

Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: November 2015*]: *Revision 1 of Updated Procurement Plan, August 2016*
2. **Date of General Procurement Notice:** *January, 2016*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from December 2017 to December 2019*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Substantial risk
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	10.000.000USD
Goods, information technology and non-consulting services	2.000.000USD

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines)** *Not applicable*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project P147674 issued by PRAPS-BF*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the NCB (Works)	<i>7.6</i>	<i>7</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
	Summary of the NCB (Goods)	<i>1.6</i>	<i>6</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
	Summary of the RfQ (Works)	<i>0.2</i>	<i>2</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	

January 10, 2018

	Summary of the RfQ (Goods)	0.5	9	No	Post	
--	----------------------------	-----	---	----	------	--

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Substantial risk
Consultants: firms	1.000.000USD
Consultants: individuals	300.000USD

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** Not applicable
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS, FBBS, LCBS	0.8	8	post	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	3	39	Post	CQS, Individual consultant

MIS PEARS-MR-4533-CE-0202 / Santé des femmes de construction de 71 pays de transition avec plusieurs villages de pays	IDA / D0660	Annual Health Expenditure	A posterio	Sélection Endue sur la qualité et le coût	Open - National	65,000.00	38,301.74	Révisé	2018-01-01	2018-01-01	2018-03-08	2018-09-01	2018-09-04	2018-05-18	2018-03-08	2018-06-18	2018-05-05	2018-07-02	2018-04-12	2018-01-07	2018-05-04	2018-11-25	
MIS PEARS-MR-4531-CE-0202 / Santé des femmes de construction de 71 villages avec plusieurs villages	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posterio	Sélection Endue sur la qualité et le coût	Open - National	75,000.00	41,741.82	Révisé	2018-05-15	2018-05-02	2018-08-05	2018-07-18	2018-02-18	2018-08-18	2018-03-01	2018-08-11	2018-08-11	2018-03-08	2018-07-05	2018-12-18	2018-07-11	2018-07-22	
MIS PEARS-MR-4817-CE-0202 / Assistance technique pour l'automatisation de l'équipement de la compagnie 1	IDA / D0660	Annual Health Expenditure	A posterio	Sélection Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	18,000.00	0.00	Annulé	2018-05-11		2018-08-01	2018-07-18						2018-07-08	2018-08-02		2018-10-07		
MIS PEARS-MR-4814-CE-0202 / Assistance technique pour la réduction des niveaux de pollution de la réglementation nationale	IDA / D0660	Annual Health Expenditure	A posterio	Sélection Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	18,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2018-04-21		2018-05-14	2018-08-07						2018-07-07	2018-08-01		2018-10-15		
MIS PEARS-MR-4845-CE-0202 / Renforcement des capacités techniques pour l'automatisation de la FSK	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posterio	Sélection Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	18,000.00	17,284.23	Révisé	2018-05-21	2018-05-01	2018-08-11	2018-07-22	2018-08-29					2018-08-14	2018-08-14	2018-08-14	2018-08-04	2018-09-21	
MIS PEARS-MR-4848-CE-0202 / Bureau d'études pour évaluer le potentiel de MIE en biométrie et informatique	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posterio	Sélection Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	25,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2018-01-11		2018-05-08	2018-07-11							2018-07-02	2018-08-02		2018-09-28	
MIS PEARS-MR-4841-CE-0202 / Renforcement et Evaluation Impact institutionnelle et social pour 71 pays de transition	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posterio	Sélection Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	57,000.00	28,828.91	Adossé	2018-05-15	2018-02-08	2018-05-28	2018-07-11	2018-01-28					2018-07-02	2018-05-24	2018-08-12	2018-05-14	2018-09-28	2018-09-10
MIS PEARS-MR-4842-CE-0202 / Evaluation Impact institutionnelle pour l'impact de 18 Straps (TDS) et NDS et 11 pays	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posterio	Sélection Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	21,780.00	Révisé	2018-04-28	2018-03-01	2018-05-11	2018-08-18	2018-01-27					2018-07-29	2018-07-21	2018-08-18	2018-07-21	2018-09-27	
MIS PEARS-MR-4844-CE-0202 / Evaluation Impact institutionnelle de 7 villages à l'échelle et 2 pays de pays	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posterio	Sélection Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	14,000.00	7,238.88	Adossé	2018-05-07	2017-12-04	2018-05-28	2018-07-11	2018-03-15					2018-07-08	2018-05-15	2018-08-15	2018-08-11	2018-09-14	2018-05-17
MIS PEARS-MR-4846-CE-0202 / Evaluation Impact institutionnelle pour l'impact de 12 Straps (TDS) et NDS	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posterio	Sélection Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	17,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2018-05-11		2018-08-01	2018-07-18						2018-07-08	2018-08-18		2018-09-17		
MIS PEARS-MR-4849-CE-0202 / Evaluation Impact institutionnelle et social de 18 pays d'Adaptage et 5 pays latéraux	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posterio	Sélection Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	12,000.00	7,600.43	Révisé	2018-04-28	2018-05-01	2018-05-11	2018-08-18	2018-04-28					2018-07-14	2018-05-23	2018-07-24	2018-02-21	2018-09-23	
CIS-MR-PEARS-2017 / Renforcement d'un système d'information unique pour l'engagement de 2 millions de millions de dollars et des 18 pays latéraux	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posterio	Sélection Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	35,000.00	38,498.14	Révisé	2018-01-28	2018-01-01	2018-04-02	2018-04-07	2018-04-13					2018-05-07	2018-04-18	2018-05-27	2018-01-27	2018-08-21	
PEAPS-MR-02 / Santé des femmes de construction de 3 villages à l'échelle et de 2 pays de pays	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posterio	Sélection au moindre coût	Open - National	40,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2017-08-18	2017-08-01	2017-08-31	2017-10-14	2017-12-01				2017-11-11	2017-12-11	2018-01-15	2018-02-19		2018-08-14	
PEAPS-MR-02 / Santé des femmes de construction et de stabilisation de postes de santé approuvés	IDA / D0660	Annual Health Expenditure	A posterio	Sélection au moindre coût	Open - National	48,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2017-09-14	2017-09-07	2017-10-04	2017-11-19					2017-12-17	2018-01-18	2018-02-28	2018-03-27		2018-09-21	
PEAPS-MR-02 / Assistance technique internationale pour aider à la mise en œuvre de la compagnie 2	IDA / D0660	National Resource Management Enhancement	A priori	Sélection Endue sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2018-08-12		2018-09-02	2018-10-18						2018-11-12	2018-10-11	2017-01-17	2017-02-21	2018-03-21	
PEAPS-MR-02 / Renforcement d'un programme de service (S) pour l'assistance technique de CDF 1 à 3 parties de l'Inde (Chhatis, Madh, Bihar)	IDA / D0660	National Resource Management Enhancement	A posterio	Sélection Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	28,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2017-04-01		2017-04-28	2017-08-08						2017-07-04	2017-08-12		2018-02-08		
PEAPS-CP-01 / Renforcement de six centres d'études pour les évaluations institutionnelles et la diffusion plus des infrastructures	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posterio	Sélection Endue sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	77,000.28	Révisé	2018-06-21	2018-06-01	2018-07-11	2018-08-22	2018-11-01				2018-09-28	2018-10-27	2018-12-20	2018-11-28	2018-01-24	2018-12-31	
PEAPS-CP-02 / Renforcement de six centres d'études pour les évaluations institutionnelles de la diffusion plus des infrastructures	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posterio	Sélection Endue sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	78,847.42	Révisé	2018-07-04	2018-04-08	2018-07-25	2018-08-07	2018-04-28				2018-10-01	2018-10-27	2018-11-04	2018-11-28	2018-01-27	2018-12-31	
PEAPS-MR-02 / Santé des femmes de construction de 2 lots de 27 pays de transition avec plusieurs villages de pays	IDA / D0660	Annual Health Expenditure	A posterio	Sélection Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2017-08-15	2017-07-24	2017-10-04	2017-11-18						2017-12-19	2018-01-22		2018-07-22		

PR015-CF-10 / Renforcement d'un soutien technique pour le monde plus de pays.	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A priori	Sélection en candidature restreinte	Opéra - National		20,000.00	0.00	Ex-ante évaluation	2010-06-01	2010-07-01	2010-08-01	2010-07-26			2010-04-01	2010-10-01	2010-12-01	2010-01-01	2010-01-01		
MIS-PLANS-MR-7146-C2 COP / Renforcement des opérations d'assistance technique dans les CSP 1 et 2. (Ethiopia, Malawi, Niger, Ouzbékistan)	IDA / D060	National Resources Management Enhancement	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Opéra - National		20,000.00	24,000.00	Ad-hoc	2010-07-21	2010-08-01	2010-08-01	2010-10-04	2010-12-01				2010-11-01	2010-12-01	2010-01-01	2010-09-01	
MIS-PLANS-MR-7146-C3 COP / Renforcement des opérations d'assistance technique dans les CSP 3 et 4. (Ethiopia, Ouzbékistan, Ouzbékistan)	IDA / D060	National Resources Management Enhancement	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Opéra - National		20,000.00	21,000.75	Ad-hoc	2010-07-21	2010-08-01	2010-08-01	2010-10-04	2010-09-01				2010-11-01	2010-12-01	2010-01-01	2010-09-01	
MIS-PLANS-MR-7146-C4 COP / Renforcement des opérations d'assistance technique dans les CSP 5 et 6. (Ethiopia, Tchad et Indonésie)	IDA / D060	National Resources Management Enhancement	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Opéra - National		20,000.00	20,747.60	Régulière	2010-07-21	2010-08-01	2010-08-01	2010-10-04	2010-09-01				2010-11-01	2010-12-01	2010-01-01	2010-09-01	
PR015-CF-11 / Renforcement d'un Opérateur chargé de la mise en œuvre des AGF dans le cadre du Projet Dés 3	IDA / D060	Private Credit Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Opéra - National		75,000.00	52,000.12	Régulière	2010-08-01	2010-09-10	2010-08-17	2010-08-11	2010-09-10				2010-08-01	2010-08-11	2010-08-11	2010-07-17	2010-09-10
PR015-QC-11 / Renforcement d'une OMO chargée de l'opération restreinte pour l'amélioration des infrastructures d'eau, des services dans les États des Parties 1 et 2	IDA / D060	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Opéra - National		20,000.00	20,000.00	Régulière	2010-06-04	2010-05-01	2010-06-14	2010-07-12	2010-06-14				2010-07-12	2010-06-10	2010-04-15	2010-08-12	
PR015-QC-12 / Renforcement d'une OMO chargée de l'opération restreinte pour l'amélioration des infrastructures d'eau, des services dans les États des Parties 3 et 4	IDA / D060	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Opéra - National		20,000.00	20,000.07	Régulière	2010-06-04	2010-05-01	2010-06-14	2010-07-12	2010-06-14				2010-07-12	2010-06-10	2010-04-15	2010-08-12	
PR015-QC-13 / Renforcement d'une OMO chargée de l'opération restreinte pour l'amélioration des infrastructures d'eau, des services dans les États des Parties 5 et 6	IDA / D060	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Opéra - National		20,000.00	20,747.60	Régulière	2010-06-04	2010-05-01	2010-06-14	2010-07-12	2010-06-14				2010-07-12	2010-06-10	2010-04-15	2010-08-12	
MIS-PLANS-CF-12 / Renforcement d'un Opérateur chargé de la mise en œuvre des AGF dans le cadre du Projet Dés 3	IDA / D060	Private Credit Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Opéra - National		75,000.00	45,000.10	Ad-hoc	2010-07-14	2010-08-01	2010-07-18	2010-08-12	2010-12-01				2010-08-01	2010-08-10	2010-08-12	2010-07-17	2010-09-10
MIS-PLANS-CF-14 / Renforcement d'un Opérateur chargé de la mise en œuvre des AGF dans le cadre du Projet Dés 4	IDA / D060	Private Credit Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Opéra - National		75,000.00	0.00	Ex-ante évaluation	2010-07-14	2010-10-01	2010-07-18	2010-08-12	2010-12-01				2010-08-01	2010-08-10		2010-09-10	
PR015-CF-15 / Renforcement d'un Opérateur chargé de la mise en œuvre des AGF dans le cadre du Projet Dés 5	IDA / D060	Private Credit Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Opéra - National		75,000.00	45,000.10	Régulière	2010-08-11	2010-09-10	2010-09-10	2010-10-05	2010-02-01				2010-09-10	2010-08-11	2010-11-01	2010-08-10	2010-11-01
ISCT010 / Audit des services de maintenance de 10 véhicules dans plusieurs villages	IDA / D060	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection en candidature restreinte	Opéra - National		42,000.00	0.00	Ad-hoc	2010-03-07	2010-03-08	2010-03-08	2010-05-11				2010-04-01	2010-07-01	2010-08-12	2010-08-10	2010-08-15	
MIS-PLANS-MR-10700-C0 QCBS / Audit et suivi des services de maintenance de 10 véhicules particuliers répartis dans plusieurs villages	IDA / D060	National Resources Management Enhancement	A posteriori	Sélection finale sur la qualité et le coût	Opéra - National		107,000.00	117,000.00	Régulière	2010-04-14	2010-03-01	2010-05-01	2010-04-14	2010-04-01			2010-07-12	2010-09-10	2010-08-11	2010-09-10	2010-01-01	2010-11-01
ISCT010 / Audit et suivi des services d'inspection de la façade pour des marchés à ciel ouvert de 10 pays	IDA / D060	National Resources Management Enhancement	A posteriori	Sélection finale sur la qualité et le coût	Opéra - National		100,000.00	0.00	Ex-ante évaluation	2010-04-14	2010-03-01	2010-05-01	2010-08-12				2010-07-01	2010-07-01	2010-10-01	2010-11-01	2010-07-01	
MIS-PLANS-MR-10700-C0 QCBS / Audit des services de maintenance de 10 véhicules à ciel ouvert dans les villages de terrain - Ouzbékistan, Malawi et Indonésie (Phase II) (de programmes des marchés)	IDA / D060	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection finale sur la qualité et le coût	Opéra - National		42,000.00	20,747.60	Régulière	2010-04-14	2010-04-01	2010-05-01	2010-08-12	2010-08-10			2010-07-01	2010-09-10	2010-08-11	2010-10-01	2010-08-10	2010-11-01
ISCT010 / Audit des services de maintenance de 10 ans d'équipement médical dans plusieurs villages	IDA / D060	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection finale sur la qualité et le coût	Opéra - National		42,000.00	77,000.75	Régulière	2010-04-14	2010-04-01	2010-05-01	2010-08-12	2010-07-10			2010-04-01	2010-11-01	2010-10-01	2010-10-01	2010-08-10	2010-11-01
ISCT010/010 / ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE 10 PAYS VÉTÉRINAIRES DANS PLUSIEURS VILLAGES (PHASE II)	IDA / D060	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection finale sur la qualité et le coût	Opéra - National		15,000.00	0.00	Ad-hoc	2010-04-14	2010-07-01	2010-09-11	2010-11-04				2010-10-01	2010-10-01	2010-09-01	2010-01-01	2010-05-01	

10CFR49.100 / LE SITE DES TRAVAUX NEUVE DE 4 PORTES HYDROELECTRIQUES (SAAS) - MILANAS	IDA / D0660	Asset Health Improvement	A portfolio	Sélection au meilleur coût	Open - National	22,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-10-14	2019-11-04	2019-12-30			2020-01-17	2020-03-14	2020-03-31	2020-04-30	2021-03-31	
10CFR49.100 / Renforcement des infrastructures d'alimentation des régulateurs portables	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A portfolio	Sélection finale sur les qualifications des soumissionnaires	Open - National	29,000.00	5,399.29	Régis	2019-10-14	2020-01-14	2020-02-01	2020-04-08	2020-05-05			2020-05-08	2020-06-04	2020-06-30	2021-09-30
10CFR49.100 / Renforcement d'un réseau pour le suivi de la conformité de deux centres de collecte de lait	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A portfolio	Sélection finale sur les qualifications des soumissionnaires	Open - National	79,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-10-17	2020-01-14	2020-01-27					2020-05-27	2020-07-01	2020-12-31	
10CFR49.100 / Suivi des termes de référence de 10 ans d'alimentation (Phase III)	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A portfolio	Sélection finale sur les qualifications des soumissionnaires	Open - National	80,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-10-21	2020-01-14	2020-01-14	2020-02-01			2020-05-28	2020-06-14	2020-06-30	2020-07-31	2021-07-31
10CFR49.100 / Suivi des termes de référence de services techniques d'un système de gestion de la chaîne de valeur	IDA / D0660	National Resource Management Enhancement	A portfolio	Sélection finale sur les qualifications des soumissionnaires	Open - National	20,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-10-21	2020-05-14	2020-02-24	2020-04-14				2020-05-14	2020-06-14	2020-11-11	
10CFR49.100 / Renforcement des services techniques pour l'évaluation de la sécurité des infrastructures de gestion de la chaîne de valeur	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A portfolio	Sélection finale sur les qualifications des soumissionnaires	Open - National	45,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-10-21	2020-03-01	2020-04-14					2020-05-14	2020-06-01	2020-12-31	
10CFR49.100 / Suivi de la mise en œuvre de la réforme des services de gestion de la chaîne de valeur (Phase III)	IDA / D0660	Asset Health Improvement	A portfolio	Sélection finale sur les qualifications des soumissionnaires	Open - National	79,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-10-21	2020-05-14	2020-04-30	2020-06-01				2020-07-01	2020-08-07	2021-08-07	
10CFR49.100 / Suivi des termes de référence de 10 ans de vaccination (Phase III)	IDA / D0660	Asset Health Improvement	A portfolio	Sélection finale sur les qualifications des soumissionnaires	Open - National	27,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-10-21	2020-01-14	2020-04-01	2020-07-14				2020-08-13	2020-09-21	2021-02-29	
10CFR49.100 / Suivi des termes de référence de 10 ans de vaccination (Phase III)	IDA / D0660	Asset Health Improvement	A portfolio	Sélection au meilleur coût	Open - National	29,000.00	0.00	Asset	2019-10-24	2020-01-14	2019-11-04	2019-12-30			2020-01-17	2020-03-14	2020-03-31	2020-04-30	2020-09-30
10CFR49.100 / Renforcement d'un OMD d'évaluation continue des LSP 1 et 4 au sein de l'unité 2020	IDA / D0660	National Resource Management Enhancement	A portfolio	Sélection finale sur les qualifications des soumissionnaires	Open - National	41,000.00	0.00	Asset	2019-10-21	2020-02-14	2020-03-14	2020-04-08				2020-05-04	2020-06-12	2021-06-12	
10CFR49.100 / Renforcement d'un OMD d'évaluation continue des LSP 1 et 4 au sein de l'unité 2020	IDA / D0660	National Resource Management Enhancement	A portfolio	Sélection finale sur les qualifications des soumissionnaires	Open - National	41,000.00	0.00	Asset	2019-10-21	2020-02-14	2020-03-14	2020-04-08				2020-05-04	2020-06-12	2021-06-12	
10CFR49.100 / Renforcement d'un OMD d'évaluation continue des LSP 1 et 3 au sein de l'unité 2020	IDA / D0660	National Resource Management Enhancement	A portfolio	Sélection finale sur les qualifications des soumissionnaires	Open - National	41,000.00	0.00	Asset	2019-10-21	2020-02-14	2020-03-14	2020-04-14				2020-05-14	2020-06-01	2021-06-23	
10CFR49.100 / Evaluation des instruments de Management Environnemental et Social du PRAP 2	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A portfolio	Sélection finale sur les qualifications des soumissionnaires	Open - National	40,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-07-01	2020-08-13	2020-08-13	2020-09-30				2020-10-14	2020-11-01	2021-01-14	
MIS PLANS MS-4881-CG / OMD / Renforcement des capacités pour la facilitation de la mise en œuvre de la phase III	IDA / D0660	Project Crisis Management	A portfolio	Sélection finale sur les qualifications des soumissionnaires	Open - National	30,000.00	0.00	Asset	2019-04-21	2019-05-14	2019-06-01	2019-06-27				2019-07-07	2019-07-27	2019-09-30	

Activity Reference No / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Initiation to Identification/Selection/Contract		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MIS PLANS MS-4879-CG / OMD / Suivi d'évaluation continue de 12 images dans 4 villages pour le plan d'action	IDA / D0660	Project Crisis Management	A portfolio	Individual	Limited		4,000.00	0.00	Asset	2019-01-01		2019-02-14		2019-03-01		2019-04-01		2019-09-30	
MIS PLANS MS-4880-CG / OMD / Suivi d'évaluation continue de 12 images dans 4 villages pour le plan d'action	IDA / D0660	Project Crisis Management	A portfolio	Individual	Limited		4,000.00	0.00	Asset	2019-01-01		2019-02-14		2019-03-01		2019-04-01		2019-09-30	
MIS PLANS MS-4881-CG / OMD / Renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la phase III	IDA / D0660	National Resource Management Enhancement	A portfolio	Individual	Open		4,000.00	0.00	Asset	2019-04-21		2019-05-14		2019-06-14		2019-07-08		2019-09-30	
MIS PLANS MS-4882-CG / OMD / renforcement des capacités pour l'évaluation de la mise en œuvre et des outils méthodologiques de l'OM 8	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A portfolio	Individual	Open		4,000.00	4,744.84	Adopt	2019-03-24	2019-01-01	2019-02-14	2019-02-01	2019-02-01	2019-04-01	2019-04-01	2019-04-30	2019-07-01	2019-09-30
MIS PLANS MS-4883-CG / OMD / renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la phase III	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A portfolio	Individual	Open		4,000.00	4,874.11	Adopt	2019-04-14	2019-01-01	2019-02-14	2019-02-01	2019-02-01	2019-02-01	2019-02-01	2019-02-01	2019-02-28	2019-03-31

MS-PRAPS-ME-4849-CG SDV / Renforcement d'un commissariat régional pour une formation de formation à la stabilité de la stabilité internationale de la SDV pour les CV	IDA / D060	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Open		9,000.00	0.00	Annulé	2010-05-02	2010-06-02	2010-08-12	2010-08-20	2010-07-01			
MS-PRAPS-ME-4849-CG SDV / Coordonner pour l'élaboration d'un rapport de SDV des États MIE et la formation des ONG sur le Manuel Bénéficiaire	IDA / D060	Private Crisis Management	A posteriori	Individual	Lead		7,000.00	3,500.00	Advan	2010-04-02	2010-03-01	2010-04-07	2010-05-12	2010-04-10	2010-04-21	2010-04-12	2010-08-20
MS-PRAPS-ME-4847-CG SDV / Renforcement pour aider sur les sites de prospection à court et à long terme du secteur de l'énergie	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Lead		9,000.00	0.00	Annulé	2010-03-12	2010-03-03	2010-03-10	2010-04-19	2010-03-14	2010-03-14		
MS-PRAPS-ME-4846-CG SDV / Evaluation environnementale de 11 points d'eau à réhabiliter	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		9,000.00	9,340.22	Advan	2010-05-12	2010-01-12	2010-07-01	2010-05-10	2010-07-20	2010-04-04	2010-09-27	2010-11-22
MS-PRAPS-ME-4845-CG SDV / Renforcement d'un commissariat régional assisté de 11 points d'eau à réhabiliter	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		9,000.00	9,340.22	Advan	2010-05-12	2010-01-12	2010-08-02	2010-05-14	2010-07-02	2010-04-04	2010-09-22	2010-07-14
MS-PRAPS-ME-4210-CG SDV / Renforcement des capacités et d'appuyer la mise en place d'un centre d'information sur les marchés à la fois	IDA / D060	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Lead		4,200.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2010-02-27	2010-03-04	2010-03-02	2010-04-29	2010-04-29	2010-04-29		
CEC-MS-PRAPS-0017 / État des travaux de construction de la réhabilitation des locaux de la SDV	IDA / D060	Animal Health Experiment	A posteriori	Individual	Lead		29,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2010-04-09	2010-07-04	2010-05-05	2010-05-26	2010-06-20	2010-06-27	2010-07-07	
PRAPS-ME-C1 / Initiation des activités travaux pour le gestion de la construction et de la mise en place de nouvelles partenaires d'investissement internationales avec d'appuyer par le CIE/MS	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Stand- by		4,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2010-05-12	2010-05-05		2010-07-09	2010-07-09	2010-07-09		
PRAPS-ME-C1 / appui aux activités des partenaires privés pour le projet	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Lead		8,200.00	7,740.60	Advan	2010-04-08	2010-03-04	2010-05-01	2010-05-17	2010-05-26	2010-06-04	2010-04-08	2010-10-10
PRAPS-ME-C1 / Services de la Mission de planification de l'ICF PRAPS	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Lead		4,000.00	5,000.25	Advan	2010-04-02	2010-07-02	2010-04-10	2010-04-02	2010-04-10	2010-04-02	2010-04-02	2010-12-24
PRAPS-C1-02 / Renforcement d'un DPM dans le secteur (en accompagnement de l'habitat Bénéficiaire)	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Open		26,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2010-04-22	2010-05-14	2010-05-02	2010-06-02	2010-05-02	2010-05-02		
PRAPS-C1-03 / Renforcement d'un expert conseil à l'ICF	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Open		26,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2010-04-22	2010-05-14	2010-05-02	2010-06-02	2010-05-02	2010-05-02		
PRAPS-C1-04 / renforcement de la information pour la gestion de projet d'investissement et de revenu	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Lead		4,000.00	4,320.28	Bande	2010-05-28	2010-06-01	2010-08-01	2010-08-01	2010-04-04	2010-07-06	2010-07-06	2010-01-25
MS-PRAPS-ME-C1-07 / Renforcement central national assisté par l'habitat de l'Andes	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Lead		13,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2010-04-22	2010-04-24	2010-05-14	2010-06-22	2010-06-22	2010-06-22		
PRAPS-C1-08 / renforcement central national assisté par l'habitat de la région	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Lead		13,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2010-04-22	2010-04-24	2010-05-14	2010-06-22	2010-06-22	2010-06-22		
PRAPS-C111 / Renforcement d'un secteur à la gestion des activités	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Lead		19,000.00	0.00	Annulé	2010-04-01	2010-08-06	2010-04-07	2010-06-01	2010-06-01	2010-06-01		
PRAPS-C1-06 / renforcement d'un secteur à la fois pour l'habitat rural et à l'habitat de la zone de transit de la CS	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Stand- by		22,000.00	0.00	Ex-ante Évaluation	2010-04-09	2010-06-25		2010-05-22	2010-05-22	2010-05-22		
PRAPS-C118 / Renforcement d'un commissariat national pour la formation et l'habitat pour les CV	IDA / D060	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individual	Lead		4,000.00	3,310.00	Région	2010-08-26	2010-01-04	2010-07-01	2010-08-26	2010-07-26	2010-08-26	2010-08-26	2010-09-12
PRAPS-ME-C1-17 / Formation de nuit et initiation pour le SDV (intégration possible)	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		5,200.00	2,270.28	Advan	2010-06-28	2010-07-18	2010-08-14	2010-08-26	2010-08-26	2010-10-11	2010-10-08	2010-10-18
PRAPS-ME-C1-15 / Renforcement d'un commissariat national pour formation de la CS/MS-Secteur Santé	IDA / D060	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Lead		2,000.00	2,314.20	Advan	2010-08-26	2010-05-01	2010-08-02	2010-07-16	2010-07-16	2010-08-26	2010-08-26	2010-11-21

PEAFS-ME-CT01 / Bourneement d'un mandataire national pour report pour cette 2 mission de formation en leadership financie	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	2,770.17	Advan	2018-06-28	2018-06-01	2018-07-01	2018-06-06	2018-07-04	2018-10-10	2018-08-28	2018-10-30	2018-09-18	2018-11-01
PEAFS-CT 01 / Bourneement d'un mandataire national pour report pour cette 2 mission de formation en leadership financie	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	0.00	En attente Evaluation	2018-06-27		2018-07-01		2018-07-01		2018-06-27			2018-09-11
MIS PEAFS-CT 31 / Productions accede de 10 millions à 1000 en 2 Ann de report	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		18,000.00	0.00	En attente Evaluation	2018-08-07		2018-08-01		2018-10-16		2018-11-09			2018-01-18
PEAFS-ME-CT 20 / Bourneement d'un mandataire pour formation mandataire ONG en matière projet à sein evaluation	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Limited		8,000.00	0.00	Annulé	2018-07-28		2018-08-01		2018-08-01		2018-08-27			2018-10-12
MIS PEAFS-ME 00-CT- SDP / Bourneement d'un mandataire pour la formation des femmes en CF sur les techniques de negotiation et renforcement de performance strategies	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Limited		9,000.00	3,180.21	Advan	2018-08-24	2018-08-01	2018-08-29	2018-10-08	2018-08-18	2018-10-18	2018-10-24	2018-11-05	2018-11-22	2018-11-28
PEAFS-CT 00 / Bourneement d'un mandataire pour le mise à jour des reglements de SIM Breda sur le mandat plus flexibles et le dispositif de SIM Breda	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Limited		8,000.00	0.00	En attente Evaluation	2018-08-21		2018-08-04		2018-08-01		2018-10-30			2018-11-28
MIS PEAFS-ME 01-CT- SDP / mandataire chargé de l' appui à la préparation de la venue et le démarrage du Projet PEAFSME	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		9,000.00	8,908.68	Advan	2018-07-21	2018-08-01	2018-08-01	2018-08-04	2018-08-28	2018-09-28	2018-09-28	2018-09-28	2018-09-28	2018-09-27
MIS PEAFS-ME 01-00-CT- SDP / Consultant chargé de la réalisation de l' évaluation de la riposte et à le site partenaire Breda par le PEAFS	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		8,000.00	5,972.47	Advan	2018-07-21	2018-08-11	2018-08-01	2018-08-04	2018-08-28	2018-10-11	2018-09-29	2018-10-22	2018-10-28	2018-11-28
MIS PEAFS-ME 0019-CT SDP / Evaluation Financie entre Financie L&D	IDA / D0660	Project Crisis Management	A posteriori	Individual	Open		17,000.00	16,942.60	Advan	2018-11-28	2018-10-01	2018-01-08	2018-11-28	2018-01-28	2018-02-27	2018-01-05	2018-02-27	2018-04-08	2018-04-18
MIS PEAFS-ME 0011-CT SDP / appui ONAP avant l'engagement	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		17,000.00	0.00	Annulé	2018-10-24		2018-11-04		2018-11-01		2018-12-30			2018-02-04
MIS PEAFS-ME 0019-CT SDP / formation sur L&D CT appui	IDA / D0660	Project Crisis Management	A posteriori	Selection de consultants par concours direct	Direct		19,000.00	13,000.00	Advan	2018-11-13	2018-09-01	2018-11-01	2018-09-01			2018-12-21	2018-01-11	2018-02-04	2018-05-01
MIS PEAFS-ME 0100-CT SDP / harmonisation et évaluation de l' état de les missions des stages à le mandataire de C&D	IDA / D0660	Project Crisis Management	A posteriori	Selection de consultants par concours direct	Direct		7,000.00	6,764.48	Révis	2018-11-28	2018-10-01	2018-12-04	2018-11-01			2018-01-05	2018-01-11	2018-01-28	
MIS PEAFS-ME 0014-CT SDP / Bourneement d'un mandataire pour le PEAFS ME	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Limited		42,000.00	0.00	En attente Evaluation	2018-12-21		2018-12-28		2018-01-04		2018-01-15			2018-01-11
MIS PEAFS-ME 0019-CT SDP / Information pour L CTP (remplacement)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		8,000.00	8,219.18	Révis	2018-01-28	2018-05-01	2018-01-21	2018-01-11	2018-01-28	2018-01-28	2018-02-17	2018-01-21	2018-01-27	
UCV2019 / Bourneement de mandataire de la composante 2 du Projet PEAFS ME	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		26,000.00	26,704.88	Révis	2018-01-11	2018-09-01	2018-01-28	2018-09-28	2018-01-21	2018-09-11	2018-02-02	2018-10-11	2018-02-02	
UCV2019 / élaboration de le rapport de Bourneement pour la réalisation de projet après le venir à sé personnel pour un mandat	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		8,000.00	0.00	En attente Evaluation	2018-01-24		2018-01-28		2018-01-01		2018-02-11			2018-02-04
MIS PEAFS-ME 0019-CT SDP / Bourneement d'un mandataire pour évaluer niveau de performance des mandataires communication	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		19,000.00	15,524.12	Advan	2018-07-10	2018-04-04	2018-06-18	2018-05-18	2018-06-21	2018-06-18	2018-07-18	2018-02-18	2018-04-17	2018-07-01
UCV2019 / formation en logiciel de la base de profil des entreprises de clients de MS pour 1 unité de Niame	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Open		22,000.00	0.00	En attente Evaluation	2018-10-24		2018-03-14		2018-04-04		2018-05-09			2018-05-24
MIS PEAFS-ME 0019- SDP / étude diagnostique / élaboration des DAP et état de l'activité de réhabilitation des stations de Breda et Breda	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	23,980.28	Advan	2018-08-23	2018-01-01	2018-08-28	2018-08-01	2018-02-28	2018-03-12	2018-04-04	2018-01-13	2018-07-01	2018-08-28
UCV2019 / Bourneement d'un ingénieur sénior et le mise en œuvre de la mission plus des infrastructures	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		21,700.00	19,888.41	Révis	2018-02-28	2018-02-28	2018-03-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-11	2018-10-10	2018-04-11	2018-04-08	

ICCP/PRSP/000 / renforcement de la capacités pour la préparation de PDD de la seconde Phase du Projet PEAP/ II	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A partner	Individual	Low		10,000.00	2,680.00	Advan	2009-02-04	2009-02-07	2009-02-11	2009-04-17	2009-03-05	2009-04-03	2009-05-09	2009-05-09	2009-05-09	2009-06-11
ICCP/PRSP/000 / Eapn OUvertures pour appui à la réalisation des ouvrages CIS/000	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A partner	Individual	Low		20,000.00	0.00	Ex interim financing	2009-03-12		2009-03-17	2009-04-07	2009-05-12		2009-05-12			2009-05-12
ICCP/PRSP/000 / Créditons économiquement pour l'activation d'un nouveau de micro-entreprises de sexe au plan d'une leur production	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A partner	Individual	Low		14,000.00	0.00	Ex interim financing	2009-03-11		2009-03-18	2009-04-04	2009-05-11		2009-05-14			2009-05-14
ICCP/PRSP/000 / Branche LES/ 2 années / au titre de 1 année 2009	IDA / D0660	Paratred Crisis Management	A partner	Individual	Low		8,200.00	12,600.00	Advan	2009-04-15	2009-03-03	2009-04-09	2009-05-05	2009-05-11	2009-04-05	2009-05-15	2009-04-11		2009-05-03
ICCP/PRSP/000 / Initiative mini-évaluation FRSP/ SR dans le village de 3 années	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A partner	Individual	Low		12,000.00	11,800.00	Regu	2009-04-01	2009-03-14	2009-04-04	2009-05-07	2009-04-07	2009-04-07	2009-04-01	2009-04-01		2009-04-01
ICCP/PRSP/000 / Renforcement d'un système National pour l'analyse l'évaluation de plan stratégique (PSP) pour le contrôle de la Phytoparasitaire Contrôle Santé/SPV	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A partner	Individual	Low		4,000.00	7,947.00	Regu	2009-04-02	2009-03-19	2009-04-07	2009-04-09	2009-04-12	2009-04-11	2009-04-20	2009-04-22		2009-04-20
ICCP/PRSP/000 / Etude de faisabilité de construction de 2 années de travaux	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A partner	Individual	Low		4,000.00	8,821.70	Regu	2009-04-04	2009-03-02	2009-04-11	2009-04-14	2009-04-04	2009-04-05	2009-04-05	2009-04-05		2009-07-04
ICCP/PRSP/000 / Initiative mini-évaluation FRSP/ SR dans le village de SR/ 21 ans	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A partner	Individual	Low		12,000.00	12,820.70	Regu	2009-04-01	2009-03-17	2009-04-04	2009-04-09	2009-04-07	2009-04-07	2009-04-01	2009-04-01		2009-04-01
ICCP/PRSP/000 / renforcement de l'Etat Capacité pour le FRSP	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A partner	Individual	Low		11,700.00	0.00	Ex interim financing	2009-03-21		2009-04-05	2009-04-09		2009-04-01				2009-04-01
ICCP/PRSP/000 / Renforcement des opérations national d'évaluation partenariats dans les LSP 2 et 6 par SR	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A partner	Individual	Low		41,000.00	11,800.00	Regu	2009-05-02	2009-05-03	2009-05-03	2009-05-04		2009-07-14	2009-04-01			2009-05-04
ICCP/PRSP/000 / Renforcement des opérations national d'évaluation partenariats dans les LSP 2 et 6	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A partner	Individual	Low		41,000.00	21,122.28	Regu	2009-05-02	2009-05-04	2009-05-04	2009-05-04		2009-07-14	2009-07-07			2009-05-04
ICCP/PRSP/000 / Renforcement d'un système national d'évaluation partenariats dans les LSP/ 14 I	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A partner	Individual	Low		41,000.00	21,122.28	Regu	2009-05-02	2009-05-04	2009-05-04	2009-05-04		2009-07-14	2009-07-09			2009-05-04
FRSP/ CI 10 / renforcement de contrat impayable pour LCP	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A partner	Individual	Low		22,200.00	0.00	Assu	2009-04-21		2009-04-24	2009-05-19		2009-06-23				2009-06-23
FRSP/ CI 11 / renforcement de contrat d'ajout complémentaire à 1 LCP	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A partner	Individual	Low		22,200.00	0.00	Assu	2009-04-21		2009-04-24	2009-05-19		2009-06-23				2009-06-23
SR PRSP/ SR 2008-02 2009 / Renforcement de contrat de l'engagement de le engagement III de FRSP/ SR	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A partner	Individual	Low		22,200.00	0.00	Assu	2009-11-21		2009-12-01	2009-12-04		2009-01-29				2009-01-29
FRSP/ SR/CP / renforcement de contrat de l'engagement	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A partner	Individual	Low		17,200.00	0.00	Assu	2009-05-14		2009-05-27	2009-05-19		2009-05-29				2009-05-29
FRSP/ CI 10 / renforcement de contrat de SR/1	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A partner	Individual	Low		27,000.00	0.00	Assu	2009-04-21		2009-04-24	2009-05-19		2009-06-23				2009-06-23
ICCP/PRSP/000 / Renforcement économique national pour la réalisation de travaux d'entretien en route	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A partner	Individual	Low		4,200.00	0.00	Assu	2009-03-20		2009-03-25	2009-04-05		2009-05-20				2009-04-19
ICCP/PRSP/000 / Adaptation l'activité de régulation de l'écou réglementaire santé, aux environnement réglementaire.	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A partner	Individual	Low		4,200.00	0.00	Ex interim financing	2009-03-20		2009-11-04	2009-11-09		2009-11-17				2009-11-09