

PLAN DE PASSATION DES MARCHES **JANVIER 2017 PFS**

I – Généralités

1.1. Information générale sur le projet

Pays: **République du Sénégal**
Emprunteur : **République du Sénégal**
Nom du Projet : **Projet Filets sociaux (PFS)**
Numéros du Don / Crédit : **5433-SN**
Montant du Don / crédit : **51,55 millions de dollars**
Unité de Gestion du Projet : **DGPSN**

1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés

Plan original : **06 Février 2017**
Révision 1: **09 Mai 2017**
Révision 2 : **Novembre 2017**

1.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés :

**1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés :
novembre 2017 - décembre 2017**

1.5 Niveau de risque : Elevé

II- passation de marché des biens et services courants

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 10.000.000	Tous
	AON	< 10.000.000	Tous les contrats de plus \$5,000,000 USD
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200.000	aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus
2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 1 000.000	Tous les contrats de \$1,500,000 et plus
	AON	< 1000.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux au moins 3 offres	< 100.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux (véhicules et carburant)	< 500.000	aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus

b- FOURNITURES & SERVICES COURANTS

N°	Description du Marché	Montant estimatif (\$US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
16	Acquisition de deux ordinateurs portables pour les Experts en charge de la coordination de la réponse aux chocs et de la composante productive du Projet de Protection Sociale Adaptative et de deux imprimantes matricielles.	4 000	Shopping	Non	A post	20/07/2017	05/08/2017	
17	Acquisition d'un (01) ordinateur portable pour le Spécialiste en Suivi-Evaluation du PAFS	1 000	Shopping	Non	A post	20/11/2017	10/12/2017	
18	Acquisition de 140 enceintes bluetooth pour les sensibilisations du projet Yook Koom Koom	45 000	Shopping	Non	A post	02/11/2017	20/11/2017	

III. Passation de marché des services de prestations intellectuelles

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4		Tous contrats de \$500,000 EU ou plus
	SQC5	< 200 000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de 100.000 \$ EU ou plus
Consultants Individuels	Consultant individuel (CI) ⁶ (AMI) ⁷	≥ 100.000	Tous contrats de 200.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (CI) (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de 100.000 \$ EU ou plus

1 Sélection Basée sur la Qualité et le Coût

2 Sélection Basée sur la qualité du Consultant

3 Sélection au coût minimum

4 Sélection à Budget fixe

5 Sélection basée sur les qualifications des consultants

6 Consultant Individuel

7 Avis à Manifestation d'Intérêt

Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

b- PLAN DE PASSATION DE MARCHE DES SERVICES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (\$US)	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
41	Recrutement d'un consultant (firme) pour les services d'évaluation du projet pilote de filets sociaux réactifs aux chocs en réponse à l'insécurité alimentaire.	CQS	100 000	A post	05/08/2017	20/08/2017	
42	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des membres du Comité Technique en Suivi-Evaluation	IC	3500	A post	14/08/2017	20/08/2017	
43	Recrutement d'un consultant individuel pour la session de formation sur « Espace fiscal, évaluation des coûts et de la	IC	4000	A post	05/11/2017	22/11/2017	

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (\$US)	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
	soutenabilité budgétaire des stratégies d'extension de la protection sociale »						
44	Recrutement du cabinet CRDES pour l'identification des bénéficiaires du Projet Yook Koom Koom	SSS	90 000	A post	01/12/2017	21/12/2017	Les enquêtes complémentaires pour l'identification des bénéficiaires seront confiées au cabinet CRDES qui a été recruté de manière concurrentielle pour les enquêtes de base du projet Yok Kom Kom. Cette enquête est une continuation de l'enquête précédente et aide à

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (\$US)	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
							déterminer pour les mêmes ménages les personnes désignées pour la gestion des activités.

PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal Safety Net operation

General Information

Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-01-17
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not 2021-04-27
 Project ID: P133597
 Project Name: Senegal Safety Net operation
 Loan / Credit No: TF / A2849, IDA / 54330, IDA / 63640
 Executing Agency(ies) DELEGATION OF SOCIAL PROTECTION AND NATIONAL SOLIDARITY

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
SN-DGPN-4432-GO-RFQ / Production de boites à images chocs	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	Pending implementation on																			
SN-DGPN-4427-GO-RFQ / Production de matériels formation ACCE, CCMACMC, CEMM, COMPTECIS DE VSE	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	8,684.52	Completed																			
SN-DGPN-4435-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	17,795.90	Signed																			
SN-DGPN-4436-GO-RFQ / Acquisition de Carburant	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		44,000.00	0.00	Pending implementation on																			
SN-DGPN-4438-GO-RFQ / Acquisition de carburant à Total	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			6,000.00	0.00	Pending implementation on																			
SN-DGPN-4440-GO-RFQ / Acquisition de 05 véhicules Pick up pour les coordinateurs régionaux	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		120,000.00	150,437.47	Signed																			
SN-DGPN-4441-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers et Equipements de bureaux (Coordinateur, SPN, 2 experts et de l'atelier de bureau)	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	18,491.04	Completed																			
SN-DGPN-4443-GO-RFQ / Sélection d'un opérateur de transferts monétaires pour les chocs incendies	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		28,000.00	0.00	Cancelled																			
SN-DGPN-4444-GO-RFB / Sélection d'un opérateur financier de paiements des Bourses de Sécurité Familiales pour 2 ans	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		800,000.00	668,411.31	Signed																			
SN-DGPN-4445-GO-RFB / Sélection d'un opérateur de transferts monétaires pour le renforcement des capacités productives des ménages pauvres et vulnérables	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		112,000.00	0.00	Pending implementation on																			
SN-DGPN-4447-GO-RFQ / Acquisition d'ordinateurs portables pour le Spécificateur en Titre-Evaluation du PAFS, Coordinateurs régionaux, service informatique, chef de division RNU, PNEB	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelled																			
SN-DGPN-4448-GO-RFQ / Acquisition d'encres Bluetooth pour le projet YouKoomKoom	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	25,306.30	Signed																			
SN-DGPN-18716-GO-RFQ / Acquisition de matériel pour les ACCE, RTE des ACCE	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	44,860.25	Completed																			
SN-DGPN-18704-GO-RFQ / Acquisition d'un (01) ordinateur portable pour le Spécificateur en Titre-Evaluation du PAFS	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Cancelled																			
SN-DGPN-18703-GO-RFB / Sélection d'un opérateur financier pour les transferts monétaires productifs	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - Two Envelope		100,000.00	0.00	Cancelled																			
SN-DGPN-4510-GO-RFQ / Acquisition et prêt de biens pour les nouvelles toiles de la DGPN	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	3,213.74	Signed																			
SN-DGPN-4516-GO-RFQ / Acquisition de coffre pour le service comptable du Projet.	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		800.00	0.00	Pending implementation on																			
SN-DGPN-5253-GO-RFB / Sélection d'un opérateur de transferts monétaires pour les chocs incendies	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		280,000.00	293,824.13	Signed																			
SN-DGPN-63944-GO-RFQ / Acquisition d'ordinateurs portables et de serveurs	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		38,000.00	17,310.63	Completed																			
SN-DGPN-44549-GO-RFQ / Impression de cartes de membres des quartiers pour le projet Youk Koom Koom	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelled																			
SN-DGPN-71207-GO-RFQ / Renouvellement licence Kaparek pour les ordinateurs.	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		500.00	306.77	Completed																			
SN-DGPN-71260-GO-RFQ / Acquisition d'une discipline et d'un apparel numérique	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		500.00	0.00	Pending implementation on																			
SN-DGPN-78685-GO-RFQ / Acquisition de tablettes pour l'utilisation de la version Offline du SIC RNU et PNEB.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		64,000.00	104,466.01	Terminated																			

SN-DGPN-4488-CS-INDV / Sélection d'un consultant (fini) pour le recrutement du personnel de la CASPI	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			8,500.00	0.00	Cancelled	2018-03-25	2018-04-15	2018-05-29							2018-06-28	2018-08-02	2019-01-29	
SN-DGPN-4494-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (fini) pour l'évaluation qualitative des activités de sensibilisation sur le changement de comportements des bénéficiaires	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			17,000.00	0.00	Cancelled	2018-04-27	2018-05-18	2018-07-01							2018-07-15	2018-09-04	2019-01-03	
SN-DGPN-4497-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (fini) pour l'évaluation de processus RNU	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			25,000.00	0.00	Cancelled	2018-08-20	2018-09-10	2018-10-24							2018-11-23	2018-12-28	2019-06-26	
SN-DGPN-4649-CS-CDS / Recrutement d'un expert en Protection Sociale	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			67,500.00	0.00	Pending Implementation	2019-03-20	2019-04-10	2019-05-24							2019-06-23	2019-07-28	2020-01-24	
SN-DGPN-145133-CS-CDS / Recrutement d'un spécialiste social d'accompagnement des migrants bénéficiaires de PNUF dans la région de Sédou	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			183,500.00	0.00	Under Review	2019-11-12	2019-12-02	2019-12-02							2020-02-12	2020-03-21	2020-09-17	
SN-DGPN-148130-CS-CDS / Sélection d'un cabinet pour le recrutement de personnel de pointe	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			8,500.00	13,752.58	Signed	2019-12-04	2019-12-04	2019-12-25	2019-12-23	2020-02-07	2020-01-17			2020-03-08	2020-02-13	2020-04-12	2020-03-28	2020-10-09
SN-DGPN-150445-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (fini) pour le renforcement des SIG de la CCE et de CMS afin de permettre l'interopérabilité avec le SIG du RNU et du PNUF	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			33,333.00	0.00	Pending Implementation	2020-07-01	2020-07-22	2020-09-04							2020-10-08	2020-11-08	2021-05-07	
SN-DGPN-150319-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (fini) pour l'évaluation de projets états inondations.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			25,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-09-15	2020-10-06	2020-11-19							2020-12-19	2021-01-23	2021-07-22	
SN-DGPN-95466-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (fini) pour le développement et la mise en œuvre de deux campagnes de communication sur le RNU	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			150,000.00	0.00	Cancelled	2019-02-15	2019-05-08	2019-08-21							2019-05-21	2019-06-25	2019-12-22	
SN-DGPN-215283-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement du SIG de la CCE afin de permettre l'interopérabilité avec le SIG du RNU et du PNUF	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			31,667.00	0.00	Pending Implementation	2021-03-15	2021-04-05	2021-05-19							2021-06-18	2021-07-23	2022-01-19	
SN-DGPN-216101-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet de communication pour l'élaboration d'outils de communication sur les projets pilotes états et le programme de bourses de sécurité familiale	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			25,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-04-01	2021-04-22	2021-06-05							2021-07-05	2021-08-09	2022-02-05	
SN-DGPN-155043-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation finale du projet Yook Koon Koon	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			298,333.00	0.00	Pending Implementation	2021-07-15	2021-08-05	2021-09-18							2021-10-18	2021-11-22	2022-05-21	
SN-DGPN-155044-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (fini) pour l'évaluation de projets états intrants agricoles.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			25,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-10-15	2021-11-05	2021-12-19							2022-01-18	2022-02-22	2022-08-21	
SN-DGPN-154898-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation de pilotes du nouveau dispositif de communication.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			25,000.00	0.00	Cancelled	2020-05-01	2020-05-22	2020-07-05							2020-08-04	2020-09-08	2021-03-07	
SN-DGPN-154819-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet de conseil pour le projet Yook Koon Koon et l'évaluation des acquis.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			17,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-06-19	2020-07-10	2020-08-23							2020-09-22	2020-10-27	2021-04-25	
SN-DGPN-154823-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (fini) pour la formation en CEME des bénéficiaires du Projet Yook Koon Koon dans la zone 2	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			116,666.00	0.00	Cancelled	2020-02-20	2020-03-12	2020-04-25							2020-05-25	2020-06-29	2020-12-26	
SN-DGPN-154827-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (fini) pour la formation en CEME des bénéficiaires du Projet Yook Koon Koon dans la zone 3.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			116,666.00	0.00	Cancelled	2020-02-20	2020-03-12	2020-04-25							2020-05-25	2020-06-29	2020-12-26	
SN-DGPN-154823-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (fini) pour la formation en CEME des bénéficiaires du Projet Yook Koon Koon dans la zone 1.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			116,666.00	0.00	Cancelled	2020-02-20	2020-03-12	2020-04-25							2020-05-25	2020-06-29	2020-12-26	
SN-DGPN-154618-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (fini) pour la mise en œuvre de deux campagnes de communication sur le RNU.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			140,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-04-15	2020-05-05	2020-06-19							2020-07-19	2020-08-23	2021-02-19	
SN-DGPN-217293-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet de communication pour l'élaboration de films sur les interventions états (inondations, insécurité alimentaire, incendies etc.)	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National			50,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-04-15	2021-05-06	2021-06-19							2021-07-19	2021-08-23	2022-02-19	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																		
Active Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-DGPN-44495-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui aux sections dans la mise en place de dispositif de surveillance	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-23	2018-05-11	2018-06-01			2018-07-06			2019-01-02
SN-DGPN-44497-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel du SAP pour le compte du SEDCA	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Cancelled	2018-02-05	2018-03-26	2018-04-16			2018-05-21			2018-11-17

SN-DQPN-4489-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des rapports semestriels de l'état du secteur	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		1,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-11	2018-08-15	2018-02-11
SN-DQPN-4490-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la revue annuelle du secteur de la protection sociale	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Under Implementation	2018-07-20	2018-04-06	2018-07-25	2018-08-15	2018-09-19
SN-DQPN-4495-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la carte communautaire de performance Phase 3	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		75,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-11-15	2018-11-25		2019-01-29	2018-07-28
SN-DQPN-4451-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement pour la région de Kédougou OIE pour l'accompagnement des ménages	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		106,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-04	2018-09-10	2018-05-14		2018-07-18
SN-DQPN-4454-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement de la région de Tambacounda ONG la Lumière pour l'accompagnement des ménages	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		255,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-04	2018-05-04	2018-05-14		2018-07-18
SN-DQPN-4455-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement de la région de Matam Sahel Sudd pour l'accompagnement des ménages	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		122,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-04	2018-08-06	2018-05-14		2018-07-18
SN-DQPN-4450-CS-CDS / Recrutement d'un maître-formateur en GBME	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		8,000.00	0.00	Under Implementation	2018-02-26	2018-02-12	2018-03-08		2018-05-12
SN-DQPN-4392-CS-CDS / Recrutement d'un maître-formateur en GBME	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		8,000.00	0.00	Under Implementation	2018-02-25	2018-01-24	2018-03-07		2018-05-11
SN-DQPN-4483-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur social de la région de Kaffrine CONCEPT pour l'accompagnement des ménages	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		161,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-05	2018-08-20	2018-05-15		2018-07-19
SN-DQPN-4459-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur social de la région de Kédougou OIE pour l'accompagnement des ménages	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		368,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-04	2018-01-15	2018-05-14		2018-07-18
SN-DQPN-4420-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur social de la région de Fatick Fédération/Associations pour l'accompagnement des ménages	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		117,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-04	2018-08-13	2018-05-14		2018-07-18
SN-DQPN-4421-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur social de la région de Diourbel Fédération du Bénévoles pour l'accompagnement des ménages	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		224,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-04	2018-05-07	2018-05-14		2018-07-18
SN-DQPN-4423-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur social de la région de Kolda APRODES pour l'accompagnement des ménages	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		284,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-04	2018-09-19	2018-05-14		2018-07-18
SN-DQPN-4424-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur social de la région de Fatick ACCIV pour l'accompagnement des ménages	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		238,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-05	2018-05-07	2018-05-15		2018-07-19
SN-DQPN-4426-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur social de la région de Louga ACCIV pour l'accompagnement des ménages	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		113,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-05	2018-05-07	2018-05-15		2018-07-19
SN-DQPN-4429-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement de la région de Saint Louis CONCEPT pour l'accompagnement des ménages	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		170,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-05	2018-05-07	2018-05-15		2018-07-19
SN-DQPN-4437-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement pour la région de Kolda ONG la Lumière l'accompagnement des ménages	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		311,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-04		2018-05-14		2018-07-18
SN-DQPN-4438-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement de la région de Ziguinchor Caritas Ziguinchor pour l'accompagnement des ménages	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		263,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-04	2018-05-04	2018-05-14		2018-07-18
SN-DQPN-4397-CS-INDV / Recrutement d'un gestionnaire pour la Base de données du RNU	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Cancelled	2018-01-25	2018-02-15	2018-04-05		2018-05-10
SN-DQPN-5783-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Cadre de Coopération Environnemental et Social (CCES) du Projet Employabilité des Jeunes	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		50,000.00	0.00	Cancelled	2018-04-09		2018-04-19		2018-06-23
SN-DQPN-7195-CS-CDS / Recrutement d'un consultant infographiste	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		8,300.00	0.00	Under Implementation	2018-08-01	2019-04-10	2018-08-11		2018-10-15
SN-DQPN-7246-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour le Office du SIC du RNU et du PNBSE	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		9,500.00	0.00	Under Implementation	2018-07-31	2018-09-19	2018-08-10		2018-10-14
SN-DQPN-7150-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote incendie dans la région de Tambacounda	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		10,000.00	0.00	Under Implementation	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-11		2018-10-15

SN-DGPN-7121-CC-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote recensé dans la région de Diourbel.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	8,500.00	0.00	Under Implementation	2018-08-10	2018-08-13	2018-08-12		2018-10-16	2018-04-14			
SN-DGPN-7122-CC-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote recensé dans la région de Kadiogo.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	5,000.00	0.00	Under Implementation	2018-08-10	2018-08-13	2018-08-12		2018-10-16	2018-04-14			
SN-DGPN-71204-CC-INDV / Recrutement de deux assistants pour la gestion du Numéro vert de la DGPN.	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited	1,200.00	0.00	Cancelled	2018-09-13		2018-09-18	2018-10-09	2018-11-13	2018-05-12			
SN-DGPN-7476-CC-CDS / Allocation technique pour la mise en œuvre du Numéro Vert de la DGPN.	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	17,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-11		2018-09-25		2018-11-27	2018-05-26			
SN-DGPN-7931-CC-CDS / Extension du projet 'Koon Koon' dans la région de Saint-Louis.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	171,697.00	0.00	Under Implementation	2018-09-25	2018-11-13	2018-10-05		2018-12-09	2018-06-07			
SN-DGPN-7933-CC-CDS / Extension du projet 'Koon Koon' dans la région de Thiès.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	130,021.00	0.00	Under Implementation	2018-09-25	2018-09-10	2018-10-05		2018-12-09	2018-06-07			
SN-DGPN-8101-CC-CDS / Réévaluation et extension des ménages du Registre National Unique dans la région de Dakar.	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	52,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20		2018-12-24	2018-06-22			
SN-DGPN-8135-CC-CDS / Réévaluation et extension des ménages du Registre National Unique dans la région de Diourbel.	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	57,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20		2018-12-24	2018-06-22			
SN-DGPN-8159-CC-CDS / Réévaluation et extension des ménages du Registre National Unique dans la région de Fatick.	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	51,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20		2018-12-24	2018-06-22			
SN-DGPN-8181-CC-CDS / Réévaluation et extension des ménages du Registre National Unique dans la région de Kadiogo.	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	17,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20		2018-12-24	2018-06-22			
SN-DGPN-8182-CC-CDS / Réévaluation et extension des ménages du Registre National Unique dans la région de Louga.	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	64,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20		2018-12-24	2018-06-22			
SN-DGPN-8183-CC-CDS / Réévaluation et extension des ménages du Registre National Unique dans la région de Saint-Louis.	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	46,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20		2018-12-24	2018-06-22			
SN-DGPN-8184-CC-CDS / Réévaluation et extension des ménages du Registre National Unique dans la région de Thiès.	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	75,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20		2018-12-24	2018-06-22			
SN-DGPN-8186-CC-CDS / Réévaluation et extension des ménages du Registre National Unique dans la région de Ziguinchor.	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	52,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20		2018-12-24	2018-06-22			
SN-DGPN-8841-CC-INDV / Recrutement d'un consultant pour le SC du INU/INBU.	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open	15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-11-30	2018-01-18	2018-02-08		2018-03-15	2018-08-11			
SN-DGPN-8842-CC-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation en Excel, Word, Access, Microsoft Dynamics et PowerPoint de la Protection Sociale.	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited	2,500.00	9,546.11	Signed	2018-11-30	2018-11-27	2018-12-05	2018-08-01	2018-12-26	2018-09-26	2018-01-30	2018-09-18	2018-07-29
SN-DGPN-9539-CC-CDS / Recrutement d'une firme pour les systèmes de réclamations pendant 2 ans.	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	8,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-02-11		2019-02-21		2019-04-27	2018-10-24			
SN-DGPN-9536-CC-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le développement du SC pour le SAP.	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited	10,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-01-30		2019-02-04	2019-02-21	2019-04-01	2018-09-28			
SN-DGPN-9542-CC-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour renforcer le suivi des aspects financiers du secteur de la Protection Sociale.	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open	6,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-01-30		2019-03-20	2019-04-10	2019-05-15	2018-11-11			
SN-DGPN-9542-CC-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la gestion de base de données (gains temps).	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	45,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-02-25		2019-03-07		2019-05-11	2018-11-07			
SN-DGPN-9542-CC-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la coordination du secteur de la protection sociale.	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open	50,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-01-31		2019-03-21	2019-04-11	2019-05-16	2018-11-12			
SN-DGPN-9542-CC-CDS / Recrutement d'un coordinateur régional (CR) pour la coordination des activités de la DGPN dans les régions de Dakar et Thiès (gains temps).	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	45,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-15		2019-05-25		2019-07-29	2020-01-25			
SN-DGPN-9543-CC-CDS / Recrutement d'un Coordinateur régional pour la coordination des activités de la DGPN dans les régions de Sédhiou, Kolda et Fatick (gains temps).	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	45,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-15		2019-05-25		2019-07-29	2020-01-25			
SN-DGPN-9543-CC-CDS / Recrutement d'un Coordinateur régional pour la coordination des activités de la DGPN dans les régions de Sédhiou, Ziguinchor et Kolda (gains temps).	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	45,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-15		2019-05-25		2019-07-29	2020-01-25			

SN-DGPN-95440-CS-CDS / Recrutement d'un Coordonnateur régional pour la coordination des activités de la DGPN dans les régions de Saint-Louis et Matam (après temps)	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-15	2019-05-25			2019-07-29	2020-01-25	
SN-DGPN-95443-CS-CDS / Recrutement d'un Coordonnateur régional pour la coordination des activités de la DGPN dans les régions de Diourbel et Louga (après temps)	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-15	2019-05-25			2019-07-29	2020-01-25	
SN-DGPN-95444-CS-CDS / Recrutement d'un Coordonnateur régional pour la coordination des activités de la DGPN dans les régions de Tambacounda et Kédougou (après temps)	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-15	2019-05-25			2019-07-29	2020-01-25	
SN-DGPN-95448-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la coordination du Projet Yaak Koon Koon (après temps)	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		17,500.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-15	2019-05-25			2019-07-29	2020-01-25	
SN-DGPN-95452-CS-CDS / Recrutement d'un consultant chargé des projets pilotes	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		67,500.00	0.00	Pending Implementation	2019-03-05	2019-03-15			2019-05-19	2019-11-15	
SN-DGPN-95458-CS-CDS / Recrutement d'un consultant chargé de la planification et du suivi	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		67,500.00	0.00	Pending Implementation	2019-03-15	2019-03-15			2019-05-29	2019-11-25	
SN-DGPN-95462-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation du processus PNF	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		7,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-01-11	2019-03-21	2019-04-11		2019-05-16	2019-11-12	
SN-DGPN-95469-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des enquêtes finales pour l'évaluation du PNEF	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		200,000.00	171,031.69	Completed	2019-05-15	2019-06-26	2019-05-25	2019-07-18	2019-07-29	2019-10-18	2020-01-25
SN-DGPN-95673-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Thiès pour 3 ans	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		780,000.00	526,993.38	Completed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19	2019-10-29	2019-09-17	2020-04-26
SN-DGPN-95678-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF pour la région de Kédougou pour 2 ans	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		170,000.00	172,620.96	Signed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19	2019-10-29	2019-10-18	2020-04-26
SN-DGPN-95710-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Tambacounda pour 2 ans	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		420,000.00	419,376.36	Signed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19	2019-10-29	2019-09-23	2020-04-26
SN-DGPN-95718-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Matam pour 2 ans	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		220,000.00	203,274.14	Signed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19	2019-10-29	2019-10-18	2020-04-26
SN-DGPN-95720-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Kolda pour 3 ans	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		660,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-11-15	2019-11-25			2020-01-29	2020-07-27	
SN-DGPN-95724-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Ziguinchor sur 03 ans	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		645,000.00	437,384.39	Signed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19	2019-10-29	2019-09-23	2020-04-26
SN-DGPN-95726-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Dakar pour 03 ans	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		870,000.00	681,007.06	Signed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19	2019-10-29	2019-10-18	2020-04-26
SN-DGPN-95728-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Dakar pour 03 ans	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		870,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-08-15	2019-08-25			2019-10-29	2020-04-26	
SN-DGPN-95729-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Diourbel pour 2 ans	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		360,000.00	351,232.37	Signed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19	2019-10-29	2019-09-17	2020-04-26
SN-DGPN-95731-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Kaolack pour 03 ans	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		690,000.00	466,366.38	Signed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19	2019-10-29	2019-09-23	2020-04-26
SN-DGPN-95732-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Fatick pour 03 ans	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		380,000.00	374,333.34	Signed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19	2019-10-29	2019-09-23	2020-04-26
SN-DGPN-95733-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Louga pour 03 ans	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		200,000.00	178,984.45	Signed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19	2019-10-29	2019-09-23	2020-04-26
SN-DGPN-95737-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Saint-Louis pour 02 ans	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		280,000.00	277,226.51	Signed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19	2019-10-29	2019-09-23	2020-04-26
SN-DGPN-95743-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Kaffrine pour 02 ans	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		250,000.00	252,162.00	Signed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19	2019-10-29	2019-09-23	2020-04-26

SN-DGPN-9174-C5-CDS / Recrutement d'opérateurs sociaux pour le Cadre d'Égalité de Chance (CEC)	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	100,000.00	0.00	Pending implementation	2019-06-25	2019-07-05			2019-09-08	2020-03-06		
SN-DGPN-91745-C5-CDS / Recrutement d'un Expert en Fouction des Marchés (temps pleins)	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	67,500.00	0.00	Pending implementation	2019-01-31	2019-02-10			2019-04-16	2019-10-13		
SN-DGPN-91746-C5-CDS / Recrutement d'un Chef Comptable (temps plein)	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	67,500.00	0.00	Pending implementation	2019-01-31	2019-02-10			2019-04-16	2019-10-13		
SN-DGPN-91748-C5-CDS / Recrutement d'un Coordinateur National (temps plein)	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	115,000.00	0.00	Pending implementation	2019-01-31	2019-02-10			2019-04-16	2019-10-13		
SN-DGPN-91711-C5-CDS / Recrutement d'un Expert en communication/changement de comportement (temps plein)	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	45,000.00	0.00	Pending implementation	2019-09-16	2019-09-26			2019-11-30	2020-05-28		
SN-DGPN-91713-C5-CDS / Recrutement d'un auditeur interne (temps partiels)	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	30,000.00	0.00	Pending implementation	2019-11-15	2019-11-25			2020-01-29	2020-07-27		
SN-DGPN-91755-C5-CDS / Recrutement d'opérateurs sociaux pour l'accompagnement de la distribution des engrais	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	280,000.00	0.00	Pending implementation	2020-05-15	2020-05-25			2020-07-29	2021-01-25		
SN-DGPN-91756-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote hybride dans la région de Kolda	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	10,000.00	9,370.87	Completed	2019-01-31	2018-05-29	2019-02-10	2019-03-04	2019-04-16	2019-05-14	2019-10-13	2019-09-04
SN-DGPN-44893-C5-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'aide de qualité des données du BNI	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open	25,000.00	0.00	Cancelled	2018-04-15	2018-06-03			2018-06-24	2018-07-29	2019-01-25	
SN-DGPN-18108-C5-INDV / Recrutement d'un consultant individuel (graphiste) pour l'assistance à la conception des données, flyers, affiches pour le BNI et PMSF	IDA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Individual Consultant Selection	Limited	8,000.00	0.00	Cancelled	2017-12-14	2017-12-19			2018-02-09	2018-02-13	2018-08-12	
SN-DGPN-101668-C5-CDS / Extension de 07 mois de la durée du contrat N°02/CS/Eaw Via Environnement 18 pour les services d'opérateur d'accompagnement dans la région de Dakar (Zone 2) pour les activités productives.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	82,000.00	0.00	Pending implementation	2019-03-01	2019-03-11			2019-05-15	2019-11-11		
SN-DGPN-101670-C5-CDS / Extension de 07 mois de la durée du contrat N°03/CS/CONOFF/Dakar/18 pour les services d'opérateur d'accompagnement dans la région de Dakar (Zone 1) pour les activités productives.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	63,000.00	0.00	Under implementation	2019-03-01	2017-11-23	2019-03-11		2019-05-15	2019-11-11		
SN-DGPN-101672-C5-CDS / Extension de 07 mois de la durée du contrat N°03/CS/APRES/18 pour les services d'opérateur d'accompagnement dans la région de Kadiak pour les activités productives.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	46,000.00	0.00	Pending implementation	2019-03-01	2019-03-11			2019-05-15	2019-11-11		
SN-DGPN-101676-C5-CDS / Extension de 07 mois de la durée du contrat N°03/CS/AADOR ANKENDI 18 pour les services d'opérateur d'accompagnement dans la région de Thiès pour les activités productives.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	17,000.00	0.00	Pending implementation	2019-03-01	2019-03-11			2019-05-15	2019-11-11		
SN-DGPN-101914-C5-CDS / Réalisation et extension des missions du Registre National Unifié dans la région de Kolda	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	53,000.00	0.00	Pending implementation	2019-03-14	2019-03-24			2019-05-28	2019-11-24		
SN-DGPN-116032-C5-CDS / Formation des bénéficiaires du Projet Yook Koom Koom en GERME dans la région de Thiès.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	59,343.00	0.00	Pending implementation	2019-05-22	2019-06-01			2019-08-05	2020-02-01		
SN-DGPN-116073-C5-CDS / Formation des bénéficiaires du Projet Yook Koom Koom en GERME dans la région de Thiès et Saint-Louis	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	81,807.00	0.00	Pending implementation	2019-05-22	2019-06-01			2019-08-05	2020-02-01		
SN-DGPN-116074-C5-CDS / Formation des bénéficiaires du Projet Yook Koom Koom en GERME dans la région de Saint-Louis	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	81,807.00	0.00	Under implementation	2019-05-22	2019-05-20	2019-06-01		2019-08-05	2020-02-01		
SN-DGPN-118842-C5-INDV / Recrutement d'un consultant individuel développeur WEB pour les enquêtes de ménage et l'extension du BNI dans 8 régions de Sénégal	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited	8,750.00	0.00	Under implementation	2019-06-16	2019-08-26	2019-06-21	2019-07-12	2019-08-16	2020-02-12		
SN-DGPN-121174-C5-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour le gestion de la passation des marchés dans le cadre de la convention ANSD-DGPN	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	2,000.00	2,202.95	Completed	2019-07-09	2019-07-09	2019-07-19	2019-07-24	2019-09-22	2020-03-24	2019-09-26	
SN-DGPN-121783-C5-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la gestion de la comptabilité des activités de la convention ANSD-DGPN	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	3,000.00	0.00	Pending implementation	2019-07-09	2019-07-19			2019-09-22	2020-03-20		
SN-DGPN-118840-C5-INDV / Recrutement d'un consultant individuel développeur mobile pour la mise à jour de l'application de collecte	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited	8,750.00	9,546.11	Signed	2019-06-16	2019-07-18	2019-06-21	2019-08-29	2019-07-12	2019-09-26	2019-09-18	2020-02-12
SN-DGPN-124442-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote pour les ménages du BNI pour l'accès aux intrants agricoles subventionnés dans la région de Kaffrine.	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	11,250.00	11,089.37	Signed	2019-07-25	2019-07-15	2019-08-04	2019-08-22	2019-10-08	2019-10-04	2020-04-05	

SN-DGPN-12445-C3-CDS / Recrutement d'un opérateur social dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote pour les ménages BNU pour Facès aux intrants agricoles subventionnés dans la région de Katiak.	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	13,260.00	13,097.08	Signed	2019-07-31	2019-07-15	2019-08-04	2019-08-22			2019-10-08	2019-10-04	2020-04-05
SN-DGPN-135983-C3-CDS / Proximité de 06 mois des services de l'opérateur social de Thiès pour le projet Yook Koom Koom.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	29,070.00	0.00	Pending Implementation	2019-09-26		2019-10-06				2019-12-10		2020-06-07
SN-DGPN-135990-C3-CDS / Proximité de 06 mois de services de l'opérateur social de Saint-Louis pour le projet Yook Koom Koom.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	27,040.00	0.00	Pending Implementation	2019-09-26		2019-10-06				2019-12-10		2020-06-07
SN-DGPN-135993-C3-CDS / Proximité de 06 mois des services de l'opérateur social de Dakar Zone 2 pour le projet Yook Koom Koom.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	51,455.00	0.00	Pending Implementation	2019-09-26		2019-10-06				2019-12-10		2020-06-07
SN-DGPN-135999-C3-CDS / Proximité de 6 mois des services de l'opérateur social CONCEPT pour le projet Yook Koom Koom dans la région de Dakar Zone 2.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	39,250.00	0.00	Pending Implementation	2019-09-26		2019-10-06				2019-12-10		2020-06-07
SN-DGPN-136003-C3-CDS / Proximité de 6 mois des services de l'opérateur social de Katiak pour le projet Yook Koom Koom.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	29,070.00	0.00	Pending Implementation	2019-09-26		2019-10-06				2019-12-10		2020-06-07
SN-DGPN-143378-C3-INDV / Recrutement d'un coordinateur régional pour la coordination des activités de la DGPN dans les Régions de Tambacounda et Kédougou.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open	38,000.00	0.00	Under Implementation	2019-10-31	2019-11-22	2019-12-19		2020-01-09		2020-02-13		2020-08-11
SN-DGPN-143134-C3-INDV / Recrutement d'un chargé de suivi-évaluation pour la gestion du projet.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open	45,000.00	0.00	Under Implementation	2019-11-12	2019-11-29	2019-12-31		2020-01-21		2020-02-25		2020-08-23
SN-DGPN-143136-C3-INDV / Recrutement d'un chargé de suivi-évaluation pour la gestion du projet.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open	45,000.00	0.00	Under Implementation	2019-11-12	2019-11-29	2019-12-31		2020-01-21		2020-02-25		2020-08-23
SN-DGPN-143137-C3-INDV / Recrutement d'un chargé de suivi-évaluation pour la gestion du projet.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open	45,000.00	0.00	Under Review	2019-11-12	2019-11-29	2019-12-31		2020-01-21		2020-02-25		2020-08-23
SN-DGPN-148126-C3-CDS / Développement de nouveaux dispositifs de communication pour le chargement de comportement des bénéficiaires du PNBSF.	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	10,000.00	0.00	Under Implementation	2019-12-05	2019-12-03	2019-12-13				2020-02-16		2020-08-14
SN-DGPN-154325-C3-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la revue annuelle du secteur de la Protection Sociale.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open	20,000.00	0.00	Under Implementation	2020-01-11	2020-04-28	2020-03-20		2020-04-10		2020-05-15		2020-11-11
SN-DGPN-154358-C3-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités des acteurs en Suivi Évaluation du Secteur de la Protection Sociale.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open	10,000.00	0.00	Under Implementation	2020-02-10	2020-01-01	2020-03-30		2020-04-20		2020-05-25		2020-11-21
SN-DGPN-154892-C3-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour Facès au SC de PNBSF.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Individual Consultant Selection	Open	8,333.00	0.00	Pending Implementation	2020-06-18		2020-08-06		2020-08-27		2020-10-01		2021-03-30
SN-DGPN-154908-C3-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation par la carte communautaire d'évaluation de performance (Phase 5).	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	75,000.00	0.00	Under Implementation	2020-05-11	2020-10-21	2020-05-21				2020-07-25		2021-01-21
SN-DGPN-95461-C3-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour Facès annuel du SC, BNU et du PNBSF.	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open	8,500.00	0.00	Cancelled	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07
SN-DGPN-95472-C3-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation finale du projet Yook Koom Koom.	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	125,000.00	0.00	Cancelled	2020-04-15		2020-04-25				2020-06-29		2020-12-26
SN-DGPN-97344-C3-CDS / Recrutement d'opérateur sociaux pour la réponse aux chocs immédiats.	IDA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct	100,000.00	0.00	Cancelled	2020-05-15		2020-05-25				2020-07-29		2021-01-25
SN-DGPN-170928-C3-INDV / Recrutement d'un consultant-coordonner en communication pour le Ministère du Développement Communautaire, de l'Équité Sociale et Territorial (MDCST) pour une durée de 2 ans.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited	100,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-05-04		2020-05-09		2020-05-30		2020-07-04		2020-12-31
SN-DGPN-170943-C3-CDS / Recrutement d'un cabinet (BNU) pour la réalisation d'une évaluation à impacts du projet Yook Koom Koom.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	62,000.00	0.00	Under Implementation	2020-05-04	2020-04-28	2020-05-14				2020-07-18		2021-01-14
SN-DGPN-184941-C3-CDS / Proximité de 06 mois des services de l'opérateur social d'accompagnement dans la région de Dakar (Zone 1) pour les activités productives.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	32,204.00	0.00	Under Implementation	2020-07-22	2020-08-11	2020-08-01				2020-10-05		2021-04-03
SN-DGPN-184943-C3-CDS / Proximité de 05 des services de l'opérateur social d'accompagnement de la région de Katiak pour les activités productives.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	24,225.00	0.00	Under Implementation	2020-07-22	2020-08-11	2020-08-01				2020-10-05		2021-04-03
SN-DGPN-184944-C3-CDS / Proximité de 05 mois des services de l'opérateur social d'accompagnement dans la région de Dakar (Zone 2) pour les activités productives.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct	42,878.00	0.00	Under Implementation	2020-07-22	2018-05-09	2020-08-01				2020-10-05		2021-04-03

SN-DGPN-18487-CS-CDS / Proportion de 65 des des services de l'opérateur social d'accompagnement dans la région de Thiès pour les activités productives.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		8,965.00	0.00	Under Implementation	2020-07-22	2020-08-31	2020-08-01				2020-10-05	2021-04-09
SN-DGPN-191048-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en oeuvre du projet pilote innovations dans les départements de Cakilawane, Pilime et Bulloque.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		14,000.00	0.00	Under Implementation	2020-08-30	2020-08-01	2020-09-09				2020-11-13	2021-05-12
SN-DGPN-191051-CS-CDS / Actualisation et extension des menages du Registre National Unifié dans la région de SEDHIU.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		34,000.00	0.00	Under Implementation	2020-08-11	2020-09-01	2020-09-10				2020-11-14	2021-05-13
SN-DGPN-191065-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation des membres des plateformes régionales de la protection sociale.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-09-04		2020-10-23	2020-11-13			2020-12-18	2021-06-16
SN-DGPN-192243-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en oeuvre du projet pilote innovations dans la région de Saint-Louis.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-10	2020-09-23	2020-09-20				2020-11-24	2021-05-23
SN-DGPN-194952-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en oeuvre du projet pilote innovations dans la région Thiès.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-23	2020-09-28				2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-194958-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en oeuvre du projet pilote innovations dans la région de Louga.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-23	2020-09-28				2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-194974-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en oeuvre du projet pilote innovations dans la région de Diourbel.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-23	2020-09-28				2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-194976-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en oeuvre du projet pilote innovations dans la région de Tambacounda.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-23	2020-09-28				2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-194981-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en oeuvre du projet pilote innovations dans la région de Matam.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-23	2020-09-28				2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-194982-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en oeuvre du projet pilote innovations dans la région de Kaolack.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-23	2020-09-28				2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-194983-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en oeuvre du projet pilote innovations dans la région de Ndiour.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-23	2020-09-28				2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-194985-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en oeuvre du projet pilote innovations dans la région de Ziguinchor.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-23	2020-09-28				2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-194987-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en oeuvre du projet pilote innovations dans la région de Kolda.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-23	2020-09-28				2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-194990-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en oeuvre du projet pilote innovations dans la région de Fatick.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-23	2020-09-28				2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-194992-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en oeuvre du projet pilote innovations dans la région de Kadiogo.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-23	2020-09-28				2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-194995-CS-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en oeuvre du projet pilote innovations dans la région de Kaffrine.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-23	2020-09-28				2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-201022-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation finale du projet pilote innovations.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Individual Consultant Selection	Limited		3,850.00	0.00	Under Implementation	2020-10-21	2020-11-04	2020-10-28	2020-11-18			2020-12-23	2021-06-21
SN-DGPN-211342-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel du SAP pour le compte du SENGA.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-06-15		2021-08-03	2021-08-24			2021-09-28	2022-03-27
SN-DGPN-211362-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement d'une stratégie de financement pour des filières sociales résilientes aux chocs.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		19,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-06-20		2021-08-08	2021-08-20			2021-10-03	2022-04-01
SN-DGPN-211391-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la revue annuelle du secteur de la protection sociale.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		20,000.00	0.00	Under Implementation	2021-03-10	2018-03-27	2021-03-15	2021-04-05			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-211401-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des acteurs en tant qu'évaluation du secteur de la PS.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-02		2021-03-23	2021-04-13			2021-05-18	2021-11-14
SN-DGPN-211890-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la formation des accompagnateurs sur l'identification des bénéficiaires.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-08		2021-02-13	2021-03-06			2021-04-10	2021-10-07
SN-DGPN-211899-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la formation des accompagnateurs en ACCE et les Perte Cochin.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-14		2021-04-04	2021-04-25			2021-05-30	2021-11-26

SN-DOPSN-215900-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la formation des accompagnateurs en Coaching 2e Partie	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-14	2021-04-04	2021-04-25	2021-05-30	2021-11-26
SN-DOPSN-215901-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la formation des accompagnateurs sensibilisation communautaires	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-14	2021-04-04	2021-04-25	2021-05-30	2021-11-26
SN-DOPSN-215924-CS-INDV / Recrutement de deux (02) maîtres-formateurs en C&ME pour les activités productives	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Direct		30,833.00	0.00	Pending Implementation	2021-03-19	2021-03-29	2021-04-19	2021-05-24	2021-11-20
SN-DOPSN-216091-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'opération d'un team building pour la Délégation Centrale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (Agri institutions)	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-03-04	2021-04-22	2021-05-13	2021-06-17	2021-12-14
SN-DOPSN-216116-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement du SIG PMSF	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		8,500.00	0.00	Pending Implementation	2021-03-30	2021-05-18	2021-06-08	2021-07-13	2022-01-09
SN-DOPSN-216493-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation par le C&E de la Commission de Performance (CCP)/Phase 6.	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		75,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-10-01	2021-10-11		2021-12-15	2022-06-13
SN-DOPSN-216611-CS-INDV / Recrutement d'un chargé des activités productives de la Protection Sociale Adaptative de Projets	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-15	2021-02-20	2021-03-13	2021-04-17	2021-10-14
SN-DOPSN-215049-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation de processus INDI	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-13	2021-04-03	2021-04-24	2021-05-29	2021-11-25
SN-DOPSN-154884-CS-CDS / Recrutement d'un maître-formateur en C&ME pour les activités productives Zone 1.	IDA / 636/40	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		15,416.00	0.00	Cancelled	2020-04-13	2020-04-23		2020-06-27	2020-12-24
SN-DOPSN-154873-CS-CDS / Recrutement d'un maître-formateur en C&ME pour les activités productives Zone 2.	IDA / 636/40	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		15,416.00	0.00	Cancelled	2020-04-13	2020-04-23		2020-06-27	2020-12-24
SN-DOPSN-154617-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'aide de la qualité des données de BDD	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		8,500.00	0.00	Pending Implementation	2021-06-10	2021-07-05	2021-07-26	2021-08-30	2022-02-26
SN-DOPSN-154352-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de études thématiques liées à la Protection Sociale	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-04-06	2020-05-25	2020-06-13	2020-07-20	2021-01-16
SN-DOPSN-217281-CS-CDS / Recrutement d'un infographiste pour les nouveaux outils de communication	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-25	2021-03-08		2021-05-12	2021-11-08
SN-DOPSN-217320-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Fatick pour 01 an.	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		185,600.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-01	2021-09-11		2021-11-15	2022-05-14
SN-DOPSN-217322-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Ziguinchor pour 01 an.	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		214,200.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-01	2021-09-11		2021-11-15	2022-05-14
SN-DOPSN-217323-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Dakar pour 01 an.	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		132,250.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-28	2021-10-08		2021-12-12	2022-06-10
SN-DOPSN-217327-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Diourbel pour 01 an.	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		174,100.00	0.00	Pending Implementation	2021-08-30	2021-09-09		2021-11-13	2022-05-12
SN-DOPSN-217330-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Kaffrine pour 01 an.	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		123,530.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-01	2021-09-11		2021-11-15	2022-05-14
SN-DOPSN-217332-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Kaolack pour 01 an.	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		225,100.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-01	2021-09-11		2021-11-15	2022-05-14
SN-DOPSN-217335-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Kédougou pour 01 an.	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		83,200.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-09	2021-09-19		2021-11-23	2022-05-22
SN-DOPSN-217337-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Louga pour 01 an.	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		89,250.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-01	2021-09-11		2021-11-15	2022-05-14
SN-DOPSN-217341-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Matam pour 01 an.	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		99,600.00	0.00	Pending Implementation	2021-08-10	2021-09-09		2021-11-13	2022-05-12
SN-DOPSN-217343-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Saint-Louis pour 01 an.	IDA / 636/40	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		135,810.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-01	2021-09-11		2021-11-15	2022-05-14

SN-DGPN-21746-C5-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Tambacounda pour 01 an.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		207.870,00	0,00	Pending Implementation	2021-09-01		2021-09-15			2021-11-15	2022-05-14
SN-DGPN-21748-C5-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Thiès pour 01 an.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		258.200,00	0,00	Pending Implementation	2021-08-30		2021-09-09			2021-11-13	2022-05-12
SN-DGPN-21754-C5-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PNEF dans la région de Sédhiou pour 01 an.	IDA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		127.650,00	0,00	Pending Implementation	2021-02-10		2021-02-20			2021-04-26	2021-10-23
SN-DGPN-220939-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet scolarisé dans la région de Tambacounda.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		8.500,00	0,00	Pending Implementation	2021-02-24		2021-03-06			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-220933-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet scolarisé dans la région de Kolda.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		9.500,00	0,00	Under Implementation	2021-02-24	2020-03-11	2021-03-06			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-220938-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet scolarisé dans la région de Diourbel.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		7.200,00	0,00	Pending Implementation	2021-02-24		2021-03-06			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-220939-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet scolarisé dans la région de Kédougou.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		2.600,00	0,00	Pending Implementation	2021-02-24		2021-03-06			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-220941-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet scolarisé dans la région de Thiès.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		11.400,00	0,00	Pending Implementation	2021-02-24		2021-03-06			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-220940-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet scolarisé dans la région de Kaffrine.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		5.300,00	0,00	Pending Implementation	2021-02-24		2021-03-06			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-220951-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet scolarisé dans la région de Saint-Louis.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		5.700,00	0,00	Pending Implementation	2021-02-24		2021-03-06			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-220954-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet scolarisé dans la région de Kolda.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		9.800,00	0,00	Pending Implementation	2021-02-24		2021-03-06			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-220956-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet scolarisé dans la région de Fatick.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		8.000,00	0,00	Pending Implementation	2021-02-24		2021-03-06			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-220960-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet scolarisé dans la région de Louga.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		3.400,00	0,00	Pending Implementation	2021-02-24		2021-03-06			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-220961-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet scolarisé dans la région de Matam.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		3.800,00	0,00	Pending Implementation	2021-02-24		2021-03-06			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-220964-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet scolarisé dans la région de Sédhiou.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		5.300,00	0,00	Pending Implementation	2021-02-24		2021-03-06			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-220966-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet scolarisé dans la région de Ziguinchor.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		9.300,00	0,00	Pending Implementation	2021-02-24		2021-03-06			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-220969-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet scolarisé dans la région de Dakar.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		13.700,00	0,00	Pending Implementation	2021-02-24		2021-03-06			2021-05-10	2021-11-06
SN-DGPN-228561-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote pour les ménages du Registre National Unique (RNU) pour l'accès aux intrants agricoles subventionnés dans la région de Fatick.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		102.500,00	0,00	Pending Implementation	2021-04-09		2021-04-19			2021-06-23	2021-12-20
SN-DGPN-228564-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote pour les ménages du Registre National Unique (RNU) pour l'accès aux intrants agricoles subventionnés dans la région de Fatick.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		83.500,00	0,00	Pending Implementation	2021-04-09		2021-04-19			2021-06-23	2021-12-20
SN-DGPN-228565-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote pour les ménages du Registre National Unique (RNU) pour l'accès aux intrants agricoles subventionnés dans la région de Kolda.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		106.500,00	0,00	Pending Implementation	2021-04-09		2021-04-19			2021-06-23	2021-12-20
SN-DGPN-228568-C5-CDS / Recrutement d'un opérateur social dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote pour les ménages du Registre National Unique (RNU) pour l'accès aux intrants agricoles subventionnés dans la région de Kolda.	IDA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		47.000,00	0,00	Pending Implementation	2021-04-09		2021-04-19			2021-06-23	2021-12-20