

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

BR-CI-90393-CS-QCBS / Contratação de consultoria PJ para revisão do plano de manejo da APA Lago do Amapá e estudos complementares - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-17	2019-02-07	2019-03-23				2019-04-20	2019-05-20	2019-06-24	2019-07-29	2020-07-28			
BR-CI-118338-CS-QCBS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA PAU-ROSA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28				2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02			
BR-CI-122322-CS-LCS / Contratação de consultoria PJ para realização do inventário amostral - SEMA AM.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-11-29	2019-08-16	2019-12-20	2019-08-20	2020-02-02	2019-10-24	2020-01-01	2020-01-27	2020-01-31	2020-04-16	2020-05-05	2020-06-09	2020-12-06	
BR-CI-89979-CS-QCBS / Contratação de consultoria PJ para realização do inventário amostral - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-12-15	2020-01-05	2020-02-18				2020-03-17	2020-04-16	2020-05-21	2020-06-25	2021-06-25			
BR-CI-118337-CS-QCBS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA JATUBARANA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28				2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02			
BR-CI-90001-CS-QBS / Contratação de consultoria PJ para realização da análise do CAR por 25 meses - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27				2019-04-24	2019-05-24	2019-06-23	2019-07-28	2020-07-27			
BR-CI-89573-CS-CQS / Contratação de serviço técnico PUPF para implementar projeto recuperação - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27						2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27			
BR-CI-89998-CS-CQS / Contratação de consultoria PJ para elaborar minuta da lei - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-19	2019-04-09	2019-05-23						2019-06-22	2019-07-27	2020-01-23			
BR-CI-122308-CS-LCS / Contratação de consultoria PJ para a elaboração do plano de manejo da APA Igarapé São Francisco - SEMA AC.	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2019-08-30	2019-10-09	2019-09-20	2019-10-14	2019-11-03	2019-11-12	2019-12-01	2020-04-27	2019-12-31	2020-04-27	2020-02-04	2020-03-10	2020-09-06	
BR-CI-122309-CS-LCS / Contratação de consultoria PJ para revisão do plano de manejo da APA Lago do Amapá e estudos complementares - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	63.701.55	Assinado	2019-08-30	2019-10-09	2019-09-20	2019-10-14	2019-11-03	2019-11-12	2019-12-01	2020-05-08	2019-12-31	2020-05-08	2020-02-04	2020-07-10	2020-09-25	2020-09-06
BR-CI-91296-CS-QCBS / Contratação de consultoria PJ para elaboração dos estudos para editais de contratação - SE	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-20	2019-05-02	2019-04-10				2019-06-21	2019-07-21	2019-08-25	2019-09-29	2020-09-28			
BR-CI-90009-CS-QCBS / Consultoria PJ para classificação de uso do solo e cobertura vegetal referente aos anos de 2018 das áreas cadastrais do Estado do Pará - IDESI/IBRGE	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-04	2019-03-25	2019-05-08				2019-06-05	2019-07-05	2019-08-09	2019-09-13	2020-09-12			
BR-CI-89739-CS-CQS / Contratação de consultoria PJ para capacitar os técnicos - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-28	2019-02-18	2019-04-03						2019-03-03	2019-06-07	2019-12-04			
BR-CI-90456-CS-CQS / Contratação de consultoria PJ para ministar curso para capacitar estímulos na manutenção, funcionamento do viveiro e produção de mudas - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-28	2019-03-21	2019-05-04						2019-06-03	2019-07-08	2020-01-04			
BR-CI-89721-CS-QBS / Elaboração do PRA por 66 meses - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-04-01	2020-04-26	2020-06-09				2020-07-07	2020-08-06	2020-09-10	2020-10-15	2021-10-15			
BR-CI-118329-CS-QCBS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA HUMAITA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-07-08	2019-07-30	2019-07-29	2019-08-20	2019-09-11	2019-10-24	2019-10-09	2019-12-29	2019-11-08	2020-01-09	2019-12-13	2020-01-17	2021-01-16	
BR-CI-86341-CS-CQS / Contratação de serviço técnico PJ para mobilização e redação das reuniões - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-28	2019-02-18	2019-04-03						2019-03-03	2019-06-07	2019-12-04			
BR-CI-88007-CS-CQS / Consultoria PJ para a elaboração de documento técnico demonstrando possíveis cenários de manutenção de conectividade, versus benefícios dos empreendimentos frente as vulnerabilidades da bacia do Tapajós - ICMBio	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-03-08	2019-04-21						2019-05-21	2019-06-25	2019-12-22			
BR-CI-90372-CS-CQS / Contratação de consultoria PJ para realizar estudos em temas estratégicos - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-22	2019-04-12	2019-05-26						2019-06-25	2019-07-30	2020-01-26			
BR-CI-86883-CS-CQS / contratação de consultoria de moderador para mobilização e redação - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27						2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27			
BR-CI-90419-CS-LCS / Contratação de consultoria PJ para a preparação da estratégia de comunicação - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-13	2019-08-26	2019-03-06						2019-03-19	2019-06-23	2019-12-20			

BR-CI-165944-CS-LCS / Contratar serviço para realizar estudo de logística, infraestrutura e preço da Cleba Castanho - SFB	TF / A656	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-09-15		2020-10-06			2020-10-20	2020-11-10		2020-12-15		2021-01-19		2021-07-18	
BR-CI-165601-CS-CQS / Contratar serviço PJ para elaborar proposta técnica de Reposição Florestal a ser submetida no Censam para aprovação com base no Fundo Estadual de Reposição Florestal - SEMA AM	TF / A656	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-03-01	2021-07-27	2021-03-15		2021-04-05			2021-04-19	2021-05-10		2021-06-14		2021-07-19		2022-01-15	
BR-CI-202340-CS-QCBS / Realização de caracterização dos meios físico, biótico e antropico e inventário florestal amostral para concessão florestal na Floresta Estadual de Maués - SEMA AM	TF / A656	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-05-01	2021-09-27	2021-05-17	2021-10-06	2021-06-14			2021-07-12	2021-08-02		2021-09-06		2021-10-11		2022-10-11	
BR-CI-165957-CS-LCS / Contratar serviço PJ para realizar monitoramento de botos e jacarés no trecho entre Cusi e Maués - ICMBIO	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-02-15	2021-07-30	2021-03-01	2021-08-06	2021-03-22			2021-04-05	2021-04-26		2021-05-31		2021-07-05		2022-01-01	
BR-CI-165958-CS-LCS / Contratar serviço para realizar monitoramento de botos e jacarés no Médio Solimões - ICMBIO	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-02-15	2021-07-30	2021-03-01	2021-08-06	2021-03-22			2021-04-05	2021-04-26		2021-05-31		2021-07-05		2022-01-01	
BR-CI-90451-CS-QCBS / Realização de estudos socioeconômico, ambiental e fundiário, e consolidação dos planos de gestão - IDELOREDO	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-03-31	2020-02-18	2020-04-21		2020-06-04	2020-05-14		2020-07-02	2020-06-25	2020-08-01	2020-07-31	2020-09-05		2020-10-10		2021-10-10
BR-CI-215186-CS-LCS / Realizar plano de manejo da RESEX Alto Juruá - ICMBIO	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-03-01	2021-07-07	2021-03-22	2021-09-08	2021-04-19			2021-05-03	2021-05-04		2021-06-08		2021-07-13		2022-01-09	
BR-CI-90017-CS-CQS / Contratação de consultoria jurídica para assessoramento para execução do projeto - CI-BRASIL	TF / A656	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-04-05		2021-04-26		2021-05-24			2021-06-07	2021-06-21		2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26	
BR-CI-89856-CS-CQS / Contratar consultoria para realizar o estudo de valoração de produtos associados à sociobiodiversidade - SEMA AC	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-04-05		2021-04-26		2021-05-24			2021-06-07	2021-06-21		2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26	
BR-CI-202346-CS-QCBS / Contratação de consultoria especializada para elaborar a modelagem de implantação e funcionamento do centro de treinamento em manejo florestal, localizada no município de Juruá (PA - Ideflorbio) - SEMAS	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-02-25		2021-03-18		2021-04-15			2021-04-29	2021-05-13		2021-06-17		2021-07-22		2022-01-18	
BR-CI-202846-CS-QCBS / Realizar estudo de viabilidade econômica da cadeia da castanha na região do Guaporé - SEDAM	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-02-25		2021-03-18		2021-04-15			2021-04-29	2021-05-13		2021-06-17		2021-07-22		2022-01-18	
BR-CI-86344-CS-CQS / Contratação de consultoria PJ para monitoramento de indicadores do projeto - CI BRASIL	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-05-10		2021-05-31		2021-06-28			2021-07-12	2021-07-26		2021-08-30		2021-10-04		2022-04-02	
BR-CI-215032-CS-LCS / Elaborar mapeamento dos usos dos recursos, revisar normas, mapas básicos e proposta de zoneamento e apoiar as reuniões. Oficina para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação APA do Tapajós - ICMBIO	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-02-25	2021-04-20	2021-03-18	2021-04-27	2021-04-15	2021-06-24		2021-04-29	2021-08-19	2021-05-13	2021-06-17		2021-07-22		2022-07-22	
BR-CI-21043-CS-QCBS / Elaboração de padrões de valoração dos produtos e serviços das cadeias produtivas ligadas aos ativos da sociobiodiversidade (validação, métrica do padrão de valoração, certificação e laudo) - SEMA AC	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-03-01		2021-03-22		2021-04-19			2021-05-03	2021-05-17		2021-06-21		2021-07-26		2022-07-26	
BR-CI-122604-CS-QCBS / Elaboração do Programa de Regularização Ambiental - PRA pelo prazo de 66 meses - SEDAM	TF / A656	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-03-15		2021-04-12			2021-04-26	2021-04-28		2021-06-02		2021-07-07		2023-12-24	
BR-CI-149803-CS-CQS / Mapeamento do potencial econômico da bioeconomia na região amazônica e análise de oportunidades e gargalos para a sua implementação em escala.	TF / A656	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-04-30		2021-05-21		2021-07-04			2021-08-01	2021-08-31		2021-10-05		2021-11-09		2022-05-08	
BR-CI-219151-CS-LCS / Realizar mapeamento de processos Projeto ASL - CI Brasil	TF / A656	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-09-15		2021-10-06		2021-11-01			2021-12-01	2021-12-15		2022-01-19		2022-02-23		2022-06-23	
BR-CI-215022-CS-QCBS / Elaboração do Plano de Gestão da Unidade de Conservação Floresta Estadual Projeto do Iriti e APA Triunfo do Xingu - Ideflorbio) - SEMAS	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-07-01	2021-07-08	2021-07-15	2021-09-16	2021-08-12			2021-09-02	2021-09-23		2021-10-28		2021-12-02		2023-07-30	
BR-CI-89968-CS-CQS / Contratação de consultoria PJ para desenvolvimento de TAG RFID - SFB	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-07-01		2021-07-22		2021-08-19			2021-09-09	2021-09-23		2021-10-28		2021-12-02		2022-05-31	

BR-CI-122307-CS-LCS / Capacidade e formação de multiplicadores em SAF na RESEX Chico Mendes, incluindo a disponibilização de equipamentos, fornecimento de insumos e assistência técnica por 30 meses	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National			0,00	Cancelado	2020-08-30		2020-09-20		2020-11-03		2020-12-01		2020-12-31		2021-02-04		2021-03-11		2021-09-07
BR-CI-188131-CS-QCBS / Contratar serviço PJ para estruturar mecanismos financeiros para recuperação da vegetação nativa na Amazônia - MMA	TF / A656	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National			0,00	Cancelado	2021-03-01		2021-03-15		2021-04-05		2021-04-19		2021-05-10		2021-06-14		2021-07-19		2022-07-19
BR-CI-258332-CS-LCS / Contratação de consultoria para elaboração do Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - PEAPO, a ser submetida ao Conselho Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do Amazonas - Ceapo-AM - SEMA AM	TF / A656	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National			0,00	Implementação Pendente	2022-02-14		2022-03-07		2022-04-20		2022-05-18		2022-06-17		2022-07-22		2022-08-26		2023-02-22
BR-CI-8974-CS-CQS / Contratação de serviço técnico PJ para diagramação revista seisap - SEMA AC	TF / A656	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National			0,00	Cancelado	2021-05-10		2021-05-31		2021-06-28		2021-07-12		2021-07-26		2021-08-30		2021-10-04		2022-04-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion								
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
BR-CI-90813-CS-INDV / Contratação de consultoria pessoa física para avaliar a situação do desembarque pequeno - ICMBio	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		13.776,90	Assinado	2019-01-31	2019-08-16	2019-03-21	2020-01-07	2019-04-11	2020-02-13	2019-05-16	2020-04-03	2019-11-12								
BR-CI-86346-CS-INDV / Consultoria PJ para acompanhar a implementação da análise do CAR (Tutor) e elaborar manual operacional de procedimentos para análise do CAR nos municípios a partir da implantação assistida - IDFLORIBO	TF / A656	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0,00	Cancelado	2019-02-04	2019-09-27	2019-03-25		2019-04-15		2019-05-20		2019-11-16								
BR-CI-90297-CS-INDV / Contratação de consultoria PJ para apoiar a gestão do programa - MMA	TF / A656	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		2.835,67	Concluído	2019-03-20	2019-10-31	2019-05-08	2019-12-20	2019-05-29	2020-03-13	2019-07-03	2020-04-03	2019-12-30	2020-05-05							
BR-CI-90416-CS-INDV / CONSULTORIA PARA APOIAR A EQUIPE DO MMA E ESTADOS NA PREPARAÇÃO DO PROJETO BRAZIL - MMA	TF / A656	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Direct		0,00	Cancelado	2018-12-14	2018-10-29	2018-12-24	2018-11-15	2019-01-14	2018-12-10	2019-02-18		2019-08-17								
BR-CI-90363-CS-INDV / Contratação de consultoria para assessoramento da equipe CI-Brazil em aquisições no regulamento de Banco Mundial - CI-BRASIL	TF / A656	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0,00	Cancelado	2019-01-21	2019-06-13	2019-03-11		2019-04-01		2019-05-06		2019-11-02								
BR-CI-156829-CS-INDV / Contratação de consultoria para assessorar a equipe de aquisições da CI-Brazil	TF / A656	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		16.778,80	Concluído	2020-03-15	2020-03-16	2020-03-30	2020-04-02	2020-04-04	2020-04-07	2020-04-10	2020-05-18	2020-10-07	2021-03-08							
BR-CI-90844-CS-CQS / Mobilização das comunidades-alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pre-propostas e consulta quanto ao interesse e análise, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF - ICMBio	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0,00	Cancelado	2020-08-20		2020-10-08		2020-10-29		2020-12-03		2021-06-01								
BR-CI-129318-CS-INDV / Mobilização das comunidades-alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pre-propostas, realizar consulta quanto ao interesse e análise, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF - ICMBio	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0,00	Cancelado	2020-07-01		2020-08-19		2020-09-09		2020-10-14		2021-04-12								
BR-CI-149804-CS-CQS / Acompanhar a implementação da análise do CAR (Tutor) e elaborar manual operacional de procedimentos para análise do CAR nos municípios a partir da implantação assistida - IDFLORIBO	TF / A656	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0,00	Cancelado	2020-02-28		2020-04-17		2020-05-08		2020-06-12		2020-12-09								
BR-CI-165449-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para elaborar Relatório Nacional sobre a implementação da Convenção Ramsar, incluindo a implementação dos sites Ramsar - MMA	TF / A656	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		0,00	Cancelado	2020-04-15		2020-05-18		2020-06-01		2020-07-06		2021-01-02								
BR-CI-89584-CS-INDV / Contratação de consultoria PJ para realização de estudo de mercado para produtos da sociobiodiversidade - SEMA AC	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0,00	Cancelado	2021-04-01		2021-05-04		2021-05-25		2021-06-29		2021-12-26								
BR-CI-122458-CS-INDV / Elaboração da minuta de lei do Programa da Sociobiodiversidade - SEMA AC	TF / A656	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0,00	Cancelado	2020-11-29		2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14		2021-09-10								

BR-CI-165440-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para elaborar conteúdo programático de cada curso conforme a necessidade da capacitação da equipe técnica para análise do CAR - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-03-01	2021-04-03	2021-04-17	2021-05-22	2021-11-18				
BR-CI-202825-CS-INDV / Elaborar o Plano de Uso Público das APAs Igarapé São Francisco e Lago de Amapá e ANE Japim Penintencos - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-03-01	2021-04-03	2021-04-24	2021-05-29	2021-11-25				
BR-CI-165411-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para realizar estudo para construção de termo de referência para elaboração de projeto de modelagem técnica, jurídica e levantamento de áreas para concessão florestal por meio do reflorestamento - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-04-01	2021-05-04	2021-05-18	2021-06-22	2021-12-19				
BR-CI-202853-CS-INDV / Realizar análise da legislação estadual para identificar as restrições e oportunidades relacionadas à cobrança pelo uso da água e ao repasse de recursos de origem privada com finalidade pública - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-02-08	2021-03-13	2021-04-03	2021-05-08	2021-11-04				
BR-CI-183664-CS-INDV / Mapeamento do potencial econômico da bioeconomia na região amazônica e análise de oportunidades e gargalos para a sua implementação em escala	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-03-16	2020-04-04	2020-04-18	2020-05-23	2020-08-21				
BR-CI-221908-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para realizar avaliação de meio termo do projeto - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	12,129.14	Assinado	2021-05-14	2021-05-28	2021-06-09	2021-07-30	2021-06-16	2021-09-01	2021-07-07	2021-09-02	2021-11-04
BR-CI-222002-CS-INDV / Contratação de consultoria para levantamento e sistematização de informações sobre os sítios Ramsar do Rio Juruá e do Rio Negro, e para apoiar aos trabalhos de estruturação da governança destes sítios - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-08-04	2021-08-23	2021-09-06	2021-10-11	2022-04-09				
BR-CI-210333-CS-INDV / Contratação de consultoria para realizar ações de monitoramento e acompanhamento técnico de manejo de quebra-ventos - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-07-01	2021-06-06	2021-07-27	2021-08-10	2021-09-07	2023-09-07			
BR-CI-227495-CS-INDV / Contratação de consultoria para levantamento e sistematização de informações sobre os sítios Ramsar do Rio Juruá e do Rio Negro, e para apoiar aos trabalhos de estruturação da governança destes sítios - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-08-04	2021-08-23	2021-08-24	2021-09-28	2022-03-17				
BR-CI-227493-CS-INDV / Contratação de consultoria para apoiar os Estados no acesso a financiamentos do mercado voluntário de carbono de REDD+ - CI Brazil	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-07-15	2021-07-13	2021-08-17	2021-08-31	2021-10-05	2022-04-03			
BR-CI-240684-CS-INDV / Contratação de serviço de consultoria para análise de dados LIDAR "LIGHT DETECTION AND RANGING" - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-08-10	2021-08-18	2021-09-12	2021-09-26	2021-10-24	2022-04-22			
BR-CI-240685-CS-INDV / Contratação de serviço de consultoria para serviços de geoprocessamento e sensoriamento remoto - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-08-10	2021-08-18	2021-09-12	2021-09-26	2021-10-24	2022-04-22			
BR-CI-247530-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto PSAM - Designer.	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-10-04	2021-10-25	2021-11-29	2022-05-28			
BR-CI-247531-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto ASL - Coordenação de Comunicação.	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-09-18	2021-10-02	2021-11-06	2022-05-05			
BR-CI-247533-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto ASL - Assessor de Comunicação.	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-10-04	2021-10-25	2021-11-29	2022-05-28			
BR-CI-251084-CS-INDV / Realizar levantamento de políticas, programas e projetos direcionados para a recuperação da vegetação nativa no Brasil, visando o monitoramento do plano nacional de recuperação da vegetação nativa - PLANAVIC - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-09-15	2021-09-16	2021-10-11	2021-11-01	2021-11-22	2022-11-22			
BR-CI-247384-CS-INDV / Assessoria técnica operacional para elaboração de documentos e revisão de materiais - CI Brazil.	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-09-15	2021-09-27	2021-10-11	2021-10-25	2021-11-22	2022-05-21			

BR-CI-166136-CS-CDS / Contratar serviço P3 desenvolver modelagem espacial para restauração/regeneração natural na Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Prévia	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-09-11				2020-11-15	2021-08-12
BR-CI-193693-CS-INDV / Contratar serviço para realizar oficinas de trabalho para decifrar o mapeamento dos ecossistemas da Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-09-21		2020-10-14	2020-10-21			2020-11-18	2022-11-18
BR-CI-90408-CS-LCS / Serviço de moderação - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-04-19	2021-05-10			2021-06-14	2021-11-11
BR-CI-90367-CS-INDV / Contratar de consultoria para tradução de documentos técnicos do projeto - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2021-06-01		2021-07-04	2021-07-25			2021-08-29	2022-02-25
BR-CI-193692-CS-INDV / Contratar serviço para realizar estudo que identifique as sinergias entre os projetos e programas de conservação e uso sustentável dos ecossistemas na Amazônia e recomende estratégias adequadas para potencializar sinergias e evitar sobreposições - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-11-15		2020-12-04	2020-12-11			2021-01-08	2021-06-07
BR-CI-165429-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para acompanhamento do manejo do pirarucu - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-10-04	2020-10-18			2020-11-22	2021-05-21
BR-CI-90906-CS-CDS / Identificação de comunidades ao longo da bacia dos rios Jurua e Purus com interesse para manejar queilôns - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-04-30		2020-06-18	2020-07-09			2020-08-13	2021-02-09
BR-CI-89583-CS-CDS / Realizar diagnóstico e mapeamento dos fornecedores de sementes e mudas do Estado - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-04-30		2020-06-18	2020-07-09			2020-08-13	2021-02-09
BR-CI-211914-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para avaliar a equipe de aquisições do projeto - CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-06-07	2021-06-27		2021-07-04		2021-07-25	2022-01-21
BR-CI-256311-CS-INDV / Levantamento de informações, elaboração de relatórios técnicos e sistematização dos produtos decorrentes do Manejo Integrado da Bacia do rio Putumayo-Iça e Sistemas Territoriais - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2022-01-17		2022-02-26	2022-03-12			2022-04-16	2022-10-13