

PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Multipurpose Cadaster Project

Region Project P162594

Project Implementation agency:

1. "DNP" means *Departamento Nacional de Planeacion*, the Borrower's National Planning Department created by Law 19 of 1958 and regulated by Decree 2996 of 1968.
2. "ANT" means *Agencia Nacional de Tierras*, the Borrower's National Land Agency, created by Law Decree 2363 of 2015
3. "SNR" means *Superintendencia de Notariado y Registro*, the Borrower's Superintendent of Notaries and Registries, created by Law Decree 3346 of 1959 and regulated by Decree 1298 of 1962.
4. "IGAC" means *Instituto Geografico Agustin Codazzi*, the Geographic Institute Agustin Codazzi created by Law 14 of 1983 and regulated by Decree 283 8 of 1991.

Date of the Procurement Plan: 02/07/2019

Period covered by this Procurement Plan: 02/07/2019 - 08/06/2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016, revised November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

PROCUREMENT PLAN Colombia : Multipurpose Cadaster Project

General Information

Country: Colombia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-11-26
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-06-29
 Project ID: P162594 GPN Date: 2019-09-10
 Project Name: Multipurpose Cadaster Project
 Loan / Credit No: IBRD / 89370
 Executing Agency(ies) Superintendent of Notaries and Registry Offices

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CO-SNR-183134-GO-RFB / ADQUISICIÓN DEL SOPORTE DE FABRICA DE LICENCIAS VERITAS Y RENOVACION DEL SOPORTE DE LOS SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO. LICENCIAS NUEVAS VERITAS, EXPANSION DE DISCOS PARA LOS SERVIDORES.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		695,935.00	0.00	En ejecución					2020-07-17	2020-06-25	2020-07-22					2020-08-21			2020-09-04			2020-09-25			2020-12-31
CO-SNR-188572-GO-RFB / Adquisición de una máquina EXADATA X8M, una máquina ORACLE PRIVATE CLOUD APPLIANCE (PCA), el crecimiento de memoria para EXADATA X-6, incluyendo el respectivo suministro, instalación, configuración, soporte, capacitación.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,755,882.00	0.00	Cancelado					2020-08-28	2020-08-21	2020-09-02					2020-10-02			2020-10-09			2020-10-26			2020-12-31
CO-SNR-241787-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA EXADATA X8M, UNA MÁQUINA ORACLE PRIVATE CLOUD APPLIANCE (PCA) X8 CON 8 NODOS DE COMPUTO, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, SOPORTE, CAPACITACIÓN, FUESTA EN SERVICIO	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,975,478.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-07-16		2021-07-21					2021-08-20			2021-09-03			2021-09-22			2022-06-30

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CO-SNR-183131-NC-RFB / Contratar una plataforma tecnológica en esquema de nube pública por demanda bajo la modalidad de Plataforma como Servicio (PaaS), que integre tecnologías de hardware y software, con capacidad de almacenamiento y procesamiento.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		305,319.00	0.00	Cancelado					2020-07-17		2020-07-20					2020-08-21			2020-09-02			2020-09-15			2020-12-30
CO-SNR-193675-NC-RFQ / Contratar una plataforma tecnológica en esquema de nube pública por demanda bajo la modalidad de Plataforma como Servicio (PaaS), que integre tecnologías de hardware y software, con capacidad de almacenamiento y procesamiento.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		305,319.00	226,488.08	Firmado							2020-07-22									2020-09-11	2020-09-07	2020-12-30			
CO-SNR-199062-NC-RFQ / Servicio de plataforma tecnológica en esquema de Nube Pública por demanda bajo la modalidad de Plataforma (PaaS), que integre tecnologías de hardware y software, que permita construir, probar e implementar nuestras propias soluciones (IDM)	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		194,848.00	155,932.92	Firmado							2020-10-27	2020-10-27								2020-11-20	2020-11-19	2020-12-27			
CO-SNR-144831-CS-QCBS / Conservar, digitalizar, sistematizar, indexar y migrar los libros del antiguo sistema de registro.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,153,548.00	0.00	Cancelado					2021-04-20		2021-04-25					2021-06-06			2021-06-20			2021-07-12			2021-12-30
CO-SNR-233296-NC-RFB / Conservar, digitalizar, sistematizar, indexar y migrar los libros del antiguo sistema de registro.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,507,042.00	0.00	En ejecución					2021-05-20		2021-05-25					2021-07-06			2021-07-23			2021-08-13			2021-12-30

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-SNR-144822-CS-QCBS / Realizar el diagnóstico integral de archivos de la SNR.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		588,710.00	0.00	Cancelado	2019-12-16		2020-01-06		2020-02-19				2020-03-18		2020-04-17		2020-05-22		2020-06-26		2021-06-26	
CO-SNR-187710-CS-QCBS / CONTRATAR LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		286,765.00	0.00	Cancelado	2020-08-14	2020-08-12	2020-08-28		2020-09-10	2020-10-01			2020-10-11		2020-10-15		2020-11-03		2020-11-20		2020-12-31	
CO-SNR-183132-CS-QCBS / SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA CONTRATAR LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,367,647.00	0.00	Cancelado	2020-07-17		2020-08-07		2020-08-21				2020-09-21		2020-09-30		2020-10-19		2020-11-02		2021-12-30	
CO-SNR-228007-CS-QCBS / SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA CONTRATAR EL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA MODERNIZACIÓN PARCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, MEDIANTE LA CREACIÓN DE LAS SUPERINTENDENCIAS DELEGADAS - REESTRUCTURACIÓN DE LA SNR.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		400,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-16	2021-04-05	2021-05-07		2021-05-27				2021-06-24		2021-07-09		2021-07-23		2021-08-20		2021-12-30	
CO-SNR-226077-CS-QCBS / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS Y DE CONSERVACIÓN DE LIBROS DE ANTIGUO SISTEMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		956,776.00	0.00	En ejecución	2021-04-15	2021-04-06	2021-05-06		2021-05-28				2021-06-25		2021-07-09		2021-07-30		2021-08-27		2021-12-30	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-SNR-144825-CS-INDV / Prestar servicios de consultoría como especialista de planificación monitoreo y seguimiento.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open		69,680.00	27,915.42	Firmado	2019-12-19	2020-01-30	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-18	2020-04-02	2020-03-27	2020-09-29	
CO-SNR-144812-CS-INDV / Prestar servicios de consultoría como especialista en adquisiciones	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open		75,480.00	0.00	Cancelado	2019-12-19	2020-01-30	2020-02-06		2020-02-27		2020-04-02		2020-09-29	
CO-SNR-144822-CS-INDV / Prestar servicios de consultoría como especialista financiero	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open		75,480.00	27,748.67	Firmado	2019-12-19	2020-01-30	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-03-04	2020-04-02	2020-03-30	2020-09-29	
CO-SNR-174876-CS-INDV / Desempeñar actividades como especialista en adquisiciones, en los procesos de selección y contratación de bienes y servicios de consultoría y no consultoría que deba realizar la entidad para cumplir los compromisos adquiridos con la Banca Multilateral	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		22,837.00	13,343.50	Firmado	2020-05-25	2020-05-21	2020-05-30	2020-05-21	2020-06-20	2020-06-05	2020-07-25	2020-06-16	2021-01-21	
CO-SNR-207146-CS-INDV / Apoyar a la Superintendencia de Notariado y Registro SNR como especialista en planificación, seguimiento y monitoreo	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,914.00	40,224.90	Firmado	2020-12-09	2020-11-27	2020-12-19	2021-01-26	2020-12-21	2021-02-02	2021-01-15	2021-02-11	2021-12-15	
CO-SNR-207147-CS-INDV / Desempeñar en la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), las actividades como especialista financiero, previstas para la ejecución del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,914.00	40,224.90	Firmado	2020-12-09	2020-11-27	2020-12-19	2021-01-26	2020-12-28	2021-02-02	2021-01-15	2021-02-12	2021-12-15	
CO-SNR-207145-CS-INDV / Desempeñar en la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), las actividades como especialista en adquisiciones	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,914.00	40,224.90	Firmado	2020-12-09	2020-11-27	2020-12-19	2021-01-26	2020-12-21	2021-02-02	2021-01-15	2021-02-23	2021-12-15	

CO-SNR-227348-CS-INDV / CONTRATACION DE 4 CONSULTORES QUE BRINDEN APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Limited	16,942.00	0.00	En ejecución	2021-04-20	2021-03-24	2021-04-25	2021-05-16	2021-06-20	2021-12-17
CO-SNR-227350-CS-INDV / CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL QUE APOYE LA SUPERVISION DEL CONTRATO PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Limited	6,245.00	0.00	En ejecución	2021-04-21	2021-03-24	2021-04-26	2021-05-17	2021-06-21	2021-12-17
CO-SNR-233299-CS-INDV / CONTRATACION DE CUATRO CONSULTORES (CONSERVADORES) QUE APOYE LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENCION DE LIBROS DE ANTIGUO SISTEMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Limited	26,815.00	0.00	En ejecución	2021-05-31	2021-05-31	2021-06-04	2021-06-25	2021-07-16	2021-12-30
CO-SNR-233302-CS-INDV / CONTRATACION DE DOS CONSULTORES (BACTERIOLOGOS) QUE APOYE LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENCION DE LIBROS DE ANTIGUO SISTEMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Limited	13,408.00	0.00	En ejecución	2021-05-31	2021-05-31	2021-06-04	2021-06-25	2021-07-16	2021-12-31
CO-SNR-233303-CS-INDV / CONTRATACION DE TRES CONSULTORES (INGENIEROS) QUE APOYE LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENCION DE LIBROS DE ANTIGUO SISTEMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Limited	20,111.00	0.00	En ejecución	2021-05-31	2021-05-31	2021-06-04	2021-06-25	2021-07-16	2021-12-31
CO-SNR-233306-CS-INDV / CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL (ARCHIVISTICO O BIBLIOTECOLOGIA) QUE APOYE LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENCION DE LIBROS DE ANTIGUO SISTEMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Limited	6,704.00	0.00	En ejecución	2021-05-31	2021-05-31	2021-06-04	2021-06-25	2021-07-16	2021-12-31
CO-SNR-233310-CS-INDV / CONTRATACION DE DIECISEIS CONSULTORES TECNICOS QUE BRINDEN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DEL CONTRATO PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Limited	62,121.00	0.00	En ejecución	2021-05-31	2021-05-31	2021-06-04	2021-06-25	2021-07-16	2021-12-31