

## PROCUREMENT PLAN

### México - CLEAR Center for Spanish-Speaking Latin America Project – Phase 2

**P162485**

#### I. General

- Bank's approval Date of the procurement Plan: Original 2017/11/
- Date of General Procurement Notice:
- Period covered by this procurement plan: First 18 months

#### II. Goods

- **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank will be marked in the procurement plan according to the level of risk of the agency.
- **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Project Implementation Manual issued by Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. – Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe CLEAR LAC.
- Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	RFQ (Goods)	4.500	1	No	Post	

#### III. Selection of Consultants

- **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank will be marked in the procurement plan according to the level of risk of the agency
- **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of individual	208,450.00	64 individual consultant contracts	Post	

	consultants contracts		are planned		
--	--------------------------	--	----------------	--	--

**The Bank's Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** When approaching the national market, as agreed in the Procurement Plan, the harmonized procedures and documents agreed by the Bank with the Secretaría de la Función Pública and the Inter-American Development Bank will be used. No procurement processes are expected with an approach to the international market.

**PROCUREMENT PLAN** Latin America : CLEAR Center for Spanish-Speaking Latin America - Phase 2

**General Information**  
**Country:** Latin America **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-12-06  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2020-08-18  
**Project ID:** P162485 **GFN Date:**  
**Project Name:** CLEAR Center for Spanish-Speaking Latin America - Phase 2  
**Loan / Credit No.:** TF / A6503  
**Executing Agency(ies):** Centro de Investigacion y Docencia Economicas

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
001-ADQUISICION EQUIPO COMPUTO 2018 / ADQUISICION DE 9 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL EQUIPO CLEAR LAC	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		9,883.38	0.00	Ejecucion pendiente								2018-09-20									2018-09-20		2018-10-25	

NON CONSULTING SERVICES																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
013BM2019 / Contratacion de agencia que provea servicios integrados para gestioin e implementacion de la logistica (registro, vuelos de avion, hospedaje) y provision de insumos de difusion para el XXIV Congreso CLAD en Buenos Aires, Argentina.	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support t individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,157.89	0.00	Ejecucion pendiente								2019-09-07									2019-10-27		2019-11-26	
014BM2019 / Contratacion de agencia que provea el servicio de pasajes aereos para el cumplimiento del mandato regional del CLEAR LAC, asi como para la participacion del equipo CLEAR y sus socios estrategicos, en reuniones, talleres y eventos estrategicos de M&E.	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,300.00	23,196.10	Finalizado								2019-04-02								2019-04-23	2019-05-24	2019-05-23	2019-12-18	

015EM2019 / Contratación de agencia que provea servicios integrales para gestión e implementación de la logística y provisión de insumos de difusión para la Semana de la Evaluación Global 2019.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	26,315.79	21,897.30	Finalizado													2019-04-06	2019-04-03							2019-05-15	2019-05-24	2019-06-10	2019-06-30											
028EM2019 / Impresión y diseño Antología Impacto	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,789.00	5,779.14	Finalizado																									2019-11-02	2019-10-08	2020-04-30	2019-11-25							
025EM2019 / Diseño gráfico del Panorama de Sistemas de Monitoreo y Evaluación.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,283.00	3,935.78	Finalizado																										2019-11-02	2019-10-11	2020-04-30	2019-12-09						
010EM2020 / Contratación de agencia que provea servicios integrales para gestión e implementación de la Semana de la Evaluación Global 2020.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,283.16	0.00	Ejecución pendiente																											2020-02-29			2020-04-25		2020-06-30			
009EM2020 / Contratación de agencia que provea el servicio de pasaje aéreo para el cumplimiento del mandato regional del CLEAR LAC, así como para la participación del equipo CLEAR y sus socios estratégicos, en reuniones, talleres y eventos estratégicos de M&E.	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	26,315.79	0.00	Ejecución pendiente																												2020-02-29			2020-03-24			2020-12-27	

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																		
008EM2020 / Contratación de servicios para llevar a cabo la auditoría del Proyecto CLEAR Center for Spanish-Speaking Latin America Project - Phase 2 (2020).	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		7,894.74	0.00	Ejecución pendiente																											2020-02-24			2020-03-09			2020-04-08		2020-05-13		2020-06-30	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

009EM2019 / Contratación de Servicios para la revisión Técnica de la Antología de la Evaluación de Impacto. Se solicitará la contratación de revisores técnicos que tengan experiencia en la materia.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support t individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited		5,283.16	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-30	2019-05-10	2019-05-31	2019-07-05	2019-08-04	
002EM2019 / Contratación de Servicios para la revisión Técnica de la tercera Antología en materia de MyE. Se solicitará la contratación de revisores técnicos que tengan experiencia en la materia.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support t individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited		3,684.21	0.00	Cancelado	2019-09-02	2019-09-17	2019-09-22	2019-10-07	2019-12-26	
0052019EM / Contratación de Servicios para que el equipo CLEAR LAC obtenga capacitación sobre cursos online y gestión del conocimiento. El contrato se prevé sea por 6 horas de capacitación y se paguen \$3000.00 pesos netos por hora.	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		1,152.74	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-15	2019-03-25	2019-03-26	2019-04-10	2019-04-12	
0012019EM / Contratación de Servicios para contar con un Responsable de la Gestión de Conocimiento del Centro de manera anual. Esta persona será responsable también de la vinculación con el Banco Mundial (Hub) en lo que refiere a la materia.	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Open		25,616.50	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-21	2019-02-17	2019-02-23	2019-03-01	2019-12-31	
010EM2019 / Contratación de Servicios para el diseño, programación y actualización de un mapa que geolocalice los cursos, talleres, diplomados o programas de capacitación en América Latina en materia de Monitoreo y Evaluación.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support t individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Direct		6,404.12	0.00	En ejecución	2019-04-08	2019-05-15	2019-04-14	2019-04-29	2019-05-14	2019-06-13
0112019EM / Contratación de Servicios para la revisión Técnica de la Traducción del Panorama de los Sistemas de MyE en América Latina. Se solicitará la contratación de revisores técnicos que tengan experiencia en la materia.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support t individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited		5,283.16	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-06	2019-05-11	2019-06-01	2019-07-06	2019-07-31	
013EM2019 / Contratación de Servicios para la Revisión Técnica del Diagnóstico de Capacidades Regionales que elaborará el Centro. Se requerirá a un especialista en M&E con conocimiento en la generación de indicadores y especializado en América Latina.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support t individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited		5,283.16	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-15	2019-04-20	2019-05-05	2019-06-09	2019-07-09	

016-KNOWLEDGE PRODUCTS-2018 / KNOWLEDGE PRODUCTS 2018: TRANSLATION AND EDITION COSTS	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited		6,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-21	2018-05-28	2018-06-16	2018-07-21	2019-01-17					
006EM2019 / Contratación de servicios para llevar a cabo la primera auditoría del proyecto. Se solicitará la contratación de la misma firma que Audita al CIDE.	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		7,894.74	0.00	En ejecución	2019-05-20	2020-05-27	2019-05-28	2019-07-01	2019-07-31					
017EM2019 / El Consejo Asesor Regional CLEAR LAC está compuesto por diez Consejeros. A seis de ellos se les da una remuneración de 500 USD. El Consejo es vital para el desarrollo e implementación de la estrategia regional del CLEAR y el cumplimiento de su mandato.	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		6,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-15	2019-01-25	2019-02-15	2019-03-22	2019-09-18					
019EM2019 / Contratación de un consultor para el servicio de dirección, animación, project management, producción y edición de seis productos de conocimiento en formato audiovisual (videos) para divulgación de conocimiento del CLEAR LAC.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Open		21,053.00	5,547.19	Finalizado	2019-05-01	2019-05-13	2019-05-17	2019-06-11	2019-05-24	2019-05-23	2019-06-01	2019-05-24	2019-06-31	2019-08-17
020EM2019 / Contratación de un especialista en materia de educación para dar continuidad a la agenda de investigación de CLEAR LAC.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Open		8,547.00	8,206.35	Finalizado	2019-05-15	2019-08-08	2019-05-31	2019-08-20	2019-06-10	2019-09-02	2019-07-01	2019-09-09	2019-12-31	2020-02-10
021EM2019 / Contratación del Coordinador de Capacitaciones del CLEAR LAC (Staff).	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		21,885.69	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-18	2019-06-28	2019-06-28	2019-07-01	2019-12-31					
022EM2019 / Contratación del Coordinador Administrativo del CLEAR LAC (Staff).	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		19,212.36	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-18	2019-06-26	2019-06-28	2019-07-01	2019-12-31					
023EM2019 / Contratación del Gerente de Planeación y Finanzas del CLEAR LAC (Staff).	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		15,369.89	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-18	2019-06-26	2019-06-28	2019-07-01	2019-12-31					
024EM2019 / Contratación de Desarrollador Web para CLEAR LAC	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Open		10,256.41	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-24	2019-07-10	2019-07-19	2019-08-15	2019-12-31					

018EM2019 / Contratación de un consultor para elaborar la página web del proyecto Regional Institutional Capacities (RIC), el cual permitirá medir las capacidades de Monitoreo y Evaluación con que cuentan las instituciones en América Latina.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited		10,528.32	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-10	2019-06-15	2019-07-06	2019-07-28	2019-09-28				
007EM2020 / Contratación de un consultor para el mantenimiento y creación de plataformas online para el CLEAR LAC	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Open		25,283.16	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-24	2020-03-10	2020-03-13	2020-03-20	2020-06-30				
002EM2020 / Desarrollador web del CLEAR LAC	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		23,054.84	6,698.38	Firmado	2020-01-01	2019-12-18	2020-02-06	2019-12-18	2020-02-06	2020-01-27	2020-02-06	2020-01-01	2020-12-31
003EM2020 / Coordinador de Capacitaciones del CLEAR LAC	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		43,371.38	12,350.41	Firmado	2020-01-01	2019-12-18	2020-02-06	2019-12-18	2020-02-06	2019-12-18	2020-02-06	2020-01-01	2020-12-31
004EM2020 / Gerente de Planeación y Finanzas del CLEAR LAC	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		30,739.79	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-01		2020-02-06	2020-02-06	2020-02-06				2020-12-31
006EM2020 / Coordinadora Administrativa del CLEAR LAC	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		53,794.64	16,412.70	Firmado	2020-01-01	2019-12-18	2020-02-06	2019-12-18	2020-02-06	2019-12-18	2020-02-06	2020-01-01	2020-12-31
001EM2020 / Knowledge Management Coordinator del CLEAR LAC	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		11,474.78	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-01		2020-02-06	2020-02-06	2020-02-06				2020-05-15
005EM2020 / Asesora en materia educativa para proyectos de CLEAR LAC	TF / A8503	Component 2: Developing M&E practices within organizations and more broadly in the M&E enabling environment	Posterior	Individual	Direct		11,527.42	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-01		2020-02-06	2020-02-06	2020-02-06				2020-07-31
012EM2020 / Contratación de servicios de diseño gráfico para proyectos CLEAR LAC	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Direct		5,796.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-28	2020-06-01	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-15				
011EM2020 / Asesor en Comunicación	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Direct		13,448.68	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	2020-05-15	2020-12-31				
013EM2020 / Gerente de Adquisiciones	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		9,606.18	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	2020-08-18	2020-12-31				

014BM2020 / Gerente de Monitoreo y Evaluación Interna	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		9,606.18	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-14		2020-08-14		2020-08-17		2020-08-18		2020-12-31
016BM2020 / Gerente de Evaluación y Desarrollo de Metodologías	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Direct		12,808.24	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-20		2020-08-24		2020-08-27		2020-09-01		2020-12-31
017BM2020 / Gerente de Proyectos e Investigación Aplicada	TF / A8503	Component 2: Developing M&E practices within organizations and more broadly in the M&E enabling environment	Posterior	Individual	Direct		12,808.24	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-20		2020-08-24		2020-08-27		2020-09-01		2020-12-31
018BM2020 / Gerente de Gestión de Cursos	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		9,606.18	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-20		2020-08-24		2020-08-27		2020-09-01		2020-12-31
019BM2020 / Gerente de Vinculación y Logística de Eventos	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Direct		9,606.18	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-20		2020-08-24		2020-08-27		2020-09-01		2020-12-31
015BM2020 / Gerente de Evaluación y Análisis de Datos	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Direct		12,808.24	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-20		2020-08-24		2020-08-27		2020-09-01		2020-12-31