

PROJET D'APPUI REGIONAL A L'INITIATIVE POUR L'IRRIGATION AU SAHEL (PARIIS)

PPA2

Plan de Passation de Marchés (PPM) sur 11 mois

Version du 11 octobre 2017

I. Généralités

1.1. Information générale sur le projet

- Pays: Régional (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger Sénégal, Tchad)
- Emprunteur (niveau régional) : **CILSS**
- Nom du Projet : Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel (PARIIS- SIIP)
- Numéro du Projet : P154482 (PPA-CILSS N° V 160)
- Montant du Don sollicité : 20 millions dollars américains
- Montant des fonds rétrocédés par les pays :
- Unité de Gestion du Projet : Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

1.2. Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Original : 25 août 2017

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : 1^{er} novembre 2017

1.4 Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés : Octobre 2017 à juillet 2018

1.5 Risque global lié à la passation des marchés : Substantiel

II. Fournitures, travaux et services autre que les services de consultants.

2.1 Seuils d'Examen Préalable : Décisions de Passation des Marchés sujettes à l'Examen Préalable de la Banque comme énoncé dans l'Annexe 1 des Directives : « Passation des marchés de fournitures, travaux et services assimilés »

Nature du marché	Méthode de passation de marchés	Seuil d'utilisation de la méthode de passation en USD	Seuil d'examen préalable de l'IDA en USD
Travaux (y compris clés en main,	AOI	≥ 5.000.000	Tous les contrats de 10.000.000 \$EU
	AON	< 5.000.000	

Fourniture et montage d'installations et PPP)	Consultation de Fournisseurs	< 200.000	et plus, indépendamment du mode de passation
	Entente Directe	Pas de seuil	
Fournitures, Systèmes Informatiques et Services autres que Services de Consultants	AOI	≥ 1.000.000	Tous les contrats de 2.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 1.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 100.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	

2.2 Préqualification : Ajouter Non applicable, si pas de préqualification prévue, si non ajouter la liste de contrats pour lesquels la préqualification est prévue.

2.3 Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque]

2.4 Référence au Manuel de Procédures du Projet (MPP) : Manuel du CILSS

2.5 Arrangements spéciaux de passation des marchés: Non applicable

2.6 Allotissement de travaux, fournitures et services autres que services de consultants avec méthodes et calendrier

1. Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Description*	Montant estimé (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
Total Travaux							

2. Fournitures et services autres que les services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N° Réf	Description du Marché	Montant estimé (\$US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
1.	Acquisition des équipements de bureaux, informatiques, consommables	17000	AON	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017	
2.	Traduction et édition des Documents générés	2700	CF	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017	
Total Fournitures					19700,00 USD			

III- Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firmes	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le cout estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce seuil est de 400.000USD pour les Etudes architecturales et le suivi des travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

Arrangements de sélection particuliers: Non applicable

Services de consultants avec méthodes et dates de sélection

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref No.	Description*	Montant estimé (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
3.	conception et de réalisation d'un site WEB PARIIS incluant des outils collaboratifs	8 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
4.	Réalisation de la charte et du Manuel d'audit	40 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
5.	Recrutement expert appui audit	38 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
6.	PS Appui Suivi&Evaluation	95 000	SBQ	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	-
7.	Expert Genre	5 500	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
8.	Coordonnateur régional	65 000	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance – 8 mois sur ce PPA2
9.	Assistance en Passation des Marché	12 500	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	L'expert initialement sur le PPA1 sera sollicité pour des prestations ponctuelles à la demande. Sa disponibilité est confirmée.
10.	Assistant Comptable	14 700	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Septembre 2017	
11.	Expertise groupe de travail	4300	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
12.	Assistante administrative et secrétariat du Projet	19 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance – 5 mois sur ce PPA2
13.	Expert Communication du Projet	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 4 mois sur ce PPA 2
14.	Expert Suivi Evaluation du Projet	21 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 5 mois sur ce PPA2

15.	Assistant technique Expert GR/Irrigation basé au SE CILSS Staff	26 800	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 5 mois sur ce PPA2
16.	Expert système d'information basé à AGRHYMET	20 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie du Système d'information du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –3 mois sur ce PPA2
17.	Expert formation basé à AGRHYMET	9 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de formation du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –1 mois et demi mois sur ce PPA2
18.	Expert en gestion de connaissance basé à l'INSAH	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de gestion de connaissance du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –3 mois sur ce PPA2
19.	Expert en Recherche Appliquée basé	11 300	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de recherche appliquée du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –2 mois sur ce PPA2
20.	Stagiaire Irrigation	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	
21.	Stagiaire Communication	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	
Total Consultants		424900 ,00 USD					

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Sahel Irrigation Initiative Support Project

General Information
Country: Western Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-09-18
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-04-21
Project ID: P154482 **GFN Date:**
Project Name: Sahel Irrigation Initiative Support Project
Loan / Credit No: IDA / D2540
Executing Agency(ies): Sahel Irrigation Initiative Support Project-Chad

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-PARIIS-TD-67850-CW- RFB / Action pilote de revitalisation de Petits Perimètres Irrigués	IDA / D2540		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-12-28		2019-01-02							2019-02-01		2019-02-22		2019-04-08		2019-10-05
TD-PARIIS-TD-67852-CW- RFB / Action de sécurisation de la décrue dans les plaines d'épandage dans le Salamat	IDA / D2540		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-11-28		2018-12-01							2018-12-31		2019-01-22		2019-02-26		2019-05-27
TD-PARIIS-TD-67854-CW- RFB / Aménagement de plaines de décrue du Lagone Chari	IDA / D2540		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-01-10		2019-01-15							2019-02-14		2019-03-08		2019-05-06		2019-11-02
TD-PARIIS-TD-67857-CW- RFB / Réalisation des aménagements type forages et pompes	IDA / D2540		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-03-20										2019-06-10		2019-08-09	
TD-PARIIS-TD-67865-CW- RFQ / Réhabilitation des bureaux de l'UGP	IDA / D2540		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-11-05										2019-01-24		2019-03-25	
TD-PARIIS-TD-67846-CW- RFQ / Réhabilitation et équipement des bureaux de la subdivision de Monge	IDA / D2540		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-12-31										2019-03-21		2019-05-20	
TD-PARIIS-TD-67847-CW- RFQ / Réhabilitation et équipement des bureaux de la subdivision de Pala	IDA / D2540		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-01-07										2019-03-28		2019-05-27	
TD-PARIIS-TD-67845-CW- RFQ / Réhabilitation et équipement des bureaux de la subdivision d'Abéché	IDA / D2540		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-12-10										2019-03-07		2019-05-06	
TD-PARIIS-TD-67849-CW- RFQ / Réhabilitation et équipement des bureaux de la subdivision de Moundou	IDA / D2540		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-01-14										2019-04-04		2019-06-03	
TD-PARIIS-TD-67860-CW- RFB / Réalisation de Petits Perimètres Maraisiers Féminins	IDA / D2540		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-12-28		2019-01-02							2019-02-01		2019-02-25		2019-04-29		2019-10-26

GOODS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-PARIS-TD-75651-GO-RFQ / Achat d'un véhicule 4x4 pour la coordination	IDA / D2540		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		31,045.64	Signé								2018-09-01									2018-10-27	2019-04-25				
TD-PARIS-TD-67867-GO-RFQ / Achat de 4 Véhicules 4x4 pour l'UGP et les 2 UGL d'Abéché et Pala	IDA / D2540		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2018-10-31		2018-11-05					2018-12-05		2018-12-26		2019-02-25	2019-04-26					
TD-PARIS-TD-67862-GO-RFB / Achat d'intrants agricoles en accompagnement aux producteurs des PPI, aux producteurs des PPM féminins, aux producteurs des aménagements type forage et pompe, aux producteurs des aménagements de plaines de détrois du Lagune-Chari	IDA / D2540		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2019-01-31		2019-02-05						2019-03-07		2019-03-28		2019-05-27	2019-07-26					
TD-PARIS-TD-67844-GO-RFB / Acquisition des matériels de suivi au niveau de 4 subdivisions GR (motocross, matériels topo et hydrométriques, complément GPS)	IDA / D2540		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2018-11-07		2018-11-12						2018-12-14		2018-12-28		2019-02-25	2019-04-26					
TD-PARIS-TD-75664-GO-DR / Achat de logiciel Tom'pro	IDA / D2540		A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct			16,871.97	Signé					2018-10-03		2018-10-08									2018-11-12	2018-12-19					
TD-PARIS-TD-67864-GO-RFQ / Achat des matériels de TIC pour les recueils annuels des données Études Recherche	IDA / D2540		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-08-05									2018-09-30	2018-10-30					
TD-PARIS-TD-67869-GO-RFQ / Matériels informatiques, bureautiques et mobilier de bureau	IDA / D2540		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2018-08-04									2018-09-29	2018-10-29					
TD-PARISTD-101939-GO-RFQ / Achat de mobilier au profit de l'UGP du PARIS	IDA / D2540		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-02-25									2019-04-22	2019-05-22					
TD-PARISTD-101940-GO-RFQ / Achat de matériels informatiques et accessoires, deux (2) ordinateurs portables, un (1) vidéo projecteur et une (1) imprimante	IDA / D2540		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-02-25									2019-04-22	2019-05-22					
TD-PARISTD-102219-GO-RFQ / Achat de mobilier essentiel pour l'équipe de préparation du Projet	IDA / D2540		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-02-26									2019-04-23	2019-05-23					

TD-PARISTD-10223-GO-RFQ / Achat de matériels informatiques et bureautiques essentiels pour l'équipe de préparation du Projet	IDA / D2540		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																		2019-02-26			2019-04-23			2019-05-23
--	-------------	--	--------------	-----------------	---------	-----------------------------	--	------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	------------	--	--	------------

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
TD-PARISTD-101420-NC-RFP / Recrutement d'un prestataire de service informatique chargé de la maintenance informatique et internet	IDA / D2540		A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-02-20		2019-02-25					2019-04-08					2019-05-08			2019-06-12			2020-06-06
TD-PARISTD-101838-NC-RFP / Recrutement d'un fournisseur d'accès internet au profit de l'UGP à NDjamena	IDA / D2540		A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-02-20		2019-02-25					2019-04-08					2019-05-08			2019-06-12			2020-06-06

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-PARIIS-TD-67874-CS-CQS / Recrutement des ONG pour la sélection des sites d'intervention et actualisation/ réalisation des PDL y compris le fonctionnement pour participation des services régionaux	IDA / D2540		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution		2018-10-31	2018-11-21		2018-12-25									2019-01-14			2019-03-14			2019-05-28
TD-PARIIS-TD-67878-CS-CQS / BE pour capitalisation des expériences de dérac dans les plaines d'épandage	IDA / D2540		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution		2019-02-04	2019-02-25		2019-04-01									2019-04-22			2019-06-06			2019-08-06
TD-PARIIS-TD-67879-CS-CQS / Recrutement d'opérateurs pour la mise en place des systèmes irrigués	IDA / D2540		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution		2018-11-29	2018-12-20		2019-02-04									2019-02-18			2019-04-18			2019-06-17
TD-PARIIS-TD-67877-CS-CQS / Bureau d'études pour la capitalisation des expériences de Petits Perimètres Irrigués PPI villages	IDA / D2540		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution		2019-02-27	2019-03-20		2019-04-24									2019-05-09			2019-07-08			2019-09-06
TD-PARIIS-TD-67900-CS-LCS / Audit externe des comptes du Projet exercice 2018 et PPA	IDA / D2540		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution		2018-09-15	2018-10-06		2018-11-04			2018-12-02		2018-12-17				2019-01-21			2019-02-25			2019-03-27

TD-PARIS-TD-67876-CS- CQS / Actualisation d'études existantes pour des aménagement des polders du Lac Tchad	IDA / D2540		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-04-05		2019-04-26		2019-06-09				2019-07-07		2019-08-06		2019-09-10		2019-11-08		2020-05-06	
TD-PARISTD-101416-CS- CQS / Recrutement d'un bureau chargé du recrutement du personnel cadre de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / D2540		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-02-18		2019-03-11		2019-04-24								2019-05-24		2019-06-28		2019-07-28	

INDIVIDUAL CONSULTANTS