

I. Dispositions Générales

1. Informations sur le pays:

Pays : Niger

Emprunteur : Gouvernement de la République du Niger

Dénomination du Projet : Projet d'Appui à l'Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC)

Références du Crédit : 5830 NE

Agence d'Exécution du Projet : UNC/PASEC

2. Date d'approbation du plan par la Banque : 18/04/2016 et le 26/02/2017 (STEP)

3. Période couverte par le présent plan de passation des marchés : Durée du projet

II Travaux, Fournitures, et Services autres que les services de consultants.

2.1 Seuils d'examen préalable :

| Réf. | Méthode de passation de marchés | Seuils de revue préalable | Commentaires |
|------|--|--|---|
| 1 | AOI (Fournitures); c'est à dire Appel d'Offres International (AOI) pour les marchés de Fournitures | Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 500.000 US\$ | L'AOI pour les marchés de fournitures seront utilisés pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 500.000 US\$ |
| 2 | AON (Fournitures); c'est à dire Appel d'Offres National (AON) pour les marchés de Fournitures | Aucun sauf contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés | L'AON pour les marchés de fournitures peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 500.000 US\$ |
| 3 | AOI (Travaux) | Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 5.000.000 US\$ | L'AOI pour les marchés de travaux sera utilisé pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 5.000.000 US\$ |
| 4 | AON (Travaux) | Les deux premiers contrats par AON et tout autre contrat identifié par la Banque mondiale dans le Plan de Passation de Marchés | L'AON pour les marchés de travaux peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 5.000.000 US\$ |
| 5 | AOI (Services autres que les services de consultants) | Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 500.000 US\$ | L'AOI pour les marchés de fournitures seront utilisés pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 500.000 US\$ |
| 6 | AON (Services autres que les services de consultants) | Aucun sauf contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés | L'AON pour les marchés de Services autres que les services de Consultants peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 500.000 US\$ |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 7 | Consultation de Fournisseurs (Fournitures), Consultation d'Entrepreneurs (Travaux) et Consultation de Fournisseurs pour les Services autres que les services de consultants | Aucun sauf contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés | Consultation de fournisseurs (fournitures) consultation d'entrepreneurs (travaux) et consultation de fournisseurs pour les services autres que les services de consultants pour des montants estimatifs inférieurs à 50.000 US \$. |
| 8 | Entente directe travaux | Tous les contrats de montant estimatif égal ou supérieur à l'équivalent de 100.000 US\$ et tout contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés | |
| 9 | Participation Communautaire à la Passation des Marchés | Aucun | |

1. Appel d'offres international avec Pré-qualification -Non applicable

2. Procédures proposées par les composantes portant sur les projets de développement communautaire - comme suivant le paragraphe 3.19 des Directives pour la passation des marchés - voir Directives simplifiées de passation de marchés et de décaissements pour les investissements à participation communautaire de base de mars 1998 et la Note d'orientation pour la conception et la gestion des responsabilités de passation des marchés dans des projets de développement communautaire du 15 mars 2012

3. Référence au manuel de procédures du projet approuvé :

4. Tout autre arrangement sur la passation des marchés - Non applicable

2.2 Calendrier de passation des marchés

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Réf. | Description du marché | Montant estimatif en (USD) | Méthode de passation de marchés | Présélection (oui/non) | Préférence nationale (oui/non) | Examen par la Banque (A Priori / A Posteriori) | Date probable d'ouverture des plis | Date de signature du contrat | Commentaires |
| 1 | Acquisition du matériel roulant | 580 000 | AOI | NON | NON | OUI | 15/05/2017 | 22/06/2017 | |
| 2 | Acquisition de mobilier et équipement de bureau | 84 000 | AON | NON | NON | NON | 30/04/2017 | 15/06/2017 | |
| 3 | Acquisition d'équipements informatiques | 154 000 | AON | NON | NON | NON | 30/04/2017 | 15/06/2017 | |
| 4 | Acquisition appareil photo numérique et vidéo projecteurs | 9 818 | CF | NON | NON | NON | 15/04/2017 | 22/04/2017 | |
| 5 | Réalisation d'un réseau de câblage | 2 909 | CF | NON | NON | NON | 15/05/2017 | 22/05/2017 | |
| 6 | Acquisition d'équipements internet | 17 455 | CF | NON | NON | NON | 15/05/2017 | 22/05/2017 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------|----|-----|-----|-----|------------|------------|--|
| 7 | Acquisition de téléphones de bureau | 9 090 | CF | NON | NON | NON | 15/04/2017 | 22/04/2017 | |
| 8 | Acquisition téléviseurs et réfrigérateurs | 3 818 | CF | NON | NON | NON | 15/04/2017 | 22/04/2017 | |
| 9 | Acquisition d'un système d'information géographique (SIG) | 14 545 | CF | NON | NON | NON | 15/05/2017 | 22/05/2017 | |
| 10 | Acquisition d'un logiciel pour le suivi-évaluation | 14 545 | CF | NON | NON | NON | 15/03/2017 | 22/03/2017 | |
| 11 | Acquisition de bibliothèques vitrées | 1 291 | CF | NON | NON | NON | 15/03/2017 | 22/03/2017 | |
| 12 | Acquisition de GPS | 2 818 | CF | NON | NON | NON | 15/05/2017 | 22/05/2017 | |
| 13 | Confection étagères de bureaux | 13 636 | CF | NON | NON | NON | 15/05/2017 | 22/05/2017 | |
| 14 | Acquisition de splits de bureaux | 11 818 | CF | NON | NON | NON | 15/03/2017 | 22/03/2017 | |

II. Sélection des Consultants

3.1 Examen préalable :

| N° | Méthode de sélection | Seuil de revue préalable | Commentaires |
|----|---|--|---|
| 1. | Méthode de sélection compétitive (firmes de consultants) | Tout Contrat portant sur des services offerts par un bureau de consultants dont le coût estimatif est égal ou supérieur à la contre-valeur de 200 000 USD. | |
| 2. | Sélection par entente directe (firmes de consultants) | Tous les contrats indépendamment du montant estimatif. | |
| 3. | Méthode de sélection compétitive (Consultant Individuel) | Tout contrat portant sur des services de consultants individuels dont le coût estimatif est égal ou supérieur à la contre-valeur de 200 000 US \$ | |
| 4. | Sélection par entente directe (Consultant Individuel) | Tous les contrats indépendamment de leur montant estimatif. | |
| 5. | Contrats pour des missions spécifiques tels que les contrats pour l'élaboration/la mise à jour du manuel de mise en œuvre et le manuel de procédures, contrats pour des missions de suivi-évaluation ; contrats pour des missions d'assistance financière ; contrats d'audit financier ; contrats d'audit de la passation des marchés, contrats d'audit technique ; contrats pour les questions environnementales et sociales ; contrats pour des missions juridiques | Tous les contrats en question, indépendamment du montant estimatif | Il ne s'agit pas de méthodes de sélection proprement-dites ; cependant, la sensibilité de ces contrats requiert que ces derniers soient soumis à la revue a priori. |

1. Aux fins du paragraphe 2.7 des directives pour l'emploi de consultants concernant les services

d'un montant estimatif inférieur à la contre-valeur de 200 000 dollars US pour le contrôle des travaux et inférieur à la contre-valeur de 100 000 dollars US pour les autres missions, la liste restreinte des consultants peut ne comporter que des consultants du pays de l'emprunteur.

2. Autres arrangements sur la sélection de consultants - NON APPLICABLE

3.2 Contrats de consultants planning et méthode

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|---|-------------------------|----------------------|--|---|------------------------------|--------------|
| Réf. | Description du contrat | Montant estimatif (USD) | Méthode de sélection | Examen par la Banque (A Priori / A Posteriori) | Date prévue pour la remise des propositions | Date de signature du contrat | Commentaires |
| 1 | Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Tillabéry | 1 000 000 | SFQC | A Priori | 29/08/2017 | 29/10/2017 | |
| 2 | Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Dosso | 1 000 000 | SFQC | A Priori | 29/08/2017 | 29/10/2017 | |
| 3 | Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Tahoua | 1 000 000 | SFQC | A Priori | 29/08/2017 | 29/10/2017 | |
| 4 | Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Maradi | 1 000 000 | SFQC | A Priori | 29/08/2017 | 29/10/2017 | |
| 5 | Assistance technique aux communes (appui à la préparation des | 1 000 000 | SFQC | A Priori | 29/08/2017 | 29/10/2017 | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|----------|------------|------------|--|
| | plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Zinder | | | | | | |
| 6 | Assistance technique FAO (méthodologie champ école paysan, suivi bilan Carbone, logiciel Rural Finance pour la préparation des sous projets) | 2 420 000 | ED | A Priori | 07/07/2017 | 15/08/2017 | |
| 7 | Convention avec RECA (mise en place de système d'information sur les bonnes pratiques agricoles, diffusion informations et alertes par mobiles, diffusion d'information via radio communautaires, création de contenus en langues nationales | 3 520 000 | ED | A Priori | 07/07/2017 | 07/09/2017 | |
| 8 | Convention avec INRAN : appui à la production de semences base et pré-bases, mises en place et suivi des paquets techniques dans les champs écoles paysans | 1 100 000 | ED | A Priori | 07/07/2017 | 07/09/2017 | |
| 9 | Convention avec ICRISAT : identification des options d'AIC, mise en place de paquets techniques d'AIC, appui méthodologique et suivi d'impact | 2 000 000 | ED | A Priori | 07/07/2017 | 07/09/2017 | |
| 10 | Recrutement de l'opérateur technique du Fonds | 800 000 | SFQC | A Priori | 29/08/2017 | 29/10/2017 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|------|-----------------|------------|------------|--|
| | Matching Grant : Dosso | | | | | | |
| 11 | Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant : Tahoua | 800 000 | SFQC | A Priori | 29/08/2017 | 29/10/2017 | |
| 12 | Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant : Maradi | | | | | | |
| 13 | Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant : Zinder | 800 000 | SFQC | A Priori | 29/08/2017 | 29/10/2017 | |
| 14 | Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant : Tillabéry | 800 000 | SFQC | A Priori | 29/08/2017 | 29/10/2017 | |
| 15 | Audit des comptes | 60 196 | SMC | A Priori | 26/06/2017 | 07/08/2017 | |
| 16 | Recrutement consultant en appui au démarrage du PASEC | 14 545 | CI | A Postérieur | 29/02/2017 | 22/03/2017 | |
| 17 | Recrutement consultant en irrigation et infrastructures rurales (appui démarrage du PASEC) | 14 545 | CI | A Postérieur | 29/02/2017 | 22/03/2017 | |
| 18 | Recrutement consultant en élevage (appui démarrage du PASEC) | 14 545 | CI | A Postérieur | 29/02/2017 | 22/03/2017 | |
| 19 | Convention avec l'INS pour la base line et enquête de suivi des effets et impacts | 454 545 | ED | A Priori | 07/11/2017 | 30/12/2017 | |
| 20 | Recrutement d'un environnementaliste dans le cadre de l'élaboration des plans AIC du PASEC | 14 545 | CI | A Postérieur | 29/02/2017 | 22/03/2017 | |
| 21 | Recrutement d'un comptable | 5 091 | CI | A Postérieur | 15/02/2017 | 28/02/2017 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | temporaire pour le PASEC | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

PROCUREMENT PLAN
Niger : Climate Smart Agriculture Support Project

General Information
Country: Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-02-26
Project ID: P153420 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2021-06-25)
Project Name: Climate Smart Agriculture Support Project **GN Date:**
Loan / Credit No: IDA / 58300
Executing Agencies: PROJET D'APPUI A L'AGRICULTURE MOINS SENSIBLE AUX RISQUES CLIMATIQUES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Complete | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|-------------------|---------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned | Actual | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-16478-CW-RFQ / Travaux d'aménagement bureaux | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 12,727.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-07-30 | 2017-09-28 | | | | | | | | |
| NE-PASEC-39784-CW-RFB / Réhabilitation de la digue du site de Moli | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 106,473.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2018-02-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2018-05-25 | 2018-08-23 | | | | | |
| NE-PASEC-98022-CW-RFQ / CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE DE SEMENCES DE PRE BASE AU CERRA DE MARADI. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 36,365.00 | 55,229.27 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-03-04 | 2020-03-24 | 2019-04-29 | 2020-04-06 | 2019-10-26 | | | | |
| NE-PASEC-98483-CW-RFB / AMENAGEMENT DIGUE E TERRE DE LA MARE DE KOUFO CE SOUCOUCOUTANE | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 203,636.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-05-03 | 2019-05-08 | 2019-06-19 | 2019-07-19 | 2019-08-23 | 2020-02-19 | | |
| NE-PASEC-98485-CW-RFB / DIGUE DE PROTECTION CR DE KIOTA | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 181,818.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-04-17 | 2019-04-22 | 2019-06-03 | 2019-07-03 | 2019-08-07 | 2020-02-03 | |
| NE-PASEC-98487-CW-RFB / SEUIL EN GABION POUR TRAITEMENT DE KORIS CR DE KIOTA | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 145,455.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-05-16 | 2019-05-21 | 2019-07-02 | 2019-08-01 | 2019-09-05 | 2020-03-03 | |
| NE-PASEC-98489-CW-RFB / REHABILITATION DE DEUX SEUILS D'EPANDAGE CR DE GALMA. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 32,727.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-04-09 | | | | 2019-12-01 | |
| NE-PASEC-98492-CW-RFQ / SEUIL FILTRANT POUR LA PROTECTION DE LA MARE DE SARKON YAMMA. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 43,636.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-03-25 | | | | 2019-11-16 | |
| NE-PASEC-98500-CW-RFQ / AMENAGEMENT DE LA MARE DE ROUARI-CR DE BAZAGA. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 32,727.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-04-29 | | | | 2019-12-21 |
| NE-PASEC-98501-CW-RFQ / AMENAGEMENT DE 2 MARES ET 3 CLUVETTES/CR BANDE. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 45,454.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-04-26 | | | | 2019-12-18 |
| NE-PASEC-98509-CW-RFB / AMENAGEMENT SITE MARAICHER COLLECTIF DE GUDAN DMOUDA -CU ILLELELA. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 272,727.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-05-27 | 2019-06-26 | 2019-07-31 | 2020-01-27 | |
| NE-PASEC-98511-CW-RFB / AMENAGER LES NOUVEAUX SITES MARAICHERS - TAGAZAR. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 108,182.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-04-09 | 2019-04-14 | 2019-05-26 | 2019-06-25 | 2019-07-30 | 2020-01-26 |
| NE-PASEC-98546-CW-RFB / AMENAGEMENT DES PERIMETRES IRRIGUES A KANDAM-CR GALMA. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 159,090.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-06-12 | 2019-06-17 | 2019-07-29 | 2019-08-28 | 2019-10-02 | 2020-03-30 |
| NE-PASEC-98548-CW-RFB / AMENAGEMENT PERIMETRE COMMUNAUTAIRE CR SEKI YAMMA. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 136,364.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-06-19 | 2019-06-24 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | 2019-10-09 | 2020-04-06 |
| NE-PASEC-98550-CW-RFB / AMENAGEMENT DES PERIMETRES IRRIGUES -CR BAZAGA. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 127,273.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-06-18 | 2019-06-23 | 2019-08-04 | 2019-09-03 | 2019-10-08 | 2020-04-05 |
| NE-PASEC-98551-CW-RFB / AMENAGEMENT SITES MARAICHERS ALOLOLOU, TOUNKROUSS, G.BARKO-CR WACHA. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 406,364.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-08-26 | 2019-09-25 | 2019-10-30 | 2020-04-27 | |
| NE-PASEC-98553-CW-RFB / AMENAGEMENT DE 5 SITES MARAICHERS COLLECTIFS DE S HA-CR DE GABI. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 227,273.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-04-17 | 2019-04-22 | 2019-06-03 | 2019-07-03 | 2019-08-07 | 2020-02-03 | |
| NE-PASEC-98554-CW-RFB / REALISER DE NOUVEAUX PERIMETRES IRRIGUES SUR 10ha- CR DE BANDE. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 120,909.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-07-16 | 2019-07-21 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-05 | 2020-05-03 | |
| NE-PASEC-98556-CW-RFB / AMENAGEMENT MARAICHER COLLECTIF DE KOUFO-CR DE SOUCOUCOUTANE. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 145,454.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-06-12 | 2019-06-17 | 2019-07-29 | 2019-08-28 | 2019-10-02 | 2020-03-30 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| NE-PASEC-98025-GO-RFQ / ACQUISITION D'UNE ETIQUETTEUSE ET ACCESSOIRES POUR LA DCA | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 18,200.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | 2019-02-25 | 2019-04-04 | | | | | | 2019-04-22 | 2019-10-19 | | |
| NE-PASEC-98028-GO-RFQ / ACQUISITION DE MATERIEL DE COMMUNICATION | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 11,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2019-02-26 | | | | | | | 2019-04-23 | 2019-10-20 | | |
| NE-PASEC-98030-GO-RFQ / ACQUISITION DE GROUPE ELECTROGENE | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 45,454.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2019-02-17 | | | | | | | 2019-04-14 | 2019-10-11 | | |
| NE-PASEC-103282-GO-RFB / ACQUISITION DES INTRANTS (SEMENCES) POUR E-VOUCHER | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | 546,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | 2019-03-29 | 2019-04-03 | | 2019-05-15 | 2019-06-14 | | | | | | 2019-07-19 | 2020-01-15 | | |
| NE-PASEC-120127-GO-RFB / ACQUISITION DE MATERIELS ROLANTS AU PROFIT DES OPERATEURS TECHNIQUES | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | 372,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | 2019-07-08 | 2019-09-04 | 2019-08-20 | | | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 2019-10-14 | | 2019-12-05 | 2020-06-02 | | |
| NE-PASEC-164276-GO-DR / ACQUISITION EQUIPEMENTS DIVERS POUR SIMA ET SIMB | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 23,637.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | 2020-07-21 | 2021-01-17 | | |
| NE-PASEC-164255-GO-DR / Fourniture de bouteires de manioc pour la region de Dosso. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 26,902.00 | 26,724.83 | Achévé | | | | | | 2020-07-11 | 2020-08-06 | | | | | | 2020-09-05 | 2020-08-18 | 2021-03-04 | 2020-09-23 |
| NE-PASEC-164274-GO-DR / FOURNITURE DE BOUTURES DE MANIOC POUR LA REGION DE ZINDER | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 27,099.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2020-07-04 | | | | | | | 2020-08-29 | 2021-02-25 | | |
| NE-PASEC-164273-GO-RFQ / Fourniture de bouteires de manioc pour la region de TILLABERI | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 23,564.00 | 25,147.08 | Achévé | | | | | | | | | | | | | 2020-05-13 | 2020-08-20 | 2020-11-09 | 2020-10-16 |
| NE-PASEC-164114-GO-RFQ / Acquisition de 2 serveurs pour le RECA et TUCN PASEC. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 30,909.09 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2020-03-31 | | | | | | | 2020-05-26 | 2020-11-22 | | |
| NE-PASEC-164425-GO-RFQ / Acquisition de materiel et équipements techniques (au profit des 5 PI installés en 2018 pour servir aux seances de demonstration et autres sessions de renforcement des capacités des membres des PI. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2020-05-11 | | | | | | | 2020-07-06 | 2021-01-02 | | |
| NE-PASEC-164265-GO-DR / Fourniture de bouteires de manioc pour la region de MARADI. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | 27,099.00 | 26,155.24 | Achévé | | | | | | 2020-05-18 | | | | | | | 2020-07-13 | 2020-08-18 | 2021-01-09 | 2020-09-09 |
| NE-PASEC-164267-GO-RFQ / FOURNITURE DE BOUTURES DE MANIOC POUR LA REGION DE TAHOUA. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 25,331.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2020-07-05 | | | | | | | 2020-08-30 | 2021-02-26 | | |
| NE-PASEC-176137-GO-DR / FOURNITURE DE SEMENCES POUR GUINDA ROUMI- CONTRIBUTION COVID 19- LOT4 -PRESTATAIRE. MALAM ADAMOU ISSOUFOU. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | 978,636.36 | 960,873.14 | Achévé | | | 2020-06-05 | 2020-09-30 | 2020-06-10 | 2020-09-30 | | | | | | | 2020-07-15 | 2020-07-07 | 2021-01-11 | 2020-07-30 |
| NE-PASEC-176140-GO-DR / FOURNITURE DE SEMENCES POUR MADAOULA- LOT 7 -PRESTATAIRE. TATAKKE RII | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | 855,200.00 | 849,070.35 | Achévé | | | 2020-06-10 | 2020-09-20 | 2020-06-15 | 2020-09-20 | | | | | | | 2020-07-20 | 2020-07-07 | 2021-01-16 | 2020-08-17 |
| NE-PASEC-176331-GO-DR / FOURNITURE DE SEMENCES PLUVIALES POUR MAGARIA- CONTRIBUTION COVID 19- LOT 12-PRESTATAIRE. ALHERI SA. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | 687,345.45 | 679,969.21 | Achévé | | | 2020-06-04 | 2020-10-12 | 2020-06-09 | 2020-10-12 | | | | | | | 2020-07-14 | 2020-09-18 | 2021-01-10 | 2020-09-21 |
| NE-PASEC-176328-GO-DR / FOURNITURE DE BOUTURES DE MANIOC POUR LA REGION DE TILLABERI - CONTRIBUTION COVID19-LOT 4-PRESTATAIRE. SARADH. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | 618,182.00 | 613,751.00 | Achévé | | | 2020-06-01 | 2020-09-18 | 2020-06-06 | 2020-09-18 | | | | | | | 2020-07-11 | 2020-07-07 | 2021-01-07 | 2020-09-15 |
| NE-PASEC-176343-GO-DR / FOURNITURE ALIMENTS BETAIL POUR LA REGION DE TAHOUA- CONTRIBUTION COVID19-LOT 1-PRESTATAIRE. AGCABA. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | 741,727.27 | 736,410.94 | Achévé | | | 2020-06-26 | 2020-09-20 | 2020-07-01 | 2020-09-20 | | | | | | | 2020-08-05 | 2020-07-07 | 2021-02-01 | 2020-08-25 |
| NE-PASEC-176136-GO-DR / FOURNITURE DE SEMENCES POUR MADAROUNFA / DAKORO- LOT 3- PRESTATAIRE. MAHAMAN LAOUALI MOUSSA | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | 629,250.00 | 622,497.20 | Achévé | | | 2020-06-10 | 2020-09-18 | 2020-06-15 | 2020-09-18 | | | | | | | 2020-07-20 | 2020-07-07 | 2021-01-16 | 2020-08-05 |
| NE-PASEC-176336-GO-DR / FOURNITURE DE BOUTURES DE MANIOC POUR LA REGION DE ZINDER-CONTRIBUTION COVID19-LOT 2- PRESTATAIRE. MAYAKI. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | 613,636.00 | 607,051.13 | Achévé | | | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 2020-06-24 | 2020-09-16 | | | | | | | 2020-07-29 | 2020-07-07 | 2021-01-25 | 2020-09-04 |
| NE-PASEC-176334-GO-DR / FOURNITURE DE BOUTURES DE MANIOC POUR LA REGION DE MARADI-CONTRIBUTION COVID 19-LOT 1- PRESTATAIRE. NOMADE. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | 661,818.00 | 660,321.48 | Achévé | | | 2020-06-01 | 2020-09-15 | 2020-06-06 | 2020-09-15 | | | | | | | 2020-07-11 | 2020-07-07 | 2021-01-07 | 2020-08-17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|----------------------------------|-----------------|--|--|--|--|------------|------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|
| NE-PASEC-176421-CO-DIR / FOURNITURE D'ALIMENTS BETAL POUR LA REGION DE TILLABER- CONTRIBUTION COVID 19- LOT 3.PRESTATAIRE: AMAZ SARL. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | | | 557,168.18 | 516,769.56 | Achevé | | | | | | | | | | | | | 2020-06-24 | 2020-10-07 | 2020-06-29 | 2020-10-07 | | | | | | | 2020-08-03 | 2020-07-07 | 2021-01-30 | 2020-09-15 | | | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-176134-CO-DIR / FOURNITURE DE SEMENCES POUR LA REGION DE DOSSO- CONTRIBUTION COVID 19- LOT1-PRESTAIRE ALFAREY MA ZADA. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | | | 846,181.81 | 842,457.77 | Achevé | | | | | | | | | | | | | | 2020-06-29 | 2020-09-12 | 2020-07-04 | 2020-09-12 | | | | | | | 2020-08-08 | 2020-07-07 | 2021-02-04 | 2020-08-05 | | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-176414-CO-DIR / FOURNITURE D'ALIMENTS BETAL POUR MARADI- CONTRIBUTION COVID 19- LOT 11- ABRIMAL | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | | | 301,827.27 | 297,575.58 | Achevé | | | | | | | | | | | | | | 2020-06-16 | 2020-10-07 | 2020-06-21 | 2020-10-07 | | | | | | | 2020-07-26 | 2020-07-03 | 2021-01-22 | 2020-09-24 | | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-176339-CO-DIR / FOURNITURE DE BOUTURES DE MANIOC POUR LA REGION DE TANKOULA- CONTRIBUTION COVID 19-LOT 5.PRESTATAIRE: SANOUSSI IYO. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | | | 609,818.18 | 608,439.08 | Achevé | | | | | | | | | | | | | | 2020-06-18 | 2020-09-15 | 2020-06-23 | 2020-09-15 | | | | | | | 2020-07-28 | 2020-07-07 | 2021-01-24 | 2020-08-24 | | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-176348-CO-DIR / FOURNITURE D'ALIMENTS BETAL POUR LA REGION DE ZINDRE-CONTRIBUTION COVID 19-LOT 8- PRESTATAIRE: INTERPRODUCTS LINK. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | | | 772,036.36 | 766,502.79 | Achevé | | | | | | | | | | | | | | 2020-06-17 | 2020-09-20 | 2020-06-22 | 2020-09-20 | | | | | | | 2020-07-27 | 2020-07-07 | 2021-01-23 | 2020-08-20 | | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-179907-CO-DIR / FOURNITURE D'ALIMENTS BETAL POUR LA REGION DE DOSSO-CONTRIBUTION COVID19-LOT 7- PRESTATAIRE: ETS ISSOUFOU ABDU | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | | | 290,372.73 | 288,291.48 | Achevé | | | | | | | | | | | | | | 2020-06-17 | 2020-09-18 | 2020-06-22 | 2020-09-18 | | | | | | | 2020-07-27 | 2020-07-07 | 2021-01-23 | 2020-09-04 | | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-186380-CO-RFQ / ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE CAMPAGNE DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | | | | | 116,309.09 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | 2020-08-25 | | 2020-09-24 | | | | | | | 2020-10-09 | | | | 2020-10-24 | | | 2020-11-13 | | | 2020-12-13 | | | | | | |
| NE-PASEC-186379-CO-RFQ / Acquisition d'équipements de prospection navigation et communication pour le CNLA. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | | | | | 136,363.36 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | 2020-08-25 | | 2020-08-30 | | | | | | | 2020-10-11 | | | | 2020-11-10 | | | 2020-12-15 | | | 2021-01-14 | | | | | | |
| NE-PASEC-176348CO-DIR / FOURNITURE D'ALIMENTS BETAL POUR LA REGION DE TANKOULA-CONTRIBUTION COVID 19-LOT 1- PRESTATAIRE: AGGABA. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | | | 741,727.27 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | 2020-06-17 | | 2020-06-22 | | | | | | | | | | | 2020-07-27 | | | 2021-01-23 | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-201766-CO-RFB / Acquisition d'appareils de traitement phyté: 5 micronair AU 81 15: 15 micronair AU 8000: 50 micron ULVA+) en appui au CNA | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | | | | | 215,182.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | 2020-11-16 | | 2020-12-01 | | | | | | | 2020-12-31 | | | 2021-01-21 | | | 2021-02-06 | | | 2021-04-07 | | | | | | | |
| NE-PASEC-164427-CO-RFQ / acquisition de ex matériels techniques, informatiques et consommables pour le CNSÉE pour la dans le cadre de suivi et la collecte des données des sites d'intervention du PASEC. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Demande de prix | Limited | | | | | 12,728.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-04-04 | | | 2020-05-30 | | | 2020-11-26 | | |
| NE-PASEC-237445-CO-RFQ / Acquisition d'équipement de campement de suivi environnemental en appui à la Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Demande de prix | Limited | | | | | 72,728.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-06-15 | | | 2021-07-16 | | | 2021-07-16 |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-61118-NC-RFQ / MULTIPLICATION DE SUPPORTS TECHNIQUES AIC A TRAVERS LES RADIOS COMMUNAUTAIRES | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 7,273.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-05-10 | | | 2018-07-05 | | | 2019-01-01 | | | |
| NE-PASEC-60925-NC-RFQ / RECRUTEMENT COMPAGNIE TELEPHONE DGA | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 36,363.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-05-10 | | | 2018-07-05 | | | 2019-01-01 | |
| NE-PASEC-61117-NC-RFQ / ACQUISITION D'UN SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 54,545.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-05-10 | | | 2018-07-05 | | | 2019-01-01 | |
| NE-PASEC-60930-NC-RFQ / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LA REALISATION D' UN FILM DOCUMENTAIRE DU PASEC | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 9,090.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-05-10 | | | 2018-07-05 | | | 2019-01-01 | |
| NE-PASEC-07897-NC-RFQ / CONCEPTION ET HEBERGEMENT SITE WEB SMA, SMI | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 7,300.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-02-26 | | | 2019-04-23 | | | 2019-10-20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|-----------------|---------|------------------------------|--|----------|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|
| NE-PASEC-103273-NC-RFQ / TRADUCTION ET MULTIPLICATION DE FICHES TECHNIQUES EN LANGUES SUR EXPERIENCES ET INNOVATIONS PAYSANNES. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Enveloppe | | 9,090.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | 2019-04-22 | | | | | | 2019-06-17 | 2019-12-14 | | | | | | | |
| NE-PASEC-103280-NC-RFQ / IMPRESSION DE SUPPORT DE COMMUNICATION POUR SIMA/SIME. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Enveloppe | | 3,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-04-21 | | | | | | 2019-06-16 | 2019-12-13 |

| CONSULTING FIRMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|--|------------|---------------------------------|--------|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--|--|--|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | |
| NE-PASEC-7511-CS-LES / Recrutement de l'opérateur externe des comptes du PASEC | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - International | | 60,196.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-03-01 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | | 2017-04-23 | 2017-11-22 | | | | 2017-04-27 | | 2017-04-29 | | 2017-05-22 | | 2017-06-14 | | 2017-06-15 | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-7499-CS-QCBS / Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux communes de Tahoua) | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-05-02 | | 2017-05-23 | | 2017-07-13 | | | | | 2017-08-27 | | 2017-09-11 | | 2017-10-23 | | 2017-12-04 | | 2022-12-03 | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-7501-CS-QCBS / Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux communes de Maradi) | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-05-02 | | 2017-05-23 | | 2017-07-03 | | | | | 2017-08-17 | | 2017-09-07 | | 2017-10-19 | | 2017-11-30 | | 2022-11-29 | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-7503-CS-QCBS / Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant - Dosso | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 800,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-05-02 | | 2017-05-23 | | 2017-07-03 | | | | | 2017-08-17 | | 2017-09-28 | | 2017-11-09 | | 2017-12-21 | | 2022-12-20 | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-7510-CS-QCBS / Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant - Tillabery | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 800,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-05-02 | | 2017-05-23 | | 2017-07-03 | | | | | 2017-08-17 | | 2017-09-07 | | 2017-10-19 | | 2017-11-30 | | 2022-11-29 | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-7506-CS-QCBS / Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant - Maradi | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 800,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-05-02 | | 2017-05-23 | | 2017-07-03 | | | | | 2017-08-17 | | 2017-09-07 | | 2017-10-19 | | 2017-11-30 | | 2022-11-29 | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-7508-CS-QCBS / Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant - Zinder | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 800,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-05-02 | | 2017-05-23 | | 2017-07-03 | | | | | 2017-08-17 | | 2017-09-07 | | 2017-10-19 | | 2017-11-30 | | 2022-11-29 | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-7504-CS-QCBS / Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant - Tahoua | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 800,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-05-02 | | 2017-05-23 | | 2017-07-03 | | | | | 2017-08-17 | | 2017-09-10 | | 2017-10-22 | | 2017-12-03 | | 2022-12-02 | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-7502-CS-QCBS / Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux communes de Zinder) | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-05-02 | | 2017-05-23 | | 2017-07-03 | | | | | 2017-08-17 | | 2017-09-10 | | 2017-10-22 | | 2017-12-03 | | 2022-12-02 | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-7497-CS-QCBS / Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux communes de Tillabery) | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-05-02 | | 2017-05-23 | | 2017-07-06 | | | | | 2017-08-03 | | 2017-08-04 | | 2017-09-15 | | 2017-10-08 | | 2017-10-09 | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-17124-CS-CS / Recrutement consultant en charge de recruter le personnel du PASEC | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 41,818.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-06-15 | | 2017-07-06 | | 2017-08-19 | | | | | | | | 2017-09-18 | | 2017-10-23 | | 2017-12-22 | | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-22057-CS-QCBS / Assistance Technique aux Communes (Appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance aux communes) Région Tillabery | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 1,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-07-26 | | 2017-08-16 | 2017-08-04 | 2017-09-29 | 2018-08-20 | | | | 2017-11-13 | | 2017-11-28 | | 2018-01-09 | | 2018-02-13 | | 2021-02-12 | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-22091-CS-QCBS / Assistance Technique aux Communes (Appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance aux communes) Région de Dosso | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 1,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-07-26 | | 2017-08-16 | 2017-09-19 | 2017-09-29 | | | | | 2017-11-13 | 2017-12-08 | 2017-12-13 | | 2018-01-18 | | 2018-02-22 | | 2020-12-13 | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-22094-CS-QCBS / Assistance Technique aux Communes (Appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance aux communes) Région de Maradi | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 1,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-07-26 | | 2017-08-16 | 2017-09-19 | 2017-09-29 | 2018-08-20 | | | | 2017-11-13 | | 2017-11-28 | | 2018-01-09 | | 2018-02-13 | | 2020-12-04 | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-22097-CS-QCBS / Assistance Technique aux Communes (Appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance aux communes) Région de Tahoua | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 1,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-07-26 | | 2017-08-16 | 2017-09-19 | 2017-09-29 | 2018-08-20 | | | | 2017-11-13 | | 2017-11-28 | | 2018-01-09 | | 2018-02-13 | | 2020-12-04 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|---|----------------------|--------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| NE-PASEC-22101-CS-QCBS / Assistance Technique aux Communes (Appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistances aux communes) Région de Zinder | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 1,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-07-26 | 2017-08-16 | 2017-09-19 | 2017-09-29 | 2018-08-20 | | | | | 2017-11-13 | 2017-11-28 | 2018-01-09 | 2018-02-13 | 2020-12-04 |
| NE-PASEC-22102-CS-QCBS / Recrutement de l'opérateur Technique | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 5,454,545.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-07-26 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | 2017-09-29 | | | | | | 2017-10-03 | 2017-10-18 | 2017-11-29 | 2018-01-03 | 2020-10-24 |
| NE-PASEC-22105-CS-QCBS / Recrutement de l'opérateur Financier | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 2,181,818.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2017-07-26 | 2017-08-16 | 2018-01-02 | 2017-09-29 | | | | | | 2017-11-13 | 2017-11-28 | 2018-01-09 | 2018-02-13 | 2020-12-04 |
| NE-PASEC-38977-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'établissement de la situation de référence du PASEC | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-12-15 | 2018-01-05 | 2017-12-28 | 2018-02-10 | | | | | | | | 2018-03-12 | 2018-04-16 | 2018-10-13 |
| NE-PASEC-38978-CS-CQS / Recrutement d'un consultant en charge de recruter le personnel complémentaire du PASEC | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 30,909.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-12-15 | 2018-01-05 | | 2018-02-10 | | | | | | | | 2018-03-12 | 2018-04-16 | 2018-07-15 |
| NE-PASEC-53943-CS-CQS / TRADUCTION ET DIFFUSION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 18,181.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-19 | 2018-04-09 | | 2018-05-23 | | | | | | | | 2018-06-22 | 2018-07-27 | 2019-01-23 |
| NE-PASEC-53429-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 145,454.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-19 | 2018-04-09 | | 2018-05-23 | | | | | | | | 2018-06-22 | 2018-07-27 | 2019-01-23 |
| NE-PASEC-53430-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR L'ETUDE DU PLAN DE REINSTALLATION | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 109,090.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-19 | 2018-04-09 | | 2018-05-23 | | | | | | | | 2018-06-22 | 2018-07-27 | 2019-01-23 |
| NE-PASEC-53914-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR DES ETUDES ET CONSULTATIONS POUR LES DIAGNOSTICS DES THEMATIQUES AIC DANS LES 5 REGIONS | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 1,820.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-19 | 2018-04-09 | | 2018-05-23 | | | | | | | | 2018-06-22 | 2018-07-27 | 2019-01-23 |
| NE-PASEC-53928-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LES ETUDES DE GESTION DES RESTES ET PESTICIDES | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 72,727.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-19 | 2018-04-09 | | 2018-05-23 | | | | | | | | 2018-06-22 | 2018-07-27 | 2019-01-23 |
| NE-PASEC-38973-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'émergence start up | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 54,545.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-02-19 | 2018-03-12 | | 2018-04-26 | | | | | | | | 2018-05-17 | 2018-06-22 | 2018-12-19 |
| NE-PASEC-16497-CS-CQS / Recrutement de l'opérateur Technique | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 5,454,545.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-05-05 | 2018-05-26 | | 2018-07-09 | | | | | | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018-10-10 | 2018-11-14 | 2019-11-14 |
| NE-PASEC-16502-CS-CQS / Recrutement de l'opérateur Financier | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 2,181,818.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2018-05-05 | 2018-05-26 | | 2018-07-09 | | | | | | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018-10-10 | 2018-11-14 | 2019-11-14 |
| NE-PASEC-16941-CS-CQS / Assistance Technique aux Communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux communes) Dossu | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 1,000,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2018-05-05 | 2018-05-26 | | 2018-07-09 | | | | | | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018-10-10 | 2018-11-14 | 2019-11-14 |
| NE-PASEC-61249-CS-CQS / Recrutement de consultants pour les questions de sauvegarde environnementale et sociale SPIC-AIC / ZINDER. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 29,091.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-05-05 | 2018-05-26 | | 2018-07-09 | | | | | | | | 2018-08-08 | 2018-09-12 | 2019-03-11 |
| NE-PASEC-61251-CS-CQS / recrutement de consultants pour la sauvegarde environnementale et sociale région de Dossu. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 29,091.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-05-05 | 2018-05-26 | | 2018-07-09 | | | | | | | | 2018-08-08 | 2018-09-12 | 2019-03-11 |
| NE-PASEC-61253-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LES QUESTIONS DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL REGION DE MARADI | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 29,091.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-05-05 | 2018-05-26 | | 2018-07-09 | | | | | | | | 2018-08-08 | 2018-09-12 | 2019-03-11 |
| NE-PASEC-61254-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LES QUESTIONS DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE REGION DE TILLABERY. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 29,091.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-05-05 | 2018-05-26 | | 2018-07-09 | | | | | | | | 2018-08-08 | 2018-09-12 | 2019-03-11 |
| NE-PASEC-61255-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LES QUESTIONS DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE TAHOUA | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 29,091.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-05-05 | 2018-05-26 | | 2018-07-09 | | | | | | | | 2018-08-08 | 2018-09-12 | 2019-03-11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|---|----------------------|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|------------|------------|
| NE-PASEC-87805-CS-CQS / recrutement d'un opérateur technique régional pour la région de Desso. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 199,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-11-22 | 2019-01-09 | 2018-12-13 | | | | | | | 2019-01-26 | | | | 2019-02-25 | 2019-04-01 | 2019-09-28 |
| NE-PASEC-87809-CS-CQS / RECRUTEMENT OPERATEUR REGIONAL DE MARADI | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 199,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-11-22 | 2019-01-09 | 2018-12-13 | | | | | | | 2019-01-26 | | | | 2019-02-25 | 2019-04-01 | 2019-09-28 |
| NE-PASEC-87811-CS-CQS / RECRUTEMENT OPERATEUR TECHNIQUE TAHOUA | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 199,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-11-22 | 2019-01-09 | 2018-12-13 | | | | | | | 2019-01-26 | | | | 2019-02-25 | 2019-04-01 | 2019-09-28 |
| NE-PASEC-87812-CS-CQS / RECRUTEMENT OPERATEUR TECHNIQUE TILLABERI | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 199,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-11-22 | 2019-01-09 | 2018-12-13 | | | | | | | 2019-01-26 | | | | 2019-02-25 | 2019-04-01 | 2019-09-28 |
| NE-PASEC-87813-CS-CQS / RECRUTEMENT OPERATEUR TECHNIQUE REGIONAL DE ZINDER | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 199,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-11-22 | 2019-01-09 | 2018-12-13 | | | | | | | 2019-01-26 | | | | 2019-02-25 | 2019-04-01 | 2019-09-28 |
| NE-PASEC-87814-CS-CQS / RECRUTEMENT CONSULTANT POUR LES ETUDES TECHNIQUES APS/APD/EIS/DAO POUR 23 OUVRAGES POUR LES REGIONES DE DOSSO-TILLABERI ET TAHOUA. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 199,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-11-22 | 2019-01-09 | 2018-12-13 | | | | | | | 2019-01-26 | | | | 2019-02-25 | 2019-04-01 | 2019-09-28 |
| NE-PASEC-87816-CS-CQS / RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR ETUDES TECHNIQUES APS/APD/EIS/DAO POUR 18 OUVRAGES POUR LES REGIONES DE MARADI ET ZINDER | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 155,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-11-22 | 2019-01-09 | 2018-12-13 | | | | | | | 2019-01-26 | | | | 2019-02-25 | 2019-04-01 | 2019-09-28 |
| NE-PASEC-87817-CS-CQS / RECRUTEMENT CONSULTANTS POUR LA REALISATION D'UN PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DES POPULATIONS (PARI) POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SEUL D'EPANDAGE DE FENEFETOU SUR LE DIGBARI. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 28,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-11-22 | | 2018-12-13 | | | | | | | 2019-01-26 | | | | 2019-02-25 | 2019-04-01 | 2019-09-28 |
| NE-PASEC-82980-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN OPERATEUR TECHNIQUE MATCHING GRANT (OMG) | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 199,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2018-12-27 | 2019-01-09 | 2019-01-17 | | | | | | | 2019-03-02 | | | | 2019-04-01 | 2019-05-06 | 2019-11-02 |
| NE-PASEC-82990-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN OPERATEUR FINANCIER (OF) | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 199,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-12-27 | 2019-01-09 | 2019-01-17 | | | | | | | 2019-03-02 | | | | 2019-04-01 | 2019-05-06 | 2019-11-02 |
| NE-PASEC-97884-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REALISATION D'UNE REVUE QUALITE DES SOUS PROJETS. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-10-06 | | 2019-10-27 | | | | | | | 2019-12-10 | | | | 2020-01-09 | 2020-02-13 | 2020-08-11 |
| NE-PASEC-98557-CS-CQS / ETUDES APS/APD/DIS/DAO DES OME POUR LE DEVELOPPEMENT DES IRRIGATIONS Y COMPRIS SUPERVISION (3 regions). | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 236,363.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-04-30 | | 2019-05-21 | | | | | | | 2019-07-04 | | | | 2019-08-03 | 2019-09-07 | 2020-03-05 |
| NE-PASEC-97858-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études d'impact environnemental et social - région de Tillabéri. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-09 | 2019-04-18 | 2019-04-30 | | | | | | | 2019-06-13 | | | | 2019-07-13 | 2019-08-17 | 2020-02-13 |
| NE-PASEC-97860-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études d'impact environnemental et social - région de Dossou. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-09 | 2019-04-18 | 2019-04-30 | | | | | | | 2019-06-13 | | | | 2019-07-13 | 2019-08-17 | 2020-02-13 |
| NE-PASEC-97906-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'INSERTION DES COMMUNES EN PASC DANS LE MODELE WRF POUR LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 18,200.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-04-09 | | 2019-04-30 | | | | | | | 2019-06-13 | | | | 2019-07-13 | 2019-08-17 | 2020-02-13 |
| NE-PASEC-97865-CS-CDS / RECRUTEMENT DE CABINET POUR LA REALISATION D'ETUDES ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL6 REGION DE MARADI | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-09 | 2019-04-18 | 2019-04-30 | | | | | | | 2019-06-13 | | | | 2019-07-13 | 2019-08-17 | 2020-02-13 |
| NE-PASEC-97866-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REALISATION DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL POUR LA REGION DE ZINDER | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-09 | 2019-04-18 | 2019-04-30 | | | | | | | 2019-06-13 | | | | 2019-07-13 | 2019-08-17 | 2020-02-13 |
| NE-PASEC-97867-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POR LA REALISATION D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 6REGION DE TAHOUA. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-09 | 2019-04-17 | 2019-04-30 | | | | | | | 2019-06-13 | | | | 2019-07-13 | 2019-08-17 | 2020-02-13 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|---|-----------------|--|-----------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|--|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| NE-PASEC-146044-CS-BANK / Elaboration d'un manuel de procédures des sites restaurés. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open | | 9,090.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-13 | 2019-11-01 | 2020-04-03 | | | | | | | | | | | 2020-06-16 | 2020-07-21 | 2021-01-17 | | |
| NE-PASEC-174829-CS-CDS / RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR L'ANALYSE DES BESOINS EN APPUI DES INSTITUTIONS. | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 36,364.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-05-22 | 2020-05-01 | 2020-06-12 | | | | | | | | | | | | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 2021-03-28 | |
| NE-PASEC-145135-CS-CGS / recrutement d'un consultant pour l'évaluation et l'orientation du dispositif actuel de E-Extension-RECA. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 19,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-06-25 | | 2020-07-16 | | | | | | | | | | | | | 2020-09-28 | 2020-11-02 | 2021-05-01 |
| NE-PASEC-155093-CS-LCS / Recrutement d'un consultant auditeur externe pour la période 2020-2023, date de clôture du PASEC. | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 81,818.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-07-07 | 2020-09-02 | 2020-07-28 | | | | 2020-10-08 | | 2020-11-07 | | | | | | | 2020-12-12 | 2021-01-16 | 2022-01-16 |
| NE-PASEC-187707-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le recrutement du personnel complémentaire de l'unité de coordination nationale du projet PASEC. | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 13,636.36 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-08-06 | 2020-11-04 | 2020-08-27 | | | | | | | | | | | | | 2020-11-09 | 2020-12-14 | 2021-06-12 |
| NE-PASEC-187709-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une revue organisationnelle de l'UCN PASEC. | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 27,272.72 | 0.00 | Annulé | 2020-08-06 | | 2020-08-27 | | | | | | | | | | | | | 2020-11-09 | 2020-12-14 | 2021-06-12 |
| NE-PASEC-232998-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation des performances du personnel du PASEC. | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 45,455.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-01 | 2021-05-21 | 2021-06-15 | 2021-06-11 | 2021-07-06 | | | | | | | | | | | 2021-08-05 | 2021-09-09 | 2021-10-09 |

| INDIVIDUAL CONSULTANTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|--|--|--|--|--|--|------------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NE-PASEC-7492-CS-CDS / Convention avec RECA pour la mise en place de système d'information sur les bonnes pratiques agricoles | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 3,520,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-04-03 | | 2017-04-23 | | | | | 2017-06-27 | | | | | | | | | 2018-02-01 |
| NE-PASEC-7493-CS-CDS / Assistance Technique FAO (méthodologie champ école paysan, suivi bilan carbone, logiciel rural finance pour la préparation des sous projets) | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 2,420,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-04-03 | | 2017-04-23 | | | | | 2017-06-27 | | | | | | | | | 2017-07-15 |
| NE-PASEC-7494-CS-CDS / Convention avec IRIRAM appui à la production de semences base et pré-bases, mises en place et suivi des paquets techniques dans les champs écoles paysans | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,100,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2017-05-01 | | 2017-05-21 | | | | | 2017-07-25 | | | | | | | | | 2017-08-12 |
| NE-PASEC-7495-CS-CDS / Convention avec IC RISRAT pour l'identification des options AIC, mise en place de paquets techniques AIC, appui méthodologique et suivi d'impact | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 2,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-04-03 | | 2017-04-23 | | | | | 2017-06-27 | | | | | | | | | 2017-06-28 |
| NE-PASEC-7513-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en appui au démarrage du PASEC | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 14,545.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-03-01 | | 2017-03-16 | | | 2017-04-06 | | 2017-04-28 | | | | | | | | | 2017-04-29 |
| NE-PASEC-7514-CS-INDV / Recrutement d'un consultant irrigation et infrastructures rurales du PASEC | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 14,545.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-03-01 | | 2017-03-16 | 2017-01-26 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | | 2017-04-29 | | | | | | | | | 2017-08-27 |
| NE-PASEC-16489-CS-INDV / Etudes de gestion des pesticides et pesticides dans les 5 cinq régions | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Individuel | Limited | | 45,454.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-05-30 | | 2017-06-20 | | | 2017-07-11 | | 2017-08-15 | | | | | | | | | 2017-10-14 |
| NE-PASEC-16491-CS-INDV / Etudes des plans de réinstallation des populations dans les 5 régions | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Individuel | Limited | | 45,454.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-06-30 | | 2017-07-14 | | | 2017-08-04 | | 2017-09-01 | | | | | | | | | 2017-10-31 |
| NE-PASEC-17121-CS-INDV / Recrutement de l'Expert E-Voucher | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Individuel | Limited | | 12,727.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-06-15 | | 2017-06-20 | | | 2017-07-11 | | 2017-08-15 | | | | | | | | | 2017-10-14 |
| NE-PASEC-17362-CS-INDV / Recrutement de consultant pour l'élaboration de la situation de référence environnementale et sociale SPIC-AIC | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 22,727.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-07-17 | | 2017-07-24 | | | 2017-07-31 | | 2017-08-28 | | | | | | | | | 2017-10-27 |
| NE-PASEC-24458-CS-INDV / Recrutement d'un consultant E-Extension dans le cadre du PASEC | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 18,182.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-08-14 | | 2017-08-29 | | | 2017-09-05 | | 2017-09-19 | | | | | | | | | 2017-12-18 |
| NE-PASEC-24460-CS-INDV / Recrutement d'un consultant E-Voucher dans le cadre du PASEC | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 36,364.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-08-14 | | 2017-08-29 | | | 2017-09-05 | | 2017-09-19 | | | | | | | | | 2018-01-17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|---------|-----------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NE-PASEC-38981-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude de conception et l'implantation de la base de données en ligne | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Limited | 6,545.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 2018-03-29 | 2018-05-03 | 2018-10-30 | | | | |
| NE-PASEC-38987-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude de capitalisation des résultats du PRODEX pour le PASEC | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Limited | 36,363.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2018-02-17 | 2018-05-18 | | | | |
| NE-PASEC-38989-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la création et la gestion du site web du PASEC | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Limited | 6,545.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 2018-03-29 | 2018-05-04 | 2019-04-29 | | | | |
| NE-PASEC-53916-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR L'ELABORATION D'UN MANUEL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES COUVREAGES HYDROAGRICOLES | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Individual | Limited | 36,364.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-04-14 | 2018-05-19 | 2018-11-15 | | | | |
| NE-PASEC-52921-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR L'APPUI METHODOLOGIQUE PI | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Limited | 18,182.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-04-14 | 2018-05-19 | 2018-11-15 | | | | |
| NE-PASEC-53913-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LE DIMENSIONNEMENT DU SERVEUR ET DU LOGICIEL ET ACCESSOIRES POUR RECA | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Limited | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-04-14 | 2018-05-19 | 2018-11-15 | | | | |
| NE-PASEC-53905-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LA REALISATION DE BASE DE DONNEES EN LIGNE | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Individual | Limited | 27,300.00 | 35,011.36 | En cours d'exécution | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 2018-03-24 | 2018-03-27 | 2018-04-14 | 2018-06-04 | 2018-05-19 | 2018-11-15 | |
| NE-PASEC-53921-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR L'ELABORATION DU PLAN DE COMMUNICATION DU PASEC | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Limited | 6,363.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-04-14 | 2018-05-19 | 2018-11-15 | | | | |
| NE-PASEC-53256-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LA CREATION ET LA GESTION D'UN SITE WEB | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Limited | 9,090.00 | 8,649.91 | Signé | 2018-03-19 | 2018-03-10 | 2018-03-24 | 2018-03-12 | 2018-04-14 | 2018-03-28 | 2018-05-19 | 2018-03-28 | 2018-11-15 |
| NE-PASEC-53914-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR REALISER LA STRATEGIE DE COMMUNICATION DE I3N | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Individual | Limited | 1,818.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-04-14 | 2018-05-19 | 2018-11-15 | | | | |
| NE-PASEC-53954-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA BASE DE DONNEES | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Limited | 2,182.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-04-14 | 2018-05-19 | 2018-11-15 | | | | |
| NE-PASEC-53932-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE POUR LE HC3N | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Limited | 26,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-03-19 | 2017-12-13 | 2018-03-24 | 2017-04-26 | 2018-04-14 | 2018-05-19 | 2018-11-15 | | |
| NE-PASEC-62009-CS-INDV / CONCEPTION ET REALISATION D'UN SITE WEB SIMA/SIMB | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Limited | 9,090.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-05-08 | 2018-05-13 | 2018-06-03 | 2018-07-08 | 2019-01-04 | | | | |
| NE-PASEC-71215-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN TANT QUE FACILITATEUR POUR LA PREPARATION D'UNE STRATEGIE D'APPUI AUX SYSTEMS COMMUNAUTAIRES DE PRODUCTION DES SEMENCES AMELIOREES DE QUALITE. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Open | 5,455.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-08-09 | 2018-09-27 | 2018-10-18 | 2018-11-22 | 2019-05-21 | | | | |
| NE-PASEC-63695-CS-CDS / préparation d'une stratégie de production communautaire des semences | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-05-23 | 2018-06-02 | | 2018-08-06 | 2019-02-02 | | | | |
| NE-PASEC-97856-CS-INDV / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'un manuel de gestion des sites restaurés | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Limited | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-03-28 | 2019-11-01 | 2019-04-02 | 2019-04-23 | 2019-05-28 | 2019-11-24 | | | |
| NE-PASEC-97873-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS D'INSTALLATION DE TILLABER. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Individual | Limited | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-08-06 | 2019-08-11 | 2019-09-01 | 2019-10-06 | 2020-04-03 | | | | |
| NE-PASEC-97874-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS DE REINSTALLATION POUR LA REGION DE DOSSO. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Individual | Limited | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-08-05 | 2019-08-10 | 2019-08-31 | 2019-10-05 | 2020-04-02 | | | | |
| NE-PASEC-97876-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS DE REINSTALLATION POUR LA REGION DE MARADI. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Individual | Limited | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-08-05 | 2019-08-10 | 2019-08-31 | 2019-10-05 | 2020-04-02 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--|--------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NE-PASEC-97880-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS DE REINSTALLATION DE TAHOUA. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Individual | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-08-05 | 2019-08-10 | 2019-08-31 | 2019-10-05 | 2020-04-02 |
| NE-PASEC-97883-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS DE REINSTALLATION POUR LA REGION DE ZINDER. | IDA / 58300 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Individual | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-08-05 | 2019-08-10 | 2019-08-31 | 2019-10-05 | 2020-04-02 |
| NE-PASEC-97907-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE REDIMENSIONNEMENT DU SERVEUR POUR LE RECA. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Limited | | 9,090.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-04-09 | 2019-04-14 | 2019-05-05 | 2019-06-09 | 2019-12-06 |
| NE-PASEC-98008-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE MANUEL DE GESTION COMMUNAUTAIRES INFRASTRUCTURES SOCIO ECONOMIQUES. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Limited | | 11,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-09-30 | 2019-11-04 | 2020-05-02 |
| NE-PASEC-80111-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR APPLIQUER LE DISPOSITIF NDI SUIVI ET EVALUATION DU PASEC. | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Limited | | 18,180.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-03-13 | 2019-03-18 | 2019-04-08 | 2019-05-13 | 2019-11-09 |
| NE-PASEC-111303-CS-CDS / Contrat d'appui du centre regional AGRICMET à la mise en œuvre du PASEC. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,126,364.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-06-14 | 2019-09-27 | 2019-06-24 | 2019-08-28 | 2021-08-27 |
| NE-PASEC-134161-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'EVALUATION DU TAUX D'ADOPTION DES TECHNIQUES/TECHNOLOGIES APPRISES PAR LES PRODUCTEURS/PRODUCTRICES APPRISES DANS LES CHAMPS ECOLES AGROPASTEURS (CEAP). | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Limited | | 18,181.81 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2019-12-10 | 2020-06-07 |
| NE-PASEC-144099-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude d'impact socio économique des actions de gestion durable des terres (GDT). | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Individual | Limited | | 1,820.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-01-22 | 2020-01-27 | 2020-02-17 | 2020-03-23 | 2020-09-19 |
| NE-PASEC-164384-CS-INDV / Recrutement d'un consultant technologique pour renforcer l'équipe de l'opérateur technique matching grant. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Open | | 18,182.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-06-12 | 2020-07-31 | 2020-08-21 | 2020-09-25 | 2021-03-24 |
| NE-PASEC-164393-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le dimensionnement du serveur logiciel accessoires et maintenance (RECA). | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Open | | 9,091.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-04-13 | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 2020-07-27 | 2021-01-23 |
| NE-PASEC-164396-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA GESTION DU SITE WEB DU PASEC. | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Limited | | 9,091.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 2020-05-19 | 2020-06-23 | 2020-12-20 |
| NE-PASEC-155077-CS-CDS / recrutement d'un assistant en passation des marchés pour appuyer la coordination régionale de filière. | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | | | 36,370.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-03-31 | 2020-05-19 | 2020-06-09 | 2020-07-14 | 2021-01-10 |
| NE-PASEC-159988-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONTRÔLEUR INTERNE REGIONAL POUR COLVRIR LA REGION DE DOSSO ET TAHOUA | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Limited | | 26,182.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-04-30 | 2020-05-05 | 2020-05-26 | 2020-06-30 | 2020-12-27 |
| NE-PASEC-164388-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en marketing pour renforcer l'équipe de l'opérateur technique matching grant. | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Open | | 18,182.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-04-03 | 2020-05-22 | 2020-06-12 | 2020-07-17 | 2021-01-13 |
| NE-PASEC-164413-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT ASSISTANCE TECHNIQUE INTERNATIONALE SENIOR EN MICRO-PETITES ET MOYENNE ENTREPRISE AGRICOLE. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Individual | Limited | | 45,455.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 2020-08-11 | 2020-09-15 | 2021-03-14 |
| NE-PASEC-164415-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MAINTENANCE DE LA BASE DE DONNEES DE SUIVI EVALUATION DU PASEC. | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Limited | | 6,545.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-07-06 | 2020-08-10 | 2021-02-06 |
| NE-PASEC-155087-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en communication - base UCN. | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Open | | 72,730.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-04-08 | 2020-05-27 | 2020-06-17 | 2020-07-22 | 2021-01-18 |
| NE-PASEC-174196-CS-INDV / recrutement d'un assistant en passation des marchés - base UCN. | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Open | | 36,370.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-05-27 | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-09-09 | 2021-03-08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|------------|---------|--|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NE-PASEC-174833-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT TECHNOLOGUE. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Individual | Limited | | 18,182.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020-08-19 | 2021-02-15 | |
| NE-PASEC-159988-CS-CCP / recrutement d'un consultant expert en infrastructures et irrigation pour l'unité de coordination du PASEC. | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Open | | 87,272.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-03-31 | 2020-05-19 | 2020-06-09 | 2020-07-14 | 2021-01-10 | |
| NE-PASEC-164419-CS-INDV / RECRUTEMENT CONSULTANT POUR L'ETUDE ET LA SECURITE DES COMMUNS. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Individual | Limited | | 18,182.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-06-08 | 2020-06-13 | 2020-07-04 | 2020-08-08 | 2021-02-04 | |
| NE-PASEC-184218-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT EN SUIVI ET EVALUATION POUR LA COORDINATION REGIONALE DE TILLABERI | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Open | | 42,182.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-07-23 | 2020-09-12 | 2020-09-10 | 2020-10-01 | 2021-05-04 | |
| NE-PASEC-184222-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN RESPONSABLE DES OPERATIONS TECHNIQUES | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Open | | 84,364.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-07-23 | 2020-10-10 | 2020-09-10 | 2020-10-01 | 2021-05-04 | |
| NE-PASEC-184216-CS-INDV / Recrutement d'un responsable en passation des marches | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Open | | 84,364.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-08-05 | 2020-10-08 | 2020-09-23 | 2020-10-14 | 2021-05-17 | |
| NE-PASEC-184223-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT SUIVI ET EVALUATION POUR L'UCN. | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Open | | 38,636.36 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-09-21 | 2020-10-10 | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 2021-01-04 | 2021-07-03 |
| NE-PASEC-193716-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une revue organisationnelle de l'UCN/PASEC | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Open | | 30,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-09-21 | 2020-10-10 | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 2021-01-04 | 2021-07-03 |
| NE-PASEC-198840-CS-INDV / Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE) | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Open | | 84,364.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2020-10-16 | 2020-11-04 | 2020-11-21 | 2020-12-05 | 2020-12-15 | 2023-04-04 |
| NE-PASEC-201697-CS-INDV / recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de gestion communautaire des infrastructures socio-économiques | IDA / 58300 | Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA | A posteriori | Individual | Limited | | 10,909.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-11-23 | 2021-04-14 | 2020-12-08 | 2020-12-29 | 2021-02-02 | 2021-03-19 |
| NE-PASEC-232324-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la révision du site web et le renforcement des capacités du spécialiste en communication du PASEC. | IDA / 58300 | Project Coordination and Management | A posteriori | Individual | Limited | | 15,454.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 2021-05-10 | 2021-06-11 | 2021-05-31 | 2021-07-05 |
| NE-PASEC-240233-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'analyse des causes profondes d'un incident survenu au site à vocation sylvo-pastorale de Hagna Sarki, Commune rurale de Ahéha, Département de Kénié dans la Région de Tahoua. | IDA / 58300 | Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture | A posteriori | Individual | Limited | | 7,275.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-28 | 2021-07-03 | 2021-07-08 | 2021-07-14 | 2021-08-08 | |