

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo –

DRC Qual & Relevance Sec & Relevance Sec & Tertiary edu (PEQPESU) - P149233

Project Implementation agency: PEQPESU

Date of the Procurement Plan: August 2018

Period covered by this Procurement Plan: August 2018 – June 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;
- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their

- qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
 - (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
 - (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
 - (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
 - (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
 - (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
 - (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;
 - (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
 - (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. “*Not Applicable*”

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : DR Congo - Quality and Relevance of Secondary and Tertiary Education Project

General Information
 Country: Congo, Democratic Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-09-03
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none) 2020-09-15
 Project ID: P149223 **QRF Date:** 2019-03-01
 Project Name: DR Congo - Quality and Relevance of Secondary and Tertiary Education Project
 Loan / Credit No: IDA / 56550
 Executing Agency(ies): PROJET D'EDUCATION POUR LA QUALITE ET LA PERTINENCE DES ENSEIGNEMENTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEASH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract	Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			Planned	Actual
20-PPQP/PR/0903-CW-IFB / Construction de bâtiments devant abriter le stage de 10229 de FREGUESI, ville EBU	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postaudit	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				130,000.00	576,922.00	Signed					2017-04-17	2017-08-24	2017-04-22					2017-06-03	2017-07-03	2017-10-31	2017-08-07	2017-12-31	2018-02-03	
20-PPQP/PR/1104-CW-IFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes connexes dans les établissements secondaires cibles de la Province de Kinshasa	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postaudit	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	605,091.00	Award					2018-10-25	2018-11-13	2018-11-01					2018-12-13	2018-12-19	2019-01-05	2018-09-04	2019-01-31	2019-03-06	2019-07-30
20-PPQP/PR/0104-CW-IFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes connexes dans les établissements secondaires cibles de la Province de Haut-Katanga	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postaudit	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	651,775.97	Award					2018-11-05	2018-01-21	2018-11-30					2018-12-22	2018-12-25	2019-01-21	2018-03-11	2018-02-25	2018-07-20	2018-08-24
20-PPQP/PR/0108-CW-IFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes connexes dans les établissements secondaires cibles de la Province de Kasaï (TSHIKAPA)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postaudit	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	602,233.39	Award					2018-11-05	2018-01-21	2018-11-30					2018-12-22	2018-02-25	2019-01-21	2018-03-11	2018-02-25	2018-05-08	2018-08-24
20-PPQP/PR/0105-CW-IFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes connexes dans les établissements secondaires cibles de la Province de la TSHUPO 1 (Kinshasa)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postaudit	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	1,570,981.03	Award					2018-11-05	2018-12-13	2018-11-30					2018-12-22	2018-11-19	2019-01-21	2018-04-04	2018-02-25	2018-04-06	2018-09-24
20-PPQP/PR/0109-CW-IFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes connexes dans les établissements secondaires cibles de la Province d'Equateur (MINDAMBA)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postaudit	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	256,445.10	Award					2018-11-05	2018-02-14	2018-11-30					2018-12-22	2018-03-04	2019-01-21	2018-03-28	2018-02-25	2018-06-14	2018-09-24
20-PPQP/PR/0107-CW-IFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes connexes dans les établissements secondaires cibles de la Province de KINSHASA 2 (KINSHASA)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postaudit	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	646,632.78	Award					2018-11-05	2018-02-14	2018-11-30					2018-12-22	2018-03-14	2019-01-21	2018-03-28	2018-02-25	2018-05-20	2018-09-24
20-PPQP/PR/1002-CW-IFB / Travaux de travaux de réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Kinshasa	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postaudit	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				420,000.00	0.00	Award					2018-10-25		2018-10-30					2018-11-29		2018-12-14		2018-01-18		2018-08-16
20-PPQP/PR/0716-CW-IFB / Réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Kinshasa	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postaudit	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				280,000.00	0.00	Award					2018-11-19		2018-11-24					2018-12-27		2018-01-16		2018-02-25		2018-09-20
20-PPQP/PR/0606-CW-IFB / Réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Mbandaka	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postaudit	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				420,000.00	0.00	Award					2018-11-08		2018-11-13					2018-12-11		2018-12-27		2018-01-21		2018-09-19

ZR-PQPERF-1968-CW-BP / Travaux de réhabilitation des laboratoires abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique Technique, ISP, de Likati	IDA / 20150	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope															500,000.00	0.00	Annul									2018-10-29	2018-11-03					2018-12-03	2018-12-13	2018-01-07	2018-09-05																				
ZR-PQPERF-1967-CW-BP / Réhabilitation des laboratoires abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Likati	IDA / 20150	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope																																	350,000.00	0.00	Annul						2018-11-07	2018-12-07	2018-12-07	2018-07-05											
ZR-PQPERF-12011-CW-BP / REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS DE L'ITP - ITI MUTOSHI, ITI YUMBO	IDA / 20150	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postulant	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope																																		1,300,000.00	0.00	In status Evaluation						2019-09-28	2019-09-02			2019-10-14	2019-11-13	2019-12-15	2020-06-15						
ZR-PQPERF-12017-CW-BP / Travaux de réhabilitation des laboratoires et bibliothèques de l'Institut NEMEA en remplacement de l'école existante dans le province de HAUT-KATANGA, ville de LILUMBASHI	IDA / 20150	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																			200,000.00	254,939.63	Sigat									2019-08-30	2019-09-05					2019-10-08	2019-11-30	2020-04-04	
ZR-PQPERF-12023-CW-BP / Travaux de réhabilitation des laboratoires et bibliothèques de l'école KEMAMUEL STARLIM en remplacement de l'école existante dans le province ville de KINSHASA	IDA / 20150	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																			200,000.00	99,363.23	Advers									2019-08-30	2019-09-05					2019-09-24	2019-11-30	2020-03-22	
ZR-PQPERF-12030-CW-BP / Travaux de réhabilitation des laboratoires, des bibliothèques et des autres équipements de l'école KAGIRA en remplacement de l'école existante dans la ville de KINSHASA	IDA / 20150	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																				200,000.00	253,059.19	Advers									2019-09-02	2019-09-05					2019-09-27	2019-11-30	2020-03-25
ZR-PQPERF-12143-CW-BP / Travaux de réhabilitation de l'école KINYIT	IDA / 20150	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postulant	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope																																					500,000.00	0.00	Annul						2018-07-07	2018-07-12			2019-06-23	2019-09-22	2019-10-27	2020-04-24			
ZR-PQPERF-12143-CW-BP / Réhabilitation des infrastructures de l'ITI YUMBO / LILUMBASHI	IDA / 20150	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postulant	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope																																						500,000.00	0.00	Annul						2018-07-07	2018-07-12			2019-06-23	2019-09-22	2019-10-27	2020-04-24		
ZR-PQPERF-12146-CW-BP / Réhabilitation de l'ITI MUTOSHI / KOLWEZI	IDA / 20150	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postulant	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope																																							500,000.00	0.00	Annul						2019-07-14	2019-07-19			2019-08-30	2019-09-29	2019-11-05	2020-05-01	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																																														
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																																													
ZR-PQPERF-1119-GO-BP / Acquisition des matériels informatiques pour les UTA, ISP et KIP, le SPACE et la Direction Technique de MPPSP	IDA / 20150	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postulant	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																									34,200.00	0.00	In status Evaluation									2017-05-04						2017-06-29	2017-12-26								
ZR-PQPERF-1100-GO-BP / Réhabilitation des sites d'évaluation des acquis des élèves pour la généralisation des programmes éducatifs de la 7 ^{ème} aux années Primaires et Secondaires / EN LUMBAZI	IDA / 20150	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																														51,767.00	51,767.00	Advers									2018-01-28	2018-01-29			2018-02-22	2018-02-22	2018-03-24	2018-05-06			
ZR-PQPERF-1256-GO-BP / Acquisition des matériels de bureau en faveur des UTA, ISP et KIP	IDA / 20150	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postulant	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																																		50,000.00	50,000.00	Advers									2018-08-11			2018-10-16	2018-03-07	2018-03-03	2018-04-16

2R-FRQPER1-10529-GO- BFI / Promotion des établissements pour les établissements de Ministère de l'Éducation et de la PPA, avec une des institutions de TESE	IDA / 5650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A project	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		11,000,000.00	0.00	En cours Évaluation	2018-01-15	2018-04-07	2018-03-20	2018-04-09		2018-05-01	2018-05-29	2018-05-31	2018-10-29	2018-07-05		2020-01-01	
2R-FRQPER1-11053-GO- BFI / Suppression des programmes en anglais de 9 ème année de l'Éducation de Base pour les écoles secondaires de 48 Provinces	IDA / 5650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		600,000.00	194,800.00	Advers			2018-07-12	2018-07-06						2018-09-06	2018-09-12	2020-03-04	2018-10-17
2R-FRQPER1-11063-GO- BFI / Suppression et reforme des programmes, guides et modules de formation dans le cadre de la mise à l'écart des PE de Santé et écart des humanités scientifiques	IDA / 5650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	70,000.00	Advers			2018-06-27	2018-06-10						2018-07-26	2018-06-28	2018-08-25	2018-07-05
2R-FRQPER1-11059-GO- BFI / Acquisition des Matériaux des 36 laboratoires des écoles scientifiques dites de PROGRES	IDA / 5650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A project	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	0.00	Assuré	2018-09-20		2018-09-25			2018-10-06		2018-11-05		2018-12-10		2018-06-08	
2R-FRQPER1-10706-GO- BFI / Acquisition du matériel scientifique (MSE)	IDA / 5650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Assuré			2018-11-15							2018-01-10		2018-07-09	
2R-FRQPER1-10910-GO- BFI / Acquisition d'un groupe électrolyseur 140 LVA en faveur du PROGRES, ville EST	IDA / 5650	Component 2: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Assuré			2018-10-30							2018-12-05		2018-06-23	
2R-FRQPER1-09115-GO- BFI / Acquisition des matériaux informatiques en faveur des écoles ISB avec matériel CDP (3 Facultés de TUNIKEN, INDIP, IDA, EN de TUNIKEN), Faculté de Médecine Vétérinaire de TUNIKEN, IPA Yamoussoukro, Faculté de Sciences de TUNIKEN)	IDA / 5650	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVTET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A project	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,701,000.00	0.00	Assuré	2018-09-11		2018-09-20			2018-11-01		2018-12-01		2018-01-05		2018-07-04	
2R-FRQPER1-09087-GO- BFI / Acquisition des matériaux informatiques et autres en faveur de six (6) ISP (ISP Laboulabou, ISP Mankoula, ISP Boudougou, ISP Yankouga, ISP Goudou, ISP Kanié) et deux (2) ISP (ISP Kibasso et ISP Labou)	IDA / 5650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Assuré			2018-10-20							2018-12-15		2018-06-11	
2R-FRQPER1-09104-GO- BFI / Acquisition et installation des matériels informatiques en faveur de l'ICP de PROGRES-EST (14 sites)	IDA / 5650	Component 2: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Assuré			2018-07-20							2018-08-14		2018-05-13	
2R-FRQPER1-10860-GO- BFI / Acquisition des matériaux de bureau et des équipements informatiques en faveur du PROGRES, ville EST	IDA / 5650	Component 2: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postulator	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Assuré			2018-09-10							2018-10-05		2018-04-01	
2R-FRQPER1-09089-GO-DR / Acquisition des équipements de laboratoire en faveur de la Faculté Polytechnique de TUNIKEN NEOTIC	IDA / 5650	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVTET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postulator	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,000,000.00	0.00	Assuré	2018-07-11		2018-06-05							2018-09-09		2018-05-08	
2R-FRQPER1-12014-GO- BFI / ACQUISITION DES MOBILES DES ATTELES DES ETABLISSEMENTS CIBLES DE L'ETP-ITS MUTOGHE, IYAV KIKINTI, ITI YVOMBO	IDA / 5650	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVTET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postulator	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente Évaluation	2018-09-28		2018-09-02			2018-10-14		2018-11-13		2018-12-10		2020-06-15	
2R-FRQPER1-12013-GO- BFI / ACQUISITION DE EQUIPEMENTS POUR LES ETABLISSEMENTS DE L'ETP-ITS MUTOGHE, IYAV KIKINTI, ITI YVOMBO	IDA / 5650	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVTET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postulator	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En attente Évaluation	2018-09-28		2018-09-02			2018-10-14		2018-11-13		2018-12-10		2020-06-15	

20-FRQPERS-12475-GO-IEE / Fourniture des équipements et matériels éducatifs de soutien de l'école cible EFP de secteur des Mines et Industries extractives - Fines WCUA	IDA / 5050	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors of secondary and tertiary levels.	A post-hoc	Procurement through de goods à prix	Direct			1,459,893.17	1,459,893.17	Signé	2019-06-28	2019-05-31	2019-09-04	2019-07-05					2019-10-09	2019-10-14	2020-04-06
20-FRQPERS-12841-GO-IEE / Impression et Belong des Programmes, Guides et Modules de formation dans le cadre de la mise à l'échelle des programmes éducatifs de base et à base des Humanités Scientifiques	IDA / 5050	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A post-hoc	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En cours d'évaluation			2020-08-01	2020-06-23					2020-09-25	2020-10-14	2021-03-23
20-FRQPERS-12740-GO-IEE / Acquisition des matériels pour les salles informatiques des 204 écoles cibles du FRQPERS1	IDA / 5050	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A post-hoc	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		700,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-10-31	2019-11-05			2019-12-17			2020-01-16	2020-02-20	2020-08-18	
20-FRQPERS-12861-GO-IEE / Impression et Belong des Programmes, Guides et Modules de formation dans le cadre de la généralisation des programmes éducatifs de base et à base des Humanités Scientifiques	IDA / 5050	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A post-hoc	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-03-02	2020-03-07			2020-04-18			2020-05-19	2020-06-22	2020-12-19	
20-FRQPERS-13705-GO-IEE / ACQUISITION DES MOBILIERS DES 28 LABORATOIRES DES ÉCOLES SCIENTIFIQUES CIBLES DU FRQPERS1	IDA / 5050	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A post-hoc	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-11-04	2020-02-17	2019-11-09		2019-12-21			2020-01-20	2020-02-24	2020-08-21	
20-FRQPERS-14685-GO-IEE / Impression des matériels, ordinateurs de salle et matériel pour le FRQPERS1 voir EFPF pour l'année 2020	IDA / 5050	Component 3 Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A post-hoc	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2020-06-19					2020-07-04	2020-08-22		
20-FRQPERS-15475-GO-IEE / Impression de salles éducatives pour l'enseignement secondaire en République Démocratique du Congo	IDA / 5050	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A post-hoc	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2020-06-17					2020-08-12	2020-08-11		
20-FRQPERS-1556-GO-IEE / Acquisition matérielle à utiliser pour les équipes pédagogiques pour la généralisation de salles secondaires	IDA / 5050	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A post-hoc	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Annulé			2019-08-11					2019-10-05	2019-04-04		
20-FRQPERS-16593-GO-IEE / Fourniture des matériels informatiques et technologiques pour les salles informatiques des écoles secondaires scientifiques cibles dans le cadre du FRQPERS1	IDA / 5050	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A post-hoc	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,000,000.00	0.00	Annulé	2019-01-15	2019-03-15	2019-03-20	2019-03-20	2019-05-01	2019-05-01	2019-05-11	2019-07-05	2020-01-01		
20-FRQPERS-12223-GO-IEE / Acquisition des ouvrages pour les laboratoires miniers des écoles secondaires générales et techniques du FRQPERS1	IDA / 5050	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A post-hoc	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		700,000.00	0.00	Annulé	2020-06-20	2020-07-05			2020-09-16	2020-09-15		2020-10-20	2021-04-16		
20-FRQPERS-11865-GO-IEE / Substitution des documents de base à l'échelle de CTES (des fiches d'exploitation des machines et gaz et gazes 1,2 et 3)	IDA / 5050	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A post-hoc	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé			2019-09-08					2019-10-05	2019-11-05		
20-FRQPERS-12594-GO-IEE / Acquisition de matériel informatique pour la gestion de la base de données de la généralisation des écoles secondaires et de la distribution de matériels pédagogiques de l'ÉPSP	IDA / 5050	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A post-hoc	Demande de propositions	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé	2019-08-02	2019-08-11			2019-09-22	2019-10-22		2019-11-26	2019-01-25		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

ER-PROGERI-7118-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution															2018-05-01	2018-05-10					2018-05-14	2018-11-11	
ER-PROGERI-7119-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution																2018-05-08	2018-05-11					2018-05-15	2018-12-12
ER-PROGERI-7164-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution																2018-05-07	2018-05-12					2018-05-16	2018-12-13
ER-PROGERI-7096-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution																2018-05-08	2018-05-13					2018-05-17	2019-12-14
ER-PROGERI-7114-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution																2018-05-09	2018-05-14					2018-05-18	2019-12-15
ER-PROGERI-7160-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution																2018-05-10	2018-05-15					2018-05-19	2019-12-16
ER-PROGERI-7150-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution																2018-05-11	2018-05-16					2018-05-20	2019-12-17
ER-PROGERI-7174-NC-DE	IDA / 5650	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	À posteriori	Demande de prix	Linked					1,000,000.00	848,374.88	Arrivé																2018-08-04	2018-08-04	2018-08-20	2018-09-07	2018-09-07	2018-09-22	2018-09-22	
ER-PROGERI-7076-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					1,000,000.00	0.00	Annulé																2017-05-01	2017-05-06					2017-05-10	2017-12-07
ER-PROGERI-6989-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					2,004,364.00	0.00	Annulé																2017-05-01	2017-05-06					2017-05-11	2017-08-09
ER-PROGERI-6979-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					2,006,971.00	0.00	Annulé																2017-05-01	2017-05-06					2017-05-11	2017-11-07
ER-PROGERI-6933-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					3,063,260.00	0.00	Annulé																2017-05-01	2017-05-06					2017-05-10	2017-10-07
ER-PROGERI-6936-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					2,063,693.00	0.00	Annulé																2017-05-01	2017-05-06					2017-05-10	2017-12-07
ER-PROGERI-6972-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					4,065,101.00	0.00	Annulé																2017-05-01	2017-05-06					2017-05-11	2017-08-09
ER-PROGERI-7070-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					3,063,297.00	0.00	Annulé																2017-05-01	2017-05-06					2017-05-10	2017-10-07
ER-PROGERI-7077-NC-DE	IDA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	À priori	Fourniture de matériel de gén à gén	Direct					2,063,260.00	0.00	Annulé																2017-05-01	2017-05-06					2017-05-10	2017-10-07

ER-PROJETS-1028-NC-DIE	EA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A project	Fusion de marché de gr à gr	Direct			3,229,962.00	0.00	Annulé			2017-08-01	2017-05-06														2017-04-10	2017-08-07
ER-PROJETS-1029-NC-DIE	EA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A project	Fusion de marché de gr à gr	Direct			2,051,367.00	0.00	Annulé			2017-04-01	2017-04-06														2017-05-11	2017-11-07
ER-PROJETS-1030-NC-DIE	EA / 5650	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A project	Fusion de marché de gr à gr	Direct			4,308,248.00	0.00	Annulé			2017-05-01	2017-05-06														2017-06-10	2017-12-07
ER-PROJETS-13648-NC-ERQ	EA / 5650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Demande de prix	Limited			95,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2019-10-20														2019-11-29	2020-01-14
ER-PROJETS-14613-NC-IEE	EA / 5650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Fusion de marché de gr à gr	Direct			25,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2020-07-31	2020-09-05													2020-09-26	2020-09-30
ER-PROJETS-14600-NC-ERQ	EA / 5650	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postulant	Demande de prix	Open - National			60,000.00	0.00	Annulé					2018-09-08													2018-09-12	2019-09-12

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals or Invitation		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
ER-PROJETS-1185-CS-QCIS / Renforcement d'un Bureau d'ingénierie conseil (BIC) en vue d'une mission d'assistance à la maîtrise d'équipement (AME) des Missions responsables de la mise au monde de projets (TECHNIPARK)	EA / 5650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A project	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - International		563,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2015-12-08		2016-01-06		2016-10-04																2019-12-20			
ER-PROJETS-1124-CS-QCIS / Renforcement Consultant chargé de l'aide Financière et Comptable du projet (DFP,2017,2018) RENDATEKONG	EA / 5650	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation.	A postulant	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - National		62,400.00	0.00	En attente d'évaluation	2016-10-20		2016-10-20		2017-02-09					2017-03-09									2017-05-02	2019-05-22				
ER-PROJETS-1182-CS-CQP / Renforcement du Consultant chargé de la révision des Curricula dans les secteurs de l'ETP et assises	EA / 5650	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postulant	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - National		181,450.00	206,731.01	Révisé	2018-05-19		2018-06-09		2018-07-03	2017-07-25													2019-09-23	2017-11-07	2019-09-25			
ER-PROJETS-1080-CS-CQP / Consultant chargé de la révision des Curricula dans les secteurs de mines et industrie extractives	EA / 5650	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postulant	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	197,100.00	Révisé	2017-05-29		2017-06-19		2017-08-02	2017-07-25														2017-08-01	2017-06-09	2017-10-06	2017-08-15	2019-10-08
ER-PROJETS-1152-CS-QDS / Bureau d'études pour les études et suivi des travaux de réhabilitation des infrastructures ETP (Phaseurs petite marche)	EA / 5650	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postulant	Sélection basée sur la qualité	Open - National		350,000.00	1,204,202.42	Révisé	2018-11-06	2018-01-08	2018-12-17		2019-01-30					2019-02-27			2019-03-29					2019-04-28	2019-02-19	2019-06-02	2019-04-06	2020-06-01		
ER-PROJETS-1189-CS-CQP / Renforcement d'un Bureau d'études chargé des études et contrôle des travaux de rénovation des laboratoires des centres de études (Centre de PROJET) dans la Province de Rindja, Lot 1 - Composant V01 -AITEK-SOYKIN)	EA / 5650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-02-23		2018-01-26		2018-06-01															2018-06-14	2018-08-02	2019-05-29		

28.FP.FP.FP.0025-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'Etudes chargé des études et contrôle des travaux de recherche des laboratoires des sciences des écoles citées du PEQFEST dans la Province de Haut-Rhinage (Lot 5 : FLAMEN)	DA / M/S/D	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Sélection faite sur les qualifications des postulants	Open - National	200,00.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01						2018-10-01	2018-10-01	2018-05-12					
28.FP.FP.FP.0026-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'Etudes chargé des études et contrôle des travaux de recherche des laboratoires des sciences des écoles citées du PEQFEST dans la Province de Kishikha (Lot 1 : BM OFFICE)	DA / M/S/D	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Sélection faite sur les qualifications des postulants	Open - National	200,00.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01						2018-10-01	2018-10-01	2018-05-12					
28.FP.FP.FP.0027-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'Etudes chargé des études et contrôle des travaux de recherche des laboratoires des sciences des écoles citées du PEQFEST dans la Province de Kout-Ouest (Lot: KOU WEST PROJECT)	DA / M/S/D	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Sélection faite sur les qualifications des postulants	Open - National	200,00.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01						2018-10-01	2018-10-01	2018-05-12					
28.FP.FP.FP.0028-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'Etudes chargé des études et contrôle des travaux de recherche des laboratoires des sciences des écoles citées du PEQFEST dans la Province de Kout-Ouest (Lot 3 : YAROUN OFFICE)	DA / M/S/D	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Sélection faite sur les qualifications des postulants	Open - National	200,00.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01						2018-10-01	2018-10-01	2018-05-12					
28.FP.FP.FP.0034-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'Etudes chargé des études et contrôle des travaux de recherche des laboratoires des sciences des écoles citées du PEQFEST dans la Province Orinda (Lot 4 : ACHTP HENSI)	DA / M/S/D	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Sélection faite sur les qualifications des postulants	Open - National	200,00.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01						2018-10-01	2018-10-01	2018-05-12					
28.FP.FP.FP.0436-CS-CQS / Recrutement d'une Assistante Technique chargée de la mise en place d'un système national d'évaluation des apprentissages de DAS au CTB	DA / M/S/D	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Sélection faite sur la qualité	Open - International	1,000,000.00	1,000,000.00	Rigue	2018-12-10	2018-12-10	2018-12-12	2019-01-05	2019-01-20	2018-05-12			2019-03-07	2019-04-15	2019-02-01	2019-05-07	2019-05-23	2019-04-04	2019-06-20	2020-04-03
28.FP.FP.FP.0746-CS-QCB / Service de consultants relatifs à la surveillance et contrôle des travaux de construction du siège de l'EGP de FROPOU, voir RSI?	DA / M/S/D	Component 2: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postulant	Sélection faite sur la qualité et le coût	Open - National	35,000.00	0.00	Annulé	2017-11-11	2017-12-02	2018-01-15						2018-03-12	2018-03-14	2018-04-18	2018-05-25	2018-07-23			
28.FP.FP.FP.7133-CS-QBS / Recrutement d'une assistante technique pour élaborer et pour mettre en œuvre le cadre national de qualification et de certification	DA / M/S/D	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postulant	Sélection faite sur la qualité	Open - National	400,000.00	0.00	Annulé	2018-05-17	2018-06-07	2018-07-01						2018-08-18	2018-09-17	2018-10-17	2018-11-01	2018-11-21			
28.FP.FP.FP.12029-CS-QB / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'EVALUATION TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONCEPTION ET D'IMPLEMENTATION DES CURELLA	DA / M/S/D	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postulant	Sélection faite sur les qualifications des postulants	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-08-28	2019-09-18	2019-11-01						2019-12-01		2020-01-05	2020-07-03				
28.FP.FP.FP.14364-CS-QBS / Recrutement d'un cabinet chargé de réaliser une évaluation externe et le suivi des élèves après bénéfice des programmes scolaires privés de districts d'apprentissage des sciences DAS pour le CTB et les humanités	DA / M/S/D	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postulant	Sélection faite sur la qualité	Open - International	1,000,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-06-25	2020-07-16	2020-08-29						2020-09-28	2020-10-28	2020-11-25	2020-12-28	2021-12-28			
28.FP.FP.FP.14845-CS-QBS / Recrutement d'un cabinet d'aide externe pour l'aide financière et comptable du PEQFEST (0109-0206-2021)	DA / M/S/D	Component 2: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postulant	Sélection faite sur la qualité et le coût	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-08-12	2020-07-03	2020-08-14						2020-09-13	2020-10-13	2020-10-28	2020-11-05	2021-06-30			

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
2R-PROGRES-1174-CS-C15 / Renforcement du Contrat de Consultant International pour l'assistance technique dans l'accompagnement de l'équipe technique chargée de la révision des curricula pour l'EPSN/Philippe JURNAMET	IDA / 8550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-04-05		2018-01-17			2018-04-05		2020-04-02		
2R-PROGRES-1136-CS-C15 / Renforcement Spécialisé Principal en Position de Maître EPSN/TP- Yves NGOMA	IDA / 8550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2017-05-16		2017-05-06			2017-07-30		2018-01-26		
2R-PROGRES-1187-CS-C15 / Renforcement Contrat Charge de Position de Maître/SANGHA YANA	IDA / 8550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-07-18		2018-07-26			2018-08-11		2020-08-10		
2R-PROGRES-1186-CS-C15 / Renforcement Contrat Assistance Administrative/HEATHERE SHALALI	IDA / 8550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-07-16		2018-07-26			2018-08-11		2020-08-10		
2R-PROGRES-1143-CS-C15 / Renforcement Contrat Coordonnateur/STIENNE LUKUMA	IDA / 8550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-07-16		2018-07-04			2018-08-11		2020-08-10		
2R-PROGRES-1164-CS-INDV / Renforcement d'un spécialiste en stratégie de communication et suivi pour le PROGRES	IDA / 8550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		85,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-07-30		2018-08-17	2018-10-08		2018-11-12		2019-11-12		
2R-PROGRES-1173-CS-INDV / Renforcement d'un consultant Expert genre et/ou en regard au SFACR pour le suivi de l'AMR et la coordination de volet genre et/ou	IDA / 8550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		90,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-05-03		2018-06-21	2018-07-12		2018-08-16		2019-08-12		
2R-PROGRES-1159-CS-C15 / Renforcement contrat Chef de l'UNITARY (JC ICWA)	IDA / 8550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		127,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-05-12		2018-05-22			2018-07-26		2019-01-22		
2R-PROGRES-1146-CS-C15 / Renforcement contrat CDR ULATAP (pour SIWEXA)	IDA / 8550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-07-16		2018-07-26			2018-08-10		2020-08-09		
2R-PROGRES-1147-CS-C15 / Renforcement Contrat Coordonnateur/ITA RYU (Yoshio YITAMA)	IDA / 8550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-09-17		2018-09-27			2018-10-03		2020-08-30		
2R-PROGRES-1168-CS-INDV / Renforcement assistant administratif (successu genre)	IDA / 8550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-03-02		2018-03-06	2018-05-10		2018-05-14		2019-05-13		
2R-PROGRES-1127-CS-C15 / Consultant chargé de la mise en œuvre du processus de gestion et de fonctionnement des établissements de l'ETP/ABDOL NDIHAP	IDA / 8550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct		261,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-04-08		2018-04-08			2018-01-18		2019-01-18		
2R-PROGRES-8812-CS-C15 / Consultant en vue de mener une étude d'impact environnemental et social dans le cadre du CIP de TPA Yangon	IDA / 8550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Individual	Limited		153,000.00	120,000.00	Signé	2018-07-31		2018-08-05	2018-08-26	2018-08-30	2018-09-17		2019-05-29		
2R-PROGRES-1104-CS-INDV / Renforcement Consultant International pour l'appui à l'élaboration du cadre stratégique de développement de l'enseignement secondaire et de son plan de mise en œuvre / CAMBODGE EDUCATION	IDA / 8550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2017-05-11		2018-05-16			2018-07-20		2019-05-16		
2R-PROGRES-1166-CS-C15 / Renforcement Compagnie PROGRES/ Paul NUMBU124 (moi)	IDA / 8550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2017-04-07		2017-04-13			2017-04-27		2019-05-31		

ER.FPQPER1-1180-03-C15 / Recrutement Spécialité Principale en Génie Électronique EPQNETP Monsieur THIALLA (24 mois)	IDA / M550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A potential	Selection de candidature par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En attente Évaluation	2017-02-01	2017-02-13		2017-09-01	2019-09-30		
ER.FPQPER1-1180-03-C15 / Recrutement Consultant Expert International en Planification et Suivi des réformes sectorielles en appui au SFACE dans le cadre de la mise en œuvre de la NRP et du PROGRAM : HAMESSOU OUMAROU(12 mois)	IDA / M550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A potential	Selection de candidature par entente directe	Direct		160,000.00	0.00	En cours Évaluation	2017-05-17	2017-05-27		2017-07-27	2018-07-27		
ER.FPQPER1-1180-03-C15 / Recrutement Consultant Chef de TUTAEPW (Monsieur MALI) (24 mois)	IDA / M550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A potential	Selection de candidature par entente directe	Direct		127,200.00	0.00	En attente Évaluation	2017-12-22			2018-01-01	2019-01-26		
ER.FPQPER1-1080-03- INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste en Soutien Environnementale et Sociale	IDA / M550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A potential	Individual	Open		65,000.00	54,000.00	Signé	2018-03-01	2018-06-20	2018-06-13	2018-07-11	2018-09-01	2018-07-17	2019-09-30
ER.FPQPER1-0171-03-C15 / RECRUTEMENT POUR L'ELABORATION DETTUDES TECHNIQUES ET POUR LA MISSION DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES PLANS D'ETABLISSEMENT JED ITAY KENIT ET ITA MOMBELE : DM OFFICE	IDA / M550	Component 3: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A potential	Selection de candidature par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	En cours Évaluation	2018-11-05	2018-10-04	2018-11-15		2019-01-19	2019-07-18	
ER.FPQPER1-1080-03- INDV / Recrutement d'un Ingénieur pour l'Unité Technique d'Appui de PROQNETP sous EPSP	IDA / M550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A potential	Individual	Limited		7,200.00	0.00	En attente Évaluation	2019-02-06	2019-02-26		2019-03-05	2019-03-08	2019-03-07	
ER.FPQPER1-1180-03-C15 / Recrutement Assistant Administrative du SFACE Monsieur FUMBA (24 mois)	IDA / M550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A potential	Selection de candidature par entente directe	Direct		36,000.00	0.00	En attente Évaluation	2019-02-06	2019-03-13		2019-04-01	2021-03-31		
ER.FPQPER1-1080-03-C15 / Recrutement consultant Coordinateur Secteur personnel du SFACE : Monsieur MOUNTA	IDA / M550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A potential	Selection de candidature par entente directe	Direct		152,000.00	0.00	En cours Évaluation	2019-02-06	2019-03-02	2019-03-11		2019-04-01	2021-03-31	
ER.FPQPER1-0122-03- INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de la maintenance au site de Pays PROQNETP	IDA / M550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A potential	Individual	Limited		60,000.00	0.00	En attente Évaluation	2019-02-06	2019-02-27		2019-03-01	2019-03-01	2019-03-02	
ER.FPQPER1-1041-03- INDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT NATIONAL EN SUITE DE EVALUATION DU PROJET EDUCATION POUR LA QUALITE ET LA PERSISTENCE DES RENDEMENTS AUX NIVEAUX REGIONAUX ET UNIVERSITAIRE (PROQNETP)	IDA / M550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A potential	Individual	Open		60,000.00	0.00	En attente Évaluation	2019-03-15	2019-05-01		2019-05-04	2019-06-30	2019-12-31	
ER.FPQPER1-1041-03- INDV / Recrutement d'un Assistant Technique International pour accompagner les établissements et de l'insertion des étudiants de l'Enseignement Technique et Professionnel	IDA / M550	Component 3: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A potential	Individual	Open		60,000.00	0.00	En attente Évaluation	2019-03-11	2019-05-01		2019-05-02	2019-06-30	2019-12-31	
ER.FPQPER1-1040-03- CEN / Recrutement de cadre de Consultant Spécialiste en Génie Civil appuyant les Missions du secteur de l'Éducation responsable de la mise en œuvre de projet dans la gestion de génie civil	IDA / M550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A potential	Selection de candidature par entente directe	Direct		192,000.00	0.00	En attente Évaluation	2019-03-15	2019-03-25		2019-06-30	2019-11-25		
ER.FPQPER1-1180-03- INDV / Recrutement d'un Consultant Assistant Technicien du PROQNETP	IDA / M550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A potential	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours Évaluation	2017-10-21	2017-10-24	2019-02-01		2019-02-04	2021-03-31	

28-PROJET-112745- CIS / RENOUVELLEMENT CENTRE JEAN-CLAUDE HEWA CHEF UTA PROJET VOLLEY ET (12 MOIS)	IDA / SIDA	Component 2 Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postérieur	Sélection de soumissionnaires par soumission directe	Direct		65,000.00	0.00	En attente Évaluation	2019-06-28	2019-07-08			2019-09-11	2020-03-09
28-PROJET-116666-C5- INDV / Recrutement d'un Consultant International opération en ingénierie formation des enseignants de BAS	IDA / SIDA	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postérieur	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente Évaluation	2019-05-22	2019-05-27	2019-06-01		2019-06-06	2020-06-07
28-PROJET-121444-C5- CIS / Mission d'accompagnement l'implémentation des Cours de Niveau de ITS YVOYONGE - Zone CEMRQ	IDA / SIDA	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postérieur	Sélection de soumissionnaires par soumission directe	Direct		250,000.00	0.00	En attente Évaluation	2019-07-08	2019-07-18			2019-09-21	2020-03-19
28-PROJET-121487-C5- CIS / Mission d'accompagnement à l'implémentation des cours des niveaux de Bacheliers ITAC RIBENT / Agriculture et ITI MUTYORH / Mission / Basse CDR	IDA / SIDA	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postérieur	Sélection de soumissionnaires par soumission directe	Direct		250,000.00	0.00	En attente Évaluation	2019-07-08	2019-07-18			2019-09-21	2020-03-19
28-PROJET-131113-C5- INDV / Consultant chargé de développer la plateforme enrichie et de formation pour accompagner la modernisation des programmes des ISP et IPT dans le cadre de PROJET VOLLEY RSE	IDA / SIDA	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postérieur	Individual	Limited		7,800.00	0.00	Annulé	2017-12-01	2017-12-06	2017-12-07		2018-01-31	2019-07-30
28-PROJET-49223-C5- INDV / Recrutement de Chargé la Mission de Méthode de PROJET VOLLEY RSE	IDA / SIDA	Component 2 Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postérieur	Individual	Limited		84,000.00	0.00	Annulé	2017-06-09	2018-09-18	2017-07-04	2017-07-05	2017-08-09	2019-08-25
28-PROJET-10721-C5- INDV / Recrutement de six 05 soumissionnaires chargés de l'élaboration des études et surveillance des travaux de réhabilitation des infrastructures des ISP et IPT	IDA / SIDA	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postérieur	Individual	Open		120,000.00	0.00	Annulé	2016-04-17	2016-05-05	2016-05-24	2016-06-30	2016-07-31	2019-01-27
28-PROJET-44688-C5-C15 / Renouvellement de contrat de la Charge de Coordination de PROJET VOLLEY (Miss. Kelly KELMERTZ)	IDA / SIDA	Component 2 Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postérieur	Sélection de soumissionnaires par soumission directe	Direct		75,000.00	0.00	Annulé	2018-04-28	2018-05-08			2018-07-12	2019-01-08
28-PROJET-49563-C5-C15 / Accompagnement dans le développement du curriculum de formation initiale des enseignants de mathématiques et des sciences de rendement dans les ISP (Université de Québec à Montréal, UQAM)	IDA / SIDA	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postérieur	Sélection de soumissionnaires par soumission directe	Direct		160,000.00	0.00	Annulé	2017-11-10	2017-11-09			2018-01-24	2018-07-25
28-PROJET-71980-C5-C15 / Cabinet pour le renforcement des compétences des membres des directions et des équipes de gestion locales des EPP en province - CENACOP	IDA / SIDA	Component 2 Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A postérieur	Sélection de soumissionnaires par soumission directe	Direct		21,321.00	0.00	Annulé	2018-05-18	2018-05-28			2018-06-01	2019-01-28
28-PROJET-61287-C5-C15 / Accompagnement des Instituts Supérieurs Pédagogiques Technologiques (ISPT) pour la modernisation des programmes de Baccalauréat technique	IDA / SIDA	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postérieur	Sélection de soumissionnaires par soumission directe	Direct		200,000.00	0.00	Annulé	2016-11-10	2016-11-05			2018-01-24	2019-10-31
28-PROJET-122807-C5- CIS / Renouvellement Contrat Consultant Experts International en Planification et Suivi des missions opérationnelles en appui au SPEACE dans le cadre de la MSP en vertu de la MSP et du PROJET HAMINSOU OUMAROU (6 mois)	IDA / SIDA	Component 2 Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postérieur	Sélection de soumissionnaires par soumission directe	Direct		75,750.00	0.00	En cours Évaluation	2019-09-28	2019-07-01	2019-09-30		2019-09-02	2020-03-29

ER-PFQPERI-0479-CS-C15 / Renforcement de compétences de Responsables de Passation de Marchés de PROFESORU (Mony MOLDEBA)	IDA / SIDA	Component 3 Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		120,000.00	0.00	Annulé	2018-08-29	2018-07-09				2018-08-12	2018-03-11
ER-PFQPERI-7186-CS-C15 / Renforcement Contain Coopération Internationale en agriculture et gestion des Projets en appui au SFACE HADIAM ABANI (12 mois)	IDA / SIDA	Component 3 Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		145,000.00	0.00	Annulé	2018-04-23	2018-05-08				2018-07-12	2018-01-08
ER-PFQPERI-0814-CS-C15 / Renforcement de soutien de Spécialiste de Suivi- Évaluation de PROFESORU (Gauthier MABONG)	IDA / SIDA	Component 3 Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		75,000.00	0.00	Annulé	2018-04-28	2018-05-08				2018-07-12	2018-05-08
ER-PFQPERI-0689-CS-C15 / Renforcement de soutien de comptable de PROFESORU UNIBEN (Cécilia BAMONKENE)	IDA / SIDA	Component 2 Enhance the governance and relevance of TYET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		45,000.00	0.00	Annulé	2018-06-25	2018-07-05				2018-09-05	2018-03-07
ER-PFQPERI-0920-CS-C15 / Renforcement de soutien de comptable de PROFESORU INTA-INTP- INIK (Cécilia KINENKONG)	IDA / SIDA	Component 2 Enhance the governance and relevance of TYET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		45,000.00	0.00	Annulé	2018-06-25	2018-07-05				2018-09-05	2018-03-07
ER-PFQPERI-0505-CS-C15 / Renforcement de soutien de la Comptable de PROFESORU (Diane Tina ABONG)	IDA / SIDA	Component 3 Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		72,000.00	0.00	Annulé	2018-09-15	2018-09-25				2018-11-29	2018-05-28
ER-PFQPERI-0586-CS-C15 / Renforcement de soutien de comptable de PROFESORU UNIBEN-PA YANIAMH (Edy MYUNA)	IDA / SIDA	Component 2 Enhance the governance and relevance of TYET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		45,000.00	0.00	Annulé	2018-06-25	2018-07-05				2018-09-05	2018-03-07
ER-PFQPERI-7084-CS-C15 / Renforcement de soutien de Chef Opérationnel de PROFESORU (Maurice MARUMBE)	IDA / SIDA	Component 3 Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		127,000.00	0.00	Annulé	2018-04-26	2018-05-06				2018-07-12	2018-05-06
ER-PFQPERI-7085-CS-C15 / Renforcement de soutien de comptable de PROFESORU UNELI (Albert MUKENGE)	IDA / SIDA	Component 2 Enhance the governance and relevance of TYET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		45,000.00	0.00	Annulé	2018-07-12	2018-07-22				2018-09-25	2018-03-07
ER-PFQPERI-7084-CS-C15 / Renforcement de soutien de Fonction Administratif et Financier de PROFESORU, volet ERI (Maurice Arlette KOLA)	IDA / SIDA	Component 3 Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	Annulé	2018-08-20	2018-08-30				2018-09-25	2018-03-02
ER-PFQPERI-7085-CS-C15 / Renforcement de soutien de Responsable Financier de PROFESORU (Benoist KIBELI)	IDA / SIDA	Component 3 Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		120,000.00	0.00	Annulé	2018-04-26	2018-05-06				2018-07-12	2018-05-06
ER-PFQPERI-7081-CS-C15 / Renforcement de coopération internationale chargé de la modernisation de l'enseignement supérieur et universitaire en faveur de PROFESORU, volet ERI pour l'exercice 2018-2019 (Professeur KARILE)	IDA / SIDA	Component 1 Improve the teaching and learning of Math and Science at general secondary education	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		158,000.00	0.00	Annulé	2018-08-10	2018-08-20				2018-10-24	2018-04-22
ER-PFQPERI-7083-CS-C15 / Renforcement de soutien de la Caissière de PROFESORU, volet ERI Mélodie Claire KATENGO TEMBIA	IDA / SIDA	Component 3 Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		15,000.00	0.00	Annulé	2018-08-10	2018-08-20				2018-10-24	2018-04-22
ER-PFQPERI-7081-CS-C15 / Renforcement de soutien de l'Assistant de Chef Opérationnel de PROFESORU, volet ERI (Monicaire Conton NITOUN)	IDA / SIDA	Component 3 Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	Annulé	2018-08-13	2018-08-23				2018-10-27	2018-04-25
ER-PFQPERI-12043-CS- C15 / CONVENTION DE FINANCEMENT DE TOUT DE L'ETI METYONG	IDA / SIDA	Component 2 Enhance the governance and relevance of TYET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection de candidature par entente directe	Direct		1,200,000.00	0.00	En attente Évaluation	2018-08-24	2018-09-07				2018-11-11	2018-05-09

28-FR-PROJ-1361145-CB / Renouveau centre opérationnel au secondaire COORDONNATEUR ET SECURITE MATHÉMATIQUES MATHÉMATIQUES 24 mois	DA / 3650	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postérieur	Sélection de consultants par soumission directe	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-09-27	2019-10-07			2019-12-11	2020-06-06		
28-FR-PROJ-1361145-INDV / Renouveau d'un expert international pour la mise à l'échelle en évaluation des membres de l'équipe technique en charge de soutenir les programmes éducatifs (PE) de données d'apprentissage des sciences (DAS) pour le cycle terminal de l'éducation de base I	DA / 3650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postérieur	Individual	Linked		11,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-09-27	2019-09-29	2019-10-01		2019-10-10	2019-10-15		
28-FR-PROJ-1370215-INDV / Sélection de consultants ponctuels pour des missions spécifiques (financer petits services de consultants individuels pour des missions ponctuelles à court terme)	DA / 3650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postérieur	Individual	Linked		70,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-10-31	2019-11-05	2019-11-10		2019-11-09	2019-12-29		
28-FR-PROJ-1402285-INDV / Renouveau d'un consultant national en appui au spécialiste en matière de formation pour l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de formation des enseignants du DAS dans les provinces cibles et non cibles du pays FRAGMENTS	DA / 3650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postérieur	Individual	Linked		50,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-10-15	2019-10-16	2019-10-21		2019-10-21	2019-06-27		
28-FR-PROJ-1442245-CB / Coopération de l'Initiative d'ouvrage pour l'activation de la Commission des Interventions d'Urgence (CIEU) de l'Équipe du Fonds Social de la République Démocratique du Congo - FRDC	DA / 3650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A priori	Sélection de consultants par soumission directe	Direct		2,360,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-11-12	2019-11-18	2019-11-22	2019-12-08		2020-01-06	2020-07-24	
28-FR-PROJ-1460425-CB / Renouveau du Centre Chef de l'Unité Technique d'Appui au Projet PROJETU, voir 2017/00000 MALI	DA / 3650	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postérieur	Sélection de consultants par soumission directe	Direct		60,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-06-12	2020-06-14			2020-07-12	2021-12-31		
28-FR-PROJ-1633155-CB / Renouveau services administratifs PROJETU voir ETP (Madame Ana Maria MUNSHENDE AVANZO) 18 mois	DA / 3650	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postérieur	Sélection de consultants par soumission directe	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-06-12	2020-06-22			2020-06-26	2021-12-31		
28-FR-PROJ-1633155-CB / Renouveau Centre Charge de Promotion des Marchés PROJETU voir ETP (Madame Fleur SWERKA) 17 mois	DA / 3650	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postérieur	Sélection de consultants par soumission directe	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-06-12	2020-06-22			2020-11-14	2021-12-31		
28-FR-PROJ-1633155-INDV / Renouveau du Centre du Chef de l'Unité Technique d'Appui au PROJETU voir ETP	DA / 3650	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postérieur	Individual	Direct		11,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-06-12	2020-06-14	2020-06-15		2020-06-17	2021-12-31		
28-FR-PROJ-1634615-INDV / Renouveau services Charge de Promotion des Marchés UTA PROJETU voir ETP (Madame Sandra TAWA)	DA / 3650	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postérieur	Individual	Direct		42,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-06-12	2020-06-14	2020-07-14		2020-10-31	2021-12-31		
28-FR-PROJ-1634615-INDV / Renouveau services Assistant Administratif UTA PROJETU voir ETP (Madame Nancy SHAPALI)	DA / 3650	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A postérieur	Individual	Direct		28,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-06-12	2020-06-14	2020-07-14		2020-10-31	2021-12-31		
28-FR-PROJ-1674615-INDV / Renouveau international chargé de l'appui à la modernisation et à la mise en œuvre des programmes scolaires en mathématiques et en sciences du premier et second cycle de maternelle (Philippe JONNARDT)	DA / 3650	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A postérieur	Individual	Direct		250,000.00	195,000.00	En cours d'évaluation	2020-06-12	2020-07-15	2020-06-14	2020-07-10	2020-06-15	2020-07-15	2020-06-21	2021-06-16

<p>ZR.FPQPER1-143604-C5-INDV / Renouvellement Contrat de Chef de Fonds technique d'appui volet ETP pour la mise en œuvre du PROJET1 (zone-Cadeau HEWA YIKWA NPEMED)</p>	<p>DIA / SESCO</p>	<p>Composant 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation</p>	<p>A postérieur</p>	<p>Individual</p>	<p>Direct</p>	<p>100,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>En attente Évaluation</p>	<p>2020-07-13</p>	<p>2020-07-15</p>	<p>2020-07-16</p>	<p>2020-07-18</p>	<p>2021-12-31</p>
<p>ZR.FPQPER1-144074-C5-CEB / Renouvellement Contrat conseil VTA ETP (Système PITAMA) 15 Mois</p>	<p>DIA / SESCO</p>	<p>Composant 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation</p>	<p>A postérieur</p>	<p>Sélection de consultants par entente directe</p>	<p>Direct</p>	<p>24,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>En attente Évaluation</p>	<p>2020-07-14</p>	<p>2020-07-06</p>	<p></p>	<p>2020-09-09</p>	<p>2021-03-31</p>
<p>ZR.FPQPER1-146624-C5-INDV / Consultant chargé de la coordination des programmes misés par le volet ETP</p>	<p>DIA / SESCO</p>	<p>Composant 3: Relance de gestion et relance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels</p>	<p>A postérieur</p>	<p>Individual</p>	<p>Limited</p>	<p>40,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>En attente Évaluation</p>	<p>2020-07-01</p>	<p>2020-06-05</p>	<p>2020-09-06</p>	<p>2020-09-30</p>	<p>2020-11-30</p>
<p>ZR.FPQPER1-154461-C5-INDV / Renouvellement Contrat Conseil de TUTA-PROJET1 volet ETP (Mentorat Étienne LUKUMBA)</p>	<p>DIA / SESCO</p>	<p>Composant 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation</p>	<p>A postérieur</p>	<p>Individual</p>	<p>Direct</p>	<p>27,200.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Annulé</p>	<p>2020-06-12</p>	<p>2020-06-14</p>	<p>2020-07-14</p>	<p>2020-10-31</p>	<p>2021-12-31</p>
<p>ZR.FPQPER1-1681434-C4S / Renouvellement d'un Consultant International assisté de deux consultants nationaux chargé de l'évaluation indépendante des acquis de suivi du CTES</p>	<p>DIA / SESCO</p>	<p>Composant 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation</p>	<p>A priori</p>	<p>Individual</p>	<p>Open</p>	<p>250,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Annulé</p>	<p>2018-08-03</p>	<p>2018-10-08</p>	<p>2018-10-09</p>	<p>2018-12-03</p>	<p>2019-06-01</p>