

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Burundi – North East Region Refugee and Host Community Support Project – Turikumwe – P169315*

Project Implementation agency: *Prodema – Ministry in charge of Interior*

Date of the Procurement Plan: *October 9, 2019*

Period covered by this Procurement Plan: *October 2019 – February 2020*

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, , Revised November 2017 and August 2018) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the country procurement handbook**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- *The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights.*
- *Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.*
- *An effective complaints mechanism.*
- *Maintenance of records of the Procurement Process*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

Procurement of Second-Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: ***is not applicable***

Works: ***is not applicable***

PROCUREMENT PLAN Burundi : Burundi Integrated Community Development Project

General Information

Country: Burundi Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-10-18
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-11-25
 Project ID: P169315 GPN Date:
 Project Name: Burundi Integrated Community Development Project
 Loan / Credit No: IDA / V2860, IDA / D5620
 Executing Agency(ies) Ministry of Agriculture and Livestock

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
PPA/001/CJ/RFQ/2019 / Fourniture des équipements de bureau (dix ordinateurs portables, scanners, 4 GPS, Caméra, appareil-photo, etc.)	IDA / V2860		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	23,183.00	En cours d'exécution							2019-10-21	2019-12-23								2019-11-05		2019-11-20

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
PPA/003/QC/2019 / Elaboration des manuels de mise en oeuvre du Projet	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2019-11-13	2020-03-19											2019-12-07			2019-12-15		2020-01-14
PPA/003-BIS/QC/2019 / Elaboration des manuels de mise en oeuvre du Projet PRODECL-TUBUKUWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	80,400.00	Signé	2020-03-19	2020-04-16	2020-05-12	2020-05-14	2020-06-02	2020-06-09							2020-06-04	2020-06-19	2020-06-08	2020-06-23	2020-07-02	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PPA/004/CJ/2019 / Elaboration d'un système intégré de gestion du projet ainsi que la formation	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		23,750.00	35,989.04	En cours d'exécution	2019-11-13	2019-11-07	2019-11-27	2019-11-21	2019-12-07	2019-11-25	2019-12-22		2020-01-21
PPA/006/CJ/2019 / Manuel d'exécution du Projet et formation/sensibilisation sur le manuel	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		33,750.00	0.00	Annulé	2019-11-15		2019-11-20		2019-12-11		2020-01-15		2020-02-14
PPA/007/CJ/2019 / Appui à la budgétisation détaillée (costing)	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		33,750.00	0.00	Annulé	2019-10-18		2019-11-01		2019-11-11		2019-11-17		2019-12-17
PPA/008/CJ/2019 / Elaboration d'un cadre de gestion environnemental et social et son plan de gestion (y compris le genre)	IDA / V2860	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2019-11-18	2019-10-07	2019-12-03		2019-12-13		2019-12-19		2020-01-18
PPA/009/CJ/2019 / Cadre de réinstallation des populations	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2019-11-22		2019-12-07		2019-12-17		2019-12-23		2020-01-22
PPA/010/CJ/2019 / Plan de gestion intégrée des pesticides	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	7,064.51	Signé	2019-11-25	2020-03-19	2019-12-10	2020-04-17	2019-12-20	2020-06-10	2019-12-26	2020-06-10	2020-01-25
PPA/012/CJ/2019 / Plan de mobilisation des parties prenantes du projet	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2019-10-15		2019-10-22		2019-10-25		2019-10-31		2019-11-30
PPA/017/CJ/2019 / Formation sur la cartographie, digitalisation et positionnement des infrastructures sur Carte	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2019-10-28		2019-10-31		2019-11-14		2019-11-18		2019-12-18
PPA/014/CJ/2019 / Elaboration du PPSD du Projet PACARNE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Direct		45,000.00	35,989.04	Signé	2019-10-22	2019-11-06	2019-11-05	2019-11-21	2019-11-08	2019-11-25	2019-11-16	2019-11-25	2019-12-07

PPA/002/CI/2019 / Appui à la Budgétisation élargie, costing et analyse économique et financière du projet	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Direct		35,000.00	24,438.00	Signé	2019-10-10	2019-11-07	2019-11-14	2019-11-12	2019-11-21	2019-11-15	2019-11-25	2019-11-11	2019-11-28
PPA/011/CI/2019 / Elaboration de trois (03) documents de sauvegarde environnementale et sociale: (i) Cadre de Gestion Environnemental et Social, (ii) Cadre de Réinstallation Involontaire, et (iii) le Cadre de planification en faveur des peuples autochtones	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	Annulé	2019-11-14	2019-10-28	2019-11-29		2019-12-09		2019-12-15		2020-01-14
PPA/008/CI/2019-2 / Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnemental et social (CGES)	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	8,775.33	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-06	2019-11-07	2019-11-16	2019-11-11	2019-11-18	2019-11-11	2019-12-18
PPA/009/CI/2019-2 / Cadre de Réinstallation Involontaire des Population	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,775.33	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-06	2019-11-07	2019-11-16	2019-11-11	2019-11-18	2019-11-11	2019-12-18
PPA/018/CI/2019 / Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,386.79	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	2019-11-07	2019-11-15	2019-11-11	2019-11-17	2019-11-11	2019-12-17
PPA-019-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable Administratif et Financier (Madame Oda SINDAVIDZURUA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		26,400.00	39,600.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-020-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable en Passation de Marchés (Monsieur Antoine NDAYAMBAMI) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,790.00	31,185.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-021-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable des Sous-Projets pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,790.00	31,185.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-022-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable du Renforcement des Capacités et Appuis Institutionnels (Monsieur Calixte MIBONYINCICO) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,324.00	18,324.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-023-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable Irrigation et Infrastructures (Monsieur Jean Bosco NTASICWA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,324.00	27,000.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-024-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable Suivi-Evaluation (Monsieur Dismas NSENGIYIMVA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	22,500.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-025-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Chef Comptable (Monsieur Aime NZEZE) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	22,500.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-026-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour un Chauffeur (Monsieur Edoard NCOYA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,910.00	0.00	Annulé	2019-02-01		2019-02-01				2019-02-01		2019-07-31
PPA-027-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour un Chauffeur (Monsieur Philippe NAHIMANA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,400.00	0.00	Annulé	2019-02-01		2019-02-01				2019-02-01		2019-07-31

PPA-028-CS-CDS-2020 / Appui d'un consultant dans les tâches relatives au nouveau cadre environnemental et social pour la facilitation de la préparation du PRODECI-TURKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,000.00	8,597.29	Signé	2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	2020-05-28			2020-05-25	2020-06-05	2020-07-31
PRODECI/028/CI/2020 / Recrutement du Coordonnateur National du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		49,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/029/CI/2020 / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		39,900.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/030/CI/2020 / Recrutement d'un Expert en Passation de Marchés	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/031/CI/2020 / Recrutement d'un expert en Suivi-Evaluation	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/032/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste environnemental et Social	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/033/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Informatique et Gestion de la Base de données	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/034/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Nutrition et Genre	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/035/CI/2020 / Sélection d'un Auditeur interne	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/036/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructures et Équipements communaux	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/37/CI/2020 / Recrutement d'un Chef Comptable du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/039/CI/2020 / Recrutement d'un Comptable	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		20,300.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-09-24		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/040/CI/2020 / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/041/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste Agronome/Développement rural du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/042/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Renforcement des Capacités	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-09-22	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/043/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Communication	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2020-11-20
PRODECI/044/CI/2020 / Recrutement d'un Coordonnateur régional du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/045/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation Junior	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/046/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de marchés Junior	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-09-21	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
BI-MDCSP-01-CS-CDS / Reconduction du Contrat du RAF pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,200.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-27		2020-11-30				2020-12-01		2021-02-28
BI-MDCSP-02-CS-CDS / Reconduction du contrat du SPH pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,395.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-27		2020-11-30				2020-12-01		2021-02-28
BI-MDCSP-03-CS-CDS / Reconduction du contrat du Chef Comptable pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-27		2020-11-30				2020-12-01		2021-02-28

