

Argentina FCPF REDD Readiness (P120414)
Argentina, Carbon Offset,
Practice Area (Lead): Environment & Natural Resources ,

AR-UE-REDD-68852-CS-QCBS / Consultoría Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA), Desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y Mecanismo de Respuestas y Resolución de Quejas y Controversias - Componente 1 y 3	TF / 19086	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	250,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-07	2018-08-28	2018-10-11	2018-11-08	2018-12-08	2019-01-12	2019-02-16	2019-03-18				
AR-UE-REDD-60774-CS-QCBS / Consultoría para determinación del balance de emisiones de GEI de las medidas del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático y propuesta de un sistema de Monitoreo Reporte y Verificación - Componente 2	TF / 19086	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	880,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-03	2018-08-24	2018-08-21	2018-10-07	2018-11-04	2018-12-04	2019-01-08	2019-02-12	2019-03-29			
AR-UE-REDD-69875-CS-QCBS / Consultoría para el diseño de una plataforma de sistematización de información sobre bosques nativos a nivel nacional y local. Mapa multicriterio de bosques nativos para orientar la toma de decisiones sobre el uso de los bosques - Componente 2	TF / 19086	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	180,000.00	0.00	Cancelado	2018-09-03	2018-09-10	2018-10-17	2018-11-14	2018-11-30	2018-12-20	2019-01-08	2019-03-29				
AR-UE-REDD-74167-CS-CQS / Consultoría legal para la estructuración del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos - Componente 2	TF / 19086	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	52,000.00	23,833.99	Firmado	2018-08-16	2018-03-15	2018-09-06	2018-10-20	2019-04-23	2018-11-19	2018-07-04	2018-12-24	2018-06-04	2019-02-04		
AR-UE-REDD-89567-CS-QCBS / Consultoría para el desarrollo técnico y financiero del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental a los Bosques Nativos - Sistematización de información sobre bosques nativos a nivel nacional y local - SESA, MGAS y MRyRBS.	TF / 19086	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	1,950,000.00	0.00	Cancelado	2018-12-19	2019-01-09	2019-03-11	2019-02-22	2019-05-28	2019-03-22	2019-07-03	2019-04-21	2019-11-27	2019-05-26	2019-06-30	2020-04-08
AR-UE-REDD-61059-CS-QCBS / Contratación de Consultoría Impacto de las Políticas y Estrategias Ganaderas - Componente 3	TF / 19086	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	200,000.00	0.00	Cancelado	2018-07-16	2018-07-03	2018-08-06	2018-09-19	2018-11-26	2018-10-17	2018-12-27	2018-11-16	2018-12-21	2019-01-25	2019-03-26	
AR-UE-REDD-94106-CS-CQS / Auditoría sobre los Estados Financieros del Proyecto BIRP TF 019086 Fondo Cooperativo de Preparación para el Carbono de los Bosques. Ejercicio N°2017/2018	TF / 19086	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	15,000.00	9,124.98	Firmado	2019-01-08	2019-01-20	2019-01-14	2019-01-15	2019-01-24	2019-01-31	2019-02-20	2019-02-04	2019-03-22	2019-03-29		
AR-UE-REDD-61059-CSQCBS-2 / Consultoría Impacto de las Políticas y Estrategias Ganaderas-componente 3 - Segundo llamado	TF / 19086	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	100,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-18	2018-07-03	2019-03-11	2019-05-20	2019-04-24	2019-05-22	2019-06-21	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29		

AR-UE-REDD-61059-CS-CQS-3 / Consultoría Impacto de las Políticas y Estrategias Ganaderas-componente 3 - Segundo llamado	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional		100,000.00	0.00	En ejecución	2019-08-20	2019-09-19	2019-08-20	2019-08-23	2019-08-22					2019-09-22	2019-08-22	2019-10-27	2020-08-22			
AR-UE-REDD-134786-CS-QCBS / Consultoría Determinación del balance de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GED) de las medidas del PANByCC y propuesta de un sistema de Monitoreo y Medición, Reporte y Verificación (MyMRV)	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		135,000.00	0.00	En ejecución	2019-09-17	2019-09-13	2019-09-24	2019-09-20	2019-10-15	2020-05-20			2019-11-12	2020-06-26	2019-11-26	2020-07-14	2019-12-06	2020-08-21	2019-12-20	2020-05-18
AR-UE-REDD-134788-CS-QCBS / Consultoría para el Diseño de herramientas de financiamiento climático en el marco del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos - Identificación e involucramiento de inversores - Diseño de esquemas de distribución de beneficios	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		150,000.00	0.00	Cancelado	2019-09-17	2019-09-13	2019-09-24	2019-09-20	2019-10-11				2019-11-08		2019-11-15		2019-11-21		2019-12-05	2020-05-03
AR-UE-REDD-134789-CS-QCBS / Consultoría para la sistematización de información sobre bosques nativos a nivel nacional y local	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		130,000.00	0.00	En ejecución	2019-09-17	2019-09-13	2019-09-24	2019-09-20	2019-10-11	2020-05-25			2019-11-08	2020-06-25	2019-11-15	2020-07-20	2019-11-21	2020-08-04	2019-12-05	2020-05-03
AR-UE-REDD-134790-CS-QCBS / Consultoría para el apoyo al desarrollo SESA. Marco de Gestión Ambiental y Social y Mecanismo de Respuesta y Resolución de Reclamos y Sugerencias	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		80,000.00	0.00	En ejecución	2019-09-18	2019-09-23	2019-09-24	2019-09-24	2019-10-11	2020-05-05			2019-11-08	2020-06-03	2019-11-15	2020-06-03	2019-11-21	2020-06-29	2019-12-05	2020-05-03
AR-MADS-200969-CS-QCBS / Consultoría para el diseño y desarrollo de la estrategia de comunicación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático PANByCC.	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		385,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-21	2020-10-05	2020-11-19		2020-11-27				2020-12-28		2021-01-04		2021-01-08		2021-01-16	2021-08-04
AR-MADS-193375-CS-QCBS / Consultoría para la asistencia en la determinación del carbono orgánico en los suelos de los Bosques Nativos de Argentina	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		250,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-10		2020-09-30		2020-10-05				2020-11-06		2020-11-13		2020-11-17		2020-11-25	2021-06-13
AR-MADS-201356-CS-CQS / Consultoría "Optimización y Ampliación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Deforestación de la República Argentina".	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional		125,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-23		2020-12-09		2021-01-18								2021-01-28		2021-02-05	2021-08-04

AR-MADS-188249-CS-QCBS / Consultoría "Optimización y Ampliación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Deforestación de la República Argentina".	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		125,000.00	0.00	Cancelado	2020-08-10	2020-08-05	2020-08-25	2020-09-02		2020-09-22	2020-10-30	2020-11-05	2020-11-13	2021-06-01
AR-MADS-201357-CS-CQS / Consultoría para el Diagnóstico Ambiental y Socioeconómico de las Cuencas Forestales	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		132,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-23		2020-12-09	2021-01-18				2021-01-25	2021-01-29	2021-07-30
AR-MADS-189897-CS-QCBS / Consultoría para el Diagnóstico Ambiental y Socioeconómico de las Cuencas Forestales	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		132,000.00	0.00	Cancelado	2020-08-21		2020-09-05	2020-09-14		2020-10-16	2020-11-20	2020-11-24	2020-12-02	2021-06-20

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UE-REDD-39789-CS-INDV / Contratación de un Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto	TF / 19086		Posterior	Individual	Limited		30,500.00	0.00	Cancelado	2017-12-07	2017-05-12	2017-12-07		2017-12-14		2018-01-05		2019-04-17	
AR-UE-REDD-23378-CS-INDV / Contratación de consultor individual para ejercer la coordinación técnica de la Unidad de Implementación del Proyecto - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Individual	Limited		75,325.00	6,087.30	Firmado	2017-08-10	2017-05-12	2017-08-14	2017-08-03	2017-08-15	2017-08-18	2017-08-18	2017-08-18	2019-04-17	
AR-UE-REDD-24311-CS-INDV / Contratación de consultor individual para ejercer la coordinación administrativa, contable y financiera de la Unidad de Implementación del Proyecto - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		52,825.00	6,090.77	Firmado	2017-08-15	2017-05-12	2017-08-18	2018-02-23			2017-08-31	2018-03-01	2019-04-17	
AR-UE-REDD-24312-CS-CIDS / Contratación de consultor individual para ejercer la coordinación de adquisiciones y contrataciones de la Unidad de Implementación del Proyecto - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		61,427.00	7,291.25	Firmado	2017-08-15	2017-05-12	2017-08-18	2018-01-01			2017-08-31	2018-01-01	2019-04-17	
AR-UE-REDD-24314-CS-INDV / Contratación de consultor individual de apoyo a la Coordinación - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Individual	Limited		43,174.00	2,285.00	Firmado	2017-08-14	2018-05-24	2017-08-16	2018-05-25	2017-08-18	2018-06-01	2017-08-21	2018-06-01	2019-04-17	
AR-UE-REDD-24315-CS-INDV / Contratación de consultor individual para soporte administrativo	/		Posterior	Individual	Limited		26,525.00	0.00	Cancelado	2017-08-15		2017-08-21		2017-08-25		2017-08-31		2019-04-17	

AR-UE-REDD-60619-CS-INDV / Contratación de un Coordinador SESA - AR-UE-REDD-60619-CS-INDV - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Individual	Limited	24,927.00	0.00	Cancelado	2018-10-31	2018-11-05	2018-11-26	2018-12-31	2019-04-17		
AR-UE-REDD-70028-CS-INDV / Asesor técnico - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Individual	Limited	29,519.00	0.00	Cancelado	2018-09-03	2018-09-08	2018-09-29	2018-11-03	2019-04-17		
AR-UE-REDD-60754-CS-INDV / Consultoría para el diseño de indicadores y sistema de monitoreo del proyecto FCPF - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Cancelado	2018-07-02	2018-07-07	2018-07-28	2018-09-01	2019-02-28		
AR-UE-REDD-94119-CS-CDS / Contratación de un Coordinador SESA - AR-UE-REDD-60619-CS-INDV - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Selección directa de consultores	Direct	24,927.00	6,768.75	Firmado	2019-01-11	2019-07-23	2019-01-11	2019-01-23	2019-02-12	2019-01-24	2019-04-16
AR-UE-REDD-94122-CS-CDS / Asesor técnico - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Selección directa de consultores	Direct	29,519.00	0.00	Cancelado	2019-02-05	2019-02-06		2019-02-06	2019-04-30		
AR-UE-REDD-156154-CS-INDV / Coordinador Administrativo - Financiero - Contable.	TF / 19086		Posterior	Individual	Open	7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-28	2020-01-29	2020-01-29	2020-01-31	2020-06-30		
AR-UE-REDD-156594-CS-INDV / Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones	TF / 19086		Previa	Individual	Open	7,000.00	0.00	En ejecución	2020-01-28	2020-01-31	2020-01-29	2020-01-29	2020-01-31	2020-06-30	
AR-UE-REDD-156824-CS-INDV / Contratación del Asesor Técnico Forestal del Proyecto FCPF	TF / 19086		Posterior	Individual	Open	7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-30	2020-01-31	2020-02-03	2020-02-05	2020-06-30		
AR-MADS-163168-CS-INDV / Especialista en Facilitación de Procesos Participativos	TF / 19086		Posterior	Individual	Open	4,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-05	2020-03-05	2020-03-09	2020-03-10	2020-06-30		
AR-MADS-164528-CS-INDV / Asesor técnico especialista en ganadería	TF / 19086		Posterior	Individual	Open	3,976.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	2020-03-19	2020-06-30		
AR-MADS-166254-CS-INDV / Especialista en Indicadores de Sustentabilidad	TF / 19086		Posterior	Individual	Open	4,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	2020-03-27	2020-06-30		
AR-MADS-166258-CS-INDV / Especialista en Diseño de Sistemas	TF / 19086		Posterior	Individual	Open	4,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	2020-03-27	2020-06-30		
AR-MADS-166618-CS-INDV / Especialista en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG)	TF / 19086		Posterior	Individual	Open	3,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-27	2020-03-27	2020-03-30	2020-03-30	2020-06-30		

AR-MADS-163169-CS-INDV / Especialista en evaluación de impacto social y transversalización del enfoque de género de la Unidad de Implementación del Proyecto (UIP)	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		4,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-05	2020-03-05	2020-03-09	2020-03-10	2020-06-30
AR-MADS-188764-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZAS	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05
AR-MADS-188772-CS-INDV / COORDINADOR COMPONENTE 3	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05
AR-MADS-188769-CS-INDV / COORDINADOR COMPONENTE 2	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05
AR-MADS-188761-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05
AR-MADS-188763-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05
AR-MADS-188766-CS-INDV / COORDINADOR COMPONENTE 1	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05
AR-MADS-188765-CS-INDV / Especialista en evaluación de impacto social y transversalización del enfoque de género	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05
AR-MADS-188770-CS-INDV / ASESOR TÉCNICO ESPECIALISTA EN GANADERÍA	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05
AR-MADS-188771-CS-INDV / ESPECIALISTA EN INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05
AR-MADS-188559-CS-INDV / ASISTENTE EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		4,890.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05
AR-MADS-197255-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo de material base de capacitación para elaborar planes de aprovechamiento forestal en el marco de la ley 26.321	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31

AR-MADS-197259-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo de material base de capacitación para elaborar planes de desarrollo de cuencas forestales en el marco de la ley 26.331	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2.750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31
AR-MADS-197263-CS-INDV / Especialista en capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2.750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31
AR-MADS-197265-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo de material base de capacitación para el manejo, prevención y control de incendios forestales en el marco de la ley 26.331	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2.750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31
AR-MADS-197266-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo de material base de capacitación para elaborar planes de manejo de bosque con ganadería integrada en el marco de la ley 26.331	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2.750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31
AR-MADS-197267-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo de material base de capacitación para elaborar planes integrales comunitarios en el marco de la ley 26.331	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2.750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31
AR-MADS-197268-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo de material base de capacitación para elaborar planes de restauración en el marco de la ley 26.331	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2.750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31
AR-MADS-197271-CS-INDV / Especialista en capacitaciones en salvaguardas sociales y ambientales	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2.750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31