

***STRENGTHENING THE SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION  
SYSTEM IN PERU(P156250) - BIRF 8682 - PE  
PROCUREMENT PLAN***

**I. General**

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan:**
- 2. Date of General Procurement Notice:**
- 3. Period covered by this procurement plan: *Until Dec 31, 2017***

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN** Peru : Strengthening the Science, Technology and Innovation System in Peru

**General Information**

Country: Peru Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-21  
 Project ID: P156250 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2021-03-24  
 Project Name: Strengthening the Science, Technology and Innovation System in Peru CPN Date: 2017-09-21  
 Loan / Credit No: BIRD / 86820  
 Executing Agencies: Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Documents / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion		
FE-FONDECYT-17186-GO-RFO) Adquisición de equipos de cómputo y licencias para la Comisión Administrativa del Proyecto	BIRD / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		40,500.00	18,189.82	Finalizado				2018-04-12	2018-05-28		2018-04-25	2018-06-17	2018-05-25	2018-11-15	
FE-FONDECYT-07391-GO-RFO) Adquisición de equipos de hardware y PCs para monitoreo y la OPI	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		46,000.00	47,040.82	Finalizado				2018-12-01	2018-12-07		2018-12-04	2018-12-17	2019-01-13	2018-12-27	
FE-FONDECYT-88715-GO-RES) Adquisición de equipos de laboratorio	BIRD / 86820	Research and Innovation Capacity	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,700,000.00	0.00	Cancelado			2018-12-21	2018-12-26		2019-02-06	2019-03-08	2019-04-22	2019-10-09		
FE-FONDECYT-120650-GO-RES) Adquisición de mobiliario para sala de usos múltiples del local de San Jorge.	BIRD / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		36,239.00	26,311.52	Finalizado				2018-08-29	2018-08-29		2018-08-24	2018-08-27	2018-02-20	2018-02-20	
FE-FONDECYT-120679-GO-RES) Suministro e instalación de equipos de cómputo para la adquisición de equipos de cómputo para la sala de usos múltiples del local de San Jorge.	BIRD / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	18,101.90	Finalizado				2018-06-26	2018-06-26		2018-06-04	2018-06-12	2018-02-20	2018-09-10	
FE-FONDECYT-55685-GO-RFO) Adquisición de una Flotilla para el equipo de Troncales de Comisión Administrativa del Proyecto	BIRD / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,500.00	0.00	Cancelado				2018-04-08			2018-04-21	2019-05-18	2019-05-18		
FE-FONDECYT-55689-GO-RFO) Adquisición de Mobiliario para las oficinas del equipo de Comisión Administrativa del Proyecto	BIRD / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelado				2018-04-07			2018-04-19	2019-05-13	2019-05-13		
FE-FONDECYT-14224-GO-RES) Adquisición de equipos de cómputo para la adquisición de equipos de cómputo del sistema de Gestión de CONCYTEC (Componentes 1, 2, 2 y 4)	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		406,869.00	271,134.94	Finalizado			2019-12-30	2019-11-01	2020-01-04	2020-02-01	2019-12-13	2020-01-18	2020-01-13	2020-03-17	2020-05-16
FE-FONDECYT-79409-GO-RFO) Adquisición de equipos audiovisuales, fotográficos y otros accesorios de cómputo para el laboratorio	BIRD / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Cancelado				2018-04-08			2018-06-21	2019-03-28	2019-03-28		

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Documents / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion				
FE-FONDECYT-15588-NC-RFO) Eventos de Fomento de Innovación y Competitividad para el Sector Productivo	BIRD / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Initiatives for Productive Income Item	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	6,029.83	Finalizado				2018-02-10			2018-01-04	2018-01-01	2018-06-28				
FE-FONDECYT-01104-NC-RFO) Operador logístico para la implementación del Programa Nacional de Gestión de la Información en CTI	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,200.00	49,615.00	Finalizado				2018-04-30			2018-01-14	2018-01-11	2018-06-30	2018-08-15			
FE-FONDECYT-14233-NC-RES) Agencia Administrativa de recursos de las subregiones para investigadores	BIRD / 86820	Research and Innovation Capacity	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,124,800.00	0.00	Cancelado			2018-03-22	2018-03-27		2018-04-10	2018-05-10	2018-06-14	2021-12-11				
FE-FONDECYT-73920-NC-RFO) Eventos de Fomento de Innovación y Competitividad para el Sector Productivo de las subregiones industriales	BIRD / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Initiatives for Productive Income Item	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		35,800.00	18,487.87	Finalizado				2018-02-20			2018-09-09	2018-09-05	2018-10-10	2018-10-10			
FE-FONDECYT-12176-NC-RFO) Asesoría de diseño de sistemas de información especializados	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Previa	Adquisición directa	Direct			6,679,238.20	4,478,215.00	Finalizado			2018-08-20	2018-10-01	2018-10-04		2018-11-08	2018-10-21	2022-02-09				
FE-FONDECYT-61421-NC-RFO) OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA EL COMERCIO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN MARZO DEL PRIMER DÍA DE LABORACIÓN DEL SECTOR	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		490,000.00	0.00	Cancelado			2018-09-10	2018-09-25	2018-09-15	2018-10-15	2018-11-22	2018-11-20	2020-12-21				
FE-FONDECYT-72293-NC-RFO) Operador de Representación de la Información sobre el Sector	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		49,500.00	18,561.51	Finalizado				2018-06-15	2018-06-19		2018-10-20	2018-09-21	2018-11-19	2018-10-22			
FE-FONDECYT-70614-NC-RFO) SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TALLER "ANÁLISIS DEL CASO PAREJO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI EN EL PERÚ)"	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		49,000.00	16,711.75	Finalizado				2018-10-10	2018-09-28		2018-10-21	2018-10-12	2018-11-15				
FE-FONDECYT-77171-NC-RES) Operación de la plataforma de gestión del conocimiento del CONCYTEC	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		900,000.00	1,558,211.29	Finalizado			2019-01-07	2019-09-00	2019-01-12	2019-10-11	2019-04-23	2019-11-18	2019-04-30	2020-01-09	2020-05-21	2020-05-11	2020-05-20
FE-FONDECYT-120675-NC-RES) Adquisición de mobiliario para la sala de usos múltiples del local de San Jorge.	BIRD / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		48,126.00	41,395.39	Finalizado				2018-06-29	2018-07-30		2018-08-24	2018-08-27	2020-02-20	2019-08-26			
FE-FONDECYT-121245-NC-RES) CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA PRODUCCIÓN DEL EVENTO "ENTRE PAREJO PERÚ 2019"	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En ejecución							2018-10-21		2020-10-20				
FE-FONDECYT-121286-NC-RES) CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO Y ALMOZARDO DE EXPERTOS PARA EL EVENTO "ENTRE PAREJO PERÚ 2019"	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En ejecución							2019-10-21		2020-10-20				

FI-FONDECYT-12492-AC-RF) / CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION DE PUNTEOS Y PARTICIPANTES PARA EL SECTOR TORRES PABER PERU 2019	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Cancelado	2018-07-30								2018-09-24	2020-03-22
FI-FONDECYT-12410-AC-RF) / SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LA ACTIVIDAD DEL EQUIPO ADMINISTRATIVO Y OTROS DEL PROYECTO DE INVESTACION Y ASISTENCIA EN LOS SERVICIOS DEL SINACYT	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	44,082.13	Firmado	2018-10-16	2019-05-28							2019-10-31	2019-09-01
FI-FONDECYT-105642-AC-RF) / SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE SALA DE SESIONES PARA LOCAL DE SAN BORJA	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	2,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-01								2018-06-28	2019-12-23
FI-FONDECYT-12450-AC-RF) / Publicaciones de libros en los idiomas	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Institute for Productive Innovation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-30								2018-06-06	2020-06-05
FI-FONDECYT-124063-AC-RF) / SERVICIO DE COORDINACION Y MONITOREO EN MATERIA MEDICINA Y TERAPIA PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS RESULTEN CAMBIOS DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGADORES.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	8,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-24								2019-10-14	2020-04-18
FI-FONDECYT-141313-AC-RF) / Contratación de servicios de gestión de proyectos, consultoría e impresión en medios de comunicación: Traducción Digital e Impresión de Afiches Nacionales y Regionales.	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	27,142.86	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-17								2020-01-14	2020-07-18
FI-FONDECYT-151102-AC-RF) / SERVICIO DE MONITOREO Y APLICACION DEL SINACYT	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Adquisición directa	Direct		287,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-06								2020-02-11	2021-01-01
FI-FONDECYT-134485-AC-RF) / SERVICIO DE PUBLICACION DE LIBROS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA APLICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA - SINACTE	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	17,000.00	6,917.94	Firmado	2020-07-28	2020-08-05							2020-09-22	2020-08-11
FI-FONDECYT-141910-AC-RF) / Servicio de distribución de libros y electrónica (tabletas y dispositivos)	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	Cancelado	2018-11-30								2020-01-20	2020-07-23
FI-FONDECYT-134456-AC-RF) / Promoción y difusión para los inventores	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Cancelado	2018-03-01								2018-06-26	2019-12-23
FI-FONDECYT-136837-AC-RF) / Servicios de actualización de los datos estadísticos e indicadores para el Censo Administrativo del Perú	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-15								2019-04-29	2019-05-22
FI-FONDECYT-134807-AC-RF) / Servicio de soporte al mantenimiento de gases	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	36,364.00	0.00	Cancelado	2019-04-27								2019-06-27	2020-03-18
FI-FONDECYT-151683-AC-RF) / Servicio de mantenimiento de línea de base y gestión administrativa	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	49,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-06								2019-04-29	2021-04-28
FI-FONDECYT-134004-AC-RF) / Muestreo del proceso de software	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,141.00	0.00	Cancelado	2018-04-30								2018-06-20	2019-09-23
FI-FONDECYT-105886-AC-RF) / Servicio de línea directa para el monitoreo y gestión para la Oficina de Gestión Administrativa del Proyecto	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-23								2018-05-10	2020-05-29
FI-FONDECYT-141398-AC-RF) / Asesoramiento de la infraestructura tecnológica del sistema de Gestión del CONCYTEC	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-04		2018-04-07		2018-05-07			2018-05-12	2018-05-16	2018-07-01
FI-FONDECYT-201940-AC-RF) / CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE CUESTIONARIO A TRAVES DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS EN LA CIUDADELA ANALISIS DE FUNCIONALIDAD Y GOBERNANZA	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	55,000.00	45,017.95	Firmado	2020-09-11	2020-09-11	2020-09-16	2020-10-17	2020-10-28	2020-10-28	2020-11-27	2021-01-20	2020-11-28	2021-06-10
FI-FONDECYT-201610-AC-RF) / SERVICIO PARA LA DISEÑO DE SALA DE SESIONES PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y APLICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA - SINACTE	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-07								2021-02-11	2022-02-11
FI-FONDECYT-138937-AC-RF) / CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALA DE SESIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LA CIUDADELA NACIONAL DE INVESTIGACION SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	86,104.91	0.00	Cancelado	2020-01-06								2020-02-07	2020-03-27
FI-FONDECYT-124064-AC-RF) / SERVICIO DE MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS RESULTEN CAMBIOS DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGADORES.	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	2,700.00	0.00	Cancelado	2019-08-24								2019-10-19	2020-04-16
FI-FONDECYT-47001-AC-RF) / Agenciamiento de planes de negocio e implementación para el Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del SINACYT	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	48,000.00	0.00	Cancelado	2018-03-19								2018-05-07	2020-05-06
FI-FONDECYT-201811-AC-RF) / Inversión de Recursos en línea para realizar talleres virtuales para las actividades del Componente 2	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Institute for Productive Innovation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	11,305.56	0.00	En ejecución	2021-03-16								2021-01-11	2022-03-13
FI-FONDECYT-136830-AC-RF) / CONTRATACION DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL SERVICIO DE APLICACION DEL CUESTIONARIO A TRAVES DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS EN LA CIUDADELA ANALISIS DE FUNCIONALIDAD Y GOBERNANZA	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	54,861.17	0.00	Cancelado	2020-01-11	2020-06-16	2020-02-12		2020-02-11			2020-04-28	2020-09-10	



FE-FONDECYT-12199-CL- QES / Diseño de un sistema de alerta y monitoreo del giro público en Chile	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		276,061.00	0.00	Cancelado	2019-04-26	2019-05-17	2019-06-30			2019-07-28	2019-08-27	2019-10-03	2019-11-05	2020-11-04	
FE-FONDECYT-151895-CL- CCI / Servicio de validación e instrumentación sobre información sobre actividades de investigación en instituciones públicas y privadas.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		86,696.11	0.00	En ejecución	2020-12-28	2021-01-11	2021-01-18	2021-03-03					2021-04-02	2021-05-07	2021-10-04
FE-FONDECYT-151168-CL- CCI / Servicio de Validación del Submarino de Información Científica en Chile, Ciencia, Tecnología e Innovación del Perú.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		150,232.21	0.00	En ejecución	2020-12-28	2021-02-28	2021-01-11	2021-01-13	2021-01-21		2021-02-22	2021-03-01	2021-01-13	2021-03-28	2021-09-25
FE-FONDECYT-145317-CL- CCI / ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA ELABORAR LA PROPOSTA DE REGAMANTO DE SANCIÓNES, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 20813, LEY DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR LEY N° 20086.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		37,100.00	0.00	Cancelado	2020-07-22	2020-07-30	2020-08-12	2020-09-25					2020-10-25	2020-11-29	2021-01-28
FE-FONDECYT-160386-CL- CCI / CONSULTORIA DE INGENIEROS DE LA EDUCACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIONES SOCIALES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL PERÚ 2020.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		84,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-03	2020-07-17	2020-03-24	2020-05-07					2020-06-08	2020-07-11	2021-01-07
FE-FONDECYT-151704-CL- CCI / Elaboración de 03 documentos de análisis del giro público en Chile: Fertilizabilidad, Diversidad y Eficiencia.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		137,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-08	2019-04-29	2019-06-12			2019-07-09	2019-08-06	2019-09-11	2019-09-11	2020-10-18	2020-10-17
FE-FONDECYT-14212-CL- CCI / Evaluación de la Línea de Base del Componente 1: Aportación de recursos y fortalecimiento de capacidades en ciencia tecnología e innovación tecnológica.	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		100,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-05	2018-01-26	2018-01-11			2018-04-08	2018-01-08	2018-06-12	2018-07-17	2019-01-11	2019-01-11
FE-FONDECYT-15485-CL- CCI / Evaluación de Términos del Proyecto.	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Income Item	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		90,900.00	0.00	Cancelado	2019-05-02	2019-05-23	2019-07-06			2019-08-03	2019-08-03	2019-10-07	2019-11-11	2020-01-09	2020-01-09
FE-FONDECYT-11886-CL- LCI / Evaluación de Resultados del Proyecto.	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Income Item	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		151,511.00	0.00	Cancelado	2020-04-23	2020-05-14	2020-06-27			2020-07-25	2020-08-24	2020-09-28	2020-11-02	2021-01-31	2021-01-31
FE-FONDECYT-108396-CL- CCI / CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTADÍSTICA PARA EL SUB COMPONENTE 2	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Income Item	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		90,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-26	2019-04-23	2019-05-17	2019-06-30			2019-07-30	2019-08-03	2019-09-01	2020-09-01	2020-09-01
FE-FONDECYT-151713-CL- CCI / Línea de base para el seguimiento de gastos	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		270,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-18	2019-05-09	2019-06-22			2019-07-20	2019-08-19	2019-09-23	2019-10-28	2020-01-17	2020-01-17
FE-FONDECYT-15620-CL- CCI / Capacitación en el uso de la aplicación para el seguimiento de gastos, en Chile (Iniciativa, C&L, C&L, solo para Chile).	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		173,000.00	0.00	Cancelado	2019-09-02	2019-09-05	2019-10-10			2019-11-07	2019-11-17	2019-12-08	2020-01-12	2020-07-06	2020-07-06

Individual Consultants	Active Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
FE-FONDECYT-15478-CL- BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Income Item		Posterior	Individual	Limited		16,636.00	101,420.85	Finalizado	2018-01-12	2017-10-20	2018-01-17	2017-10-20	2018-01-24	2018-01-14	2018-01-05	2018-06-15	2018-03-21	2018-03-21	
FE-FONDECYT-15481-CL- BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Income Item		Posterior	Individual	Limited		65,491.00	35,502.40	Finalizado	2017-11-21	2017-10-26	2017-11-26	2017-10-27	2017-12-03	2018-01-28	2017-12-22	2018-04-02	2018-01-31	2018-01-31	
FE-FONDECYT-151705-CL- BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System		Posterior	Individual	Limited		5,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-15		2018-08-22		2018-08-24		2018-09-22		2018-10-02		2018-10-02
FE-FONDECYT-15477-CL- BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Income Item		Posterior	Individual	Limited		127,271.00	35,820.90	Finalizado	2018-01-30	2018-07-04	2018-02-02	2018-07-05	2018-02-09	2018-07-20	2018-02-16	2018-07-31	2017-11-11	2017-11-11	
FE-FONDECYT-15476-CL- BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Income Item		Posterior	Individual	Open		237,271.00	108,391.31	Finalizado	2018-01-24	2017-10-20	2018-02-11	2018-01-24	2018-02-18	2018-01-28	2018-01-01	2018-02-08	2019-03-01	2019-03-01	
FE-FONDECYT-15471-CL- BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Income Item		Posterior	Individual	Limited		180,000.00	40,947.37	Reanudado	2017-11-21	2017-10-26	2017-11-26	2017-10-27	2018-01-03	2018-01-22	2017-12-05	2018-03-07	2018-12-15	2018-12-15	
FE-FONDECYT-15472-CL- BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Income Item		Posterior	Individual	Limited		180,000.00	40,947.37	Reanudado	2017-11-21	2017-10-26	2017-11-26	2017-10-27	2018-01-03	2018-01-24	2017-12-22	2018-03-01	2018-01-07	2018-01-07	
FE-FONDECYT-15473-CL- BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Income Item		Posterior	Individual	Limited		114,541.00	26,057.42	Finalizado	2018-01-19	2018-01-11	2018-01-24	2018-01-11	2018-01-14	2018-01-12	2018-01-26	2018-01-11	2018-01-11	2019-01-31	2019-01-31
FE-FONDECYT-14461-CL- BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation		Posterior	Individual	Open		180,000.00	40,236.54	Finalizado	2017-10-13	2017-10-24	2018-01-24	2018-01-24	2018-01-24	2018-01-24	2018-01-01	2018-02-01	2019-01-31	2019-01-31	
FE-FONDECYT-15471-CL- BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Income Item		Posterior	Individual	Open		127,271.00	34,886.34	Finalizado	2017-10-30	2017-10-20	2017-12-18	2018-06-08	2018-01-14	2018-06-14	2018-02-17	2018-06-15	2018-02-12	2018-02-12	
FE-FONDECYT-15438-CL- BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation		Posterior	Individual	Open		65,491.00	65,410.25	Finalizado	2017-10-09	2017-10-20	2018-02-07	2018-02-07	2018-02-07	2018-02-07	2018-01-12	2018-02-12	2018-01-13	2018-01-13	
FE-FONDECYT-15476-CL- BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation		Posterior	Individual	Limited		122,727.00	27,641.28	Finalizado	2018-01-12	2017-10-20	2018-01-17	2018-01-19	2018-01-24	2018-01-09	2018-01-05	2018-04-16	2017-11-21	2018-09-28	
FE-FONDECYT-15475-CL- BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Income Item		Posterior	Individual	Limited		147,271.00	31,501.40	Reanudado	2018-01-12	2017-10-20	2018-01-17	2017-10-27	2018-01-14	2018-01-20	2018-01-01	2018-01-28	2021-11-11	2021-11-11	
FE-FONDECYT-15480-CL- BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Income Item		Posterior	Individual	Limited		65,491.00	0.00	Cancelado	2017-11-21	2017-11-26	2017-11-26		2017-12-01	2017-12-22	2017-12-22	2019-12-11	2019-12-11		

FE-FONDECYT-11419-C2-BDV / Especialista en Planeamiento y Finanzas	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		41,000.00	40,236.54	Finalizado	2018-04-11	2018-04-06	2018-04-16	2018-04-18	2018-04-21	2018-04-27	2018-05-07	2018-06-10	2018-05-07	2018-05-31
FE-FONDECYT-15874-C2-BDV / Especialista en Planeamiento y Monitoreo	BID / 86620	Strategy Program: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		180,000.00	18,838.70	Fernado	2017-11-21	2018-04-06	2017-11-26	2018-04-10	2017-12-03	2018-04-04	2017-12-22	2018-05-07	2018-05-07	2018-05-07
FE-FONDECYT-19833-C2-BDV / Especialista en Transacci6n	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		102,274.00	14,754.72	Fernado	2018-04-02	2018-04-06	2018-04-07	2018-04-14	2018-04-16	2018-04-28	2018-04-30	2018-05-10	2018-05-10	2018-04-28
FE-FONDECYT-04624-C2-BDV / Especialista en Transacci6n	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		102,274.00	0.00	Cancelado	2018-03-31	2018-04-12	2018-04-17	2018-04-21	2018-04-21	2018-04-27	2018-04-27	2018-04-27	2018-04-27	2018-04-27
FE-FONDECYT-14395-C2-BDV / Especialista Senior en Software 2	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		31,300.00	0.00	Cancelado	2018-01-12	2018-02-02	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09
FE-FONDECYT-14396-C2-BDV / Especialista Senior en Software 3	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		31,300.00	0.00	Cancelado	2018-01-12	2018-02-02	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09
FE-FONDECYT-14397-C2-BDV / Especialista Senior en Software 4	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		31,300.00	0.00	Cancelado	2018-01-12	2018-02-02	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09
FE-FONDECYT-14398-C2-BDV / Especialista Senior en Software 5	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		31,300.00	0.00	Cancelado	2018-01-12	2018-02-02	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09
FE-FONDECYT-14400-C2-BDV / Especialista Senior en Software 6	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		31,300.00	0.00	Cancelado	2018-01-12	2018-02-02	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09
FE-FONDECYT-14393-C2-BDV / Especialista Senior en Software 1	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		31,300.00	0.00	Cancelado	2018-01-12	2018-02-02	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09	2018-02-09
FE-FONDECYT-15113-C2-BDV / Desarrollador para la construcci6n de software para la recopilaci6n de informaci6n de L6neas de B6s	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		16,964.00	0.00	Cancelado	2018-01-05	2018-01-10	2018-01-17	2018-01-17	2018-01-11	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07
FE-FONDECYT-15114-C2-BDV / Desarrollador para la construcci6n de software para la recopilaci6n de informaci6n de L6neas de B6s 2	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		16,964.00	0.00	Cancelado	2018-01-05	2018-01-10	2018-01-17	2018-01-17	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07
FE-FONDECYT-15115-C2-BDV / Desarrollador para la construcci6n de software para la recopilaci6n de informaci6n de L6neas de B6s 3	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		16,964.00	0.00	Cancelado	2018-01-05	2018-01-10	2018-01-17	2018-01-17	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07
FE-FONDECYT-15116-C2-BDV / Desarrollador para la construcci6n de software para la recopilaci6n de informaci6n de L6neas de B6s 4	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		16,964.00	0.00	Cancelado	2018-01-05	2018-01-10	2018-01-17	2018-01-17	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07
FE-FONDECYT-15119-C2-BDV / Desarrollador para la construcci6n de software para la recopilaci6n de informaci6n de L6neas de B6s 5	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		16,964.00	0.00	Cancelado	2018-01-05	2018-01-10	2018-01-17	2018-01-17	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07
FE-FONDECYT-15120-C2-BDV / Desarrollador para la construcci6n de software para la recopilaci6n de informaci6n de L6neas de B6s 6	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		16,964.00	0.00	Cancelado	2018-01-05	2018-01-10	2018-01-17	2018-01-17	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07
FE-FONDECYT-15121-C2-BDV / Desarrollador para la construcci6n de software para la recopilaci6n de informaci6n de L6neas de B6s 7	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		16,964.00	0.00	Cancelado	2018-01-05	2018-01-10	2018-01-17	2018-01-17	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-07
FE-FONDECYT-15145-C2-BDV / Analista Funcional para el proyecto de construcci6n de la nueva plataforma de gesti6n del conocimiento del SENACYT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		26,561.00	13,304.67	Finalizado	2018-04-02	2018-04-05	2018-04-07	2018-04-10	2018-04-14	2018-05-07	2018-04-28	2018-05-08	2018-04-28	2018-05-07
FE-FONDECYT-14402-C2-BDV / Analista Funcional para el proyecto de construcci6n de la nueva plataforma de gesti6n del conocimiento del SENACYT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		26,561.00	0.00	Cancelado	2018-04-27	2018-05-14	2018-05-19	2018-05-19	2018-05-23	2018-05-23	2018-05-23	2018-05-23	2018-05-23	2018-05-23
FE-FONDECYT-15811-C2-BDV / Analista Funcional para el m6dulo de vigencia de I+D+i de la nueva plataforma de gesti6n del conocimiento del SENACYT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		14,371.00	18,670.47	Finalizado	2018-04-16	2018-04-05	2018-04-21	2018-04-20	2018-04-28	2018-05-07	2018-05-12	2018-05-08	2018-05-12	2018-05-08
FE-FONDECYT-14403-C2-BDV / Analista Funcional para el proyecto de construcci6n del m6dulo de vigencia de I+D+i	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		14,371.00	0.00	Cancelado	2018-01-12	2018-03-02	2018-03-09	2018-03-09	2018-03-02	2018-03-02	2018-03-02	2018-03-02	2018-03-02	2018-03-02
FE-FONDECYT-61515-C2-BDV / Ejecuci6n Legal	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		31,000.00	32,303.20	Finalizado	2018-04-23	2017-10-20	2018-04-26	2017-10-27	2018-05-01	2018-04-30	2018-05-08	2018-05-07	2018-05-08	2018-05-08
FE-FONDECYT-69987-C2-BDV / SERVIDOR TECNICO 1 PARA LA CONFORMACION DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DEL SENACYT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		21,451.00	0.00	Cancelado	2018-07-17	2018-07-22	2018-08-12	2018-08-12	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16
FE-FONDECYT-69986-C2-BDV / MONITOR TECNICO 1 DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		21,451.00	6,211.75	Fernado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-27	2018-08-12	2018-08-12	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16
FE-FONDECYT-69982-C2-BDV / MONITOR TECNICO 2 DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		21,451.00	6,211.75	Fernado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-29	2018-08-12	2018-08-10	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16
FE-FONDECYT-69983-C2-BDV / MONITOR TECNICO 3 DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		21,451.00	47,725.10	Fernado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-08-12	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16
FE-FONDECYT-69984-C2-BDV / MONITOR TECNICO 4 DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		21,451.00	6,271.46	Reasignado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-08-12	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16
FE-FONDECYT-69986-C2-BDV / MONITOR TECNICO 1 DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		21,451.00	50,508.59	Fernado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-08-12	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16
FE-FONDECYT-69998-C2-BDV / MONITOR TECNICO 2 DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		21,451.00	6,271.46	Finalizado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-08-15	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16
FE-FONDECYT-69999-C2-BDV / MONITOR TECNICO 3 DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		21,451.00	50,450.88	Fernado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-08-12	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16
FE-FONDECYT-70000-C2-BDV / MONITOR TECNICO 4 DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		21,451.00	71,230.23	Fernado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-22	2018-08-12	2018-08-24	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16

FE-FONDECYT-10041-CI-RDVI / CONSULTORA PARA DISEÑO Y VALIDACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE MEDIDA A NIVEL INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL SINAECT	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	39,057.88	Finalizado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-09-06	2018-08-12	2018-09-24	2018-09-16	2018-10-01	2018-09-15	2018-09-23
FE-FONDECYT-10005-CI-RDVI / DESARROLLO DE DOCUMENTOS Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE 1 Y 3	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	39,057.88	Finalizado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-09-05	2018-08-12	2018-09-24	2018-09-16	2018-10-01	2018-09-15	2018-09-20
FE-FONDECYT-10007-CI-RDVI / GESTION DEL PLAN DE TRABAJO, ACTIVIDADES DE LA PROGRAMAS DEL CONECTEC EN EL AREA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DEL SINAECT	BID / #6620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	38,732.40	Finalizado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-09-03	2018-08-12	2018-09-26	2018-09-16	2018-10-04	2018-09-15	2018-09-29
FE-FONDECYT-15179-CI-RDVI / Estrat. Cient. de Area de Investigacion y Desarrollo de Productos Innovacion	BID / #6620	Strategic Programs: Research & Innovation	Posterior	Individual	Limited	18,838.00	0.00	Cancelado	2018-01-26		2018-01-29		2018-02-05		2018-02-12		2017-12-11	
FE-FONDECYT-15191-CI-RDVI / Organizacion y ejecucion de Taller para elaboracion de Tecnicas de Referencia	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	1,000.00	0.00	Cancelado	2017-08-16		2017-08-23		2017-08-30		2017-07-14		2017-08-14	
FE-FONDECYT-15192-CI-RDVI / Gestion de fondos para la implementacion de las respectivas vincuacion estudiantes - empresas	BID / #6620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	24,000.00	0.00	Cancelado	2018-07-17		2018-07-24		2018-07-31		2018-08-14		2018-07-06	
FE-FONDECYT-15423-CI-RDVI / Consultor CI para analisis de diagnosticos institucional y propuestas de mejora	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	12,750.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-24		2018-05-29		2018-06-02		2018-11-19	
FE-FONDECYT-15395-CI-RDVI / Seguimiento y acompañamiento para los estudios de línea de Base (LDB) (Atenuación técnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	43,638.00	0.00	Cancelado	2018-07-06		2018-07-11		2018-07-18		2018-08-08		2018-02-04	
FE-FONDECYT-15401-CI-RDVI / Consultor CI para la implementación de la línea de base del SINAECT	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	17,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-24		2018-05-29		2018-06-02		2018-11-19	
FE-FONDECYT-15426-CI-RDVI / Asistencia técnica para revisión internacional de modelos de organización de áreas similares al SINAECT	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	10,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-03		2018-08-20		2018-08-25		2018-08-28		2018-10-28	
FE-FONDECYT-15417-CI-RDVI / Seguimiento y acompañamiento al desarrollo del sistema integrador de Información Tecnológica y acompañamiento	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	45,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-18		2018-02-23		2018-03-06		2018-03-06		2019-04-17	
FE-FONDECYT-15420-CI-RDVI / Consultor CI para actualización y actualización de la línea de base del SINAECT	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	32,750.00	0.00	Cancelado	2018-04-27		2018-05-14		2018-05-19		2018-05-21		2018-11-05	
FE-FONDECYT-15408-CI-RDVI / Ejecución del Comité de Selección, reclutamiento y validación internacional de profesores internacionales (CI) equivalentes	BID / #6620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	196,840.00	0.00	Cancelado	2017-09-14		2017-09-21		2017-09-28		2017-10-22		2017-11-22	
FE-FONDECYT-15424-CI-RDVI / Consultor CI para analisis de diagnosticos institucional y propuestas de mejora	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	12,750.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-24		2018-05-29		2018-06-02		2018-11-19	
FE-FONDECYT-15418-CI-RDVI / Consultor CI para actualización de la línea de base del SINAECT	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	32,750.00	0.00	Cancelado	2018-04-27		2018-05-14		2018-05-18		2018-05-21		2018-11-09	
FE-FONDECYT-15170-CI-RDVI / Seguimiento y acompañamiento para los estudios de línea de Base (Atenuación Técnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	51,068.00	0.00	Cancelado	2018-03-30		2018-04-06		2018-04-13		2018-04-27		2018-05-24	
FE-FONDECYT-15176-CI-RDVI / Seguimiento y acompañamiento para los CI estudios de análisis del gasto público (Atenuación Técnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	43,638.00	0.00	Cancelado	2018-01-16		2018-01-23		2018-01-30		2018-04-21		2019-02-07	
FE-FONDECYT-15178-CI-RDVI / Seguimiento y acompañamiento de la Estrategia de Análisis de la Gobernanza	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	20,606.00	0.00	Cancelado	2017-12-01		2017-12-08		2017-12-15		2017-12-24		2018-12-29	
FE-FONDECYT-15170-CI-RDVI / Seguimiento y acompañamiento para el estudio del sistema gasto público en CI (Atenuación Técnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	16,500.00	0.00	Cancelado	2018-08-15		2018-08-22		2018-08-29		2018-09-22		2019-08-07	
FE-FONDECYT-15174-CI-RDVI / Seguimiento y acompañamiento para los estudios de línea de Base (Atenuación Técnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-31		2018-02-07		2018-02-14		2018-02-28		2018-01-18	
FE-FONDECYT-15183-CI-RDVI / Seguimiento y acompañamiento de los estudios de línea de base de la aplicación para el seguimiento del Camp. Público (Atenuación Técnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	45,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-20		2019-06-27		2019-07-04		2019-07-18		2019-08-18	
FE-FONDECYT-15127-CI-RDVI / Coordinador del Programa de Capacitación de estudio del gasto público	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	40,500.00	0.00	Cancelado	2018-05-11		2018-05-18		2018-05-25		2018-06-08		2019-05-19	
FE-FONDECYT-15169-CI-RDVI / Coordinador del Programa de Capacitación de M & S	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-15		2021-06-22		2021-06-29		2021-07-13		2021-12-23	
FE-FONDECYT-15181-CI-RDVI / Coordinador del programa de capacitación de gestión de CI	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	33,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-26		2018-02-02		2018-02-09		2018-02-23		2018-13-13	
FE-FONDECYT-15182-CI-RDVI / Evaluación de eficacia de estudio capactadora (por entidad a cargo) y (Entrenamiento al alumnado)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	7,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-26		2018-02-02		2018-02-09		2018-02-23		2018-03-22	
FE-FONDECYT-15182-CI-RDVI / Contratación de expertos para identificación de las oportunidades tecnológicas	BID / #6620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	7,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-26		2018-02-02		2018-02-09		2018-02-23		2018-03-27	

FE-FONDECYT-15884-C2-BDV / Diseño y preparación de los componentes de	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		14,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-24	2018-05-31	2018-06-07	2018-06-23	2018-07-11
FE-FONDECYT-15888-C2-BDV / Evaluación de los planes de evaluación de acciones	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-19	2018-01-26	2018-02-02	2018-02-16	2018-02-26
FE-FONDECYT-15884-C2-BDV / Consultoría especializada en el desarrollo de alto nivel para el fortalecimiento de la gestión de la innovación	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-11	2018-06-22	2018-06-29	2018-07-11	2018-07-09
FE-FONDECYT-15845-C2-BDV / Evaluación de impacto de la política de Asesor sectorial de política para el desarrollo de proyectos para las instituciones de la región de la zona sur de Chile para el desarrollo de la política de innovación	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		274,400.00	0.00	Cancelado	2018-03-08	2018-03-15	2018-03-27	2018-04-05	2018-08-20
FE-FONDECYT-15848-C2-BDV / Estudio de diagnóstico de los instrumentos de financiamiento del fondo a cargo - Instrumento de financiación académica	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-20	2018-04-27	2018-05-04	2018-05-18	2018-06-11
FE-FONDECYT-15851-C2-BDV / Estudio de diagnóstico de los instrumentos de financiamiento del componente 1	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-26	2018-02-02	2018-02-09	2018-02-23	2018-02-28
FE-FONDECYT-10214-C2-BDV / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.1 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	50,126.12	Fermado	2018-07-30	2018-07-17	2018-08-04	2018-08-18	2018-09-28
FE-FONDECYT-10187-C2-BDV / SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.2 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	0.00	Cancelado	2018-07-11	2018-08-05	2018-08-26	2018-09-30	2018-09-25
FE-FONDECYT-17112-C2-BDV / Estudio de diagnóstico de los instrumentos de financiamiento del componente 1	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		68,000.00	67,808.70	Finalizado	2018-08-16	2018-08-10	2018-08-26	2018-08-29	2018-09-10
FE-FONDECYT-10170-C2-BDV / Elaboración de una propuesta de financiamiento para apoyar a los miembros del Sub Componente de Proyectos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-SINACTEY	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		7,000.00	6,805.54	Finalizado	2018-09-04	2018-08-21	2018-09-09	2018-09-23	2018-10-19
FE-FONDECYT-10206-C2-BDV / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.1 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	24,855.01	Finalizado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-08-05	2018-08-24
FE-FONDECYT-10201-C2-BDV / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.2 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	24,855.01	Fermado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-08-12	2018-08-26
FE-FONDECYT-17101-C2-BDV / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.1 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		25,451.00	24,855.01	Finalizado	2018-09-07	2018-07-11	2018-10-03	2018-09-08	2018-09-17
FE-FONDECYT-17190-C2-BDV / Estudios de Impacto Ambiental y Ampliación de los Servicios del SINACTEY	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,800.00	11,906.45	Finalizado	2018-09-10	2018-09-05	2018-10-06	2018-10-11	2018-11-27
FE-FONDECYT-17195-C2-BDV / Especialista en gestión de metadata y clasificación de metadata para el proyecto de implementación de la Red de Centros de Gestión del Conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTEY)	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	24,855.01	Finalizado	2018-09-10	2018-09-14	2018-09-15	2018-10-29	2018-11-22
FE-FONDECYT-17196-C2-BDV / Especialista en control de actividades y calidad de metadata para el proyecto de implementación de la Red de Centros de Gestión del Conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTEY)	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	21,304.30	Finalizado	2018-09-10	2018-09-14	2018-09-15	2018-10-29	2018-11-20
FE-FONDECYT-17618-C2-BDV / CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA CAPACITACION EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PERÚ	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		8,000.00	6,511.05	Finalizado	2018-10-03	2018-09-24	2018-09-28	2018-10-11	2018-10-24
FE-FONDECYT-17618-C2-BDV / CONSULTOR PARA LA PRIMERA FASE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PERÚ	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	14,646.70	Finalizado	2018-10-03	2018-09-24	2018-09-28	2018-10-11	2018-10-27
FE-FONDECYT-87190-C2-BDV / SERVICIO PARA EL DISEÑO DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS PARA LAS CONEXIONES DE INNOVACIONES DE BIOTECNOLOGÍA E PRODUCTOS INTEGRALES	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		6,500.00	6,291.38	Finalizado	2018-02-15	2018-11-13	2018-02-29	2018-02-10	2018-02-28
FE-FONDECYT-17282-C2-BDV / SERVICIO DE ASESORIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.2 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACTEY	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		25,451.00	24,778.76	Fermado	2018-03-08	2018-09-10	2018-04-05	2018-12-04	2018-12-21
FE-FONDECYT-15414-C2-BDV / Consultoría para Supervisión y Entabla con SEP	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		18,000.00	39,739.24	Fermado	2018-04-01	2018-05-27	2018-04-16	2018-07-23	2018-04-27
FE-FONDECYT-15847-C2-BDV / Monitor de Seguimiento y Monitoreo 1	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Components: Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		109,091.00	51,877.48	Fermado	2018-03-21	2018-03-09	2018-03-28	2018-03-05	2018-03-04



PL-FONDECYT-17107-CL-BDV / Especialista de Comunicaciones del Proyecto	BMD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	32,800.00	31,877.21	Fermado	2019-02-14	2019-02-15	2019-02-19	2019-03-08	2019-02-26	2019-06-17	2019-03-20	2019-06-18	2020-03-09
PL-FONDECYT-18016-CL-BDV / Analista Programador Junior para la implementación de adyacencias al módulo de adyacencias al módulo de Sistema Integrado de Gestión del FONDECYT	BMD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	14,541.00	0.00	Cancelado	2019-03-28		2019-04-02		2019-04-09		2019-04-21		2019-10-20
PL-FONDECYT-19563-CL-BDV / Analista Programador Junior para la implementación de adyacencias al módulo de gestión de convocatorias del Sistema Integrado de Gestión del FONDECYT	BMD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	10,900.00	0.00	Cancelado	2019-04-15		2019-04-20		2019-04-27		2019-05-11		2019-11-07
PL-FONDECYT-19674-CL-BDV / Analista Programador Junior para la implementación de adyacencias al módulo de seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de Gestión del FONDECYT	BMD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	10,900.00	0.00	Cancelado	2019-04-03		2019-04-08		2019-04-15		2019-04-29		2019-10-26
PL-FONDECYT-19108-CL-BDV / Especialista de Sistemas para el desarrollo de reportes en el SIG de FONDECYT	BMD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	14,541.00	0.00	Cancelado	2019-04-09		2019-04-14		2019-04-21		2019-05-05		2019-11-01
PL-FONDECYT-19561-CL-BDV / Analista Programador Junior para la implementación de adyacencias al módulo de evaluación y selección del Sistema Integrado de Gestión del FONDECYT	BMD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	10,900.00	0.00	Cancelado	2019-04-11		2019-04-16		2019-04-23		2019-05-07		2019-11-05
PL-FONDECYT-19108-CL-BDV / Monitor Técnico 3 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BMD / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,270.76	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-13	2019-08-14	2019-04-01	2019-09-25	2019-05-06	2019-10-01	2019-11-02
PL-FONDECYT-19112-CL-BDV / Monitor Técnico 6 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BMD / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,270.76	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-13	2019-10-11	2019-04-01	2019-11-11	2019-05-06	2019-11-11	2019-11-02
PL-FONDECYT-19113-CL-BDV / Monitor Técnico 7 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BMD / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,270.76	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-13	2019-08-19	2019-04-01	2019-09-25	2019-05-06	2019-09-23	2019-11-02
PL-FONDECYT-19114-CL-BDV / Monitor Técnico 5 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BMD / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,289.78	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-13	2019-08-21	2019-04-01	2019-09-25	2019-05-06	2019-10-14	2019-11-02
PL-FONDECYT-19117-CL-BDV / Monitor Técnico 8 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BMD / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,289.78	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-13	2019-07-02	2019-04-01	2019-09-25	2019-05-06	2019-07-01	2019-11-02
PL-FONDECYT-19207-CL-BDV / ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA	BMD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct	40,000.00	0.00	Cancelado	2018-12-29	2019-12-21	2019-01-07	2019-12-21	2019-01-14	2019-01-19			2020-01-19
PL-FONDECYT-19584-CL-BDV / ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA	BMD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	39,099.53	Fermado	2019-02-06	2019-03-18	2019-03-13	2019-03-20	2019-03-26	2019-03-30	2019-03-08	2019-03-11	2019-10-14
PL-FONDECYT-19581-CL-BDV / ESPECIALISTA EN INGENIERIAS	BMD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	39,244.83	Fermado	2019-02-06	2019-03-18	2019-03-13	2019-03-20	2019-03-26	2019-03-30	2019-03-08	2019-03-01	2019-03-07
PL-FONDECYT-19118A-CL-BDV / Control de Calidad de un producto individual especializado para la selección de agentes	BMD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	29,412.00	25,076.62	Finalizado	2019-02-15	2019-02-04	2019-02-20	2019-03-18	2019-03-13	2019-03-14	2019-04-17	2019-03-14	2019-11-01
PL-FONDECYT-19119-CL-BDV / Profesional para desarrollo de procesos de subprogramas 1 y 2 y 3 y 4 del FONDECYT con estudiantes de Lima y Centro del Perú	BMD / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	14,830.00	14,324.97	Fermado	2019-02-15	2019-02-20	2019-02-20	2019-03-11	2019-03-13	2019-03-14	2019-04-17	2019-03-20	2019-10-14
PL-FONDECYT-19119-CL-BDV / Profesional para desarrollo de procesos de subprogramas 1 y 2 y 3 y 4 del FONDECYT con estudiantes del Sur y Norte del Perú	BMD / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	14,830.00	17,381.36	Fermado	2019-02-15	2019-03-13	2019-02-20	2019-03-15	2019-03-13	2019-03-08	2019-04-17	2019-03-11	2019-10-14
PL-FONDECYT-19117-CL-BDV / Especialista en Gestión	BMD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	32,000.00	31,947.84	En ejecución	2019-03-13	2019-02-18	2019-05-01	2019-02-20	2019-05-27	2019-03-28	2019-06-26	2019-04-01	2019-12-23
PL-FONDECYT-19114-CL-BDV / Identificación de oportunidades para la incorporación de investigadores a Proyectos integrados	BMD / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	5,648.00	5,748.50	Finalizado	2019-04-08	2019-01-21	2019-04-13	2019-03-27	2019-03-04	2019-04-04	2019-06-08	2019-04-11	2019-13-05
PL-FONDECYT-19994-CL-BDV / CONSULTOR PARA EL DISEÑO DEL DISEÑO DE INVESTIGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA PROGRAMACION DE INVESTIGACION Y REVISIONES INVESTIGACIONES EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA PARA LAS UNIVERSIDADES PERUANAS	BMD / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	12,300.00	12,148.40	Finalizado	2019-04-04	2019-03-26	2019-04-09	2019-04-26	2019-04-30	2019-06-01	2019-06-04	2019-06-06	2019-12-01
PL-FONDECYT-19842-CL-BDV / SERVIDO ESPECIALIZADO PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL ANEXO N° 1, 2 Y 3 DEL PLAN DE ACCION COMO PARTE DEL ESTUDIO DE LINEA BASE DEL CASTO PARA LA GESTION DE TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL PERU	BMD / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Praxis	Selección directa de convocados	Direct	9,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-29		2019-04-08				2019-06-12		2019-12-09
PL-FONDECYT-11181-CL-BDV / SERVIDO ESPECIALIZADO PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL ANEXO N° 1, 2 Y 3 DEL PLAN DE ACCION COMO PARTE DEL ESTUDIO DE LINEA BASE DEL CASTO PARA LA GESTION DE TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL PERU	BMD / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Praxis	Selección directa de convocados	Direct	9,000.00	9,000.00	Fermado	2019-04-24	2019-03-14	2019-05-04	2019-06-04	2019-06-30	2019-07-01	2019-07-02	2019-08-02	2019-01-04
PL-FONDECYT-11181-CL-BDV / CONTRATACION DE SERVIDO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE LA EMPRESA DE INVESTIGACION Y SUPERVISION DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACION SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL PERU 2019	BMD / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	8,000.00	8,000.00	Finalizado	2019-04-24	2019-03-18	2019-04-29	2019-04-21	2019-05-20	2019-05-31	2019-06-24	2019-06-14	2019-07-21
PL-FONDECYT-11170-CL-BDV / Especialista en Gestión para el desarrollo de proyectos de innovación en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNACIT)	BMD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	28,700.00	28,155.30	Fermado	2019-05-27	2019-05-29	2019-06-04	2019-05-20	2019-06-21	2019-11-02	2019-07-27	2019-06-02	2020-01-23

FE-FONDECYT-118779-C5-C51 / Analista de Adquisiciones 1 para el Proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACT)	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			12,300.00	11,872.51	Finalizado	2019-05-27	2019-05-16	2019-06-01	2019-05-21			2019-06-01	2019-06-20	2020-02-01	2020-09-27
FE-FONDECYT-118791-C5-C51 / Analista de Adquisiciones 2 para el Proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACT)	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			12,300.00	11,872.51	Fermado	2019-05-28	2019-05-16	2019-06-02	2019-05-27			2019-06-06	2019-06-11	2020-02-02	
FE-FONDECYT-118981-C5-BD / Supervisor Financiero de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo en el Marco del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACT	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited			35,900.00	35,571.36	Fermado	2019-05-28	2019-05-19	2019-06-02	2019-06-07	2019-06-23	2019-06-20	2019-07-28	2019-07-02	2020-01-24	
FE-FONDECYT-124688-C5-BD / ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA PLATAFORMA PARA LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEL FONDECYT	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited			29,000.00	26,427.60	Fermado	2019-07-24	2019-08-08	2019-07-29	2019-09-11	2019-08-19	2019-10-09	2019-09-23	2019-10-14	2020-03-21	
FE-FONDECYT-124700-C5-BD / ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEL FONDECYT	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited			29,000.00	26,427.60	Fermado	2019-07-24	2019-08-10	2019-07-29	2019-09-13	2019-08-19	2019-10-09	2019-09-23	2019-10-14	2020-03-21	
FE-FONDECYT-124728-C5-BD / Consultor Individual Especialista Ambiental para el Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACT)	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited			16,000.00	15,413.90	Fermado	2019-08-08	2019-08-05	2019-08-13	2019-09-10	2019-08-03	2019-10-14	2019-10-08	2019-10-14	2020-04-05	
FE-FONDECYT-138847-C5-BD / FONDETE ADMINISTRATIVO PARA LA MEDIDA DE LA GESTION DEL COMPLEMENTO 1 DEL PROYECTO DE MONITOREO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SINACT	BID / 86820	Strategic Programs, Products & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited			21,800.00	24,379.73	Fermado	2019-08-16	2019-08-21	2019-08-21	2019-09-11	2019-08-31	2019-09-09	2019-10-06	2019-10-01	2020-04-13	
FE-FONDECYT-121922-C5-BD / FONDECYT 121922-C5-BD / CONSULTORA PARA LA COORDINACION SUPERVISOR DE PROYECTO DE LA ACTIVIDAD 1.1 PARA LA MEDIDA AL MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL SINACT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited			14,200.00	19,018.62	Fermado	2019-08-16	2019-09-10	2019-08-21	2019-09-11	2019-08-31	2019-09-09	2019-10-06	2019-10-01	2020-04-13	
FE-FONDECYT-128018-C5-BD / CONSULTORA INDIVIDUAL PARA LA GESTION DEL PLAN MULTIANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE POLITICAS Y PROGRAMAS DEL COMITE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MONITOREO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SINACT	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited			14,200.00	19,018.62	Fermado	2019-08-16	2019-09-10	2019-08-24	2019-11-16	2019-08-14	2019-09-30	2019-10-19	2019-10-01	2020-04-16	
FE-FONDECYT-128194-C5-BD / CONSULTORA INDIVIDUAL PARA LA GESTION DEL COMPLEMENTO 1 DEL PROYECTO DE MONITOREO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SINACT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited			21,800.00	24,341.19	Fermado	2019-08-16	2019-08-10	2019-08-24	2019-09-18	2019-08-14	2019-09-01	2019-10-19	2019-10-04	2020-04-16	
FE-FONDECYT-138588-C5-BD / ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACTUAL DEL FONDECYT - UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited			8,786.00	9,838.55	Fermado	2019-09-30	2019-08-26	2019-10-05	2019-10-24	2019-10-26	2019-11-27	2019-11-02	2019-12-02	2020-05-28	
FE-FONDECYT-138592-C5-BD / ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACTUAL DEL FONDECYT - UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited			8,786.00	8,502.37	Fermado	2019-09-30	2019-08-24	2019-10-05	2019-10-24	2019-10-26	2019-11-09	2019-11-02	2020-05-28		
FE-FONDECYT-133943-C5-BD / FACILITADOR DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ACTUALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA AL 2030	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited			11,161.51	11,297.06	Fermado	2019-10-01	2019-09-06	2019-10-06	2019-10-21	2019-10-17	2019-10-24	2019-12-01	2019-10-28	2020-05-29	
FE-FONDECYT-138889-C5-BD / SERVIDOR DE COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN ENTREVISTAS PARA ENTRENAMIENTO DE INVESTIGADORES EN LA MEDIDA DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE INCUBADORAS DE INYECTADORES	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited			11,627.91	15,473.05	Fermado	2019-10-11	2019-08-08	2019-10-16	2019-09-16	2019-11-06	2019-09-30	2019-12-11	2019-10-18	2020-06-08	
FE-FONDECYT-141128-C5-BD / Especialista en Preparación y Finanzas del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open			19,243.71	19,395.00	Fermado	2019-10-17	2019-08-02	2019-12-05	2019-09-26	2019-12-25	2020-01-25	2020-01-28	2019-10-28	2020-07-28	
FE-FONDECYT-141132-C5-BD / Coordinadora General del Proyecto de Desarrollo de la Plataforma de Gestión de Conocimiento - DECC	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited			5,571.41	0.00	En ejecución	2019-10-17	2020-01-06	2019-10-22		2019-12-12		2019-12-27		2020-04-14	
FE-FONDECYT-141203-C5-BD / MONITOR TECNICO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open			24,708.00	25,270.76	Fermado	2019-10-17	2019-10-01	2019-12-05	2019-10-23	2019-12-13	2019-11-13	2020-01-15	2019-11-28	2020-07-28	
FE-FONDECYT-141204-C5-BD / ESPECIALISTA EN FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open			24,708.00	25,289.78	Fermado	2019-10-17	2019-07-22	2019-12-05	2019-10-29	2019-12-29	2020-01-30	2019-11-28	2020-07-28		
FE-FONDECYT-141117-C5-BD / Monitor Técnico de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open			24,708.00	25,270.76	Fermado	2019-11-12	2019-11-12	2019-12-31	2019-11-19	2019-12-21	2019-11-29	2020-02-25	2019-12-02	2020-08-23	
FE-FONDECYT-143323-C5-BD / Monitor Financiero de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open			24,708.00	25,104.60	Fermado	2019-11-12	2019-01-01	2019-12-31	2019-08-20	2020-01-21	2019-09-20	2020-02-25	2019-06-26	2020-09-23	
FE-FONDECYT-143448-C5-BD / Especialista en Adquisiciones	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open			180,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-08	2019-07-20		2019-07-20	2019-07-20		2019-07-20		2020-07-26	

FE-FONDECYT-144611-C5-BID / FONDOS DE INICIACIÓN DE LA VIDA DEL DOCUMENTO Y MONITORIO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		75,000.00	25,202.52	Fermado	2019-11-20	2019-11-12	2019-12-04	2019-11-21	2019-12-25	2019-11-28	2020-01-29	2019-11-02	2020-07-27
FE-FONDECYT-144436-C5-BID / FONDOS FINANCIERO DE LA VIDA DEL DOCUMENTO Y MONITORIO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	25,289.78	Fermado	2019-11-20	2019-07-22	2019-11-25	2019-09-27	2019-12-16	2019-10-02	2020-01-20	2019-10-09	2020-07-18
FE-FONDECYT-144824-C5-BID / Evaluación de Medio Ambiente de Medio Ambiente Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACTI)	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		17,400.00	19,879.52	Fermado	2019-11-22	2019-06-13	2019-11-27	2019-06-17	2019-12-18	2019-06-29	2020-01-22	2019-06-28	2020-07-29
FE-FONDECYT-121561-C5-BID / Consulta para el mejoramiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación académico-industria 6	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		20,600.00	0.00	Cancelado	2019-06-28		2019-06-16		2019-06-06		2019-10-11		2020-04-08
FE-FONDECYT-121562-C5-BID / Consulta para el mejoramiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación académico-industria 7	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		20,600.00	0.00	Cancelado	2019-06-28		2019-06-16		2019-06-06		2019-10-11		2020-04-08
FE-FONDECYT-121563-C5-BID / Consulta para el mejoramiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación académico-industria 8	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		20,600.00	0.00	Cancelado	2019-06-28		2019-06-16		2019-06-06		2019-10-11		2020-04-08
FE-FONDECYT-101196-C5-BID / Consulta para el mejoramiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación académico-industria 1	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		31,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05		2019-04-26		2019-05-31		2019-11-27
FE-FONDECYT-101193-C5-BID / Consulta para el mejoramiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación académico-industria 2	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		31,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05		2019-04-26		2019-05-31		2019-11-27
FE-FONDECYT-101194-C5-BID / Consulta para el mejoramiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación académico-industria 3	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		31,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05		2019-04-26		2019-05-31		2019-11-27
FE-FONDECYT-101192-C5-BID / Consulta para el mejoramiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación académico-industria 1	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		31,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05		2019-04-26		2019-05-31		2019-11-27
FE-FONDECYT-101195-C5-BID / Consulta para el mejoramiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación académico-industria 4	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		31,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05		2019-04-26		2019-05-31		2019-11-27
FE-FONDECYT-141111-C5-BID / Españoles en Ciencia y Tecnología (Contratado)	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		180,000.00	0.00	Cancelado	2019-01-26		2019-07-08		2019-07-08		2019-07-23		2020-07-17
FE-FONDECYT-100993-C5-BID / FONDOS FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN DEL SUB-COMPONENTE 1.1 DE LAS ACTIVIDADES 1.1.1 DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACTI	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		24,700.00	25,202.52	Fermado	2019-12-30	2019-05-19	2020-01-04	2019-05-30	2020-01-25	2019-06-05	2020-02-29	2019-06-06	2020-08-27
FE-FONDECYT-141112-C5-BID / Coordinación Adjunta del Proyecto de Mejoramiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		41,882.13	13,203.89	Fermado	2020-01-13	2019-06-02	2020-03-16	2019-08-16	2020-03-23	2019-10-10	2020-04-27	2019-11-02	2020-10-24
FE-FONDECYT-151596-C5-BID / CONSULTA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TECNOLÓGICOS Y DE DIFUSIÓN PARA LA ACTIVACIÓN DE LA RED NACIONAL DE GESTIÓN DE INNOVACIONES SOCIALES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SINACTI)	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		21,500.00	0.00	En ejecución	2020-01-06	2020-01-06	2020-01-11		2020-02-01		2020-03-07		2020-09-03
FE-FONDECYT-160270-C5-BID / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES APOYO 1	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		80,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-20		2020-02-25		2020-03-11		2020-03-21		2022-03-23
FE-FONDECYT-160271-C5-BID / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES APOYO 2	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		80,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-22		2020-02-27		2020-03-13		2020-03-23		2022-03-23
FE-FONDECYT-160273-C5-BID / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct		80,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-22	2020-03-01	2020-03-05		2020-03-24		2020-04-28		2022-04-28
FE-FONDECYT-160442-C5-BID / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS INTELIGENTES Y ACTIVACIÓN DEL MANUAL DEL OPERADOR DE LA PRIMER ENCUESTA DE INNOVACIONES SOCIALES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL PERÚ 2020	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		10,000.00	0.00	En ejecución	2020-03-05	2020-07-17	2020-03-15	2020-07-28			2020-05-28		2020-06-08
FE-FONDECYT-151203-C5-BID / FONDOS DE ESPECIALIZADO PARA LA CONTRATACIÓN A LOS INTELIGENTES EN LA ACTIVACIÓN DE LA PRIMER ENCUESTA DE INNOVACIONES SOCIALES EN LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL PERÚ	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		10,000.00	9,000.00	Fermado	2020-02-18	2020-05-26	2020-02-28	2020-11-19			2020-05-03	2020-12-29	2020-10-25
FE-FONDECYT-181098-C5-BID / FONDOS SOBRE ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE PROGRAMAS DOCTORALES	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		22,857.14	22,296.54	Fermado	2020-04-21	2020-05-15	2020-04-26	2020-08-30	2020-05-17	2020-10-21	2020-06-21	2020-11-01	2020-12-18
FE-FONDECYT-171713-C5-BID / Especialista en la recolección de información de fondo de CFI para el proyecto de implementación de la nueva generación de la Gestión del Conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI)	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		22,857.71	21,109.84	Fermado	2020-05-26	2020-07-09	2020-07-14	2020-11-01	2020-08-04	2020-11-21	2020-09-28	2020-12-30	2021-03-07

FE-FONDECYT-175134-C5-BD / Convocatoria Individual para la Ciencia	FE-FONDECYT-175134-C5-BD / Convocatoria Individual para la Ciencia	Complementación del Plan Multianual de actividades de FOND y Complementos del Fondo de Complementación de Investigación y Transferencia Tecnológica en el Marco del Proyecto de Integración y Aplicación de los Servicios del SINDCT.	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Complementares Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Open	44,571.41	43,120.70	Fermado	2020-05-26	2020-05-19	2020-07-14	2020-07-20	2020-08-04	2020-09-18	2020-09-08	2020-09-15	2021-03-07
FE-FONDECYT-175191-C5-BD / Convocatoria para el mejoramiento de las actividades de innovación y la implementación de iniciativas de innovación	FE-FONDECYT-175191-C5-BD / Convocatoria para el mejoramiento de las actividades de innovación y la implementación de iniciativas de innovación	Relaciones de Unión de Investigación Académica-Innovación 2	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	24,000.00	184,384.88	Fermado	2020-05-27	2020-05-19	2020-07-13	2020-11-03	2020-08-05	2021-01-21	2020-09-09	2021-02-08	2021-03-08
FE-FONDECYT-171982-C5-BD / Servicio de soporte administrativo para el desarrollo de las actividades de innovación y la implementación de iniciativas de innovación	FE-FONDECYT-171982-C5-BD / Servicio de soporte administrativo para el desarrollo de las actividades de innovación y la implementación de iniciativas de innovación	Complementos al Proyecto de Mejoramiento y Aplicación de los Servicios del SINDCT.	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	16,000.00	0.00	En ejecución	2020-05-27	2021-03-02	2020-06-01		2020-06-22		2020-07-27		2021-01-23
FE-FONDECYT-181516-C5-BD / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	FE-FONDECYT-181516-C5-BD / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	36,666.67	36,216.46	Fermado	2020-06-29	2020-06-29	2020-06-17	2020-10-02	2020-09-07	2020-10-02	2020-10-21	2020-10-31	2021-04-10
FE-FONDECYT-181490-C5-BD / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 1	FE-FONDECYT-181490-C5-BD / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 1		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	31,333.33	31,448.48	Fermado	2020-06-29	2020-07-02	2020-08-17	2020-08-24	2020-09-07	2020-09-25	2020-10-12	2020-09-01	2021-04-10
FE-FONDECYT-182544-C5-BD / ESPECIALISTA EN ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTEXTO, EN EL MARCO DEL OBJETIVO PROGRAMADO 3 SOBRE INICIATIVA TECNOLÓGICA INNOVACIONES DEL PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA.	FE-FONDECYT-182544-C5-BD / ESPECIALISTA EN ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTEXTO, EN EL MARCO DEL OBJETIVO PROGRAMADO 3 SOBRE INICIATIVA TECNOLÓGICA INNOVACIONES DEL PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA.		Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	28,333.34	27,563.47	Fermado	2020-06-29	2020-07-10	2020-07-04	2020-08-30	2020-07-25	2020-10-05	2020-08-29	2020-11-03	2021-03-25
FE-FONDECYT-181556-C5-BD / ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES DEL COMPONENTE 2 EN EL MARCO DEL PROYECTO INNOVACION Y APPLICACIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO INNOVACIONES TECNOLÓGICA-SINDCT.	FE-FONDECYT-181556-C5-BD / ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES DEL COMPONENTE 2 EN EL MARCO DEL PROYECTO INNOVACION Y APPLICACIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO INNOVACIONES TECNOLÓGICA-SINDCT.		Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Complementares Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	41,333.14	41,147.50	Fermado	2020-06-29	2020-07-10	2020-07-04	2020-07-11	2020-07-25	2020-08-01	2020-08-29	2020-08-21	2021-03-25
FE-FONDECYT-181565-C5-BD / CONSULTOR EN INNOVACION DIGITAL PARA EL COMPONENTE 2	FE-FONDECYT-181565-C5-BD / CONSULTOR EN INNOVACION DIGITAL PARA EL COMPONENTE 2		Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Complementares Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	30,100.33	Fermado	2020-06-29	2020-07-10	2020-07-04	2020-07-11	2020-07-25	2020-07-07	2020-08-29	2020-08-01	2021-03-25
FE-FONDECYT-181542-C5-BD / CONSULTOR EN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 2	FE-FONDECYT-181542-C5-BD / CONSULTOR EN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 2		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	31,333.33	32,925.88	Finalizado	2020-06-29	2020-06-29	2020-07-04	2020-07-10	2020-07-25	2020-08-05	2020-08-29	2020-08-01	2021-03-25
FE-FONDECYT-181668-C5-BD / CONSULTORA PARA EL DISEÑO PRODUCTIVO DE EXAMENES SEGUN USUARIOS DISEÑADOS PARA EL SINDCT EN 2020, 2040 Y 2060 EN EL PERU.	FE-FONDECYT-181668-C5-BD / CONSULTORA PARA EL DISEÑO PRODUCTIVO DE EXAMENES SEGUN USUARIOS DISEÑADOS PARA EL SINDCT EN 2020, 2040 Y 2060 EN EL PERU.		Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	18,400.00	0.00	En ejecución	2020-07-23	2020-07-10	2020-07-28		2020-08-18		2020-09-22		2021-03-21
FE-FONDECYT-181520-C5-BD / CONSULTORA PARA LA IDENTIFICACION DE MECANISMOS DE FORMULACION DE POLITICAS Y FINANCIAMIENTO DE CSI	FE-FONDECYT-181520-C5-BD / CONSULTORA PARA LA IDENTIFICACION DE MECANISMOS DE FORMULACION DE POLITICAS Y FINANCIAMIENTO DE CSI		Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	18,700.00	31,448.48	Fermado	2020-07-23	2020-07-10	2020-09-10	2020-10-14	2020-10-01	2020-11-21	2020-11-05	2020-11-03	2021-05-04
FE-FONDECYT-181689-C5-BD / Especialista de la Unidad de Estudios y Selección para el Proyecto Mejoramiento y Aplicación de los Servicios del Sistema Científico, Tecnológico e Innovación Tecnológica SINDCT.	FE-FONDECYT-181689-C5-BD / Especialista de la Unidad de Estudios y Selección para el Proyecto Mejoramiento y Aplicación de los Servicios del Sistema Científico, Tecnológico e Innovación Tecnológica SINDCT.		Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Complementares Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Cancelado	2020-08-11	2020-09-11	2020-09-20	2020-09-11	2020-09-27	2020-10-29	2020-10-16		2022-10-25
FE-FONDECYT-181813-C5-BD / SERVIDORA PARA LA PRODUCCION INFORMATICA EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA.	FE-FONDECYT-181813-C5-BD / SERVIDORA PARA LA PRODUCCION INFORMATICA EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA.		Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	31,527.78	0.00	En ejecución	2020-09-15	2020-09-25	2020-11-03		2020-11-24		2020-12-29		2021-06-27
FE-FONDECYT-190283-C5-BD / Analista Operativa de la Coordinación General.	FE-FONDECYT-190283-C5-BD / Analista Operativa de la Coordinación General.		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	18,568.05	22,640.90	Fermado	2020-09-15	2020-09-16	2020-09-29	2020-12-19	2020-10-11	2021-01-05	2020-11-15	2021-01-27	2021-05-14
FE-FONDECYT-190284-C5-BD / Especialista de Coordinación Administrativa.	FE-FONDECYT-190284-C5-BD / Especialista de Coordinación Administrativa.		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	18,505.98	11,065.14	Fermado	2020-09-15	2020-12-10	2020-09-29	2020-12-17	2020-10-11	2021-01-05	2020-11-15	2021-01-14	2021-05-14
FE-FONDECYT-190285-C5-BD / Analista en ejecución contractual	FE-FONDECYT-190285-C5-BD / Analista en ejecución contractual		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	18,505.98	28,130.01	Fermado	2020-09-15	2020-09-21	2020-09-29	2020-11-21	2020-10-11	2020-11-15	2020-11-15	2020-12-28	2021-05-14
FE-FONDECYT-190286-C5-BD / Analista en Preproyecto y Planificación	FE-FONDECYT-190286-C5-BD / Analista en Preproyecto y Planificación		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	23,378.79	23,133.01	Fermado	2020-09-15	2020-09-21	2020-09-29	2020-10-07	2020-10-11	2020-11-22	2020-11-15	2020-12-04	2021-05-14
FE-FONDECYT-190287-C5-BD / Analista en Tránsito	FE-FONDECYT-190287-C5-BD / Analista en Tránsito		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	20,838.96	0.00	Cancelado	2020-09-15	2020-09-15	2020-09-29	2020-10-09	2020-10-11	2020-11-06	2020-11-15		2021-05-14
FE-FONDECYT-190288-C5-BD / Analista de Proyecto	FE-FONDECYT-190288-C5-BD / Analista de Proyecto		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	28,738.62	26,607.17	Fermado	2020-09-15	2020-10-02	2020-09-29	2020-11-14	2020-10-11	2020-11-24	2020-11-15	2020-12-18	2021-05-14
FE-FONDECYT-190289-C5-BD / Analista en Gestión	FE-FONDECYT-190289-C5-BD / Analista en Gestión		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	13,933.11	13,348.38	Fermado	2020-09-15	2020-09-21	2020-09-29	2020-10-09	2020-10-11	2020-11-29	2020-11-15	2020-12-04	2021-05-14
FE-FONDECYT-190290-C5-BD / Analista en Control, Peseo y Comodidad para la gestión administrativa del proyecto	FE-FONDECYT-190290-C5-BD / Analista en Control, Peseo y Comodidad para la gestión administrativa del proyecto		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	25,048.71	25,019.29	Fermado	2020-09-15	2020-09-16	2020-09-29	2020-09-28	2020-10-11	2020-11-02	2020-11-15	2020-12-02	2021-05-14
FE-FONDECYT-190292-C5-BD / Analista en Comunicaciones - Componente A	FE-FONDECYT-190292-C5-BD / Analista en Comunicaciones - Componente A		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	30,036.06	30,066.89	Fermado	2020-09-15	2020-09-16	2020-09-29	2020-09-28	2020-10-11	2020-10-11	2020-11-05	2020-11-05	2021-05-14
FE-FONDECYT-190293-C5-BD / Especialista en Análisis e Interpretación de Datos	FE-FONDECYT-190293-C5-BD / Especialista en Análisis e Interpretación de Datos		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	21,708.88	21,460.70	Fermado	2020-09-15	2020-12-17	2020-09-29	2020-12-21	2020-10-11	2021-01-14	2020-11-15	2021-02-05	2021-05-14
FE-FONDECYT-190294-C5-BD / Coordinador del Proyecto de Mejoramiento y Aplicación de los Servicios del Sistema Científico, Tecnológico e Innovación Tecnológica.	FE-FONDECYT-190294-C5-BD / Coordinador del Proyecto de Mejoramiento y Aplicación de los Servicios del Sistema Científico, Tecnológico e Innovación Tecnológica.		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct	48,427.50	48,426.15	Fermado	2020-09-15	2020-09-11	2020-09-29	2020-09-14	2020-09-02	2020-09-28	2020-10-15	2020-10-14	2021-05-05
FE-FONDECYT-190296-C5-BD / Especialista en Gestión	FE-FONDECYT-190296-C5-BD / Especialista en Gestión		Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	25,048.71	24,307.24	Fermado	2020-09-15	2020-12-15	2020-11-01	2021-01-14	2020-11-24	2021-02-05	2020-12-28	2021-03-05	2021-06-27
FE-FONDECYT-190298-C5-BD / Coordinador de la implementación del Plan de Capacitación del Componente L	FE-FONDECYT-190298-C5-BD / Coordinador de la implementación del Plan de Capacitación del Componente L		Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	23,378.79	0.00	En ejecución	2020-09-15	2021-01-18	2020-11-01		2020-11-24		2020-12-29		2021-06-27

FE-FONDECYT-10862-C5-BDV / Especialista en desarrollo de software para implementación y mantenimiento de la plataforma actual del FONDECYT.	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	26,718.62	0.00	Desarrollo pendiente	2020-09-15	2020-09-20	2020-10-11	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-191791-C5-BDV / Servicio de apoyo para el desarrollo de usuarios SENACYT que usen los servicios contratados de la Biblioteca Virtual de CONICYT.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	21,708.88	21,618.33	Finalizado	2020-09-15	2020-09-25	2020-11-03	2020-12-17	2020-12-29	2021-06-27
FE-FONDECYT-191796-C5-BDV / Evaluación de Intervenciones Orientadas a Centros e Unidades de CTI en las Regiones.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	16,738.10	36,866.16	Finalizado	2020-09-14	2020-10-13	2020-09-19	2020-10-23	2020-11-09	2021-05-13
FE-FONDECYT-192027-C5-BDV / Evaluación de Impacto	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	30,658.15	0.00	En ejecución	2020-09-15	2021-02-09	2020-09-18	2021-03-21	2020-09-30	2021-09-30
FE-FONDECYT-15887-C5-BDV / Evaluación externa, primera convocatoria para proyectos integrados (3-A)	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-28	2019-04-04	2019-04-11	2019-04-25	2019-05-22	
FE-FONDECYT-15885-C5-BDV / Evaluación externa, primera convocatoria para producción de proyectos de calidad I+D+i (3-B)	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	60,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-18	2019-04-25	2019-05-02	2019-05-16	2019-06-15	
FE-FONDECYT-15883-C5-BDV / Evaluación externa, primera convocatoria para producción y fomento de proyectos de investigación (3-D)	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-18	2019-04-25	2019-05-02	2019-05-16	2019-06-15	
FE-FONDECYT-15817-C5-BDV / Evaluación de intervenciones post-graduadas (Barridos)	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	7,500.00	0.00	Cancelado	2019-04-16	2019-04-23	2019-04-30	2019-05-14	2019-06-13	
FE-FONDECYT-15816-C5-BDV / Evaluación externa de intervenciones de primer nivel, subvenciones para investigadores	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-24	2019-05-01	2019-05-08	2019-05-22	2019-06-25	
FE-FONDECYT-15881-C5-BDV / Evaluación externa de intervenciones de doctorados (3-1,2)	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	24,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-03	2019-05-10	2019-05-17	2019-05-31	2019-06-27	
FE-FONDECYT-15827-C5-BDV / Coordinador del componente "segundo nivel" de Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	45,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-11	2019-04-18	2019-04-25	2019-05-09	2020-04-08	
FE-FONDECYT-12803-C5-BDV / LEVANTAMIENTO DE DATOS ADMINISTRATIVOS PARA EL MONITORIO DE LA APLICACIÓN DE LOS VOUCHERS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	24,900.00	0.00	Cancelado	2019-08-19	2019-08-24	2019-09-14	2019-10-14	2020-04-16	
FE-FONDECYT-10602-C5-BDV / COORDINADOR DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS AL SECTOR INSTITUCIONAL DEL SENACYT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-06	2019-03-11	2019-04-01	2019-05-06	2019-11-02	
FE-FONDECYT-13433-C5-BDV / Monitor en Seguimiento y Monitoreo 1	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	109,090.00	0.00	Cancelado	2019-04-09	2019-04-16	2019-04-23	2019-05-07	2021-05-28	
FE-FONDECYT-15422-C5-BDV / Consultor senior para desarrollo de recursos de inversión de proyectos de innovación de centros, unidades y/o líneas de Diagnóstico del sistema de CTI	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	20,100.00	0.00	Cancelado	2019-03-19	2019-04-05	2019-04-10	2019-04-24	2019-06-28	
FE-FONDECYT-13433-C5-BDV / Monitor en Seguimiento y Monitoreo 2	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	109,090.00	0.00	Cancelado	2019-04-24	2019-05-01	2019-05-08	2019-05-22	2021-04-12	
FE-FONDECYT-19877-C5-BDV / Analista Programador Senior para el desarrollo de aplicaciones de monitoreo de asignaciones e insumos de seguimiento y ejecución de subproyectos del Sistema Integrado de Gestión del FONDECYT	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	14,541.00	0.00	Cancelado	2019-03-29	2019-04-03	2019-04-10	2019-04-24	2019-10-21	
FE-FONDECYT-15830-C5-BDV / Consultor para elaboración de propuestas de nuevo programa prioritario del CONICYT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	22,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-01	2019-04-18	2019-04-23	2019-04-27	2019-10-14	
FE-FONDECYT-15432-C5-BDV / Consultor para la elaboración del Plan Estratégico de CTI	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	22,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-04	2019-04-21	2019-04-26	2019-04-30	2019-10-17	
FE-FONDECYT-15847-C5-BDV / Evaluación externa de planes de inversión subvenciones orientadas para desarrollar iniciativas de vinculación académica	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	116,108.00	0.00	Cancelado	2019-03-20	2019-03-27	2019-04-01	2019-04-15	2019-05-07	
FE-FONDECYT-15429-C5-BDV / Consultor senior para el desarrollo de recursos de inversión de proyectos de innovación de centros, unidades y/o líneas de Diagnóstico del sistema de CTI	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	18,200.00	0.00	Cancelado	2019-03-26	2019-04-12	2019-04-17	2019-04-31	2019-06-26	
FE-FONDECYT-15859-C5-BDV / Evaluación externa de intervenciones post-graduadas, 2da convocatoria, subvenciones para investigadores (3-1,2)	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-09	2019-04-16	2019-04-23	2019-05-07	2019-06-03	
FE-FONDECYT-45182-C5-BDV / Servicio para el desarrollo de los procesos de software, subvenciones al sistema de B.E.E. en las Líneas de Base reguladas	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	29,051.00	0.00	Cancelado	2019-04-19	2019-05-22	2019-05-22	2019-06-24	2020-06-13	
FE-FONDECYT-15858-C5-BDV / Evaluación externa subvenciones para investigadores	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-29	2019-04-05	2019-04-12	2019-04-26	2019-05-23	
FE-FONDECYT-15122-C5-BDV / Monitor Senior de la primera convocatoria de las Líneas de Base reguladas	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	14,541.00	0.00	Cancelado	2019-04-17	2019-04-22	2019-04-29	2019-05-20	2019-06-18	
FE-FONDECYT-15860-C5-BDV / Coordinador de intervenciones post-graduadas, 2da convocatoria subvenciones para investigadores	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	7,500.00	0.00	Cancelado	2019-04-26	2019-05-02	2019-05-10	2019-05-24	2019-06-26	
FE-FONDECYT-15861-C5-BDV / Evaluación externa subvenciones para investigadores, 2da convocatoria	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-02	2019-05-09	2019-05-16	2019-05-30	2019-06-26	

FE-FONDECYT-15864-C5-BDV / Evaluación externa, impacto comunitario para mediana y pequeña industria de investigación (I+D)	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited				21,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-02	2019-05-09	2019-05-16	2019-05-30	2019-06-26	
FE-FONDECYT-15868-C5-BDV / Evaluación externa, segundo comprobante para proyectos integrados I+D	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited				11,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-29	2019-05-06	2019-05-13	2019-05-27	2019-07-05	
FE-FONDECYT-15866-C5-BDV / Evaluación externa, impacto comunitario para proyectos de innovación de ciencia de la salud I+D+I (I+D)	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited				45,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-30	2019-05-07	2019-05-14	2019-05-28	2019-06-24	
FE-FONDECYT-15869-C5-BDV / Evaluación externa, impacto comunitario para proyectos integrados I+D	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited				15,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-29	2019-05-06	2019-05-13	2019-05-27	2019-06-23	
FE-FONDECYT-15123-C5-BDV / Fortalecimiento de las Oficinas de Base regional	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited				15,545.00	0.00	Cancelado	2019-04-19	2019-04-24	2019-05-01	2019-05-15	2019-06-15	
FE-FONDECYT-20780-C5-BDV / Monitoreo	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitments: Reinforcement initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited				23,111.11	18,505.63	Fermado	2020-12-23	2020-12-29	2021-01-05	2021-01-21	2021-02-05	2022-01-22
FE-FONDECYT-20751-C5-BDV / Análisis de Adquisiciones 2	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited				11,111.11	13,016.47	Fermado	2020-12-23	2021-01-06	2021-01-21	2021-01-31	2021-02-10	2022-01-22
FE-FONDECYT-20750-C5-BDV / Análisis de Adquisiciones 1	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited				11,111.11	13,016.47	Fermado	2020-12-28	2021-01-11	2021-01-26	2021-02-14	2021-03-09	2022-01-27
FE-FONDECYT-20759-C5-BDV / Monitoreo	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitments: Reinforcement initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited				23,111.11	0.00	En ejecución	2020-12-23	2020-12-29	2021-01-05	2021-01-11	2021-01-22	2022-01-22
FE-FONDECYT-20737-C5-BDV / PRODUCTOR ADOPTIVO	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited				27,666.67	22,416.68	Fermado	2020-12-23	2020-12-29	2021-01-05	2021-01-11	2021-01-22	2022-01-22
FE-FONDECYT-19079-C5-BDV / Capacitación a los investigadores a cargo de la atención del comercio del análisis de gestión pública en la oficina de racionalización y gobernanza	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited				8,906.21	0.00	Cancelado	2020-09-15	2020-09-20	2020-10-11	2020-11-11	2021-05-14	
FE-FONDECYT-17590-C5-BDV / Consulta para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las Unidades de Vinculación Academia-Industria 1	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open				24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-03-08	
FE-FONDECYT-17596-C5-BDV / Consulta para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las Unidades de Vinculación Academia-Industria 5	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open				24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-03-08	
FE-FONDECYT-17595-C5-BDV / Consulta para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las Unidades de Vinculación Academia-Industria 4	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open				24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-03-08	
FE-FONDECYT-17583-C5-BDV / Consulta para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las Unidades de Vinculación Academia-Industria 8	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open				24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-03-08	
FE-FONDECYT-17592-C5-BDV / Consulta para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las Unidades de Vinculación Academia-Industria 3	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open				24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-03-08	
FE-FONDECYT-17591-C5-BDV / Consulta para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las Unidades de Vinculación Academia-Industria 6	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open				24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-03-08	
FE-FONDECYT-15137-C5-BDV / Consultar para la gestión y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de la Subregión de Innovación y Transferencia Tecnológica del COMBETEC	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open				52,842.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-04-05	2019-04-16	2019-05-11	2019-11-27	
FE-FONDECYT-14138-C5-BDV / Ejecución Legal del Proyecto de Mejoramiento de la Aplicación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación TRANSFERA	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open				32,140.86	0.00	Cancelado	2020-01-08	2020-02-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17	
FE-FONDECYT-18676-C5-BDV / Consulta para evaluación técnica del Concurso OSS-2019-021 del "Proyecto de Innovación Tecnológica", del Subprograma "Incremento de la disponibilidad de capital humano en I+D+i"	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open				98,802.00	0.00	Cancelado	2019-04-05	2019-05-24	2019-06-14	2019-07-19	2020-01-15	
FE-FONDECYT-14135-C5-BDV / Especialista En Gestión Administrativa	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open				40,000.00	0.00	Cancelado	2019-10-17	2019-12-05	2019-12-26	2020-01-10	2020-07-28	
FE-FONDECYT-20564-C5-BDV / Coordinador de Monitoreo de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo USM - Componente 2	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open				40,000.00	36,586.15	En ejecución	2021-01-04	2021-02-22	2021-03-11	2021-03-25	2021-10-16	
FE-FONDECYT-20627-C5-BDV 2 / Análisis en Transferencia	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited				20,000.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2021-01-29	2021-02-09	2021-02-20	2021-03-02	2021-09-02
FE-FONDECYT-20549-C5-BDV / Contratación de Monitoreo de Campesinos y Mujeres USM	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open				60,000.00	58,479.54	En ejecución	2021-01-04	2021-02-29	2021-03-22	2021-03-31	2021-04-19	2021-10-16
FE-FONDECYT-18683-C5-BDV 2 / Evaluación de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo USM para el Proyecto de Mejoramiento de la Aplicación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación TRANSFERA (CONICYT)	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitments: Reinforcement initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited				30,000.00	14,584.15	En ejecución	2021-01-11	2021-01-26	2021-02-17	2021-03-23	2021-03-31	2021-09-09
FE-FONDECYT-21481-C5-BDV / Profesional para el proceso de Selección y Selección en el marco del componente "Desarrollo de SNACTI a través de becas, fortalecimiento de equipos y proyectos de I+D+i"	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited				11,666.67	11,343.38	Fermado	2021-01-11	2021-01-26	2021-02-17	2021-03-23	2021-03-31	2021-09-09

PE-FONDECYT-21462-C5-RD / Profesional para mejorar el proceso de evaluación y selección, mejorar el sistema de calificación y mejorar el sistema de calificación participativa de los comités de Proyecto	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	10,000.00	9,792.90	Finalizado	2021-01-11	2021-01-01	2021-01-16	2021-01-12	2021-02-06	2021-02-26	2021-03-11	2021-03-10	2021-09-09
PE-FONDECYT-21465-C5-RD / Ejecución de Gestión Administrativa	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	31,133.11	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-29	2021-04-01	2021-04-01	2021-04-01	2021-04-01	2021-05-01		2021-12-31	
PE-FONDECYT-20584-C5-RD / CONSULTORIA INSTITUCIONAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE UNA RED DE CTS SOBRE EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PERÚ	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	21,309.21	0.00	Cancelado	2020-09-15	2021-03-11	2020-11-09		2020-11-04	2020-12-29		2021-06-27	
PE-FONDECYT-17193-C5-RD / Consultoría para el mejoramiento de las habilidades y la formulación de propuestas de innovación Académico-Industria 7.	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	24,600.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-01		2020-08-01	2020-09-01		2021-03-08	
PE-FONDECYT-21810-C5-RD / Especialista en Comunicaciones	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	24,657.51	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-29	2021-04-01	2021-04-24		2021-04-24	2021-05-29		2021-12-31	
PE-FONDECYT-10864-C5-RD / CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CUADRO DE LA INCLUSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL PERÚ 2019.	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	8,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-08	2019-04-13	2019-05-04		2019-05-04	2019-06-08		2019-12-05	
PE-FONDECYT-10864-C5-RD / CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CUADRO DE LA INCLUSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL PERÚ 2019.	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	14,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-08	2019-04-13	2019-05-04		2019-05-04	2019-06-08		2019-12-05	
PE-FONDECYT-11740-C5-RD / PROFESIONAL PARA DISEÑAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SUBCONTRATISTAS 1 Y 2.4 DEL SINACTY PARA PROYECTOS DEL UNCTD CENTRO DEL PERÚ	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	18,004.61	0.00	Cancelado	2019-10-01	2019-10-06	2019-10-27		2019-10-27	2019-12-01		2020-05-29	
PE-FONDECYT-95718-C5-RD / Mantar Formacion 7 en la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	34,706.00	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-03-03	2019-03-11		2019-04-01	2019-05-06		2019-11-02	
PE-FONDECYT-12809-C5-RD / PROFESIONAL PARA DISEÑAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SUBCONTRATISTAS INCORPORANDO EL CRITERIO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL PERÚ 2019.	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	22,000.00	0.00	Cancelado	2019-08-19	2019-08-24	2019-08-14		2019-08-14	2019-10-19		2020-04-16	
PE-FONDECYT-20030-C5-RD / Especialista en Administración Local de Distritos	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	18,935.98	0.00	Cancelado	2020-09-15	2020-09-29	2020-10-11		2020-10-11	2020-11-11		2021-05-14	
PE-FONDECYT-22301-C5-RD / Analista en Integridad	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-29	2021-04-01	2021-04-24		2021-04-24	2021-05-29		2021-12-31	
PE-FONDECYT-22300-C5-RD / Mantar Formacion 7	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	140,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-29	2021-05-05	2021-05-26		2021-05-26	2021-06-30		2021-12-31	
PE-FONDECYT-22307-C5-RD / Mantar Técnico	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	140,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-29	2021-05-05	2021-05-26		2021-05-26	2021-06-30		2021-12-31	
PE-FONDECYT-22302-C5-RD / Ejecución de Coordinador para la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-29	2021-04-03	2021-04-24		2021-04-24	2021-05-29		2021-12-31	
PE-FONDECYT-22303-C5-RD / Coordinador Propósito	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	67,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-29	2021-04-03	2021-04-24		2021-04-24	2021-05-29		2021-12-31	
PE-FONDECYT-23393-C5-RD / Servicio especializado para asesoría, supervisión, análisis y presentación de informes de la Unidad de Adaptación Tecnológica a Empresas Peruanas	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	11,111.11	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-29	2021-04-01	2021-04-24		2021-04-24	2021-05-29		2021-09-05	
PE-FONDECYT-23110-C5-RD / Ejecución de Coordinador, Asesoramiento y Seguimiento	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	21,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-29	2021-04-03	2021-04-24		2021-04-24	2021-05-29		2021-12-31	
PE-FONDECYT-20133-C5-RD / Analista de Operación de una nueva plataforma para las Unidades de Desarrollo, Evaluación y Selección del FONDECYT	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	34,343.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-02-20	2019-03-08		2019-03-11	2019-04-17		2019-10-14	
PE-FONDECYT-20716-C5-RD / Ejecución de Coordinador, asesor y seguimiento proceso de innovación en el área de investigadores en gestión empresarial y ecosistema de innovación	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2020-12-23	2020-12-24	2021-01-06		2021-01-11	2021-01-22		2021-07-11	
PE-FONDECYT-10387-C5-RD / Servicio especializado para asesoría y presentación pública del sistema de resultados de la primera encuesta de percepción social de la ciencia y tecnología en el Perú 2019.	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	12,246.01	0.00	Cancelado	2020-10-01	2020-10-11			2020-12-11			2021-06-13	
PE-FONDECYT-11821-C5-RD / Ejecución de Mantar Formacion 7 y asesoramiento de la ejecución de gestión en CTA, Asesoría Técnica y acompañamiento	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	27,000.00	0.00	Cancelado	2020-07-02	2020-07-09	2020-07-16		2020-07-16	2020-07-30		2021-04-21	
PE-FONDECYT-10841-C5-RD / SERVICIO PARA LA ELABORACION DE LINEAMIENTOS TECNICOS Y OPERATIVOS PARA EL LANZAMIENTO Y GESTION DE CONCURSOS DE SUBVENCIONES PARA LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Open	6,500.00	0.00	Cancelado	2019-03-29	2019-05-03	2019-05-24		2019-05-24	2019-06-28		2019-12-31	
PE-FONDECYT-10012-C5-RD / Consultoría de análisis de datos de gestión privada en CTA.	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	6,679.61	0.00	Cancelado	2020-08-15	2020-09-29	2020-10-11		2020-10-11	2020-11-11		2021-05-14	