

Pays : République du NIGER  
 Emprunteur : Gouvernement de la République du NIGER  
 Projet : Projet Démographique Multisectoriel (PRODEM)  
 Structure de coordination du Projet : Cabinet du Ministère de la Population et des Réformes Sociales (MP/RS)  
 Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier 2009 à Décembre 2010

## II SELECTION DE CONSULTANT

### 1. Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe I des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

Méthode de passation de Marchés	Seuil d'examen Préalable	
SFDC	200.000	
DC	200.000	
SMC	200.000	
BD	200.000	
ED	Tout marché	
CI	100.000	

**SFDC** : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût

**DC** : Qualifications des Consultants

**SMC** : Sélection au Moindre Coût

**SCBD** : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé

**ED** : Sélection par Entente Directe

**CI** : Consultant Individuel

- 2 Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte des Consultants pour des services d'un cout estimatif peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection
- 3 Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Pour les marchés à passer dans le cadre des dons Communautaires, Administratives, Financières et Comptables Approuvé par l'Association seront appliquées.
- 4 Contrats de Consultants et Planning et méthodes de sélection :

### Taux de conversion

Réf. No.	Description des services	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES					Exécution		
		Méthode de passation des marchés	Examen préalable (Oui/non)	Date prévue / effective	Préparat° des TDR	Date de non objection	Date de lancement de la manifestat°	Date d'ouverture des manifestat°	Fin d'évaluation et / ou préparation DP	Date avis DGMP sur DP	Date non objection Banque sur DP	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des proposit°	Fin d'évaluat° de la demande de proposit° ou de la proposit° technique	Date de non objection DGMP	Date de non objection Banque	Fin évaluation proposition financière + Projet de contrat		Date avis DGMP	Date avis de non objection Banque sur contrat
1	A131. Elaboration et validation du Plan de communication IEC/CCC et plaidoyer	CI	Oui	Prévue	01/09/08	08/09/08	NA	15/09/08	22/09/08	29/09/08	06/10/08	13/10/08	20/10/08	27/10/08	03/11/08	17/11/08	01/12/08	08/12/08	22/12/08	02/01/09
		CI	Oui	Effective	25/09/08	11/11/08	20/11/08	30/12/08	30/12/08	NA										
2	A171. Diffusion des messages audiovisuels sur les interrelations population-développement, la SP/PF, l'AM, la SCOR, l'AF et MP (Radios, TV, projection de documentaires)	ED	Oui	Prévue	05/11/10	19/11/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26/11/10	30/11/10	07/12/2010
				Effective																
3	A174 Sélection d'ONG/associations et signature de contrats pour mener les campagnes d'IEC/CCC de proximité sur les interrelations population-développement, la SR/PF, l'allaitement maternel et le mariage précoce - AGADEZ	DC	Oui	Prévue	07/06/10	21/06/10	23/06/10	08/07/10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/07/10	NA	NA	05/08/10	12/08/10
				Effective																

Réf. No.	Description des services	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES						Exécution	
		Méthode de passation des marchés	Examen préalable (Oui/non)	Date prévue / effective	Préparat° des TDR	Date de non objection	Date de lancement de la manifestat°	Date d'ouverture des manifestat°	Fin d'évaluation et / ou préparation DP	Date avis DGMP sur DP	Date non objection Banque sur DP	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des proposit°	Fin d'évaluat° de la demande de proposit° ou de la proposit° technique	Date de non objection DGMP	Date de non objection Banque	Fin évaluation proposition financière + Projet de contrat	Date avis DGMP	Date avis de non objection Banque sur contrat	Date limite de signature de contrat
4	A174 Sélection d'ONG/associations et signature de contrats pour mener les campagnes d'IEC/CCC de proximité sur les interrelations population-développement, la SR/PF, l'allaitement maternel et le mariage précoce - DIFFA	QC	Non	Prévue	07/06/10	21/06/10	23/06/10	08/07/10	15/07/10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/07/10	27/07/10	NA	05/08/10	12/08/10
				Effective																
5	A174 Sélection d'ONG/associations et signature de contrats pour mener les campagnes d'IEC/CCC de proximité sur les interrelations population-développement, la SR/PF, l'allaitement maternel et le mariage précoce- DOSSO	QC	Oui	Prévue	07/06/10	21/06/10	23/06/10	08/07/10	15/07/10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/07/10	NA	NA	05/08/10	12/08/10
				Effective																
6	A174 Sélection d'ONG/associations et signature de contrats pour mener les campagnes d'IEC/CCC de proximité sur les interrelations population-développement, la SR/PF, l'allaitement maternel et le mariage précoce- MARADI	QC	Oui	Prévue	07/06/10	21/06/10	23/06/10	08/07/10	15/07/10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/07/10	NA	NA	05/08/10	12/08/10
				Effective																
7	A174 Sélection d'ONG/associations et signature de contrats pour mener les campagnes d'IEC/CCC de proximité sur les interrelations population-développement, la SR/PF, l'allaitement maternel et le mariage précoce- TAHOUA	QC	Oui	Prévue	07/06/10	21/06/10	23/06/10	08/07/10	15/07/10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/07/10	NA	NA	05/08/10	12/08/10
				Effective																
8	A174 Sélection d'ONG/associations et signature de contrats pour mener les campagnes d'IEC/CCC de proximité sur les interrelations population-développement, la SR/PF, l'allaitement maternel et le mariage précoce- TILLABERY	QC	Oui	Prévue	07/06/10	21/06/10	23/06/10	08/07/10	15/07/10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/07/10	NA	NA	05/08/10	12/08/10
				Effective																
9	A174 Sélection d'ONG/associations et signature de contrats pour mener les campagnes d'IEC/CCC de proximité sur les interrelations population-développement, la SR/PF, l'allaitement maternel et le mariage précoce- ZINDER	QC	Oui	Prévue	07/06/10	21/06/10	23/06/10	08/07/10	15/07/10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/07/10	NA	NA	05/08/10	12/08/10
				Effective																
10	A174 Sélection d'ONG/associations et signature de contrats pour mener les campagnes d'IEC/CCC de proximité sur les interrelations population-développement, la SR/PF, l'allaitement maternel et le mariage précoce- CUN	QC	Oui	Prévue	07/06/10	21/06/10	23/06/10	08/07/10	15/07/10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/07/10	NA	NA	05/08/10	12/08/10
				Effective																

Réf. No.	Description des services	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES						Exécution		
		Méthode de passation des marchés	Examen préalable (Oui/non)	Date prévue / effective	Préparat° des TDR	Date de non objection	Date de lancement de la manifestat°	Date d'ouverture des manifestat°	Fin d'évaluation et / ou préparation DP	Date avis DGMP sur DP	Date non objection Banque sur DP	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des proposit°	Fin d'évaluat° de la demande de proposit° ou de la proposit° technique	Date de non objection DGMP	Date de non objection Banque	Fin évaluation proposition financière + Projet de contrat	Date avis DGMP	Date avis de non objection Banque sur contrat	Date limite de signature de contrat	
11	A2H. Elaboration et validation de l'Argumentaire sur la scolarisation de la jeune fille et l'alphabétisation de la femme	CI	Oui	Prévue	01/09/08	08/09/08		15/09/08	22/09/08	29/09/08	06/10/08	13/10/08	20/10/08	27/10/08	03/11/08	17/11/08	01/12/08	08/12/08	22/12/08	02/01/09	
		CI	Oui	Effective									24/12/08	30/12/08						09/02/09	
12	A22I Elaboration et validation de l'Argumentaire religieux et coutumier pour la sensibilisation des populations sur les méfaits du mariage précoce des garçons et des filles	CI	Oui	Prévue	01/09/08	08/09/08		15/09/08	22/09/08	29/09/08	06/10/08	13/10/08	20/10/08	27/10/08	03/11/08	17/11/08	01/12/08	08/12/08	22/12/08	02/01/09	
		CI	Oui	Effective									24/12/08	30/12/08						09/02/09	
13	Recrutement d'un consultant pour l'identification des besoins spécifiques des femmes vulnérables pour leur autonomisation	QC	Oui	Prévue	30/12/09	09/01/10	16/01/10	30/01/10	06/02/10	NA	13/02/10	20/02/10	20/03/10	NA	NA	NA	27/03/10	NA	06/04/10	13/04/10	
		QC	Oui	Effective																24/03/10	
14	A44G Révision du manuel d'exécution du PRODEM	ED <sup>2</sup>	Oui	Prévue	19/03/09	26/04/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03/07/09	
			Oui	Effective																	25/06/10
15	A45I. Recrutement d'un cabinet pour l'audit des comptes du PRODEM exercices 2009	ED <sup>3</sup>	Oui	Prévue	14/12/09	24/12/09														10/01/00	22/01/00
				Effective																	03/03/10
16	A46I. Contribution à la réalisation de l'enquête migratoire	ED <sup>4</sup>	Oui	Prévue	25/01/10	01/02/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/04/10
				Effective																	
17	A2H. Mise en œuvre sous/projet IEC/CCC avec ANIMAS	ED <sup>5</sup>	Oui	Prévue	25/01/10	01/02/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18				Effective																09/04/10	
19	Formation d'un malvoyant en informatique	QC	NDN	Prévue	13/07/09	NA	20/07/09	27/07/09	27/07/09	NA	NA				NA	NA		NA	NA	07/01/00	
		QC	NDN	Effective	17/08/09	NA	17/08/09	20/08/09	20/08/09	NA	NA				NA	NA		NA	NA	31/08/09	
20	Conception des supports de communication sur les interrelations population et développement	QC	Oui	Prévue	07/07/10	21/07/10	23/07/10	06/08/10	NA	NA	NA			NA	NA	NA		NA	20/08/10	27/08/10	
				Effective																	
21	Signature et exécution de contrats avec les leaders religieux pour la réalisation de campagnes de prêches en direction des populations au niveau des 8 régions sur les interrelations population et développement	QC	Oui	Prévue	04/06/10	18/06/10	21/06/10	05/07/10	NA	NA	NA	NA	NA	NA		19/07/10	NA	NA	02/08/10	16/08/10	
				Effective																	
22	Signature et exécution de contrat de prestation avec l'association des chefs traditionnels du Niger pour la réalisation de campagnes d'IEC/CCC en direction des communautés au niveau des 8 régions	ED <sup>6</sup>	Oui	Prévue	05/03/10	12/03/10							19/03/10							26/03/10	
23	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation interne sociétés à mi-nommes	CI	Oui	Prévue																	
				Effective																	(en cours)

Réf. No.	Description des services	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES					Exécution	
		Méthode de passation des marchés	Examen préalable (Oui/non)	Date prévue / effective	Préparat° des TDR	Date de non objection	Date de lancement de la manifestat°	Date d'ouverture des manifestat°	Fin d'évaluation et / ou préparation DP	Date avis DGMP sur DP	Date non objection Banque sur DP	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des proposit°	Fin d'évaluat° de la demande de proposit° ou de la proposit° technique	Date de non objection DGMP	Date de non objection Banque	Fin évaluation proposition financière + Projet de contrat	Date avis DGMP	Date avis de non objection Banque sur contrat
24	Contractualisation pour l'organisation de tournées de sensibilisation par le cinema numerique ambulant	ED7	Oui	Prévue Effective	07/04/10	14/04/10	16/04/10	30/04/10	03/05/10		10/05/10								17/05/10
25	Audit des comptes du PRODEM 2010-2011	SMC	NDN	Prévue Effective	17/03/10		17/03/10	01/04/10	01/04/10						08/04/10				15/04/10
<b>Coût Total</b>																			

1. Contrat à passer avec l'ORTN qui est le seul média à couverture nationale
2. Contrat passé avec le consultant qui a fait le document initial.
3. Contrat passé avec le cabinet ayant réalisé l'audit des exercices 2007 et 2008.
4. Contrat à signer avec INS justifiant d'une expérience confirmée dans le domaine des enquêtes sociales.
5. Contrat signé avec ANIMAS justifiant d'une expérience confirmée dans le domaine de la mission.
6. Le contrat sera passé avec la seule association représentant les chefs traditionnels au Niger
7. Contrat à passer avec CNA qui est le seul prestataire dans le domaine

## GENERALITES

Pays : République du NIGER

Emprunteur : Gouvernement de la République du NIGER

Projet : Projet Démographique Multisectoriel (PRODEM)

Structure de coordination du Projet : Cabinet du Ministère de la Population et des Réformes Sociales (MP/RS)

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier 2009 à Décembre 2010

### I FOURNITURES et TRAVAUX

1. **Seuils d'examen préalable** : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

#### 1.1 Fournitures

	Commentaires
1	
2	Applicable pour des marchés d'un coût estimatif inférieur à 300 000 \$US
3	Applicable pour des marchés d'un coût estimatif inférieur à 50 000 \$US

#### Taux de conversion

2. Procédures applicables aux Composantes relatives aux activités communautaires (en relation avec le paragraphe 3.17 des
3. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Sans objet
4. Marchés, planning et méthode de passation :

Réf. No.	Description des fournitures	GENERALITES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU CONTRAT			
		Méthode de passation des marchés	Examen préalable (Oui/non)	Date prévue / effective	Date de préparation DAO	Date de réception avis DGCMP	Date non objection IDA	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis DGCMP	Date de non objection IDA	Date limite de signature du contrat	Date de livraison	Date de réception	Date de paiement
1	<b>EQUIPEMENTS / FOURNITURES</b>															
	A141. Appui à la reproduction et à la diffusion de la stratégie nationale d'IEC dans le domaine de la santé de la reproduction	CF	NON	Prévue	12/02/09	NA	NA	17/02/09	24/02/09	24/02/09	NA	NA	27/03/09	07/04/09	07/04/09	07/05/09
		CF	NON	Effective	12/02/09	NA	NA	17/02/09	24/02/09	24/02/09	NA	NA	27/03/09	11/05/09	11/05/09	22/05/09
2	A123 a. Reproduction des supports de communication sur les interrelations population-développement, la SP/PF, l'AM, la SCOFI, l'AF et MP (supports existants)	CF	NON	Prévue	24/05/10	NA	NA	24/05/10	31/05/10	31/05/10	NA	NA	02/06/10	17/06/10	17/06/10	17/07/10
		CF		Effective												

Réf. No.	Description des fournitures	GENERALITES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU CONTRAT			
		Méthode de passation des marchés	Examen préalable (Oui/non)	Date prévue / effective	Date de préparation DAO	Date de réception avis DGCMP	Date non objection IDA	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis DGCMP	Date de non objection IDA	Date limite de signature du contrat	Date de livraison	Date de réception	Date de paiement
3	A123 b. Reproduction des supports de communication sur les interrelations population-développement, la SP/PF, l'AM, la SCOFI, l'AF et MP (nouveaux supports)	AON	NON	Prévue	06/10/10	NA	NA	06/10/10	05/11/10	12/11/10	NA	NA	26/11/10	27/12/10	27/12/10	26/01/11
				Effective												
4	263. Reproduction en 200 exemplaires et diffusion du rapport de l'étude sur les besoins spécifiques des femmes vulnérables	CF	NON	Prévue	30/06/10	NA	NA	30/06/10	15/07/10	15/07/10	NA	NA	19/07/10	26/07/10	26/07/10	25/08/10
				Effective												
5	A432. et A433. Acquisition de matériel bureautique divers pour les services techniques centraux et déconcentrés : vidéo projecteur, écrans de projection, téléphone fixe, poste fax, tableaux de conférence	AON	NON	Prévue	08/08/08	NA	NA	08/08/08	08/09/08	15/09/08	NA	22/09/08	29/09/08	06/10/08	06/10/08	05/11/08
		AON	NON	Effective	11/09/08	NA	NA	11/09/08	14/10/08	30/06/09	NA	09/06/09	01/07/09	27/07/09	27/07/09	28/07/09
6	A434. Acquisition de matériel pour l'organisation de focus groups : photocopieur grand tirage, photocopieurs de petite capacité, téléviseurs, magnétoscope, DVD, caméras, etc.	AON	NON	Prévue	10/08/09	NA	NA	25/08/09	24/09/09	01/10/09	NA	08/10/09	15/10/09	22/10/09	22/10/09	23/11/09
		AON	NON	Effective	26/08/09	NA	NA	26/08/09	14/09/09	28/09/09	NA	30/10/09	12/11/09	17/12/09	17/12/09	17/12 et 28/12/2009
7	A435. Acquisition de logiciels informatiques en planification-suivi-évaluation, passation de marché et formation	ED1	OUI	Prévue	30/06/10	14/07/10	29/07/10	NA	NA	NA	NA	NA	06/08/10	06/09/10	06/09/10	06/10/10
				Effective												
8	A437. Assurance matériel roulant	CF	NON	Prévue	15/07/09	NA	NA	20/07/09	27/07/09	27/07/09	NA	NA	04/08/09	-	-	03/09/09
		CF	NON	Effective		NA	NA				NA	NA	09/10/09	09/10/09	09/10/09	09/10/09
9	A4310. Dotation en carburant pour fonctionnement du matériel roulant du PRODEM 2009	CF	NON	Prévue	01/07/09	NA	NA	01/07/09	08/07/09	08/07/09	NA	NA	15/07/09	30/07/09	30/07/09	29/08/09
		CF	NON	Effective	03/09/08	NA	NA	03/09/08	15/09/08	15/09/08	NA	01/10/08	03/10/08	12/01/09	12/01/09	12/01/09
10	A4311. Acquisition de produits d'entretien et d'hygiène PRODEM 2009	CF	NON	Prévue	01/07/09	NA	NA	01/07/09	08/07/09	08/07/09	NA	NA	15/07/09	22/07/09	22/07/09	21/08/09
		CF	NON	Effective	08/07/09	NA	NA	08/07/09	13/07/09	13/07/09	NA	NA	14/07/09	20/07/09	20/07/09	22/07/09
11	A4312. Acquisition de fournitures de bureau (2009)	CF	NON	Prévue	29/06/09	NA	NA	29/06/09	06/07/09	06/07/09	NA	NA	13/07/09	20/07/09	20/07/09	19/08/09
		CF	NON	Effective	03/07/09	NA	NA	03/07/09	13/07/09	13/07/09	NA	NA	14/07/09	15/07/09	15/07/09	21/07/09
12	A4312. Acquisition de consommables informatiques (2009)	CF	NON	Prévue	29/06/09	NA	NA	29/06/09	06/07/09	06/07/09	NA	NA	13/07/09	20/07/09	20/07/09	19/08/09
		CF	NON	Effective	08/07/09	NA	NA	08/07/09	13/07/09	13/07/09	NA	NA	16/07/09	17/07/09	17/07/09	22/07/09
13	A4314. Acquisition d'un logiciel de création de site web	CF	NON	Prévue	25/05/09	NA	NA	25/05/09	01/06/09	01/06/09	NA	NA	08/06/09	15/06/09	15/06/09	15/07/09
		CF	NON	Effective	01/06/09	NA	NA	01/06/09	10/06/09	10/06/09	NA	NA	06/07/09	14/12/09	14/12/09	14/12/09
14	A4315. Commande de livres et abonnement aux journaux spécialisés sur les questions de population et protection sociale	CF	NON	prévue	26/07/10	NA	NA	26/07/10	09/08/10	09/08/10	NA	NA	11/08/10	10/09/10	10/09/10	08/10/10
				Effective												

Réf. No.	Description des fournitures	GENERALITES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU CONTRAT			
		Méthode de passation des marchés	Examen préalable (Oui/non)	Date prévue / effective	Date de préparation DAO	Date de réception avis DGCMP	Date non objection IDA	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis DGCMP	Date de non objection IDA	Date limite de signature du contrat	Date de livraison	Date de réception	Date de paiement
15	A447. Acquisition de logiciel anti-virus 2009	CF	NON	Prévue	19/03/09	NA	NA	19/03/09	26/03/09	26/03/09	NA	NA	02/04/09	09/04/09	09/04/09	11/05/09
		CF	NON	Effective	26/03/09	NA	NA	26/03/09	31/03/09	01/03/09	NA	NA	20/05/09	20/05/09	20/05/09	22/05/09
16	A447. Acquisition de logiciel anti-virus 2010	CF	NON	Prévue	04/01/10	NA	NA	04/01/10	18/01/10	18/01/10	NA	NA	20/01/10	27/01/10	27/01/10	26/02/10
		CF	NON	Effective												22/05/09
17	A448. Acquisition d'une moto	CF	NON	Prévue	04/05/09	NA	NA	04/05/09	11/05/09	11/05/09	NA	NA	18/05/09	25/05/09	25/05/09	24/06/09
		CF	NON	Effective	14/05/09	NA	NA	14/05/09	21/05/09	21/05/09	NA	NA	17/07/09	20/07/09	20/07/09	22/07/09
18	A449. Aménagement bureaux	CF	NON	Prévue	02/06/09	NA	NA	02/06/09	09/06/09	09/06/09	NA	NA	16/06/09	-	01/07/09	31/07/09
		CF	NON	Effective	25/06/09	NA	NA	25/06/09	02/07/09	02/07/09	NA	NA	2/7/09 et 6/8/09		15/07/09	06/08/09
19	A450. Acquisition de deux ordinateurs portables	CF	NON	Prévue	02/07/09	NA	NA	02/07/09	16/07/09	16/07/09	NA	NA	17/07/09	24/07/09	24/07/09	24/08/09
		CF	NON	Effective		NA	NA				NA	NA		05/09/09	05/09/09	14/12/09
20	Edition des deux argumentaires religieux en format A5	CF	NON	Prévue	03/09/09	NA	NA	03/09/09	10/09/09	10/09/09	NA	NA	17/09/09	24/09/09	24/09/09	24/10/09
		CF	NON	Effective	16/02/10	NA	NA	16/02/10	23/02/10	23/02/10	NA	NA	24/02/10	24/03/10	24/03/10	02/04/10
21	Reproduction des modules du curriculum de formation des prestataires en SR/PF	CF	NON	Prévue	21/06/10	NA	NA	21/06/10	05/07/10	05/07/10	NA	NA	07/07/10	14/07/10	14/07/10	13/08/10
				Effective												
22	Traduction intégrale en Arabe des deux argumentaires religieux	CF	NON	Prévue	10/06/10	NA	NA	10/06/10	24/06/10	24/06/10	NA	NA	28/06/10	19/07/10	19/07/10	18/08/10
				Effective												
23	Reproduction des argumentaires religieux et du plan de communication	CF	NON	Prévue	15/06/09	NA	NA	15/06/09	22/06/09	22/06/09	NA	NA	29/06/09	09/07/09	09/07/09	07/08/09
		CF	NON	Effective	02/09/09	NA	NA	02/09/09	09/09/09	09/09/09	NA	NA	16/09/09	16/09/09	16/09/09	18/09/09
24	Assurance maladie du personnel contractuel 2009	CF	NON	Prévue	15/12/08	NA	NA	15/12/08	22/12/08	22/12/08	NA	NA	29/12/08	29/12/08	29/12/08	28/01/09
		CF	NON	Effective		NA	NA				NA	NA	13/01/09			13/01/09
25	Assurance maladie du personnel contractuel 2010	CF	NON	Prévue	15/12/09	NA	NA	15/12/09	22/12/09	22/12/09	NA	NA	29/12/09	29/12/09	29/12/09	28/01/10
				Effective												
26	Assurance matériel roulant 2010	CF	NON	Prévue	06/07/10	NA	NA	06/07/10	13/07/10	13/07/10	NA	NA	20/07/10	22/07/10	22/07/10	20/08/10
				Effective												
27	Exécution de contrat maintenance de splits et ventilateurs 2009	CF	NON	Prévue	07/12/09	NA	NA	07/12/09	14/12/09	14/12/09	NA	NA	21/12/09			20/01/10
		CF	NON	Effective	05/03/10	NA	NA	05/03/10	11/03/10	11/03/10	NA	NA	26/03/10			01/04/10
28	Dotation en carburant pour fonctionnement du matériel roulant 2010	CF	NON	Prévue	15/06/10	NA	NA	15/06/10	29/06/10	29/06/10	NA	NA	17/06/10	30/06/10	30/06/10	30/07/10
				Effective												
29	Prise en charge des produits d'entretien et d'hygiène 2010	CF	NON	Prévue	03/12/09	NA	NA	03/12/09	10/12/09	10/12/09	NA	NA	17/12/09	24/12/09	24/12/09	22/01/10
		CF	NON	Effective	21/01/10	NA	NA	21/01/10	28/01/10	28/01/10	NA	NA	04/02/10	04/02/10	04/02/10	11/02/10
30	Dotation en fournitures de bureau 2010	CF	NON	Prévue	10/12/09	NA	NA	10/12/09	17/12/09	17/12/09	NA	NA	24/12/09	31/12/09	31/12/09	29/01/10
		CF	NON	Effective	21/01/10	NA	NA	21/01/10	28/01/10	28/01/10	NA	NA	04/02/10	04/02/10	04/02/10	11/02/10
31	Dotation en consommables informatiques 2010	CF	NON	Prévue	10/12/09	NA	NA	10/12/09	17/12/09	17/12/09	NA	NA	24/12/09	31/12/09	31/12/09	29/01/10
		CF	NON	Effective	21/01/10	NA	NA	21/01/10	28/01/10	28/01/10	NA	NA	04/02/10	04/02/10	04/02/10	11/02/10
32	Fournitures Pieces détachées et Reparation Vehicules (Niveau Regional)	CF	NON	Prévue	04/11/09	NA	NA	11/11/09	18/11/09	18/11/09	NA	NA	25/11/09	25/11/09	25/11/09	24/12/09
		CF	NON	Effective	11/12/09	NA	NA	11/12/09	23/12/09	23/12/09	NA	NA	24/12/09	29/12/09	29/12/09	31/12/09
33	Fournitures Pneumatiques Vehicules (Niveau Central)	CF	NON	Prévue	04/11/09	NA	NA	04/11/09	11/11/09	11/11/09	NA	NA	18/11/09	18/11/09	18/11/09	18/12/09
		CF	NON	Effective	18/11/09	NA	NA	18/11/09	23/11/09	23/11/09	NA	NA	24/11/09	25/11/09	25/11/09	14/12/09

Réf. No.	Description des fournitures	GENERALITES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU CONTRAT			
		Méthode de passation des marchés	Examen préalable (Oui/non)	Date prévue / effective	Date de préparation DAO	Date de réception avis DGCMP	Date non objection IDA	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis DGCMP	Date de non objection IDA	Date limite de signature du contrat	Date de livraison	Date de réception	Date de paiement
34	Contrats Entretien et Reparation Matériels Roulants 2009	CF	NON	Prévue	23/12/09	NA	NA	23/12/09	30/12/09	30/12/09	NA	NA	06/01/10			05/02/10
				Effective												
35	Contrats Entretien et Reparation Matériels Roulants 2010 (Central et régional)	CF	NON	Prévue	21/06/10	NA	NA	21/06/10	05/07/10	05/07/10	NA	NA	07/07/10			06/08/10
				Effective												
36	Contrats Entretien et Reparation Matériels Informatiques 2010 (Central et régional)	CF	NON	Prévue	15/06/10	NA	NA	15/06/10	29/06/10	29/06/10	NA	NA	02/07/10			02/08/10
				Effective												
37	Contrats Entrtien et Reparation Photocopieurs 2010 (Central et régional)	CF	NON	Prévue	15/06/10	NA	NA	15/06/10	15/06/10	29/06/10	NA	NA	02/07/10			02/08/10
				Effective												
38	Fournitures Pneumatiques Vehicules (Niveau Regional)	CF	NON	Prévue	04/11/09	NA	NA	04/11/09	11/11/09	11/11/09	NA	NA	18/11/09	18/11/09	18/11/09	18/12/09
		CF	NON	Effective	11/12/09	NA	NA	11/12/09	23/12/09	23/12/09	NA	NA	24/12/09	28/12/09	28/12/09	31/12/09
39	Contrats Entretien et Réparation Splits et Ventilateurs 2010	CF	NON	Prévue	06/01/10	NA	NA	06/01/10	13/01/10	13/01/10	NA	NA	20/01/10			19/02/10
				Effective												
<b>Coût Total</b>																

- 1 Acquisition de logiciels auprès de TOMATE qui détient le brevet
- 2 Contrat à reconduction tacite dont la procédure initiale a été menée par le courtier d'assurance en 2008