

PROCUREMENT PLAN

Project information: Chad: Data Production & Capacity Building in Chad (P159189)

Project Implementation agency: Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED)

Date of the Procurement Plan: September 25, 2017

Period covered by this Procurement Plan: September 25, 2017 – September 28, 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Decret N° 2417 / PR/PM/2015, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- a. open advertising of the procurement opportunity at the national level;
- b. the procurement is open to eligible firms from any country;
- c. the request for bids / request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed

acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights;

- d. contracts with an appropriate allocation of responsibilities, risks, and liabilities;
- e. publication of contract award information;
- f. rights for the Bank to review procurement documentation and activities;
- g. an effective complaints mechanism; and
- h. maintenance of records of the Procurement Process.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods Not Applicable

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Other Relevant Procurement Information.

Not Applicable.

PROCUREMENT PLAN Chad : Chad Statistical Development

General Information

Country: Chad Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-25
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-22
 Project ID: P159434 GPN Date:
 Project Name: Chad Statistical Development
 Loan / Credit No: IDA / D1760
 Executing Agency(ies) Chad Statistical Development

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
01/TR/POST/2018 / Aménagement du bureau du Directeur Général de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				12,100.00	11,946.44	Achévé								2018-05-15	2018-05-10							2018-06-20	2018-05-28	2018-07-11
03/TR/POST/2018 / Réalisation des peintures et autres travaux sur bureau du DG INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				15,820.00	17,473.67	Achévé								2018-05-22	2018-05-15							2018-06-17	2018-05-28	2018-06-25

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
06/POST2017 / Acquisition de trois ordinateurs, 3 tablettes 3 imprimantes et 3 balances électroniques	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,500.00	0.00	Annulé								2017-10-06										2017-12-01		2018-05-30
07/POST/2017 / Acquisition des mobiliers de bureaux et motos pour l'extension de l'IPC	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,636.00	17,257.97	Signé								2017-10-06									2017-12-01	2018-03-23	2018-05-30	2018-03-29
09/POST2017 / Acquisition de matériel informatique pour l'unité de gestion du Projet composé de 5 ord fixes 3 port avec imprimantes et photocopieurs	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,000.00	17,225.54	Achévé								2017-09-20									2017-11-15	2017-10-12	2018-05-14	2017-10-20
20/POST/2018 / Achat des ordinateurs et imprimantes pour l'installation en réseau du logiciel de comptabilité	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	11,780.01	Achévé								2018-01-13	2018-01-23								2018-03-10	2018-02-08	2018-09-06	2018-02-12
24/POST/2018 / Location des véhicules pour l'enquête sur les Budgets Municipaux	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,500.00	71,849.21	Signé								2018-04-01	2018-03-22								2018-05-27	2018-03-30	2018-11-23	
23/POST/2018 / Fourniture de carburant pour l'enquête des Budgets Municipaux	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	17,169.85	Signé								2018-04-11	2018-04-09								2018-05-11	2018-04-18	2018-05-30	
02/TR/POST2018 / Achat de mobilier pour le bureau du DG INSEED+ secretariat	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,950.00	17,578.87	Achévé								2018-05-20	2018-05-15								2018-06-11	2018-05-25	2018-06-18	2018-07-30
04/TR/POST/2018 / Equipements informatique au profit du DG de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	17,254.44	Achévé								2018-05-22	2018-05-16								2018-06-18	2018-10-29	2018-06-25	2018-05-29
21/POST/2018 / Fourniture de carburant pour les missions d'enquêtes au BET	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	48,607.49	Achévé								2018-05-30	2018-05-30								2018-07-10	2018-06-19	2018-10-08	2018-09-19
31/POST/2018 / Fourniture de carburant pour les missions d'enquêtes dans la zone du KANEM LAC ET BAHR ELGAZEL DANS LE CADRE ECOSIT4	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,000.00	44,744.01	Achévé								2018-05-31	2018-05-30								2018-06-13	2018-06-19	2018-09-20	2018-09-19
32/POST/2018 / Fourniture de carburant pour les missions d'enquêtes dans les régions de WADI FIRA OUADEAI SIRA dans le cadre de ECOSIT4	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,000.00	33,754.11	Achévé								2018-06-04	2018-05-30								2018-07-09	2018-06-19	2018-10-15	2018-09-19
22/POST/2018 / Location de véhicules pour la réalisation des Enquêtes dans les Régions du LAC, KANEM, BAHR ET GAZAL	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	44,291.63	Achévé								2018-06-04	2018-05-29								2018-07-30	2018-06-12	2018-10-29	2018-09-19
33/POST/2018 / Fourniture de carburant pour les missions d'enquête ECOSIT4 dans les régions du BATHA GUERA SALAMAT	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	68,317.08	Achévé								2018-06-17	2018-05-30								2018-07-17	2018-06-19	2018-10-14	2018-09-19
34/POST/2018 / Fourniture de Carburant pour les missions d'enquêtes ECOSIT4 dans les Régions de la Tandjilé et les deux Moyen kebbi	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	25,750.95	Achévé								2018-07-05	2018-05-30								2018-07-30	2018-06-19	2018-11-15	2018-09-19

TD-PDS STAT-81867-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie de communication de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	28,000.00	17,203.17	Signé	2018-11-15	2018-11-27	2018-11-20	2018-12-04	2018-12-11	2018-12-19	2019-01-15	2019-01-16	2019-07-14	
TD-PDS STAT-82573-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR ELABORER UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION DE PRESENCE WEB POUR L'INSEED/ Référencement et positionnement du Site Web de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct	18,200.00	16,582.62	Signé	2018-10-31	2018-10-15	2018-11-10	2018-10-30	2018-11-15	2018-11-06	2018-12-20	2018-11-12	2019-06-18	
TD-PDS STAT-81974-CS-INDV / Audit de la connexion internet et intranet de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	5,500.00	6,724.80	Signé	2018-11-30	2018-12-03	2018-12-05	2018-12-07	2018-12-26	2018-12-13	2019-01-30	2018-12-12	2019-02-14	
TD-PDS STAT-89748-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en gestion financière et comptable	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	28,500.00	0.00	Annulé	2018-12-10	2018-12-11	2018-12-15		2019-01-05		2019-02-09		2019-08-08	
TD-PDS STAT-93585-CS-INDV / Recrutement d'un expert en gestion financière et comptable en remplacement de Mr MOUBARAK	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	28,500.00	54,094.56	Achévé	2019-01-07	2018-12-11	2019-01-24	2019-02-14	2019-01-28	2019-02-18	2019-01-31	2019-03-12	2020-03-31	2020-02-29
TD-PDS STAT-95254-CS-CDS / Recours à une agence de communication pour l'Appui de l'INSEED dans la mise en place d'une revue Statistique périodique	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	3,496.58	Signé	2019-01-17	2019-01-18	2019-01-21	2019-01-29			2019-02-01	2019-02-01	2020-01-31	
TD-PDS STAT-111012-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation à mis parcours du PDST	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	22,800.00	16,800.00	Signé	2019-04-18	2019-04-17	2019-05-06	2019-05-10	2019-05-16	2019-05-20	2019-05-25	2019-05-22	2019-06-25	
TD-PDS STAT-122538-CS-CDS / Renouvellement du contrat de comptable du PDST pour un an	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,000.00	18,175.10	Signé	2019-07-12	2019-07-12	2019-07-12	2019-06-29			2019-07-15	2019-07-01	2020-06-30	
2019/03/PDST / Recrutement de six ITS en Appui à l'INSEED 3 ème vague	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Individuel	Open	58,910.00	7,127.02	Signé	2019-10-14	2019-10-15	2019-10-29	2019-11-13	2019-11-19	2019-11-21	2019-12-24	2020-01-08	2020-12-23	
TD-PDS STAT-152250-CS-QCBS / Contrat pour la réalisation de l'audit des états financiers du PDST pour l'exercice 2018	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,500.00	26,357.17	Signé	2020-01-08	2020-01-09	2020-01-10	2019-12-19			2020-01-20	2020-01-14	2020-02-20	
TD-PDS STAT-153077-CS-CDS / Il s'agit de renouveler le contrat de l'informaticien recruté par le PDST en appui à l'INSEED, la direction Générale de l'INSEED souhaite son renouvellement, en raison de sa compétence et surtout son apport dans la mise en place du portail de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	18,354.60	Signé	2020-01-08	2020-01-09	2020-01-13	2020-01-10			2020-01-20	2020-01-15	2021-12-31	
TD-PDS STAT-159202-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation sur l'archivage et l'automatisation des données	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	36,400.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-17	2020-02-19	2020-02-18	2020-02-25	2020-03-02	2020-03-03	2020-03-19		2020-04-20	
TD-PDS STAT-154186-CS-CDS / Recours à un traducteur spécialisé pour la traduction des rapports de l'ECOSIT4 en Arabe	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	12,730.00	10,296.24	Signé	2020-02-28	2020-03-12	2020-03-04	2020-03-24	2020-03-25	2020-06-11	2020-04-29	2020-06-17	2020-10-26	
TD-PDS STAT-162560-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'Expert en Passation des Marchés du PDST	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	56,728.00	51,069.72	Signé	2020-03-03	2020-03-03	2020-03-06	2020-03-04			2020-03-11	2020-03-10	2022-02-28	
TD-PDS STAT-154323-CS-CDS / Recrutement d'un consultant d'AFRISTAT pour réaliser la formation sur Proxiex	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	29,273.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-25		2020-06-26				2020-07-13		2020-08-12	
TD-PDS STAT-165771-CS-CDS / Reconduction du contrat d'audit signé pour l'audit, de l'exercice 2018 avec le groupement Eaudit/PCO, afin de réaliser l'audit de l'exercice 2019 du PDST	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,364.00	13,192.45	Signé	2020-05-13	2020-05-19	2020-05-15	2020-05-19			2020-05-21	2020-05-20	2020-06-18	
TD-PDS STAT-182065-CS-INDV / Renouvellement du contrat de comptable du PDST pour deux années	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct	39,273.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-15		2020-12-15		2020-12-15		2020-12-16		2021-06-14	
TD-PDS STAT-179812-CS-INDV / Renouvellement du contrat de l'Expert en Gestion financière du PDST à titre de régularisation pour deux ans à compter de mars 2020	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct	56,727.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-15		2020-12-15		2020-12-15		2020-12-15		2022-10-03	