

## Sample Procurement Plan

Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)(P154807)

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** *[Original: July 2016]: Revision 1 of Updated Procurement Plan, January 5<sup>th</sup> 2017*
2. **Date of General Procurement Notice:** Dec 27, 2016
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year March to December 2017*

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Prior Review Threshold US\$
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	US\$ 10 million
Goods, information technology and non-consulting services	US\$ 2 million

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):** *not applicable*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project issued by WAHO*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

*[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]*

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

4/4/2017

Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the NCB (Goods)	0.14	1	No	Post	

### III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Prior Review Threshold US\$
Consultants: firms	US\$ 1 million
Consultants: individuals	US\$ 0.3 million

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** *not applicable*
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCB	3.995	2	Prior	
	Summary of number of	0.22	2	Post	Market approach: Open

	contracts that will be let under CQS				<i>Internatio nal</i>
--	---	--	--	--	---------------------------

**PROCUREMENT PLAN** Western Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)

**General Information**  
**Country:** Western Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-15  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2021-08-28)  
**Project ID:** P154807 **GPN Date:**  
**Project Name:** Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)  
**Loan / Credit No:** IDA / 58840, IDA / 58820  
**Executing Agency(ies):** Ministry of Health Senegal

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
T001 / Réhabilitation des parcs à vaccination des animaux domestiques du Sénégal en 6 lots au profit du Ministère de l'Élevage et de la Production animale	IDA / 58840	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,700,000.00	256,416.38	En cours d'exécution					2018-02-11	2018-07-30	2018-02-16	2018-07-30			2018-03-30	2018-08-08	2018-04-29	2019-04-19	2018-06-03		2018-11-30
T18/01/SAMU/REDISSE / REHABILITATION DES PÔLES RÉGIONAUX DU SAMU (KAFFRINE, KAOLACK, FATICK)	IDA / 58840	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				400,000.00	134,805.62	Achévé					2018-07-22	2018-05-29	2018-07-27	2018-08-09			2018-09-07	2018-08-16	2018-10-07	2018-09-12	2018-11-11	2018-10-23	2019-05-10
T19/MEDD/REDISSE / TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION DE STATIONS BIOLOGIQUES DANS LES SITES DU WINDOLO KORA, DU DELTA, DU FERLO ET DU DIOUJ AU PROFIT DE LA DIRECTION DES PARCS NATIONAUX	IDA / 58840	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				320,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-11-29	2018-11-05	2018-12-04	2018-11-08			2019-01-15	2018-12-10	2019-02-14		2019-03-21		2019-09-17
T01/2020/PAFA/REDISSE / Réhabilitation des pharmacies approvisionnement des forces armées dans le cadre du REDISSE	IDA / 58840	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				600,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-05-31	2020-03-23	2020-06-05				2020-07-17		2020-08-16		2020-09-20		2021-03-19
T_02_2020_ZH_MEDD / réhabilitation de l'habitat de la faune sauvage du parc zoologique de Hann	IDA / 58840	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				41,600.00	41,518.25	Signé							2020-10-04							2020-11-29	2021-02-22		2021-05-28
T02/PCF/MEDD/REDISSE / Construction de quatre (4) postes frontaliers	IDA / 58840	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				140,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-10-30		2022-04-28

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
F001/REDISSE / Acquisition de matériel pour prélèvements pour le MEPA et de matériels respiratoires pour le PNT en deux lots	IDA / 58840	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		96,000.00	104,181.64	Signé							2017-11-01	2017-10-24							2017-12-27	2017-11-27	2018-06-25	2018-05-03
F002 / Acquisition de matériels de protection au profit du Ministère de l'Intérieur	IDA / 58840	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,000.00	75,054.70	Achévé							2017-11-01	2017-10-08							2017-12-27	2017-12-04	2018-06-25	2018-05-04
F010/REDISSE / acquisition de thermoflashs, de lots de catastrophes et de trousseaux médicaux en 3 pour les unités de l'armée et de la police et du SAMU	IDA / 58840	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,000.00	49,346.74	Achévé							2017-11-01	2017-10-08							2017-12-27	2018-05-04	2018-06-25	2018-07-25
F011/REDISSE / acquisition de matériel informatique et bureautique pour la coordination REDISSE	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,000.00	91,901.51	Achévé							2017-11-01	2017-08-14							2017-12-27	2017-10-24	2018-06-25	2018-02-19
F006/REDISSE / Equipement, Matériels et Produits de Laboratoires pour les Composantes REDISSE	IDA / 58840	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,125,000.00	0.00	Annulé				2017-12-17	2017-12-07	2017-12-22					2018-02-02		2018-03-04		2018-04-08		2018-10-05	
F005/REDISSE / Acquisition d'équipement de diagnostic et d'évaluation au profit de l'Institut Pasteur de Dakar	IDA / 58840	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		192,000.00	629,852.41	Achévé				2017-11-26	2018-06-26	2017-12-01	2018-07-30				2018-01-12	2018-08-23	2018-02-11	2018-11-12	2018-03-18	2019-04-02	2018-09-14	2019-09-27
F003 / acquisition de matériels roulants pour le REDISSE	IDA / 58840	Component 1: Surveillance and Information Systems	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,413,000.00	4,483,748.07	Signé				2017-12-10	2018-04-11	2017-12-15	2018-04-11				2018-01-26	2018-06-07	2018-02-25	2019-04-03	2018-04-01	2019-05-28	2018-09-28	
F015/REDISSE / Fourniture d'équipements et de Matériels de Gestion des Déchets biomédicaux	IDA / 58840	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		292,000.00	169,222.64	Achévé				2018-01-07	2017-12-24	2018-01-12	2018-03-19				2018-02-23	2018-01-26	2018-03-25	2018-02-12	2018-04-29	2018-05-21	2018-10-26	2018-04-23
F016/REDISSE / acquisition d'analyseurs de l'air au profit du Ministère de l'Environnement et du Développement durable	IDA / 58840	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		167,000.00	80,461.76	Achévé				2018-01-08	2017-12-16	2018-01-13					2018-02-24	2018-03-21	2018-03-26	2018-04-03	2018-04-30	2018-06-25	2018-10-27	2018-11-08







Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
F18/06/GARDNETT/COORD/REDISSE / Avenant de renouvellement des contrats de gardiennage avec ASEP et Nettoiemnt avec ESEF en deux lots	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	34,662.08	Achévé					2018-07-29	2018-06-10	2018-08-03	2018-07-02							2018-09-07	2018-07-23	2019-03-06	2019-07-23	
S001 / Assurer la maintenance préventive annuelle du matériel de conservation des échantillons de TSSA	IDA / 58840	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		2,000.00	0.00	Annulé								2017-12-22								2018-02-16		2018-08-15	
F18/07/ENTRETIEN/REDISSE / SÉLECTION DE PRESTATAIRES POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES DU REDISSE ET DU PARCS INFORMATIQUE en 2 LOTS	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		80,000.00	84,359.95	Signé								2018-09-28	2018-09-14							2018-11-23	2018-12-27	2019-05-22	
S02/MAINTENANCE PR / Maintenance curative des locaux (chargement de portes, loquets, serrures, déboussages) et pose entretien climatisation	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé								2019-01-04									2019-03-01		2019-08-28
SAMU 2 INTCONNEX / INTERCONNEXION DES SAMU REGIONAUX	IDA / 58840	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			17,000.00	0.00	Annulé					2019-08-11			2019-08-16									2019-09-20		2020-03-18
S/02/GARDIENNAGE/REDISSE/2019/OCT/2020 / GARDIENNAGE DES LOCAUX DU PROJET REDISSE	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		17,000.00	20,532.36	Signé								2019-08-09	2019-08-03							2019-10-04	2019-08-09	2020-04-01	
S02/NETTOIEMENT/REDISSE/2019/OCT/2020 / NETTOIEMENT DES LOCAUX DU REDISSE	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		17,000.00	15,814.72	Signé								2019-08-09	2019-08-03							2019-10-04	2019-08-09	2020-04-01	
S/VEH/20/REDISSE / ENTRETIEN ET REPARATION DES VÉHICULES DE L'UNITÉ DE COORDINATION DU REDISSE POUR LA PERIODE 2019/2020	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		18,000.00	19,876.32	Signé								2020-01-17	2019-12-02							2020-03-13	2020-04-27	2020-09-09	
S/MEN-OH/20 / CONFECTION ET REPRODUCTION DE SUPPORTS DIDACTIQUES SUR LE CONCEPT ONEHEALTH	IDA / 58840	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		60,000.00	37,200.54	Signé								2020-02-07	2019-10-18							2020-04-03	2020-01-22	2020-09-30	
S02/COVID/DPSNEP/2020 / REPROGRAPHIE D'ALCORTIMES, DE DÉPLIANTS, DE FLYERS, D'AFFICHES AU PROFIT DE LA DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET DU SERVICE NATIONAL DE L'ÉDUCATION ET DE L'INFORMATION SANITAIRE	IDA / 58840	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		90,800.00	70,286.63	Achévé								2020-05-02	2020-03-16							2020-06-27	2020-03-25	2020-12-24	2020-04-02
S/02/ASSMA/UCP / Avenant au contrat assurance maladie personnel de l'unité de coordination du REDISSE.	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			16,600.00	23,217.87	Signé					2020-09-07	2020-07-24	2020-09-12	2020-07-05									2020-10-17	2020-07-17	2021-04-15
S01/2020/BADGE/UCP / confection d'une signalétique des bureaux et l'identification du personnel par badge	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		833.00	867.79	Signé								2020-09-19	2020-07-27							2020-11-14	2020-08-07	2021-05-13	
S/ASS-MA/REDISSE / SÉLECTION DE PRESTATAIRE POUR L'ASSURANCE MALADIE DU PERSONNEL PFSN/REDISSE	IDA / 58820	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		72,000.00	34,225.89	Signé								2019-10-18	2019-02-19							2019-12-13	2019-06-10	2020-06-10	
F01/GARDIENNAGE/REDISSE/2020 / Marché par entente directe du gardiennage des locaux du REDISSE sise à Point E Immeuble NDEYE MARGUERITE	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	32,767.65	Signé					2020-11-30	2020-08-10	2020-12-05	2020-08-31									2020-12-21	2020-08-31	2021-12-21
F02/NETTOIEMENT/REDISSE/2020 / Nettoiement des locaux du REDISSE sise à Point E Immeuble NDEYE MARGUERITE par entente directe.	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			23,000.00	25,053.20	Signé					2020-11-30	2020-08-10	2020-12-05	2020-08-31									2021-01-14	2020-08-31	2021-07-13
S01/ENTREPREA VEH/UCP REDISSE/2021 / Entretien et réparation de véhicule de l'UCP REDISSE, COVID 19 et ISMA	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-06-16								2021-07-04		2022-07-04	
S01/ASSMALADIE/REDISSE/2021 / Sélection de prestataire pour l'assurance maladie du personnel du projet REDISSE	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		16,600.00	0.00	En attente d'exécution								2021-07-27								2021-08-13		2022-08-13	
S02/CONVSUPDIDAC/DCMS/2021 / Sélection d'un prestataire pour le convoyage de supports didactiques de la DCMS.	IDA / 58840	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		6,500.00	0.00	En attente d'exécution								2021-07-27								2021-08-17		2021-08-27	



C/COGIC/REDISSE / Recruter un consultant pour le plan de formation COGIC et manuel du COGIC en 2 lots	IDA / 58840	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2018-12-06	2018-11-14	2019-01-24	2019-02-14	2019-03-21	2019-09-17				
C/18/SAVECARD/MEPA/REDISSE / Recruter un consultant sauvegard pour les études architecturales et techniques des Postes d'inspection frontalières du MEPA	IDA / 58840	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness.	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2018-09-23	2018-09-28		2018-10-19	2018-11-23	2019-05-22				
SC-2019-23-01 ENTOMO / Recrutement d'un expert entomologiste au profit du laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire (4 années)	IDA / 58840	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness.	A posteriori	Individuel	Open		214,285.00	2,517.59	Achévé	2019-04-29	2018-09-19	2019-06-17	2019-04-07	2019-07-08	2019-05-07	2019-08-12	2019-07-02	2020-02-08	2019-07-02
CO1/MAG/PFSN / Evaluation et Capitalisation des interventions du PFSN PAR ENTENTE DIRECTE	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,000.00	41,114.73	Signé	2019-07-28	2019-07-12	2019-08-07	2019-07-18		2019-10-11	2019-07-21	2020-04-08		
C/COORD2/REDISSE / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGÉ DE LA SUPERVISION DE L'UNITÉ DE COORDINATION DU PROJET REDISSE	IDA / 58840	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness.	A posteriori	Individuel	Open		61,855.00	5,402.64	Achévé	2019-10-28	2019-08-20	2019-12-16	2019-12-30	2020-01-06	2020-04-03	2020-02-10	2020-04-01	2020-08-08	2020-04-23
CO3/MPAFC/REDISSE/ISMEA / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'élaborer le MPAFC des projet REDISSE et ISMEA	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	46,843.69	Signé	2019-10-20	2019-09-10	2019-10-25	2019-06-24	2019-11-15	2019-12-19	2019-12-20	2019-12-11	2020-06-17	
SC101/20/DIEM / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGÉ DE LA FORMATION SUR LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS	IDA / 58840	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness.	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	Annulé	2020-04-29	2020-07-06	2020-05-04		2020-05-25		2020-06-29		2020-12-26	
CO4/GUIDE/ZOONOSE/MEDD / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGÉ ELABORER LE GUIDE PRATIQUE DE SURVEILLANCE D'ESPECE DE FAUNE IMPLIQUEES DANS LES MALADIES ZOONOTIQUES.	IDA / 58840	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	17,316.25	Achévé	2020-05-12	2020-02-10	2020-05-17	2020-02-20	2020-06-07	2020-06-18	2020-07-12	2020-06-25	2021-01-08	2020-08-17
C_4/2020_PIF_MEPA / recruter un consultant pour l'étude de faisabilité des centres d'inspection et de quarantaine au profit du MEPA	IDA / 58840	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	20,629.33	Signé	2020-07-30	2020-07-24	2020-08-04	2020-10-12	2020-08-25	2020-10-12	2020-09-29	2020-12-01	2021-03-28	
CO5_2020_PS_DIEM / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS MEDICAUX	IDA / 58840	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	17,974.41	Signé	2020-09-28	2020-07-22	2020-10-03	2020-09-08	2020-10-24	2020-09-22	2020-11-28	2020-10-23	2021-05-27	
SC1_01_COMM_REDISE / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de communication du projet REDISE - Sénégal	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	26,020.01	Signé	2020-10-27	2021-01-04	2020-11-01	2021-01-11	2020-11-22	2021-01-11	2020-12-27	2021-01-28	2021-06-25	
CO1/RMP/2020 / Revue à mi-parcours du REDISE	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	37,278.22	Signé	2020-09-01	2020-08-28	2020-09-06	2020-08-31	2020-09-27	2020-09-10	2020-11-01	2020-09-10	2020-12-31	
RECRUT/SAUV/ENVIR/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnemental	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-14	2020-09-16	2020-11-02		2020-11-23		2020-12-28		2021-12-28	
CO3/VETO/ISRA/LNERV / Recrutement d'un vétérinaire pour le LNERV	IDA / 58840	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness.	A posteriori	Individuel	Open		123,711.00	0.00	Annulé	2019-09-16	2019-09-02	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27	
CO6_2020_FM_DIEM / recrutement d'un consultant pour la formation des techniciens de maintenance sur les équipements de laboratoire acquis dans le cadre du REDISE	IDA / 58840	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness.	A posteriori	Individuel	Limited		13,000.00	0.00	Annulé	2020-12-29		2021-01-03		2021-01-24		2021-02-28		2021-08-27	
CO4/NO/ISRALNERV / Recrutement d'un zoologiste au profit de l'ISRA	IDA / 58840	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness.	A posteriori	Individuel	Open		124,000.00	0.00	Annulé	2019-09-16	2019-09-02	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27	
S/18/MEDO/TRAFIC/REDISSE / Recruter un consultant pour l'élaboration du plan de lutte contre le trafic illicite (MEDO, DIFCC)	IDA / 58840	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	Annulé	2021-04-19		2021-04-24		2021-05-15		2021-06-19		2021-12-16	
RECRUT/SPMREDISSE/2021 / RECRUTEMENT DU SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES AU PROFIT DU REDISE	IDA / 58840	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-10	2021-03-24	2021-04-28		2021-05-19		2021-06-23		2022-06-23	