

PROCUREMENT PLAN

México – CLEAR Center for Spanish–Speaking Latin America Project – Phase 2

P162485

I. General

- Bank's approval Date of the procurement Plan: Original 2017/11/
- Date of General Procurement Notice:
- Period covered by this procurement plan: First 18 months

II. Goods

- **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank will be marked in the procurement plan according to the level of risk of the agency.
- **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Project Implementation Manual issued by Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. – Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe CLEAR LAC.
- Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	RFQ (Goods)	4.500	1	No	Post	

III. Selection of Consultants

- **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank will be marked in the procurement plan according to the level of risk of the agency
- **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of individual	208,450.00	64 individual consultant	Post	

	consultants contracts		contracts are planned		
--	--------------------------	--	-----------------------------	--	--

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: When approaching the national market, as agreed in the Procurement Plan, the harmonized procedures and documents agreed by the Bank with the Secretaría de la Función Pública and the Inter-American Development Bank will be used. No procurement processes are expected with an approach to the international market.

PROCUREMENT PLAN Latin America : CLEAR Center for Spanish-Speaking Latin America – Phase 2

General Information

Country: Latin America Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-12-06
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-03-25
 Project ID: P162485 GPN Date:
 Project Name: CLEAR Center for Spanish-Speaking Latin America – Phase 2
 Loan / Credit No: TF / A6503
 Executing Agency(ies) Centro de Investigacion y Docencia Economicas

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
001-ADQUISICION EQUIPO COMPUTO-2018 / ADQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES PARA EL EQUIPO CLEAR LAC	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage – One Envelope		9,883.38	0.00	Ejecución pendiente								2018-09-20								2018-09-20		2018-10-25

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
0138M2019 / Contratación de agencia que provea servicios integrales para gestión e implementación de la logística (registro, vuelos de avión, hospedaje) y provisión de insumos de difusión para el XXIV Congreso CLAD en Buenos Aires, Argentina.	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		13,157.89	0.00	Cancelado								2019-09-07								2019-10-27		2019-11-26	
0148M2019 / Contratación de agencia que provea el servicio de pasajes aéreos para el cumplimiento del mandato regional del CLEAR LAC, así como para la participación del equipo CLEAR y sus socios estratégicos, en reuniones, talleres y eventos estratégicos de M&E.	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		26,300.00	23,196.10	Finalizado								2019-04-02								2019-04-23	2019-05-24	2019-05-23	2019-12-18
0153M2019 / Contratación de agencia que provea servicios integrales para gestión e implementación de la logística y provisión de insumos de difusión para la Semana de la Evaluación Global 2019.	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage – One Envelope		26,315.79	21,897.30	Finalizado								2019-04-06	2019-04-03							2019-05-15	2019-05-24	2019-06-10	2019-06-30
0268M2019 / Impresión y diseño Antología impacto	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		15,789.00	5,779.14	Finalizado								2019-09-07								2019-11-02	2019-10-08	2020-04-30	2019-11-25
0258M2019 / Diseño gráfico del Panorama de Sistemas de Monitoreo y Evaluación.	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		5,263.00	3,935.78	Finalizado								2019-09-07								2019-11-02	2019-10-11	2020-04-30	2019-12-09
0108M2020 / Contratación de agencia que provea servicios integrales para gestión e implementación de la Semana de la Evaluación Global 2020.	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		25,263.16	0.00	Cancelado								2020-02-29								2020-04-25		2020-06-30	
0098M2020 / Contratación de agencia que provea el servicio de pasajes aéreos para el cumplimiento del mandato regional del CLEAR LAC, así como para la participación del equipo CLEAR y sus socios estratégicos, en reuniones, talleres y eventos estratégicos de M&E.	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		26,315.79	0.00	Cancelado								2020-02-29								2020-03-24		2020-12-27	
0208M2020 / Contratación de servicios para el diseño e implementación de plataforma virtual en el idioma inglés de programas para la formación de capacidades en M&E en América Latina y el Caribe (APRENDER).	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		10,000.00	9,239.07	Finalizado								2020-09-08								2020-10-01	2020-10-21	2020-12-30	2020-12-18

00120198M / Contratación de Servicios para contar con un Responsable de la Gestión de Conocimiento del Centro de materia anual. Esta persona será responsable también de la vinculación con el Banco Mundial (Hubi) en lo que refiere a la materia.	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Open	25,616.50	0.00	En ejecución	2019-01-21	2018-12-19	2019-02-17	2019-02-23	2019-03-01	2019-12-31				
0108M2019 / Contratación de Servicios para el diseño, programación y actualización de un mapa que problematice los cursos, talleres, diplomados o programas de capacitación en América Latina en materia de Monitoreo y Evaluación.	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support 1 individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Direct	6,404.12	0.00	En ejecución	2019-04-08	2019-05-02	2019-04-14	2019-04-29	2019-05-14	2019-06-13				
01120198M / Contratación de Servicios para la revisión Técnica de la Traducción del Panorama de los Sistemas de MyE en América Latina. Se solicitará la contratación de revisores técnicos que tengan experiencia en la materia.	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support 1 individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited	5,263.16	0.00	Cancelado	2019-05-06		2019-05-11	2019-06-01	2019-07-06	2019-07-31				
0128M2019 / Contratación de Servicios para la Revisión Técnica del Diagnóstico de Capacidades Regionales que elaborará el Centro. Se requerirá a un especialista en M&E con conocimiento en la generación de indicadores y especializado en América Latina.	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support 1 individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited	5,263.16	0.00	Cancelado	2019-04-15		2019-04-20	2019-05-05	2019-06-09	2019-07-09				
016-KNOWLEDGE PRODUCTS-2018 / KNOWLEDGE TRANSLATION AND EDITION COSTS	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support 1 individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited	6,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-21		2018-05-26	2018-06-16	2018-07-21	2019-01-17				
0068M2019 / Contratación de servicios para llevar a cabo la primera auditoría del proyecto. Se solicitará la contratación de la misma firma que Audita al CIDE.	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	7,894.74	0.00	En ejecución	2019-05-20	2020-05-27	2019-05-26		2019-07-01	2019-07-31				
0178M2019 / El Consejo Asesor Regional CLEAR LAC está compuesto por diez Consejeros. A seis de ellos se les da una remuneración de 500 USD. El Consejo es vital para el desarrollo e implementación de la estrategia regional del CLEAR y el cumplimiento de su mandato.	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct	6,000.00	0.00	En ejecución	2019-01-15	2018-12-06	2019-01-25		2019-02-15	2019-03-22	2019-09-18			
0198M2019 / Contratación de un consultor para el servicio de dirección, animación, project management, producción y edición de seis productos de conocimiento en formato audiovisual (vídeos) para divulgación de conocimiento del CLEAR LAC.	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support 1 individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Open	21,053.00	5,547.19	Finalizado	2019-05-01	2019-05-13	2019-05-17	2019-06-11	2019-05-24	2019-05-23	2019-06-01	2019-05-24	2019-08-31	2019-08-17
0208M2019 / Contratación de un especialista en materia de educación para dar continuidad a la agenda de investigación de CLEAR LAC.	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support 1 individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Open	8,547.00	8,206.35	Finalizado	2019-05-15	2019-08-08	2019-05-31	2019-08-20	2019-06-10	2019-09-02	2019-07-01	2019-09-09	2019-12-31	2020-02-10
0218M2019 / Contratación del Coordinador de Capacitaciones del CLEAR LAC (Staff).	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct	21,685.69	19,927.17	Finalizado	2019-06-18	2019-06-24	2019-06-26	2019-06-18	2019-06-28	2019-06-26	2019-07-01	2019-07-01	2019-12-31	2019-12-31
0228M2019 / Contratación del Coordinador Administrativo del CLEAR LAC (Staff).	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct	19,212.36	17,393.55	Finalizado	2019-06-18	2019-06-24	2019-06-26	2019-06-18	2019-06-28	2019-06-26	2019-07-01	2019-07-01	2019-12-31	2019-12-31
0238M2019 / Contratación del Gerente de Planeación y Finanzas del CLEAR LAC (Staff).	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct	15,369.89	13,914.84	Finalizado	2019-06-18	2019-06-24	2019-06-26	2019-06-18	2019-06-28	2019-06-26	2019-07-01	2019-07-01	2019-12-31	2019-12-31
0248M2019 / Contratación de Desarrollador Web para CLEAR LAC	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Open	10,256.41	0.00	En ejecución	2019-06-24	2019-07-01	2019-07-10		2019-07-19	2019-08-15	2019-12-31			
0188M2019 / Contratación de un consultor para elaborar la página web del proyecto Regional Institutional Capacities (RIC), el cual permitirá medir las capacidades de Monitoreo y Evaluación con que cuentan las instituciones en América Latina.	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support 1 individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited	10,526.32	0.00	Cancelado	2019-06-10		2019-06-15	2019-07-06		2019-07-28	2019-09-26			

007BM2020 / Contratación de un consultor para el mantenimiento y creación de plataformas online para el CLEAR LAC	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Open		25,263.16	0.00	Cancelado	2020-02-24	2020-03-10	2020-03-13	2020-03-20	2020-06-30				
002BM2020 / Desarrollador web del CLEAR LAC	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		23,054.84	6,698.38	Firmado	2020-01-01	2019-12-18	2020-02-06	2019-12-18	2020-02-06	2020-01-27	2020-02-06	2020-01-01	2020-12-31
003BM2020 / Coordinador de Capacitaciones del CLEAR LAC	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		43,371.38	12,350.41	Firmado	2020-01-01	2019-12-18	2020-02-06	2019-12-18	2020-02-06	2019-12-18	2020-02-06	2020-01-01	2020-12-31
004BM2020 / Gerente de Planeación y Finanzas del CLEAR LAC	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		30,719.79	0.00	En ejecución	2020-01-01	2019-12-18	2020-02-06	2020-02-06	2020-02-06				2020-12-31
006BM2020 / Coordinadora Administrativa del CLEAR LAC	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		53,794.64	16,412.70	Firmado	2020-01-01	2019-12-18	2020-02-06	2019-12-18	2020-02-06	2019-12-18	2020-02-06	2020-01-01	2020-12-31
001BM2020 / Knowledge Management Coordinator del CLEAR LAC	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		11,474.78	0.00	En ejecución	2020-01-01	2019-12-18	2020-02-06	2020-02-06	2020-02-06				2020-05-15
005BM2020 / Asesora en materia educativa para proyectos de CLEAR LAC	TF / A6503	Component 2: Developing M&E practices within organizations and more broadly in the M&E enabling environment	Posterior	Individual	Direct		11,527.42	0.00	En ejecución	2020-01-01	2019-12-18	2020-02-06	2020-02-06	2020-02-06				2020-07-31
012BM2020 / Contratación de servicios de diseño gráfico para proyectos CLEAR LAC	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Direct		5,796.00	0.00	En ejecución	2020-05-28	2020-06-15	2020-06-01	2020-06-05	2020-06-15				2020-07-15
011BM2020 / Asesor en Comunicación	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Direct		13,448.66	0.00	En ejecución	2020-05-11	2020-05-04	2020-05-11	2020-05-12	2020-05-15				2020-12-31
013BM2020 / Gerente de Adquisiciones	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		9,606.18	4,238.58	En ejecución	2020-08-14	2020-08-07	2020-08-14	2019-06-18	2020-08-17	2020-08-14	2020-08-18		2020-12-31
014BM2020 / Gerente de Monitoreo y Evaluación Interna	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		9,606.18	4,238.58	En ejecución	2020-08-14	2020-08-05	2020-08-14	2019-06-18	2020-08-17	2020-08-14	2020-08-18		2020-12-31
016BM2020 / Gerente de Evaluación y Desarrollo de Metodologías	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Direct		12,808.24	11,467.51	En ejecución	2020-08-20	2020-08-14	2020-08-24	2020-08-26	2020-08-27	2020-08-26	2020-09-01		2020-12-31
017BM2020 / Gerente de Proyectos e Investigación Aplicada	TF / A6503	Component 2: Developing M&E practices within organizations and more broadly in the M&E enabling environment	Posterior	Individual	Direct		12,808.24	11,467.51	En ejecución	2020-08-20	2020-08-14	2020-08-24	2020-08-26	2020-08-27	2020-08-26	2020-09-01		2020-12-31
018BM2020 / Gerente de Gestión de Cursos	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		9,606.18	8,600.63	En ejecución	2020-08-20	2020-08-14	2020-08-24	2020-08-26	2020-08-27	2020-08-26	2020-09-01		2020-12-31
019BM2020 / Gerente de Vinculación y Logística de Eventos	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Direct		9,606.18	8,832.42	En ejecución	2020-08-20	2020-08-14	2020-08-24	2020-08-26	2020-08-27	2020-08-27	2020-09-01		2020-12-31
015BM2020 / Gerente de Evaluación y Análisis de Datos	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Direct		12,808.24	11,776.56	En ejecución	2020-08-20	2020-08-14	2020-08-24	2020-08-26	2020-08-27	2020-08-26	2020-09-01		2020-12-31
028BM2020 / Gerente de Proyectos e Investigación Aplicada	TF / A6503	Component 2: Developing M&E practices within organizations and more broadly in the M&E enabling environment	Posterior	Individual	Direct		14,000.00	0.00	En ejecución	2020-09-08	2020-09-01	2020-09-08	2020-09-11	2020-09-15				2020-12-30
029BM2020 / Gerente de Proyectos e Investigación Aplicada	TF / A6503	Component 2: Developing M&E practices within organizations and more broadly in the M&E enabling environment	Posterior	Individual	Direct		10,246.60	0.00	En ejecución	2020-09-08	2020-09-01	2020-09-08	2020-09-11	2020-09-15				2020-12-30
030BM2020 / Gerente de Estrategia y Comunicación Interna	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Open		10,246.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-09	2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15					2020-12-30

0318M2020 / Especialista en Bases de Datos	TF / A6503	Component 2: Developing M&E practices within organizations and more broadly in the M&E enabling environment	Posterior	Individual	Open	5,763.71	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-09	2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	2020-12-30
0328M2020 / Gerente de Capacitación On line	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Individual	Open	5,763.71	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-14	2020-09-24	2020-09-29	2020-10-01	2020-12-30
0338M2020 / Gerente de Diseño Curricular	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Individual	Open	14,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-09	2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	2020-12-30
0368M2020 / Contratación de servicios de consultoría para llevar a cabo la auditoría del proyecto CLEAR Center for Spanish-Speaking Latin America Project - Phase 2 (2020)	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	7,894.74	0.00	En ejecución	2021-02-12	2021-02-18	2021-02-24	2021-03-15	2021-06-30
0018M2021 / Coordinadora Administrativa	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	31,380.20	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0028M2021 / Coordinador de Capacitaciones	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	31,380.20	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0038M2021 / Gerente de Planeación y Finanzas	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	20,172.98	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0048M2021 / Programador Web	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	15,690.10	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0058M2021 / Gerente de Comunicación	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	13,448.66	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0068M2021 / Gerente de Adquisiciones	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	13,448.66	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0078M2021 / Gerente de Monitoreo y Evaluación Interna	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	13,448.66	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0088M2021 / Gerente de Evaluación y Análisis de Datos	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	20,172.98	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0098M2021 / Gerente de Evaluación y Desarrollo de Metodologías	TF / A6503	Component 2: Developing M&E practices within organizations and more broadly in the M&E enabling environment	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	20,172.98	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0108M2021 / Gerente de Proyectos e Investigación Aplicada	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	20,172.98	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0118M2021 / Gerente de Gestión de Cursos	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	15,690.10	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0128M2021 / Gerente de Vinculación y Logística de Eventos	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	15,690.10	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0138M2021 / Gerente de Estrategia y Comunicación Interna	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	17,931.54	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0148M2021 / Coordinadora de Investigación	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	44,828.85	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0158M2021 / Gerente de Investigación	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	22,414.42	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-05	2021-10-28
0168M2021 / Gerente de Capacitación Online	TF / A6503	Component 1: Strengthening M&E skills and competencies of individuals and organizations	Posterior	Individual	Open	13,448.66	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-25	2021-03-30	2021-04-02	2021-04-05	2021-10-28