

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Eastern Recovery Project (P145196)

Project Implementation agency: FSRDC

Date of the Procurement Plan: February 2018

Period covered by this Procurement Plan: January 2018 - December 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall

- include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;
- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
 - (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : DRC Eastern Recovery Project

General Information
 Country: Congo, Democratic Republic of Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-12
 Project ID: P143180 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if no 2021-06-25)
 Project Name: DRC Eastern Recovery Project GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / 57310, IDA / 66650
 Executing Agency(ies): Fonds Social de la République Démocratique du Congo

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ZR-FRDC-49137-CW-RP1 / Construction de bâtiment annexe du Bureau de la CC.	IDA / 57310	1 Capacity Building	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2018-03-01		2018-03-08			2018-04-17			2018-05-17		2018-06-21		2018-12-18
ZR-FRDC-212720-CW-RPQ / Construction de TEP KAMBELE/NU	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04							2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FRDC-212735-CW-RPQ / Construction de TEP YAKON/NU	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-25							2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FRDC-212736-CW-RPQ / Construction de TEP DANGZINDA/NU	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04							2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FRDC-212740-CW-RPQ / Construction de TEP WOLO/NU	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04							2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FRDC-212743-CW-RPQ / Construction de TEP Sanku/Yakoma	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04							2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FRDC-212744-CW-RPQ / Construction de TEP Sanku/Yakoma	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04							2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FRDC-212751-CW-RPQ / Construction de TEP Nwami/Yakoma	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04							2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FRDC-212753-CW-RPQ / Construction de TEP Utungu/Yakoma	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04							2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FRDC-212757-CW-RPQ / Construction de TEP Sorozo I/Yakoma	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04							2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FRDC-212759-CW-RPQ / Construction de TEP Sorozo II/Yakoma	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04							2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FRDC-212762-CW-RPQ / Construction de TEP Pa Mbang/Yakoma	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04							2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FRDC-212765-CW-RPQ / Construction de TEP Yakoma/Yakoma	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04							2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FRDC-212766-CW-RPQ / Construction de TEP Nwami/Yakoma	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04							2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FRDC-212777-CW-RPQ / Travaux de forage à Kambé, Tatu et Nganza	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-05							2021-10-31		2022-04-29	
ZR-FRDC-212886-CW-RPQ / Construction de TEP Labala	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05							2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FRDC-212887-CW-RPQ / Construction de TEP METENGI	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05							2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FRDC-212888-CW-RPQ / Construction de TEP NOLLE	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05							2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FRDC-212889-CW-RPQ / Construction de TEP THIBALA	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05							2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FRDC-212890-CW-RPQ / Construction de TEP TISSANI	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05							2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FRDC-212891-CW-RPQ / Construction de TEP KADJALI	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05							2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FRDC-212892-CW-RPQ / Construction de TEP CENTRAL	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05							2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FRDC-212893-CW-RPQ / Construction de TEP LUASA NTINDO	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05							2021-08-30		2022-03-26	
ZR-FRDC-212894-CW-RPQ / Construction de TEP MBULU MWORGE	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05							2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FRDC-212895-CW-RPQ / Construction de TEP MWANDA	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05							2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FRDC-212897-CW-RPQ / Construction de TEP TUBANDA	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05							2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FRDC-212898-CW-RPQ / Construction de TEP Fungu Quarter/RYANI Commune de GABOULTE/NU	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-14							2021-06-09		2021-12-06	
ZR-FRDC-212833-CW-RPQ / Construction de TEP Fungu Quarter/RYANI Commune de GABOULTE/NU	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-16							2021-06-11		2021-12-08	
ZR-FRDC-212833-CW-RPQ / Construction de TEP GABOULTE Quarter/RYANI Commune de GABOULTE/NU	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-14							2021-06-09		2021-12-06	
ZR-FRDC-212837-CW-RPQ / Construction de TEP Fungu Quarter/PANGOMA Commune de GABOULTE/NU	IDA / 66650	1 Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPEC)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-11							2021-06-06		2021-12-03	

ZR-FRDC-212717-GO-RFQ / Acquisition des outillages (Pneus matériels) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thoma/cash for work à Kananga (voies 1) en 9 lots	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution													2021-09- 05											2021-10- 31			2022-04- 29										
ZR-FRDC-212746-GO-RFQ / Fourniture des matériels informatiques pour les antennes provinciales Kinshasa, Nord-Kivu, Sud- Kivu, Kasai Central, Nord Kivu) de STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution																								2021-06- 20	2021-05- 14	2021-05- 31	2022-02- 11										
ZR-FRDC-212758-GO-RFQ / Acquisition et installation de 2 Centreurs pour Kasai Central et Nord Kivu)	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																									2021-06- 11		2021-08- 08	2022-02- 04									
ZR-FRDC-212763-GO-RFQ / Acquisition et installation de 3 VAEAT pour la connexion Internet/Nord Kivu/Kasai Central et Nord	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																										2021-06- 11		2021-08- 08	2022-02- 04								
ZR-FRDC-212770-GO-RFQ / Fourniture de mobiliers pour les SP: Tshopi, Tshopi, Cuvabolo, Kambozi et Mwanda (voies/commune de Cuvabolo)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																											2021-08- 04		2021-09- 29	2022-03- 28							
ZR-FRDC-212772-GO-RFQ / Fourniture de la connexion Internet et installation en faveur du projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																												2021-06- 11		2021-08- 08	2022-02- 04						
ZR-FRDC-212774-GO-RFQ / Fourniture des matériels pour les SP Mwanda Cuvu, Mwanda, Fusu, Misasa, Sokoro, Mwanda et le CS Fusu Nord/commune de Mwanda	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																												2021-08- 04		2021-09- 29	2022-03- 28						
ZR-FRDC-212775-GO-RFQ / Achat 11 Tablettes multimédia TSHIMBELLU ET DIBAVA CENTRE	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1.760.000	En cours d'exécution																												2021-06- 06	2021-05- 26	2021-06- 01	2022-01- 28						
ZR-FRDC-212780-GO-RFQ / Acquisition des outillages (Pneus matériels) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thoma/cash for work à TSHIMBELLU	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																													2021-10- 05		2021-11- 30	2022-05- 29					
ZR-FRDC-212781-GO-RFQ / Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thoma/cash for work à TSHIMBELLU	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																														2021-10- 05		2021-11- 30	2022-05- 29				
ZR-FRDC-212782-GO-RFQ / Acquisition d'un mini bus pour le CERC	IDA / 66550	1. CBEC	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																														2021-07- 13		2021-09- 07	2022-03- 08				
ZR-FRDC-212783-GO-RFQ / Fourniture des mobiliers pour les SP Nganza, Fusu, Mwanda et le CS Cuvabolo/ commune de Nganza	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																														2021-09- 05		2021-10- 31	2022-04- 29				
ZR-FRDC-212786-GO-RFQ / Fourniture des mobiliers pour les SP Mwanda, Yabulu, Dimpanda et Wolo	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																														2021-10- 05		2021-11- 30	2022-05- 29				
ZR-FRDC-212784-GO-RFQ / Acquisition des outillages (Pneus matériels) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thoma/cash for work à DIBAVA	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																															2021-10- 05		2021-11- 30	2022-05- 29			
ZR-FRDC-212805-GO-RFQ / Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thoma/cash for work à DIBAVA	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																															2021-10- 05		2021-11- 30	2022-05- 29			
ZR-FRDC-212804-GO-DE / Acquisition, mise à jour et formation sur le logiciel TORGNO	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Pasation de maître de gré à gré	Direct																																		2021-06- 15	2021-06- 20			2021-07- 25		2022-01- 21
ZR-FRDC-212809-GO-RFQ / Aménagement des conteneurs	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																																2021-06- 15		2021-08- 08	2022-02- 04		
ZR-FRDC-212820-GO-RFQ / Acquisition des machines de terrain, lot 1 à pour le NU et lot 2, 3 pour Kananga	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																																2021-09- 05		2021-10- 31	2022-04- 29		
ZR-FRDC-212873-GO-RFQ / Acquisition de trois véhicules automobiles 4x4 pour le projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																																2021-02- 24		2021-04- 21	2021-10- 18		
ZR-FRDC-212899-GO-RFQ / Fourniture des mobiliers pour les SP de Yabulu (5 lots)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																																2021-08- 04		2021-09- 29	2022-03- 28		
ZR-FRDC-212899-GO-RFQ / Fourniture des mobiliers pour les SP de DIBAVA (6 lots)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																																2021-08- 04		2021-09- 29	2022-03- 28		
ZR-FRDC-213086-GO-RFQ / Acquisition des outillages (Pneus matériels) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thoma/cash for work à Yabulu pour 9 quartiers	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																																2021-07- 05		2021-08- 30	2022-02- 24		
ZR-FRDC-213089-GO-RFQ / Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thoma/cash for work à Yabulu pour les 9 quartiers	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																																	2021-07- 05		2021-08- 30	2022-02- 24	
ZR-FRDC-212764-GO-RFQ / Acquisition des outillages (Pneus matériels) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thoma/cash for work à Kananga (voies 3) en 9 lots	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																																2021-09- 05		2021-10- 31	2022-04- 29		

ZR-FRDC-232915-GO-RFQ Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thème/cash for tools à Kangas Angaq 30 en 9 lots	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																2021-09-05			2021-10-31	2022-06-29
ZR-FRDC-236166-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP 2 LUNGAO/KANANGA (001)	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236159-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP 2 NGOLAY/KANANGA (003)	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236161-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP ANI-DR-CELE/KANANGA (015)	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236158-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP 2 LUMUMBA/KANANGA (006)	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236105-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP MENDOK/KANANGA (007)	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236043-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP 2 MUKLESU/KANANGA (006)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236287-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP KAPUKU/KANANGA (007)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236042-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP KANDU/KANANGA (008)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236153-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP MENDOK/KANANGA (008)	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236088-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP MENDOK/KANANGA (010)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236015-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP NGANZA/KANANGA (011)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236170-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP TENDOKU/KANANGA (012)	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236276-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP DOKU/KANANGA (013)	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236140-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP TOTALSANA/KANANGA (014)	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236107-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP DOKU/KANANGA (015)	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236281-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP Mge BAKALUK/KANANGA (016)	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236091-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP TSHESHU/KANANGA (017)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236005-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP BOSHALA BIUMBA/KANANGA (018)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236030-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP NDCDOA LUAMBA/KANANGA (019)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236001-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP BAKLONGO/KANANGA (020)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236047-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP TSHULUMU/KANANGA (021)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236189-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP DIU DIUTU/KANANGA (022)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236048-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP DOKU/KANANGA (023)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236006-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP FOXA KUMPALA/KANANGA (024)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236193-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP SANIAHY/KANANGA (025)	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236153-GO-RFQ Fourniture d'équipements mobilier scolaire TSP Dineqep 2/KANANGA	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-236077-GO-RFQ Fourniture des lots de matériel de santé dans le cadre de la mise en œuvre de travaux de FRMC à Caabito et à Mbay Microregion	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																			2021-05-30	2021-11-21

ZR-FRDC-221095-GO-RFQ / Acquisition des outillages (petits matériels) dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thème) - cash for work - à Chadabite Quarters Nigeria, Kenia, Tuzi et Bambu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-03-11										2021-01-08	2021-11-04
ZR-FRDC-49110-GO-RFQ / Acquisition de 50 tablettes pour MIE de Kalamie et sites agricoles	IDA / 57150	1. Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2018-02-10									2018-04-07	2018-10-04	
ZR-FRDC-223080-GO-RFQ / Acquisition des outillages (petits matériels) dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thème) - cash for work - à Chadabite Quarters, Nigeria, Kenia, Tuzi et Bambu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-03-11									2021-01-08	2021-11-04	
ZR-FRDC-223075-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection individuelle dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thème) - Cash for Work - à Chadabite Quarters Nigeria, Kenia, Tuzi, et Bambu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-03-11									2021-01-08	2021-11-04	
ZR-FRDC-223082-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection individuelle dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thème) - cash for work - à Chadabite Quarters, Nigeria, Kenia, Tuzi, et Bambu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-03-11									2021-01-08	2021-11-04	
ZR-FRDC-49809-GO-RFQ / Acquisition de 7 groupes modulaires pour Brique d'extension -THRD - 1) Lot 1: Nord Kivu (2), 2) Lot 2: Sud Kivu (2), 3) Lot 3: Nord (1), 4) Lot 4: Haut Léo (1), 5) Lot 5: Tanganyika (1)	IDA / 57150	3. Capacity Building	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2018-03-12									2018-01-07	2018-11-03	
ZR-FRDC-120255-GO-RFQ / Acquisition de 8 pièces pour BPAFL et SENASREM pour la province de Tanganyika	IDA / 57150	3. Capacity Building	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2018-06-26									2018-08-21	2020-02-17	
ZR-FRDC-223093-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection individuelle dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thème) - cash for work - à Chadabite Quarters Nigeria, Kenia, Tuzi, et Bambu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-03-11									2021-01-08	2021-11-04	
ZR-FRDC-228078-GO-RFQ / Acquisition de matériel opérationnel de 20 KV pour les bâtiments du FRDC/Quartiers du Nord (Ganga et Kasu Central)	IDA / 66650	4. Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution											2021-04-17	2021-05-13							2021-06-12	2021-12-09		
ZR-FRDC-22162-GO-RFQ / Acquisition des outillages (petits matériels) dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thème) - cash for work - à Mwananyembe Quarters, Nigeria, Kenia, Tuzi, et Bambu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-03-11									2021-01-08	2021-11-04	
ZR-FRDC-120248-GO-RFQ / Acquisition de 2 véhicules 4x4 et cinq pièces pour BPAFL et SENASREM pour la province de Tanganyika	IDA / 57150	3. Capacity Building	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2018-06-27									2018-08-22	2020-02-18	
ZR-FRDC-123713-GO-RFQ / Acquisition de trois (3) appareils Transporter Station Totale pour DVD dans les provinces de Tabora, Suli et Tanganyika	IDA / 57150	3. Capacity Building	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2019-07-18									2019-09-12	2020-03-10	
ZR-FRDC-49229-GO-RFQ / Acquisition de véhicules additionnels pour les programmes améliorés DVD Boma 1 DVD Kwanangiti 1, DVD Kalamie 1 DVD Kalamie 1 et DVD Nord Kivu	IDA / 57150	3. Capacity Building	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé											2018-03-05									2018-04-30	2018-10-27	
ZR-FRDC-49825-GO-RFQ / Acquisition de 38 motos - pour DVD 1) Lot 1: Nord Kivu (6), 2) Lot 2: Sud Kivu (6), 3) Lot 3: Nord (2), 4) Lot 4: Haut Léo (2), 5) Lot 5: Tanganyika (2) et 6) Lot 6: Tabora (2)	IDA / 57150	3. Capacity Building	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé											2018-03-10									2018-01-05	2018-11-03	
ZR-FRDC-51940-GO-RFQ / Acquisition de 5 véhicules Minv-LABOSM physique dans un corridor	IDA / 57150	3. Capacity Building	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé						2018-03-07	2018-03-12				2018-04-23							2018-05-23	2018-06-27	2018-12-24		
ZR-FRDC-49377-GO-RFQ / Acquisition de 14 équipements pour Brique transporter pour Brique d'extension -THRD - 1) Lot 1: Nord Kivu (6), 2) Lot 2: Sud Kivu (6), 3) Lot 3: Nord (2), 4) Lot 4: Haut Léo (2), 5) Lot 5: Tanganyika (2)	IDA / 57150	3. Capacity Building	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé											2018-03-06									2018-01-03	2018-10-28	
ZR-FRDC-49135-GO-RFQ / Acquisition de 10 composants matériels pour Brique d'extension -THRD - DVD - 1) Lot 1: Nord Kivu (2), 2) Lot 2: Sud Kivu (2), 3) Lot 3: Nord (2), 4) Lot 4: Haut Léo (2), 5) Lot 5: Tanganyika (2)	IDA / 57150	3. Capacity Building	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé											2018-03-05	2018-05-03								2018-04-30	2018-10-27	
ZR-FRDC-238840-GO-RFQ / Fourniture d'équipements matériels scolaires pour TEP MUBATA, TEP MUKAJI et TEP DIBANDA du secteur de DIBANDA, LC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-09-06									2021-11-03	2022-04-30	
ZR-FRDC-238842-GO-RFQ / Fourniture d'équipements matériels scolaires pour TEP MUBATA, TEP MUKAJI et TEP LUKULA du secteur de KIWANGO, LC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-09-05									2021-10-31	2022-04-29	

ZK-FRDC-238845-GD-RPQ / Fourniture d'équipements médicaux scolaires pour l'EPS BASANCA, l'EPS NUTUONDI, l'EPS MABANGACO et l'EPS TORIBAKAGA du secteur BASANGDI_IC	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	En attente d'exécution											2021-09-25			2021-10-21			2022-06-29
--	------------	------------------------------------	--------------	-----------------	---------	-----------------------------	--	------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	------------	--	--	------------

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZK-FRDC-138664-NC-RPQ / Recrutement d'un Consultant Étremé Individuel pour la réalisation de documents de travail du Fonds Social de la Région de François en Anglais et de Français en Français.	IDA / 5710	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Annulé								2018-10-11									2018-10-22			2020-04-19
ZK-FRDC-212735-NC-RPQ / Assurance d'une assurance malade en faveur du personnel du STFC et leurs ayants droit	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	En attente d'exécution								2021-06-20									2021-08-15			2022-02-12
ZK-FRDC-238415-NC-RPQ / Inscription et facturation des supports de visibilité pour la distribution du Cash à Kinshasa	IDA / 6650	5. CERC	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	En attente d'exécution								2021-05-01									2021-04-28			2021-10-21
ZK-FRDC-238346-NC-RPQ / Inscription et facturation de 100 000 Trans et 1 000 affiche pour la distribution du Cash à Kinshasa	IDA / 6650	5. CERC	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	En attente d'exécution								2021-02-21									2021-04-20			2021-10-17
ZK-FRDC-238549-NC-RPQ / Mise en place et suivi d'une solution de données par téléphone mobile dans la ville de Kinshasa	IDA / 6650	5. CERC	A postérieur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	En attente d'exécution								2021-01-10									2021-01-07			2021-09-03
ZK-FRDC-212793-NC-RPQ / Services de Paiements Digitaux des Bénéficiaires STFC-KAMANGA	IDA / 6650	5. CERC	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	En attente d'exécution								2021-07-20									2021-09-14			2022-03-13
ZK-FRDC-220606-NC-RPQ / Transport des Équipements et matériaux dans le cadre de travaux de mise à haute intensité de main d'œuvre (TMM "cash work" vers Gbadolite	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	En attente d'exécution								2021-02-24									2021-04-21			2021-10-18
ZK-FRDC-190293-NC-RPQ / Recrutement des prestataires de services de Paiements Digitaux des Bénéficiaires STFC-Kinshasa	IDA / 6650	5. CERC	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Annulé					2020-08-28	2020-09-02	2020-09-01	2020-09-06			2020-10-01						2020-10-09			2020-11-18
ZK-FRDC-218334-NC-RPQ / Sélection d'une entreprise pour assurer les Services de Paiements Digitaux des Bénéficiaires STFC-Kinshasa	IDA / 6650	5. CERC	A postérieur	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	En attente d'exécution								2021-02-02									2021-01-30			2021-09-26

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ZK-FRDC-46218-CS-UN / Recrutement de POI pour la mise en œuvre des filières agricoles dans le quartier de Kabon-Nyema - Quartier de Kabon-Nyema - Quartier de Kabon-Nyema et Kabon-Nyema, Province de Tanganyika	IDA / 5710	2. Livelihoods and Employment Generation	A priori	Passeport de marché	Direct		1.508.910,79	Signé																		2018-02-10		2018-06-21	2018-06-09
ZK-FRDC-46235-CS-PB / Recrutement d'une ONG partenaire de la mise en œuvre des filières agricoles dans le bassin de Papiye, quartier de Kabon-Nyema, Province de Tanganyika	IDA / 5710	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Sélection dans le cadre d'un budget ouvert	Open - National		0,00	Annulé	2018-01-28	2018-01-26	2018-01-28				2018-01-29		2018-02-09			2018-03-10						2018-03-18			2020-07-05
ZK-FRDC-212808-CS-C2D / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'OP Okwiri / Zabo /	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0,00	En attente d'exécution	2021-08-11	2021-09-21	2021-11-04									2021-12-08						2022-01-08			2022-07-07
ZK-FRDC-212815-CS-C2D / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'OP Nanywa / Shangji /	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0,00	En attente d'exécution	2021-06-07	2021-06-28	2021-08-11									2021-09-10						2021-10-15			2022-04-13
ZK-FRDC-212819-CS-C2D / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'OP Senesi / Siroza 2 /	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0,00	En attente d'exécution	2021-06-07	2021-06-28	2021-08-11									2021-09-10						2021-10-15			2022-04-13
ZK-FRDC-212823-CS-C2D / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'OP Mbarogi / Yakoma /	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0,00	En attente d'exécution	2021-06-07	2021-06-28	2021-08-11									2021-09-10						2021-10-15			2022-04-13
ZK-FRDC-212824-CS-C2D / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'OP Okwiri / Yakoma /	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0,00	En attente d'exécution	2021-06-07	2021-06-28	2021-08-11									2021-09-10						2021-10-15			2022-04-13
ZK-FRDC-212827-CS-C2D / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'OP Okwiri / Yakoma /	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0,00	En attente d'exécution	2021-06-07	2021-06-28	2021-08-11									2021-09-10						2021-10-15			2022-04-13
ZK-FRDC-212829-CS-C2D / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'OP Okwiri / Yakoma /	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0,00	En attente d'exécution	2021-06-07	2021-06-28	2021-08-11									2021-09-10						2021-10-15			2022-04-13
ZK-FRDC-212831-CS-C2D / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'OP Senesi 1 / Yakoma /	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0,00	En attente d'exécution	2021-06-07	2021-06-28	2021-08-11									2021-09-10						2021-10-15			2022-04-13
ZK-FRDC-212832-CS-C2D / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'OP Yakoma / Yakoma /	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0,00	En attente d'exécution	2021-06-07	2021-06-28	2021-08-11									2021-09-10						2021-10-15			2022-04-13
ZK-FRDC-212838-CS-C2D / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'OP Nanywa / Yakoma /	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0,00	En attente d'exécution	2021-06-07	2021-06-28	2021-08-11									2021-09-10						2021-10-15			2022-04-13
ZK-FRDC-212863-CS-C2D / Agence de communication pour l'évaluation de projet de STFC-CERC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0,00	En attente d'exécution	2021-07-12	2021-08-02	2021-09-15									2021-10-15						2021-11-29			2022-05-18

ZR-FRDC-218039-CS-CDS / Bureau pour contrôle et surveillance des travaux de FDP Tshumbi/KC	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05							2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
ZR-FRDC-218017-CS-CDS / Bureau pour contrôle et surveillance des travaux de FDP Diku/KC	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05							2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
MCD-RED-107 / Bureau pour contrôle et surveillance des travaux de FDP YOUNGWA/KC	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05							2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
ZR-FRDC-218412-CS-CDS / Bureau pour contrôle et surveillance des travaux de FDP Shumba/KC	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05							2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
ZR-FRDC-218443-CS-CDS / Bureau pour contrôle et surveillance des travaux de FDP Mv Bakafwa/KC	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05							2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
ZR-FRDC-218474-CS-CDS / Bureau pour contrôle et surveillance des travaux de FDP Bwinda Mwaambi/KC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05							2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
ZR-FRDC-218385-CS-CDS / Bureau pour contrôle et surveillance des travaux de FDP Nshamba/KC	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05							2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
ZR-FRDC-218023-CS-CDS / Bureau pour contrôle et surveillance des travaux de FDP Batianga/KC	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05							2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
ZR-FRDC-218082-CS-CDS / Bureau pour contrôle et surveillance des travaux de FDP TSHUMBU/KC	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05							2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
ZR-FRDC-218091-CS-CDS / Bureau pour contrôle et surveillance des travaux de FDP Taya Kumpala/KC	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05							2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
ZR-FRDC-218109-CS-CDS / Bureau pour contrôle et surveillance des travaux de FDP SAKANI/KC	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05							2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
ZR-FRDC-218121-CS-CDS / Bureau pour contrôle et surveillance des travaux de FDP DKONGAYI/KC	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05							2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
ZR-FRDC-191902-CS-CDS / Renforcement d'un consultant pour la mise en place et suivi de la mise en œuvre de la plateforme mobile des paiements agricoles sur le registre des bénéficiaires.	IDA / 6650	5. CBEC	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-09-07	2020-09-28	2020-11-11							2020-12-11	2021-01-15	2021-07-14
ZR-FRDC-121707-CS-CEBS / Renforcement d'un consultant pour la réalisation d'audit technique externe du Projet de la RDC pour la mise en place de la plateforme mobile pour les élections 2017, 2018 et 2019.	IDA / 5710	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-07-08	2019-07-10	2019-07-12		2019-07-14	2019-07-16	2019-07-18	2019-07-21		2019-07-21		2020-07-20
ZR-FRDC-46241-CS-CEBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de audit financier et comptable des exercices 2017, 2018 et 2019.	IDA / 5710	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2018-02-01	2018-02-02	2018-02-04		2018-02-05	2018-02-15	2018-02-25	2018-03-09		2018-03-09		2019-03-09
ZR-FRDC-87789-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant. Etape pour mener l'enquête finale d'évaluation d'impact de la compagnie THMO urbain du Projet STEP.	IDA / 5710	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2018-11-23	2018-11-07	2018-11-16		2018-12-10		2018-12-11			2018-12-11		2019-03-19

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-FRDC-11894-CS-CDS / Recrutement de Travailleur National de Préparation Post-évaluation (STEP) pour la réalisation des bénéficiaires « THMO locaux », deuxième phase	IDA / 5710	1. Support to Community Resilience	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-04-19	2020-02-16	2019-04-19				2019-07-03			2019-12-30	
ZR-FRDC-212841-CS-CDS / Renforcement d'un consultant en appui au CTC/Nord Ubungu (consultant 1)	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-06-07	2021-06-12	2021-06-12		2021-07-05		2021-08-07			2022-02-05	
ZR-FRDC-212840-CS-INDV / Renforcement d'un Spécialiste Expert en MIDAC du Projet STEP 2	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-05-19	2021-08-03		2021-08-14		2021-09-28			2022-05-27	
ZR-FRDC-212847-CS-INDV / Renforcement d'un consultant en appui au CTC/Nord Ubungu (consultant 2)	IDA / 6650	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-06-07	2021-06-12	2021-06-12		2021-07-05		2021-08-07			2022-02-05	
ZR-FRDC-212849-CS-INDV / Renforcement d'un Assistant Comptable pour le Projet STEP	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-06-15	2021-08-03	2021-08-03		2021-08-24		2021-09-28			2022-05-27	
ZR-FRDC-212851-CS-INDV / Contractualisation par entente directe de Monsieur CDS BUKANDA comme Assistant au Chargé des Opérations du Projet STEP 2	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-06-15	2021-06-25	2021-06-25		2021-07-16		2021-08-20			2022-02-16	
ZR-FRDC-212855-CS-INDV / Chargé du MEDAC/KC	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-05	2021-08-18		2021-09-08		2021-10-13			2022-04-11	
ZR-FRDC-212834-CS-INDV / Consultant externe Receptivité du Projet STEP 1	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-06-15	2021-06-20	2021-06-20		2021-07-11		2021-08-15			2022-03-11	
ZR-FRDC-212839-CS-INDV / Chargé du Travailleur Monteur/KC	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-07-30	2021-09-17	2021-09-17		2021-10-08		2021-11-12			2022-05-11	
ZR-FRDC-212860-CS-INDV / Assistant Administratif et Financier/KC	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-08-31	2021-06-01	2021-10-19		2021-11-09		2021-11-14			2022-06-12	
ZR-FRDC-212861-CS-INDV / Casier/KC	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-21	2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30			2022-02-26	

ZR-FRDC-212863-CS-INDV / Chauffeur 1 des courses/KC	IDA / 66550	4. Project Management	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-09-30	2021-10-31		2021-10-26	2021-11-30	2022-09-29
ZR-FRDC-212864-CS-INDV / Chauffeur 2 des courses/KC	IDA / 66550	4. Project Management	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-09-30	2021-10-31		2021-10-26	2021-11-30	2022-09-29
ZR-FRDC-212865-CS-INDV / Chauffeur 3 des courses/KC	IDA / 66550	4. Project Management	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-09-30	2021-10-31		2021-10-26	2021-11-30	2022-09-29
ZR-FRDC-212867-CS-INDV / Charge de NGF/KC	IDA / 66550	4. Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-10-29	2022-12-31		2022-01-07	2022-02-11	2022-08-10
ZR-FRDC-212866-CS-INDV / Renforcement d'un Assistant en Base de Données (gestion du système legacy)RDU de Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-06-15	2021-08-31		2021-08-24	2021-09-28	2022-03-27
ZR-FRDC-212868-CS-INDV / Renforcement d'un Consultant Chargé de Transfert Monétaire à l'entree du Nord Ubungu	IDA / 66550	4. Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-06-15	2021-08-31		2021-08-24	2021-09-28	2022-03-27
ZR-FRDC-212870-CS-INDV / Consultant chargé de la coordination pour le Campaign Emergency Response Component "CBRC-COVID19" RWANDA	IDA / 66550	1. CBRC	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-07-12	2021-08-30		2021-09-20	2021-10-25	2022-04-23
ZR-FRDC-212871-CS-INDV / Renforcement d'un Assistant Administratif et Financier du Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-06-15	2021-06-20		2021-07-11	2021-08-15	2022-02-11
ZR-FRDC-212873-CS-INDV / Renforcement d'un Cassier pour l'entree du Nord Ubungu	IDA / 66550	4. Project Management	A position	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-06-21	2021-06-20	2021-07-11	2021-08-15	2022-02-11
ZR-FRDC-212873-CS-INDV / Renforcement d'un Chauffeur n° 1 de Course du Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-06-15	2021-06-20		2021-07-11	2021-08-15	2022-02-11
ZR-FRDC-212874-CS-INDV / Renforcement d'un Chauffeur n° 2 du Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-06-15	2021-06-20		2021-07-11	2021-08-15	2022-02-11
ZR-FRDC-212876-CS-INDV / Renforcement d'un Chauffeur N° 3 du Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-06-15	2021-06-20		2021-07-11	2021-08-15	2022-02-11
ZR-FRDC-191711-CS-INDV / Renforcement d'un Chargé des Opérations du STEP 2 Francs Rwandais	IDA / 66550	4. Project Management	A position	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2020-09-07	2020-09-11		2020-09-13	2020-09-17	2020-10-23
ZR-FRDC-212836-CS-INDV / Renforcement d'un chargé de communication du Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-07-30	2021-08-04		2021-08-25	2021-09-29	2022-03-28
ZR-FRDC-212877-CS-INDV / Consultant en appui STC/KC	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A position	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2020-12-18	2020-12-31		2021-01-13	2021-02-17	2021-06-16
ZR-FRDC-212855-CS-INDV / Consultant en appui STC/KC	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-12-18	2021-02-03		2021-02-06	2021-04-02	2021-09-29
ZR-FRDC-212805-CS-INDV / CI pour contrôle et Surveillance des travaux de TFP Kagera/KC	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-03-17		2021-03-10	2021-04-14	2021-10-11
ZR-FRDC-212815-CS-INDV / CI pour contrôle et Surveillance des travaux de TFP Tshikani/KC	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-02-17		2021-03-10	2021-04-14	2021-10-11
ZR-FRDC-212801-CS-INDV / Consultant individuel pour contrôle et Surveillance des travaux de TFP Dika Dika/KC	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-02-17		2021-03-10	2021-04-14	2021-10-11
ZR-FRDC-212800-CS-INDV / Consultant individuel pour le contrôle et Surveillance des travaux de TFP Bwaka/KC	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-02-17		2021-03-10	2021-04-14	2021-10-11
ZR-FRDC-212836-CS-INDV / Sélection de Consultants formateurs des Chefs de Chantiers/NI	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-03-01	2021-04-19		2021-05-10	2021-08-14	2021-12-11
ZR-FRDC-212868-CS-INDV / Sélection de Consultants formateurs des Chefs de Chantiers/NI	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-03-01	2021-04-19		2021-05-10	2021-08-14	2021-12-11
ZR-FRDC-212847-CS-INDV / Consultant pour réaliser le suivi environnemental et social des chantiers réalisés dans la ville de Cluselles et la ville de Mlango dans le cadre de l'aménagement du STEP II au Nord Ubungu	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-03-01	2021-04-19		2021-05-10	2021-08-14	2021-12-11
ZR-FRDC-212872-CS-INDV / Consultant pour réaliser le screening environnemental et social des chantiers THMO dans la ville de Cluselles et la ville de Mlango dans le cadre de l'aménagement du STEP II au Nord Ubungu	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-03-31	2021-05-19		2021-06-09	2021-07-14	2022-01-10
ZR-FRDC-212889-CS-INDV / Consultant pour approuver le suivi des appels à travers les secteurs vers le NGF des chantiers THMO et Soles dans la ville de Cluselles et la ville de Mlango dans le cadre de l'aménagement du STEP II au Nord Ubungu	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-03-31	2021-05-19		2021-06-09	2021-07-14	2022-01-10
ZR-FRDC-212830-CS-INDV / Consultant pour réaliser le suivi environnemental et social des chantiers THMO dans la ville de Cluselles et la ville de Mlango dans le cadre de l'aménagement du STEP II au Nord Ubungu	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-03-31	2021-05-19		2021-06-09	2021-07-14	2022-01-10
ZR-FRDC-212892-CS-INDV / Consultants en appui au THMO pour la supervision des chantiers THMO à Kanyaga	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-12-23	2021-02-12		2021-03-05	2021-04-09	2021-10-06
ZR-FRDC-212889-CS-INDV / Consultants en appui au THMO pour la supervision des chantiers THMO à Kanyaga	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-12-23	2021-02-12		2021-03-05	2021-04-09	2021-10-06

ZR-FRDC-218114-CS-INDV / Consultants en appui au STRM0 pour la supervision des chantiers TRM0 à Kampe	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-12-21	2021-02-12	2021-03-05	2021-04-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218104-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218117-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218103-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218422-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218096-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218131-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218110-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218045-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218403-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218369-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218087-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218376-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218315-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218370-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218312-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218278-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218146-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218113-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218528-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218409-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218402-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218315-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218388-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218510-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218446-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218154-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218532-CS-INDV / Consultants Equipateurs/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-24	2021-01-12	2021-02-02	2021-03-09	2021-05-05
ZR-FRDC-218279-CS-INDV / Consultant en appui SSA/NC	IDA / 6650	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-12-21	2021-02-08	2021-03-01	2021-04-05	2021-05-02
ZR-FRDC-218127-CS-INDV / Spécialiste en Soutiens Environnementaux	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-04-05	2021-05-24	2021-06-14	2021-07-19	2021-08-15
ZR-FRDC-218317-CS-INDV / Spécialiste en Sout et Evaluation STEP 2	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-01-10	2021-02-28	2021-03-11	2021-04-23	2021-05-22
ZR-FRDC-218506-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Yves MISSALU comme Assistant en Evaluation des Marchés du Projet STEP 2	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-04-01	2021-04-11	2021-05-02	2021-06-06	2021-07-03
ZR-FRDC-218118-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Dany KALIMBU RI HUBO comme Chargé de Développement et de Gestion des Contrats à l'intérieur du Nord-Ouest dans le cadre du Projet STEP 2	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct	IDA	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15	2021-02-21	2021-03-18	2021-04-22	2021-05-19
ZR-FRDC-218170-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Priscilla KARIBBA comme Chargé des Opérations du Projet STEP 2	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2020-08-24	2020-09-03	2020-09-24	2020-10-29	2021-04-27
ZR-FRDC-218168-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Claude OZOU comme Assistant Technique en Evaluation des Marchés du Projet STEP 2	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-03-22	2021-04-01	2021-04-22	2021-05-27	2021-11-23
ZR-FRDC-218005-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Margriet MEERINC MOULUMANYA comme Spécialiste en Soutiens Techniques du Projet STEP 2	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2020-10-14	2020-10-24	2020-11-14	2021-01-19	2021-06-17
ZR-FRDC-218006-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Sylvain LIZALA comme Assistant de Chargé des Opérations du Projet STEP 2 Administration-ND	IDA / 6650	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2020-10-19	2020-10-29	2020-11-19	2020-12-24	2021-06-22

ZK-FRDC-218154-CS-INDV / Contrats de prestation de services avec le Consultant Adjoint MAMMOU KINABUNA comme Chauffeur du Chargé des Opérations du Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-06	2021-01-16	2021-03-06	2021-03-11	2021-09-09
ZK-FRDC-218164-CS-INDV / Contrats de prestation de services avec le Consultant Adjoint NGALI DIBAVIVA comme Chauffeur du Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-06	2021-01-16	2021-02-06	2021-03-11	2021-09-09
ZK-FRDC-215177-CS-INDV / Contrats de prestation de services avec le Consultant Adjoint BRYU MANDEKA comme Cassier du Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2020-10-16	2020-10-26	2020-11-16	2020-12-21	2021-06-19
ZK-FRDC-218573-CS-INDV / Contrats de prestation de services avec le Consultant Besant TSPHONGI BULILI comme Chargé de la Comptabilité à l'entree de Kasai Central	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2020-11-23	2020-12-03	2020-12-24	2021-01-28	2021-07-27
ZK-FRDC-218603-CS-INDV / Contrats de prestation de services avec le Consultant Besant BANGWANGI comme Chargé de Développement, Communication et Gestion des Conflits à l'entree de Kasai Central dans le cadre du Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15	2021-02-25	2021-03-18	2021-04-22	2021-10-19
ZK-FRDC-218607-CS-INDV / Contrats de prestation de services avec le Consultant Besant KAMAMBA TSHAMBAKA comme Chargé de l'Entretien et l'entretien à l'entree de Kasai Central dans le cadre du Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-03-02	2021-03-12	2021-04-02	2021-05-07	2021-11-03
ZK-FRDC-218697-CS-INDV / Contrats de prestation de services avec le Consultant Adjoint NGELLA LELI-VAKANDA comme Spécialiste en Travaux d'Infrastructures Communautaires à l'entree de Kasai Central dans le cadre du Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15	2021-02-25	2021-03-18	2021-04-22	2021-10-19
ZK-FRDC-218146-CS-INDV / Contrats de prestation de services avec le Consultant Titin LIKONDZI BAKA comme Spécialiste en Infrastructures au sein du Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2020-10-14	2020-10-24	2020-11-14	2020-12-19	2021-06-17
ZK-FRDC-218130-CS-INDV / Contrats de prestation de services avec le Consultant Serge MBEREKO NZOZI comme Spécialiste en Travaux à l'entree de Kasai Central et dans le cadre du Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2020-10-20	2020-10-30	2020-11-20	2020-12-25	2021-06-23
ZK-FRDC-218576-CS-INDV / Chargé en Travaux à Haute Tension de Kasai d'Electricite	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-04-06	2021-05-15	2021-06-15	2021-07-20	2022-01-16
ZK-FRDC-218186-CS-INDV / Chargé des Travaux Environnementaux et Sociaux	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-04-06	2021-05-15	2021-06-15	2021-07-20	2022-01-16
ZK-FRDC-217176-CS-INDV / Contrats de prestation de services avec le Consultant Serge ZOLA KAMBA comme Chauffeur du Projet STEP 2	IDA / 66550	4. Project Management	A postérieur	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-04-19	2021-04-29	2021-05-20	2021-06-24	2021-12-21
ZK-FRDC-218578-CS-INDV / Spécialiste en Base de Données du CEREC-STDP2	IDA / 66550	5. CEREC	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
ZK-FRDC-218509-CS-INDV / Assistant en Mesure de Gestion des Fluxes CEREC Kin	IDA / 66550	5. CEREC	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-03-29	2021-04-31	2021-05-24	2021-06-29	2021-11-21
ZK-FRDC-218810-CS-INDV / Chargé du suivi des activités de transfert monétaire dans le cadre du STEP-Kin	IDA / 66550	5. CEREC	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-04-02	2021-04-07	2021-04-28	2021-05-02	2021-11-29
ZK-FRDC-218583-CS-INDV / Chargé du suivi des activités de transfert monétaire dans le cadre du STEP-Kin	IDA / 66550	5. CEREC	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-04-02	2021-04-07	2021-04-28	2021-05-02	2021-11-29
ZK-FRDC-218507-CS-INDV / Chargé du suivi des activités de transfert monétaire dans le cadre du STEP-Kin	IDA / 66550	5. CEREC	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-04-02	2021-04-07	2021-04-28	2021-05-02	2021-11-29
ZK-FRDC-218536-CS-INDV / Chargé du suivi des activités de transfert monétaire dans le cadre du STEP-Kin	IDA / 66550	5. CEREC	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-04-05	2021-04-10	2021-05-01	2021-05-05	2021-12-02
ZK-FRDC-218604-CS-INDV / Chargé du suivi des activités de transfert monétaire dans le cadre du STEP-Kin	IDA / 66550	5. CEREC	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-04-07	2021-04-12	2021-05-03	2021-05-07	2021-12-04
ZK-FRDC-218188-CS-INDV / Expert en Transfert Monétaire du CEREC	IDA / 66550	5. CEREC	A postérieur	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-10-05	2020-11-23	2020-12-14	2021-01-18	2021-07-17
ZK-FRDC-218649-CS-INDV / Chargé du suivi des opérations de gestion des plantes du STEP2	IDA / 66550	5. CEREC	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01	2021-04-06	2021-04-27	2021-05-01	2021-11-28
ZK-FRDC-217038-CS-INDV / Consultant en appui ST/CC	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-04-12	2021-04-17	2021-05-08	2021-05-12	2021-12-09
ZK-FRDC-217039-CS-INDV / Consultant en appui ST/CC	IDA / 66550	1. Support to Community Resilience	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-04-12	2021-04-17	2021-05-08	2021-05-12	2021-12-09
ZK-FRDC-217034-CS-INDV / Consultant en appui au ST/MSD pour la supervision des Chantiers ST/MSD à Kananga	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-04-12	2021-04-17	2021-05-08	2021-05-12	2021-12-09
ZK-FRDC-217040-CS-INDV / Consultant en appui au ST/MSD pour la supervision des Chantiers ST/MSD à Kananga	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-04-12	2021-04-17	2021-05-08	2021-05-12	2021-12-09
ZK-FRDC-217037-CS-INDV / Consultant en appui au ST/MSD pour la supervision des Chantiers ST/MSD à Kananga	IDA / 66550	2. Livelihoods and Employment Generation	A postérieur	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-04-12	2021-04-17	2021-05-08	2021-05-12	2021-12-09

Z6-FRDC-217015-CS-INDV / Consultants en appui pour le cas environnemental et social de Kasanga	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-04-12	2021-04-17	2021-05-08	2021-09-12	2021-12-09	
Z6-FRDC-217048-CS-INDV / Contractualisation en poste de MEDIC avec ASHURA NAKARULA	IDA / 66650	4. Project Management	A positioner	Individual	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-15	2021-07-10	2021-07-31	2021-09-04	2022-01-03
Z6-FRDC-217050-CS-INDV / Recrutement d'un MCP Kasai Central	IDA / 66650	4. Project Management	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-07-30	2021-08-04	2021-08-25	2021-09-29	2022-03-28	
Z6-FRDC-220633-CS-CDU / Recrutement de Coordinateur de la Convention de partenariat FPOC-AMBA pour le Projet STEP - FA assistance directe avec Mr Jules BSULWALA MUGURU	IDA / 66650	4. Project Management	A positioner	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-05-31	2021-06-10		2021-08-14	2022-02-10	
Z6-FRDC-191792-CS-INDV / Recrutement de Responsable Administratif et Financier du STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A positioner	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-09-07	2020-09-21	2020-10-12	2020-11-16	2021-05-15	
Z6-FRDC-191864-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Travaux des Marchés du Projet STEP 2	IDA / 57150	4. Project Management	A positioner	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-09-07	2020-09-24	2020-10-01	2020-10-22	2021-10-17	
Z6-FRDC-141795-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Individuel pour réaliser le mission et élaborer le Cadre de Référence de Recrutement pour le Projet de STEP - FA dans les provinces de Kasai, Kasai Oriental et Kasai Central	IDA / 57150	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-10-22	2019-10-24	2019-10-25	2019-10-28	2019-11-12	
Z6-FRDC-141821-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Individuel pour réaliser le mission et élaborer le Cadre de Gestion Environnemental et Social (GES) du Projet de STEP - FA Sans les provinces de Kasai, Kasai Oriental et Kasai Central	IDA / 57150	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-10-22	2019-10-25	2019-10-28	2019-10-29	2019-11-13	
Z6-FRDC-120259-CS-INDV / Recrutement de consultants individuels pour effectuer le FPOC dans les évaluations des offres.	IDA / 57150	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-12	2019-07-07	2019-07-17	2019-07-23	
Z6-FRDC-218810-CS-CDU / Recrutement de consultant Coordinateur pour le mise en œuvre du Pilote Mobilité dans le cadre du programme STEP KIN	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-17	2021-07-10	2021-09-13	2022-03-12	
Z6-FRDC-218849-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP BERYA dans le secteur de DIBANDA_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-07-21	2021-07-28	2021-08-18	2021-09-20	2022-01-19	
Z6-FRDC-218851-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP MUKAJO dans le secteur de DIBANDA_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-07-20	2021-07-25	2021-08-15	2021-09-19	2022-01-18	
Z6-FRDC-218852-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP DIBANDA DIBANDA_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-07-20	2021-07-25	2021-08-15	2021-09-19	2022-01-18	
Z6-FRDC-218853-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP NENE KALAMBA dans le secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-07-20	2021-07-25	2021-08-15	2021-09-19	2022-01-18	
Z6-FRDC-218856-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP LUAGA dans le secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-07-21	2021-07-26	2021-08-16	2021-09-20	2022-01-19	
Z6-FRDC-218857-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP LUKUSA dans le secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-07-22	2021-07-27	2021-08-17	2021-09-21	2022-01-20	
Z6-FRDC-218858-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP KASANGIDI dans le secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-07-22	2021-07-27	2021-08-17	2021-09-21	2022-01-20	
Z6-FRDC-218859-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP NTAKOLE dans le secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-07-23	2021-07-28	2021-08-18	2021-09-22	2022-01-21	
Z6-FRDC-218860-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP MAMBANGID dans le secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-07-26	2021-07-31	2021-08-21	2021-09-25	2022-01-24	
Z6-FRDC-218861-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP TUMBAKID dans le secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A positioner	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-07-27	2021-08-31	2021-08-22	2021-09-26	2022-01-25	
Z6-FRDC-240661-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique International et transferts monétaires	IDA / 66650	5. ERC	A positioner	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30	2021-08-18	2021-09-08	2021-10-11	2022-04-11	