

Sample Procurement Plan Agriculture and Land Growth Management Project (P151469)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: January 2016 – Revision PP: December 2016 – February 2017
3. **Date of General Procurement Notice:** -
4. **Period covered by this procurement plan:** July 2016 to December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

Type de contrats	Montant contrat en US\$ (seuil)	Méthode de passation de marchés	Contrat soumis à revue a priori de la banque
1. Travaux	≥ 5.000.000	AOI	Tous les contrats
	< 5.000.000	AON	Selon PPM
	< 500.000	Consultation des fournisseurs	Selon PPM
	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats
2. Fournitures	≥ 500.000	AOI	Tous les contrats
	< 500.000	AON	Selon PPM
	< 200.000	Consultation des fournisseurs	Selon PPM
	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats
	Tout montant	Marchés passes auprès d'institutions de l'organisation des Nations Unies	Tous les contrats

July 9, 2010

2. **Prequalification.** Bidders for Not applicable shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines): -**
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**
Manuel de procédures (exécution – procédures administratives et financières – procédures de passation de marchés): décembre 2016 – émis par l’Unité de Gestion du projet Casef (Croissance Agricole et Sécurisation Foncière)
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable]* -
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank’s prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)			No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	1,025	2	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	5,821	2	No	Prior	1 st contract for Prior Review
	Summary of the NCB (Goods)	0,257325	1	No	Prior	1 st contract for Prior Review
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	-	-	No	Prior	
	CFN (Consultations)	-	-	No	Prior	

July 9, 2010

	de Fournisseurs) - (travaux)					
	CFN (Consultations de Fournisseurs) - (Fournitures)	0,0884	1	No	Prior	
	Entente directe (fournitures)	0,031	1	No	Prior	
	Marchés passés auprès d'institutions de l'organisation des Nations Unies	0,703	2	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	4,243	2	No	Post	
	Summary of the NCB (Goods)	0,2031	3	No	Post	
	CFN (Consultations de Fournisseurs) - (travaux)	0,095	4	No	Post	
	CFN (Consultations de Fournisseurs - Achat à commande) - (Fournitures et services autres que services de consultants)	0,101	5	No	Post	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type de contrats	Montant contrat en US\$ (seuil)	Méthode de passation de marchés	Contrat soumis à revue a priori de la banque
3. Consultants (firmes)	≥ 200.000	SFQC, SFQ, SCBD SMC, SQC, ,	Tous les contrats
	< 200.000	SFQC, SFQ, SCBD SMC, SQC ,	Selon PPM
Consultant individuels	≥ 100.000	Comparaison de 3 CVs	Tous les contrats
	< 100.000	Comparaison de 3 CVs	Selon PPM

July 9, 2010

Firmes et individuels	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats
-----------------------	--------------	-----------------	-------------------

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	5,6291	4	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	13,75775	23	Prior	SFQ, CI, SQC, entente directe
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	0,609	4	Post	

July 9, 2010

	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0,117</i>	<i>11</i>	<i>Post</i>	<i>CI, SQC</i>
--	---	--------------	-----------	-------------	----------------

PROCUREMENT PLAN Madagascar: Madagascar Agriculture Rural Growth and Land Management Project

General Information

Country: Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-04-13
 Project ID: P151469 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2021-06-28
 Project Name: Madagascar Agriculture Rural Growth and Land Management Project CPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / S/7550, IDA / D4220
 Executing Agencies: PROJECT MANAGEMENT UNIT AGRICULTURE GROWTH AND LAND MANAGEMENT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendations for Award		Signed Contract		Contract Completion				
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
MC-ICP CASEF-16722-CB-R70 / 14-161C4 Travaux d'amélioration de bureaux annexes pour cultures horticoles à Analamazotra	IDA / 17750	Component 4: Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				23,000.00	1,624.00	Signé							2017-06-17	2017-06-18									2017-09-28	2017-09-28	2018-06-27		
MC-ICP CASEF-16722-CB-R70 / 14-161C4 Travaux d'amélioration de bureaux annexes pour cultures horticoles à Analamazotra	IDA / 17750	Component 4: Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				9,000.00	16,312.40	Achevé							2017-06-15	2017-06-07									2017-07-23	2017-09-04	2018-08-23		
MC-ICP CASEF-16722-CB-R70 / 14-161C4 Travaux d'amélioration de bureaux annexes pour cultures horticoles à Analamazotra	IDA / 17750	Component 4: Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	Annulé							2017-06-20											2017-08-01		2018-10-29	
MC-ICP CASEF-16722-CB-R70 / 14-161C4 Travaux d'amélioration de bureaux annexes pour cultures horticoles à Analamazotra	IDA / 17750	Component 4: Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				7,000.00	0.00	Annulé							2017-06-16												2017-07-05		2018-08-28
MC-ICP CASEF-97980-CB-R82 / 11-181C1 Travaux de réhabilitation des aires de quarantaine végétales (QAV)	IDA / 17750	Component 1: Agribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				60,000.00	29,776.49	Signé			2019-03-24	2019-03-15	2019-03-01	2019-03-16					2019-03-11	2019-04-18	2019-04-30	2019-06-18	2019-06-04	2019-09-03	2019-09-03	2019-09-03			
MC-ICP CASEF-62909-CB-R70 / 11-181C1 Travaux de réhabilitation de six aires de quarantaine végétales (QAV)	IDA / 17750	Component 1: Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				60,000.00	0.00	Annulé							2018-06-21											2018-09-06		2018-11-08	
MC-ICP CASEF-31264-CB-R82 / 11-181C1 Travaux de réhabilitation de six aires de quarantaine végétales (QAV)	IDA / 17750	Component 1: Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				157,000.00	14,967.90	Signé							2018-11-08	2018-02-17									2019-03-07	2019-08-18	2020-06-02		
MC-ICP CASEF-116415-CB-R82 / 11-181C1 Travaux de réhabilitation des aires de quarantaine végétales (QAV)	IDA / 17750	Component 1: Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,800,000.00	7,821,776.12	Signé			2020-04-01	2020-05-04	2020-04-06	2020-04-08					2020-05-08	2020-09-28	2020-06-07	2020-11-26	2020-07-12	2021-01-27	2021-02-07	2021-02-07			
MC-ICP CASEF-121304-CB-R82 / 11-181C1 Travaux de réhabilitation des aires de quarantaine végétales (QAV)	IDA / 17750	Component 1: Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	Annulé							2019-11-29	2019-03-18									2020-01-24		2020-01-22		
MC-ICP CASEF-232249-CB-R82 / 11-181C1 Travaux de réhabilitation des aires de quarantaine végétales (QAV)	IDA / 17750	Component 1: Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-06-03											2021-08-19		2021-10-18	
MC-ICP CASEF-101991-CB-R82 / 11-181C1 Travaux de réhabilitation des aires de quarantaine végétales (QAV)	IDA / 16420	Component 1: Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-06-31											2021-11-30		2022-02-28	
MC-ICP CASEF-194615-CB-R82 / 11-181C1 Travaux de réhabilitation des aires de quarantaine végétales (QAV)	IDA / 17750	Component 1: Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				300,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-05-26				2022-06-04											2021-10-05		2022-04-01	
MC-ICP CASEF-229682-CB-R82 / 11-181C1 Travaux de réhabilitation des aires de quarantaine végétales (QAV)	IDA / 16420	Component 1: Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				700,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-08-21				2021-09-07					2021-10-19						2021-11-08		2022-05-08	
MC-ICP CASEF-239989-CB-R82 / 11-181C1 Travaux de réhabilitation des aires de quarantaine végétales (QAV)	IDA / 16420	Component 1: Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-07-26				2022-07-27					2021-09-07						2021-11-11		2022-06-09	
MC-ICP CASEF-229673-CB-R82 / 11-181C1 Travaux de réhabilitation des aires de quarantaine végétales (QAV)	IDA / 17750	Component 1: Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				2,185,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-07-01				2022-07-01					2021-09-08						2021-11-12		2022-06-10	
MC-ICP CASEF-221184-CB-R82 / 11-181C1 Travaux de réhabilitation des aires de quarantaine végétales (QAV)	IDA / 17750	Component 1: Agribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	Annulé			2020-07-17	2020-08-19	2020-08-01	2020-08-21						2020-09-12	2020-10-15	2020-10-12	2020-11-28	2020-11-18			2021-01-30		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendations for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
MC-ICP CASEF-0911-CB-R70 / 10-161C2 Fourniture de matériels informatiques (logiciel, ordinateurs, etc.) et de kits externes de sauvegarde de données, pour l'ICP pour le service de gestion des cultures horticoles, etc.	IDA / 17750	Component 4: Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		66,400.00	73,613.11	Achevé					2017-04-04	2017-05-12														2017-05-28	2017-07-09	2017-11-09
MC-ICP CASEF-229803-CB-R70 / 11-181C1 Travaux de réhabilitation des aires de quarantaine végétales (QAV)	IDA / 17750	Component 4: Project Management and Coordination	A position	Direct	Direct			703,000.00	388,693.47	Signé					2017-02-09	2017-04-13	2017-02-15	2017-04-19											2017-03-17	2017-03-17	2017-05-11	
MC-ICP CASEF-16576-CB-R82 / 11-181C2 Fourniture de matériels informatiques (ordinateurs, ordinateurs, etc.) pour le service de gestion des cultures horticoles, etc.	IDA / 17750	Component 4: Project Management and Coordination	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,200.00	15,643.05	Achevé					2017-06-06	2017-10-21	2017-06-11	2017-06-11					2017-07-13	2017-12-18	2017-07-27	2018-07-18	2018-04-21	2017-09-15	2018-01-15	2018-01-15		

MC-ICP CASEF-14103-GD-RTQ / F03-171CN	IDA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	86,000.00	39,787.87	Actuel									2017-05-02	2017-05-18																		2017-06-27	2017-07-24	2017-12-24	2018-08-24				
MC-ICP CASEF-16717-GD-RTQ / F03-141CN	IDA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	33,500.00	3,876.30	Signé										2017-08-21	2017-10-30																	2017-09-29	2017-12-11	2017-10-30					
MC-ICP CASEF-14129-GD-RTQ / F03-10121.6	IDA / 17750	Component 1, Agríbuisness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	19,235.25	Actuel										2017-08-21	2017-10-06	2017-08-26						2017-09-25	2017-11-30	2017-10-11	2017-12-05	2017-10-23	2017-12-19	2017-11-22	2018-06-29										
MC-ICP CASEF-14443-GD-RTQ / F03-171CN	IDA / 17750	Component 1, Agríbuisness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	102,000.00	11,551.18	Actuel										2017-08-21	2017-10-21	2017-08-26						2017-09-25	2017-11-31	2017-10-13	2017-11-28	2017-10-23	2017-12-29	2017-11-22	2018-04-09										
MC-ICP CASEF-14517-GD-RTQ / F03-16122.2	IDA / 17750	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	217,215.00	158,929.70	Actuel										2017-10-28																			2017-12-19	2018-02-28	2018-02-17	2018-06-29			
MC-ICP CASEF-16757-GD-RTQ / F03-16121.1	IDA / 17750	Component 1, Agríbuisness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,200,000.00	1,138,216.24	Signé										2017-12-13	2018-01-11	2017-12-27						2018-02-12	2018-05-03	2018-03-29	2018-10-02	2018-05-04	2018-03-20	2018-09-03											
MC-ICP CASEF-11414-GD-RTQ / F03-16121.1	IDA / 17750	Component 1, Agríbuisness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	900,000.00	0.00	Annulé										2017-01-10	2017-05-17	2017-01-23						2017-03-09	2017-01-30	2017-05-06									2017-05-13	2017-08-17					
MC-ICP CASEF-68806-GD-RTQ / F03-141CN	IDA / 17750	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	1,559.82	Signé											2018-05-21																		2018-07-01	2018-04-02	2018-05-28				
MC-ICP CASEF-68907-GD-RTQ / F03-141CN	IDA / 17750	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	10,984.02	Signé											2018-08-28																			2018-07-17	2018-07-11	2018-07-07	2018-12-27		
MC-ICP CASEF-68808-GD-RTQ / F03-141CN	IDA / 17750	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	180,000.00	78,148.97	Actuel											2018-05-28																			2018-07-17	2018-10-12	2018-07-07	2018-12-28		
MC-ICP CASEF-68910-GD-RTQ / F03-141CN	IDA / 17750	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	700,000.00	373,780.32	Actuel											2018-06-14	2018-05-30	2018-06-19						2018-08-03	2018-07-24	2018-09-02	2018-09-21	2018-10-23	2018-11-22	2018-03-31	2018-06-28									
MC-ICP CASEF-18187-GD-RTQ / F03-171CN	IDA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	39,000.00	21,116.17	Signé												2018-06-11																		2018-06-05	2018-04-10	2018-09-04			
MC-ICP CASEF-10180-GD-RTQ / F03-171CN	IDA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	41,250.00	5,300.07	Signé												2018-06-15																		2018-06-15	2018-12-18	2018-06-15	2018-09-12		
MC-ICP CASEF-61891-GD-RTQ / F03-141CN	IDA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,370.00	14,503.27	Signé												2018-06-15																			2018-06-15	2018-09-05	2018-07-17		
MC-ICP CASEF-69900-GD-RTQ / F03-141CN	IDA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,140.00	1,890.83	Signé												2018-08-15																			2018-08-15	2018-08-10	2018-08-10		
MC-ICP CASEF-69208-GD-RTQ / F03-141CN	IDA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,140.00	4,494.81	Actuel												2018-08-22																			2018-08-22	2018-09-08	2018-12-14	2018-09-11	2018-03-28
MC-ICP CASEF-68383-GD-RTQ / F03-171CN	IDA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Recensement de marché de gr à gr	Direct		14,000.00	17,828.29	Signé											2018-07-26	2018-07-14	2018-08-10																		2018-07-26	2018-08-26	2018-11-13		
MC-ICP CASEF-69189-GD-RTQ / F03-141CN	IDA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,200.00	4,048.35	Signé												2018-07-31																				2018-07-31	2018-08-06	2018-05-24	
MC-ICP CASEF-18330-GD-RTQ / F03-171CN	IDA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Recensement de marché de gr à gr	Direct		14,000.00	0.00	Annulé											2018-08-09																					2018-08-09	2018-08-24		
MC-ICP CASEF-18114-GD-RTQ / F03-171CN	IDA / 17750	Component 1, Agríbuisness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,000.00	13,920.59	Signé												2018-09-04																			2018-09-04	2018-11-14	2018-09-11	2018-03-28	
MC-ICP CASEF-74515-GD-RTQ / F03-171CN	IDA / 17750	Component 1, Agríbuisness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	5,126.24	Actuel												2018-09-18																				2018-09-18	2018-12-07	2018-03-08	2018-05-17
MC-ICP CASEF-78864-GD-RTQ / F03-141CN	IDA / 17750	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	1,548.96	Signé												2018-09-09																				2018-09-09	2018-08-28	2018-11-14	

MC-ICP CASEF-11380-CO- RFQ / A11-15-C1 - Implantation d'un projet à MIAAC sur l'extension de zones hydroponiques sur Agriculture biologique	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	1,811.87	Signal	2018-10-20	2018-10-26							2018-11-12	2018-11-19	2018-11-13
MC-ICP CASEF-26664-CO- RFQ / 11-17-C2Z - Fourniture de matériels d'entretien: matériel à usage agricole, MC-ICP CAS Registraire et CPPE	EA / 17730	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,000.00	0.00	Annulé	2017-06-14								2017-07-14		2017-08-23
MC-ICP CASEF-87164-CO- RFQ / 11-18-C1 - Acquisition de pines pour les véhicules de CBE Valakabara et l'ICP CASEF	EA / 17730	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,250.00	869.06	Signal	2018-12-08								2018-02-02	2018-03-14	2018-02-22
MC-ICP CASEF-87165-CO- RFQ / A11-18-C2Z - Notice de Remission continue des ACZ Registraire Valakabara Registraire en 3 lots - Imposition d'entretien, location	EA / 17730	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	19,200.00	12,482.64	Actuel	2018-11-28	2019-01-18							2019-01-22	2019-02-12	2019-04-12
MC-ICP CASEF-97785-CO- RFQ / A12-19-C1 - Opérations de transfert de la propriété des terrains CONTINUES de secteur de communes en gestion directe différentes dans les régions d'Ankaramwezi, Isiro, Gicumbi et plusieurs autres.	EA / 17730	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,800.00	1,849.30	Signal	2019-01-10	2019-01-28							2019-02-14	2019-02-15	2019-01-31
MC-ICP CASEF-98630-CO- RFQ / A12-20-C1 LATS - Opérations de l'occupation des terres dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITA 2012 à 2019/20	EA / 17730	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	5,000.00	4,670.27	Actuel	2019-02-05	2019-01-17							2019-02-25	2019-02-09	2019-03-04
MC-ICP CASEF-10110- CO- RFQ / F-17-C2Z - Fourniture de matériels de bureau pour 15 Services techniques régionaux pour la mise en œuvre de l'ICP et CP dans 20 CBE et CP mandats	EA / 17730	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	51,075.00	0.00	Annulé	2018-09-14								2018-08-12		2018-11-10
MC-ICP CASEF-62876-CO- RFQ / 18-16-C1 - Acquisition des équipements agricoles pour les services de gestion directe des terres (GDD)	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annulé	2018-06-07	2018-06-04	2018-08-22	2018-08-04	2018-09-26	2018-09-04	2018-11-10	2018-09-26	2018-12-25		2019-06-23
MC-ICP CASEF-10868- CO- RFQ / F-17-C1Z - Fourniture et installation des équipements complets pour l'occupation des terres (ICP/IT)	EA / 17730	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	17,000.00	0.00	Annulé	2017-06-23								2017-06-01		2017-09-01
MC-ICP CASEF-10862-CO- RFQ / 04-19-C1 LATS - Acquisition d'équipements agricoles pour les services de gestion directe des terres (GDD) dans les régions d'Ankaramwezi et Akaranga	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	70,000.00	90,959.27	Signal	2019-05-29	2019-09-14	2019-09-26	2019-09-09	2019-09-04	2019-09-06	2019-12-11	2019-10-16	2019-10-16	2019-07-04	2020-01-20
MC-ICP CASEF-111071- CO- RFQ / F18-19-C4 Z - Acquisition des matériaux de bureau, pour l'ICP CASEF et l'Annexe East de haut, secteur des DCCP	EA / 17730	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,000.00	2,800.42	Signal	2019-06-15	2019-09-25							2019-06-10	2019-12-16	2019-09-09
MC-ICP CASEF-111375- CO- RFQ / F18-19-C4 Z - Acquisition de matériels informatiques pour l'ICP et l'Annexe East de haut, secteur des DCCP	EA / 17730	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	2,113.47	Signal	2019-06-21	2019-05-25							2019-06-04	2020-01-16	2019-05-10
MC-ICP CASEF-111684- CO- RFQ / 11-19-C1 LATS - Acquisition d'un logiciel informatique pour le secteur d'évaluation (MS PROJECT)	EA / 17730	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Annulé	2019-06-28								2019-09-11		2019-11-12
MC-ICP CASEF-116051- CO- RFQ / F18-17-C1Z - Acquisition de parts matériel de bureau de haut pour Registraire Valakabara - Lot 2 (matériel et services)	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	11,165.48	Actuel	2019-05-27	2019-04-15							2019-07-02	2019-07-22	2019-07-09
MC-ICP CASEF-116442- CO- RFQ / 11-19-C1 LATS - Fourniture de Services de Assistance-Analagiro	EA / 17730	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,000.00	2,537.20	Actuel	2019-06-21	2019-06-11							2019-09-08	2019-09-13	2019-11-11
MC-ICP CASEF-116416- CO- RFQ / F18-19-C1 LATS - Acquisition, l'entretien, les améliorations de CBE Akaranga-Analagiro	EA / 17730	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,600.00	1,261.56	Actuel	2019-06-21	2019-06-19							2019-09-08	2019-07-13	2019-10-08
MC-ICP CASEF-116426- CO- RFQ / F18-19-C1 LATS - Acquisition pour les véhicules de CBE Akaranga-Analagiro	EA / 17730	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,200.00	2,469.25	Signal	2019-06-07	2019-05-04							2019-06-02	2019-06-26	2019-08-10
MC-ICP CASEF-116445- CO- RFQ / F18-17-C1Z - Fourniture de biens matériels de communication et d'équipements de bureau; appareils phoniques professionnels et autres; lot 5 - distributeurs et GPS pour central et autres (régions Isiro)	EA / 17730	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	11,827.74	Signal	2019-06-14	2019-12-13							2019-08-16	2020-01-11	2019-09-09
MC-ICP CASEF-12028Z- CO- RFQ / F18-19-C1 LATS - Acquisition de matériels informatiques pour le Centre de coordination des services	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	49,000.00	0.00	Annulé	2019-09-01	2019-09-28							2019-11-07		2019-12-22
MC-ICP CASEF-20266- CO- RFQ / 04-19-C1 LATS - Acquisition de matériel informatique des CBE d'Asace basée sur les besoins de MIAAC et de haut	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	120,000.00	0.00	Annulé	2019-01-27	2019-09-16	2019-02-16			2019-03-28	2019-05-14		2019-06-11		2019-12-18
MC-ICP CASEF-20967Z- CO- RFQ / Acquisition de matériel de bureau, de consommables et de produits informatiques	EA / 17730	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	26,000.00	0.00	Annulé	2019-06-29								2019-06-24		2020-06-23
MC-ICP CASEF-120375- CO- RFQ / F11-19-C1 LATS - Acquisition de matériel de bureau, de consommables et de produits informatiques; lot 2 - Matériels de bureau, lot 3 - Matériels de bureau; lot 4 - Matériels de bureau; lot 5 - Matériels de bureau; lot 6 - Matériels de bureau; lot 7 - Matériels de bureau; lot 8 - Matériels de bureau; lot 9 - Matériels de bureau; lot 10 - Matériels de bureau; lot 11 - Matériels de bureau; lot 12 - Matériels de bureau; lot 13 - Matériels de bureau; lot 14 - Matériels de bureau; lot 15 - Matériels de bureau; lot 16 - Matériels de bureau; lot 17 - Matériels de bureau; lot 18 - Matériels de bureau; lot 19 - Matériels de bureau; lot 20 - Matériels de bureau	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	19,000.00	1,067.36	Signal	2019-09-29								2019-09-28	2019-11-11	2019-11-23
MC-ICP CASEF-114981- CO- RFQ / F11-19-C1 LATS - Acquisition de matériel	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Passation de marchés auprès des agents de l'ONG	Direct		720,000.00	219,114.74	Actuel	2019-11-28	2019-10-10	2019-12-01	2019-10-28					2020-01-07	2019-11-26	2020-04-06
MC-ICP CASEF-20268- CO- RFQ / F18-19-C4 Z - Services de maintenance, réparation, informatiques (lot 1) et hardware (lot 2) pour l'ICP	EA / 17730	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,300.00	0.00	Annulé	2019-03-17								2019-05-07		2019-11-03

MC-ICP CASP-118621-CD RFQ / F-18-C4-2-VM Acquisition de bureau au bureau	DA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Annuel							2018-01-17						2018-07-13		2018-08-12
MC-ICP CASP-10311-CD RFQ / F-12-C2 Fournitures de services de conservation pour le traitement et l'adoption de certificats fonciers.	DA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Annuel							2017-11-20						2018-01-15		2018-07-14
MC-ICP CASP-42363-CD DB / F-18-C4-2-Adm des 8 Centres pour les visiteurs du projet à venir alignés avec TOR/VN	DA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Annuel							2018-08-10						2018-09-24		2018-12-23
MC-ICP CASP-74113-CD DB / F-13 13.1.C1.1 Acquisition des produits phytosanitaires pour les services de protection de végétaux (GPN) installés en lots.	DA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annuel	2018-09-10	2018-10-22	2018-09-15				2018-10-28					2018-11-18	2018-12-11		2019-03-13
MC-ICP CASP-144641-CD DB / Sub-contrat de location de services cloud et intégration de programmation (CONDO) avec maintenance	DA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct			70,000.00	16,880.04	Signal							2019-11-04	2019-11-21	2019-11-14	2019-12-16			2019-11-26	2019-12-30	2022-06-30
MC-ICP CASP-108774-CD RF / F-19-13-1C.1.UCP Modernisation des laboratoires et des unités de production situées dans la zone centrale et sud du projet CASP	DA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		125,000.00	0.00	Annuel	2019-07-10	2019-06-16	2019-07-30	2019-09-19			2019-09-10	2019-10-16	2019-10-10	2019-11-05	2019-11-14		2019-11-05		2022-02-11
MC-ICP CASP-104670-CD RF / F-19-13-1C.2.AUCP Acquisition d'équipements informatiques pour les services du projet CASP et ses partenaires.	DA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	Annuel	2019-05-02	2019-09-25	2019-05-22	2019-09-26			2019-07-03	2019-11-06	2019-07-28	2020-02-04	2019-09-12		2020-02-12		2019-11-11
MC-ICP CASP-111648-CD DB / F-18-13-1C.1.UCP Acquisition de M300N (sauf de BMVAEST)	DA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-23	2020-07-20	2019-07-08	2020-08-13									2019-08-27		2019-10-26
MC-ICP CASP-111663-CD RF / F-18-13-1C.1.UCP Construction de zones de stockage en place de système de localisation des camions et capteurs	DA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annuel	2020-06-08		2020-06-11				2020-07-17					2020-06-16	2020-09-20		2020-12-19
MC-ICP CASP-124346-CD RFQ / F-19-20-C12.UCP CASP / Fourniture de matériel de développement (tableaux et ordinateurs) pour les CP et 2 sites	DA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En cours d'exécution			2020-09-01				2020-09-01						2020-11-01		2020-12-18
MC-ICP CASP-120155-CD RFQ / F-18-13-1C.1.UCP CASP / Acquisition de six lots d'insémination artificielle de Vache D'Asie	DA / D4320	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En cours d'exécution			2020-10-20				2020-10-20					2021-02-03		2021-05-03	
MC-ICP CASP-101121-CD RFQ / F-19-20-C12 CASP / Acquisition de logiciels de cinq véhicules pour l'administration foncière et l'unité de gestion du projet	DA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		750,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-30	2020-12-30	2020-11-04	2021-01-11			2020-12-16	2021-03-02	2021-03-15	2021-08-22	2021-02-19		2021-02-19		2021-04-20
MC-ICP CASP-104774-CD RF 2 / F-20 20.1C12.UCP CASP / Acquisition de matériel informatique pour les unités de production d'Acacia locale dans le sud	DA / D4320	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-21	2020-10-16	2020-05-14	2020-12-14			2020-11-22	2021-02-27	2020-12-27	2021-04-06	2021-01-26		2021-01-26		2021-04-26
MC-ICP CASP-104161-CD RFQ / F-19-20-C1.UCP CASP / Acquisition de matériel de bureau en 3 lots. Lot 1 - zone Centre ouvert, Lot 2 - zone Centre Est, Lot 3 - zone Centre Ouest	DA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,000.00	0.00	En cours d'exécution			2020-11-11				2021-01-11					2021-02-07		2021-05-08	
MC-ICP CASP-202203-CD RFQ / F-19-20-C1.UCP CASP / Acquisition de lots d'analyse minérale de statut indéfini de matériel	DA / D4320	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En cours d'exécution			2020-11-30				2020-12-07					2021-01-23		2021-01-11	
MC-ICP CASP-102269-CD RFQ / F-20-20-C2-CASP CASP / Acquisition de consommables - 1 lot - Lot 1 - zones Lot 1 - Centre, Lot 2 - Centre, Lot 3 - Centre, Lot 4 - Centre, Lot 5 - Zone Est	DA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution			2020-11-30				2021-01-11					2021-02-07		2021-03-09	
MC-ICP CASP-111585-CD RFQ / F-18-13-1C.1.UCP Acquisition de produits vétérinaires pour les porcs, bovins et caprins	DA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-07-01				2021-07-24					2021-09-14		2021-11-02	
MC-ICP CASP-114413-CD RFQ / F-19-20-C1.UCP CASP / Acquisition de matériel de chaîne de fond pour les partenaires de CASP - 1 lot - Lot 1 - Réseau, Lot 2 - Réseau, Lot 3 - Réseau, Lot 4 - Réseau, Lot 5 - Réseau	DA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-07-25				2021-07-25					2021-09-19		2021-10-04	
MC-ICP CASP-111178-CD RFQ / F-19-20-C1.UCP Acquisition de équipements vétérinaires pour les bovins et caprins, en lot unique indistinct	DA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-07-11				2021-07-11					2021-09-14		2021-11-08	
MC-ICP CASP-121102-CD RFQ / F-20-20-C2-CASP CASP / Acquisition d'équipements informatiques - 1 lot - Lot 1 - Centre, Lot 2 - Centre, Lot 3 - Centre, Lot 4 - Centre, Lot 5 - Centre, Lot 6 - Centre	DA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,000,000.00	0.00	Annuel	2020-06-30	2020-09-21	2020-07-05				2020-09-06					2020-10-04		2022-11-08	2021-02-06
MC-ICP CASP-111501-CD RFQ / F-15-20-C1.UCP Fourniture et pose de concentrateurs au niveau des ports maritimes et des aéroports.	DA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-08-12				2021-08-12					2021-10-12		2022-01-17	
MC-ICP CASP-104781-CD RFQ / F-19-13-1C.1.UCP Acquisition de matériel de surveillance en ligne de votre centre	DA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	Annuel	2019-07-10	2019-09-25	2019-07-30	2019-09-28			2019-09-10	2019-11-06	2019-10-10	2020-02-05	2019-11-14		2020-02-12		2020-02-12
MC-ICP CASP-111108-CD RFQ / F-20-20-C1.1.UCP Acquisition de produits d'éclairage et vitanne	DA / D4320	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En cours d'exécution			2021-03-27				2021-03-27					2021-06-12		2021-08-12	
MC-ICP CASP-211309-CD RFQ / F-19-20-C1-20-C2 Acquisition de logiciels de bureau pour CASP CASP / Fourniture de logiciels - CASP, CASP, FMS et CASP	DA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,500.00	0.00	En cours d'exécution			2021-03-27				2021-03-27					2021-05-29		2021-07-28	
MC-ICP CASP-120215-CD RFQ / F-19-20-C1-20-C2 CASP / Donation de équipements de laboratoires vétérinaires de Fort Douglas	DA / D4320	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	En cours d'exécution			2021-03-01				2021-03-28					2021-03-31		2021-08-21	

MG-ICF CASEF-115605-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annulé	2018-08-07								2018-08-21	2020-08-22	
MG-ICF CASEF-104681-NC-RFQ / F08-15164.2	EA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,000.00	0.00	Annulé	2018-01-08								2018-07-03	2019-12-28	
MG-ICF CASEF-104715-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / 17750	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	13,000.00	0.00	Annulé	2018-07-05								2018-08-30	2019-09-29	
MG-ICF CASEF-104715-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / 17750	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,000.00	0.00	Annulé	2018-08-09								2018-10-12	2019-11-11	
MG-ICF CASEF-105682-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / 17750	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	Annulé	2018-01-26								2018-07-23	2020-03-12	
MG-ICF CASEF-113068-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,000.00	0.00	Annulé	2018-06-27								2018-06-21	2019-08-28	
MG-ICF CASEF-189000-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / D4320	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-27	2020-05-12							2020-10-22	2021-10-22	
MG-ICF CASEF-189481-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / D4320	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-30	2020-10-26	2020-10-05	2020-11-03	2020-11-16	2020-12-17	2020-12-16	2021-03-15	2021-01-20	2022-01-20	
MG-ICF CASEF-193442-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-14								2021-10-09	2022-04-07	
MG-ICF CASEF-121576-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / D4320	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-24								2021-10-13	2022-01-23	
MG-ICF CASEF-121576-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / D4320	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-25								2021-11-20	2022-03-13	
MG-ICF CASEF-123441-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / 17750	Component 1, Agrribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-06								2021-10-24	2022-02-21	
MG-ICF CASEF-189420-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-09								2021-01-02	2023-04-03	
MG-ICF CASEF-121583-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / D4320	Component 1, Agrribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-23								2021-12-21	2022-02-24	2022-06-04
MG-ICF CASEF-189483-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / 17750	Component 1, Agrribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-23								2021-12-21	2022-03-20	2022-09-22
MG-ICF CASEF-189418-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / D4320	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-13								2021-10-25	2022-12-18	
MG-ICF CASEF-116458-NC-RFQ / F08-15164.1	EA / 17750	Component 1, Agrribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-08								2021-09-30	2022-03-28	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request For Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-ICF CASEF-16196-CS-02 / F08-15164.1	EA / 17750	Component 1, Agrribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		2,800,000.00	4,102,138.46	Signé	2017-06-09	2017-07-16	2017-06-20	2017-06-26	2017-07-19	2018-01-03			2017-09-24	2018-04-24	2017-10-30	2018-07-28	2017-11-16	2018-10-11	2017-11-23	2018-10-31	2017-09-26	2018-09-26
MG-ICF CASEF-16423-CS-02 / F08-15164.1	EA / 17750	Component 1, Agrribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		6,400,000.00	6,449,923.42	Signé	2017-06-09	2017-07-26	2017-06-20	2017-06-09	2017-05-19	2018-01-16			2017-09-25	2018-05-14	2017-10-10	2018-08-12	2017-11-06	2018-11-22	2017-11-24	2018-11-28	2017-09-22	2018-09-22
MG-ICF CASEF-20104-CS-02 / F08-15164.1	EA / 17750	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		8,400,000.00	9,555,378.28	Signé	2017-02-25	2017-09-06	2017-03-11	2017-06-14	2017-07-19	2017-10-19			2017-09-28	2017-12-01	2017-10-10	2018-03-07	2017-11-21	2018-08-29	2017-11-28	2018-09-20	2017-01-23	2018-01-23
MG-ICF CASEF-33109-CS-02 / F08-15164.1	EA / 17750	Component 3, Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	128,646.41	Signé	2017-10-30	2018-05-10	2017-11-13	2017-12-03	2018-01-11			2018-01-02	2018-06-15	2018-01-17	2018-08-18	2018-02-05	2019-02-25	2018-02-25	2019-03-07	2018-07-20	2019-07-20	
MG-ICF CASEF-40836-CS-02 / F08-15164.1	EA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	30,013.10	Actif	2018-05-13	2018-07-10	2018-05-25	2018-06-02	2018-06-12	2018-11-09							2018-08-01	2019-03-28	2018-08-03	2019-04-02	2018-12-11	2020-02-27
MG-ICF CASEF-41012-CS-02 / F08-15164.1	EA / 17750	Component 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	78,800.96	Actif	2018-05-11	2018-06-21	2018-06-14	2018-07-12	2018-07-01	2018-09-24							2018-07-28	2018-12-21	2018-08-03	2018-12-20	2018-06-10	2019-06-28

MC-ICP CAEP-2340-C5-CD3 / FD-18-C1.1	DA / 17750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	2,511.00	Active	2018-07-26	2019-12-10	2018-08-16	2018-09-29	2020-05-05					2018-10-09	2020-09-21	2018-10-26	2020-09-04	2019-04-24	2020-10-09	
MC-ICP CAEP-20913-C5-QB3 / CS-18-C2.2	DA / 17750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	50,000.00	0.00	Annulé	2018-05-16		2018-05-20	2018-07-01		2018-08-15	2018-08-25	2018-09-14		2018-09-16		2018-09-16		2019-09-16		
MC-ICP CAEP-13306-C5-QB3 / C1-18-C2.2 / Apui aux CF et CFM pour le renforcement des entités locales, appui aux services de planification, maintenance de données géospatiales et des plans de zonage et de l'évaluation des risques	DA / 17750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	4,381,100.00	0.00	Annulé	2017-02-23	2017-05-10	2017-03-11	2017-05-11	2017-05-12	2017-06-12	2017-06-27	2017-07-21		2017-08-21		2018-08-21		2018-08-21		
MC-ICP CAEP-24079-C5-CD3 / CS-13-C1.1	DA / 17750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Annulé	2017-08-14		2017-08-28	2017-09-28				2017-11-15		2017-11-17		2017-11-17		2017-11-17		
MC-ICP CAEP-13328-C5-QB3 / C2-4-17-C2. Etude de genre cool. Etude d'impact environnemental, contrôle et surveillance sur les zones et zones de planification des basses terres et zones humides (JIVE et pond)	DA / 17750	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	436,000.00	0.00	Annulé	2017-12-20		2017-12-29	2018-01-09		2018-02-08	2018-02-18	2018-03-04		2018-03-18		2018-03-18		2018-03-07		
MC-ICP CAEP-79171-C5-QB3 / C1-17-C1.1. Bénéfices de genre cool. Impact environnemental, contrôle et surveillance sur les zones humides et les basses terres (JIVE et pond)	DA / 17750	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,054,841.84	793,124.30	Signé	2018-10-15	2018-11-20	2018-10-30	2018-11-23	2018-11-21	2018-07-30	2018-09-02	2018-09-30	2018-10-20	2018-10-04	2018-02-15	2018-08-30	2018-02-28	2018-10-05	2018-07-31	
MC-ICP CAEP-13307-C5-QB3 / C1-17-C1.1. Etude de genre cool. Etude d'impact environnemental, contrôle et surveillance sur les zones humides de la	DA / 17750	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	294,000.00	0.00	Annulé	2017-10-11		2017-11-14	2017-11-24		2017-12-29	2018-01-08	2018-01-28		2018-02-12		2018-02-12		2018-02-12		
MC-ICP CAEP-02944-C5-CD3 / CS-18-C4	DA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	81,000.00	0.00	Annulé	2018-06-27		2018-07-18	2018-08-11		2018-09-20		2018-09-20		2018-11-08		2018-01-08		2018-01-08		
MC-ICP CAEP-81993-C5-CD3 / C1-18-C1.1	DA / 17750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	43,708.67	Active	2018-10-22	2018-11-09	2018-11-09	2018-12-11	2019-01-18			2019-01-30	2019-02-19	2019-03-19	2019-03-19	2019-02-28	2019-02-11	2019-07-25	2019-09-23	
MC-ICP CAEP-02937-C5-CD3 / C1-18-C4.2	DA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection au moindre coût	Open - National	155,000.00	15,547.63	Active	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-21	2019-01-25	2018-12-24	2018-01-15	2018-02-08	2018-02-12	2018-02-28	2018-02-25	2018-03-12	2018-03-11	2018-08-08	2020-04-20	
MC-ICP CAEP-00900-C5-QB3 / C2-18-C2.2	DA / 17750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	400,000.00	0.00	Annulé	2018-01-21	2018-12-10	2018-05-25	2018-06-18		2018-07-18	2018-07-28	2018-08-05		2018-08-17		2018-08-17		2018-07-17		
MC-ICP CAEP-01312-C5-CD3 / CS-18-C4.2	DA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection au moindre coût	Open - National	218,000.00	0.00	Annulé	2018-06-28	2018-07-12	2018-07-19	2018-08-18		2018-10-08		2018-11-05		2018-12-10		2018-12-10		2021-12-31		
MC-ICP CAEP-00313-C5-CD3 / CS-18-C4.1	DA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	31,000.00	0.00	Annulé	2018-05-11		2018-06-10	2018-06-28		2018-08-18		2018-08-17		2018-08-19		2018-08-19		2018-09-18		
MC-ICP CAEP-104938-C5-QB3 / C1-19-18-C1.1/ICP	DA / 17750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	31,000.00	34,304.81	Signé	2019-04-13	2019-06-21	2019-05-06	2019-06-25	2019-06-19	2019-09-05	2019-07-17	2019-10-17	2019-08-18	2020-01-15	2019-09-20	2020-06-25	2019-10-25	2020-08-03	2019-12-24	
MC-ICP CAEP-113895-C5-QB3 / C1-22-19-C2.2	DA / 04220	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	19,500,000.00	0.00	Planification	2019-04-23	2020-06-05	2019-05-08	2020-06-21	2019-11-27		2019-08-05	2020-01-21	2019-09-06	2020-05-24	2019-10-08		2019-11-08		2022-08-04	
MC-ICP CAEP-79188-C5-QB3 / C1-18-C4.2	DA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	15,000.00	0.00	Annulé	2018-09-11		2018-10-21	2018-12-04		2019-01-03		2019-02-02		2019-01-09		2019-01-19		2019-07-17		
MC-ICP CAEP-104938-C5-QB3 / C1-19-18-C1.1/ICP	DA / 17750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2019-04-17		2019-05-08	2019-06-18		2019-07-19		2019-08-18		2019-09-22		2019-10-27		2019-06-21		
MC-ICP CAEP-104938-C5-QB3 / C1-19-18-C1.1/ICP	DA / 17750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	30,000.00	0.00	Annulé	2019-04-17		2019-05-23	2019-07-06		2019-08-05		2019-09-02		2019-10-07		2019-11-11		2020-01-10		
MC-ICP CAEP-13308-C5-CD3 / FD-18-C1.1	DA / 17750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Annulé	2019-12-02		2020-01-02	2020-01-05		2020-03-20		2020-03-20		2020-03-07		2020-03-07		2020-03-10		
MC-ICP CAEP-140356-C5-CD3 / CS-18-C1.1	DA / 17750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,000.00	0.00	Planification	2019-11-24	2020-02-19	2019-12-15	2020-06-27	2020-03-28	2020-03-05	2020-03-25	2020-11-26	2020-03-26	2021-04-16	2020-04-30	2020-06-04		2020-08-02		
MC-ICP CAEP-137738-C5-CD3 / CS-18-C1.1	DA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	76,774.03	Signé	2020-02-08	2020-02-10	2020-02-09	2020-02-14	2020-02-10	2020-03-14	2020-03-10	2020-03-17	2020-04-12	2020-04-23	2020-04-23	2020-04-23	2020-04-23	2020-04-16		
MC-ICP CAEP-20103-C5-QB3 / C2-18-C1.1	DA / 17750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	Annulé	2019-02-07	2019-02-28	2019-02-28	2019-06-24	2019-04-11	2019-08-12	2019-05-11	2019-09-23	2019-06-10	2020-02-04	2019-07-15	2020-02-20	2019-08-19		2020-08-18	
MC-ICP CAEP-141608-C5-QB3 / CS-18-C1.1	DA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2019-12-01	2020-02-01	2019-12-22	2020-02-01		2020-02-01		2020-02-01		2020-02-01		2020-04-01		2020-02-01		

MC-ICP CASEF-120482-CS-QCB / C20-21-C21-02CP Appui à l'établissement des Schémas d'Aménagement Communautaire et Régional	EA / 17750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	110,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-12	2020-02-25		2020-03-24	2020-04-23	2020-05-28	2020-07-02	2021-07-02	
MC-ICP CASEF-120421-CS-QCB / C20-21-C21-02CP FAISCE. Etudes et conseils de faisabilité de réhabilitation des CP. Lot 3- Diapir- Anoron/ Mania-Route Mahabohane/Vakatscheraka, Lot 3- Analanjanahy-Paratyranon. Lot 4- Anoron- Mahabohane. Analanjanahy-Lot	EA / 04320	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	711,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-15	2021-02-15	2020-09-29	2023-05-17	2020-10-28	2020-12-28	2021-02-01	2021-03-04	2022-06-27	
MC-ICP CASEF-120206-CS-QCB / C20-21-C21-02CP FAISCE. Etudes de faisabilité de la mise en place de SFP d'irrigation.	EA / 04320	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-01	2020-10-11	2020-10-22		2020-12-05	2021-04-11	2021-01-04	2021-02-08	2021-08-08	
MC-ICP CASEF-120208-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Renforcement de l'ONG/Association chargé de l'aménagement, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de plus de 1000 km de réseaux HBMG locaux (en 2 lots) / Lot 1 - Région Antananarivo- Analanjanahy, Lot 2 - Région Itasy	EA / 04320	Component 4. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	155,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-10	2021-01-14	2020-12-21		2021-02-11		2021-01-10	2021-04-18	2021-04-18	
MC-ICP CASEF-120214-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Etablissement de la base de données des terres communales et des terres communales de l'Etat. Forme juridique des financements additionnels	EA / 04320	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-15	2021-01-10	2021-01-05	2021-04-23	2021-03-18	2021-04-17	2021-05-22	2021-06-26	2021-09-24	
MC-ICP CASEF-120225-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Audit interne des comptes de groupe	EA / 04320	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection sur accessible coût	Open - National	16,000.00	25,375.90	Signé	2020-09-28	2020-11-20	2020-09-28		2020-10-22	2020-10-17	2020-11-03	2021-02-01	2021-03-07	
MC-ICP CASEF-120481-CS-QCB / C20-21-C21-02CP FAISCE. Etudes de faisabilité de la mise en place de systèmes d'aménagement en observatoire filière dans les zones d'intervention de CASEP	EA / 17750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	60,000.00	0.00	Annulé	2019-10-08	2019-10-29	2018-10-29	2019-11-11	2018-12-12	2020-01-15	2019-01-26	2020-05-25	2020-09-18	2020-09-05
MC-ICP CASEF-120204-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Etudes de faisabilité de la mise en place de systèmes d'aménagement en observatoire filière dans les zones d'intervention de CASEP	EA / 04320	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-01		2021-04-05		2021-05-20		2021-06-14	2021-07-20	2021-10-14	
MC-ICP CASEF-120207-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Elaboration d'un plan de mise à jour des données SIG/PMSI/PMSI des zones d'intervention agricoles	EA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	43,000.00	0.00	Annulé	2020-10-30		2020-11-20		2021-01-01		2021-03-02	2021-04-06	2021-05-11	2021-09-08
MC-ICP CASEF-120206-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Elaboration d'un plan de mise à jour des données SIG/PMSI/PMSI des zones d'intervention agricoles	EA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	43,000.00	0.00	Annulé	2020-10-30		2020-11-20		2021-01-01		2021-03-02	2021-04-06	2021-05-11	2021-09-08
MC-ICP CASEF-120208-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Renforcement de l'ONG/Association chargé de l'aménagement, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de plus de 1000 km de réseaux HBMG locaux (en 2 lots) / Lot 1 - Région Antananarivo- Analanjanahy, Lot 2 - Région Itasy	EA / 04320	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	140,000.00	0.00	Annulé	2020-12-05		2020-12-28		2021-01-24		2021-02-03	2021-03-23	2021-04-18	2021-10-10
MC-ICP CASEF-120207-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Elaboration d'un plan de mise à jour des données SIG/PMSI/PMSI des zones d'intervention agricoles	EA / 04320	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-02		2021-08-17		2021-09-30		2022-01-01	2022-03-02	2022-04-01	2023-07-30
MC-ICP CASEF-120207-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Renforcement de l'ONG/Association chargé de l'aménagement, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de plus de 1000 km de réseaux HBMG locaux (en 2 lots) / Lot 1 - Région Antananarivo- Analanjanahy, Lot 2 - Région Itasy	EA / 04320	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-09		2021-03-30		2021-05-11		2021-06-14	2021-08-18	2022-09-25	
MC-ICP CASEF-120212-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Diffusion, communication sur le cadre juridique relatif à la réhabilitation et à l'entretien des BSMG locaux.	EA / 04320	Component 3. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24		2023-06-14		2021-05-28		2021-08-27	2021-10-01	2022-10-01	
MC-ICP CASEF-120482-CS-QCB / C20-21-C21-02CP FAISCE. Assurance technique à l'investissement et au développement d'un entrepôt de stockage avec son aire de export	EA / 04320	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-23		2019-10-25		2019-11-10		2020-01-11	2020-02-08	2020-03-04	2022-03-11
MC-ICP CASEF-120482-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Assistance technique pour la mise en place et opérationnalisation d'observatoires régionaux pour les filières agricoles. Etablissement d'un observatoire régional sur les chaînes de valeur. Lot 1 - Cote Est, lot 2 - Itasy, lot 3 - URA.	EA / 04320	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-30		2021-09-13		2021-10-24		2021-11-03	2021-12-29	2023-02-02	2023-04-01
MC-ICP CASEF-120498-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Consolidation du système d'information et de gestion de la zone communale dans les 18 régions de l'Ile Maurice, Madagascar.	EA / 04320	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	91,500.00	0.00	Annulé	2021-03-22		2023-03-15		2021-04-09		2021-05-21	2021-06-05	2021-07-04	2023-03-22
MC-ICP CASEF-121112-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Elaboration et mise en œuvre d'études environnementales et sociales (EIES/PMSI/PMSI) des interventions agricoles	EA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	43,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-23		2021-09-13		2021-10-27		2021-11-26	2021-12-11	2021-12-11	2022-06-29
MC-ICP CASEF-120906-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Elaboration, mise à jour et opérationnel de la stratégie agricole ITAMADOC.	EA / 04320	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-30		2021-11-20		2022-01-01		2022-02-02	2022-03-09	2022-09-09	
MC-ICP CASEF-121113-CS-QCB / C20-21-C21-02CP CASEP. Elaboration de l'état de l'art des études environnementales, sociales, économiques et juridiques de l'investissement dans le C&E.	EA / 04320	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-21		2021-07-12		2021-08-21		2021-10-20	2021-10-18	2022-04-18	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (€US)	Actual Amount (€US)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MC-ICP CASEF-121117-CS-BDU / C-120-204 Renforcement d'un expert politique publique et gouvernementale	EA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A prior	Individual	Open	12,500.00	195,390.80	Signé	2017-04-18	2017-05-12	2017-06-06	2017-10-06	2017-06-17	2018-01-06	2017-06-01	2018-01-09	2018-01-28		

MC-ICP CASE-1886-CL-CDU / PA 1-26-C1.3 Fonds de soutien agricole de portefeuille	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,600,000.00	1,500,000.00	Achevé	2016-11-29	2017-05-10	2016-11-29				2017-01-03	2017-03-09	2017-12-11	2017-01-19
MC-ICP CASE-22910-CL-BDV / C-21-C1.3 Evaluation de la capacité d'investissement des services de santé animale public et privé de l'équipe vétérinaire	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	7,000.00	7,240.89	Achevé	2017-09-01	2017-10-14	2017-10-17	2018-02-05	2018-02-29	2018-02-15	2017-11-02	2018-02-28	2017-12-22	2018-11-20
MC-ICP CASE-22910-CL-BDV / C-1-17-C2.2 Constat individuel pour l'évaluation préliminaire des terres agricoles pour les programmes de certification des terres agricoles, y compris l'évaluation préliminaire des terres agricoles pour les terres agricoles PDP de la SAC	EA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A posteriori	Individuel	Open	21,000.00	6,310.34	Achevé	2017-08-18	2017-10-10	2017-10-09	2017-11-22	2017-10-15	2017-11-30	2017-10-19	2017-12-01	2018-01-17	2018-10-31
MC-ICP CASE-26100-CL-CDU / FOR 04-17-C1.1 Étude, plans, schémas, formations à l'intention des agents de la DPA	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	3,703.36	Signé	2017-10-23	2017-10-20	2017-11-03	2017-11-10			2017-12-07	2017-12-10	2018-04-06	
MC-ICP CASE-12000-CL-BDV / C-1-17-C4A Audit des terres	EA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	32,549.04	Signé	2017-10-17	2017-11-17	2017-11-18	2018-02-14	2017-12-27	2018-02-15	2017-11-25	2018-02-19	2018-12-11	2018-12-11
MC-ICP CASE-27111-CL-BDV / C-1-2-15-C1.3 Étude sur la répartition des attributions des laboratoires de contrôle qualité et identification des besoins en matière de renforcement de capacités des laboratoires publics	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	16,575.96	Achevé	2017-10-30	2017-11-10	2017-11-28	2018-01-01	2017-12-08	2018-01-15	2017-12-17	2018-03-30	2018-03-02	2018-06-11
MC-ICP CASE-131071-CL-BDV / C-1-17-C2.2 Constat individuel pour l'évaluation préliminaire des terres agricoles pour le développement des chaînes de valeur agricoles, y compris l'évaluation préliminaire des terres agricoles PDP de la SAC	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30	2018-01-06	2017-12-18	2018-04-18	2018-01-08	2018-05-02	2018-02-12		2018-04-11	
MC-ICP CASE-131021-CL-CDU / Consultant individuel chargé de l'évaluation des BP JACPI pour la promotion des FCP	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	34,216.49	Achevé	2017-11-21	2017-11-29	2017-12-01	2017-11-29			2017-12-21	2018-12-21	2018-12-19	2019-01-29
MC-ICP CASE-12024-CL-CDU / Consultant individuel chargé de l'évaluation des BP JACPI pour la promotion des FCP	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	104,346.14	Achevé	2017-11-21	2018-02-06	2017-12-01	2018-02-06			2017-12-30	2018-02-28	2018-12-30	2018-04-19
MC-ICP CASE-131031-CL-CDU / Consultant individuel chargé de l'évaluation des BP JACPI pour la promotion des FCP	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	95,014.17	Achevé	2017-11-21	2017-11-23	2017-12-01	2017-11-23			2017-12-30	2017-12-27	2018-12-30	2018-11-19
MC-ICP CASE-18607-CL-CDU / PA 1-17-C4.1 Renforcement de capacités de haut et démarrage des services de planification de l'ordre de jour et d'évaluation (dispositif BCR)	EA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	0.00	Annulé	2017-12-08		2018-01-12				2018-05-18		2018-05-18	
MC-ICP CASE-18675-CL-CDU / C-2-17-C1.3 Constat individuel pour la promotion des FCP	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	100,575.77	Signé	2017-12-11	2018-05-28	2017-12-21	2018-06-25			2018-01-19	2018-07-17	2018-04-29	
MC-ICP CASE-18702-CL-CDU / C-1-17-C1.3 Constat individuel chargé de la promotion des FCP auprès des FCP JACPI	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	24,904.19	Achevé	2017-12-13	2017-12-11	2017-12-21	2017-12-21			2018-01-19	2017-12-21	2018-07-18	2018-06-30
MC-ICP CASE-18709-CL-CDU / C-1-17-C1.3 Constat individuel chargé de la promotion des FCP auprès des SOLDES	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,000.00	32,343.89	Signé	2017-12-13	2017-12-12	2017-12-21	2017-12-18			2018-01-19	2018-01-08	2018-07-18	
MC-ICP CASE-17418-CL-BDV / C-1-18-C4.2 Développement d'activités non-évaluation nationale	EA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	14,814.99	Signé	2018-04-08	2018-06-01	2018-04-25	2018-06-27	2018-06-26	2018-06-28	2018-07-16	2018-08-18	2019-09-30	
MC-ICP CASE-17422-CL-BDV / C-1-18-C4.2 Recrutement d'agents pour la surveillance des terres agricoles non-évaluation nationale	EA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	17,738.40	Signé	2018-04-08	2018-04-16	2018-04-25	2018-04-20	2018-04-26	2018-04-05	2018-07-16	2018-07-02	2019-09-30	
MC-ICP CASE-17418-CL-BDV / C-1-18-C4.2 Recrutement d'agents pour la surveillance des terres agricoles non-évaluation nationale	EA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	16,000.00	17,029.40	Signé	2018-04-08	2018-04-12	2018-04-25	2018-04-06	2018-04-26	2018-04-06	2018-07-16	2018-07-12	2019-09-30	
MC-ICP CASE-20810-CL-CDU / PA 15-18-C2.2 Étude de faisabilité des services pour le renforcement institutionnel	EA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	151,000.00	110,202.41	Achevé	2018-01-06	2018-06-01	2018-05-12	2018-07-23			2018-06-15	2018-10-15	2018-04-30	
MC-ICP CASE-22098-CL-CDU / PA 1-17-C2.2 Appui à la mise en œuvre des systèmes d'évaluation des terres agricoles (SAGAT)	EA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	0.00	Annulé	2018-06-14	2018-06-20	2018-06-16				2018-07-21		2021-04-16	
MC-ICP CASE-60846-CL-BDV / C-18-18-C1.1 Étude de faisabilité et de mise en œuvre des systèmes d'évaluation des terres agricoles (SAGAT)	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	9,436.80	Achevé	2018-01-01	2018-07-27	2018-05-15	2018-10-15	2018-07-22	2018-11-05	2018-06-01	2018-11-08	2019-09-08	2019-09-08
MC-ICP CASE-61018-CL-CDU / C-14-18-C2.2 Sous-étude de faisabilité de la mise en œuvre des systèmes d'évaluation des terres agricoles (SAGAT)	EA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	80,000.00	0.00	Annulé	2018-04-11		2018-06-21				2018-06-19		2019-08-19	
MC-ICP CASE-60843-CL-BDV / C-12-18-C1.1 Élaboration de bases réglementaires sur l'agriculture biologique	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	4,574.21	Signé	2018-01-15	2018-07-12	2018-06-12	2018-09-14	2018-08-01	2018-09-28	2018-08-03	2018-10-02	2018-11-01	
MC-ICP CASE-62850-CL-CDU / C-10-18-C1.3 Élaboration de bases réglementaires sur l'agriculture biologique	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open	13,500.00	14,519.78	Signé	2018-06-10	2018-07-12	2018-07-14	2018-09-11	2018-08-04	2018-10-04	2018-08-28	2018-10-04	2018-10-12	
MC-ICP CASE-62852-CL-CDU / PA 11-18-C2.2 Sous-étude de faisabilité de la mise en œuvre des systèmes d'évaluation des terres agricoles (SAGAT)	EA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	170,000.00	0.00	Annulé	2018-07-01		2018-07-11				2018-08-08		2019-12-04	
MC-ICP CASE-62854-CL-BDV / C-11-18-C2.2 Appui technique de l'unité de FCP	EA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A posteriori	Individuel	Open	90,000.00	12,551.44	Signé	2018-07-01	2018-08-29	2018-08-04	2018-10-12	2018-08-26	2018-10-15	2018-09-04	2018-10-15	2019-12-27	

MC-ICP CASEF-201901-CS-NDV / C.1-13-C4.2. Mise à jour de l'état de progression du projet CASP et appui à l'implémentation de l'annexe A de la stratégie de production de Consultants	DA / 17/750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	10,000.00	2,915.98	Actual	2018-07-26	2018-07-20	2018-09-23	2019-05-04	2018-10-04	2018-11-04	2018-03-07	2019-01-17	2019-09-06	
MC-ICP CASEF-201908-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Identification des éléments de l'état de l'agriculture de l'élevage	DA / 17/750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2017-08-18	2017-10-01	2017-10-01	2017-10-01	2017-10-01	2017-10-01		2017-12-18		
MC-ICP CASEF-201909-CS-NDV / C.1-13-C4.2. Mise à jour de l'état de progression du projet CASP et appui à l'implémentation de l'annexe A de la stratégie de production de Consultants	DA / 17/750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Direct	5,000.00	0.00	Annulé	2017-12-11	2017-12-21				2018-02-03		2018-02-18		
MC-ICP CASEF-201914-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Formation Equipe de travail, coordination, suivi et suivi PFEIS en évaluation économique et sociale	DA / 17/750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Direct	18,500.00	12,820.65	Actual	2018-09-11	2018-10-18	2018-10-01	2018-09-05		2018-11-06	2019-03-18	2018-12-21	2019-06-06	
MC-ICP CASEF-201920-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Evaluation de la stratégie de Gestion des risques sur les élevages	DA / 17/750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	5,000.00	0.00	Annulé	2017-08-21	2017-10-06	2017-10-18	2017-10-18	2017-10-23			2017-12-22		
MC-ICP CASEF-201924-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Consultant individuel pour l'établissement du business plan pour le développement de l'élevage laitier	DA / 17/750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	10,000.00	7,644.71	Signé	2018-10-15	2019-01-12	2018-11-18	2019-04-01	2018-11-25	2019-01-07	2018-11-29	2019-01-20	2019-05-28	
MC-ICP CASEF-201924-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Consultant individuel pour l'établissement du business plan pour le développement de l'élevage laitier	DA / 17/750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Limited	9,000.00	7,411.32	Signé	2018-12-21	2018-11-05	2018-12-26	2018-11-30	2018-11-16	2019-01-07	2018-12-20	2019-01-21	2019-06-19	
MC-ICP CASEF-201928-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Consultant individuel pour l'établissement du business plan pour le développement de l'élevage laitier	DA / 17/750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	17,000.00	10,208.88	Signé	2019-02-02	2019-01-29	2019-03-23	2019-04-01	2019-04-13	2019-05-20	2019-05-18	2019-05-21	2019-11-14	
MC-ICP CASEF-201928-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Consultant individuel pour l'établissement du business plan pour le développement de l'élevage laitier	DA / 17/750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	12,000.00	21,811.99	Signé	2019-02-10	2019-07-10	2019-05-11	2019-11-21	2019-04-24	2020-01-26	2019-05-20	2020-04-20	2019-11-22	
MC-ICP CASEF-201928-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Consultant individuel pour l'établissement du business plan pour le développement de l'élevage laitier	DA / 17/750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	9,000.00	0.00	Annulé	2018-10-15	2018-11-05	2018-11-17	2018-11-15	2018-11-24	2018-11-29		2019-05-28		
MC-ICP CASEF-201928-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Consultant individuel pour l'établissement du business plan pour le développement de l'élevage laitier	DA / 17/750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Direct	1,500,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30	2017-11-09				2018-01-13		2019-06-17		
MC-ICP CASEF-201930-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Appui à la mise en œuvre de l'annexe A du CASP	DA / 17/750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Direct	150,000.00	0.00	Annulé	2018-07-28		2018-09-05			2019-10-24		2021-04-29		
MC-ICP CASEF-201930-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Appui à la mise en œuvre de l'annexe A du CASP	DA / 17/750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Direct	120,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30	2017-11-09				2017-12-04		2018-10-29		
MC-ICP CASEF-201931-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Appui à la mise en œuvre de l'annexe A du CASP	DA / 17/750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Direct	70,000.00	0.00	Annulé	2018-05-10		2018-05-20			2019-06-18		2019-05-11		
MC-ICP CASEF-201931-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Appui à la mise en œuvre de l'annexe A du CASP	DA / 17/750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Direct	155,000.00	0.00	Annulé	2018-05-10	2018-11-20	2018-01-22			2018-06-26		2018-06-26		
MC-ICP CASEF-201931-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Appui à la mise en œuvre de l'annexe A du CASP	DA / 17/750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	60,000.00	0.00	Annulé	2018-06-01		2018-08-03		2018-08-11	2018-08-11		2019-08-11		
MC-ICP CASEF-201931-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Appui à la mise en œuvre de l'annexe A du CASP	DA / 17/750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Limited	3,000.00	2,949.10	Signé	2019-04-03	2019-04-23	2019-04-18	2019-07-24	2019-01-09	2019-06-22	2019-06-13	2019-09-12	2019-08-12	
MC-ICP CASEF-201937-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Appui à la mise en œuvre de l'annexe A du CASP	DA / 17/750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	Individual	Open	Open	12,000.00	20,339.28	Actual	2019-04-15	2019-08-11	2019-06-05	2020-02-17	2019-06-24	2020-04-26	2019-07-29	2020-01-04	2020-01-28	2020-08-21
MC-ICP CASEF-201937-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Appui à la mise en œuvre de l'annexe A du CASP	DA / 17/750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	3,000.00	815.10	Signé	2019-07-02	2019-01-23	2019-03-20	2019-11-18	2019-09-10	2019-11-22	2019-10-15	2019-11-09	2019-12-14	
MC-ICP CASEF-201940-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Appui à la mise en œuvre de l'annexe A du CASP	DA / 17/750	Component 3. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	7,000.00	1,900.32	Signé	2019-01-02	2019-04-23	2019-06-20	2019-07-24	2019-07-11	2019-08-08	2019-08-15	2019-08-23	2019-11-13	
MC-ICP CASEF-201941-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Appui à la mise en œuvre de l'annexe A du CASP	DA / 17/750	Component 3. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	30,000.00	10,627.40	Signé	2019-01-28	2020-01-19	2019-07-16	2020-12-15	2019-08-06	2021-01-02	2019-10-10	2021-01-05	2019-11-09	
MC-ICP CASEF-201942-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Appui à la mise en œuvre de l'annexe A du CASP	DA / 17/750	Component 3. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	7,000.00	10,015.41	Signé	2019-01-28	2020-01-19	2019-07-16	2020-12-15	2019-08-06	2021-01-02	2019-10-10	2021-01-05	2019-11-09	
MC-ICP CASEF-201951-CS-NDV / C.1-13-C4.2.2. Appui à la mise en œuvre de l'annexe A du CASP	DA / 17/750	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	12,000.00	21,724.73	Signé	2019-07-28	2019-08-09	2019-09-15	2019-11-11	2019-10-06	2019-11-14	2019-11-10	2020-01-12	2021-01-10	

MC-ICP CAEP-121947-CS RDV / Assistance technique à la création de coopératives et d'appui aux projets et programmes agricoles (PROB) du MIEP en charge d'élaborer le volet agricole du Plan d'Action National de l'Agriculture à Méditerranée	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Limited	25,000.00	46,164.30	Signé	2019-07-01	2019-07-12	2019-07-11	2019-09-02	2019-07-21	2019-09-09	2019-07-31	2019-09-24	2020-03-27
MC-ICP CAEP-181995-CS RDV / C 28-16-C1-15 Consultant individuel pour la recherche/action sur l'adéquation agricole à partir de matières premières de sol, eau, énergie, équipements, etc. dans les zones arides	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2018-10-15	2018-10-20	2018-11-06		2018-11-23			2019-05-12	
MC-ICP CAEP-187171-CS RDV / C 30-18-C1-2 Consultant individuel national, spécialiste en matières agricoles chargé de l'analyse et de l'appui économique pour assurer la durabilité des projets liés	EA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	18,000.00	0.00	Annulé	2018-12-10	2019-01-28	2019-03-18		2019-03-25			2019-09-21	
MC-ICP CAEP-121948-CS RDV / C 4116-18-C4- FALDIP - Consultant Responsable d'entente régionale à Antalya	EA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	15,951.88	Signé	2019-09-23	2019-12-14	2019-10-27	2020-11-04	2019-11-12	2019-12-07	2019-12-01	2020-12-01	2022-12-02
MC-ICP CAEP-121886-CS CDU / C 10-18-C4- Formation de l'équipe de projet en MIEP pour le volet agricole	EA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Direct	4,000.00	0.00	Annulé	2019-10-21	2019-10-21			2020-01-04			2020-07-02	
MC-ICP CAEP-121947-CS RDV / C 4116-18-C4- FALDIP - Consultant Responsable d'entente régionale à Panormos	EA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	1,729,440.17	Signé	2019-09-23	2019-12-14	2019-10-27	2020-11-04	2019-11-12	2019-12-07	2019-12-01	2020-12-01	2022-12-02
MC-ICP CAEP-121948-CS RDV / C 4116-18-C4- FALDIP - Consultant Responsable d'entente régionale à Ambardhosakia	EA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	17,748.13	Signé	2019-09-23	2019-12-14	2019-10-27	2020-11-04	2019-11-12	2019-12-07	2019-12-01	2020-12-01	2022-12-02
MC-ICP CAEP-121911-CS RDV / C 4116-18-C4- FALDIP - Consultant Responsable d'entente régionale à Tiflis	EA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	22,175.43	Signé	2019-09-23	2019-12-14	2019-10-27	2020-11-04	2019-11-12	2019-12-07	2019-12-01	2020-12-01	2022-12-02
MC-ICP CAEP-121944-CS RDV / C 4116-18-C4- FALDIP - Consultant Responsable d'entente régionale à Antsiranan	EA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	20,514.23	Signé	2019-09-23	2019-12-14	2019-10-27	2020-11-04	2019-11-12	2019-12-07	2019-12-01	2020-12-01	2022-12-02
MC-ICP CAEP-121938-CS RDV / C 4116-18-C4- FALDIP - Consultant entente à l'appui de la gestion opérationnelle des systèmes de la sécurité alimentaire	EA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	60,000.00	11,136.27	Signé	2019-09-23	2019-12-20	2019-10-27	2020-11-18	2019-12-12	2020-01-03	2019-12-01	2020-01-20	2022-12-02
MC-ICP CAEP-121940-CS RDV / C 4116-18-C4- FALDIP - Consultant Responsable d'entente régionale à Andapa	EA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	17,246.53	Signé	2019-09-23	2019-12-14	2019-10-27	2020-11-04	2019-11-12	2019-12-07	2019-12-01	2020-12-01	2022-12-02
MC-ICP CAEP-121952-CS RDV / C 4116-18-C4- FALDIP - Consultant à l'appui de la mise en place de dispositifs de collaboration de services administratifs dans le secteur agricole	EA / D4320	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2019-12-01	2019-12-30			2020-01-14			2020-04-03	
MC-ICP CAEP-187167-CS RDV / C 30-18-C1-2 Consultant individuel international, spécialiste en fonction de la gouvernance locale, chargé de l' analyse et de l'appui économique pour assurer la durabilité des projets liés	EA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2018-12-10	2019-01-28	2019-03-18		2019-03-25			2019-09-21	
MC-ICP CAEP-181818-CS CDU / C 10-18-C4- Consultant individuel national - « Expert senior national spécialiste des systèmes agricoles et régionaux. Appui à la coordination des actions opérationnelles dans le secteur agricole »	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Direct	2,700.00	2,393.61	Achévé	2019-10-27	2019-11-16	2019-11-06	2019-11-28	2019-12-01	2020-01-17	2019-12-18		2020-04-30
MC-ICP CAEP-184193-CS CDU / C 10-18-C4- Consultant individuel international, expert senior international spécialiste des systèmes agricoles et régionaux. Appui à la coordination des actions opérationnelles dans le secteur agricole	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Direct	6,500.00	4,498.90	Achévé	2019-10-27	2019-11-16	2019-11-06	2020-01-06	2019-12-04	2020-01-17	2019-12-09		2020-03-02
MC-ICP CAEP-120475-CS RDV / C 30-18-C1-1UGP Responsable régional de mise en œuvre du projet CAEP	EA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	22,000.00	0.00	Annulé	2019-04-02	2019-06-06			2019-06-27			2020-07-11	
MC-ICP CAEP-121939-CS RDV / C 30-18-C1-1UGP à l'appui de la mise en œuvre opérationnelle des systèmes agricoles et régionaux sur les zones de qualité - étude des dispositifs de traçabilité	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	22,500.00	0.00	Annulé	2019-01-08	2019-03-03			2019-03-24			2019-03-05	
MC-ICP CAEP-116421-CS RDV / C 30-18-C1-1UGP Responsable régional en charge de mise en œuvre à Yakkalamanna	EA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	14,000.00	0.00	Annulé	2019-06-02	2019-07-21			2019-08-11			2021-06-26	
MC-ICP CAEP-181140-CS RDV / C 30-18-C1-1UGP Consultant national pour l'identification des zones de qualité à partir des communes déjà identifiées par DQDRM	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2018-10-15	2018-11-01	2018-11-19		2018-11-24			2019-05-17	
MC-ICP CAEP-111718-CS CDU / C 10-18-C1-1UGP Appui à la mise en œuvre d'un système d'identification et de traçabilité agricole	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Direct	30,000.00	0.00	Annulé	2019-04-13	2019-04-21	2019-04-21		2019-04-24			2019-12-20	
MC-ICP CAEP-121170-CS RDV / C 30-18-C1-1UGP Coordination et suivi des travaux de réhabilitation des laboratoires de test agricoles	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	10,000.00	2,863.43	Signé	2020-02-02	2020-02-29	2020-02-28	2020-02-10	2020-03-06	2020-11-28	2020-08-18		2020-07-05
MC-ICP CAEP-149411-CS RDV / Consultant en coordination de l'ICP CAEP	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	45,000.00	28,861.76	Signé	2019-12-23	2020-03-11	2020-03-10	2020-06-24	2020-03-02	2020-07-01	2020-04-06	2020-07-15	2022-06-15
MC-ICP CAEP-181956-CS RDV / Responsable régional chargé de la mise en œuvre opérationnelle des travaux de projet CAEP	EA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Limited	47,000.00	0.00	Signé	2020-04-21	2020-05-06	2020-04-26	2020-11-11	2020-04-17	2020-11-25	2020-06-21	2020-11-26	2022-06-11
MC-ICP CAEP-172239-CS RDV / Consultant chargé de l'identification de la stratégie de développement durable du village de Yakkalamanna dans le cadre des projets liés à la zone agricole et Antirra	EA / 17750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Limited	65,000.00	14,827.52	Signé	2020-05-14	2020-06-04	2020-05-19	2020-07-01	2020-06-09	2020-11-11	2020-07-24	2020-07-07	2021-01-26

MC-ICP CAEP-17729-CS BDV / Consultant Spécialiste en agriculture et en gouvernance des terres (du Village de Canton de projet de Consensus Agricole et de Sécurisation Générée)	DA / 17750	Composant 1. Agricultures Value Chain Development	A position	Individual	Open	15,000.00	34,185.04	Signé	2020-05-10	2020-08-08	2020-09-24	2020-09-07	2020-07-11	2020-09-21	2020-08-19	2020-08-21	2021-07-15
MC-ICP CAEP-146937-CS CD / Coordinateur opérationnel d'un module opérationnel du système d'information de gestion pour une IFSP	DA / 17750	Composant 1. Agricultures Value Chain Development	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,000.00	36,639.71	Signé	2019-12-15	2020-09-30	2019-12-25	2020-10-20			2020-02-28	2021-02-28	2020-05-28
MC-ICP CAEP-171882-CS BDV / C 421-19 CA- FALICP Coordinateur opérationnel de l'aspect genre.	DA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	41,000.00	24,655.22	Signé	2020-05-18	2020-07-22	2020-06-23	2020-10-24	2020-07-07	2020-12-13	2020-07-28	2020-12-15	2022-06-28
MC-ICP CAEP-42192-CS BDV / C14-24/CE1-1 Élaboration de notes réglementaires sur la diffusion d'huile à fibres graisses	DA / 17750	Composant 1. Agricultures Value Chain Development	A position	Individual	Open	22,500.00	0.00	Annulé	2018-06-18	2018-12-06	2018-07-27	2020-01-06	2018-08-10		2018-09-01		2018-09-18
MC-ICP CAEP-68387-CS BDV / C14-24/CE1-1, lot 2 Élaboration de notes réglementaires sur la diffusion d'huile à fibres graisses Lot n° 02 : recrutement d'expert national en cadre réglementaire	DA / 17750	Composant 1. Agricultures Value Chain Development	A position	Individual	Open	12,500.00	0.00	Annulé	2018-07-26	2018-06-04	2018-09-23		2018-10-14		2018-11-18		2019-05-12
MC-ICP CAEP-173929-CS CD / Coordinateur national de projet CAEP	DA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	190,000.00	144,275.14	Signé	2020-06-01	2020-01-13	2020-04-11	2020-02-03		2020-06-11	2020-07-04	2022-08-27	
MC-ICP CAEP-173949-CS CD / Coordinateur National Assurance - Assurance	DA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	88,000.00	71,767.20	Signé	2020-06-30	1998-12-01	2020-07-10	2020-03-11		2020-07-10	2020-03-11	2022-08-30	
MC-ICP CAEP-173950-CS CD / Coordinateur National Valeurisation	DA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	88,000.00	68,851.81	Signé	2020-06-30	2018-12-01	2020-07-10	2020-03-12		2020-07-10	2020-03-14	2022-08-30	
MC-ICP CAEP-173961-CS CD / Coordinateur de l'Etat de Canton de Projet CAEP	DA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	44,000.00	9,617.99	Activé	2020-06-30	2020-08-01	2020-07-10	2020-06-01		2020-07-10	2020-08-01	2021-02-08	2021-01-31
MC-ICP CAEP-173962-CS CD / Expert Foncier Régionaux - Andhra Pradesh et Bengladesh	DA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	71,000.00	54,942.91	Signé	2020-06-30	2020-08-21	2020-07-20	2020-11-23		2020-07-20	2021-12-12	2022-06-30	
MC-ICP CAEP-173983-CS CD / Expert Foncier région Assurances - Andhra Pradesh	DA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	71,000.00	37,361.84	Signé	2020-06-30	2020-02-11	2020-07-20	2020-02-21		2020-07-20	2020-03-24	2022-06-30	
MC-ICP CAEP-173984-CS CD / Expert Agricultures Régional Assurances - Andhra Pradesh	DA / 17750	Composant 1. Agricultures Value Chain Development	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	28,256.94	Signé	2020-06-30	2021-01-11	2020-07-10	2020-02-12		2020-07-10	2020-03-10	2022-06-30	
MC-ICP CAEP-173997-CS CD / Expert Foncier Valeursisation - Assurances Mali	DA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	71,000.00	57,681.79	Signé	2020-06-30	2020-02-11	2020-07-20	2020-02-11		2020-07-20	2020-03-10	2022-06-30	
MC-ICP CAEP-173986-CS CD / Expert Agricultures Régional Valeurisation	DA / 17750	Composant 1. Agricultures Value Chain Development	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	72,000.00	54,579.20	Signé	2020-06-30	2017-04-07	2020-07-10	2020-04-14		2020-07-10	2020-03-04	2022-06-30	
MC-ICP CAEP-173987-CS CD / Responsable Administratif et Financier	DA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	53,333.78	Activé	2020-06-30	2020-05-04	2020-07-10	2020-05-04		2020-07-10	2020-05-06	2021-01-30	2020-11-30
MC-ICP CAEP-173990-CS CD / Responsable et Président de Marchés de USOP	DA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	68,000.00	11,735.56	Signé	2020-06-30	2018-12-05	2020-07-10	2017-03-31		2020-07-10	2017-04-03	2021-12-31	
MC-ICP CAEP-121156-CS BDV / C 412-19 CA- FALICP - Expert Foncier National pour la Cellule d'Extension Régionale à Mali	DA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	21,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2020-11-13	2020-08-03	2021-02-22	2020-08-19		2020-09-09		2022-06-30
MC-ICP CAEP-146317-CS BDV / Consultant Spécialiste en système d'information	DA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	38,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2020-08-07	2020-08-03		2020-08-16		2020-09-09		2022-06-30
MC-ICP CAEP-171923-CS BDV / C 412-19 CA- FALICP Coordinateur Régional de la Cellule d'Extension Régionale à Mali	DA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	38,000.00	39,261.10	Signé	2020-06-30	2020-11-13	2020-08-03	2021-02-11	2020-08-19	2021-03-22	2020-09-09	2021-03-01	2022-06-30
MC-ICP CAEP-104778-CS BDV / C10-19 CA-14/CE1 Attribution de cadre réglementaire de la fibre cotonnière	DA / 17750	Composant 1. Agricultures Value Chain Development	A position	Individual	Open	18,000.00	0.00	Annulé	2019-11-24		2019-01-23		2020-02-11		2020-03-19		2020-04-17
MC-ICP CAEP-104922-CS BDV / C10-19 CA-14/CE1 Attribution de cadre réglementaire de la fibre cotonnière	DA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2020-06-01		2020-07-20		2020-06-10		2020-09-14		2020-12-15
MC-ICP CAEP-104923-CS BDV / C10-19 CA-14/CE1 Attribution de cadre réglementaire de la fibre cotonnière	DA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2020-06-01		2020-07-20		2020-06-10		2020-09-14		2020-12-15
MC-ICP CAEP-171176-CS BDV / Consultant chargé de l'élaboration de la stratégie de développement durable de l'entreprise agricole (analyse et plans stratégiques) dans le cadre de l'Etat et d'USOP	DA / 17750	Composant 1. Agricultures Value Chain Development	A position	Individual	Limited	75,000.00	0.00	Annulé	2020-05-22	2020-06-24	2020-06-21		2020-07-12		2020-08-16		2021-02-12
MC-ICP CAEP-173988-CS BDV / Responsable Assurances	DA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	38,000.00	30,867.84	Activé	2018-10-10	2021-02-03	2018-11-28	2017-11-08	2018-12-14	2017-11-08	2017-01-21	2017-12-24	2018-01-23
MC-ICP CAEP-173985-CS BDV / Spécialiste National en Agriculture	DA / 17750	Composant 1. Agricultures Value Chain Development	A position	Individual	Open	67,000.00	53,184.78	Activé	2018-10-10	2020-12-17	2018-11-28	2017-01-19	2018-12-14	2017-02-30	2017-01-21	2017-02-10	2018-01-23
MC-ICP CAEP-173992-CS BDV / Consultant National	DA / 17750	Composant 1. Agricultures Value Chain Development	A position	Individual	Open	91,000.00	71,296.78	Signé	2018-10-10	2020-08-03	2018-11-28	2017-06-19	2018-12-14	2017-05-19	2017-01-21	2017-05-26	2018-01-23
MC-ICP CAEP-173995-CS BDV / Coordinateur de Centre de USOP CAEP	DA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	60,000.00	32,631.84	Signé	2018-10-10	2020-02-17	2018-11-28	2020-04-20	2018-12-14	2020-04-19	2021-01-23	2020-05-06	2018-01-23
MC-ICP CAEP-173994-CS BDV / Expert Foncier National	DA / 17750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	71,000.00	56,246.93	Activé	2018-10-10	2021-02-03	2018-11-28	2015-11-24	2018-12-14	2017-01-19	2017-01-21	2017-01-21	2020-01-30
MC-ICP CAEP-173995-CS BDV / Responsable Assurances CAEP	DA / 17750	Composant 1. Agricultures Value Chain Development	A position	Individual	Open	21,000.00	19,339.92	Activé	2018-10-10	2021-05-01	2018-11-28	2017-05-04	2018-12-14	2017-01-19	2017-01-21	2017-01-21	2020-03-15
MC-ICP CAEP-173996-CS BDV / Responsable Assurances - Andhra Pradesh	DA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	60,000.00	49,907.74	Signé	2018-10-10	2021-01-01	2018-11-28	2017-04-06	2018-12-14	2017-01-19	2017-01-18	2017-01-06	2018-01-23
MC-ICP CAEP-173997-CS BDV / Responsable Assurances - Andhra Pradesh	DA / 17750	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	60,000.00	47,117.22	Signé	2018-10-10	2021-01-01	2018-11-28	2017-05-10	2018-12-14	2017-01-19	2017-01-19	2017-01-07	2018-01-23
MC-ICP CAEP-103109-CS BDV / C16-20/CE1/USOP CAEP - Technicien de Stockage à Mozambique.	DA / D4320	Composant 1. Agricultures Value Chain Development	A position	Individual	Open	50,000.00	15,202.33	Signé	2020-10-02	2020-10-20	2020-11-20	2020-12-11	2020-12-11	2021-01-11	2021-01-11	2021-01-04	2022-06-30

MC-ICP CASEF-10202-C5-BDV / C-130-20121310CF CASEF	DA / D420	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	50,000.00	17,309.23	Signé	2020-10-02	2020-10-14	2020-11-20	2020-12-05	2020-12-11	2020-12-14	2021-01-25	2021-01-04	2022-06-30
MC-ICP CASEF-10202-C5-BDV / C-130-20121310CF CASEF	DA / D420	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	50,000.00	15,105.98	Signé	2020-10-02	2020-10-29	2020-11-20	2020-12-10	2020-12-11	2020-12-14	2021-01-15	2021-01-04	2022-06-30
MC-ICP CASEF-10207-C5-BDV / C-20-131410CF Consultative Services	DA / 1770	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Limited	31,000.00	21,560.76	Signé	2020-09-01	2020-09-01	2020-09-06	2020-12-22	2020-09-27	2021-01-15	2021-01-01	2021-01-21	2022-06-30
MC-ICP CASEF-10240-C5-BDV / C-427-191C4-FAUCP	DA / D420	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-15	2020-10-02	2020-10-01	2021-04-27	2020-10-24	2021-01-24			2021-05-28
MC-ICP CASEF-10246-C5-BDV / C-10-20121111CF CASEF	DA / D420	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	40,000.00	15,031.16	Signé	2020-12-15	2020-12-11	2021-02-02	2021-03-09	2021-02-23	2021-03-30	2021-03-20	2021-04-08	2022-03-30
MC-ICP CASEF-10248-C5-BDV / C-11-20121410CF CASEF	DA / D420	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	40,000.00	30,841.20	Signé	2020-10-15	2020-10-05	2020-12-01	2020-12-08	2020-12-24	2020-12-08	2021-01-28	2020-12-09	2022-01-28
MC-ICP CASEF-10249-C5-BDV / C-10-20121410CF CASEF	DA / D420	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-15	2021-04-23	2021-01-03		2021-01-24	2021-02-28			2022-03-28
MC-ICP CASEF-10249-C5-BDV / C-10-20121410CF CASEF	DA / D420	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-21	2021-03-16	2021-01-24	2021-06-24	2021-01-14	2021-03-10			2022-03-10
MC-ICP CASEF-10249-C5-BDV / C-10-20121410CF CASEF	DA / D420	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-24	2020-12-07	2020-11-08	2021-04-07	2020-11-11	2020-12-01			2021-03-03
MC-ICP CASEF-10248-C5-BDV / C-11-20121111CF CASEF	DA / 1770	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-20	2021-01-19	2020-11-18		2020-12-30	2020-12-21			2021-06-21
MC-ICP CASEF-10450-C5-BDV / C-10-20121410CF CASEF	DA / 1770	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-12		2021-04-30		2021-04-20	2021-10-25			2022-03-22
MC-ICP CASEF-118008-C5-BDV / C-11-20121010CF	DA / 1770	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	4,500.00	0.00	Annulé	2019-10-31	2020-08-01	2019-12-19		2020-01-20	2020-01-20			2022-07-18
MC-ICP CASEF-140103-C5-BDV / 140103-101010CF	DA / D420	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2020-09-28	2020-11-16			2020-12-07	2021-01-11			2021-03-21
MC-ICP CASEF-102070-C5-BDV / C-06-2012191CF-FAUCP	DA / D420	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-26		2021-09-14		2021-09-19	2021-10-09			2021-12-25
MC-ICP CASEF-102191-C5-CDU / C-02-20121410CF CASEF	DA / D420	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Direct	Selection de consultants par entente directe	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-27		2021-10-07			2021-12-11			2022-04-10
MC-ICP CASEF-104244-C5-BDV / C-10-20121310CF	DA / D420	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-21		2021-06-09		2021-06-30	2021-10-04			2022-04-02
MC-ICP CASEF-104502-C5-BDV / C-06-	DA / 1770	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-21		2021-04-09		2021-04-30	2021-10-04			2022-04-02
MC-ICP CASEF-104502-C5-BDV / C-06-	DA / 1770	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Direct	Selection de consultants par entente directe	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-10		2021-05-20			2021-07-24			2022-01-20
MC-ICP CASEF-102071-C5-BDV / C-10-20121410CF	DA / 1770	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2020-09-01		2020-10-31		2020-11-05	2020-11-25			2021-05-24
MC-ICP CASEF-111594-C5-BDV / C-05-10121111CF	DA / 1770	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	14,000.00	0.00	Annulé	2020-01-18	2020-05-22	2020-07-06		2020-05-27	2020-08-31			2022-06-20
MC-ICP CASEF-104106-C5-CDU / C-06-20121010CF CASEF	DA / 1770	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Direct	Selection de consultants par entente directe	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-19		2021-07-29			2021-10-02			2022-03-11
MC-ICP CASEF-104517-C5-BDV / C-10-20121310CF CASEF	DA / D420	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-23		2021-10-11		2021-11-01	2021-12-06			2023-09-02
MC-ICP CASEF-201620-C5-BDV / MC-ICP CASEF-120101-C5-BDV / C-10-20121310CF	DA / D420	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-16	2020-10-14	2021-03-21		2021-03-26	2021-04-21			2021-10-18
MC-ICP CASEF-201692-C5-BDV / C-10-20121310CF	DA / D420	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	31,000.00	29,020.86	Signé	2021-01-16	2020-12-17	2021-05-04	2021-02-15	2021-05-25	2021-03-22	2021-06-29	2021-01-01	2022-12-30

MC-ICP CASEF-204894-CS- RDV / Asseset technique aménagement de zone d'agriculture fonction de l'usage de gestion de projet CASEF (indian)	EA / D4320	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Limited		23,000.00	9,477.00	Signé	2017-03-18	2020-10- 02	2021-03- 21	2020-09- 05	2021-04- 11	2020-10- 02	2021-05- 16	2020-10- 29	2022-11- 30
MC-ICP CASEF-224951-CS- RDV / Consultant Responsabilité Environne mentale & Financiere	EA / D4320	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-10		2021-07- 11		2021-08- 01		2021-09- 05		2022-05- 04
MC-ICP CASEF-224927-CS- RDV / Responsabilite Environne de CASEF	EA / D4320	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Direct		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-18		2021-03- 26		2021-03- 31		2021-04- 10		2022-09- 30
MC-ICP CASEF-224956-CS- RDV / Consultant Responsabilité Environne mentale & Financiere Region Benelux	EA / D4320	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-19		2021-06- 17		2021-07- 08		2021-08- 27		2022-12- 30
MC-ICP CASEF-221786-CS- RDV / Comptable de la CIB Comptable Management	EA / D4320	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-20		2021-07- 30		2021-06- 20		2021-07- 25		2022-11- 30
MC-ICP CASEF-194296-CS- RDV / C20-20/C23- 2015/ICP Elaboration et Suivi des points d'interface aux CTD sur la habilitation et l'entretien des zones rurales et le secteur Rural dans les zones Hautes-Tennes	EA / D4320	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-31		2021-07- 19		2021-08- 00		2021-09- 11		2022-05- 12
MC-ICP CASEF-194181-CS- RDV / C20-20/C23/ICP CASEF Etudes d'impact environnemental, et des techniques Concrètes et Institutionnelles de l'entretien pour la réhabilitation des zones urbaines de habitation des zones HA aux CDF dans LA ZONE HAUTE TENNE	EA / 17750	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-30		2021-09- 17		2021-10- 08		2021-11- 22		2022-05- 11
MC-ICP CASEF-221976-CS- RDV / C20-20/C23/ICP CASEF Recrutement de techniciens en culture entrepreneurial	EA / D4320	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-24		2021-07- 24		2021-08- 14		2021-09- 18		2022-05- 17
MC-ICP CASEF-221976-CS- RDV / C20-20/C23/ICP CASEF Recrutement de techniciens en agriculture bricoleuse d'entretien et culture traditionnelle	EA / D4320	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-24		2021-07- 24		2021-08- 14		2021-09- 18		2022-05- 17
MC-ICP CASEF-220929-CS- RDV / C-21-21/C2-OCIM Néel. Satisfaction en environnement local à Makungu	EA / D4320	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open		22,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-10		2021-06- 23		2021-07- 08		2021-08- 05		2022-12- 30
MC-ICP CASEF-221082-CS- RDV / C21-21/C2-OCIM Néel. Satisfaction en environnement local à Makungu	EA / D4320	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-10		2021-06- 23		2021-07- 08		2021-08- 06		2022-11- 30
MC-ICP CASEF-220195-CS- RDV / C-11-21/C21-4- CASEF Recrutement d'un consultant international pour la consultation et l'élaboration du protocole d'information des CI	EA / D4320	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-01		2021-07- 21		2021-08- 05		2021-08- 29		2021-10- 28
MC-ICP CASEF-221946-CS- RDV / C-12-21/C21-4- FALICP Recrutement d'un consultant pour CASEF	EA / D4320	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open		5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-20		2021-06- 03		2021-06- 18		2021-07- 17		2022-01- 13
MC-ICP CASEF-194640-CS- RDV / C20-20/C23-22- FALICP Identification des occupations dans les DPE d'activités gées de l'Etat dans les zones CASEF	EA / 17750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open		4,000.00	0.00	Annulé	2021-04-12		2021-05- 30		2021-06- 11		2021-06- 30		2021-09- 28
MC-ICP CASEF-192075-CS- RDV / C10-20/C23/ICP CASEF Recrutement d'un Consultant chargé de la formation des agents de laboratoire de Fort Dauphin	EA / D4320	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-14		2021-08- 14		2021-08- 19		2021-09- 11		2021-05- 23
MC-ICP CASEF-202204-CS- RDV / C20-20/C23/ICP CASEF Recrutement de techniciens en maintenance agricoles	EA / D4320	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-14		2021-06- 14		2021-08- 27		2021-09- 17		2021-11- 21
MC-ICP CASEF-221387-CS- RDV / C20-20/C23/ICP CASEF Audit junior interne	EA / D4320	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-31		2021-07- 18		2021-08- 07		2021-08- 24		2022-12- 30
MC-ICP CASEF-221492-CS- RDV / C20-20/C23/ICP CASEF Recrutement d'un Comptable Master... des procédures et des CI	EA / D4320	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-02		2021-07- 21		2021-08- 21		2021-09- 21		2022-12- 30
MC-ICP CASEF-224929-CS- CDS / Mise en œuvre de la stratégie de Développement Durable de l'énergie des territoires (tableau et plans techniques) dans la zone HA	EA / 17750	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Direct		11,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-21		2021-07- 01				2021-09- 04		2022-05- 05
MC-ICP CASEF-221784-CS- RDV / Comptable chargé des finances de la trésorerie de l'UGP CASEF	EA / D4320	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-19		2021-06- 24		2021-07- 15		2021-08- 19		2022-12- 30
MC-ICP CASEF-221976-CS- RDV / C20-20/C23/ICP CASEF Recrutement de techniciens (technicien agronome) pour la mise en œuvre de l'entretien agricole dans la chaîne agricole.	EA / D4320	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-14		2021-06- 14		2021-09- 04		2021-10- 09		2021-12- 08