

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR INDICATION DES SEUILS DE REVUE ET DE PASSATION DES MARCHES

I.
II. GENERAL

1. Informations sur le Projet : P-RAMS

- **Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé**

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID.

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	

- 2. Pré qualification :** Aucune n'a été pour l'instant identifiée. Toutefois, en cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.
- 3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

	FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES
--	---------------------------------------

TRAVAUX (US\$ équivalent)			SERVICES DE CONSULTANTS (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥5.000.000	<5.000.000	< 200.000	≥ 500.000	< 500.000	< 100.000

- 4. Dispositions spéciales sur les marchés :** Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

III.Sélection des Consultants

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

- 2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- 3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

PROCUREMENT PLAN Togo : Togo Agricultural Sector Support Project

General Information	
Country:	Togo
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2018-01-02
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-05-27
Project ID:	P118045
GNP Date:	2017-10-27
Project Name:	Togo Agricultural Sector Support Project
Loan / Credit No:	IDA / 60160
Executing Agency(ies)	General Secretariat of the Ministry in charge of Agriculture

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
04 / Travaux de construction d'une poissonnerie au profit de la coopérative de MONTKPAAB sur le Barrage de Koumbab.	IDA / 60160		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,364.60	Signé					2017-12-22		2017-12-27					2018-02-07		2018-03-09		2018-04-13		2018-10-10
07 / Travaux de réhabilitation des bâtiments de la DRAEH Maritime à Tavié et l'ordre des vétérinaires à Lomé	IDA / 60160		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2017-12-27		2018-01-01					2018-02-12		2018-03-14		2018-04-18		2018-10-15
11 / Divers travaux confortatifs pour le bâtiment de l'ESOP Jus ananas	IDA / 60160		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-02-03								2018-03-31		2018-09-27	
01 / Travaux de construction de quinze magasins de 300T, blocs administratifs, aires de séchage, de quinze, magasins de 100T, blocs administratifs, aires de séchage, de quatre magasins de 350T, d'un spatans et de quatre abris dans les Régions du Togo en 5 lot	IDA / 60160		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2018-01-30		2018-02-04					2018-03-18		2018-04-17		2018-05-22		2018-11-18
02 / Travaux de réhabilitation du centre de production de matériel végétal de Ezimé	IDA / 60160		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-01-30		2018-02-04					2018-03-18		2018-04-17		2018-05-22		2018-11-18
05 / Travaux de construction de trois aires d'abattage à Kpalimé, à Sokodé et à Kara en 3 lots	IDA / 60160		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		683,881.44	Signé					2018-01-30		2018-02-04					2018-03-18		2018-04-17		2018-05-22		2018-11-18
06 / Travaux de construction de trois chambres froides à Kara et Kpalimé et Sokodé en trois lots	IDA / 60160		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		113,770.01	Signé					2018-01-30		2018-02-04					2018-03-18		2018-04-17		2018-05-22		2018-11-18
80 / Travaux de réhabilitation de magasin, aire de séchage et logement du chef de la station de production du matériel végétal de Zoukondji au profit de ITTRA	IDA / 60160		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-11-20								2019-01-15		2019-07-14	

148 / Acquisition et installation d'une unite simplifiée de production de jus d'ananas dans la préfecture de Danyi, région des plateaux	IDA / 60160		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé						2019-05-28		2019-06-02							2019-07-07		2020-01-03
85 / Acquisition de 16 motos tricycles au profit des producteurs de karité des régions Savanes, Kara et Centrale	IDA / 60160		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé								2018-11-20							2019-01-15		2019-07-14

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
49 / Production des supports imprimés de capitalisation	IDA / 60160		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-01-10								2018-03-07		2018-09-03
43 / Impression de 2000 exemplaires du magazine du MAEH	IDA / 60160		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-01-27								2018-03-24		2018-09-20
42 / Impression de 2000 exemplaires du document de photoreportage	IDA / 60160		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-03-25								2018-05-20		2018-11-16
70 / Production de films documentaires sur le PASA et le PNIASA	IDA / 60160		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-03-20								2018-05-15		2018-11-11
73 / Edition et installation de 20 posters	IDA / 60160		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-04-25								2018-06-20		2018-12-17
74 / Edition de 2500 dépliants pour le fonds de garantie PASA	IDA / 60160		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-03-07								2018-05-02		2018-10-29
75 / Confection de CD/DVD avec coffré des différents films	IDA / 60160		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-03-07								2018-05-02		2018-10-29
76 / Edition de 1500 exemplaires de dépliants portant sur les activités phares du PASA	IDA / 60160		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-09-15								2018-11-10		2019-05-09
71 / Edition de cinq documents en 1000 exemplaires du rapport d'achèvement GAFSP , de 100 exemplaires du rapport d'activités du PASA pour 2018 et de cinq types de dépliants en 2 lots	IDA / 60160		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-03-21								2018-05-16		2018-11-12
94 / Edition de guides des bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres en 2 950 exemplaires	IDA / 60160		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-12-15								2019-02-09		2019-08-08

