

Procurement Plan P159756 M2PATE

I. General

2. Bank's approval Date of the procurement Plan: *16 mars 2017*
3. Date of General Procurement Notice: *None*
4. Period covered by this procurement plan: *Nov 2016 à Nov 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components** (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: [*not applicable*]
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *En cours de preparation*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** [*Not applicable*]
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness** (*including those that are subject to retroactive*

July 9, 2010

financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)					
	Summary of the ICB (Goods)					
	Summary of the NCB (Works)					
	Summary of the NCB (Goods)					
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)					

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]*

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>1.40</i>	<i>4</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.11</i>	<i>4</i>	<i>Prior</i>	<i>ICS</i>
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.30</i>	<i>4</i>	<i>Post</i>	<i>ICS</i>
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.20</i>	<i>1</i>	<i>Prior</i>	<i>SSS</i>

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Integrated Urban Development and Resilience Project for Greater Antananarivo

General Information
Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-03-30
Project ID: P159756 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2021-04-25)
Project Name: Integrated Urban Development and Resilience Project for Greater Antananarivo **GP Date:**
Loan / Credit No: IDA / V0550, / , IDA / 62450
Executing Agency(ies) Ministry to the Presidency for Presidential Projects, Planning and Equipment

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
MG-M2PATE-61115-CW-DR / Aménagement de bureaux pour l'Unité de Gestion de Projet (UGP)	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					20,000.00	19,977.98	Signé					2018-05-03	2018-06-28	2018-05-08	2018-07-10							2018-05-29	2018-07-31	2018-08-27		
MG-M2PATE-103005-CW-RFB / Travaux sur canal C3 et confinement des digues	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				13,962,803.00	0.00	Annulé	2019-02-26		2019-05-15		2019-05-24		2019-03-22		2019-07-07		2019-08-01		2019-08-12		2019-08-12	2021-11-13			
MG-M2PATE-103530-CW-RFB / Travaux d'aménagement du site de confinement des boues de curage	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	Annulé	2019-03-11	2019-07-05	2019-05-29		2019-06-14		2019-04-05	2019-08-28		2019-07-28		2019-08-17		2019-08-30		2020-02-26			
MG-M2PATE-103532-CW-RFB / Travaux de site de réinstallation C1.1	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				2,008,486.00	0.00	Annulé	2019-03-04	2019-07-05	2019-05-15	2019-10-25	2019-07-22		2019-03-22	2019-08-28		2019-09-24		2019-10-14		2019-10-25		2020-08-20			
MG-M2PATE-103581-CW-RFB / Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures sanitaires et de mobilité (travaux Quick Win - travaux facilement à exécuter)	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-22	2019-07-05	2019-07-05		2019-10-20		2019-05-17		2019-12-18		2020-01-02		2020-01-13		2021-05-07				
MG-M2PATE-126089-CW-RFQ / Travaux d'aménagement de la salle de réunion de l'UCAMP	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				5,555.56	0.00	En attente d'exécution							2019-08-17						2019-10-05		2019-11-04				
MG-M2PATE-154055-CW-RFB / Travaux sur les sites de réinstallation C1.1	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				2,008,486.00	0.00	En attente d'exécution					2020-03-24		2020-04-08		2020-05-22		2020-06-11		2020-06-25		2021-04-21				
MG-M2PATE-154067-CW-RFB / Travaux de confinement des berges de Filopa et de Sisaony	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,250,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-02-11	2020-07-12	2020-02-27	2020-07-29		2020-04-13	2020-09-28	2020-06-12	2020-11-06	2020-07-04		2021-04-30			
MG-M2PATE-154084-CW-RFB / Travaux sur le Canal C3 et Travaux d'aménagement du site de confinement des boues de curage	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				18,100,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-02-20	2021-03-04	2020-03-05	2021-03-12		2020-04-20		2020-05-16		2020-05-27		2022-07-10			
MG-M2PATE-175075-CW-RFQ / Travaux de construction de locaux techniques pour abriter les équipements de communication de la Commune urbaine d'Antananarivo	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				6,700.00	0.00	En attente d'exécution							2020-06-20						2020-08-15		2020-10-14				
MG-M2PATE-190058-CW-RFB / 2116/Réhabilitation du local de la DGSF	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				22,222.00	0.00	En attente d'exécution							2020-09-12						2020-11-07		2021-02-05				
MG-M2PATE-224442-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des infrastructures sanitaires et de mobilité (Travaux Quick Win - première phase dans les Communes de Bemanoandro, d'Anasizato Ouest, d'Andranonahoatra, d'Ampitatafika, des 1er et 4ème Arrondissement)	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Appel d'offres						4,102,564.00	0.00	En attente d'exécution					2021-06-11		2021-06-18		2021-07-18		2021-08-17		2021-09-08		2022-09-03				
MG-M2PATE-224444-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des infrastructures sanitaires et de mobilité (Travaux Quick Win - deuxième phase dans les Communes de Bemanoandro, d'Anasizato Ouest, d'Andranonahoatra, d'Ampitatafika, des 1er et 4ème Arrondissement)	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,615,385.00	0.00	En attente d'exécution					2021-10-01		2021-10-08		2021-11-22		2021-12-22		2022-01-13		2023-01-08				
MG-M2PATE-224467-CW-RFB / Travaux de sélection de la plate-forme de desserte à Ambatomainty - Iarinarivo- Ambatomitsangana- District d'Ambohidratrimo	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				108,205.00	0.00	En attente d'exécution					2021-07-30		2021-08-06		2021-09-05		2021-10-05		2021-10-27		2022-04-25				

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion
--------------------------------------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	---------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------------	---	--	-----------------	---------------------

												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MG-M2PATE-13250-GO-RFQ / Acquisition de Matériels informatiques et bureautiques	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope											2017-04-25									2017-06-20	2018-09-24	2017-12-17
MG-M2PATE-13261-GO-RFQ / Acquisition de logiciels (Comptabilité, SIG, Techniques, Antivirus)	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope											2017-04-25									2017-06-20	2018-12-17	2017-12-17
MG-M2PATE-13272-GO-RFQ / Acquisition d'équipements et mobiliers de bureau	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope											2017-04-25									2017-06-20	2018-09-24	2017-12-17
MG-M2PATE-125027-GO-UN / Acquisition de voitures pour le fonctionnement de l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct								2019-07-29	2019-09-12	2019-08-13	2019-09-12										2019-09-13		2019-11-12
MG-M2PATE-125036-GO-RFQ / Acquisition de motos pour le fonctionnement de l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2019-08-03	2019-09-13							2019-09-21		2019-10-21	
MG-M2PATE-125037-GO-RFQ / Achat groupe de matériel et équipement informatique pour la mise en œuvre du Projet	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2019-08-06	2019-09-13							2019-09-24		2019-11-08	
MG-M2PATE-125964-GO-RFQ / Acquisition d'équipements et mobiliers de bureau pour l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2019-08-06								2019-09-24		2019-10-24	
MG-M2PATE-125972-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau pour l'UGP et mobilier d'archivage des dossiers administratifs du personnel	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2019-09-14	2019-09-18							2019-10-19		2019-11-18	
MG-M2PATE-125977-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour l'UGP	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2019-09-14								2019-11-02		2019-12-02	
MG-M2PATE-125983-GO-RFQ / Fournitures de bureau pour le fonctionnement de l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2019-08-07								2019-09-25		2019-10-10	
MG-M2PATE-126085-GO-DIR / Acquisition d'une image Orthophoto dans le cadre des activités de l'ONATP	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct									2019-08-12	2019-08-26	2019-08-17	2019-08-27								2019-09-01	2019-08-28	2019-09-21	
MG-M2PATE-172029-GO-RFQ / Acquisition de poubelles pour la Commune Urbaine d'Antananarivo	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2020-05-05								2020-06-13		2020-07-03	
MG-M2PATE-172030-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection individuelle et de combinaisons pour la Commune Urbaine d'Antananarivo	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2020-05-05								2020-06-13		2020-12-10	
MG-M2PATE-172074-GO-RFQ / Acquisition de charrettes à bras pour la Commune Urbaine d'Antananarivo	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2020-05-05								2020-06-23		2020-07-23	
MG-M2PATE-172281-GO-RFQ / Fourniture d'autocollants pour la Commune Urbaine d'Antananarivo	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2020-05-05								2020-06-23		2020-06-28	
MG-M2PATE-175032-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de communication pour la Commune Urbaine d'Antananarivo	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2020-06-20								2020-08-13		2020-09-12	
MG-M2PATE-175069-NC-RFQ / Impression d'affiches pour FIEC dans la Commune Urbaine d'Antananarivo	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2020-07-11								2020-09-05		2020-10-05	
MG-M2PATE-189973-GO-RFQ / 2242/Acquisition de matériels informatiques pour la préparation du diagnostic RH	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2020-09-12								2020-11-07		2020-12-07	
MG-M2PATE-189975-GO-RFQ / 2123/Acquisition d'imprimante et de modems USB pour les Communes - MATAc	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope								2020-09-07			2020-09-12							2020-10-24	2020-11-23	2020-12-28	2020-12-31	
MG-M2PATE-189976-GO-RFQ / 3132/Assurances Santé personnel UCP et famille	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope											2020-08-29								2020-10-24		2020-10-24	

MG-M2PATE-189977-GO-RFQ / 2122/Acquisitions fournitures de bureau , consommables et produits d'entretien de bureau	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution														2020-09-12								2020-11-07	2020-12-07		
MG-M2PATE-190004-GO-RFQ / 2122/Acquisition de matériels et fournitures informatiques pour QATF- Atlas Urbain	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage – One Envelope		1,945.00	0.00	En attente d'exécution														2020-09-07	2020-09-12		2020-10-24		2020-11-23			2020-12-28	2021-01-27		
MG-M2PATE-190014-GO-RFB / 2116/Acquisition de matériels informatiques pour DCSF	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage – One Envelope		114,594.00	0.00	En attente d'exécution														2020-09-07	2020-09-12		2020-10-24		2020-11-23			2020-12-28	2021-01-27		
MG-M2PATE-190017-GO-RFQ / 2114/Acquisition d'un drone, de matériels informatiques, de GPS, des tablettes et des Power bank pour QATF-Foncier urbain	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		29,200.00	0.00	En attente d'exécution															2020-09-12								2020-11-07	2020-12-07	
MG-M2PATE-190062-GO-RFQ / 2116/Acquisition matériels techniques pour la DCSF	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		3,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-09-12								2020-11-07	2020-12-07	
MG-M2PATE-190069-GO-RFQ / 2116/Acquisition de meubles de bureau pour la DCSF	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		5,694.00	0.00	En attente d'exécution															2020-09-12								2020-11-07	2020-12-07	
MG-M2PATE-191454-GO-RFQ / 3- Achat de fournitures de bureau pour l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		4,800.00	0.00	En attente d'exécution															2020-09-19								2020-11-14	2020-12-04	
MG-M2PATE-191456-GO-RFQ / 3- Achat de consommables informatiques pour l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		9,500.00	0.00	En attente d'exécution															2020-09-27								2020-11-22	2020-12-22	
MG-M2PATE-191460-GO-RFQ / 3-Achat de produits d'entretien pour l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		1,600.00	0.00	En attente d'exécution															2020-09-20								2020-11-15	2020-12-05	
MG-M2PATE-208772-GO-RFQ / CERC_ugg, Achat de trois armoires métalliques	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		417.00	0.00	En attente d'exécution															2021-01-09								2021-02-27	2021-03-29	
MG-M2PATE-208783-GO-RFB / CERC_cua, Achat de camions citernes à eau potable	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		575,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-01-22	2021-01-27		2021-02-26		2021-03-05			2021-03-26	2021-06-24	
MG-M2PATE-175037-GO-RFQ / 2341 Acquisition d'ordinateurs portables dans le cadre de la réalisation de l'IEC dans la CLIA	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-02-21								2021-04-18	2021-05-18	
MG-M2PATE-217181-GO-DIR / CERC_cua Acquisition de matériels pour les gestes barrières	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			50,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-02-16								2021-03-08	2021-07-06	
MG-M2PATE-217182-GO-RFQ / CERC_cua Achat de citernes de 1000 litres avec supports pour les Dispositifs de lavage des mains	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		75,000.00	0.00	En attente d'exécution																2021-02-21								2021-04-12	2021-08-10
MG-M2PATE-217183-GO-RFQ / CERC_cua Acquisition de charrettes à bras	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		170,000.00	0.00	En attente d'exécution																2021-02-21								2021-04-04	2021-09-01
MG-M2PATE-217184-GO-RFQ / CERC_cua Achat de matériels de maintenance des charrettes	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution																2021-03-06								2021-04-25	2021-06-09
MG-M2PATE-217187-GO-DIR / CERC_cua Achat d'un véhicule médicalisé	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			80,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-03-15								2021-04-18	2021-06-02	
MG-M2PATE-218467-GO-RFQ / CERC_cua Achat de fournitures pour les Dispositifs de Lavage des Mains (DLM)	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		45,000.00	0.00	En attente d'exécution																2021-02-27								2021-04-10	2021-09-17
MG-M2PATE-218468-GO-RFQ / CERC_ugg Achat de cartouches d'encre pour imprimantes	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		760.00	0.00	En attente d'exécution																2021-02-27								2021-04-06	2021-07-05
MG-M2PATE-218469-GO-RFQ / CERC_ugg Achat de produits et matériels de nettoyage	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		3,400.00	0.00	En attente d'exécution																2021-02-27								2021-04-10	2021-05-10
MG-M2PATE-218471-GO-RFQ / CERC_ugg Achats d'Équipements de Protection Individuelle	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		5,600.00	0.00	En attente d'exécution																2021-02-27								2021-04-03	2021-04-24

MG-M2PATE-227523-GO-RFQ / CERC_CUA Achat d'équipements de protection individuelles (EPI) aux employés de la CUA y compris pour la gestion des cadavres	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	246,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-24										2021-06-08	2021-07-23
MG-M2PATE-227524-GO-RFQ / CERC_CUA Achat de combinaisons intégrales pour la gestion des cadavres	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	1,950.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-17										2021-06-01	2021-07-01
MG-M2PATE-227525-GO-RFQ / CERC_CUA Achat de matériels et équipement de cuisine	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	2,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-01										2021-06-20	2021-08-04
MG-M2PATE-227528-GO-RFQ / CERC_CUA Achat d'équipement pour le Centre d'hébergement. Lot 1 : lits	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-01										2021-06-15	2021-08-14
MG-M2PATE-227529-GO-RFQ / CERC_CUA Achat d'équipement pour le Centre d'hébergement. lot 2 : matelas	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-01										2021-06-15	2021-08-14
MG-M2PATE-228552-GO-RFQ / 2217 Matériaux et équipements informatiques pour la recréation foncière	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	8,110.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-24										2021-06-19	2021-08-18
MG-M2PATE-228680-GO-RFQ / Acquisition de matériels et logiciels pour l'UEMP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	23,785.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-24										2021-06-19	2021-08-18
MG-M2PATE-228683-GO-RFQ / CERC_CUA. Achat d'un minibus pour le Centre d'accueil	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-24										2021-06-05	2021-07-20
MG-M2PATE-228706-GO-RFQ / CERC_CUA. Achat de matériels et équipement de transport des cadavres	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	37,570.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-01										2021-06-12	2021-07-27
MG-M2PATE-228707-GO-RFQ / CERC_CUA. Achat de matériels et outillages de ramassage d'ordures- Lot 1 : balais, fourches	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	210,250.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-01										2021-06-19	2021-07-19
MG-M2PATE-228708-GO-RFQ / CERC_CUA. Achat de matériels et outillages de ramassage d'ordures. Lot 2 : poubelles roullantes	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	205,130.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-01										2021-06-19	2021-08-03
MG-M2PATE-228709-GO-RFQ / CERC_CUA. Achat de matériels et outillages de ramassage d'ordures. Lot 3 : brouettes	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	32,830.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-01										2021-06-19	2021-08-03
MG-M2PATE-228710-GO-RFQ / CERC_CUA Achat de matériels et équipements pour CSB II	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	12,490.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-01										2021-06-19	2021-08-18
MG-M2PATE-228742-GO-RFQ / CERC_CUA. Achat de fournitures de bureau pour les CSB II	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	590.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-22										2021-07-10	2021-08-09
MG-M2PATE-228749-GO-RFQ / CERC_CUA. Achat de matériels pour la plateforme de paiement numérique. Lot 1 : data center et ordinateurs	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	247,436.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-27										2021-06-22	2021-08-21
MG-M2PATE-228750-GO-RFQ / CERC_CUA. Achat de matériels pour la plateforme de paiement numérique. Lot 2 : Smartphones	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	87,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-27										2021-06-22	2021-08-21
MG-M2PATE-228752-GO-RFQ / CERC_CUA. Achat de fournitures pour les Dispositifs de lavage des Mains (DLM). Lot 1 : Gel désinfectant mains	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-27										2021-06-15	2021-07-15
MG-M2PATE-228753-GO-RFQ / CERC_CUA. Achat de fournitures pour les Dispositifs de lavage des Mains (DLM). Lot 2 : Achat de HTH	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-28										2021-06-23	2021-07-23
MG-M2PATE-228754-GO-RFQ / CERC_CUA. Achat de cellules de conservation frigorifique cellule de 03 places	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	179,490.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-08										2021-06-26	2021-09-24
MG-M2PATE-217179-GO-DR / CERC_CUA : Achat camions benne multusage	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		690,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-19	2021-04-24									2021-05-19	2021-08-17

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-M2PATE-102997-NC-RFQ / Mission d'investigations physiques des sites de dépôt et de confinement des boues de curage	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	9,345.74	Signé							2019-02-27	2018-10-12							2019-03-06	2018-11-22	2019-03-19	
MG-M2PATE-126092-NC-RFQ / Prestation de dédouanement des véhicules	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,777.78	0.00	En attente d'exécution							2019-09-21								2019-11-09		2019-11-12	
MG-MAHTP-132997-NC-Dir / Recrutement d'un prestataire pour appui à la logistique du Forum National 3e édition	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			83,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-09-11				2019-09-16								2019-10-01		2019-10-11	
MG-M2PATE-172088-NC-RFQ / Prestation de service de location de voitures pour la Commune Urbaine d'Antananarivo	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	7,688.32	Signé							2020-05-05	2020-04-28							2020-06-23	2020-07-08	2020-06-28	
MG-M2PATE-190009-NC-RFQ / 2116/Service de Dématrialisation des Certificats de Situation Juridiques de TANANARIVE	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		88,263.00	0.00	En attente d'exécution			2020-09-07				2020-09-12			2020-10-24		2020-11-23			2020-12-28		2021-06-26	
MG-M2PATE-190027-NC-RFQ / 1331/Contractualisation avec l'opérateur de téléphonie mobile pour mise en place d'un numéro vert	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,166.00	0.00	En attente d'exécution							2020-09-12								2020-11-07		2020-12-31	
MG-M2PATE-190030-NC-RFQ / 1331/Duplication des outils de gestion des plaintes	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		834.00	0.00	En attente d'exécution							2020-09-12								2020-11-07		2020-11-14	
MG-M2PATE-190396-NC-Dir / 2332/Location de véhicules pour la CIA	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,208.33	0.00	En attente d'exécution			2020-09-07				2020-09-12								2020-10-17		2021-01-15	
MG-M2PATE-191453-NC-Dir / 3- Location de véhicule minibus pour TUGP durant un mois et un mois conditionnel	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,500.00	0.00	En attente d'exécution			2020-09-07				2020-09-12								2020-10-17		2020-12-16	
MG-M2PATE-191465-NC-RFQ / 3-Recrutement d'une Agence de sécurité pour le gardiennage du site du bureau de l'UCP à Manakambahiny	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-03-26		2021-09-22	
MG-M2PATE-227405-NC-Dir / 2214 Abonnement d'un an à une plateforme de sauvegarde des données (cloud) pour la CIA	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			3,243.00	0.00	En attente d'exécution			2021-04-19				2021-04-24								2021-05-16		2022-05-16	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-M2PATE-12833-CS-QCBS / 1.1 Etudes d'urbanisme, de réorption des quartiers précaires et d'ingénierie sur la zone d'intervention cible	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	3,924,549.41	Signé	2017-05-03	2017-06-06	2017-05-24	2017-06-08	2017-07-07	2019-08-12			2017-08-04	2019-10-11	2017-09-03	2019-12-24	2017-10-08	2020-06-23	2017-11-12	2020-07-16	2018-11-12	
MG-M2PATE-12509-CS-CQS / 5.8 - Recrutement d'un consultant comptable	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	Annulé	2017-04-10	2017-04-07	2017-05-01	2017-05-16	2017-06-14							2017-07-14			2017-08-18		2018-02-14	
MG-M2PATE-12854-CS-QCBS / 2.1 Etudes de techniques d'aménagement et de définition des actions prioritaires et DAO des infrastructures d'hydraulique urbaine (drainage et protection)	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2017-04-14		2017-05-05		2017-06-18				2017-07-16		2017-08-15		2017-09-19		2017-10-24		2018-10-24	
MG-M2PATE-12840-CS-QCBS / 1.3 Etudes pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), du cadre de politique de réinstallation des Populations (CPR) et les Plans d'Action de Recasement (PAR)	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2017-04-14		2017-05-05		2017-06-18				2017-07-16		2017-08-15		2017-09-19		2017-10-24		2018-10-24	
MG-M2PATE-61124-CS-LCS / Sélection d'un cabinet de recrutement des consultants	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-30	2018-05-03	2018-05-05		2018-05-15	2018-05-14			2018-06-05	2018-06-13	2018-06-15	2018-07-05	2018-06-25	2018-08-22	2018-07-14		2018-10-27	

MG-M2PATE-61121-CS-QCBS / Etudes APS/APD(DAO (et Contrôle et Surveillance) des travaux d'aménagement, de viabilisation et de construction sur les sites de réinstallation des PAPS (drainage)	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	92,059.33	Signé	2018-04-30	2018-10-30	2018-05-05	2018-07-24	2018-06-25	2018-10-30	2018-07-10	2019-02-25	2018-07-20	2019-02-25	2018-08-13	2019-05-14	2018-09-17	2019-06-14	2018-12-31
MG-M2PATE-13246-CS-INDV / 5.3 Audit externe des comptes, du la préparation du projet	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	30,000.00	0.00	Annulé	2017-10-23	2019-01-10	2017-11-13		2017-12-27	2019-03-07	2018-01-24	2019-04-15	2018-02-23		2018-03-30		2018-05-04		2019-05-04
MG-M2PATE-74757-CS-QCBS / Maitrise d'œuvre institutionnelle et sociale (MOS) pour la mise en œuvre du PAS et du PCES	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	775,000.00	471,549.03	Signé	2018-08-21	2018-10-29	2018-08-31		2018-10-05	2019-03-11	2018-11-19	2019-07-01	2018-12-01	2019-07-31	2018-12-19	2019-09-20	2019-01-23	2019-10-14	2022-01-07
MG-M2PATE-76352-CS-CQS / Recrutement d'un opérateur foncier (processus administratif, foncier, CAE, processus de paiement...)	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	200,000.00	145,872.87	Signé	2018-08-30	2019-02-05			2018-09-26	2019-03-11					2018-12-10	2019-11-15	2019-01-14	2019-12-09	2020-01-09
MG-M2PATE-103594-CS-QCBS / Supervision des travaux, CI et digue et du site de dépôt des boues de curage	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	802,184.00	0.00	Annulé	2019-03-04	2019-09-09	2019-03-21		2019-05-20		2019-07-03		2019-07-28		2019-08-22		2019-09-19		2021-12-07
MG-M2PATE-103604-CS-QCBS / Etudes APD-DAO et mission de supervision des travaux : Augmentation de la capacité de pompage et aménagements connexes	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-06		2019-03-30		2019-05-26		2019-06-24		2019-07-16		2019-08-05		2019-08-28		2020-10-19
MG-M2PATE-103618-CS-QCBS / Préparation des instruments de sauvegarde : EIES et PAR de la Composante Urbaine	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	330,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-15		2019-09-08		2019-11-04		2019-12-04		2019-12-25		2020-01-14		2020-02-06		2020-07-05
MG-M2PATE-117965-CS-QCBS / Recrutement d'un vérificateur indépendant du paiement des indemnités de compensation	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-26	2019-08-27	2019-08-16	2020-03-27	2019-09-05		2019-10-05		2019-10-20		2019-11-13		2019-12-02		2021-12-31
MG-M2PATE-126094-CS-QCBS / Evaluation des situations de référence	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	13,888.89	0.00	En cours d'examen	2019-08-05	2021-04-19	2019-08-20		2019-09-09		2019-10-09		2019-10-24		2019-11-24		2019-12-13		2020-03-12
MG-M2PATE-126095-CS-QCBS / Recrutement d'une agence en communication	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	74,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-06	2020-03-18	2019-08-27		2019-09-16		2019-10-16		2019-10-31		2019-12-01		2019-12-20		2023-02-12
MG-M2PATE-126096-CS-LCS / Recrutement auxiliaire externe pour les comptes 2019 et 2020	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-09		2019-09-30		2019-10-20		2019-11-19		2019-12-04		2020-01-04		2020-01-23		2021-06-06
MG-M2PATE-130235-CS-QCBS / Audit externe des comptes du la préparation du projet	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	30,000.00	6,947.99	Signé	2019-09-09	2018-10-23	2019-09-10		2019-09-12	2019-03-14	2019-09-13	2019-04-12	2019-09-13	2019-05-07	2019-10-13	2019-07-01	2019-10-13	2019-07-31	2019-10-14
MG-M2PATE-154184-CS-QCBS / Supervision des travaux CI et digues et du site de dépôt des boues de curage	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-20	2020-06-11	2020-02-03	2020-06-19	2020-04-03	2020-10-01	2020-05-04	2020-12-10	2020-06-04	2021-01-07	2020-07-09	2021-03-19	2020-08-01		2023-03-19
MG-M2PATE-174538-CS-QCBS / 2241/20 Réalisation d'un diagnostic et amélioration de la gestion des ressources humaines de la CUA	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	55,556.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-25	2020-07-07	2020-06-04	2020-07-21	2020-06-29		2020-07-29		2020-08-03		2020-08-21		2020-09-08		2020-12-07
MG-M2PATE-175044-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique à l'élaboration de plan d'entretien de l'ensemble du réseau de drainage dans la Commune urbaine d'Antananarivo	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	9,700.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-07-08	2020-06-25	2020-07-28	2020-07-20		2020-08-19		2020-09-02		2020-09-26		2020-10-16		2020-12-30
MG-M2PATE-189948-CS-QCBS / 1311/20- Recrutement d'une firme pour Assistance technique et appui aux SLC dans les communes périphériques	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	15,834.00	0.00	En cours d'examen	2020-09-07	2021-04-20	2020-09-22		2020-10-26		2020-11-23		2020-12-23		2021-01-27		2021-03-03		2022-03-03
MG-M2PATE-189950-CS-QCBS / 2.3- Recrutement d'une firme pour l'élaboration du Schéma Directeur d'alimentation en Eau potable du Grand Antananarivo	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-09-28	2020-11-03	2020-10-19	2020-11-24	2020-12-02		2020-12-30		2021-01-29		2021-03-05		2021-04-09		2022-07-03
MG-M2PATE-190034-CS-QCS / 1312/ Recrutement d'une firme pour la mise en place des SLC de la CUA	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	19,489.00	0.00	En cours d'examen	2020-09-07	2021-04-20	2020-09-28		2020-11-11						2020-12-11		2021-01-15		2022-01-15
MG-M2PATE-204100-CS-LCS / 2235/20 A1- Recrutement d'une firme pour la collecte et la saisie des données de recensement: 1er Arrondissement de la CUA	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	370,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-10		2020-12-12		2021-01-08		2021-02-05		2021-03-08		2021-03-22		2021-04-21		2021-06-20

MG-M2PATE-204107-CS-LCS / 2215/02_A2- Recrutement d'une firme pour la collecte et la saisie des données de recensement : 2ème Arrondissement de la CUA	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		336,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-10	2020-12-12	2021-01-08			2021-02-05	2021-03-08	2021-03-22	2021-04-21	2021-06-20
MG-M2PATE-204109-CS-LCS / 2215/02_A3- Recrutement d'une firme pour la collecte et la saisie des données de recensement : 3ème Arrondissement de la CUA	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		204,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-10	2020-12-12	2021-01-08			2021-02-05	2021-03-08	2021-03-22	2021-04-21	2021-06-20
MG-M2PATE-204114-CS-LCS / 2215/02_A4- Recrutement d'une firme pour la collecte et la saisie des données de recensement : 4ème Arrondissement de la CUA	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		462,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-10	2020-12-12	2021-01-08			2021-02-05	2021-03-08	2021-03-22	2021-04-21	2021-06-20
MG-M2PATE-204116-CS-LCS / 2215/02_A6- Recrutement d'une firme pour la collecte et la saisie des données de recensement : 6ème Arrondissement de la CUA	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		227,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-10	2020-12-12	2021-01-08			2021-02-05	2021-03-08	2021-03-22	2021-04-21	2021-06-20
MG-M2PATE-224440-CS-QCBS / Accompagnement des bénéficiaires dans la mise en œuvre de la gestion communautaire du volet Quick-Win dans les Communes de Bemassandro, d'Anosizato Ouest, d'Andranarivoatry, d'Amplatafika, des 1er et 4ème Arrondissements de la Commune Urbaine d'Antananar	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		291,026.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-26	2021-04-30	2021-06-24			2021-07-24	2021-08-23	2021-09-09	2021-09-26	2023-02-18
MG-M2PATE-228546-CS-CCS / 2.1.5 Elaboration du schéma régional d'aménagement du territoire (SRAT) de la région Analamanga	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		81,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-19	2021-05-10	2021-06-21				2021-07-12		2021-08-02	2022-05-29

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-M2PATE-11285-CS-CDS / 5.4 Convention de Maîtrise d'Ouvrage Délégué CMOO ACETIPA / M2PATE	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	261,209.80	Signé	2017-03-30		2017-04-09	2017-04-10			2017-06-13	2017-04-14	2017-12-10	
MG-M2PATE-13242-CS-INDV / 5.1 Elaboration d'un manuel de procédures	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		25,000.00	24,324.80	Signé	2017-04-20	2018-05-04	2017-06-08	2018-06-01	2017-06-29	2018-07-25	2017-08-03	2018-08-03	2018-01-30	
MG-M2PATE-14572-CS-INDV / 1.3 Etudes pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et du cadre de politique de réinstallation des Populations (CPR)	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A priori	Individuel	Limited		30,000.00	51,200.00	Signé	2017-05-16	2017-06-30	2017-05-16	2017-06-30	2017-06-06	2017-09-06	2017-06-12	2017-09-13	2017-07-12	
MG-M2PATE-15100-CS-CDS / Etudes techniques de remise en état des infrastructures de drainage et de protection contre les inondations : (i) Etudes APS/APD/DAO, (ii) Etudes d'Impacts Environnemental et Social (EIES), (iii) Elaboration du Plan de Gestion Environnementale et Soc	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	1,034,178.16	Signé	2017-05-16	2017-08-24	2017-05-18	2017-08-29			2017-06-01	2017-10-13	2017-09-29	
MG-M2PATE-13072-CS-CQS / 5.6 Recrutement d'un assistant technique	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2017-04-19	2017-05-03	2017-06-07		2017-06-28		2017-08-02		2018-01-29	
MG-M2PATE-12506-CS-CQS / 5.5 - Recrutement du Coordinateur de Projet	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2017-04-19	2017-04-05	2017-06-07		2017-06-28		2017-08-02		2018-01-29	
MG-M2PATE-12508-CS-CQS / 5.7 - Recrutement de Responsable Administratif et Financier	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2017-04-19	2018-09-13	2017-06-07		2017-06-28		2017-08-02		2018-01-29	
MG-M2PATE-35795-CS-INDV / Recrutement du Coordonnateur de Projet	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	24,679.30	Signé	2017-11-23	2018-09-17	2017-12-15	2019-01-10	2017-12-20	2018-12-13	2018-01-24	2019-01-04	2019-01-19	
MG-M2PATE-35794-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	19,198.65	Achévé	2017-11-23	2018-02-16	2017-12-15		2017-12-20	2018-03-01	2018-01-24	2018-03-12	2019-01-19	2019-04-30
MG-M2PATE-35788-CS-CQS / Recrutement d'un consultant comptable	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	12,017.04	Signé	2017-11-23	2018-02-09	2017-12-15		2017-12-20	2018-04-26	2018-01-24	2018-05-01	2019-01-19	
MG-M2PATE-35792-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Responsable Administratif et financier	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	15,589.80	Signé	2017-11-23	2018-09-13	2017-12-15	2018-12-10	2017-12-20	2018-12-13	2018-01-24	2019-01-04	2019-01-19	

MG-M2PATE-61122-CS-INDV / Etudes d'identification et de présélection des sites de dépôt de boue de curage	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	13,427.61	Signé	2018-04-30	2018-06-25	2018-05-05	2018-06-28	2018-05-26	2018-11-23	2018-06-30	2019-01-14	2018-08-29	
MG-M2PATE-61123-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'identification des travaux d'interventions facilement à exécuter (Travaux Quick Win)	IDA / V0550	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Individuel	Direct	6,500.00	6,496.35	Signé	2018-04-30	2018-07-24	2018-05-10	2018-11-07	2018-05-31	2018-12-10	2018-07-05	2019-01-14	2018-09-03	
MG-M2PATE-61125-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan de communication « Mise en œuvre 3 mois	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,000.00	39,897.67	Signé	2018-04-30	2018-06-14	2018-05-10	2018-06-18			2018-06-19	2018-07-10	2018-08-18	
MG-M2PATE-61116-CS-CDS / Etude de qualification et d'aménagement d'un site alternatif pour accueillir les produits de curage issus des canaux de drainage et du bassin de laminage au niveau de l'agglomération d'Antananarivo	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	Annulé	2018-04-30	2018-08-03	2018-05-10				2018-07-05		2018-10-03	
MG-M2PATE-61120-CS-CDS / Mission de consultance (i) pour l'évaluation des EIES et du PAR des travaux de remise en état des infrastructures de drainage et (ii) pour la réalisation des EIES et du PAR du site de confinement des des boues de curage et du site de réinstallation	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	94,064.17	Signé	2018-05-07	2018-08-30	2018-05-17	2018-08-07			2018-07-21	2018-10-05	2018-11-18	
MG-M2PATE-69639-CS-CDS / Maîtrise d'œuvre relative à l'Extension du Schema Directeur d'Assainissement d'Antananarivo et la modélisation du risque d'inondation au niveau de l'agglomération - Tranche conditionnelle Lot 2	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	330,000.00	959,419.64	Signé	2018-07-18	2018-07-30	2018-07-25				2018-08-05	2018-11-09	2019-06-01	
MG-M2PATE-69644-CS-INDV / Panel - Expert en sauvegardes environnementales	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	183,150.00	Signé	2018-07-13	2018-08-22	2018-08-15	2018-11-14	2018-08-26	2018-12-10	2018-08-31	2019-01-09	2020-04-22	
MG-M2PATE-69648-CS-INDV / Panel - Expert en sauvegardes sociales	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	158,070.00	Signé	2018-07-13	2018-08-22	2018-08-15	2018-11-14	2018-08-26	2018-12-10	2018-08-31	2019-01-07	2020-04-22	
MG-M2PATE-69649-CS-INDV / Panel - Spécialiste Infrastructures / Génie Civil	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	144,350.00	Signé	2018-07-13	2018-08-22	2018-08-15	2018-11-14	2018-08-26	2018-12-10	2018-08-31	2019-01-07	2020-04-22	
MG-M2PATE-69651-CS-INDV / UCP - Expert en sauvegardes environnementales	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	3,000.00	13,025.18	Signé	2018-07-30	2018-09-13	2018-09-05	2018-12-10	2018-09-08	2018-12-13	2018-09-11	2019-01-04	2018-12-10	
MG-M2PATE-69686-CS-INDV / UCP - Expert en sauvegardes sociales	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	3,000.00	10,625.81	Signé	2018-07-30	2018-09-07	2018-09-05	2018-12-10	2018-09-08	2018-12-13	2018-09-11	2019-01-04	2018-12-10	
MG-M2PATE-69687-CS-INDV / UCP - Assistant technique en passation de marches	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	3,000.00	9,571.87	Signé	2018-07-30	2018-09-07	2018-09-05	2018-12-14	2018-09-08	2018-12-18	2018-09-11	2019-01-04	2018-12-10	
MG-M2PATE-69688-CS-INDV / UCP - Audit interne	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	3,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-30	2018-09-07	2018-09-05	2019-05-13	2018-09-08	2019-08-20	2018-09-11		2018-12-10	
MG-M2PATE-69689-CS-INDV / UCP - Assistant technique Assainissement	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	3,000.00	10,625.81	Signé	2018-07-30	2018-09-13	2018-09-05	2018-12-10	2018-09-08	2018-12-14	2018-09-11	2019-01-04	2018-12-10	
MG-M2PATE-76341-CS-INDV / UCP Spécialiste en Suivi-Evaluation	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	3,000.00	10,666.60	Résilié	2018-08-30	2018-09-07	2018-10-10	2018-12-14	2018-10-15	2018-12-18	2018-10-18	2019-01-04	2018-12-31	2019-01-31
MG-M2PATE-102967-CS-CDS / Convention de Maîtrise d'Ouvrage Délégue (CMOD) de mise en œuvre AGETIPA / MAHTP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,136,000.00	2,581,275.59	Signé	2019-02-26	2019-03-18	2019-02-28	2019-03-21			2019-03-07	2019-03-26	2024-02-09	
MG-M2PATE-102990-CS-INDV / Assistant Technique de l'Unité d'Exécution du Projet à la CUA	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	2,864.10	Signé	2019-03-04	2019-03-15	2019-04-23	2019-07-18	2019-04-28	2019-09-03	2019-05-02	2019-09-17	2019-10-29	
MG-M2PATE-102993-CS-INDV / UCP - Spécialiste Suivi-évaluation 2	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	10,772.62	Achévé	2019-03-04	2018-09-07	2019-04-23	2019-02-19	2019-04-28	2019-02-22	2019-05-02	2019-02-27	2019-10-29	2019-04-05
MG-M2PATE-103613-CS-INDV / Etudes de sauvegardes (EIES/PAR) pour la station de pompage et aménagements connexes	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Individuel	Open	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-06		2019-05-08		2019-05-13		2019-06-03		2019-09-01	
MG-M2PATE-117956-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi Evaluation 3 auprès de FUGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-04	2019-05-09	2019-07-08		2019-07-23		2019-08-11		2020-08-11	

MG-M2PATE-117960-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en Urbanisme 2 autres de l'UGCP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	4,628.05	Signé	2019-06-04	2019-05-09	2019-07-08	2019-06-25	2019-07-23	2019-06-28	2019-08-11	2019-07-11	2020-08-11	
MG-M2PATE-118706-CS-INDV / Assistant Administratif et Logistique	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-17	2019-09-05	2019-08-05		2019-08-26		2019-09-30		2020-09-29	
MG-M2PATE-118652-CS-INDV / Responsable Communication au sein de l'UGCP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2019-06-17		2019-08-05		2019-08-26		2019-09-30		2020-09-29	
MG-M2PATE-13245-CS-INDV / 5.2 Recrutement d'un Consultant pour l'Analyse Economique du projet	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2017-04-20		2017-06-08		2017-06-29		2017-08-03		2018-01-30	
MG-M2PATE-13238-CS-INDV / 3.1 Audit Organisationnel et Institutionnel de la Commune Urbaine d'Antananarivo	IDA / V0550	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A priori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-04-20		2017-06-08		2017-06-29		2017-08-03		2018-01-30	
MG-M2PATE-118679-CS-INDV / Conseiller Juridique au sein de l'UGCP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2019-06-17		2019-08-05		2019-08-26		2019-09-30		2020-09-29	
MG-MAHTP-132960-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur au sein l'UGCP PRODUKUR	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-11		2019-10-30		2019-11-04		2019-11-23		2020-11-23	
MG-MAHTP-132965-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en Passation de Marchés au sein de l'UGCP PRODUKUR	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-11	2019-01-11	2019-10-30		2019-11-04		2019-11-23		2020-05-21	
MG-MAHTP-132966-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour appui à l'organisation de la table ronde des acteurs urbains.	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Individuel	Open		16,660.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-11	2019-09-25	2019-09-21		2019-09-26		2019-10-15		2019-12-14	
MG-M2PATE-175057-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant WASH pour assistance technique à la CUA dans la pré-collecte des déchets solides	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Individuel	Open		3,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-07-22	2020-08-03		2020-08-24		2020-09-10		2020-12-09	
MG-M2PATE-175063-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Socio-Economiste pour assistance technique à la Commune urbaine d'Antananarivo dans la pré-collecte des déchets solides	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Individuel	Open		3,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-07-22	2020-08-03		2020-08-24		2020-09-10		2020-12-09	
MG-M2PATE-175066-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Communication pour assistance technique à la CUA dans la pré-collecte des déchets solides et l'REC des populations	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Individuel	Open		3,900.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-07-22	2020-08-03		2020-08-24		2020-09-10		2020-12-09	
MG-M2PATE-174534-CS-SCI / 2.2.1.20 Réalisation d'un diagnostic et amélioration des systèmes d'information de la CUA	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Individuel	Open		44,445.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-29	2020-07-08	2020-08-07		2020-08-22		2020-09-11		2020-12-10	
MG-M2PATE-189952-CS-CDS / 3- Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du PPSD	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-14		2020-09-24				2020-11-28		2020-12-13	
MG-M2PATE-190036-CS-INDV / 1313/Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration et la mise en œuvre de plan d'engagement des parties prenantes	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Individuel	Open		7,555.00	0.00	En cours d'examen	2020-09-07	2021-04-20	2020-10-26		2020-11-16		2020-12-21		2021-12-21	
MG-M2PATE-190039-CS-INDV / 1332/Recrutement d'un consultant individuel pour l'établissement d'un système de gestion de base de données (SGBD) sur le MGP	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Individuel	Open		4,167.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-07	2020-09-30	2020-10-26		2020-11-16		2020-12-21		2021-12-21	
MG-M2PATE-190041-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du plan d'action de la résilience en vue Séminaire des acteurs de la plateforme GIEU en « Emergence et Résilience Territoriale du Grand Antananarivo »	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Individuel	Open		18,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-07	2020-09-30	2020-10-26		2020-11-16		2020-12-21		2021-03-21	
MG-M2PATE-204089-CS-INDV / 3- Auditeur interne du PRODUKUR	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-10	2020-12-10	2021-01-13		2021-01-18		2021-02-11		2022-02-11	
MG-M2PATE-208500-CS-INDV / CERC-UGP. Recrutement d'un Comptable pour les activités CERC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2021-01-14	2021-02-01		2021-02-22		2021-03-22		2021-09-30	

MG-M2PATE-208723-CS-INDV / CERC-ugg. Recrutement d'un Assistant en passation de marchés pour la mise en œuvre du CERC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		13,333.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2021-02-24	2021-02-01		2021-02-22	2021-03-22	2021-09-30
MG-M2PATE-208728-CS-INDV / CERC-ugg. Recrutement d'un Consultant individuel Assistant Technique en BTP	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		16,667.00	0.00	En cours d'examen	2021-02-16	2021-03-08	2021-04-06		2021-04-27	2021-05-25	2021-09-27
MG-M2PATE-208724-CS-INDV / CERC-ugg. Recrutement d'un Consultant spécialiste en système informatique	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		16,667.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-16	2021-03-09	2021-04-06		2021-04-27	2021-05-25	2021-09-22
MG-M2PATE-218497-CS-INDV / CERC-ugg. Recrutement d'un Consultant individuel pour études environnementales et sociales des infrastructures communautaires	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-02-16	2021-03-08	2021-02-26		2021-03-13	2021-04-03	2021-10-04
MG-M2PATE-219437-CS-CDS / 2215/21_Acquisition orthophoto et numérisation des bâtiments pour le recensement au sein de la CUA	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,270.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-22	2021-03-23	2021-03-04			2021-03-17	2021-06-15
MG-M2PATE-224465-CS-CDS / Mission d'élaboration du Programme d'Engagement Environnementale (PREÉ) pour les travaux de réfection de la piste de desserte à Ambatomainty - Iarinarivo - Ambatomitsangana - District d'Ambohidratrimo	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-26		2021-04-30			2021-06-09	2021-08-08
MG-M2PATE-227407-CS-INDV / 2231 Recrutement d'un consultant pour la conception du réseau d'interconnexion des sites administratifs de la CUA	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Individuel	Open		27,027.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-19		2021-06-07		2021-06-28	2021-07-26	2022-01-22
MG-M2PATE-228542-CS-INDV / 2129- Recrutement d'un consultant pour l'appui d'aide à la décision MATP- système IVO	IDA / 62450	Strengthening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Individuel	Direct		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-19		2021-04-22		2021-05-07	2021-05-10	2021-08-09
MG-M2PATE-228755-CS-INDV / CERC-CUA. Recrutement d'un Consultant individuel pour le d'un logiciel pour la plateforme de paiement numérique des droits et taxes	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-26		2021-06-05		2021-06-26	2021-07-24	2021-09-22
MG-M2PATE-228756-CS-INDV / CERC-CUA. Recrutement d'un Consultant individuel pour former le personnel de la CUA à la gestion des cadavres	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Direct		600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-10		2021-05-20		2021-06-10	2021-07-08	2021-08-07
MG-M2PATE-228780-CS-INDV / 3. Recrutement d'une(ie) Assistante(s) du Coordonnateur	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-26		2021-06-14		2021-07-05	2021-08-09	2021-09-14