

## PROCUREMENT PLAN

**Project information: Colombia Sustainable Low Carbon Development In Orinoquía Region Project P160680**

**Project Implementation agency: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR-**

**Date of the Procurement Plan: 02/06/2019**

**Period covered by this Procurement Plan: 02/06/2019 – 12/31/2021**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

***Leased Assets as specified under paragraph 5.10*** of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

***Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11*** of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

***Domestic preference as specified under paragraph 5.51*** of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

**PROCUREMENT PLAN** Colombia : Sustainable Low-Carbon Development in Orinoquia region Project

General Information	
<b>Country:</b>	Colombia
<b>Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:</b>	2019-02-13
<b>Project ID:</b>	P160680
<b>Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not)</b>	2020-06-26
<b>Project Name:</b>	Sustainable Low-Carbon Development in Orinoquia region Project
<b>Loan / Credit No:</b>	TF / A6377
<b>Executing Agency(ies)</b>	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CO-MADR-149145-GO-RFQ / Adquirir Equipos de computo, cámara, software licenciado, ayudas tecnológicas audiovisuales y de telecomunicación para apoyar la gestión del Proyecto Fondo biocarbóno .	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	20,492.96	Firmado								2020-02-23												
CO-MADR-177410-GO-RFQ / Adquirir Equipos de computo, software licenciado y accesorios para apoyar la gestión del Proyecto Fondo biocarbóno	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		61,200.00	0.00	En ejecución								2020-06-20												

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CO-MADR-125771-NC-RFQ / SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS AL PROYECTO: DESARROLLO SOSTENIBLE BAJO EN CARBONO EN LA REGIÓN DE LA ORINOQUIA, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES AÑO 1 -COMPONENTE 4	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	17,788.20	Firmado								2019-09-05												
CO-MADR-12942-NC-RFQ / Taller de socialización y arranque Fondo Biocarbóno Septiembre 2019	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	Cancelado								2019-09-05												



CO-MADR-99850-CS-INDV / Seis consultores que obtengan los insumos para la elaboración del ER- Programa desde las instituciones gubernamentales (MADS, MADR, UPRA, DNP, FINAGRO, PRICCO)	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	210,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-18	2019-04-08	2019-04-29	2019-06-03	2019-11-30					
CO-MADR-107384-CS-INDV / Apoyo Administrativo a la Unidad de Implementación del proyecto	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	17,000.00	31,945.63	Firmado	2019-04-05	2019-06-25	2019-04-19	2019-08-06	2019-04-23	2019-09-02	2019-05-01	2019-09-12	2019-12-31	
CO-MADR-99850-CS-INDV / Líder técnico de apoyo para la estimación y el reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	78,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-25	2019-05-14	2019-05-21	2019-06-02	2019-11-29					
CO-MADR-107357-CS-INDV / Líder Especialista en Planificación y Políticas Públicas en la Unidad de Implementación del Proyecto	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	23,900.00	20,159.96	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-13	2019-04-25	2019-09-13	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-107358-CS-INDV / Líder Especialista en Monitoreo de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	28,120.00	24,326.40	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-02	2019-04-25	2019-08-28	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-107369-CS-INDV / Asesor de Comunicaciones y Participación de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	23,900.00	45,256.30	Firmado	2019-04-05	2019-06-25	2019-04-22	2019-08-09	2019-04-25	2019-08-02	2019-05-01	2019-09-12	2019-12-31	2019-12-31
CO-MADR-107363-CS-INDV / Líder Especialista en Desarrollo Rural de Bajas Emisiones de la Unidad de Implementación del proyecto MADR	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	28,000.00	23,717.60	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-02	2019-04-25	2019-08-28	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-132927-CS-INDV / Apoyo Departamental Arauca - Primer (1) año	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	10,833.00	15,604.16	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-12	2019-11-15	2019-12-31	
CO-MADR-132931-CS-INDV / Apoyo Departamental Casanare (1) primer año	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	10,833.00	15,604.16	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-05	2019-10-17	2019-09-12	2019-11-25	2019-12-31	
CO-MADR-132935-CS-INDV / Apoyo Departamental Meta - Primer (1) año	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	10,833.00	15,604.16	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-10-08	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-12	2019-11-15	2019-12-31	
CO-MADR-132937-CS-INDV / Apoyo Departamental Vichada - Primer (1) año	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	10,833.00	15,604.16	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-12	2019-12-02	2019-12-31	

CO-MADR-153426-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, como profesional experto en los análisis espaciales y estructuración de	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		34,320.00	25,510.40	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-10	2021-03-13
CO-MADR-143405-CS-INDV / Especialista en comunicación Digital	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,000.00	13,851.04	Firmado	2019-10-29	2019-10-30	2019-11-06	2020-01-28	2019-11-27	2020-02-04	2020-02-18	2020-03-03	2020-08-16
CO-MADR-143406-CS-INDV / Profesional en medios e Identidad Grafica	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		2,000.00	1,484.04	Firmado	2019-10-29	2019-10-30	2019-11-06	2020-01-31	2019-11-28	2020-02-07	2020-02-24	2020-03-03	2020-05-08
CO-MADR-148038-CS-INDV / Gestor Técnico, para la implementación y seguimiento técnico del componente 1 del Proyecto: Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia, específicamente apoyando el desarrollo de la arquitecturafuncional y de componentes del sistema	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		34,000.00	25,368.42	En ejecución	2020-02-24	2020-03-12	2020-03-21	2020-05-29	2020-03-28	2020-04-23	2020-04-09		2021-04-09
CO-MADR-153424-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, como profesional agropecuario para la caracterización y seguimiento de	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		34,320.00	25,358.02	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-06	2021-03-13
CO-MADR-132919-CS-INDV / Especialista Sector privado - año 1	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,500.00	17,133.00	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-30	2019-09-05	2019-09-30	2019-09-12	2019-11-26	2020-07-26
CO-MADR-153423-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, como profesional experto en análisis espaciales para la recopilación,	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		34,320.00	25,510.40	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-04-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-06	2021-03-13
CO-MADR-153429-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, liderando la articulación de los procesos de Monitoreo Comunitario Par	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		31,680.00	25,189.40	En ejecución	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-06-08	2020-03-03	2020-06-08	2020-03-13		2021-03-13

CO-MADR-132940-CS-INDV / Coordinador Regional - Primer (1) año	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	38,000.00	28,352.94	Firmado	2020-09-06	2020-01-08	2020-09-06	2020-02-07	2020-09-06	2020-03-03	2020-09-13	2020-03-06	2021-01-01
CO-MADR-153428-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, asesorando estadísticamente los procesos necesarios para el levantamien	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	37,180.00	27,636.27	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-06	2021-03-13
CO-MADR-142886-CS-INDV / GESTOR TECNICO DNP	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	34,000.00	25,649.94	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-16	2020-02-18	2020-03-21	2020-03-16	2020-04-06	2020-03-17	2021-04-06
CO-MADR-148069-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 4	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,476.78	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-06	2020-02-27	2020-03-14	2020-02-27	2020-03-27	2020-03-26	2020-07-25
CO-MADR-148065-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 1	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,526.46	Firmado	2020-02-27	2019-12-05	2020-02-28	2020-02-27	2020-02-28	2020-02-27	2020-03-09	2020-03-25	2020-07-07
CO-MADR-148066-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 2	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,476.78	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-06	2020-02-27	2020-03-14	2020-02-27	2020-03-23	2020-03-26	2020-07-21
CO-MADR-148068-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 3	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,476.78	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-06	2020-02-27	2020-03-14	2020-02-27	2020-03-27	2020-03-26	2020-07-25
CO-MADR-158519-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor SOCIAL de salvaguardas con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto, UIP, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo la orientación del Ministerio de	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	34,000.00	25,121.58	Firmado	2020-02-20	2020-02-13	2020-03-25	2020-03-09	2020-03-30	2020-04-11	2020-04-10	2020-04-02	2021-04-10
CO-MADR-158520-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor AMBIENTAL de salvaguardas con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto UIP: Desarrollo sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia, al Ministerio de	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	34,000.00	25,121.58	Firmado	2020-02-20	2020-02-13	2020-03-25	2020-03-09	2020-03-30	2020-03-11	2020-04-15	2020-04-02	2021-04-15

CO-MADR-15952-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la realización de los procesos de adqui	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	34,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-20	2020-03-04	2020-03-25	2020-03-16	2020-03-30	2020-04-14	2021-04-14
CO-MADR-151449-CS-INDV / Profesional Programador senior	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	26,667.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-01-13		2020-01-13	2020-02-17	2021-02-17
CO-MADR-99651-CS-INDV / Un consultor para implementar una plataforma de gestión del conocimiento y experiencias en el diseño e implementación de ER-Program	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	35,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
CO-MADR-99659-CS-INDV / Líder técnico especialista en uso y cambios de uso del suelo de apoyo al IDEAM en la estimación y el reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	72,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
CO-MADR-151447-CS-INDV / Profesional Interprete 1 (junior)	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	30,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-17		2020-01-17		2020-01-17	2020-02-21	2020-11-04
CO-MADR-151444-CS-INDV / Profesional experto tematico para fortalecer capacidades del ideam en analisis de cambio de uso del suelo , en las categorias claves a ser incluidas en la estimacion de linea base , escenario de referencia y los reportes del FBE	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,667.00	0.00	Cancelado	2020-01-10		2020-01-20		2020-02-10	2020-03-16	2021-03-16
CO-MADR-99656-CS-INDV / Dos analistas de datos que fortalezcan las capacidades del IDEAM de estimación y reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	96,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
CO-MADR-99653-CS-INDV / Consultor senior para la consolidación coordinada del ER-Program a partir de insumos técnicos específicos generados.	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	100,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
CO-MADR-99657-CS-INDV / Líder técnico especialista en Actividades agrícolas que fortalezca las capacidades del IDEAM de estimación y reporte, de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	72,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07

CO-MADR-157971-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como profesional de apoyo para la formulación	TF / A8377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-06		2020-03-11		2020-03-18		2020-04-01		2020-11-02
CO-MADR-162169-CS-INDV / Profesional Pdeas meta	TF / A8377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		19,500.00	14,494.55	En ejecución	2020-02-28	2020-02-19	2020-03-23	2020-04-16	2020-03-23	2020-04-21	2020-04-10		2020-08-08
CO-MADR-158772-CS-INDV / Profesional P DEAs vichada	TF / A8377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		19,500.00	14,494.55	Firmado	2020-02-28	2020-02-29	2020-03-23	2020-04-16	2020-03-23	2020-04-16	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08
CO-MADR-162170-CS-INDV / Profesional P DEAs Casanare	TF / A8377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		19,500.00	14,549.54	Firmado	2020-02-28	2020-03-19	2020-03-23	2020-04-17	2020-03-23	2020-04-23	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08
CO-MADR-162171-CS-INDV / Profesional P DEAs ARAUCA	TF / A8377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		19,500.00	14,494.55	Firmado	2020-02-28	2020-02-19	2020-03-23	2020-04-21	2020-03-23	2020-04-21	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08
CO-MADR-143404-CS-INDV / Apoyo Administrativo - IDEAM - Primer año	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		11,000.00	3,858.50	Firmado	2019-10-29	2019-11-29	2019-11-05	2020-04-25	2020-02-14	2020-01-31	2020-02-19	2020-02-17	2020-08-17
CO-MADR-156564-CS-INDV / profesional ambiental- salvaguardas	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		34,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-20		2020-03-30		2020-04-20		2020-04-30		2021-04-30
CO-MADR-156563-CS-INDV / profesional social - salvaguardas	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		34,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-20		2020-03-30		2020-04-20		2020-04-30		2021-04-30
CO-MADR-163818-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como coordinador del proceso del estimación y reporte de emisiones y remociones de GI para AFOLU en la Orinoquia, en las categorías relacionadas con actividades agrícolas y su inclusión en el MRV del proyecto	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		46,000.00	27,353.81	Firmado	2020-04-14	2020-04-16	2020-04-24	2020-04-20			2020-05-16	2020-06-03	2021-05-16
CO-MADR-163817-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales, como coordinador del proceso de estimación y reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU de la región de la Orinoquia, en las categorías relacionadas con uso y cambios de uso de la tierra	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		46,000.00	27,353.81	Firmado	2020-04-14	2020-04-16	2020-04-24	2020-04-20			2020-05-16	2020-06-03	2021-05-16
CO-MADR-168115-CS-INDV / Coordinador General del Proyecto	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		70,000.00	44,839.76	Firmado	2020-04-15	2020-04-21	2020-05-06	2020-05-13	2020-05-11	2020-05-13	2020-05-21	2020-06-12	2020-12-31



CO-MADR-149179-CS-INDV / Profesional de Comunicación e intercambio de información de los resultados del proyecto	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	18,750.00	0.00	Cancelado	2020-02-11	2020-03-31	2020-03-31	2020-05-05	2020-12-25			
CO-MADR-172096-CS-INDV / Consultor modelamiento del riesgo SMByC	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	21,243.00	0.00	En ejecución	2020-05-04	2020-05-06	2020-05-28	2020-06-02	2020-06-17	2021-06-17		
CO-MADR-172097-CS-INDV / Experto encargado de la coordinación para elaboración del ERPD para la Orinoquia	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	22,449.00	0.00	En ejecución	2020-05-04	2020-05-12	2020-05-28	2020-06-02	2020-06-17	2021-06-17		
CO-MADR-172098-CS-INDV / Interpretes de imágenes satelitales para el Cubo de datos de IDEAM (x2)	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	48,000.00	0.00	En ejecución	2020-05-04	2020-05-04	2020-05-28	2020-06-02	2020-06-17	2021-06-17		
CO-MADR-172808-CS-CDS / Consultor junior en suelos gestionados : Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección del IDEAM, en el proceso de incorporación de las metodologías para estimación de las emisiones asociadas a los suelos gestionados en el sector AFOLU	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,000.00	20,673.12	En ejecución	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2021-07-11
CO-MADR-172107-CS-CDS / Líder temático del Cubo de datos de IDEAM	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	35,200.00	25,443.84	En ejecución	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2021-07-11
CO-MADR-172800-CS-CDS / Consultor junior para el sector de uso y cambio de uso de la tierra: Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de estimación y reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU de la región de la Orinoquia, en las c	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,000.00	22,263.36	En ejecución	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2021-07-11
CO-MADR-172806-CS-CDS / Consultor temático en ganadería: Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de ajuste de las metodologías para la estimación	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,000.00	20,673.12	En ejecución	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2021-07-11

CO-MADR-172796-CS-CDS / Consultor junior en actividades agrícolas: Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de estimación y reporte de emisiones y	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		26,000.00	22,283.36	En ejecución	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2021-07-11
CO-MADR-178996-CS-INDV / Apoyo Administrativo Cartas del paisaje UIP- UPRA	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		4,970.00	0.00	En ejecución	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04		2020-07-09		2020-08-06	2021-01-03
CO-MADR-178997-CS-INDV / Profesional en análisis de sistemas productivos agrícolas del paisaje agropecuario	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		10,833.00	0.00	En ejecución	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04		2020-07-09		2020-08-06	2021-01-03
CO-MADR-178998-CS-INDV / Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		10,833.00	0.00	En ejecución	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04		2020-07-09		2020-08-06	2021-01-03
CO-MADR-178999-CS-INDV / Profesional en análisis ambiental y Ecológico del paisaje agropecuario	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		12,008.00	0.00	En ejecución	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04		2020-07-09		2020-07-24	2020-12-21
CO-MADR-179000-CS-INDV / Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		10,833.00	0.00	En ejecución	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04		2020-07-09		2020-08-06	2021-01-03
CO-MADR-179001-CS-INDV / Profesional en comunicación social para el desarrollo del paisaje agropecuario	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		10,833.00	0.00	En ejecución	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04		2020-07-09		2020-08-06	2021-01-03
CO-MADR-179002-CS-INDV / Profesional en análisis económico del paisaje agropecuario	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		12,008.00	0.00	En ejecución	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04		2020-07-09		2020-08-06	2021-01-03
CO-MADR-179003-CS-INDV / Profesional en Ordenamiento territorial y prospectiva	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		14,355.00	0.00	En ejecución	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04		2020-07-09		2020-08-06	2021-01-03
CO-MADR-179004-CS-INDV / Profesional en análisis de sistemas productivos pecuarios del paisaje agropecuario	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		10,833.00	0.00	En ejecución	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04		2020-07-09		2020-08-06	2021-01-03
CO-MADR-181730-CS-INDV / Gestor Técnico gestión de la información apoyando al Departamento Nacional de Planeación, DNP para la implementación y seguimiento técnico del componente 1	TF / A8377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct		34,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24		2020-06-29		2020-07-04		2020-07-19	2021-07-19

CO-MADR-181986-CS-INDV / Consultor técnico de cambio climático para el MADS	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		32,728.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-25		2020-07-24		2020-07-29		2020-08-20		2021-08-20	
CO-MADR-181989-CS-INDV / Asesor jurídico y legal	TF / A8377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		32,728.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-25		2020-07-24		2020-07-29		2020-08-20		2021-08-20	