

EC Quito Metro Line One (P144489)

Ecuador, IBRD/IDA, FY: 2014,

Team Leader(s): Arturo Ardila Gomez, Alejandro Hoyos Guerrero ,

Lending Instrument: Investment Project Financing

•

EC-EPM METRO QUITO- 47038-CS-QCBS / Estudio para el Modelo de desarrollo, manejo y administración de ingresos no tarifarios de Metro de Quito	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	345,000.00	0.00	Cancelado	2018-03-04	2018-03-25	2018-05-08	2018-06-05	2018-07-05	2018-08-09	2018-09-13	2019-05-11
EC-EPM METRO QUITO- 16705-CS-QCBS / Elaboración del nuevo Plan Maestro Integral de Movilidad	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	1,300,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-01	2018-02-22	2018-04-07	2018-05-05	2018-06-04	2018-07-09	2018-08-13	2019-08-13
EC-EPM METRO QUITO- 47038-CS-QCBS / Desarrollo de la estrategia para el fomento de Cultura Metro	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	300,000.00	0.00	En ejecución	2018-05-21	2018-06-11	2018-07-25	2018-08-22	2018-09-21	2018-10-26	2018-11-30	2019-05-29
EC-EPM METRO QUITO- 16700-CS-QCBS / Estudio de desarrollo urbano relacionado con el Sistema de Transporte Público Metro de Quito	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	550,000.00	0.00	Bajo Revisión	2018-07-25	2018-08-24	2018-09-21	2018-10-19	2018-11-02	2018-11-15	2018-11-25	2019-11-25
EC-EPM METRO QUITO- 16708-CS-QCBS / Implementación de mecanismos de prevención, atención y denuncia de la violencia y el acoso sexual hacia las mujeres y niñas en el Sistema Integrado de Transporte Público del distrito Metropolitano de Quito	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	100,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-13	2018-08-27	2018-09-10	2018-10-01	2018-10-08	2018-10-18	2018-10-28	2019-04-26
EC-EPM METRO QUITO- 16701-CS-QCBS / Estudio de Intermodalidad y fomento del transporte público	IBRD / 88890	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	250,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-03	2019-05-24	2019-07-07	2019-08-04	2019-09-03	2019-10-08	2019-11-12	2020-05-10
EC-EPM METRO QUITO- 47040-CS-QCBS / Consultoría para el estudio de monitoreo de parámetros ambientales adicionales solicitados por los multilaterales en el PAC	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	500,000.00	0.00	Cancelado	2019-01-10	2019-01-31	2019-03-16	2019-04-13	2019-05-13	2019-06-17	2019-07-22	2020-01-07
EC-EPM METRO QUITO- 112884-CS-QCBS / Plan maestro de Movilidad. Según lo acordado en la misión de seguimiento de Abril de 2019, se retoma este estudio con el mismo presupuesto planificado anteriormente.	IBRD / 88890	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	1,300,000.00	0.00	En ejecución	2019-08-05	2019-08-26	2019-10-09	2019-11-06	2019-12-06	2020-01-10	2020-02-14	2020-12-10
EC-EPM METRO QUITO- 47316-CS-QCBS / Estudio de remediación de pasivos ambientales y sociales en escombrera Oracao, generados por vertido de materiales de desalaje de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	150,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-04	2018-06-25	2018-08-08	2018-09-05	2018-10-05	2018-11-09	2018-12-14	2019-06-02

EC-EPM METRO QUITO-47037-CS-QCBS / Estudio el desarrollo del sistema de control e inventario de bienes de la PLMQ	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	195,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-29	2019-04-12	2019-05-10					2019-05-24	2019-06-07	2019-07-05	2019-08-02	2019-10-31
EC-EPM METRO QUITO-16989-CS-QCBS / Estudio sobre modelo de negocio de Metro de Quito y estructuración de la Empresa Metro de Quito. Incluye estudio para ingresos no tarifarios y desarrollo e implementación del Plan de Capacitación y formación para el personal de Metro durante la transición	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	2,500,000.00	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-13	2017-11-10					2017-12-08	2017-12-22	2018-01-08	2018-01-18	2019-01-18
EC-EPM METRO QUITO-142877-CS-QCBS / Estudio que permita estructurar y conformar la Entidad Administradora del Sistema Integrado de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito - Autoridad Única de Transporte	IBRD / 88890	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	340,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-08	2019-11-29	2020-01-12					2020-02-09	2020-03-10	2020-04-14	2020-05-19	2020-09-16
EC-EPM METRO QUITO-142881-CS-QCBS / Asesoría técnica especializada para la elaboración de los pliegos para la contratación de la implementación, operación y mantenimiento del SIR, SAE, SIU y seg para el Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros del DMQ.	IBRD / 88890	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	350,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-08	2019-11-29	2020-01-12					2020-02-09	2020-03-10	2020-04-14	2020-05-19	2021-05-19
EC-EPM METRO QUITO-142885-CS-QCBS / Estudio que permita definir el modelo de gestión del Sistema Integrado de Transporte Público del DMQ.	IBRD / 88890	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	250,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-02	2019-12-23	2020-02-05					2020-03-04	2020-04-05	2020-05-08	2020-06-12	2021-06-12
EC-EPM METRO QUITO-144956-CS-QCBS / Estudio para la Determinación de los Ingresos No Tarifarios en la Primera Línea del Metro de Quito (PLMQ)	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	500,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-15	2019-12-06	2020-01-19					2020-02-16	2020-03-17	2020-04-21	2020-05-26	2021-05-26
EC-EPM METRO QUITO-144958-CS-QCBS / Auditoría al Sistema de Buses de Tránsito Rápido de Quito	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,500,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-01	2019-12-22	2020-02-04					2020-03-03	2020-04-02	2020-05-07	2020-06-11	2021-06-11
EC-EPM METRO QUITO-146247-CS-QCS / Estructuración legal para la operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 88890	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consorcios	Open - International	180,000.00	0.00	Bajo Revisión	2019-11-21	2019-12-12	2020-01-25							2020-02-24	2020-03-30	2020-09-26

EC-EPM METRO QUITO-107968-CS-QCBS / Implementación de acciones de Cultura Metro en seguimiento al Desarrollo de la estrategia para el fomento de la misma	IBRD / 88890	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		500,000.00	0.00	Cancelado	2019-08-30	2019-09-20	2019-11-03	2019-12-01	2019-12-31	2020-02-04	2020-03-10	2021-03-10
EC-EPM METRO QUITO-16709-CS-QCBS / Declaratoria anual de desechos peligrosos 2018. Este estudio corresponde al período mencionado y es parte del cumplimiento de la normativa ambiental local, que se realiza anualmente. Es distinta a la de 2017.	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		30,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-13	2018-08-27	2018-08-10	2018-09-24	2018-10-04	2018-10-21	2018-11-04	2019-01-03
EC-EPM METRO QUITO-142888-CS-INDV / Actualización al modelo de integración tarifaria (Fase II). Determinación de la fórmula de distribución de ingresos a distintos operadores del sistema integrado de transporte público de pasajeros del DMQ.	IBRD / 88890	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		300,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-12	2020-03-04	2020-04-17	2020-05-15	2020-06-14	2020-07-19	2020-08-23	2021-08-23

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-EPM METRO QUITO-16703-CS-CDS / Contratación de un consultor para asesoría en Contrato Fiduc	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		30,000.00	0.00	En ejecución	2017-08-11	2017-08-13					2017-09-15		2017-10-30	
EC-EPM METRO QUITO-47865-CS-INDV / Declaratoria anual de desechos peligrosos 2018. Este estudio corresponde al período mencionado y es parte del cumplimiento de la normativa ambiental local, que se realiza anualmente. Es distinta a la de 2017.	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		30,000.00	30,000.00	Finalizado	2018-09-14	2018-09-19			2018-10-10		2018-11-14		2019-02-22	
EC-EPM METRO QUITO-16547-CS-CDS / Actualización del modelo de demanda para la Primera Línea del Metro de Quito del DMQ	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección directa de consultores	Direct		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-05-30	2017-06-01					2018-04-30		2018-10-27	
EC-EPM METRO QUITO-56826-CS-INDV / Declaratoria anual de desechos peligrosos 2017. Este estudio corresponde al período mencionado y es parte del cumplimiento de la normativa ambiental local, que se realiza anualmente. Es distinta a la de 2018.	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-05	2018-05-10			2018-05-31		2018-07-05		2018-08-04	

EC-EPM METRO QUITO-47318-CS-CDS / Actualización de la puesta en valor de los hallazgos arqueológicos en la Plaza San Francisco. Esta consultoría es un seguimiento del primer estudio realizado al respecto. Sería realizado por la misma firma: KATZAM	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	50,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-30	2018-05-10			2018-07-14	2018-07-20
EC-EPM METRO QUITO-47320-CS-INDV / Asesoría técnica para la implementación del Componente V en el área de Gestión Ambiental, que responde a la necesidad de la implementación inmediata de medidas solicitadas por los organismos multilaterales	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited	34,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-02	2018-05-07	2018-05-28		2018-07-02	2018-08-31
EC-EPM METRO QUITO-134776-CS-CDS / Diseño de ingeniería básica y definición de presupuesto básico de la construcción de la extensión de la Primera Línea del Metro de Quito (Tramo El Labrador - La Orella)	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección directa de consultores	Direct	1,100,000.00	0.00	En ejecución	2019-09-17	2019-09-27			2019-12-01	2020-05-29
EC-EPM METRO QUITO-107965-CS-INDV / Asesoría técnica para la implementación del Componente V en el área de Gestión Ambiental, que responde a la necesidad de la implementación inmediata de medidas solicitadas por los organismos multilaterales	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Direct	34,000.00	34,000.00	Firmado	2019-09-30	2019-10-08	2019-10-09		2019-10-18	2020-08-13
EC-EPM METRO QUITO-142857-CS-INDV / Consultoría individual para la asistir a la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de Movilidad de la Secretaría de Movilidad en la reestructuración de rutas de transporte público	IBRD / 88890	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open	21,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-08	2019-12-27	2020-01-17		2020-02-21	2020-08-19
EC-EPM METRO QUITO-142863-CS-INDV / Consultoría individual para asistir a la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de la Movilidad de la Secretaría de Movilidad en las negociaciones de la reestructuración de rutas.	IBRD / 88890	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open	70,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-08	2019-12-27	2020-01-17		2020-02-21	2020-08-19
EC-EPM METRO QUITO-142865-CS-INDV / Consultoría individual para asistir a la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de la Movilidad de la Secretaría de Movilidad en los sistemas de información geográficos orientados al transporte público.	IBRD / 88890	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open	32,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-08	2019-12-27	2020-01-17		2020-02-21	2020-08-19

EC-EPM METRO QUITO. 142868-CS-INDV / Consultoría individual para apoyo técnico a la implementación del componente AT en la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de la Movilidad de la Secretaría de Movilidad. Especialista en transporte urbano (modelador)	IBRD / 88890	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open		21,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-08	2019-12-27	2020-01-17	2020-02-21	2020-06-19		
EC-EPM METRO QUITO. 134941-CS-CDS / Asesoría para la Selección del Operador de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		200,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-15	2019-11-20		2020-01-24	2020-07-22		