

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

I. Information générales sur le Projet :

Pays : République du Mali

Nom du Projet : **PROJET « ACCELERER LE PROGRES VERS LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSLLE (APCSU) »**

Numéro d'identification du projet : **P165534**

Agence d'exécution du Projet : **Unité de Gestion des Projets Santé (ex Unité de coordination du projet régional de lutte contre le Paludisme saisonnier et les Maladies Tropicales Négligées au Sahel**

Date du plan de passation des marchés : 14 février 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Octobre 2019 à Mars 2021

II. Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018) (“Règlement de Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le *Décret N° 2015-604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public et le Décret N° 2016-0920 du 6 Décembre 2016 portant modifications dudit code*, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- Publicité ouverte de l'opportunité de marché au niveau national, quel que soit le coût estimé du marché.
- Le dossier d'appel d'offres/ la demande de propositions devra exiger que les soumissionnaires présentant une offre/ proposition soumette une acceptation signée au moment de l'appel d'offres et devant être incorporée dans tout contrat subséquent, confirmant ainsi l'application et le respect des Directives Anti-Corruption de la Banque, y compris, sans s'y limiter, le droit de la Banque de sanctionner et les droits d'inspection et d'audit de la Banque.
- Les contrats doivent inclure une répartition appropriée des responsabilités, des risques et des passifs jugés acceptables par la Banque (notamment pour renforcer la performance environnementale et sociale, la santé et la sécurité, **la lutte contre l'exploitation sexuelle et les violences basées sur le genre**).
- La publication des informations sur l'attribution du contrat, quel que soit le coût estimé du marché.
- Les droits pour la Banque d'examiner la documentation et les activités de passation des marchés.
- La conservation des dossiers de passation des marchés (l'exigence doit être incluse dans les documents d'appel d'offres).

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (***Fournitures et Travaux***).

Fournitures : ***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***

Travaux : « *Sans objet* »

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés. « Sans objet »

PROCUREMENT PLAN Mali : Mali - Accelerating Progress Towards Universal Health Coverage

General Information
 Country: Mali Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-01-23
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-11-25)
 Project ID: P165534 GPN Date:
 Project Name: Mali - Accelerating Progress Towards Universal Health Coverage
 Loan / Credit No: IDA / D4420
 Executing Agency(ies) Acceleration Progress Towards Universal Health Coverage PIU

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
ML-M-APUHC-157055-GO-RFQ / Mobiliers et équipements de bureau pour l'unité de gestion du Projet et CTN	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
ML-M-APUHC-157083-GO-RFQ / Equipements Médicaux pour les Etudes d'Evaluation d'Impact et de SDI	IDA / D4420	Strengthening Health Service Delivery through Performance Based Financing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
ML-M-APUHC-157084-GO-RFQ / Acquisitions de 100 Tablettes + Power Bank + Peces pour les enquêteurs des Etudes Evaluation d'Impact et SDI	IDA / D4420	Strengthening Health Service Delivery through Performance Based Financing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		41,500.00	0.00	En attente d'exécution																					
ML-M-APUHC-157080-GO-RFQ / Acquisition Matériels Audiovisuels pour l'UCP et CTN	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
ML-M-APUHC-157047-GO-RFB / Equipements informatiques pour l'unité de gestion du Projet et la CTN	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
ML-M-APUHC-16644-NC-DR / Solution de Visioconférence de la salle de Conférence des Partenaires de la Banque Mondiale niveau du Cabinet du Ministère de la Santé et de l'UCP du PACSU	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-04-01																
ML-M-APUHC-174691-GO-RFQ / Acquisition de Logiciel TOMPRO pour le PACSU	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
ML-M-APUHC-157086-GO-RFB / Acquisition de 03 véhicules tout terrain station wagon et de 31 véhicules double Cabine tout terrain	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,407,000.00	0.00	Annulé																					
ML-M-APUHC-185717-GO-RFB / Acquisition de véhicules tout terrain	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		295,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
ML-M-APUHC-185718-GO-RFB / Acquisition de Tablettes et Accessoires pour les ASC	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
ML-M-APUHC-185719-GO-RFQ / Acquisition d'Equipements médicaux pour les ASC	IDA / D4420	Strengthening Community Health Activities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		99,585.00	0.00	En attente d'exécution																					
ML-M-APUHC-185720-GO-RFB / Actuel d'intrants pour les ASC	IDA / D4420	Strengthening Community Health Activities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		612,600.00	0.00	En attente d'exécution																					
ML-M-APUHC-185721-GO-RFB / Acheter de la farine nutritionnelle pour la prise en charge des cas de malnutrition aigue modérée de 30 enfants MAM de ménages vulnérables durant 2 mois dans 281 aires de santé	IDA / D4420	Strengthening Community Health Activities	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		918,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
ML-M-APUHC-185749-GO-RFQ / Acquisition de produits contraceptifs pour les ASC	IDA / D4420	Strengthening Community Health Activities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
ML-M-APUHC-185751-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques pour le renforcement du SLIS	IDA / D4420	Strengthening Community Health Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
ML-M-APUHC-185752-GO-RFQ / Acquisition solutions visio conférence pour la CTN	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution																					

ML-M-APUHC-157072-CS-INDV / Assistant Administratif CTN	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-27	2020-03-13	2020-05-09		2020-05-23		2020-06-13		2021-06-13
ML-M-APUHC-157052-CS-INDV / Assistance technique pour les Etudes de base d'évaluation d'impact et de SDI	IDA / D4420	Strengthening Health Service Delivery through Performance Based Financing	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-15	2020-02-24	2020-03-30		2020-04-14		2020-05-19		2020-06-18
ML-M-APUHC-157048-CS-CDS / Conception du Portail FBR et Transfert de compétences	IDA / D4420	Strengthening Health Service Delivery through Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-17	2020-02-24	2020-02-27				2020-05-02		2020-10-29
ML-M-APUHC-157053-CS-INDV / Evaluation des Coûts des prestations des soins de Santé Primaires	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-02	2020-03-06	2020-05-16		2020-05-31		2020-07-05		2020-09-03
ML-M-APUHC-157079-CS-CDS / Assistance technique au FBR par une Agence de Contractualisation et de vérification dans La Région de Koulikoro	IDA / D4420	Strengthening Health Service Delivery through Performance Based Financing	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-28		2020-03-13				2020-05-25		2020-11-21
ML-M-APUHC-157061-CS-INDV / Spécialiste FBR UGP	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-01		2020-03-15		2020-03-29		2020-04-19		2021-04-19
ML-M-APUHC-157090-CS-INDV / Spécialiste des Sauvegardes	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-02		2020-03-16		2020-03-30		2020-04-20		2021-04-20
ML-M-APUHC-157071-CS-INDV / Coordinateur Adjoint CTN	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-11	2020-03-11	2020-04-23		2020-05-07		2020-05-28		2021-05-28
ML-M-APUHC-157058-CS-CDS / Etude sur les Indicateurs de Prestataires de services	IDA / D4420	Strengthening Health Service Delivery through Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		750,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-02	2020-02-24	2020-03-16				2020-05-28		2020-11-24
ML-M-APUHC-169846-CS-CDS / Assistance technique pour les Agences de Contractualisation et de vérification des régions de Segou, Mopti et Gao	IDA / D4420	Strengthening Health Service Delivery through Performance Based Financing	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-27		2020-05-11				2020-07-08		2023-05-31
ML-M-APUHC-174694-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET PACSU	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-26	2020-07-12	2020-06-02		2020-06-30		2020-08-05		2020-09-24
ML-M-APUHC-157078-CS-CDS / Evaluation d'Impact du FBR au Mali	IDA / D4420	Strengthening Health Service Delivery through Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		750,000.00	0.00	Annulé	2020-03-02	2020-02-24	2020-03-16				2020-05-28		2020-11-24
ML-M-APUHC-185755-CS-INDV / Actualiser le plan de gestion des déchets biomédicaux	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-23	2020-09-25	2020-09-28		2020-10-19		2020-11-23		2020-12-23
ML-M-APUHC-187471-CS-INDV / Recruter un consultant pour l'analyse de l'espace fiscal pour le dossier d'investissement CFF	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-03	2020-10-26	2020-09-17		2020-10-08		2020-11-12		2020-12-27
ML-M-APUHC-189156-CS-CDS / Baseline de l'Etude d'Evaluation d'impact FBR	IDA / D4420	Strengthening Stewardship for Improved Health System Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-02		2020-12-12				2021-02-15		2021-04-01