

PROCUREMENT PLAN

Project information: Chad: Data Production & Capacity Building in Chad (P159189)

Project Implementation agency: Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED)

Date of the Procurement Plan: September 25, 2017

Period covered by this Procurement Plan: September 25, 2017 – September 28, 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Decret N° 2417 / PR/PM/2015, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- a. open advertising of the procurement opportunity at the national level;
- b. the procurement is open to eligible firms from any country;
- c. the request for bids / request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights;
- d. contracts with an appropriate allocation of responsibilities, risks, and liabilities;
- e. publication of contract award information;
- f. rights for the Bank to review procurement documentation and activities;

- g. an effective complaints mechanism; and
- h. maintenance of records of the Procurement Process.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods Not Applicable

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Other Relevant Procurement Information.

Not Applicable.

PROCUREMENT PLAN Chad : Chad Statistical Development

General Information
Country: Chad **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-09-25
Project ID: P159434 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2020-02-18
Project Name: Chad Statistical Development **GFN Date:**
Loan / Credit No: IDA / D1760
Executing Agency(ies): Chad Statistical Development

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
											01/TR/PDST/2018 / Aménagement du bureau du Directeur General de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,100.00	11,946.44	Achevé								2018-05-15	
03/TR/PDST/2018 / Réalisation des peintures et autres travaux sur bureaux du DG INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,820.00	17,473.67	Achevé								2018-05-22								2018-06-17		2018-06-25		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
											06/PDST/2017 / Acquisition de trois ordinateurs - 3 tablettes 3 imprimantes et 3 balances électroniques	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,500.00	0.00	Annulé								2017-10-06	
07/PDST/2017 / Acquisition des mobiliers de bureaux et notes pour l'extension de l'IPC	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,638.00	17,257.97	Signé								2017-10-06									2017-12-01		2018-05-30	
09/PDST/2017 / Acquisition de matériel Informatique pour l'Unité de gestion du Projet composé de 5 ord fixes 3 port avec imprimantes et photocopieurs	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,000.00	17,225.54	Achevé								2017-09-20									2017-11-15		2018-05-14	
20/PDST/2018 / Achat des ordinateurs et imprimantes pour l'installation en réseau du Logiciel de comptabilité	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	11,780.01	Achevé								2018-01-13									2018-03-10		2018-09-06	
24/PDST/2018 / Location des véhicules pour l'Enquête sur les Budgets Municipaux	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,500.00	71,849.21	Signé								2018-04-01									2018-05-27		2018-11-23	
23/PDST/2018 / Fourniture de carburant pour l'Enquête des Budgets Municipaux	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	17,189.85	Signé								2018-04-11									2018-05-11		2018-05-30	

14/PDST/2017 / Assurance maladie pour les trois experts recrutés dans le cadre du Projet	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,182.00	24,978.96	Signé										2017-09-10			2017-11-05	2018-05-04
13/PDST/2017 / Augmentation de la capacité de la Bande Passante et mise à jour du site internet de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	116,364.00	79,365.01	Achévé										2017-09-10			2017-11-05	2018-05-04
TD-FDS STAT-81853-NC-RFQ / Location des véhicules pour la deuxième phase de l'Enquête ECOSIT4 au SUD	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	279.34	Signé										2018-12-05			2019-01-30	2019-07-29
TD-FDS STAT-87665-NC-DIR / Recours à la société d'entretien des bureaux recrutée par l'INSEED dans le cadre du budget de l'Etat	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		15,000.00	16,618.18	Signé				2018-11-26						2018-12-01			2018-12-28	2019-12-27
TD-FDS STAT-81848-NC-RFQ / Etablissement d'une police d'assurance maladie au profit des ITS ET autres personnels recrutés dans le cadre du PDST	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	36,400.00	7,674.91	Signé										2018-12-17			2019-02-11	2019-12-31
TD-FDS STAT-81861-NC-RFQ / Assurance maladies au profit des experts de l'UGP	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	10,078.71	Signé										2018-12-17			2019-01-23	2019-12-31
TD-FDS STAT-150756-NC-RFQ / Contractualisation avec une maison d'assurance d'une police d'assurance-Maladie au profit du personnel de l'UGP du PDST	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En cours d'exécution										2019-12-30			2020-01-05	2020-12-31
TD-FDS STAT-154194-NC-RFQ / Impression des dépliant et rapports de ECOSIT4 en arabe et français	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	101,364.00	0.00	En attente d'exécution										2020-01-31			2020-02-20	2020-03-20
TD-FDS STAT-154206-NC-RFQ / Location de huit véhicules pour la collecte de prix NSU	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	110,727.00	0.00	En attente d'exécution										2020-01-30			2020-02-14	2020-09-22
TD-FDS STAT-154309-NC-RFQ / Location des véhicules pour la réalisation de l'enquête pilote	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-06-30			2020-08-03	2020-11-16
TD-FDS STAT-154315-NC-RFQ / Location des véhicules pour la réalisation des enquête sur les prix à la consommation	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,273.00	0.00	En attente d'exécution										2020-04-01			2020-04-15	2020-08-31
TD-FDS STAT-154330-NC-DIR / Recrutement d'une société de télécommunication pour la fourniture d'internet	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	89,455.00	0.00	En cours d'exécution										2020-02-01			2020-02-28	2021-02-28

01/PDST/2017 / Recrutement d'un consultant juriste pour la rédaction des textes	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	76,964.64	Réalisé	2017-09-05		2017-10-24		2017-11-14		2017-12-19		2018-06-17
04/PDST/2017 / Recrutement de 15 ITS ET ISE au profit de l'INSEED à compter d'Avril 2018	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A priori	Individuel	Open		130,909.00	4,137.84	Signé	2018-04-01		2018-05-20		2018-06-10		2018-07-15		2019-01-11
05/PDST/2017 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	44,490.85	Signé	2017-09-05		2017-10-24		2017-11-14		2017-12-19		2018-06-17
10/PDST/2017 / Recrutement d'un consultant pour finaliser le Manuel d'Opération du Projet	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		27,273.00	16,280.64	Signé	2017-09-05		2017-09-10		2017-10-01		2017-11-05		2018-05-04
02/PDST/217 / Recrutement d'un consultant International pour l'élaboration d'une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2017-08-23		2017-10-11		2017-11-01		2017-12-06		2018-06-04
016/PDST/2017 / Recrutement d'un consultant International pour la rédaction des textes organiques de l'INSEED	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2017-08-23		2017-10-11		2017-11-01		2017-12-06		2018-06-04
18/PDST/2018 / Recrutement d'un Expert National Macroeconomiste pour le renforcement du cabinet du Ministre du Plan R	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A priori	Individuel	Open		175,000.00	3,461.96	Signé	2018-01-04		2018-02-22		2018-03-15		2018-04-19		2018-10-16
15/PDST/2017 / Conception d'un portail de données base sur internet et développement de l'accès hors connexion	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2018-05-09		2018-05-14		2018-06-04		2018-07-09		2018-09-10
03/PDST/2017 / Etude de faisabilité en vue de la création d'une Ecole de formation en Statistique	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		127,273.00	66,156.63	Signé	2018-05-16		2018-05-26				2018-07-30		2019-01-26
41/PDST/2018 / Recrutement du comptable en service à l'INSEED pour le compte du projet PDST	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,100.00	17,103.36	Signé	2018-05-24		2018-06-03				2018-07-17		2019-05-30
42/PDST/2018 / Recours au bureau retenu pour l'Audit de l'ECOST4 pour auditer les états financiers du PDST 2017(4 mois)	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,700.00	5,520.90	Signé	2018-05-23		2018-05-27				2018-05-30		2018-06-15
TD-PDS STAT-76391-CS- INDV / Recrutement ITS 2 ème vague	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A priori	Individuel	Open		250,000.00	64,812.18	Signé	2018-08-08		2018-08-30		2018-08-30		2018-09-03		2019-08-31

TD-FDS STAT-76732-CS-INDV / Recrutement ITS 2 ^{eme} vague	IDA / D1780	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A priori	Individuel	Open		250,000.00	0.00	Annulé	2018-08-08	2018-08-30	2018-08-30	2018-09-03	2019-03-02
TD-FDS STAT-80861-CS-INDV / Recrutement d'un informaticien pour la gestion du Site WEB	IDA / D1780	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	611.90	Signé	2018-10-25	2018-10-30	2018-11-20	2018-12-25	2019-06-23
TD-FDS STAT-81845-CS-INDV / Recrutement d'un économiste en Appui à l'INSEED	IDA / D1780	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	785.63	Signé	2018-10-24	2018-10-29	2018-11-19	2018-12-24	2019-06-22
TD-FDS STAT-81867-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une Stratégie de communication de l'INSEED	IDA / D1780	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	17,203.17	Signé	2018-11-15	2018-11-20	2018-12-11	2019-01-15	2019-07-14
TD-FDS STAT-82573-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR ELABORER UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION DE PRESENCE WEB POUR L'INSEED (Référencement et positionnement du Site Web de l'INSEED)	IDA / D1780	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct		18,200.00	16,582.62	Signé	2018-10-31	2018-11-10	2018-11-15	2018-12-20	2019-06-18
TD-FDS STAT-81974-CS-INDV / Audit de la connexion internet et intranet de l'INSEED	IDA / D1780	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		5,500.00	6,724.80	Signé	2018-11-30	2018-12-05	2018-12-26	2019-01-30	2019-02-14
TD-FDS STAT-89748-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en gestion financière et comptable	IDA / D1780	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		28,500.00	0.00	Annulé	2018-12-10	2018-12-15	2019-01-05	2019-02-09	2019-08-08
TD-FDS STAT-93585-CS-INDV / Recrutement d'un expert en gestion financière et comptable en remplacement de Mr MOURABAK	IDA / D1780	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		28,500.00	0.00	Signé	2019-01-07	2019-01-24	2019-01-28	2019-01-31	2020-03-31
TD-FDS STAT-95254-CS-CDS / Recours à une agence de communication pour l'Appui de l'INSEED dans la mise en place d'une revue Statistique périodique	IDA / D1780	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	3,496.58	Signé	2019-01-17	2019-01-21		2019-02-01	2020-01-31
TD-FDS STAT-111012-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation à mis parcours du PDST	IDA / D1780	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		22,800.00	16,800.00	Signé	2019-04-18	2019-05-06	2019-05-16	2019-05-25	2019-06-25
TD-FDS STAT-122538-CS-CDS / Renouvellement du contrat du comptable du PDST pour un an	IDA / D1780	Project Management and Improving of IT infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,000.00	18,175.10	Signé	2019-07-12	2019-07-12		2019-07-15	2020-06-30
2019/03/PDST / Recrutement de six ITS en Appui à l'INSEED 3 ^{eme} Vague	IDA / D1780	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Individuel	Open		58,910.00	7,127.02	Signé	2019-10-14	2019-10-29	2019-11-19	2019-12-24	2020-12-23

TD-PDS STAT-152250-CS-QCBS / Contrat pour la réalisation de l'audit des états financiers du PDST pour l'exercice 2018	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,500.00	13,426.05	Signé	2020-01-08					2020-01-20	2020-02-20
TD-PDS STAT-153077-CS-CDS / Il s'agit de renouveler le contrat de l'informaticien recruté par le PDST en appui à l'INSEED; la direction Générale de l'INSEED souhaite son renouvellement en raison de sa compétence et surtout son apport dans la mise en place du portail de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	18,354.60	Signé	2020-01-08					2020-01-20	2021-12-31
TD-PDS STAT-154323-CS-CDS / Recrutement d'un consultant d'AFRISTAT pour réaliser la formation sur Phoenix	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		29,273.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-12					2020-03-01	2020-03-31
TD-PDS STAT-159202-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation sur l'archivage et l'anonymisation des données	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		36,400.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-17			2020-03-02		2020-03-19	2020-04-20
TD-PDS STAT-154186-CS-CDS / Recours à un traducteur spécialisé pour la traduction des rapports de l'ECOST4 en Arabe	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited		12,730.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-28			2020-03-04	2020-03-25	2020-04-29	2020-10-28