

NI FCPF REDD Readiness (P120657)

Procurement Plan

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: March-2014

July 9, 2010

NIENDE-REDD+ 349-CI-3CV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento del Proyecto ENDE-REDD+			Post	Individual Consultant Selection	Limited		14,400.00	0.00	Pending Implementation									2017-05-31	2017-12-31
NIENDE-REDD+ 358-CI-3CV / Coordinador y seguimiento al Equipo de Acompañamiento Financiero, en el marco del fortalecimiento al MHCIP para la gestión de inversiones asociadas a la Reducción de la Deforestación y el aumento de la cobertura vegetal.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		18,000.00	0.00	Pending Implementation									2017-06-15	2017-12-31
NIENDE-REDD+ 350-CI-3CV / Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ para la Región Pacífico, Centro y Norte (PCN) del País.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Pending Implementation									2017-05-31	2017-12-31
NIENDE-REDD+ 353-CI-3CV / Analista en Adquisiciones del Proyecto ENDE-REDD+			Prior	Individual Consultant Selection	Limited		8,000.00	0.00	Pending Implementation									2017-05-31	2017-12-31
NIENDE-REDD+ 357-CI-3CV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica para apoyar la construcción del Nivel de Referencia y el Sistema de Monitoreo de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Pending Implementation									2017-06-15	2017-12-31
NIMARENA-47815-CS-CDS / Coordinador Técnico del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		90,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28	2018-03-10							2018-03-30	2020-06-17
NIMARENA-47819-CS-CDS / Especialista en el Manejo Contable.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28	2018-03-10							2018-03-29	2020-06-16
NIMARENA-47820-CS-INDV / Coordinador Territorial en la RACCs	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		28,800.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08						2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47822-CS-CDS / Auxiliar Fiduciario.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28	2018-03-09							2018-03-29	2020-06-16
NIMARENA-47823-CS-INDV / Desarrollador (Informática y Redes)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08						2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47827-CS-CDS / Analista Contable del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28	2018-03-10							2018-03-29	2020-06-16
NIMARENA-47833-CS-INDV / Asistente Técnica en tecnología de la información	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		28,800.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08						2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47838-CS-INDV / Contratista de tres Técnicos Territoriales en desarrollo y administración forestal para la RACCN	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		72,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08						2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47837-CS-INDV / Contratista de dos Técnicos Territoriales en desarrollo y administración forestal para la RACCs	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		48,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08						2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47838-CS-INDV / Auxiliar Contable RACCs	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		14,400.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08						2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47839-CS-INDV / Auxiliar Contable RACCN	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		14,400.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08						2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47840-CS-INDV / Asistente de la Coordinación del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08						2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47862-CS-INDV / Especialista en SIG para apoyar el diseño y adecuación de mapas temáticos y regionales en el marco de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		3,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08						2018-06-20	2018-09-18
NIMARENA-47867-CS-INDV / Consultor Nacional para apoyar la formulación de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08						2018-06-20	2019-02-15
NIMARENA-47890-CS-INDV / Asistencia Técnica Social para Apoyo EESA	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08						2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47892-CS-INDV / Especialista en Contabilidad de Carbono	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27						2018-07-09	2019-07-04
NIMARENA-47896-CS-INDV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-20	2018-06-20						2018-07-09	2019-07-04

NIMARENA-49000-CS-INDV / Contratación de un consultor experto en temas específicos tales como distribución de beneficios, beneficios no carbonos, mercados verdes.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27	2018-07-09	2019-01-05
NIMARENA-49019-CS-INDV / Consultor Nacional para Recopilar las Circunstancias Nacionales 2000-2010	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			8,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27	2018-07-09	2018-10-07
NIMARENA-49025-CS-INDV / Servicios de Consultoría para profundizar el análisis las barreras a la inversión privada por tipo de intervención de la ENDE-REDD+ (MARENA)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			9,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-28	2018-06-22	2018-06-22	2018-07-06	2018-11-03
NIMARENA-49033-CS-INDV / Asistencia técnica para el diseño conceptual, estratégico y funcional del sistema integrado de alerta temprana para el monitoreo de los cambios de uso de la tierra (bosques cultivivos, humedales, etc.) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			12,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18
NIMARENA-49034-CS-INDV / Ingeniero Forestal para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			31,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18
NIMARENA-49037-CS-INDV / Contratación de dos Especialistas SIG para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			48,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18
NIMARENA-49050-CS-CDS / Asesor Legal.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			60,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-21		2018-03-28	2020-06-15
NIMARENA-49051-CS-CDS / Coordinador Técnico Terceira Comunicación Nacional de Cambio Climático.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			90,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-22		2018-04-01	2020-06-19
NIMARENA-49052-CS-CDS / Coordinación y seguimiento del equipo de acompañamiento financiero.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			90,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-22		2018-04-01	2020-06-19
NIMARENA-49059-CS-CDS / Coordinador Territorial del Proyecto en la RACCN.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			28,800.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-20		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-49062-CS-CDS / Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ para la Región Pacífico, Centro y Norte (PCN) del País.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-20		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-49403-CS-INDV / Especialista Inventario de Gases de Efecto Invernadero para coordinar el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			38,400.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18
NIMARENA-49405-CS-CDS / Especialista Social e Ingeniería del Proyecto ENDE-REDD+.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-16		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-49409-CS-CDS / Especialista en Monitoreo de Emisiones y Absorciones de GEI para el sector Agricultura, Forestal y Cambio del Uso de Suelo (AFOLU).	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-16		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-49410-CS-CDS / Asistencia Técnica Especializada para la realización de Análisis del Marco Legal y de Políticas Públicas y su relación con la ENDE-REDD+.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-16		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-49412-CS-CDS / Asistente Técnico de Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-16		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-49415-CS-INDV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-05-25	2018-06-08	2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-49415-CS-INDV / Especialista en Informática para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			31,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-19	2020-02-10
NIMARENA-49417-CS-INDV / Servicios de Consultoría para brindar Asistencia Técnica a la mesa financiera (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			43,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2020-01-22
NIMARENA-49418-CS-INDV / Asistencia Técnica (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2020-01-22

NIMARENA-48419-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de mapas nacional de inversiones público-privadas (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		14,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-01-27
NIMARENA-48422-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de diagnóstico de instrumentos jurídico-financieros (p.e. incentivos) (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-01-27
NIMARENA-48587-CS-INDV / Servicios de Consultoría para el Desarrollo de aplicaciones para mejorar la capacidad de monitoreo, reporte y verificación.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25		2019-03-24
NIMARENA-48590-CS-INDV / Asistencia técnica para elaboración del Plan Nacional de Monitoreo de bosques.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25		2019-01-23
NIMARENA-48591-CS-INDV / Consultoría para la realización de análisis de aspectos legales, financieros e institucionales para el diseño e implementación del mecanismo distribuido de beneficios de programas/proyectos de reducción de Emisiones (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-31	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-02-26
NIMARENA-48596-CS-INDV / Contratación de Servicios de Consultoría para la definición conceptual del sistema de registro de flujos de reducciones de emisiones (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-05-27
NIMARENA-48597-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de diseño de una aplicación informática para el registro y monitoreo de inversiones financieras asociadas a la ENDE REDD+ (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31		2019-03-28