

PROCUREMENT PLAN

México - CLEAR Center for Spanish-Speaking Latin America Project – Phase 2

P162485

I. General

- Bank's approval Date of the procurement Plan: Original 2017/11/
- Date of General Procurement Notice:
- Period covered by this procurement plan: First 18 months

II. Goods

- **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank will be marked in the procurement plan according to the level of risk of the agency.
- **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Project Implementation Manual issued by Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. – Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe CLEAR LAC.
- Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	RFQ (Goods)	4.500	1	No	Post	

III. Selection of Consultants

- **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank will be marked in the procurement plan according to the level of risk of the agency
- **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of individual	208,450.00	64 individual consultant contracts	Post	

	consultants contracts		are planned		
--	--------------------------	--	----------------	--	--

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: When approaching the national market, as agreed in the Procurement Plan, the harmonized procedures and documents agreed by the Bank with the Secretaría de la Función Pública and the Inter-American Development Bank will be used. No procurement processes are expected with an approach to the international market.

PROCUREMENT PLAN Latin America : CLEAR Center for Spanish-Speaking Latin America - Phase 2

General Information

Country: Latin America **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-12-06
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-02-05
Project ID: P162485 **GFN Date:**
Project Name: CLEAR Center for Spanish-Speaking Latin America - Phase 2
Loan / Credit No: TF / A6503
Executing Agency(ies): Centro de Investigacion y Docencia Economicas

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
001-ADQUISICION EQUIPO COMPUTO-2018 / ADQUISICION DE 9 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL EQUIPO CLEAR LAC	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		9,883.38	0.00	Ejecucion pendiente								2018-09-20								2018-09-20		2018-10-25

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
013BM2019 / Contratacion de agencia que provea servicios integrales para gestion e implementacion de la logistica (registro, vuelos de avion, hospedaje) y provision de insumos de difusion para el XXIV Congreso CLAD en Buenos Aires, Argentina.	TF / A6503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,157.89	0.00	Ejecucion pendiente								2019-09-07								2019-10-27		2019-11-26
014BM2019 / Contratacion de agencia que provea el servicio de pasajes aereos para el cumplimiento del mandato regional del CLEAR LAC, asi como para la participacion del equipo CLEAR y sus socios estrategicos, en reuniones, talleres y eventos estrategicos de M&E.	TF / A6503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,300.00	0.00	Ejecucion pendiente								2019-04-02								2019-04-23		2019-05-23

015EM2019 / Contratación de agencia que provea servicios integrales para gestión e implementación de la logística y provisión de insumos de difusión para la Semana de la Evaluación Global 2019.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	26,315.79	0.00	Ejecución pendiente												2019-04-06						2019-05-15	2019-06-10	
028EM2019 / Impresión y diseño Antología Impacto	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,789.00	0.00	Ejecución pendiente																			2019-11-02	2020-04-30
025EM2019 / Diseño gráfico del Paorasma de Sistemas de Monitoreo y Evaluación.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,283.00	0.00	Ejecución pendiente																			2019-11-02	2020-04-30

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

INDIVIDUAL CONSULTANTS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion												
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual											
009EM2019 / Contratación de Servicios para la revisión Técnica de la Antología de la Evaluación de Impacto. Se solicitará la contratación de revisores técnicos que tengan experiencia en la materia.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited		5,283.16	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-30		2019-05-10		2019-05-31			2019-07-05													
002EM2019 / Contratación de Servicios para la revisión Técnica de la tercera Antología en materia de MyE. Se solicitará la contratación de revisores técnicos que tengan experiencia en la materia.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited		3,684.21	0.00	Cancelado	2019-09-02		2019-09-17		2019-09-22			2019-10-07													
0052019EM / Contratación de Servicios para que el equipo CLEAR LAC obtenga capacitación sobre cursos online y gestión del conocimiento. El contrato se prevé sea por 6 horas de capacitación y se paguen \$3000.00 pesos netos por hora.	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		1,152.74	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-15		2019-03-25		2019-03-28			2019-04-10													

0012019EM / Contratación de Servicios para contar con un Responsable de la Gestión de Conocimiento del Centro de manera anual. Esta persona será responsable también de la vinculación con el Banco Mundial (Iuh) en lo que refiere a la materia.	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Open		25,616.50	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-21	2019-02-17	2019-02-23	2019-03-01	2019-12-31
010EM2019 / Contratación de Servicios para el diseño, programación y actualización de un mapa que geocalice los cursos, talleres, diplomados o programas de capacitación en América Latina en materia de Monitoreo y Evaluación.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support t individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Direct		6,404.12	0.00	En ejecución	2019-04-08	2019-04-14	2019-04-29	2019-05-14	2019-06-13
0112019EM / Contratación de Servicios para la revisión Técnica de la Traducción del Panorama de los Sistemas de M&E en América Latina. Se solicitará la contratación de revisores técnicos que tengan experiencia en la materia.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support t individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited		5,263.16	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-06	2019-05-11	2019-06-01	2019-07-06	2019-07-31
012EM2019 / Contratación de Servicios para la Revisión Técnica del Diagnóstico de Capacidades Regionales que elaborará el Centro. Se requerirá a un especialista en M&E con conocimiento en la generación de indicadores y especializado en América Latina.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support t individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited		5,263.16	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-15	2019-04-20	2019-05-05	2019-06-09	2019-07-09
016-KNOWLEDGE PRODUCTS-2018 / KNOWLEDGE PRODUCTS 2018- TRANSLATION AND EDITION COSTS	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support t individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited		6,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-21	2018-05-26	2018-06-16	2018-07-21	2019-01-17
006EM2019 / Contratación de servicios para llevar a cabo la primera auditoria del proyecto. Se solicitará la contratación de la misma firma que Audita al CIDE.	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		7,894.74	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-20	2019-05-26		2019-07-01	2019-07-31
017EM2019 / El Consejo Asesor Regional CLEAR LAC está compuesto por diez Consejeros. A seis de ellos se les da una remuneración de 500 USD. El Consejo es vital para el desarrollo e implementación de la estrategia regional del CLEAR y el cumplimiento de su mandato.	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		6,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-15	2019-01-25	2019-02-15	2019-03-22	2019-09-18

019EM2019 / Contratación de un consultor para el servicio de dirección, animación, project management, producción y edición de seis productos de conocimiento en formato audiovisual (videos) para divulgación de conocimiento del CLEAR LAC.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Open		21,053.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-01	2019-05-17	2019-05-24	2019-06-01	2019-06-31				
020EM2019 / Contratación de un especialista en materia de educación para dar continuidad a la agenda de investigación de CLEAR LAC.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Open		8,547.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-15	2019-05-31	2019-06-10	2019-07-01	2019-12-31				
021EM2019 / Contratación del Coordinador de Capacitaciones del CLEAR LAC (Staff).	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		21,685.69	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-18	2019-06-26	2019-06-28	2019-07-01	2019-12-31				
022EM2019 / Contratación del Coordinador Administrativo del CLEAR LAC (Staff).	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		19,212.36	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-18	2019-06-26	2019-06-28	2019-07-01	2019-12-31				
023EM2019 / Contratación del Gerente de Planeación y Finanzas del CLEAR LAC (Staff).	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Direct		15,369.89	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-18	2019-06-26	2019-06-28	2019-07-01	2019-12-31				
024EM2019 / Contratación de Desarrollador Web para CLEAR LAC	TF / A8503	Component 4: Sustainability of the CLEAR LAC Center's M&E structure and implementation	Posterior	Individual	Open		10,256.41	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-24	2019-07-10	2019-07-19	2019-08-15	2019-12-31				
018EM2019 / Contratación de un consultor para elaborar la página web del proyecto Regional Institutional Capacities (RIC), el cual permitirá medir las capacidades de Monitores y Evaluación con que cuentan las instituciones en América Latina.	TF / A8503	Component 3: Increasing availability and utilization of knowledge and practices on capacity building for M&E to support individuals, organizations and the enabling environment	Posterior	Individual	Limited		10,526.32	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-10	2019-06-15	2019-07-06	2019-07-28	2019-09-26				