

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Mauritania Basic Education Support Project – Phase 2 P163143*

Project Implementation agency: **Direction des Projets Education et Formation**

Date of the Procurement Plan: **February 17, 2020**

Period covered by this Procurement Plan: **February 19, 2020 – October 30, 2020**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ~~*Otherwise state "Not Applicable"*~~

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ~~*Otherwise state "Not Applicable"*~~

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Mauritania : Basic Education Sector Support Project – Phase 2

General Information

Country: Mauritania Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-02-19
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-11-25
 Project ID: P163143 GPN Date:
 Project Name: Basic Education Sector Support Project – Phase 2
 Loan / Credit No: / , IDA / V3120
 Executing Agency(ies) Mauritania Basic Education Sector Support Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
MR-BESSP-161843-CO-RFQ / Un ordinateur pour la plateforme du SICE à la DIGTEC, un logiciel Backup et point d'accès wifi	/	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2020-03-20																		
MR-BESSP-159785-CO-RFB / Equipement SICE pour Administration centrale, DRENS et IDENS à Nouakchott.	/	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2020-03-12				2020-03-14				2020-04-13			2020-04-28											
MR-BESSP-159784-CO-DIR / Connexion internet et accès WIFI, pour DREN et IDEN à Nouakchott, et administration du SICE, et installation de la connexion aux DREN et IDEN et formation.	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution				2020-03-24				2020-03-29																		
MR-BESSP-175882-CO-RFQ / Location de voitures	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																										
MR-BESSP-175893-CO-RFQ / Duplication des items de l'évaluation des enseignants du fondamental.	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																										
MR-BESSP-175899-CO-RFO / Matériel de passation des épreuves de l'évaluation des enseignants du fondamental	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																										
MR-BESSP-204844-CO-RFB / Acquisition de 18 véhicules pour 6 régions	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																										
MR-BESSP-205324-CO-RFB / Acquisition de tablettes au profit de 4000 responsables de l'enseignement Fondamental (Opérationnalisation du SICE)	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2020-12-07																						
MR-BESSP-205597-CO-RFQ / Location de véhicules pour l'évaluation des acquis des élèves de la 1ère AF et 1ère AS par la CNE	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																										
MR-BESSP-205598-CO-RFQ / Fournitures et duplicata des instruments pour l'évaluation des acquis des élèves de 1ère AF et 1ère AS par la CNE	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																										

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion										
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
MR-BESSP-159797-NC-RFP / Formulation du plan sectoriel et réformes éducatives	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2020-04-20																										
MR-BESSP-166467-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour un appui au Ministère de l'Enseignement Fondamental et de la réforme du Secteur de l'Éducation Nationale zone 2	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-04-06																										

MR-BESSP-166468-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour un appui au Ministère de l'Enseignement Fondamental et de la réforme du Secteur de l'Éducation Nationale zone 3	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-04-13	2020-04-28	2020-05-27									2020-06-26	2020-07-31	2020-10-29
MR-BESSP-175876-CS-CQS / Recrutement d'un expert économiste/planificateur	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2020-06-10	2020-06-25	2020-07-12									2020-07-16	2020-07-23	2021-07-23
MR-BESSP-166466-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour un appui au Ministère de l'Enseignement Fondamental et de la réforme du Secteur de l'Éducation Nationale zone 1	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-03-30	2020-04-14	2020-05-13									2020-06-12	2020-07-17	2020-08-31
MR-BESSP-205407-CS-CQS / Elaboration d'un manuel de procédures pour les COGES et les subventions aux écoles	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-01	2020-12-22	2021-02-04									2021-03-06	2021-04-10	2021-06-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-BESSP-159783-CS-INDV / Appui au processus de restructuration des ENIS et de TENS	/	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2020-03-09		2020-03-14		2020-04-04		2020-05-09		2020-11-05	
MR-BESSP-159701-CS-INDV / Manuel de procédure du Projet	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2020-02-24		2020-02-29		2020-03-21		2020-04-25		2020-10-22	
MR-BESSP-159793-CS-INDV / Finalisation études environnementales et sociales et Mécanisme de Gestion des Plaintes (trois consultants)	/	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2020-03-12		2020-03-17		2020-04-07		2020-05-12		2020-11-08	
MR-BESSP-159795-CS-INDV / Manuel d'exécution du projet	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2020-02-29		2020-03-05		2020-03-26		2020-04-30		2020-10-27	
MR-BESSP-160153-CS-INDV / Appui à la restructuration des ENIS et ENS II	/	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-03-09		2020-04-27		2020-05-18		2020-06-22		2020-12-19	
MR-BESSP-159786-CS-INDV / Appui à l'élaboration du nouveau modèle des cartes scolaires (central et régional)	/	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2020-04-13		2020-04-18		2020-05-09		2020-06-13		2020-12-10	
MR-BESSP-175841-CS-QCBS / Recrutement d'un Expert en suivi-évaluation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-06-09		2020-07-08		2020-07-13		2020-08-03		2021-01-30	
MR-BESSP-175878-CS-CQS / recrutement d'un expert en Éducation/Formation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-06-08		2020-07-07		2020-07-14		2020-07-26		2021-01-22	
MR-BESSP-205334-CS-INDV / Manuel de procédures pour les plans de développement régionaux	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-12-02		2020-12-28		2021-01-02		2021-01-10		2021-02-09	
MR-BESSP-159788-CS-INDV / Elaboration d'un manuel de procédures pour COGES et subventions aux écoles	/	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2020-02-25		2020-03-01		2020-03-22		2020-04-26		2020-10-23	
MR-BESSP-205542-CS-INDV / Accompagnement pour un appui à la conception, la mise en œuvre et au suivi des projets d'Établissement des ENI.	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-12-14		2021-02-01		2021-02-22		2021-03-29		2025-03-28	