

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [Haiti] [P163490 - Haiti Rural Accessibility & Resilience Project]

Project Implementation agency: [UCE]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

-

DP-002-PARR/2019 / Recrutement d'une firme ou d'un Opérateur pour Cartographie et Plans de Mobilité en Zone Rurale dans les Départements du Sud, du Sud-est et des Nippes	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2019-03-13		2019-03-27		2019-04-21		2019-06-02		2019-06-23		2019-07-10		2019-08-07		2020-02-07
--	-------------	---------------------------------	----------	--	-------------------------	--	------	--------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
INDV-001-PARR/2019 / Responsable conformité et des aspects de S&E à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-02-11		2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30							
INDV-002-PARR/2019 / Chargé de Projet du PARR à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-02-11		2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30							
INDV-003-PARR/2019 / Spécialiste en Genre et en Sauvegardes Sociales à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-03-13	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30							
INDV-004-PARR/2019 / Assistant en Passation des Marchés à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-12	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30							
INDV-005-PARR/2019 / Assistant Administratif à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-14	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30							
INDV-006-PARR/2019 / Comptable Senior à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-12	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30							
INDV-007-PARR/2019 / Informaticien à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-14	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30							
INDV-008-PARR/2019 / Spécialiste en Suivi- Evaluation	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-02-11		2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30							
ED-002-PARR/2019 / Assistance technique pour le renforcement de l'UCE dans la gestion des sauvegardes environnementales et sociales	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-06-20		2019-06-30				2019-07-25		2020-05-20							