

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays : Union des Comores,

Projet : Comoros Social Safety Net Project

No d'identification : **P150754,**

Agence d'exécution du Projet Fonds d'Appui au Développement
Communautaire

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque
[original : ; Révision : Avril 2018]

3. Date de notification de l'Avis Général de Passation de marchés :

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : Avril 2018 à
Hjuillet 2018

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. Seuil de Revue préalable:

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	AOI and AOIL (Fournitures)	>500.000	Y compris les contrats par entente directe
2.	AON (Fournitures)	>500.000	
3.	AOI (Travaux)	>3.000.000	
4.	AON (Travaux)	>3.000.000	
5.	(Services Non-consultant)	Néant	
	[Ajouter d'autres méthodes si nécessaire]		

2. Pré-qualification Les soumissionnaires pour _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. **NA**

3. Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque]
XXXX

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : **XXX**

5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : [y compris Passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable] **NA**

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :
[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	>500.000	
2.	Entente directe (firmes)	>500.000	
3.	Consultants Individuels	>200.000	
	(Ajouter méthodes spécifiques si nécessaire)		

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$100.000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.

3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : [y compris passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable] **NA**

4. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
KM-FADC-55281-CS-CQS	Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Kangani et Barakani à MWALI	4,488.00	CQS	A postérieur	2018/06/21	
KM-FADC-56521-CS-CQS	Contrôle, supervision et Réception des travaux à Jimlimé et Outsa à NDZOUANI	2,854.64	CQS	A postérieur	2018/06/02	
KM-FADC-56543-CS-CQS à NDZOUANI	Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Komoni, Dziani et Sadampoini à NDZOUANI	12,062.35	CQS	A postérieur	2018/07/10	
KM-FADC-56066-CS-CQS	Contrôle, supervision et Réception des travaux à Ndrodroni et Ouallah II à MWALI	1,359.00	CQS	A postérieur	2018/05/30	
KM-FADC-56525-CS-CQS	Contrôle, supervision et Réception des travaux à Mdjoiezi Mboudé et Diboini à NGAZIDJA	2,990.57	CQS	A postérieur	2018/06/03	
KM-FADC-56534-CS-CQS	Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à kourani ya Sima, Dzahadjou Oichili, Tsinimoipanga,	18,033.41	CQS	A postérieur	2018/06/03	

	Idjinkoundzi et Trelezini à Ngazidja					

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

PROCUREMENT PLAN Comoros : Comoros Social Safety Net Project

General Information
 Country: Comoros Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-05-22
 Project ID: P150754 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-22
 Project Name: Comoros Social Safety Net Project GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / D0320, IDA / D5520
 Executing Agency(ies) Community Development Funds Support

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr. Comple
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
DOT/01/D/18/ANACEP / Lot 1: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement de Manda à MDJOEZI MBOUDE (Ngazidja)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				32,460.00	49,610.66	Signé						2018-08-13		2018-08-13			2018-09-10	2018-09-10	2018-09-20	2018-09-27	2018-10-15	2018-10-08	2018-12-24
DOT/02/D/18/ANACEP / Lot 1: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement à JIMLIME dans le ZIP 2 (Ndzouani)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				36,187.00	21,030.85	Signé						2018-08-14	2018-04-06	2018-08-14			2018-09-15	2018-09-15	2018-09-25	2018-10-15	2018-10-20	2018-11-15	2018-12-29
DOT/03/D/18/ANACEP / Lot 1: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement de Mbaboni à NORDORONI (Mwali)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				22,854.00	0.00	Annulé						2018-08-14	2018-07-25	2018-08-14			2018-09-13	2018-09-13	2018-09-23	2018-10-30	2018-10-18		2018-12-27
DOT/01-2/D/18/ANACEP / Lot 1: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement de Kafoumi à DIBONI (Ngazidja)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				32,460.00	23,750.36	Signé						2018-08-13		2018-08-13			2018-09-10	2018-09-10	2018-09-20	2018-09-27	2018-10-15	2018-10-04	2018-12-24
DOT/02-2/D/18/ANACEP / Lot 2: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement (Gomeni) à OUTSA (Ndzouani)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				36,187.00	23,183.68	Signé						2018-08-14	2018-04-06	2018-08-14			2018-09-15	2018-09-15	2018-09-25	2018-10-15	2018-10-20	2018-10-30	2018-12-29
DOT/03-2/D/18/ANACEP / Lot 2: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement de Boucherie à Ouafah B (Mwali)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,745.00	23,702.66	Signé						2018-08-14	2018-06-20	2018-08-14			2018-09-13	2018-09-13	2018-09-23	2018-11-15	2018-10-18	2018-11-05	2018-12-27
DCT/01/20/PFSS/CN / Travaux de réhabilitation et d'aménagement des bureaux administratifs et une citerne de l'Unité de Gestion du PFSS site à Mbouenti	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				38,026.00	35,451.63	Signé						2020-07-24	2020-07-24							2020-08-17	2020-08-11	2020-09-16	
KM-FADC-193806-CW-RFQ / Installation des cabines en baie vitrée dans le bâtiment affecté à l'exécution du projet pour séparer les grandes salles en bureaux individuels	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				35,000.00	1,624.43	Signé						2020-09-18	2020-10-15							2020-10-03	2020-11-26	2020-11-02	
KM-FADC-211317-CW-RFQ / Réalisation des sous projets IDB dans 4 communautés divisés en 2 lots à Mwali Lot 1: Réhabilitation Ecole à Nitrotroni et Rah Canneaux à Nioumachioi Lot 2: Réhabilitation Ecole à Wailah 1 et Rec Piste à Wailah 2	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				168,592.00	0.00	En attente d'exécution						2020-12-25								2021-02-08		2021-05-09	
KM-FADC-211327-CW-RFQ / Réalisation des sous projets IDB dans 7 communautés divisés en 2 Lots à Ndzouani Lot 1: KONI DJODO, KONI NCANI et OUTSA Lot 2: MNADICHOLIMWE, HAMCHAKO, CHIRORONI/SADAPONI et OZANI	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				283,013.00	0.00	En attente d'exécution						2020-12-27								2021-02-16		2021-05-17	
KM-FADC-211336-CW-RFQ / Réalisation des sous projets IDB dans 4 communautés divisés en deux Lots à Ngazidja Lot 1: DMOUENI et DZAHANI Lot 2: DIMADJOU et MBALENI	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				144,709.00	0.00	En attente d'exécution						2020-12-30								2021-02-20		2021-08-19	
KM-FADC-211346-CW-RFQ / Réalisation des sous projets IDB dans 4 communautés divisés en 2 Lots à Ngazidja Lot 1: DIBONI et MEMBANI Lot 2: MLEVANI et MBHANDANI	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				152,362.00	0.00	En attente d'exécution						2020-12-30								2021-02-20		2021-05-21	
KM-FADC-211350-CW-RFQ / Réalisation des sous projets IDB dans 3 communautés divisés en 2 Lots à Ngazidja Lot 1: FOUMBOUDZIVOUNI Lot 2: MADJOMA et NTSODENI/IDJOINDRADJA	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				77,571.00	0.00	En attente d'exécution						2020-12-30								2021-02-20		2021-05-21	

KM-FADC-193268-CS-CQS / Recrutement ONG 4 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Ndzuani	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-15	2020-09-28	2020-09-30	2020-09-29	2020-10-22								2020-11-01	2020-11-25	2021-03-25		
KM-FADC-191273-CS-CQS / Recrutement ONG 2 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Mwali	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	8,900.00	7,940.65	Signé	2020-09-15	2020-09-28	2020-09-30	2020-09-29	2020-10-25	2020-10-05							2020-11-04	2020-10-20	2020-11-30	2020-10-28	2021-03-30
KM-FADC-193535-NC-RFP / Développement du site web du Projet FSS	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	3,450.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-12	2020-02-06	2020-09-17		2020-10-16								2020-10-26	2020-11-05	2020-12-05		
KM-FADC-191682-CS-CQS / Recrutement de l'Organisme de mise en œuvre (ORIS) des activités de Suivi- Evaluation communautaire ou SECAP à Ndzuani	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	5,750.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-11		2020-10-02		2020-10-26								2020-11-02	2020-11-14	2021-11-09		
KM-FADC-191683-CS-CQS / Recrutement de l'Organisme de mise en œuvre (ORIS) des activités de Suivi- Evaluation communautaire ou SECAP à Mwali	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	3,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-11		2020-10-02		2020-10-31								2020-11-10	2020-11-22	2021-11-17		
KM-FADC-199412-CS-CQS / Recrutement AGEX 1 pour la mise en œuvre des ARSE et des MACC à Ndzuani pour la ZIP 1 lot 1	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,780.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-06-30	2020-10-28	2020-12-12	2020-12-11								2021-01-10	2021-02-14	2021-08-13		
KM-FADC-199464-CS-CQS / Recrutement AGEX 2 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 1 lot 2 à Ndzuani	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,780.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-06-30	2020-11-03	2020-12-12	2020-11-25								2020-12-10	2020-12-25	2021-01-30		
KM-FADC-199465-CS-CQS / Recrutement AGEX 3 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 2 à Ndzuani	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,780.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-06-30	2020-11-03	2020-12-12	2020-12-02								2020-12-12	2020-12-29	2021-12-24		
KM-FADC-199467-CS-CQS / Recrutement AGEX 4 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 3 à Ndzuani	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,780.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-06-30	2020-10-18	2020-12-12	2020-11-09								2020-11-19	2020-12-04	2021-11-29		
KM-FADC-199470-CS-CQS / Recrutement AGEX 5 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 4 à Ndzuani	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,780.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-06-30	2020-11-03	2020-12-12	2020-12-02								2020-12-12	2020-12-27	2021-12-22		
KM-FADC-199472-CS-CQS / Recrutement AGEX 6 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 5 à Ndzuani	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,780.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-06-30	2020-11-03	2020-12-12	2020-12-02								2020-12-12	2020-12-27	2021-12-22		
KM-FADC-199477-CS-CQS / Recrutement AGEX 1 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 1 lot 1 à Mwali	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	16,100.00	8,895.33	Signé	2020-10-13	2020-07-03	2020-10-23	2020-12-12	2020-11-23	2020-09-16							2020-12-03	2020-10-26	2020-12-18	2020-11-17	2021-12-13
KM-FADC-199480-CS-CQS / Recrutement AGEX 2 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 1 lot 2 à Mwali	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	16,100.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-07-03	2020-10-20	2020-12-12	2020-11-24								2020-12-04	2020-12-21	2021-12-16		
KM-FADC-199483-CS-CQS / Recrutement AGEX 3 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 2 à Mwali	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	16,100.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-07-03	2020-10-20	2020-12-12	2020-11-24								2020-12-04	2020-12-19	2021-12-14		
KM-FADC-199486-CS-CQS / Recrutement AGEX 4 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 3 à Mwali	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	16,100.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-07-03	2020-10-20	2020-12-12	2020-11-24								2020-12-04	2020-12-19	2021-12-14		
KM-FADC-201264-CS-CQS / Recrutement AGEX 1 pour la mise en œuvre des ARSE et des MACC de la ZIP 2 à Ngazidja	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	35,950.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-23	2020-06-30	2020-11-13	2020-12-12	2020-11-30								2020-12-10	2020-12-13	2021-12-08		
KM-FADC-201266-CS-CQS / Recrutement AGEX 2 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 2 à Ngazidja	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	35,950.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-27	2020-06-30	2020-11-17	2020-12-12	2020-12-11								2020-12-21	2020-12-31	2021-12-26		
KM-FADC-201272-CS-CQS / Recrutement AGEX 3 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC dans la ZIP 5 à Ngazidja	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	35,950.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-28	2020-06-30	2020-11-01	2020-12-12	2020-12-06								2020-12-16	2020-12-29	2021-12-24		
KM-FADC-201274-CS-CQS / Recrutement AGEX 4 pour la mise en œuvre des ARSE et des MACC pour la ZIP 4 à Ngazidja	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	35,950.00	0.00	En cours d'examen	2020-10-31	2020-07-01	2020-11-04		2020-11-29								2020-12-09	2020-12-22	2021-12-17		

KM-FADC-201288-CS-CQS / Recrutement ONG à pour la mise en oeuvre de 3 activités ACT dans 3 villages à Ndzouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30	2020-11-04	2020-12-03			2020-12-13	2021-01-17	2021-04-17
--	-------------	---	--------------	---	-----------------	--	----------	------	------------------------	------------	------------	------------	--	--	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KM-FADC-136133-CS-CDS / Facilitation à l'installation et mise à jour de la base de données FSS/Nutrition	IDA / D0320	Component 2: Improving the Nutrition of Young Children and Mothers from Poor Communities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		32,313.00	24,955.00	Signé	2019-01-18	2019-01-18	2019-03-14	2019-03-14			2019-04-26	2019-04-29	2019-09-23	
KM-FADC-136144-CS-NDV / Evaluation externe de l'ensemble du projet	IDA / D0320	Component 2: Improving the Nutrition of Young Children and Mothers from Poor Communities	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	30,100.00	Signé	2019-03-01	2019-03-01	2019-04-29	2019-05-02	2019-05-10	2019-05-10	2019-05-18	2019-05-15	2019-08-21	
CCO/PFSS/CNL/003 / Appel à candidature pour le recrutement du Directeur Régional de Ngazidja de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) pour le Financement Additionnel du Projet de Filets Sociaux de Sécurité	IDA / D0320	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		21,970.00	10,081.93	Signé	2019-11-25	2019-11-25	2020-01-08	2020-05-07	2020-01-18	2020-07-20	2020-02-01	2020-08-03	2020-12-27	
CCO/PFSS/CNL/002 / Appel à candidature pour le recrutement du Coordinateur National de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) pour le Financement Additionnel du Projet de Filets Sociaux de Sécurité	IDA / D0320	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		28,836.00	29,184.25	Signé	2019-11-25	2019-11-25	2020-01-12	2020-05-14	2020-01-19	2020-06-30	2020-02-01	2020-07-01	2020-12-27	
CCO/PFSS/CNL/006 / Identification des activités de relèvement et de réinsertion socio-économique dans 5 ZIP à Ndzouani	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Open		8,800.00	4,873.65	Signé	2019-12-10	2020-01-09	2020-01-29	2020-04-14	2020-02-15	2020-05-07	2020-02-25	2020-05-11	2020-06-24	
CCO/PFSS/CNL/007 / Identification des activités de relèvement et de réinsertion socio-économique dans 3 ZIP à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Open		5,200.00	3,252.37	Signé	2019-12-10	2020-01-09	2020-03-14	2020-04-28	2020-04-04	2020-05-12	2020-05-09	2020-06-08	2020-06-08	
CCO/46/D/19/ANACEP / Gestion fonctionnelle et technique du système d'information RSU (Registre social Unique) au sein de la DNSP, en étroite collaboration avec le Cabinet ASTRUM	IDA / D0320	Component 2: Improving the Nutrition of Young Children and Mothers from Poor Communities	A posteriori	Individuel	Direct		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-13		2019-03-05		2019-03-26		2019-04-24		2019-07-23	
CCO/48/D/19/ANACEP / Evaluation finale du Projet Filets Sociaux de sécurité (Consultant National)	IDA / D0320	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	2,883.11	Signé	2019-03-01	2019-04-12	2019-03-06	2019-04-12	2019-03-27	2019-05-16	2019-05-01	2019-05-17	2019-10-28	
CCO/50/D/19/ANACEP / Identification et Evaluation des Petites Infrastructures endommagées à réhabiliter ou à reconstruire dans les 42 communautés bénéficiaires du Projet, sur les 83 ciblés lors du passage du Cyclone Kenneth à Ngazidja	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Direct		1,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-18	2019-10-18	2019-10-28		2019-11-18		2019-12-23		2020-06-20	
CCO/51/D/19/ANACEP / Identification et Evaluation des Petites Infrastructures endommagées à réhabiliter ou à reconstruire dans les 41 communautés bénéficiaires du Projet, sur les 83 ciblés lors du passage du Cyclone Kenneth à Ngazidja	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Direct		1,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-18		2019-10-22		2019-10-24		2019-10-27		2019-11-26	
CCO/52/D/19/ANACEP / Identification et Evaluation des Petites Infrastructures endommagées à réhabiliter ou à reconstruire dans 22 communautés bénéficiaires du Projet, lors du passage du Cyclone Kenneth à Ndzouani	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Direct		1,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-18		2019-10-25		2019-10-27		2019-10-31		2019-11-25	
KM-FADC-161420-CS-CDS / Recrutement des Socio organisateurs pour appuyer le ciblage des ménages bénéficiaires dans les ZIPs 3 et 5 à Ngazidja regroupant 10 villages pour chaque ZIP et une durée maximum de 1 mois chacun.	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Direct		8,670.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-08	2020-03-03	2020-04-15		2020-04-21		2020-05-08		2020-06-08	
CCO/PFSS/CNL/008 / Recrutement du Socio-Organisateur - Chargé des MACC au Bureau Régional de Ngazidja pour la période de mai 2020 à avril 2021	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		10,302.00	0.00	Annulé	2020-04-20	2020-01-30	2020-04-29	2020-05-27	2020-05-02		2020-05-07		2021-05-07	

CCO/02/20/PFSS/CN / Elaboration d'un plan de communication pour la mise en œuvre du programme des Activités de Redressement Socio-Economique (ARSE) » au niveau des 3 îles.	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		6,490.00	5,943.57	Signé	2020-01-11	2020-02-20	2020-02-10	2020-02-17	2020-03-02	2020-04-15	2020-04-06	2020-05-22	2020-10-03
CCO/01/20/PFSS/NDZ / Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des Activités de Redressement Socio-Economique (ARSE) dans les 3 villages composant la ZIP 2 et 4 villages composant la ZIP 4 à Ndzouani 1ère vague	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		4,580.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-11	2020-02-24	2020-01-16		2020-02-06		2020-03-12		2020-09-08
CCO/01/20/PFSS/MWL / Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des Activités de Redressement Socio-Economique (ARSE) dans 3 villages composant la ZIP 3 » 1ère vague à Mwali	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Direct		6,870.00	0.00	Annulé	2020-01-11		2020-01-21		2020-02-11		2020-03-17		2020-09-13
CCO/02/20/PFSS/MWL / Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des Activités de Redressement Socio-Economique (ARSE) dans les 10 villages composant les ZIP 1,2 » 2ème vague à Mwali	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Open		6,870.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-11	2020-01-31	2020-02-29		2020-03-21		2020-04-25		2020-10-22
CCO/04/20/PFSS/NGZ / Identification des activités de Redressement Socio-Economique (ARSE) dans les ZIP 1 à 8 à Ngazidja »	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Open		13,800.00	19,416.74	Signé	2020-01-09	2020-01-10	2020-02-27	2020-05-11	2020-03-19	2020-06-10	2020-04-23	2020-06-25	2020-10-20
CCO/09/20/PFSS/CN / Recrutement du point focal du projet pour les TMNC-Covid 19	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		9,600.00	7,171.50	Signé	2020-07-01	2020-06-29	2020-07-06	2020-08-05	2020-07-27	2020-09-08	2020-08-31	2020-09-14	2021-02-27
DPC/02/20/PFSS/CN / Recrutement du consultant chargé de l'installation du logiciel "Tompro pour la comptabilité et la gestion du Projet" et la formation du personnel	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28,690.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-10	2020-09-24	2020-09-14				2020-11-18		2021-05-17
CCO/04/20/PFSS/CN / Recrutement d'un consultant chargé de communication pour le PFSS.	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		11,720.00	6,064.91	Signé	2020-08-15	2020-08-31	2020-09-04	2020-10-05	2020-09-25	2020-11-20	2020-10-17	2020-11-20	2021-04-15
CCO/PFSS/CNL/009 / Recrutement du Socio-Organisateur - Chargé des MACC au Bureau Régional de Ndzouani pour la période de mai 2020 à avril 2021.	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		10,302.00	0.00	Annulé	2020-04-28		2020-05-01		2020-05-02		2020-05-13		2021-05-08
KM-FADC-192574-CS-CDS / Prestations des services financiers relatif au paiement des ménages bénéficiaires des ARSE (Activités de redressement socio-économique) à MWALI	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		22,968.00	44,913.54	Signé	2020-09-08	2020-09-01	2020-09-18	2020-06-19			2020-11-22	2020-09-03	2021-05-21
KM-FADC-192820-CS-CDS / Prestations des services financiers relatif au paiement des ménages bénéficiaires des ARSE (Activités de redressement socio-économique) à NDZOUANI	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		59,508.00	7,206.56	Signé	2020-09-09	2020-09-01	2020-09-13	2020-08-03			2020-11-17	2020-09-12	2021-05-16
KM-FADC-192823-CS-CDS / Prestations des services financiers relatif au paiement des ménages bénéficiaires des ARSE (Activités de redressement socio-économique) à NGAZIDJA	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	60,157.06	Signé	2020-09-09	2020-09-01	2020-09-12	2020-07-10			2020-11-01	2020-09-14	2021-04-30
KM-FADC-192956-CS-INDV / Recrutement d'un 1er responsable statisticien pour le suivi d'évaluation d'impact	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		14,600.00	12,605.61	Signé	2020-09-10	2020-09-16	2020-09-12	2020-03-18	2020-09-19	2020-08-15	2020-09-24	2020-09-25	2021-03-23
KM-FADC-193103-CS-INDV / Recrutement d'un 2ème responsable statisticien pour le suivi d'évaluation d'impact	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		14,600.00	12,605.61	Signé	2020-09-10	2020-09-16	2020-09-15	2020-03-18	2020-09-22	2020-08-15	2020-10-02	2020-09-25	2021-01-30
KM-FADC-193324-CS-INDV / Recrutement d'un informaticien pour la collecte de données numériques pour le ciblage et le suivi-évaluation d'impact du Fond Additionnel du PFSS.	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		8,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-14	2020-09-16	2020-09-19		2020-10-10		2020-11-14		2021-03-14
KM-FADC-193327-CS-INDV / Recrutement enquêteurs pour le suivi évaluation d'impact à Ngazidja	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		7,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-14	2020-10-02	2020-09-19		2020-10-10		2020-11-14		2021-03-14

KM-FADC-193328-CS-INDV / Recrutement enquêteurs pour le suivi évaluation d'impact à Ndzouani	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	4,900.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-14	2020-10-02	2020-09-19	2020-10-10	2020-11-14	2021-03-14					
KM-FADC-193329-CS-INDV / Recrutement enquêteur pour le suivi évaluation d'impact à Mwali	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	2,500.00	1,996.80	Signé	2020-09-14	2020-10-02	2020-09-19	2020-10-21	2020-10-10	2020-11-10	2020-11-14	2020-11-20	2021-03-14		
KM-FADC-193568-CS-INDV / Recrutement du 2ème Socio-organisateur chargé des MACC pour une période de 6 mois au Bureau Régional de Ngazidja	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	4,680.00	4,431.69	Signé	2020-09-11	2020-09-11	2020-09-16	2020-09-14	2020-09-18	2020-10-12	2020-09-26	2020-10-20	2021-03-25		
KM-FADC-193734-CS-INDV / Recrutement du Responsable des Mesures d'accompagnement (MACC) à la Coordination Nationale	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	5,630.00	6,084.39	Signé	2020-09-13	2020-01-30	2020-11-01	2020-04-23	2020-11-22	2020-05-11	2020-12-27	2020-06-01	2021-06-25		
KM-FADC-193736-CS-INDV / Recrutement du Responsable des fonds de Relèvement à la Coordination Nationale	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	4,500.00	4,788.32	Signé	2020-09-13	2020-01-09	2020-11-01	2020-04-30	2020-11-22	2020-05-11	2020-12-27	2020-06-01	2021-06-25		
KM-FADC-193740-CS-INDV / Recrutement du Responsable des Infrastructures à la Coordination Nationale	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Open	5,630.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-01-09	2020-11-01	2020-04-28	2020-11-22		2020-12-27		2021-06-25		
KM-FADC-193741-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant en Passation de marchés (AFPM) à la Coordination Nationale	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	4,500.00	4,788.32	Signé	2020-09-13	2019-11-27	2020-11-01	2020-04-23	2020-11-22	2020-05-12	2020-12-27	2020-05-28	2021-06-25		
KM-FADC-193743-CS-INDV / Recrutement du Comptable à la Coordination Nationale	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	4,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-02-06	2020-11-01	2020-05-16	2020-11-22		2020-12-27		2021-06-25		
KM-FADC-193745-CS-INDV / Recrutement du Responsable Administratif et Financier de la Coordination Nationale	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	6,865.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-03-11	2020-11-01		2020-11-22		2020-12-27		2021-06-25		
KM-FADC-193746-CS-INDV / Recrutement du Responsable technique des Infrastructures au Bureau Régional de Ngazidja	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	5,630.00	5,985.40	Signé	2020-09-13	2020-01-09	2020-11-01	2020-04-23	2020-11-22	2020-05-14	2020-12-27	2020-06-01	2021-06-25		
KM-FADC-193748-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant en Passation de marchés (AFPM) au Bureau Régional de Ngazidja	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	4,500.00	5,985.40	Signé	2020-09-13	2019-11-27	2020-11-01	2020-04-23	2020-11-22	2020-05-12	2020-12-27	2020-06-01	2021-06-25		
KM-FADC-193749-CS-INDV / Recrutement du Responsable technique des Infrastructures au Bureau Régional de Ndzouani	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	4,500.00	4,867.51	Signé	2020-09-13	2020-01-09	2020-11-01	2020-04-23	2020-11-22	2020-05-14	2020-12-27	2020-06-01	2021-06-25		
KM-FADC-193750-CS-INDV / Recrutement du Responsable technique du Fonds de relèvement au Bureau Régional de Ndzouani	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	4,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-01-30	2020-11-01		2020-11-22		2020-12-27		2021-06-25		
KM-FADC-193751-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant en Passation de marchés (AFPM) au Bureau Régional de Ndzouani	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	4,500.00	4,867.51	Signé	2020-09-13	2019-11-27	2020-11-01	2020-04-23	2020-11-22	2020-05-12	2020-12-27	2020-06-01	2021-06-25		
KM-FADC-193753-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant de direction au Bureau Régional de Ndzouani	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	3,980.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-01-30	2020-11-01		2020-11-22		2020-12-27		2021-06-25		
KM-FADC-193754-CS-INDV / Recrutement du Responsable technique des Infrastructures chargé de la passation des marchés au Bureau Régional de Mwali	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	5,630.00	1,004.40	Signé	2020-09-13	2020-01-09	2020-11-01	2020-04-30	2020-11-22	2020-05-14	2020-12-27	2020-06-01	2021-06-25		
KM-FADC-193755-CS-INDV / Recrutement du Socio-organisateur chargé des MACC au Bureau Régional de Mwali	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	5,630.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-01-30	2020-11-01		2020-11-22		2020-12-27		2021-06-25		
KM-FADC-193767-CS-CDS / Recrutement du Directeur National, Administration, Finance et Planification	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,776.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-03-06	2020-09-23				2020-11-27		2021-05-26		
KM-FADC-193768-CS-CDS / Recrutement du Directeur National, Technique et Suivi Evaluation	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,048.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-03-27	2020-09-23				2020-11-27		2021-05-26		
KM-FADC-193769-CS-CDS / Recrutement de la Responsable Passation de Marché	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,048.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2019-11-27	2020-09-23				2020-11-27		2021-05-26		

KM-FADC-193791-CS-CDS / Recrutement femme de ménage à la Coordination Nationale	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,580.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-04-13	2020-09-23					2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193966-CS-CDS / Recrutement Agence de paiement pour les transferts monétaires non conditionnels (TMNC) Covid 19 pour les lot 1 à 4 à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	62,360.00	0.00	Annulé	2020-09-16		2020-10-12					2020-11-10	2021-04-09	
KM-FADC-193979-CS-CDS / Recrutement Agence de paiement pour les transferts monétaires non conditionnels (TMNC) Covid 19 pour les lots 1 à 4 à Ndzouani et lot 5 à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,470.00	0.00	Annulé	2020-09-16		2020-10-12					2020-11-05	2021-04-04	
KM-FADC-193985-CS-CDS / Recrutement Agence de paiement pour les transferts monétaires non conditionnels (TMNC) Covid 19 pour les lots 1 et 2 à Mwali et lot 6 à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	47,700.00	0.00	Annulé	2020-09-16		2020-10-06					2020-11-02	2021-04-01	
KM-FADC-193988-CS-CDS / Mise en place d'un système d'information des programmes de filets sociaux liés aux activités ARSE, ACT et à la réponse du COVID 19 pour les messages bénéficiaires.	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	44,000.00	37,340.00	Signé	2020-09-25	2020-09-24	2020-10-05	2020-10-05				2020-11-18	2020-11-13	2020-12-18
KM-FADC-195912-CS-CDS / Recrutement Agence de paiement des transferts monétaires non conditionnels (TMNC) Covid 19 pour le lot 4 de Ngazidja et pour le lot 1 au lot 4 de Ndzouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	59,210.00	108,015.75	Signé	2020-09-24	2020-09-24	2020-10-04	2020-09-24				2020-12-01	2020-10-23	2021-03-31
KM-FADC-195913-CS-CDS / Recrutement Agence de paiement des transferts monétaires non conditionnels (TMNC) Covid 19 pour le lot 1 et lot 3 de Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,490.00	91,555.39	Signé	2020-09-25	2020-09-24	2020-10-05	2020-09-24				2020-12-09	2020-10-29	2021-04-08
KM-FADC-195914-CS-CDS / Recrutement Agence de paiement des transferts monétaires non conditionnels (TMNC) Covid 19 pour le lot 2, lot 5, lot 6, lot 7 et lot 8 de Ngazidja et pour le lot 1 et lot 2 de Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,850.00	52,977.99	Signé	2020-09-25	2020-09-24	2020-10-05	2020-09-24				2020-12-09	2020-11-10	2021-04-08
KM-FADC-195938-CS-INDV / Recrutement 2ème chauffeur au bureau Régional de Ndzouani	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	2,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-28		2020-10-03					2020-10-18	2020-11-18	2021-05-17
KM-FADC-195943-CS-INDV / Recrutement chauffeur 1 au bureau Régional de Ngazidja	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	2,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-28		2020-10-03					2020-10-24	2020-11-28	2021-05-27
KM-FADC-195946-CS-INDV / Recrutement 2ème chauffeur au bureau Régional de Ngazidja	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	2,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-28		2020-10-03					2020-10-24	2020-11-28	2021-05-27
KM-FADC-195948-CS-INDV / Recrutement 2ème chauffeur à la Coordination Nationale	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	2,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-28		2020-10-03					2020-10-24	2020-11-28	2021-05-27
KM-FADC-195961-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'identification des opportunités relatives à la promotion du Genre et à l'autonomisation des femmes en Union des Comores	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	2,000.00	1,585.45	Signé	2020-09-25	2020-09-24	2020-09-30	2020-09-24	2020-10-15	2020-10-28	2020-11-01	2020-11-04	2020-12-01	
KM-FADC-197509-CS-INDV / Consultant pour la Mise à jour du PPSD	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	3,644.00	3,663.58	Signé	2020-10-02	2020-10-08	2020-10-05	2020-10-08	2020-10-09	2020-10-12	2020-10-16	2020-10-20	2020-10-26	
KM-FADC-197516-CS-INDV / Recrutement de 3 Socio-organismes chargés des MACC pour le COVID-19 à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited	8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-05	2020-10-28	2020-10-10					2020-11-17	2021-03-17	
KM-FADC-197657-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant externe - Point Focal Régional FSS- Transfert monétaire non conditionnel (TMNC)-COVID-19 à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited	4,100.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-06	2020-10-28	2020-10-11					2020-11-15	2021-04-14	
KM-FADC-201385-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant externe - Point Focal Régional FSS- Transfert monétaire non conditionnel (TMNC)-COVID-19 à Ndzouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited	4,100.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-27	2020-10-28	2020-11-01					2020-11-11	2021-03-26	

KM-FADC-201386-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant externe - Point Focal Regional FSS- Transfert mondial non conditionnel (TMNC)-COVID-19 à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		4,100.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-28	2020-10-28	2020-11-02		2020-11-07		2020-11-16	2021-03-16
KM-FADC-201387-CS-INDV / Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des Activités de Redressement Socio- Economique (ARSE) dans 3 villages composant la ZIP 3 - 1ère vague à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		6,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-28	2020-02-27	2020-11-02		2020-11-07		2020-11-11	2020-12-11
KM-FADC-211041-CS-INDV / Recrutement d'un comptable au bureau régional de Ngazidja	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		5,630.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-22	2020-12-21	2021-01-05		2021-01-15		2021-01-25	2021-07-24
KM-FADC-211044-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable des infrastructures à la coordination Nationale	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		6,870.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-22	2020-12-21	2021-01-24		2021-02-03		2021-02-09	2021-08-08