

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN
Brazil : Amazon Sustainable Landscapes Project

General Information

Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-12-19
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-08-26
 Project ID: P158000 GPN Date:
 Project Name: Amazon Sustainable Landscapes Project
 Loan / Credit No: TF / A6056
 Executing Agency(ies) INTERNATIONAL CONSERVANCY

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BR-CI-86340-CW-RFB / Contratacao de servico tecnico PJ para construo de um viveiro contemplando a elaboracao do projeto tecnico, a construo da obra e o sistema de irrigacao - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado							2019-02-05													2019-09-29
BR-CI-90940-CW-RFB / Servico tecnico para reforma do galpao de trabalho, casas de vegetação, de sombra e de adubacao e escritorio administrativo - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				111,477.75	Assinado			2020-04-10	2020-06-19	2020-04-15	2020-06-19					2020-05-13	2020-08-25	2020-05-27	2021-02-05	2020-07-01	2021-02-05	2020-12-28			
BR-CI-90927-CW-RFB / Contratacao de servico tecnico para a construo do viveiro de mudas - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado							2020-04-06	2020-04-06											2020-12-28	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BR-CI-90916-GO-RFQ / Aquisicao de 02 quadriculios - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,978.82	Concluido					2019-04-01	2019-05-09									2019-05-27	2020-02-18	2019-11-23	2020-05-19
BR-CI-90459-GO-RFQ / Aquisicao camaras de gemificao tipo B.O.D. - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,633.26	Concluido					2019-02-18	2019-10-17									2019-04-15	2020-04-03	2019-10-12	2020-05-07
BR-CI-90839-GO-RFQ / Aquisicao de desumidificador - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,036.31	Concluido					2019-02-18	2019-10-16									2019-04-15	2020-03-23	2019-10-12	2020-03-23
BR-CI-90936-GO-RFQ / Aquisicao luxmetro digital - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		512.42	Concluido					2019-02-10	2019-10-16									2019-04-07	2020-02-14	2019-10-04	2020-03-12
BR-CI-89710-GO-RFQ / Aquisicao GPS - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,874.96	Concluido					2019-01-30	2019-11-12									2019-03-27	2020-02-13	2019-09-23	2020-02-13
BR-CI-90383-GO-RFQ / Aquisicao de Computador desktop - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,228.58	Concluido					2019-02-10	2019-10-16									2019-04-07	2020-02-20	2019-10-04	2020-02-20
BR-CI-89986-GO-RFQ / Aquisicao nobreak - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		245.40	Concluido					2019-02-20	2019-11-12									2019-04-17	2020-02-10	2019-11-14	2020-03-04
BR-CI-89581-GO-RFQ / Aquisicao phmetro microprocessado de bancada - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		574.16	Concluido					2019-01-26	2019-10-16									2019-03-23	2020-03-11	2019-09-19	2020-04-03
BR-CI-89973-GO-RFQ / Aquisicao de notebook - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,437.72	Concluido					2019-02-23										2019-04-20	2019-03-13	2019-10-17	2019-11-29
BR-CI-90371-GO-RFQ / Aquisicao de data show - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		415.22	Concluido					2019-02-26	2019-11-12									2019-04-23	2020-03-03	2019-10-20	2020-03-03
BR-CI-90406-GO-RFQ / Aquisicao de computador equipe dedicada ao projeto, incluindo manutencao dos equipamentos ao longo do projeto - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,437.72	Concluido					2019-10-21	2019-03-28									2019-12-16	2019-09-25	2020-06-13	2019-09-25
BR-CI-89719-GO-RFQ / Aquisicao computador desktop - IDEFLORIBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,574.78	Concluido					2019-02-16	2019-11-05									2019-04-13	2020-01-10	2019-10-10	2020-01-29
BR-CI-89976-GO-RFQ / Aquisicao de Impressora - IDEFLORIBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		782.88	Concluido					2019-02-26	2019-11-05									2019-04-23	2020-02-21	2019-10-20	2020-03-02
BR-CI-89995-GO-RFQ / Aquisicao de GPS - IDEFLORIBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		839.15	Concluido					2019-03-06	2019-10-16									2019-05-01	2020-02-17	2019-10-28	2020-03-05
BR-CI-90383-GO-RFQ / Aquisicao de nobreak - IDEFLORIBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		639.40	Concluido					2019-02-02	2019-11-05									2019-03-30	2020-04-08	2019-09-26	2020-06-16

BR-CI-202027-NC-RFQ / Contratação de empresa para realização de auditoria contábil e financeira do projeto - CI-IBRASIL	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	6.490,90	Assinado																2020-12-06	2020-12-03								2021-01-31	2021-02-10	2021-07-30																															
BR-CI-86348-NC-RFQ / Locação de salas didáticas (aluguel de sala) - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente																											2021-03-20			2021-05-08	2021-08-06																											
BR-CI-90016-NC-RFQ / Locação de auditorio (aluguel de sala) - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente																													2021-03-20			2021-05-08	2021-08-06																									
BR-CI-89845-NC-RFB / Contratação de serviço técnico para realização de reforma do Laboratório - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente																														2021-03-06			2021-05-01	2021-10-28																								
BR-CI-89987-NC-RFQ / Aquisição de vidraria para laboratório - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente																															2021-03-08			2021-05-03	2021-10-30																							
BR-CI-90932-NC-RFQ / Contratação de serviço técnico PJ para diagramação e impressão de produtos intelectuais formatados (versão final) - IDEFLORIBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado																															2019-03-23			2019-05-18	2019-11-14																							
BR-CI-202338-NC-RFQ / Contratação de empresa especializada para formatar, diagramar e imprimir material gráfico de divulgação (Ideflorbio) SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2.283,30	Assinado																																2021-03-06	2021-01-18				2021-04-17	2021-03-12	2021-08-15																			
BR-CI-90463-NC-RFQ / Contratação de serviço técnico para diagramação e impressão de documentos técnicos Planos de Manejo (versão final) - IDEFLORIBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado																																	2019-04-23			2019-06-18	2019-12-15																					
BR-CI-90366-NC-RFQ / Contratação de serviço de PJ para locação de sala e coffeebreak - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado																																	2021-03-06			2021-05-01	2021-10-28																					
BR-CI-89815-NC-RFB / Serviço técnico para produção, diagramação e impressão de material de divulgação - cartilha MOP, mochila, bonê, camiseta, apresentação, vídeo - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente																																		2021-03-06			2021-05-01	2021-10-28																				
BR-CI-89814-NC-RFQ / Contratação de serviço PJ para fornecimento de lanches em eventos - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado																																		2021-03-06			2021-05-01	2021-10-28																				
BR-CI-202831-NC-RFB / Realizar levantamento de condições de logística de transporte, infraestrutura, e pesquisa de preços florestais no entorno de florestas públicas para concessão florestal - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	31.852,72	Assinado																																				2020-11-20	2020-12-11	2020-11-25	2020-12-11				2020-12-16	2020-12-28	2020-12-30	2021-02-18	2021-02-03	2021-04-01	2021-08-02									
BR-CI-165950-NC-RFQ / Contratar serviço de artes gráficas para realizar 6 sessões de audiências públicas para divulgação dos editais de concessão florestal - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente																																					2021-04-17			2021-06-05	2022-01-31																	
BR-CI-165960-NC-RFQ / Contratar serviço para realizar duas expedições de coleta (enchente e vazante) para coleta de peixes em lagos de várzea da Reserva Abaúari e RDS Plagaçu Purus e entrevistas socioeconômicas nas comunidades ribeirinhas do rio Purus - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente																																							2021-02-20			2021-04-10	2021-10-07															
BR-CI-90896-NC-RFB / Contratar serviço PJ para elaborar projetos básico e executivo para obra, aquisição dos materiais e serviços de execução das obras na Resex Alto Jurua - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Em fase de implementação																																								2021-02-27	2021-03-02				2021-04-24	2021-10-21												
BR-CI-86349-NC-RFQ / Contratação de serviço técnico para impressão do material didático/técnico - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente																																											2021-03-05			2021-04-30	2021-10-27											
BR-CI-215048-NC-RFB / Implantação participativa de 140 (cento e quarenta) hectares de sistemas agroflorestais em áreas alteradas na Reserva Extrativa Alto Jurua (REA) - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Em fase de implementação																																												2021-02-25	2021-02-26	2021-03-02	2021-02-26				2021-03-23	2021-03-01	2021-04-13				2021-05-18	2023-05-18

BR-CI-215051-NC-RFQ / Contratação de serviço para confecção de 90 (noventa) placas de sinalização – SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,508.25	Assinado									2021-03-06	2021-05-10						2021-05-01	2021-06-11	2021-10-28	
BR-CI-215193-NC-RFQ / Contratação de serviço de logística e transporte de material – CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado									2021-02-10								2021-04-07	2021-10-04	
BR-CI-240682-NC-RFB / Contratação de serviço para implantação participativa de sistemas agroflorestais em 102 hectares na RESEX CHICO MENDES - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Em fase de implementação										2021-07-15	2021-07-12	2021-07-20	2021-07-12			2021-08-17	2021-08-31	2021-10-05	2023-10-05
BR-CI-240683-NC-RFB / Contratação de serviço técnico especializado de pessoa jurídica para realizar a recuperação florestal com espécies nativas de 80 (oitenta) hectares de áreas alteradas na Floresta Nacional do Bom Futuro, Porto Velho - RO - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Em fase de implementação										2021-07-15	2021-08-19	2021-07-20	2021-08-19			2021-08-17	2021-08-31	2021-10-05	2023-10-05
BR-CI-247093-NC-DIR / Contratação de serviços de monitoramento remoto por radar de abertura sintética interferométrico aerotransportado - SFB.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0.00	Implementação Pendente										2021-08-20		2021-08-25					2021-09-29	2022-03-28	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BR-CI-90901-CS-CQS / Contratação de consultoria PJ para realização de estudos e elaboração de plano de negócios - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		0.00	Cancelado	2019-12-01	2019-12-09	2019-12-22	2019-08-20	2020-02-04	2019-10-28							2020-03-05			2020-04-09			2020-10-06
BR-CI-90011-CS-CQS / Contratação de consultoria PJ para realização do estudo físico e antropico - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		0.00	Cancelado	2019-03-04	2020-02-18	2019-03-25		2019-05-08								2019-06-07			2019-07-12			2020-01-08
BR-CI-90390-CS-CQS / Contratação de consultoria para realizar diagnóstico para concessão florestal - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		35,683.13	Assinado	2019-12-01	2019-08-16	2019-12-22	2019-09-03	2020-02-04	2019-10-28							2020-03-05	2020-03-30	2020-04-09	2020-07-07	2020-10-06		
BR-CI-89996-CS-QCBS / Contratação de consultoria PJ para análise do CAR em áreas prioritárias no AM - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		329,145.36	Assinado	2019-01-31	2019-08-16	2019-02-21	2019-08-20	2019-04-06	2019-10-23				2019-05-04	2019-12-20	2019-06-03	2020-01-16	2019-07-08	2020-04-22	2019-08-12	2020-05-15	2020-08-11	
BR-CI-118333-CS-QCBS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA IQUIRI	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-15		2019-08-28							2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29			2020-01-03		2021-01-02
BR-CI-118335-CS-QCBS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA BALATA-TUFARI	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-15		2019-08-28							2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29			2020-01-03		2021-01-02
BR-CI-90883-CS-QCBS / Contratação de serviços de PJ para capacitação e formação de multiplicadores em SAF na RESEX Chico Mendes incluindo a disponibilização de equipamentos, fornecimento de insumos e assistência técnica por 30 meses - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-02-04		2019-02-25		2019-04-10							2019-05-08	2019-06-07	2019-07-12			2019-08-16		2020-02-12
BR-CI-90370-CS-QCBS / Contratação de consultoria PJ para elaboração do plano de manejo da APA Igarapé São Francisco - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-03-26		2019-04-16		2019-05-30							2019-06-27	2019-07-27	2019-08-31			2019-10-05		2020-10-04
BR-CI-90393-CS-QCBS / Contratação de consultoria PJ para revisão do plano de manejo da APA Lago do Amapá - estudos complementares - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-01-17		2019-02-07		2019-03-23							2019-04-20	2019-05-20	2019-06-24			2019-07-29		2020-07-28
BR-CI-118338-CS-QCBS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA PAU-ROSA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-15		2019-08-28							2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29			2020-01-03		2021-01-02
BR-CI-122312-CS-ICS / Contratação de consultoria PJ para realização do inventário ambiental - SEMA AM.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-11-29	2019-08-16	2019-12-20	2019-08-20	2020-02-02	2019-10-24						2020-03-01	2020-01-27	2020-03-31	2020-04-16	2020-05-05	2020-06-09		2020-12-06

BR-CI-89979-CS-QCBS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao do inventario amostral - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-12-15	2020-01-05	2020-02-18	2020-03-17	2020-04-16	2020-05-21	2020-06-25	2021-06-25							
BR-CI-118337-CS-QCBS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA JATUARANA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28	2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02							
BR-CI-90001-CS-QBS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao da analise do CAR por 25 meses - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27	2019-04-24	2019-05-24	2019-06-23	2019-07-28	2020-07-27							
BR-CI-89575-CS-CQS / Contratacao de servico tecnico PJ/PP para implementar projeto recuperacao - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27		2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27								
BR-CI-89998-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para elaborar minuta da lei - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-19	2019-04-09	2019-05-23		2019-06-22	2019-07-27	2020-01-23								
BR-CI-122308-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para a elaboracao do plano de manejo da APA Igarape Sao Francisco - SEMA AC.	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2019-08-30	2019-10-09	2019-09-20	2019-10-14	2019-11-03	2019-11-12	2019-12-01	2020-04-27	2019-12-31	2020-04-27	2020-02-04	2020-03-10	2020-09-06		
BR-CI-122309-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para revisao do plano de manejo APA Lago do Amapá + estudos complementares - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	63,701.55	Assinado	2019-08-30	2019-10-09	2019-09-20	2019-10-14	2019-11-03	2019-11-12	2019-12-01	2020-05-08	2019-12-31	2020-05-08	2020-02-04	2020-07-27	2020-03-10	2020-09-25	2020-09-06
BR-CI-95296-CS-QCBS / Contratacao de consultoria PJ para elaboracao dos estudos para editais de contratacao - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-20	2019-05-02	2019-04-10		2019-05-24	2019-06-21	2019-07-21	2019-08-25	2019-09-29						2020-09-28
BR-CI-90009-CS-QCBS / Consultoria PJ para classificacao do uso do solo e cobertura vegetal referente aos anos de 2018 das areas cadastrais do Estado do Para - IDEFLORIBO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-04	2019-03-25	2019-05-08	2019-06-05	2019-07-05	2019-08-09	2019-09-13	2020-09-12							
BR-CI-89739-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para capacitar os tecnicos - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-28	2019-02-18	2019-04-03		2019-05-03	2019-06-07	2019-12-04								
BR-CI-90456-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para ministror curso para capacitar extrativista na manutencao, funcionamento do viveiro e producao de mudas - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-28	2019-03-21	2019-05-04		2019-06-03	2019-07-08	2020-01-04								
BR-CI-89723-CS-QBS / Elaboracao do PRA por 66 meses - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-04-05	2020-04-26	2020-06-09	2020-07-07	2020-08-06	2020-09-10	2020-10-15	2021-10-15							
BR-CI-118329-CS-QCBS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA HUMAITA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-07-08	2019-07-30	2019-07-29	2019-08-20	2019-09-11	2019-10-24	2019-10-09	2019-12-29	2019-11-08	2020-01-09	2019-12-13	2020-01-17	2021-01-16		
BR-CI-86341-CS-CQS / Contratacao de servico tecnico PP para mobilizacao e relatoria das reunioes - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-28	2019-02-18	2019-04-03		2019-05-03	2019-06-07	2019-12-04								
BR-CI-90007-CS-CQS / Consultoria PJ para a elaboracao de documento tecnico demonstrando possiveis cenarios de manutencao de conectividade versus beneficios dos empreendimentos frente as vulnerabilidades da bacia do Tapajos - ICMBio	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-03-08	2019-04-21		2019-05-21	2019-06-25	2019-12-22								
BR-CI-90372-CS-CQS / Contratacao de consultoria PF para realizar estudos em temas estrategicos - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-22	2019-04-12	2019-05-26		2019-06-25	2019-07-30	2020-01-26								
BR-CI-86883-CS-CQS / contratacao de consultoria de moderacao para mobilizacao e relatoria - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27		2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27								
BR-CI-90419-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para a preparacao da estrategia de comunicacao - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-13	2019-08-26	2019-03-06	2019-04-19	2019-05-19	2019-06-23	2019-12-20								

BR-CI-90412-CS-CQS / contratacao deconsultoria Pj para analise do Cadastro Ambiental Rural – CAR, na Plataforma SICAR/PA, baseados na sala de analise da DIORED/SEMAs-PA – IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27								2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27			
BR-CI-89843-CS-CQS / Contratacao de consultoria Pj para mobilizacao, facilitacao, relatoria e logistica de 6 oficinas – SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-18	2019-03-11	2019-04-24								2019-05-24	2019-06-28	2019-12-25			
BR-CI-90002-CS-CQS / Contratacao de consultoria Pj para mobilizacao, facilitacao, relatoria para capacitacao – SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-12	2019-03-05	2019-04-18								2019-05-18	2019-06-22	2019-12-19			
BR-CI-122452-CS-SBQC / Realizacao da analise de Cadastrros Ambientais Rurais (CAR) no SICAR – SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	524,492.25	Assinado	2020-04-10	2020-11-06	2020-04-24	2020-11-10	2020-05-22	2020-12-17		2020-06-05	2021-02-02	2020-06-26	2021-03-18	2020-07-31	2021-03-19	2020-09-04	2021-05-11	2021-09-04
BR-CI-163553-CS-LCS / Contratacao de consultoria para analise do Cadastro Ambiental Rural – CAR, na Plataforma SICAR/PA, baseados na sala de analise da DIORED/SEMAs-PA – IDEFLORBIO/SEMAs	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	168,239.95	Assinado	2020-04-10	2020-11-06	2020-05-01	2020-11-09	2020-05-29	2020-12-21		2020-06-26	2021-02-08	2020-07-17	2021-04-20	2020-08-21	2021-05-04	2020-09-25	2021-07-07	2021-03-24
BR-CI-163548-CS-CQS / Contratacao de consultoria para realizar capacitacao e treinamento assistido do módulo de analise do SICAR/PA nos municipios de São Felix do Xingu e Altamira.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2020-06-01	2021-05-05	2020-06-15	2020-07-08	2020-07-06	2021-04-26		2020-07-20		2020-08-10		2020-09-14		2020-10-19		2021-04-17
BR-CI-165858-CS-QCBS / Realizar os estudos para elaborar o plano de gestão da APA Triunfo do Xingu – IDEFLORBIO/SEMAs	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-09-01	2020-09-15		2020-10-06				2020-10-20		2020-11-10		2020-12-15		2021-01-19		2022-01-19
BR-CI-165912-CS-LCS / Contratar serviço para realizar estudo que identifique as sinergias entre os projetos e programas de conservação e uso sustentável dos ecossistemas na Amazônia e recomende estratégias adequadas para potencializar sinergias e evitar sobreposições – MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15		2020-10-06				2020-10-20		2020-11-10		2020-12-15		2021-01-19		2021-07-18
BR-CI-173412-CS-LCS / Contratar consultoria para realizar oficinas de trabalho para detalhar o mapeamento dos ecossistemas da Amazônia – MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15		2020-10-06				2020-10-20		2020-11-10		2020-12-15		2021-01-19		2021-07-18
BR-CI-122306-CS-LCS / Elaboracao de Estudos de Pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA BALATA TUFANI (antiga atividade 118335 – modificada de SBQC para LCS/SMC).	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-07-31	2019-09-20	2019-08-21	2019-09-20	2019-10-04	2019-10-30		2019-11-01	2019-11-29	2019-12-01	2020-02-26	2020-01-05	2020-03-30	2020-02-09		2020-08-07
BR-CI-122310-CS-LCS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA PAU-ROSA.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-10-31	2019-09-20	2019-11-21	2019-09-20	2020-01-04	2019-10-30		2020-02-01	2019-11-29	2020-03-02	2019-11-29	2020-04-06	2020-03-30	2020-05-11		2020-11-07
BR-CI-122313-CS-LCS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA JATURANA.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-11-29	2019-10-09	2019-12-20	2019-10-14	2020-02-02	2020-01-28		2020-03-01	2020-03-02	2020-03-31	2020-03-31	2020-05-05		2020-06-09		2020-12-06
BR-CI-122141-CS-LCS / Elaboracao de Estudos de Pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA IQUIRI (antiga atividade 118333 – modificada de SBQC para LCS).	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-07-30	2019-09-20	2019-08-20	2019-11-04	2019-10-01	2019-12-18		2019-10-31	2020-04-02	2019-11-30	2020-03-30	2020-01-04		2020-02-08		2020-08-06
BR-CI-165940-CS-LCS / Contratar serviço Pj para realizar inventário florestal amostral na Flona de Balata- Tufani para subsidiar o edital de concessão florestal – SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15		2020-10-06				2020-10-20		2020-11-10		2020-12-15		2021-01-19		2021-07-18
BR-CI-165941-CS-LCS / Contratar serviço Pj para realizar inventário florestal amostral em Tapirape-Aquiri para subsidiar o edital de concessão florestal – SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15		2020-10-06				2020-10-20		2020-11-10		2020-12-15		2021-01-19		2021-07-18

BR-CI-165942-CS-LCS / Contratar serviço Pj para realizar estudo de levantamento de infraestrutura, logística e preço para subsidiar edital de concessão florestal para Flona de Tapage-Aquiri - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06			2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18	
BR-CI-165943-CS-LCS / Contratar serviço Pj para levantamento de infraestrutura, logística e preço para subsidiar edital de concessão florestal para Flona de Mulata - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06			2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18	
BR-CI-165944-CS-LCS / Contratar serviço para realizar estudo de logística, infraestrutura e preço da Gleba Castanho - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06			2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18	
BR-CI-165601-CS-CQS / Contratar serviço Pj para elaborar proposta técnica de Reposição Florestal a ser submetida no Cemaam para aprovação com base no Fundo Estadual de Reposição Florestal - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-03-01	2021-07-27	2021-03-15			2021-04-19	2021-05-10	2021-06-14	2021-07-19	2022-01-15	
BR-CI-202340-CS-QCBS / Realização de caracterização dos meios físico, biótico e antrópico e inventário florestal amostral para concessão florestal na Floresta Estadual de Maués - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-05-03	2021-05-17	2021-06-14			2021-07-12	2021-08-02	2021-09-06	2021-10-11	2022-10-11	
BR-CI-166135-CS-QCBS / Contratar serviço Pj para estruturar mecanismos financeiros para recuperação da vegetação nativa na Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-03-01	2021-03-15	2021-04-05			2021-04-19	2021-05-10	2021-06-14	2021-07-19	2022-07-19	
BR-CI-165957-CS-LCS / Contratar serviço Pj para realizar monitoramento de botos e jacarés no trecho entre Coari e Manaus - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-02-15	2021-07-30	2021-03-01	2021-08-06		2021-04-05	2021-04-26	2021-05-31	2021-07-05	2022-01-01	
BR-CI-165958-CS-LCS / Contratar serviço para realizar monitoramento de botos e jacarés no Médio Solimões - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-02-15	2021-07-30	2021-03-01	2021-08-06		2021-04-05	2021-04-26	2021-05-31	2021-07-05	2022-01-01	
BR-CI-90451-CS-QCBS / Realização de estudos socioeconômico, ambiental e fundiário, e consolidação dos planos de gestão - IDEFLORBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-03-31	2020-02-18	2020-04-21	2020-06-04	2020-05-14	2020-07-02	2020-06-25	2020-08-01	2020-07-31	2020-09-05	2020-10-10
BR-CI-89224-CS-CQS / Contratação de serviço técnico Pj para diagramação revista seamp - SEMA AC	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-05-10	2021-05-31	2021-06-28			2021-07-12	2021-07-26	2021-08-30	2021-10-04	2022-04-02	
BR-CI-215186-CS-LCS / Elaborar plano de manejo da RESEX Alto Juruá - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-03-01	2021-07-07	2021-03-22			2021-05-03	2021-05-04	2021-06-08	2021-07-13	2022-01-09	
BR-CI-90017-CS-CQS / Contratação de consultoria jurídica para assessoramento para execução do projeto - CI BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-24			2021-06-07	2021-06-21	2021-07-26	2021-08-30	2022-02-26	
BR-CI-89856-CS-CQS / Contratação consultoria para realizar o estudo de valorização de produtos associados à sociobiodiversidade - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-24			2021-06-07	2021-06-21	2021-07-26	2021-08-30	2022-02-26	
BR-CI-202346-CS-QCBS / Contratação de consultoria especializada para elaborar a modelagem de implantação e funcionamento do centro de treinamento em manejo florestal, localizada no município de Juruá (PA - Ideflorbio) SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-02-25	2021-03-18	2021-04-15			2021-04-29	2021-05-13	2021-06-17	2021-07-22	2022-01-18	
BR-CI-202840-CS-QCBS / Realizar estudo de viabilidade econômica da cadeia da castanha na região do Guaporé - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-02-25	2021-03-18	2021-04-15			2021-04-29	2021-05-13	2021-06-17	2021-07-22	2022-01-18	
BR-CI-86344-CS-CQS / Contratação de consultoria Pj para monitoramento de indicadores do projeto - CI BRASIL	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-05-10	2021-05-31	2021-06-28			2021-07-12	2021-07-26	2021-08-30	2021-10-04	2022-04-02	

BR-CI-215032-CS-LCS / Elaborar mapeamento dos usos dos recursos, revisar normas, mapas básicos e proposta de zoneamento e apoiar as reuniões. Oficina para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação APA do Tapajós - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de Implementação	2021-02-25	2021-04-20	2021-03-18	2021-04-27	2021-04-15	2021-04-29	2021-05-13	2021-06-17	2021-07-22	2022-07-22
BR-CI-215043-CS-QCBS / Elaboração de padrões de valorização dos produtos e serviços das cadeias produtivas ligadas aos ativos da biodiversidade (validação, métrica do padrão de valorização, certificação e laudo) - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-03-01		2021-03-22		2021-04-19	2021-05-03	2021-05-17	2021-06-21	2021-07-26	2022-07-26
BR-CI-122604-CS-QCBS / Elaboração do Programa de Regularização Ambiental - PRA pelo prazo de 66 meses - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-03-15		2021-04-12	2021-04-26	2021-04-28	2021-06-02	2021-07-07	2023-12-24
BR-CI-149803-CS-CQS / Mapeamento do potencial econômico da bioeconomia na região amazônica e análise de oportunidades e gargalos para a sua implementação em escala.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-04-30		2021-05-21		2021-07-04	2021-08-01	2021-08-31	2021-10-05	2021-11-09	2022-05-08
BR-CI-231915-CS-LCS / Realizar mapeamento de processos Projeto ASL - CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-09-15		2021-10-06		2021-11-03	2021-12-01	2021-12-15	2022-01-19	2022-02-23	2022-06-23
BR-CI-215022-CS-QCBS / Elaboração do Plano de Gestão da Unidade de Conservação Floresta Estadual (Flota) do Iriti e APA Triunfo do Xingu - Ideflorbio/ SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Em fase de Implementação	2021-07-01	2021-07-08	2021-07-15		2021-08-12	2021-09-02	2021-09-23	2021-10-28	2021-12-02	2023-07-30
BR-CI-89968-CS-CQS / Contratação de consultoria PJ para desenvolvimento de TAG RFID - SFB	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-07-01		2021-07-22		2021-08-19	2021-09-09	2021-09-23	2021-10-28	2021-12-02	2022-05-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-CI-90831-CS-INDV / Contratação de consultoria pessoa física para avaliar a situação do desembarque pesqueiro - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		13,776.90	Assinado	2019-01-31	2019-08-16	2019-03-21	2020-01-07	2019-04-11	2020-02-13	2019-05-16	2020-04-03	2019-11-12	
BR-CI-86346-CS-INDV / Consultoria PF para acompanhar a implementação da análise do CAR (Tutor) e elaborar manual operacional de procedimentos para análise do CAR nos municípios a partir da implantação assistida - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-02-04	2019-09-27	2019-03-25		2019-04-15		2019-05-20		2019-11-16	
BR-CI-90297-CS-INDV / Contratação de consultoria PF para apoiar a gestão do programa - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		2,835.67	Concluído	2019-03-20	2019-10-31	2019-05-08	2019-12-20	2019-05-29	2020-03-13	2019-07-03	2020-04-03	2019-12-30	2020-05-05
BR-CI-90416-CS-INDV / CONSULTORIA PARA APOIAR A EQUIPE DO MMA E ESTADOS, NA PREPARAÇÃO DO PROJETO BRAZIL - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Cancelado	2018-12-14	2018-10-29	2018-12-24	2018-11-15	2019-01-14	2018-12-10	2019-02-18		2019-08-17	
BR-CI-90361-CS-INDV / Contratação de consultoria para assessoramento da equipe CI-Brasil em aquisições no regulamento do Banco Mundial - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-06-13	2019-03-11		2019-04-01		2019-05-06		2019-11-02	
BR-CI-156829-CS-INDV / Contratação de consultorias para assessorar a equipe de aquisições da CI-Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		16,778.80	Concluído	2020-03-15	2020-03-16	2020-03-30	2020-04-02	2020-04-04	2020-04-07	2020-04-10	2020-05-18	2020-10-07	2021-03-08
BR-CI-90844-CS-CQS / Mobilização das comunidades- alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas e consulta quanto ao interesse e anuência, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-08-20		2020-10-08		2020-10-29		2020-12-03		2021-06-01	

BR-CI-129318-CS-INDV / Mobilização das comunidades-alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas, realizar consulta quanto ao interesse e audiência, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-07-01	2020-08-19	2020-09-09	2020-10-14	2021-04-12
BR-CI-149804-CS-CQS / Acompanhar a implementação da análise do CAR (Tutor) e elaborar manual operacional de procedimentos para análise do CAR nos municípios a partir da implantação assistida - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-28	2020-04-17	2020-05-08	2020-06-12	2020-12-09
BR-CI-165429-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para acompanhamento do manejo do pirarucu - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2020-09-01	2020-10-04	2020-10-18	2020-11-22	2021-05-21
BR-CI-193693-CS-INDV / Contratar serviço para realizar oficinas de trabalho para estabelecer o mapeamento dos ecossistemas da Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2020-09-25	2020-10-14	2020-10-21	2020-11-18	2022-11-18
BR-CI-165449-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para elaborar Relatório Nacional sobre a implementação da Convenção Ramsar, incluindo a implementação dos sítios Ramsar - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-05-18	2020-06-01	2020-07-06	2021-01-02
BR-CI-193693-CS-INDV / Contratar serviço para realizar estudo que identifique as sinergias entre os projetos e programas de conservação e uso sustentável dos ecossistemas na Amazônia e recomende estratégias adequadas para potencializar sinergias e evitar sobreposições - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2020-11-15	2020-12-04	2020-12-11	2021-01-08	2021-06-07
BR-CI-89584-CS-INDV / Contratação de consultoria PF para realização de estudo de mercado para produtos da sociobiodiversidade - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-04-01	2021-05-04	2021-05-25	2021-06-29	2021-12-26
BR-CI-122458-CS-INDV / Elaboração da minuta de lei do Programa da Sociobiodiversidade - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-11-29	2021-01-17	2021-02-07	2021-03-14	2021-09-10
BR-CI-165440-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para elaborar conteúdo programático de cada curso conforme a necessidade da capacitação da equipe técnica para análise do CAR - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-03-01	2021-04-03	2021-04-17	2021-05-22	2021-11-18
BR-CI-90408-CS-LCS / Serviço de moderação - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-03-01	2021-04-19	2021-05-10	2021-06-14	2021-12-11
BR-CI-202825-CS-INDV / Elaborar os Plano de uso público das APAs Igarapé São Francisco e Lago de Amapá e ARIE Japim Petencostes - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-03-01	2021-04-03	2021-04-24	2021-05-29	2021-11-25
BR-CI-165431-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para realizar estudo para construção de termo de referência para elaborar edital de modelagem técnica, jurídica e levantamento de áreas para concessão florestal por meio do reflorestamento - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-04-01	2021-05-04	2021-05-18	2021-06-22	2021-12-19
BR-CI-202853-CS-INDV / Realizar análise da legislação estadual para identificar as restrições e oportunidades relacionadas à cobrança pelo uso da água e ao repasse de recursos de origem privada com finalidade pública - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-02-08	2021-03-13	2021-04-03	2021-05-08	2021-11-04
BR-CI-163664-CS-INDV / Mapeamento do potencial econômico da bioeconomia na região amazônica e análise de oportunidades e gargalos para a sua implementação em escala	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-03-16	2020-04-04	2020-04-18	2020-05-23	2020-08-21

BR-CI-90367-CS-INDV / Contratação de consultoria para tradução de documentos técnicos do projeto - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-06-01	2021-07-04	2021-07-25	2021-08-29	2022-02-25		
BR-CI-231908-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para realizar avaliação de meio termo do projeto - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-05-14	2021-05-28	2021-06-09	2021-07-30	2021-06-16	2021-07-07	2021-11-04
BR-CI-231914-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para assessorar a equipe de aquisições do projeto - CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Prévia	Individual	Open	0.00	Em Análise	2021-06-01	2021-06-07	2021-06-27	2021-07-04	2021-07-25	2022-01-21	
BR-CI-232002-CS-INDV / Contratação de consultoria para levantamento e sistematização de informações sobre os sítios Ramsar do Rio Juruá e do Rio Negro, e para apoio aos trabalhos de estruturação da governança destes sítios - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-08-04	2021-08-23	2021-09-06	2021-10-11	2022-04-09		
BR-CI-215013-CS-INDV / Contratação de consultoria para realizar ações de monitoramento e acompanhamento técnico de manejo de queimados - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-07-01	2021-06-06	2021-07-27	2021-08-10	2021-09-07	2023-09-07	
BR-CI-237495-CS-INDV / Contratação de consultoria para levantamento e sistematização de informações sobre os sítios Ramsar do Rio Juruá e do Rio Negro, e para apoio aos trabalhos de estruturação da governança destes sítios - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-08-04	2021-08-23	2021-08-24	2021-09-28	2022-03-27		
BR-CI-237493-CS-INDV / Contratação de consultoria para apoiar os Estados no acesso a financiamentos do mercado voluntário de carbono de REDD+ - CI Brasil	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-07-15	2021-07-13	2021-08-17	2021-08-31	2021-10-05	2022-04-03	
BR-CI-240684-CS-INDV / Contratação de serviço de consultoria para análise de dados LIDAR "LIGHT DETECTION AND RANGING - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-08-10	2021-08-18	2021-09-12	2021-09-26	2021-10-24	2022-04-22	
BR-CI-240685-CS-INDV / Contratação de serviço de consultoria para serviços de geoprocessamento e sensoriamento remoto - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-08-10	2021-08-18	2021-09-12	2021-09-26	2021-10-24	2022-04-22	
BR-CI-247510-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto PSAM - Designer.	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-08-16	2021-10-04	2021-10-25	2021-11-29	2022-05-28		
BR-CI-247511-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto ASL - Coordenação de Comunicação.	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-08-16	2021-09-18	2021-10-02	2021-11-06	2022-05-05		
BR-CI-247513-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto ASL - Assessor de Comunicação	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-08-16	2021-10-04	2021-10-25	2021-11-29	2022-05-28		