

Argentina FCPF REDD Readiness (P120414)
Argentina, Carbon Offset,
Practice Area (Lead): Environment & Natural Resources ,

PROCUREMENT PLAN Argentina : Argentina FCPF REDD Readiness

| General Information | |
|------------------------|---|
| Country: | Argentina Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-14 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not) 2020-08-18 |
| Project ID: | P120414 GPN Date: |
| Project Name: | Argentina FCPF REDD Readiness |
| Loan / Credit No.: | TF / 19086, / |
| Executing Agency(ies): | Ministry of Environment and Sustainable Development |

| WORKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|---------|--------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| GOODS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|--|--|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | |
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR-UE-REDD-41291-GO-RFQ / Adquisición de equipos de computación, scanners e impresora - Componente 1 | TF / 19086 | | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited | Single Stage - One Envelope | | 16,798.00 | 5,126.96 | Firmado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR-UE-REDD-39743-GO-RFQ / Adquisición de Estaciones de trabajo, escritorios y sillas - Componente 1 | TF / 19086 | | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited | Single Stage - One Envelope | | 9,480.00 | 2,748.94 | Firmado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NON CONSULTING SERVICES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|--|--|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | |
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR-UE-REDD-39214-NC-RFQ / Servicio de Interpretado de Portugués a Español para el Taller CP N°012017 'AR-UE-REDD-37238-NC-RFQ' - Componente 2 | TF / 19086 | | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited | Single Stage - One Envelope | | 2,504.00 | 728.16 | Firmado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR-UE-REDD-37238-NC-RFQ / Contratación de los servicios para la realización del Taller de capacitación e intercambio de experiencias con referentes de Proyectos FCPF a nivel Latinoamericano, del Consejo Federal de Medio Ambiente y de la Sociedad Civil. - Componente 2 | TF / 19086 | | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 84,091.00 | 24,389.54 | Firmado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|---------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AR-UE-REDD-109355-NC- RFB / Instalación de Paredes Remediables de Inventario Forestal. Lote 1 - Región forestal MNT, ESP y PCH, Lote 2- Región forestal MNT y PCH y Lote 3 - Región forestal BAP | TF / 19086 | | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 600,000.00 | 138,151.84 | Firmado | | | | | 2019-04-11 | 2019-04-24 | 2019-04-11 | | | | | | | | | | | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-08-09 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-23 | 2020-02-07 |
| AR-UE-REDD-126791-NC- RFQ / Ciclo de talleres Manejo de Bosques con Ganadería Integrada: relevamiento y ajustes para su implementación - Componente 2 | TF / 19086 | | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited | Single Stage - One Envelope | 30,000.00 | 22,821.22 | Firmado | | | | | | | 2019-08-12 | 2019-08-23 | | | | | | | | | | | | | | 2019-09-08 | 2019-08-29 | 2019-09-28 |

| CONSULTING FIRMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|-------------|--|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------|----------------------------------|------------|---|------------|------------------------------------|--------|---|--------|-------------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|---------|--------|--|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| AR-UE-REDD-60994-CS- QCBS / Consultoría Económica - Valuación económica de las medidas de mitigación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático y cuantificación y caracterización de productores para proyectos de manejo sostenible de bosques nativos - Componente 2 | TF / 19086 | | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - International | | 320,000.00 | 210,664.30 | Firmado | 2018-07-23 | 2018-08-02 | 2018-08-13 | 2018-08-21 | 2018-09-26 | 2018-10-29 | | | | | 2018-10-24 | 2018-12-06 | 2018-11-23 | 2019-01-30 | 2018-12-28 | 2019-06-26 | 2019-02-01 | 2019-06-26 | 2019-04-02 | | | | |
| AR-UE-REDD-60778-CS-QBS / Restoration Opportunities Assessment Methodology (ROAM) Argentina para identificar y evaluar oportunidades de restauración del paisaje forestal - Componente 2 | TF / 19086 | | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - International | | 250,000.00 | 239,856.00 | Finalizado | 2018-07-16 | 2018-08-23 | 2018-08-06 | | 2018-09-19 | 2018-10-11 | | | | | 2018-10-17 | 2018-11-26 | 2018-11-16 | 2018-12-07 | 2018-12-21 | 2019-04-08 | 2019-01-25 | 2019-04-08 | 2019-03-26 | 2019-10-05 | | | |
| AR-UE-REDD-41067-CS-CQS / Consultoría legal para la estructuración del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos - Componente 2 | TF / 19086 | | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 52,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-12-26 | | 2018-01-02 | | 2018-01-12 | | | | | | 2018-01-19 | 2018-01-22 | | | 2018-01-30 | | 2018-02-06 | | 2018-10-08 | | | | |
| AR-UE-REDD-69850-CS- QCBS / Diseño de herramientas de financiamiento climático para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, desarrollo de instrumentos de aplicación territorial y estrategia de involucramiento de inversores-Componente 2 | TF / 19086 | | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 350,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-08-30 | | 2018-09-20 | | 2018-11-03 | | | | | | 2018-12-01 | 2018-12-31 | | | 2019-02-04 | | 2019-02-28 | | 2019-04-01 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AR-UE-REDD-68852-CS-QCBS / Consultoría Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA), Desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y Mecanismo de Respuestas y Resolución de Quejas y Controversias - Componente 1 y 3 | TF / 19086 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 250,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-08-07 | 2018-08-28 | 2018-10-11 | 2018-11-08 | 2018-12-08 | 2019-01-12 | 2019-02-16 | 2019-03-18 | | | | |
| AR-UE-REDD-60774-CS-QCBS / Consultoría para determinación del balance de emisiones de GEI de las medidas del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático y propuesta de un sistema de Monitoreo Reporte y Verificación - Componente 2 | TF / 19086 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 880,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-08-03 | 2018-08-24 | 2018-08-21 | 2018-10-07 | 2018-11-04 | 2018-12-04 | 2019-01-08 | 2019-02-12 | 2019-03-29 | | | |
| AR-UE-REDD-69875-CS-QCBS / Consultoría para el diseño de una plataforma de sistematización de información sobre bosques nativos a nivel nacional y local. Mapa multicriterio de bosques nativos para orientar la toma de decisiones sobre el uso de los bosques - Componente 2 | TF / 19086 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 180,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-10-17 | 2018-11-14 | 2018-11-30 | 2018-12-20 | 2019-01-08 | 2019-03-29 | | | | |
| AR-UE-REDD-74167-CS-CQS / Consultoría legal para la estructuración del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos - Componente 2 | TF / 19086 | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | 52,000.00 | 23,833.99 | Firmado | 2018-08-16 | 2018-03-15 | 2018-09-06 | 2018-10-20 | 2019-04-23 | 2018-11-19 | 2018-07-04 | 2018-12-24 | 2018-06-04 | 2019-02-04 | | |
| AR-UE-REDD-89567-CS-QCBS / Consultoría para el desarrollo técnico y financiero del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental a los Bosques Nativos - Sistematización de información sobre bosques nativos a nivel nacional y local - SESA, MGAS y MRyRBS. | TF / 19086 | Previa | Selección basada en calidad y costo | Open - Internacional | 1,950,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-12-19 | 2019-01-09 | 2019-03-11 | 2019-02-22 | 2019-05-28 | 2019-03-22 | 2019-07-03 | 2019-04-21 | 2019-11-27 | 2019-05-26 | 2019-06-30 | 2020-04-08 |
| AR-UE-REDD-61059-CS-QCBS / Contratación de Consultoría Impacto de las Políticas y Estrategias Ganaderas - Componente 3 | TF / 19086 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 200,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-07-16 | 2018-07-03 | 2018-08-06 | 2018-09-19 | 2018-11-26 | 2018-10-17 | 2018-12-27 | 2018-11-16 | 2018-12-21 | 2019-01-25 | 2019-03-26 | |
| AR-UE-REDD-94106-CS-CQS / Auditoría sobre los Estados Financieros del Proyecto BIRP TF 019086 Fondo Cooperativo de Preparación para el Carbono de los Bosques. Ejercicio N°2017/2018 | TF / 19086 | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | 15,000.00 | 9,124.98 | Firmado | 2019-01-08 | 2019-01-20 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-24 | 2019-01-31 | 2019-02-20 | 2019-02-04 | 2019-03-22 | 2019-03-29 | | |
| AR-UE-REDD-61059-CSQCBS-2 / Consultoría Impacto de las Políticas y Estrategias Ganaderas-componente 3 - Segundo llamado | TF / 19086 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Internacional | 100,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2019-02-18 | 2018-07-03 | 2019-03-11 | 2019-05-20 | 2019-04-24 | 2019-05-22 | 2019-06-21 | 2019-07-26 | 2019-08-30 | 2020-08-29 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----------|---|----------------------|--|------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AR-UE-REDD-61059-CS-QCS-3 / Consultoría Impacto de las Políticas y Estrategias Ganaderas-componente 3 - Segundo llamado | TF / 19086 | | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - Internacional | | 100,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2019-08-20 | 2019-09-19 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 2019-08-22 | | | | 2019-09-22 | 2019-08-22 | 2019-10-27 | 2020-08-22 |
| AR-UE-REDD-134786-CS-QCBS / Consultoría Determinación del balance de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GED) de las medidas del PANByCC y propuesta de un sistema de Monitoreo y Medición, Reporte y Verificación (MyMRV) | TF / 19086 | | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Internacional | | 135,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2019-09-17 | 2019-09-13 | 2019-09-24 | 2019-09-20 | 2019-10-15 | | 2019-11-12 | | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 2020-05-18 |
| AR-UE-REDD-134788-CS-QCBS / Consultoría para el Diseño de herramientas de financiamiento climático en el marco del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos - Identificación e involucramiento de inversores - Diseño de esquemas de distribución de beneficios | TF / 19086 | | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Internacional | | 150,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2019-09-17 | 2019-09-13 | 2019-09-24 | 2019-09-20 | 2019-10-11 | | 2019-11-08 | | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 2019-12-05 | 2020-05-03 |
| AR-UE-REDD-134789-CS-QCBS / Consultoría para la sistematización de información sobre bosques nativos a nivel nacional y local | TF / 19086 | | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Internacional | | 130,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2019-09-17 | 2019-09-13 | 2019-09-24 | 2019-09-20 | 2019-10-11 | | 2019-11-08 | | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 2019-12-05 | 2020-05-03 |
| AR-UE-REDD-134790-CS-QCBS / Consultoría para el apoyo al desarrollo SESA. Marco de Gestión Ambiental y Social y Mecanismo de Respuesta y Resolución de Reclamos y Sugerencias | TF / 19086 | | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Internacional | | 80,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-10-11 | | 2019-11-08 | | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 2019-12-05 | 2020-05-03 |
| AR-MADS-188249-CS-QCBS / Consultoría "Optimización y Ampliación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Deforestación de la República Argentina". | TF / 19086 | | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional | | 125,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2020-08-10 | 2020-08-05 | 2020-08-25 | 2020-09-02 | | 2020-09-22 | | 2020-10-30 | 2020-11-05 | 2020-11-13 | 2021-06-01 | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|---|-------------------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| AR-UE-REDD-39739-CS-INDV / Contratación de un Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Limited | | 30,500.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-12-07 | 2017-05-12 | 2017-12-07 | | 2017-12-14 | | 2018-01-05 | | 2019-04-17 | | |
| AR-UE-REDD-23378-CS-INDV / Contratación de consultor individual para ejercer la coordinación técnica de la Unidad de Implementación del Proyecto - Componente 1 | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Limited | | 75,325.00 | 6,087.30 | Firmado | 2017-08-10 | 2017-05-12 | 2017-08-14 | 2017-08-03 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2019-04-17 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----------|----------------------------------|---------|-----------|----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AR-UE-REDD-24311-CS-INDV / Contratación de consultor individual para ejercer la coordinación administrativa, contable y financiera de la Unidad de Implementación del Proyecto - Componente 1 | TF / 19086 | | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | 52,825.00 | 6,090.77 | Firmado | 2017-08-15 | 2017-05-12 | 2017-08-18 | 2018-02-23 | | | 2017-08-31 | 2018-03-01 | 2019-04-17 |
| AR-UE-REDD-24312-CS-CDS / Contratación de consultor individual para ejercer la coordinación de adquisiciones y contrataciones de la Unidad de Implementación del Proyecto - Componente 1 | TF / 19086 | | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | 61,427.00 | 7,291.25 | Firmado | 2017-08-15 | 2017-05-12 | 2017-08-18 | 2018-01-01 | | | 2017-08-31 | 2018-01-01 | 2019-04-17 |
| AR-UE-REDD-24314-CS-INDV / Contratación de consultor individual de apoyo a la Coordinación - Componente 1 | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Limited | 43,174.00 | 2,285.00 | Firmado | 2017-08-14 | 2018-05-24 | 2017-08-16 | 2018-05-25 | 2017-08-18 | 2018-06-01 | 2017-08-21 | 2018-06-01 | 2019-04-17 |
| AR-UE-REDD-24315-CS-INDV / Contratación de consultor individual para soporte administrativo | / | | Posterior | Individual | Limited | 26,525.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-08-15 | | 2017-08-21 | | 2017-08-25 | | 2017-08-31 | | 2019-04-17 |
| AR-UE-REDD-60619-CS-INDV / Contratación de un Coordinador SESA - AR-UE-REDD-60619-CS-INDV - Componente 1 | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Limited | 24,927.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-10-31 | | 2018-11-05 | | 2018-11-26 | | 2018-12-31 | | 2019-04-17 |
| AR-UE-REDD-70928-CS-INDV / Asesor técnico - Componente 1 | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Limited | 29,519.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-09-03 | | 2018-09-08 | | 2018-09-29 | | 2018-11-03 | | 2019-04-17 |
| AR-UE-REDD-69754-CS-INDV / Consultoría para el diseño de indicadores y sistema de monitoreo del proyecto FCPF - Componente 1 | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Limited | 30,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-07-02 | | 2018-07-07 | | 2018-07-28 | | 2018-09-01 | | 2019-02-28 |
| AR-UE-REDD-94119-CS-CDS / Contratación de un Coordinador SESA - AR-UE-REDD-60619-CS-INDV - Componente 1 | TF / 19086 | | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | 24,927.00 | 6,768.75 | Firmado | 2019-01-11 | 2019-07-23 | 2019-01-11 | 2019-01-23 | | | 2019-02-12 | 2019-01-24 | 2019-04-16 |
| AR-UE-REDD-94122-CS-CDS / Asesor técnico - Componente 1 | TF / 19086 | | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | 29,519.00 | 0.00 | Cancelado | 2019-02-05 | | 2019-02-06 | | | | 2019-02-06 | | 2019-04-30 |
| AR-UE-REDD-156154-CS-INDV / Coordinador Administrativo - Financiero - Contable. | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | 7,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-01-28 | | 2020-01-29 | | 2020-01-29 | | 2020-01-31 | | 2020-06-30 |
| AR-UE-REDD-156394-CS-INDV / Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones | TF / 19086 | | Previa | Individual | Open | 7,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2020-01-28 | 2020-01-31 | 2020-01-29 | | 2020-01-29 | | 2020-01-31 | | 2020-06-30 |
| AR-UE-REDD-156824-CS-INDV / Contratación del Asesor Técnico Forestal del Proyecto FCPF | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | 7,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-01-30 | | 2020-01-31 | | 2020-02-03 | | 2020-02-05 | | 2020-06-30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----------|------------|------|--|----------|------|---------------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| AR-MADS-163168-CS-INDV / Especialista en Facilitación de Procesos Participativos | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 4,800.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-03-05 | | 2020-03-05 | | 2020-03-09 | | 2020-03-10 | | 2020-06-30 |
| AR-MADS-164528-CS-INDV / Asesor técnico especialista en ganadería | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 3,976.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-03-13 | | 2020-03-13 | | 2020-03-17 | | 2020-03-19 | | 2020-06-30 |
| AR-MADS-166254-CS-INDV / Especialista en Indicadores de Sustentabilidad | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 4,400.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-03-25 | | 2020-03-25 | | 2020-03-27 | | 2020-03-27 | | 2020-06-30 |
| AR-MADS-166258-CS-INDV / Especialista en Diseño de Sistemas | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 4,400.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-03-25 | | 2020-03-25 | | 2020-03-27 | | 2020-03-27 | | 2020-06-30 |
| AR-MADS-166618-CS-INDV / Especialista en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG) | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 3,800.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-03-27 | | 2020-03-27 | | 2020-03-30 | | 2020-03-30 | | 2020-06-30 |
| AR-MADS-163169-CS-INDV / Especialista en evaluación de impacto social y transversalización del enfoque de género de la Unidad de Implementación del Proyecto (UIP) | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 4,800.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-03-05 | | 2020-03-05 | | 2020-03-09 | | 2020-03-10 | | 2020-06-30 |
| AR-MADS-188764-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y FINANZAS | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 6,250.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-06-24 | | 2020-08-12 | | 2020-09-02 | | 2020-10-07 | | 2021-04-05 |
| AR-MADS-188773-CS-INDV / COORDINADOR COMPONENTE 3 | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 6,250.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-06-24 | | 2020-08-12 | | 2020-09-02 | | 2020-10-07 | | 2021-04-05 |
| AR-MADS-188769-CS-INDV / COORDINADOR COMPONENTE 2 | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 6,250.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-06-24 | | 2020-08-12 | | 2020-09-02 | | 2020-10-07 | | 2021-04-05 |
| AR-MADS-188761-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 6,250.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-06-24 | | 2020-08-12 | | 2020-09-02 | | 2020-10-07 | | 2021-04-05 |
| AR-MADS-188763-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 6,250.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-06-24 | | 2020-08-12 | | 2020-09-02 | | 2020-10-07 | | 2021-04-05 |
| AR-MADS-188766-CS-INDV / COORDINADOR COMPONENTE 1 | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 6,250.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-06-24 | | 2020-08-12 | | 2020-09-02 | | 2020-10-07 | | 2021-04-05 |
| AR-MADS-188765-CS-INDV / Especialista en evaluación de impacto social y transversalización del enfoque de género | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 6,250.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-06-24 | | 2020-08-12 | | 2020-09-02 | | 2020-10-07 | | 2021-04-05 |
| AR-MADS-188770-CS-INDV / ASESOR TÉCNICO ESPECIALISTA EN GANADERÍA | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 6,250.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-06-24 | | 2020-08-12 | | 2020-09-02 | | 2020-10-07 | | 2021-04-05 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|------------|------|--|----------|------|------------------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| AR-MADS-188771-CS-INDV / ESPECLISTA EN INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 6,250.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-06-24 | | 2020-08-12 | | 2020-09-02 | | 2020-10-07 | | 2021-04-05 | |
| AR-MADS-188559-CS-INDV / ASISTENTE EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN | TF / 19086 | | Posterior | Individual | Open | | 4,690.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-06-24 | | 2020-08-12 | | 2020-09-02 | | 2020-10-07 | | 2021-04-05 | |