

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : *[Nom du pays] [Nom du Projet] [No d'identification du projet]*

Agence d'exécution du Projet : *[Insérer le nom officiel de l'Agence]*

Date du plan de passation des marchés : *[Insérer la date]*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *[Insérer date de début, date de fin]*

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de Passation des Marchés”) l’Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles qu’énoncées dans le code des marchés publics *[Insérer la référence exacte de la législation nationale]*, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

*Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*).

Fournitures : [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

Travaux [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Guinea : GUINEA COVID-19 PREPAREDNESS AND RESPONSE PROJECT

**General Information**  
 Country: Guinea Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-09-28  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-03-25  
 Project ID: P174032 GPN Date:  
 Project Name: GUINEA COVID-19 PREPAREDNESS AND RESPONSE PROJECT  
 Loan / Credit No: IDA / D6870, IDA / 67350  
 Executing Agency(ies) PROJET DE PREPARATION ET DE REPONSE A LA COVID-19

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CN-PPR COVID-19-187623-GO-DIR / Acquisition des Equipements de protection Individuelle pour les Centres de traitement Epidémiologiques des structures de la Santé de Kindia, Kankan, Faranah et Labé pour la lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée avec AFRICA HEALTH CARE	IDA / D6870	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			960,000.00	943,126.80	Signé						2020-10-29	2020-09-28	2020-11-03	2020-09-29							2020-12-08	2020-11-19	2021-03-08
CN-PPR COVID-19-187628-GO-DIR / Acquisition des Equipements de protection Individuelle pour les Centres de traitement Epidémiologiques des structures de la Santé de Kindia, Kankan, Faranah et Labé pour la lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée avec SOCIUPREM	IDA / D6870	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			770,900.00	757,445.94	Signé						2020-10-30	2020-10-15	2020-11-04	2020-10-19							2020-12-09	2020-11-18	2021-03-09
CN-PPR COVID-19-194045-GO-DIR / Acquisition des Equipements de protection Individuelle pour les Centres de traitement Epidémiologiques des structures de la Santé de Kindia, Kankan, Faranah et Labé pour la lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée avec la Société PROCURENET	IDA / D6870	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			680,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-11-05		2020-11-10								2020-12-15		2021-03-15
CN-PPR COVID-19-195511-GO-DIR / Contrat avec TOMATE l'installation et le paramétrage du logiciel de gestion TOM2PRO du Projet COVID 19	IDA / D6870	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,000.00	11,628.82	Signé						2020-10-28	2020-09-04	2020-11-02	2020-09-07							2020-12-07	2020-11-11	2021-01-06
CN-PPR COVID-19-195743-GO-UN / Acquisition de 35 véhicules Pick-up double cabines pour les structures des districts sanitaires de tous les régions en vue de la prise en charge des malades dont la Pandémie au COVID 19. Accord avec UNOPS	IDA / D6870	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de TONU				850,000.00	1,357,030.00	Signé						2020-11-25	2020-11-02	2020-12-05	2020-11-05							2021-01-04	2020-12-10	2021-03-05
CN-PPR COVID-19-194043-GO-DIR / Acquisition des Solutions hydroalcooliques 750 ml, 500 ml, 250 ml et 120 ml pour les Centres de traitement Epidémiologiques des structures de la Santé de Kindia, Kankan, Faranah et Labé pour la lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée avec la PCG	IDA / D6870	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			500,000.00	468,806.92	Signé						2020-11-09	2020-10-27	2020-11-14	2020-10-28							2020-12-19	2020-12-11	2021-03-19
CN-PPR COVID-19-204339-GO-REQ / Acquisition des équipements informatiques (serveur de base de donnée pour l'appui au fonctionnement du Centre d'appel 115 de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) en période de riposte au COVID-19	IDA / 67350	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-01-03								2021-02-28		2021-03-30
CN-PPR COVID-19-204350-GO-RFB / Acquisition et installation des incinérateurs (équipements de gestion des déchets biomédicaux) ainsi que la formation des utilisateurs, en faveur de 8 districts sanitaires	IDA / 67350	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		450,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-02-25	2021-02-08	2021-03-02	2021-02-15	2021-04-13					2021-05-13	2021-06-17	2021-12-14	

CN-PPR COVID-19-207917-GO-UN / Dotation de 300 000 tests antigéniques de diagnostic rapides pour la prise en charge du COVID 19 avec FUNICEF	IDA / 67350	Emergency COVID-19 Response	A priori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct			2.180.850.00	2.180.850.00	Signé				2021-02-08	2020-12-09	2021-02-13	2020-12-19											2021-03-20	2021-02-04	2021-06-18		
CN-PPR COVID-19-211866-GO-DIR / Fourniture et installation d'une logiciel de gestion des données de vaccination, une application de sensibilisation communautaire, d'une application de technologie USSD et d'une application de surveillance pour le suivi des contacts avec BANKI TECHNOLOGY.	IDA / 67350	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct			82.000.00	77.699.28	Signé				2021-01-20	2021-01-11	2021-01-25	2021-01-11													2021-03-01	2021-01-25	2021-04-30
CN-PPR COVID-19-217116-GO-DIR / Acquisition des Equipements de protection individuelle pour les Centres de traitement Épidémiologiques des structures de la Santé de Kindia, Kankan, Faranah et Labé pour la lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée avec SOGIUPREMI	IDA / 67350	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct			1.451.000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-03-25		2021-03-30														2021-05-18		2021-08-06

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CN-PPR COVID-19-195010-CS-UN / Convention avec DIM pour une Assistance Technique à la préparation des frontières terrestres en attendant leurs ouvertures dans le cadre de l'urgence sanitaire de la pandémie COVID 19	IDA / D6870	Emergency COVID-19 Response	A priori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2020-12-19	2021-06-17	
CN-PPR COVID-19-197533-CS-UN / Appui à la mise en œuvre du Plan Annuel de Communication, de Mobilisation Sociale et d'Engagement Communautaire en Guinée avec FUNICEF	IDA / 67350	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A priori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct		2,484,972.00	1,406,840.00	Signé																						2021-03-02	2021-02-15	2022-03-02
CN-PPR COVID-19-207947-CS-CDS / Recrutement du Cabinet d'audit pour l'audit externe des comptes du Projet de Préparation et de Réponse au COVID-19	IDA / 67350	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		45,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-27	2021-02-25	2021-06-17		2021-08-16					2021-09-30		2021-10-30		2021-12-29		2022-02-11				2023-06-30				

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/ Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CN-PPR COVID-19-217594-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant National pour appuyer à la rédaction du cadre de préparation à l'évaluation des besoins en vaccin COVID-19 (COVAX) en Guinée.	IDA / 67350	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-26		2021-06-05					2021-08-09		2021-09-08