

PROCUREMENT PLAN

Project information: Chad: Data Production & Capacity Building in Chad (P159189)

Project Implementation agency: Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED)

Date of the Procurement Plan: September 25, 2017

Period covered by this Procurement Plan: September 25, 2017 – September 28, 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Decret N° 2417 / PR/PM/2015, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- a. open advertising of the procurement opportunity at the national level;
- b. the procurement is open to eligible firms from any country;
- c. the request for bids / request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights;
- d. contracts with an appropriate allocation of responsibilities, risks, and liabilities;
- e. publication of contract award information;
- f. rights for the Bank to review procurement documentation and activities;

- g. an effective complaints mechanism; and
- h. maintenance of records of the Procurement Process.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods Not Applicable

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Other Relevant Procurement Information.

Not Applicable.

PROCUREMENT PLAN Chad : Chad Statistical Development

General Information
Country: Chad **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-09-25
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none) 2020-06-25
Project ID: P159434 **GFN Date:**
Project Name: Chad Statistical Development
Loan / Credit No: IDA / D1760
Executing Agency(ies): Chad Statistical Development

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
01/TR/PDST/2015 / Aménagement du bureau du Directeur General de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				12,100.00	11,946.44	Achevé							2018-05-15	2018-05-10									2018-06-20	2018-05-28	2018-07-11	
03/TR/PDST/2015 / Réalisation des peintures et autres travaux sur bureau du DG INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				15,820.00	17,473.07	Achevé								2018-05-22	2018-05-15									2018-06-17	2018-05-28	2018-06-25

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual					
06/PDST/2017 / Acquisition de trois ordinateurs , 3 tablettes 3 imprimantes et 3 balances électroniques	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,500.00	0.00	Annulé								2017-10-06													2017-12-01	2018-05-30		
07/PDST/2017 / Acquisition des mobiliers de bureaux et motos pour l'extension de l'IPC	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,638.00	17,357.97	Signé								2017-10-06													2017-12-01	2018-03-23	2018-05-30	2018-03-29
09/PDST/2017 / Acquisition de matériel Informatique pour l'Unité de gestion du Projet composé de 5 ord fixes 3 port avec imprimantes et photocopieurs	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,000.00	17,225.54	Achevé								2017-09-20													2017-11-15	2017-10-12	2018-05-14	2017-10-20
20/PDST/2018 / Achat des ordinateurs et imprimantes pour l'installation en réseau du Logiciel de comptabilité	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	11,780.01	Achevé								2018-01-13	2018-01-23												2018-03-10	2018-02-08	2018-09-06	2018-02-12
24/PDST/2018 / Location des vehicules pour l'Enquête sur les Budgets Municipaux	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,500.00	71,849.21	Signé								2018-04-01	2018-03-22												2018-05-27	2018-03-30	2018-11-23	
23/PDST/2018 / Fourniture de carburant pour l'Enquête des Budgets Municipaux	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	17,169.85	Signé								2018-04-11	2018-04-09												2018-05-11	2018-04-18	2018-05-30	

02/TR/PDST/2018 / Achat de mobilier pour le bureau du DG INSEED+ secretariat	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,950.00	17,578.87	Achevé									2018-05-20	2018-05-15												2018-06-11	2018-05-25	2018-06-18	2018-07-30									
04/TR/PDST/2018 / Equipements Informatique au profit du DG de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	17,254.44	Achevé									2018-05-22	2018-05-16														2018-06-18	2018-10-29	2018-06-25	2018-05-29							
21/PDST/2018 / Fourniture de carburant pour les missions d'Enquêtes au BET	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	48,607.49	Achevé									2018-05-30	2018-05-30																2018-07-10	2018-06-19	2018-10-08	2018-09-19					
31/PDST/2018 / Fourniture de carburant pour les missions d'enquêtes dans la zone du KANEM LAC ET BAHRE ELGAZEL DANS LE CADRE ECOSIT4	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,000.00	44,744.01	Achevé									2018-05-31	2018-05-30																	2018-06-13	2018-06-19	2018-09-20	2018-09-19				
32/PDST/2018 / Fourniture de carburant pour les missions d'enquêtes dans les régions de WADI FIRRA OUADDAI SILA dans le cadre de ECOSIT4	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,000.00	33,754.11	Achevé									2018-06-04	2018-05-30																	2018-07-09	2018-06-19	2018-10-15	2018-09-19				
22/PDST/2018 / Location de véhicules pour la réalisation des Enquêtes dans les Régions du LAC, KANEM, BAHRE ELGAZEL.	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	44,291.63	Achevé									2018-06-04	2018-05-29																		2018-07-30	2018-06-12	2018-10-29	2018-09-19			
23/PDST/2018 / Fourniture de carburant pour les missions d'enquête ECOSIT4 dans les régions du RATHA GU'ERA SALAMAT	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	68,317.08	Achevé									2018-06-17	2018-05-30																		2018-07-17	2018-06-19	2018-10-14	2018-09-19			
34/PDST/2018 / Fourniture de Carburant pour les missions d'Enquêtes ECOSIT4 dans les Régions de la Tanzânije et les deux Moyen kebki	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	25,750.95	Achevé									2018-07-05	2018-05-30																			2018-07-30	2018-06-19	2018-11-15	2018-09-19		
36/PDST/2018 / Fourniture de carburant pour les missions d'Enquêtes dans les Régions du Moyen Chari et du MANDOUL	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	25,750.95	Achevé									2018-06-04	2018-05-30																			2018-06-29	2018-06-19	2018-10-15	2018-09-19		
26/PDST/2018 / Location des véhicules pour les opérations de collecte des données au BET	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		76,000.00	44,291.63	Achevé									2018-06-04	2018-05-29																				2018-07-02	2018-06-12	2018-09-30	2018-09-19	
27/PDST/2018 / Location des véhicules pour les opérations de collecte de données dans les régions de NDJAMENA, HADJER LAMIS ET CHARI- BAGUIRMI	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	91,930.89	Achevé									2018-06-04	2018-05-29																					2018-06-25	2018-06-12	2018-10-20	2018-09-19

28/PDST/2018 / Location des véhicules pour réaliser les opérations de collecte des données dans les régions de la TANMILE, MAYO-KEBBI EST ET MAYO KEBBI OUEST	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	67,209.98	Achevé												2018-06-04	2018-05-29			2018-06-29	2018-06-12	2018-09-27	2018-09-19			
29/PDST/2018 / Location des véhicules pour réaliser les opérations de collecte des données dans les régions LOGONE ORIENTAL, LOGONE OCCIDENTAL, MOYEN-CHARI ET MANDOUOL	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	67,209.98	Achevé																2018-07-02	2018-06-12	2018-09-30	2018-09-19			
35/PDST/2018 / Fourniture de carburant pour les missions d'enquêtes dans les Régions de deux logones	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	33,989.54	Achevé																	2018-06-29	2018-06-19	2018-10-09	2018-09-19		
30/PDST/2018 / Location des véhicules pour les opérations de collectes de Données dans les régions du GUERA, SALAMAT BATHA	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	91,930.89	Achevé																	2018-06-25	2018-06-12	2018-09-23	2018-09-19		
40/PDST/2018 / Location des véhicules pour les missions de supervision de ECOSIT4	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	44,000.00	37,580.11	Achevé																	2018-07-16	2018-06-12	2018-10-26	2018-09-19		
25/PDST/2018 / Location des véhicules pour réaliser les enquêtes dans les régions de GUADDAL, SILA, WADI FIRA	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	300,063.96	Signé																	2018-07-30	2018-06-12	2018-10-31			
TD-FDS STAT-6655-GO-RFQ / Achat des équipements Informatiques au profit des ITS, du Macroéconomiste et de (IUGR) deux scanners)	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,200.00	17,343.25	Achevé																	2018-06-21	2018-06-20	2018-07-21	2018-07-19		
TD-FDS STAT-6656-GO-RFQ / Achat de mobiliers des bureaux pour les ITS	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,200.00	17,388.51	Achevé																	2018-06-29	2018-06-27	2018-07-31	2018-07-18		
TD-FDS STAT-80864-GO-RFQ / ACHAT DE DEUX VEHICULES POUR LES MISSIONS DE SUPERVISIONS DU pdst	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	127,275.00	144,025.57	Signé																	2018-10-30	2018-11-12	2019-02-20			
TD-FDS STAT-81846-GO-RFQ / Achat de matériels informatique pour la DRH	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,200.00	17,257.29	Signé																	2018-10-30	2018-10-30	2018-12-25	2018-11-23	2019-06-23	
TD-FDS STAT-81847-GO-RFQ / Achat de mobilier de bureaux au profit de la DRH	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,200.00	12,670.10	Achevé																	2018-11-05	2018-10-31	2018-12-31	2018-11-12	2019-06-29	2018-12-10
TD-FDS STAT-81850-GO-RFQ / Location de véhicules pour la 2ème vague de l'enquête au BET	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	157.13	Signé																	2018-12-05	2018-12-04	2019-07-29			

TD-FDS STAT-81851-GO-RFQ / Location des véhicules pour la deuxième phase de l'Enquête ECOSIT4 à l'EST	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	279.73	Signé														2018-12-05	2018-12-04									2019-01-30	2018-12-20	2019-07-29		
TD-FDS STAT-81852-GO-RFQ / Location des véhicules pour la deuxième phase de l'Enquête ECOSIT4 à l'OUEST	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	279.34	Signé															2018-12-05	2018-12-04									2019-01-30	2018-12-24	2019-07-29	
TD-FDS STAT-81854-GO-RFQ / Location des véhicules pour la deuxième phase de l'Enquête ECOSIT4 au centre	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	279.73	Signé																2018-12-05	2018-12-04									2019-01-30	2018-12-24	2019-07-29
TD-FDS STAT-81855-GO-RFQ / Achat de carburant pour les missions d'enquêtes ECOSIT4 AU BET	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	1.13	Signé																2018-12-05	2018-12-04									2019-01-30	2018-12-24	2019-07-29
TD-FDS STAT-81856-GO-RFQ / Achat de carburant pour les missions d'enquêtes ECOSIT4 à l'EST	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	1.13	Signé																2018-12-05	2018-12-04									2019-01-30	2018-06-19	2019-07-29
TD-FDS STAT-81857-GO-RFQ / Achat de carburant pour les missions d'enquêtes ECOSIT4 au centre	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	1.13	Signé																2018-12-05	2018-12-04									2019-01-30	2018-06-19	2019-07-29
TD-FDS STAT-81858-GO-RFQ / Achat de carburant pour les missions d'enquêtes ECOSIT4 supervision	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	24,415.42	Signé																2018-12-05	2018-12-04									2019-01-30	2018-06-19	2019-07-29
TD-FDS STAT-81859-GO-RFQ / Achat des équipements informatiques pour la collecte des prix	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,700.00	12,061.49	Signé																2018-11-04	2018-10-26									2018-12-30	2018-11-13	2019-06-28
TD-FDS STAT-81862-GO-RFQ / Clouage et Aménagements des bureaux	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	49,944.28	Signé																2018-10-30	2018-11-05									2018-12-25	2018-11-26	2019-06-23
TD-FDS STAT-81849-GO-RFQ / Achat de divers équipements pour les enquêteurs en trois rotations	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		41,820.00	0.00	Annulé																2018-12-05										2019-01-30		2019-07-29
TD-FDS STAT-81863-GO-RFQ / Conception et production de matériel de communication et de visibilité	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	7,772.27	Signé																2018-12-13	2018-12-13									2019-01-20	2018-12-18	2019-02-18
TD-FDS STAT-81860-GO-RFQ / Achat des modems pour les membres de l'UGP	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,600.00	0.00	Annulé																2019-01-05										2019-03-02		2019-08-29
TD-FDS STAT-94233-GO-DIR / Acquisition des modems pour les membres de l'UGP + Gigabit mensuel	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		7,000.00	891.63	Signé																	2019-01-16	2019-01-10	2019-01-16	2018-12-17							2019-01-17	2019-02-01	2019-07-16

14/PDST/2017 / Assurance maladie pour les trois experts recrutés dans le cadre du Projet	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,182.00	24,978.96	Signé												2017-09-10					2017-11-05	2017-12-20	2018-05-04																		
13/PDST/2017 / Augmentation de la capacité de la Bande Passante et mise à jour du site internet de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		116,364.00	79,365.01	Achévé																	2017-09-10	2017-11-09	2017-11-05	2017-12-22	2018-05-04	2018-02-21															
TD-FDS STAT-81853-NC- RFQ / Location des véhicules pour la deuxième phase de l'Enquête ECOSIT4 au SUD	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	279.34	Signé																							2018-12-05	2018-12-04	2019-01-30	2018-12-24	2019-07-29										
TD-FDS STAT-87665-NC- DIR / Recours à la société d'entretien des bureaux recrutée par l'INSEED dans le cadre du budget de l'Etat	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,000.00	16,618.18	Signé					2018-11-26	2018-11-27	2018-12-01	2018-12-03																		2018-12-28	2018-12-10	2018-12-27									
TD-FDS STAT-81848-NC- RFQ / Etablissement d'une police d'assurance maladie au profit des ITS ET autres personnels recrutés dans le cadre du PDST	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,400.00	7,674.91	Signé																											2018-12-17	2018-12-14	2019-02-11	2019-01-22	2019-12-31						
TD-FDS STAT-81861-NC- RFQ / Assurance maladies au profit des experts de IUGP	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	10,078.71	Signé																												2018-12-17	2018-12-13	2019-01-23	2019-01-22	2019-12-31					
TD-FDS STAT-150756-NC- RFQ / Contractualisation avec une maison d'assurance d'une police d'assurance-Maladie au profit du personnel de IUGP du PDST	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	14,621.36	Signé																													2019-12-30	2020-01-03	2020-01-05	2020-02-20	2020-12-31				
TD-FDS STAT-154309-NC- RFQ / Location des véhicules pour la réalisation de l'enquête pilote	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,000.00	0.00	En attente d'exécution																														2020-06-30			2020-08-03		2020-11-16		
TD-FDS STAT-154330-NC- DIR / Recrutement d'une société de télécommunication pour la fourniture d'internet	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		89,455.00	46,410.00	Signé																															2020-02-01	2020-02-10	2020-02-28	2020-03-24	2021-02-26		
TD-FDS STAT-154328-NC- DIR / Recrutement d'une Société de nettoyage réputée pour l'entretien des bureaux de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,273.00	16,234.60	Signé																															2020-02-14	2020-02-17	2020-03-09	2020-03-10	2021-03-08		
TD-FDS STAT-154173-NC- RFQ / Contractualisation d'une assurance maladie au profit des ITS et de l'Informaticien recruté par le PDST en appui à l'INSEED	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,622.00	6,717.38	Signé																																	2020-02-14	2020-02-24	2020-03-10	2020-05-12	2021-03-09

TD-FDS STAT-154315-NC-RFQ / Location des véhicules pour la réalisation des enquête sur les prix à la consommation	IDA / D1780	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,273.00	10,760.65	Signé							2020-07-30	2020-06-11							2020-08-13	2020-06-22	2021-02-09		
TD-FDS STAT-154206-NC-RFQ / Location de huit véhicules pour la collecte de prix NSU	IDA / D1780	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	110,727.00	0.00	En attente d'exécution							2020-09-30										2020-11-25	2021-05-24	
TD-FDS STAT-154194-NC-RFQ / Impression des dépliants et rapports de ECOSIT4 en arabe et français	IDA / D1780	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	101,384.00	16,980.07	Signé							2020-05-01	2020-05-19									2020-06-11	2020-06-09	2020-12-08

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
02POST/2017 / Recrutement d'un bureau spécialisé en gestion des Ressources humaines pour appuyer l'INSEED dans la mise en oeuvre des reformes	IDA / D1780	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	113,157.68	Signé	2017-09-15	2017-10-13	2017-10-06	2017-10-15	2017-11-19	2017-12-22			2017-12-17	2018-02-15	2018-01-16	2018-03-27	2018-02-20	2018-07-12	2018-03-27	2018-09-26	2019-03-27			
18POST/2017 / RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'APPUI TECHNIQUE POUR L'AMELIORATION ET LA PRODUCTION DES STATISTIQUES ECONOMIQUES ET MACROECONOMIQUES	IDA / D1780	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	368,140.84	Signé	2017-10-17	2017-10-17	2017-11-07	2017-10-17	2017-12-21	2017-11-24			2018-01-18	2018-01-25	2018-02-17	2018-02-13	2018-03-24	2018-05-19	2018-04-28	2018-08-17	2019-04-28			
12POST/2017 / Recrutement d'un bureau pour l'aide des comptes financiers du Projet PDST	IDA / D1780	Project Management and Improving of IT infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		38,364.00	22,828.37	Signé	2018-01-15	2018-02-06	2018-02-05	2018-02-12	2018-03-21	2018-04-26			2018-04-18	2018-06-28	2018-05-18	2018-07-25	2018-06-22	2018-08-13	2018-07-27	2018-10-26	2019-07-27			
15POST/2018 BIS / MISE EN PLACE D'UN ECO-SYSTEME DIGITAL POUR L'INSEED	IDA / D1780	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	17,012.62	Signé	2018-05-23	2018-05-24			2018-06-06	2018-05-22							2018-07-06	2018-06-11	2018-06-10	2018-06-11	2018-11-12			
TD-FDS STAT-93393-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet de communication pour appuyer l'INSEED dans la création d'une revue trimestrielle	IDA / D1780	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		15,000.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2019-01-04			2019-01-14								2019-02-13		2019-03-20		2019-09-16			
TD-FDS STAT-95419-CS-LCS / Recrutement d'une société pour la fourniture de connexion Internet à l'INSEED	IDA / D1780	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		55,000.00	31,385.31	Achévé	2019-01-21	2019-01-23			2019-02-04	2019-01-24							2019-02-07	2019-04-30	2019-02-20	2019-04-30	2019-08-19	2019-12-31		

INDIVIDUAL CONSULTANTS														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant	Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion

										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01/PDST/2017 / Recrutement d'un consultant juriste pour la rédaction des textes	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	76,984.64	Résilié	2017-09-05	2017-09-22	2017-10-24	2017-12-05	2017-11-14	2018-01-15	2017-12-19		2018-06-17	
04/PDST/2017 / Recrutement de 15 ITS ET ISE au profit de l'INSEED à compter d'Avril 2018	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A priori	Individual	Open		130,909.00	4,137.84	Signé	2018-04-01		2018-05-20	2018-02-09	2018-06-10	2018-03-22	2018-07-15	2018-04-05	2019-01-11	
05/PDST/2017 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	44,490.85	Signé	2017-09-05	2017-09-19	2017-10-24	2017-12-05	2017-11-14	2018-01-03	2017-12-19	2018-08-13	2018-06-17	
10/PDST/2017 / Recrutement d'un consultant pour finaliser le Manuel d'Opération du Projet	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individual	Limited		27,273.00	16,280.64	Signé	2017-09-05	2017-09-21	2017-09-10	2017-10-05	2017-10-01	2017-11-30	2017-11-05	2017-11-23	2018-05-04	
02/PDST/217 / Recrutement d'un consultant International pour l'élaboration d'une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2017-08-23		2017-10-11		2017-11-01		2017-12-06		2018-06-04	
016/PDST/2017 / Recrutement d'un consultant International pour la rédaction des textes organiques de l'INSEED	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2017-08-23		2017-10-11		2017-11-01		2017-12-06		2018-06-04	
19/PDST/2018 / Recrutement d'un Expert National Macroeconomiste pour le renforcement du cabinet du Ministre du Plan R	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A priori	Individual	Open		175,000.00	3,461.96	Signé	2018-01-04	2018-01-04	2018-02-22	2018-02-21	2018-03-15	2018-03-19	2018-04-19	2018-03-26	2018-10-16	
15/PDST/2017 / Conception d'un portail de données basé sur internet et développement de l'accès hors connexion	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2018-05-09	2018-05-09	2018-05-14		2018-06-04		2018-07-09		2018-09-10	
03/PDST/2017 / Etude de faisabilité en vue de la création d'une Ecole de formation en Statistique	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		127,273.00	66,156.63	Signé	2018-05-16	2018-05-21	2018-05-26	2018-05-28			2018-07-30	2018-07-17	2019-01-28	
41/PDST/2018 / Recrutement du comptable en service à l'INSEED pour le compte du projet PDST	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,100.00	17,103.36	Signé	2018-05-24	2018-05-22	2018-06-03	2018-05-30			2018-07-17	2018-06-28	2019-05-30	
42/PDST/2018 / Recours au bureau retenu pour l'Audit de l'ECOST4 pour auditer les états financiers du PDST 2017(4 mois)	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,700.00	5,520.90	Signé	2018-05-23	2018-05-23	2018-05-27	2018-02-22			2018-05-30	2018-05-24	2018-06-15	
TD-PDS STAT-76391-CS-INDV / Recrutement ITS 2 eme vague	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A priori	Individual	Open		250,000.00	64,612.18	Signé	2018-08-08	2018-09-05	2018-08-30	2018-08-30	2018-08-30	2018-10-11	2018-09-03	2019-08-31	2019-08-31	

TD-FDS STAT-76732-CS-INDV / Recrutement ITS 2 ^{eme} vague	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A priori	Individuel	Open		250,000.00	0.00	Annulé	2018-08-08		2018-08-30		2018-08-30		2018-09-03		2019-03-02	
TD-FDS STAT-80861-CS-INDV / Recrutement d'un informaticien pour la gestion du Site WEB	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	611.90	Signé	2018-10-25	2018-10-29	2018-10-30	2018-10-26	2018-11-20	2018-11-29	2018-12-25	2018-12-05	2019-06-23	2019-12-04
TD-FDS STAT-81845-CS-INDV / Recrutement d'un économiste en Appui à l'INSEED	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	785.63	Signé	2018-10-24	2018-10-29	2018-10-29	2018-10-26	2018-11-19	2018-11-29	2018-12-24	2018-11-30	2019-06-22	
TD-FDS STAT-81867-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une Stratégie de communication de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	17,203.17	Signé	2018-11-15	2018-11-27	2018-11-20	2018-12-04	2018-12-11	2018-12-19	2019-01-15	2019-01-16	2019-07-14	
TD-FDS STAT-82573-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR ELABORER UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION DE PRESENCE WEB POUR L'INSEED (Référencement et positionnement du Site Web de l'INSEED)	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct		18,200.00	16,582.62	Signé	2018-10-31	2018-10-15	2018-11-10	2018-10-30	2018-11-15	2018-11-06	2018-12-20	2018-11-12	2019-06-18	
TD-FDS STAT-81974-CS-INDV / Audit de la connexion internet et intranet de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		5,500.00	6,724.80	Signé	2018-11-30	2018-12-03	2018-12-05	2018-12-07	2018-12-26	2018-12-13	2019-01-30	2018-12-12	2019-02-14	
TD-FDS STAT-89748-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en gestion financière et comptable	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		28,500.00	0.00	Annulé	2018-12-10	2018-12-11	2018-12-15		2019-01-05		2019-02-09		2019-08-08	
TD-FDS STAT-93585-CS-INDV / Recrutement d'un expert en gestion financière et comptable en remplacement de Mr MOURABAK	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		28,500.00	54,094.56	Achévé	2019-01-07	2018-12-11	2019-01-24	2019-02-14	2019-01-28	2019-02-18	2019-01-31	2019-03-12	2020-03-31	2020-02-29
TD-FDS STAT-95254-CS-CDS / Recours à une agence de communication pour l'Appui de l'INSEED dans la mise en place d'une revue Statistique périodique	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	3,496.58	Signé	2019-01-17	2019-01-18	2019-01-21	2019-01-29			2019-02-01	2019-02-01	2020-01-31	
TD-FDS STAT-111012-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation à mis parcours du PDST	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		22,800.00	16,800.00	Signé	2019-04-18	2019-04-17	2019-05-06	2019-05-10	2019-05-16	2019-05-20	2019-05-25	2019-05-22	2019-06-25	
TD-FDS STAT-122538-CS-CDS / Renouvellement du contrat du comptable du PDST pour un an	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,000.00	18,175.10	Signé	2019-07-12	2019-07-12	2019-07-12	2019-06-29			2019-07-15	2019-07-01	2020-06-30	
2019/03/PDST / Recrutement de six ITS en Appui à l'INSEED 3 ^{eme} Vague	IDA / D1760	Strengthening Institutional Capacity and Developing Human Resources	A posteriori	Individuel	Open		58,910.00	7,127.02	Signé	2019-10-14	2019-10-15	2019-10-29	2019-11-13	2019-11-19	2019-11-21	2019-12-24	2020-01-08	2020-12-23	

TD-FDS STAT-152250-CS-QCBS / Contrat pour la réalisation de l'audit des états financiers du PDST pour l'exercice 2018	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,500.00	26,357.17	Signé	2020-01-08	2020-01-09	2020-01-10	2019-12-19			2020-01-20	2020-01-14	2020-02-20
TD-FDS STAT-153077-CS-CDS / Il s'agit de renouveler le contrat de l'informaticien recruté par le PDST en appui à l'INSEED; la direction Générale de l'INSEED souhaite son renouvellement en raison de sa compétence et surtout son apport dans la mise en place du portail de l'INSEED	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	18,354.60	Signé	2020-01-08	2020-01-09	2020-01-13	2020-01-10			2020-01-20	2020-01-15	2021-12-31
TD-FDS STAT-159202-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation sur l'archivage et l'anonymisation des données	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	36,400.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-17	2020-02-19	2020-02-18	2020-02-25	2020-03-02	2020-03-03	2020-03-19		2020-04-20
TD-FDS STAT-154186-CS-CDS / Recours à un traducteur spécialisé pour la traduction des rapports de l'ECOSIT4 en Arabe	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	12,730.00	10,296.24	Signé	2020-02-28	2020-03-12	2020-03-04	2020-03-24	2020-03-25	2020-06-11	2020-04-29	2020-06-17	2020-10-26
TD-FDS STAT-162560-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'Expert en Passation des Marchés du PDST	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	56,728.00	51,069.72	Signé	2020-03-03	2020-03-03	2020-03-06	2020-03-04			2020-03-11	2020-03-10	2022-02-28
TD-FDS STAT-154323-CS-CDS / Recrutement d'un consultant d'AFRISTAT pour réaliser la formation sur Phoenix	IDA / D1760	Data Collection, Processing, Analysis, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	29,271.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-25		2020-06-26				2020-07-13		2020-08-12
TD-FDS STAT-165771-CS-CDS / Renouveau du contrat d'audit signé pour l'audit de l'exercice 2018 avec le groupement Erudio/FCG afin de réaliser l'audit de l'exercice 2019 du PDST	IDA / D1760	Project Management and Improving of IT infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,364.00	13,192.45	Signé	2020-05-13	2020-05-19	2020-05-15	2020-05-19			2020-05-21	2020-05-20	2020-06-18