

## PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS

**Information sur le Projet :** République du Burundi

**Nom du Projet :** *Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs*

**No d'identification du projet :** P161781

**Agence d'exécution du Projet :** Unité de d'exécution du PRDAIGL.

**Date du plan de passation des marchés :** 29 juin 2018

**Période couverte par ce plan de passation des marchés :** 1 Janvier 2018 au 31 décembre 2018

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés :** En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la loi 1/04 du 29 janvier 2018 portant modification de la loi 1/01 du 9 février 2008 portant Code des Marchés Publics au Burundi, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agreement signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- c) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- d) *La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;*
- e) *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- f) *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et*
- g) *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*).

Fournitures : *ne s'applique pas*

Travaux *ne s'applique pas*

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans Objet »**

**Les seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Type de marché	Montants des contrats (En milliers de dollars des E-U)	Méthodes de passation des marchés (En milliers de dollars des E-U)	Seuils de revue préalable de Banque mondiale (En milliers de dollars des E-U)
<b>1. Travaux</b>	>7000	AOI	≥5000
	Entre 200 et 7000	AON	
	≤200	DC	
<b>2. Biens et Services non-consultants</b>	>3000	AOI	≥1500
	Entre 100 et 3000	AON	
	≤100	DC	
<b>3. A Consultants Firmes</b>	>300	SFQC, SCBD, SMC, SFQ,	≥500
	≤300	SQC	
<b>3.B Consultant individuels</b>	Quelle que soit la valeur	Comparaison de 3 CV	>200

**N.B. :** Les contrats passés par entente directe n'ont pas de seuils spécifiques (méthodes & seuils de revue préalable) en ce qui concerne la revue préalable de la Banque, il leur est appliqué les seuils indiqués dans le tableau ci-dessus.

**PROCUREMENT PLAN** Eastern Africa : Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project

**General Information**  
**Country:** Eastern Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-07-17  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2020-09-13  
**Project ID:** P161781 **GFN Date:**  
**Project Name:** Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project  
**Loan / Credit No.:** / , IDA / D1810  
**Executing Agency(ies):** Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BI-PIU-68406-CW-RFQ / Rehabilitation des bureaux pour les Unités provinciales de coordination du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				48,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-07-09	2018-09-04								2018-09-03	2019-03-02		
BI-PIU-97489-CW-FCA / Travaux en régie pour l'entretien des infrastructures d'irrigation du périmètre de la Société Régionale de Développement de Itambo	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Régie	Direct					24,380.00	0.00	En cours d'exécution					2019-02-25	2019-02-18	2019-03-02									2019-04-08	2019-10-03		
BI-PIU-143954-CW-RFQ / Réhabilitation du hangar de stockage de l'association de Batwa ruraux de la commune Rugamba/Province Cihitoke	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				40,000.00	0.00	Annulé							2019-11-20									2020-01-15	2020-07-13		

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PIU-67839-GO-RFB / Acquisition des Motos et accessoires (50 motos)	/	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Annulé					2018-07-20		2018-07-25					2018-09-05		2018-10-05		2018-11-09		2019-05-08
BI-PIU-68443-GO-COMM / Semences de riz pour 2018	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Produits de base	Limited	Single Stage - One Envelope		66,000.00	0.00	Annulé					2018-06-29	2018-06-14	2018-07-04	2018-09-05			2018-08-15	2018-12-04	2018-09-14	2018-12-04	2018-10-19		2019-10-19	
BI-PIU-68444-GO-COMM / Semences de maïs	/	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Produits de base	Limited	Single Stage - One Envelope		101,330.00	0.00	Annulé					2018-06-29	2018-08-13	2018-07-04	2018-08-28			2018-08-15		2018-09-14		2018-10-19		2019-10-19	
BI-PIU-67843-GO-RFB / Acquisition de véhicules pour l'Unité Nationale de Coordination du Projet et ses Unités Provinciales	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		525,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-07-29	2018-08-07	2018-08-03					2018-09-14	2018-09-11	2018-10-14	2018-10-04	2018-11-18		2019-01-17

BI-PIU-68430-GO-RFB / Matériel informatique (portables, ord bureau, photocopieuses petits et grands modèles, imprimantes petits et grands modèles, onduleurs, vidéoprojecteur, tablettes et GPS/Camera) pour l'UCP, UPCP et pour Assistance technique nationale	/	4. Project management and institutional support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	64,400.00	0.00	En cours d'exécution												2018-08-04	2018-08-23								2018-09-29	2019-03-28			
BI-PIU-80735-GO-RFQ / Acquisition de fumure organique pour le riz et le maïs, saisons 2019 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	189,729.00	0.00	En attente d'exécution																						2018-12-09	2019-06-07		
BI-PIU-97676-GO-RFB / Acquisition de semences de maïs pour les saisons 2019 C et 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	506,667.00	0.00	Annulé				2019-02-25	2019-04-22	2019-03-02								2019-04-13								2019-05-13	2019-06-17	2019-12-14	
BI-PIU-97848-GO-RFB / Fourniture d'engrais chimiques pour les cultures de riz et de maïs des saisons culturales 2019 C et 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,153,074.00	0.00	En cours d'exécution				2019-03-01	2019-04-30	2019-03-06								2019-04-17								2019-05-13	2019-06-21	2019-12-18	
BI-PIU-97852-GO-RFB / Fourniture de produits phytosanitaires pour les cultures de riz et de maïs des saisons 2019 C et 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	334,991.00	0.00	En cours d'exécution				2019-03-01	2019-03-22	2019-03-06								2019-04-17	2019-04-24							2019-05-17	2019-06-21	2019-12-18	
BI-PIU-97829-GO-DIR / Acquisition de semences de riz pour les saisons culturales 2019 c et 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		144,442.00	0.00	En cours d'exécution				2019-03-11	2019-03-11	2019-03-16	2019-05-27																2019-04-20	2019-10-17	
BI-PIU-115436-GO-RFQ / Acquisition de vaccins contre la dermatose nodulaire	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	49,630.00	0.00	En cours d'exécution							2019-05-22	2019-05-24															2019-07-17	2020-01-13	
BI-PIU-116361-GO-RFB / Acquisition d'engrais chimiques pour la saison agricole 2019	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	497,360.00	0.00	En cours d'exécution				2019-05-23	2019-06-20	2019-05-28	2019-06-20							2019-07-09	2019-07-09	2019-08-08							2019-09-12	2020-03-10	
BI-PIU-122564-GO-RFQ / Fourniture de semences de maïs pour la saison 2019 C	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	37,000.00	0.00	En cours d'exécution							2019-07-20	2019-07-22																2019-09-14	2020-03-12
BI-PIU-122567-GO-RFB / Acquisition de 5 camionnettes double-cabine 4x4 pour les Unités provinciales de coordination du Projet et 4 camionnettes DC 4x4 pour les partenaires nationaux d'exécution du Projet	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	585,000.00	0.00	En cours d'exécution				2019-08-19	2019-09-06	2019-08-24								2019-10-05	2019-11-05	2019-11-04	2019-11-29	2019-12-09						2020-06-06	
BI-PIU-133018-GO-RFQ / Acquisition de semences sélectionnées de maïs composite pour la saison culturale 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	92,500.00	0.00	En cours d'exécution							2019-09-14	2019-09-09																2019-11-09	2020-05-07

BI-PIU-134181-GO-RFB / Acquisition d'engrais chimiques pour les cultures de riz et de maïs de la saison culturale 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,347,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-09-17		2019-09-22					2019-11-03		2019-12-03			2020-01-07			2020-07-05	
BI-PIU-143967-GO-RFQ / Fourniture d'équipement scolaire aux enfants Batwa de la zone du PRDAIGL	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-11-16									2020-01-11			2020-07-09		
BI-PIU-150324-GO-RFB / Acquisition et fourniture de 750 vaches laitières aux bénéficiaires du Projet	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		750,000.00	0.00	En cours d'exécution						2020-01-06	2020-01-30	2020-01-11	2020-02-10					2020-02-22	2020-03-19	2020-03-23	2020-04-07	2020-04-27			2020-10-24	
BI-PIU-159129-GO-RFB / Acquisition de 45 motocyclettes pour les partenaires publics d'exécution du Projet	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		685,000.00	508,107.68	Signé						2020-02-12	2020-03-06	2020-02-17						2020-03-30	2020-04-09	2020-04-29	2020-05-05	2020-06-03	2020-06-12	2020-11-30		
BI-PIU-159579-GO-RFB / Fourniture de 35 450 kg de Semences de maïs hybride de la saison 2020 C	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		174,500.00	0.00	En attente d'exécution						2020-03-02		2020-03-07									2020-04-18		2020-05-18		2020-06-22	2020-12-19
BI-PIU-169826-GO-RFB / Fourniture d'uniformes et sacs scolaires aux enfants Batwa de la zone du Projet	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		97,500.00	0.00	En cours d'exécution						2020-04-30	2020-05-27	2020-05-05								2020-06-16		2020-07-16		2020-08-20	2021-02-16	
BI-PIU-169919-GO-RFQ / Fourniture de semences maraichères aux bénéficiaires du PRDAIGL pour la saison culturale 2020 C	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,000.00	0.00	En cours d'exécution								2020-05-15	2020-05-28								2020-07-10			2021-01-06		
BI-PIU-72461-GO-RFQ / Abat de pesticides pour le riz et le maïs	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		147,530.00	0.00	En attente d'exécution						2018-10-08		2018-10-13							2018-11-24		2018-12-24		2019-01-28		2019-07-27	
BI-PIU-159188-GO-DIR / Fourniture de boutures de patate douce à chair orange aux bénéficiaires du Projet des communes Buganda, Rugembo, Gihanga, Mpanda, Mutinuzi, Kabazi, Muhuta, Bugarama, Rumonge et Nyanza-Lac	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,600.00	0.00	Annulé																		2020-07-11		2021-01-07		
BI-PIU-169363-GO-RFB / Fourniture de ciment pour appuyer les bénéficiaires de bovins de la zone PRDAIGL dans la construction d'étables	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		105,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-06-02		2020-06-07								2020-07-19		2020-08-18		2020-09-22	2021-03-21	
BI-PIU-159565-GO-DIR / Fourniture de 23 550 kg de Semences de riz de la saison 2020 C par la Société Régionale de Développement de l'Imbo (SRDI)	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			115,900.00	0.00	En cours d'exécution						2020-05-31	2020-06-09	2020-06-05	2020-06-10									2020-07-10			2021-01-06	



BI-PIU-68413-CS-CQS / Elaboration du manuel de gestion de matching grant	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-29	2018-08-06	2018-07-20	2018-09-02	2018-09-27							2018-10-02	2018-11-22	2018-11-06	2019-05-05			
BI-PIU-68401-CS-CQS / Informationation du système de suivi-évaluation du Projet	/	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-29	2019-02-11	2018-07-20	2020-03-13	2018-09-02							2018-10-02		2018-11-06	2019-05-05			
BI-PIU-72463-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une étude socio-économique et environnemental de la PPR au Burundi	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-06	2018-08-01	2018-08-27		2018-10-10							2018-11-09		2018-12-14	2019-06-12			
BI-PIU-72441-CS-QCBS / Audit institutionnel de la CAPADRecrutement et renforcement des capacités d'une ONG	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-19	2019-02-04				2019-01-02	2019-02-13					2019-02-01	2019-03-19	2019-03-08	2019-09-04			
BI-PIU-97229-CS-QCBS / ETUDE SUR LES OPPORTUNITES ET LES CONTRAINTES DE PARTICIPATION DES FEMMES, DES JEUNES ET LES AUTRES CATEGORIES VULNERABLES DANS LES CHAINES DE VALEUR DES FILIERES MAIS, RIZ ET LAIT ET L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE GENRE DU PROJET	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-29	2019-07-28	2019-02-19									2019-05-02		2019-06-01	2019-07-06	2019-08-10	2020-06-09	
BI-PIU-97366-CS-QCBS / Audit institutionnel et organisationnel des associations 'Unions-nous pour la promotion des batwa' (UNIPROBA) , Action Batwa et ADD	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-19	2019-05-04	2019-03-12	2019-06-28	2019-04-25							2019-05-25		2019-06-29	2019-12-26			
BI-PIU-97351-CS-QCBS / Etudes de faisabilité techniques détaillées, surveillance et contrôle des travaux de développement et/ou réhabilitation des infrastructures d'irrigation dans les provinces Cihitoke (lot 1), Makamba et Rumonge (lot 2).	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-19	2019-04-30	2019-03-12	2019-08-12	2019-04-25	2020-02-26						2019-05-23	2020-04-28	2019-06-22	2020-09-02	2019-07-27	2019-08-31	2020-08-30
BI-PIU-97336-CS-QCBS / Etudes de faisabilité techniques détaillées, surveillance et contrôle des travaux pour la reconstruction du pont Kavimvira sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la RDC, au niveau de la TR 16 en commune Buganda, Province Cihitoke	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-13	2019-02-14	2019-04-03	2019-08-02	2019-05-17	2019-09-12						2019-06-14		2019-07-14	2019-08-18	2019-09-22	2020-09-21	

BI-PIU-108936-CS-CQS / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un guide de mécanismes de gestion des plaintes et de recours	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-04	2019-02-19	2019-04-25							2019-07-08	2019-08-12	2020-02-08	
BI-PIU-111339-CS-CQS / Etude d'évaluation et d'analyse de risques sanitaires liés à l'importation d'animaux d'espèces bovine, caprine et ovine au Burundi	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-20	2019-03-05			2019-05-04	2019-04-02				2019-06-03	2019-07-08	2020-01-04	
BI-PIU-143863-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études, du contrôle et de la surveillance (en option) pour la construction d'infrastructures de gestion post-récolte du maïs (hangars de stockage et aires de séchage) dans les 11 communes du PRDAIGL	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-11-18		2019-12-09				2020-01-22		2020-02-19	2020-03-20	2020-04-24	2020-05-29	2021-05-29
BI-PIU-143865-CS-CQS / Recrutement d'un bureau chargé de la réalisation de la première enquête de satisfaction des bénéficiaires	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2019-12-13	2019-12-06							2020-02-18	2020-03-24	2020-09-20	
BI-PIU-152792-CS-CQS / Recrutement de consultants pour l'actualisation de l'étude institutionnelle et juridique de création et le fonctionnement des Associations d'Usagers de l'Eau au niveau national	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-02-10	2020-02-17	2020-03-26	2020-04-01					2020-05-01	2020-06-05	2020-12-02	
BI-PIU-159612-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour conduire l'incubation des jeunes agro-entrepreneurs dans la zone du PRDAIGL	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		39,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-16		2020-04-06							2020-06-19	2020-07-24	2021-01-20	
BI-PIU-159596-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau de consultants pour conduire l'analyse sectorielle du climat des affaires dans les chaînes de valeur ciblées par le PRDAIGL (riz, maïs et produits laitiers) dans la zone du Projet	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-22		2020-04-12							2020-06-25	2020-07-30	2021-01-26	
BI-PIU-164005-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour effectuer l'audit externe du PRDAIGL, exercices 2019-2022	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-23	2020-03-17	2020-04-13	2020-04-03	2020-05-27					2020-06-26	2020-07-31	2021-01-27	



BI-PIU-143961-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études chargé de la réalisation des études, du contrôle et de la surveillance (en option pour la réhabilitation/Construction des pistes de désenclavement et d'accès aux marchés des zones à forte production du maïs, ainsi que	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	0.00	Annulé	2019-11-18	2020-01-13	2019-12-09	2020-03-02	2020-01-22			2020-02-19	2020-03-20	2020-04-24	2020-05-29	2021-05-29
BI-PIU-143961-CS-QCBS 2 / Etudes de faisabilité technique détaillées, surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation d'environ 74 km de pistes de désenclavement et d'accès aux marchés des zones de forte production de maïs et de lait (phase 1)	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-27	2020-01-13	2020-08-17		2020-09-30			2020-10-28	2020-11-27	2021-01-01	2021-02-05	2022-02-05

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PIU-68394-CS-CDS / Fourniture d'un logiciel TOMPRO à l'Unité Nationale de Coordination du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-29	2018-07-20	2018-07-09	2018-05-21			2018-09-12		2019-03-11	
BI-PIU-82999-CS-CDS / Formation du personnel du laboratoire national vétérinaire et des responsables provinciaux d'élevage en biosécurité appliquée à la gestion des foyers de la fièvre de la Vallée du Rift	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,500.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-19	2018-10-30	2019-01-28	2018-11-30			2019-04-03		2019-09-30	
BI-PIU-96796-CS-CDS / Convention de collaboration avec l'Institut des Sciences agronomiques du Burundi (ISABU) dans le domaine de la Recherche-Développement	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,901,413.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-19	2019-06-17	2019-03-01	2019-07-16			2019-05-05		2019-11-01	
BI-PIU-97429-CS-NPO / Convention de collaboration avec la Société Régionale de Développement de l'Imbo (SRDD) pour l'encadrement des exploitants des périmètres de l'Imbo Centre	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,567,463.00	0.00	Annulé	2019-02-19	2019-07-12	2019-03-01	2020-02-12			2019-05-05		2019-11-01	
BI-PIU-97483-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Centre National de Technologie Alimentaire (CNTA) pour la promotion de la transformation et l'analyse des produits agro- alimentaires	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,466,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-25	2019-06-18	2019-03-07	2019-09-09			2019-05-11		2019-11-07	

BI-PIU-68409-CS-CDS / Assistance technique IRRI dans le renforcement des capacités des Institutions Nationales du secteur rizicole.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,653,037.00	5,653,037.00	Signé	2018-11-19	2019-06-14	2018-11-29	2019-09-09			2019-02-02	2020-06-29	2019-06-01
BI-PIU-68081-CS-CDS / Assistance technique IITA dans aux institutions de recherche, de développement et de commercialisation du maïs au Burundi	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,234,185.00	3,784,832.00	Signé	2019-02-25	2019-06-14	2019-03-07	2019-09-06			2019-05-11	2020-06-29	2019-11-07
BI-PIU-87427-CS-CDS / Assistance Technique de l'ILRI dans l'amélioration de la productivité de la filière lait et des produits laitiers	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,196,648.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-28	2019-06-17	2019-03-10	2018-01-18			2019-05-14		2019-11-10
BI-PIU-111611-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel international chargé de réaliser la situation de référence pour l'évaluation de l'impact du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2019-05-21	2019-06-11	2019-09-20	2019-07-02		2019-08-06		2020-02-02
BI-PIU-121522-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national pour l'étude de la situation de référence de l'impact du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-10	2019-07-12	2019-08-28		2019-09-18		2019-10-23		2020-04-20
BI-PIU-128003-CS-INDV / Etude sur les opportunités et les contraintes de la participation des femmes, des jeunes et d'autres catégories vulnérables dans les chaînes de valeur des filières maïs, riz et lait et l'élaboration d'une stratégie genre du projet.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-19	2019-08-03	2019-10-07	2020-01-20	2019-10-28		2019-12-02		2020-05-30
BI-PIU-128005-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la facilitation /animation d'une retraite du personnel du PRDAIGL.	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Limited		2,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-19	2019-09-05	2019-08-24		2019-09-14		2019-10-19		2020-04-16
BI-PIU-143909-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national chargé de la consolidation des documents et la capitalisation des expériences pour la formation des Agents Communautaires pour la Santé Animale	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open		7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-18	2019-12-17	2020-01-06		2020-01-27		2020-03-02		2020-08-29
BI-PIU-143891-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Rumonge	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		293,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-10	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06		2020-09-02

BI-PIU-143888-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage (BPEAE) de Makamba	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-02	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06	2020-09-02
BI-PIU-143609-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage (BPEAE) de Bubanza	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		211,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-02	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06	2020-09-02
BI-PIU-143616-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage (BPEAE) de Bujumbura	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		219,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-10	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06	2020-09-02
BI-PIU-143732-CS-CDS / 8. Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage (BPEAE) de Ciboke	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		286,500.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-09	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06	2020-09-02
BI-PIU-153074-CS-INDV / Traduction du manuel sur la méthodologie GALS dans la langue nationale	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-03		2020-03-23		2020-04-13		2020-05-18	2020-11-14
BI-PIU-153088-CS-CDS / Contractualisation de la Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie du Burundi (CFICIB) pour assurer la sensibilisation pour l'amélioration du climat des affaires dans le domaine agricole	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe			33,740.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-03	2020-02-11	2020-02-03				2020-02-03	2020-02-03
BI-PIU-152777-CS-CQS / Elaboration du Plan d'Action en Faveur des peuples autochtones Batwa	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-12	2020-03-03	2020-04-01		2020-04-22		2020-05-27	2020-11-23
BI-PIU-159386-CS-INDV / Elaboration d'un état des lieux sur la culture et le savoir-faire des Batwa	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-20	2020-03-03	2020-04-09		2020-04-30		2020-06-04	2020-12-01