

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Brazil: Integrated Landscape Management in the Cerrado Biome Project – P164602

Project Implementation agency: DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GmbH (GIZ)

Date of the Procurement Plan: August 21, 2018

Period covered by this Procurement Plan: October 2018- March 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT
PLAN
Brazil : Integrated Landscape Management in the Cerrado Biome Project

General Information
 Country: Brazil **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-09-03
Revised Plan Date(s) (comma delimited, leave blank if none): 2020-08-30
 Project ID: P164602 **OPN Date:**
 Project Name: Integrated Landscape Management in the Cerrado Biome Project
 Loan / Credit No: / , TP / AS32
 Financing Agency(ies): German Society for International Cooperation

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEAS/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
EMBRAPA 1 BR-GES-2020-CW-AFA / Contratação de empresa de bens de contratação civil para execução de reforma de mobiliário e rede de água de EMBRAPA Corumbá.	/	Ministerial Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Canceled			2018-10-01																	
EMBRAPA 2 BR-GES-2018-CW-AFA / Contratação de empresa de bens de contratação civil para reforma e adaptação de Viveros de FÉD da Estação Corumbá para operar também como Unidade de Aprendizagem.	/	Ministerial Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Canceled			2018-10-01																	
EMBRAPA 3 BR-GES-2020-CW-AFA / Contratação de empresa de bens de contratação civil para reforma e adaptação e manutenção de Busto para produção/replicação de vídeo para TV, inclusive EAD, da Estação Corumbá.	/	Ministerial Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Canceled			2018-10-01																	
EMBRAPA BR-GES 1613-06 CW-SPE / Contratação de empresa para reforma de mobiliário para exposição na Estação Corumbá.	TP / AS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Subsidiary de Criação	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Implementation in Progress																				

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
EMBRAPA 1 BR-GES-2020-CO-AFA / Aquisição de equipamentos de informática compatíveis etc. Para a equipe de planejamento e implementação da infraestrutura tecnológica da paisagem de Estação Corumbá.	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled					2018-10-15																	
EMBRAPA 2 BR-GES-2020-CO-AFA / Aquisição de equipamentos de informática compatíveis, etc. para a rede de treinamento BRAD da Estação Corumbá.	/	Ministerial Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled					2018-10-15																	
EMBRAPA 3 BR-GES-2020-CO-AFA / Aquisição de equipamentos técnicos para análise de campo para avaliar o planejamento e implementação da infraestrutura tecnológica da paisagem de Estação Corumbá.	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled					2018-10-15																	
EMBRAPA 4 BR-GES-2020-CO-AFA / Aquisição de mobiliário para escritório e sala de treinamento BRAD da Estação Corumbá.	/	Ministerial Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled					2018-10-15																	
EMBRAPA 5 BR-GES-2020-CO-AFA / Aquisição de material didático impresso para distribuição nos setores de capacitação para as atividades agropecuárias.	/	Ministerial Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled					2018-10-15																	
EMBRAPA 6 BR-GES-2020-CO-AFA / Aquisição de equipamentos eletrônicos para a melhoria e a rede de treinamento da Estação Corumbá.	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled					2018-01-25																	

EMBRAPA 2 BR-GES-7626-GO-APA / Aquisição de material (livros, CDs, papel etc.) para impressão de material didático (educacional) para os cursos de conservação para os egressos autorizados.	/	Mastering Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2018-10-01	2018-10-06	2018-10-27	2018-11-01	2018-11-04	2018-05-21
EMBRAPA 1 BR-GES-7626-GO-APA / Aquisição de equipamentos de áudio visual etc. para aulas e sala de treinamento IADL de Estação Cerrado	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2018-10-10	2018-10-15	2018-10-26	2018-11-15	2018-04-05	2018-10-02
EMBRAPA 1 BR-GES-7626-GO-APA / Aquisição de material de consumo para estudos propedêuticos de estudos de conservação e produção com tecnologias disponíveis e/ou a CAE, PRA, tecnologias de ABC, BPA, BAI, Legislação de Proteção da Vegetação Nativa	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2018-11-20	2018-01-25	2018-02-12	2018-02-22	2018-03-12	2018-09-11
EMBRAPA 2 BR-GES-7626-GO-APA / Aquisição de material de consumo para a realização de atividades de conservação de paisagens nos cursos, seminários, dias de campo etc. e/ou a CAE, PRA, tecnologias de ABC, BPA, BAI, Legislação de Proteção da Vegetação Nativa	/	Mastering Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2018-11-20	2018-01-25	2018-02-15	2018-02-22	2018-03-15	2018-09-11
EMBRAPA 1 BR-GES-7626-GO-APA / Aquisição de material para a realização dos estudos propedêuticos de estudos e paisagens de conservação e produção com tecnologias disponíveis e/ou a CAE, PRA, tecnologias de ABC, BPA, BAI, Legislação de Proteção da Vegetação Nativa	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2018-11-20	2018-01-25	2018-02-15	2018-02-22	2018-03-15	2018-09-11
EMBRAPA 1 BR-GES-7626-GO-APA / Aquisição de material para a realização dos cursos e estudos de conservação de paisagens nos cursos, seminários, dias de campo etc. e/ou a CAE, PRA, tecnologias de ABC, BPA, BAI, Legislação de Proteção da Vegetação Nativa	/	Mastering Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2018-11-20	2018-01-25	2018-02-15	2018-02-22	2018-03-15	2018-09-11
DFE 3 BR-GES-7626-GO-APA / Aquisição de kits promocionais de sustentação e infraestrutura	/	Mastering Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-10-20	2018-04-18	2018-04-17	2018-05-08	2018-11-04
DFE 1 BR-GES-7627-GO-APA / Aquisição de material de campo (equipamento oficial e outros de paisagem)	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2018-10-11	2018-10-20	2018-11-10	2018-11-17	2018-12-08	2018-06-06
DFE 1 BR-GES-7627-GO-APA / Aquisição de Material de Escritório (equipamento oficial e outros de paisagem)	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2018-10-11	2018-10-20	2018-11-10	2018-11-17	2018-12-08	2018-06-06
DFE 1 BR-GES-7618-GO-APA / Aquisição de equipamentos de infraestrutura (equipamento oficial e outros de paisagem)	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2018-10-11	2018-10-20	2018-11-10	2018-11-17	2018-12-08	2018-06-06
DFE 1 BR-GES-7618-GO-APA / Aquisição de equipamentos (equipamento oficial)	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2018-10-11	2018-10-20	2018-11-10	2018-11-17	2018-12-08	2018-06-06
GE 3 BR-GES-7625-GO-APA / Aquisição de equipamentos de infraestrutura para equipe base de GE	/	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2018-10-11	2018-10-20	2018-11-10	2018-11-17	2018-12-08	2018-06-06
EMBRAPA BR-GES-10865-GO-DFE / Aquisição de infraestrutura computacional etc. Para a equipe de planejamento e implementação de atividades técnicas de paisagem de Estação	TF / ACSZ	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Solitação de Orçãos	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Implementado no Prebid	2018-05-11				2018-07-06	2020-01-02

EMBRAPA 2 BR-GES-7605-CH-CAPA / Construção de Casaburta Individual para implementação de zonas produtivas e a definição de zonas de conservação das matas ciliares (estruturas/tecnologias de apoio)	7	Metastoring Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Concluído	2018-12-15	2018-12-04	2019-01-29				2019-01-14	2019-03-18	2019-04-02	2019-05-13	2019-05-12
EMBRAPA 2 BR-GES-7604-CH-CAPA / CI para implementação de zonas de defesa na implantação de tecnologia de manejo e um ambiente de floresta estratégica de recuperação da vegetação nativa e boas práticas agrícolas, em áreas rurais sustentáveis pelo Projeto	7	Metastoring Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Concluído	2018-12-15	2018-12-04	2019-01-29				2019-01-14	2019-03-18	2019-04-02	2019-05-13	2019-05-12
EMBRAPA 2 BR-GES-7606-CH-CAPA / CI para recepção de sementes de floresta em âmbito de tecnologia de manejo e um ambiente de floresta estratégica de manejo de reg. nativa e boas práticas agrícolas	7	Metastoring Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Concluído	2018-12-15	2018-12-04	2019-01-29				2019-01-14	2019-03-18	2019-04-02	2019-05-13	2019-05-12
EMBRAPA 2 BR-GES-7607-CH-CAPA / J CI para apoio na criação de floresta na implantação de tecnologia de manejo e um ambiente de floresta estratégica de recuperação da vegetação nativa e boas práticas agrícolas	7	Metastoring Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Concluído	2018-10-31	2018-10-31	2019-12-14				2019-01-11	2019-02-10	2019-03-17	2019-04-07	2019-04-06
EMBRAPA 2 BR-GES-7608-CH-CAPA / CI para desenvolver subsídios para incentivar a cadeia produtiva de restauração	7	Metastoring Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Concluído	2018-10-31	2018-10-31	2019-12-14				2019-01-11	2019-02-10	2019-03-17	2019-04-07	2019-04-06
SFB 1 BR-GES-7609-CH-CAPA / Serviços de Casaburta jurídica para Capacitação para o SMC em Curitiba, SENTINEL no Sesar Competent 120.000 - 1016, 1011, 1010, 1019	7	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Concluído	2018-10-31	2018-11-01	2019-12-19				2019-01-14	2019-02-15	2019-03-02	2019-04-12	2019-04-11
SFB 1 BR-GES-7604-CH-CAPA / CPF para realizar diag. mapear e elaborar perfil de divulgação de estratégias de reg. de interesse rurais públicos e privados no âmbito e regional de sustentabilidade das áreas degradadas, atividades e relações com SFA	7	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Concluído	2018-10-31	2018-11-01	2019-12-19				2019-01-14	2019-02-15	2019-03-02	2019-04-12	2019-04-11
SFB 1 BR-GES-7611-CH-CAPA / CPF para promoção de uma reunião orientadora e auxiliar institucional das organizações (Capacitação de infraestrutura sobre o Conselho sobre o SCS (Instituto Florestal), DNTE (Prodes), EMBRAPA (Cerrados), SENAR)	7	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Concluído	2018-10-31	2018-11-01	2019-12-19				2019-01-14	2019-02-15	2019-03-02	2019-04-12	2019-04-11
SFB 1 BR-GES-7608-CH-CAPA / Construção de praxe jurídica para elaboração e disponibilização na plataforma SARE de Planeta de 10 cursos com temática relativa ao tema do projeto	7	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Concluído	2018-10-31	2018-11-01	2019-12-19				2019-01-14	2019-02-15	2019-03-02	2019-04-12	2019-04-11
SFB 1 BR-GES-7607-CH-CAPA / Casaburta jurídica para realização e apoio à instalação e funcionamento de Casaburta de Boas Práticas	7	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Concluído	2018-10-31	2018-11-01	2019-12-19				2019-01-14	2019-02-15	2019-03-02	2019-04-12	2019-04-11
SFB 2 BR-GES-7604-CH-CAPA / Construção de Praxe Jurídica (PJ) para atender critérios praxísticos e técnicos, para de elaboração, produção e disponibilização de manuais e mapas.	7	Metastoring Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Concluído	2018-10-31	2018-11-01	2019-12-19				2019-01-14	2019-02-15	2019-03-02	2019-04-12	2019-04-11

GEZ 08-G22-10073-C5- COP / Construção de Cozinha para jurídica para a Alameda e construção de mobiliário do projeto em eretice e receitas nacionais ou internacionais (técnicas acadêmicas e públicas)	TF / AM32	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Particular	Soluções Baseadas em Qualificação das Condições	Open - National	6.00	Implementação Pendente	2019-12-02	2019-12-02	2019-02-05							2019-01-02	2019-04-15	2019-10-07
--	-----------	--	------------	---	-----------------	------	---------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

Activity Reference No. Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
INFE 1 08-G22-70216-C5 CAPA / Construção de 01 tubo sanitária individual - Especialista em Gestão de Projetos - Especialista em Gestão de Projetos - Póliza regida da GEZ, trans- fer de direitos CLP conforme acordado com a Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / AM32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	107,512.92	Atendida	2019-06-02	2019-06-12	2019-06-10	2019-05-14	2019-07-01	2019-06-02	2019-08-05	2019-06-24	2019-10-01		
INFE 1 08-G22-70219-C5 CAPA / Construção de 01 tubo sanitária individual - Assessor em Gestão de Projetos - Especialista em Gestão de Projetos - Póliza regida da GEZ, trans- fer de direitos CLP conforme acordado com a Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / AM32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	62,478.22	Atendida	2019-06-02	2019-06-10	2019-06-10	2019-05-14	2019-07-01	2019-05-14	2019-08-05	2019-06-24	2019-10-01		
GEZ 3 08-G22-70201-C5- CAPA / Construção para Gerenciamento e Monitoramento Geral do Projeto regida pelo GEZ, trans-fer de direitos CLP conforme acordado com a Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / AM32	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Particular	Individual	Open	339,274.24	Atendida	2019-04-04	2019-09-01	2019-05-21	2019-12-05	2019-06-12	2019-01-02	2019-07-18	2019-01-10	2019-01-14		
INFE 08-G22-103361-C5- CAPA / Construção de 01 tubo sanitária individual - Especialista em Gestão de Projetos - Especialista em Gestão de Projetos - Póliza regida da GEZ, trans- fer de direitos CLP conforme acordado com a Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / AM32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	107,970.17	Atendida	2019-06-02	2019-06-22	2019-06-10	2019-06-09	2019-07-01	2019-06-09	2019-08-05	2019-06-24	2019-10-01		
INFE 08-G22-103384-C5- CAPA / Construção de 01 tubo sanitária individual - Especialista em Gestão de Projetos - Especialista em Gestão de Projetos - Póliza regida da GEZ, trans- fer de direitos CLP conforme acordado com a Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / AM32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	108,502.38	Atendida	2019-06-02	2019-06-18	2019-06-10	2019-06-05	2019-07-01	2019-06-09	2019-08-05	2019-06-24	2019-10-01		
INFE 08-G22-103385-C5- CAPA / Construção de 01 tubo sanitária individual - Especialista em Gestão de Projetos - Especialista em Gestão de Projetos - Póliza regida da GEZ, trans- fer de direitos CLP conforme acordado com a Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / AM32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	107,970.17	Atendida	2019-06-02	2019-06-12	2019-06-10	2019-06-09	2019-07-01	2019-06-09	2019-08-05	2019-06-24	2019-10-01		
INFE 08-G22-103386-C5- CAPA / Construção de 01 tubo sanitária individual - Especialista em Gestão de Projetos - Especialista em Gestão de Projetos - Póliza regida da GEZ, trans- fer de direitos CLP conforme acordado com a Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / AM32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	107,970.17	Atendida	2019-06-02	2019-06-16	2019-06-10	2019-06-09	2019-07-01	2019-06-09	2019-08-05	2019-06-24	2019-10-01		
INFE 08-G22-103387-C5- CAPA / Construção de 01 tubo sanitária individual - Especialista em Gestão de Projetos - Especialista em Gestão de Projetos - Póliza regida da GEZ, trans- fer de direitos CLP conforme acordado com a Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / AM32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	107,970.17	Atendida	2019-06-02	2019-06-10	2019-06-10	2019-05-14	2019-07-01	2019-06-02	2019-08-05	2019-06-24	2019-10-01		

INPE BR-G22-10388-CS- CAPA / Construção de 02 (02) unidades individual - Assistência em Compartilhamento de responsabilidade técnica - Pelas regras do G22, trata- se de sistema CLE conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ACS12	Institutional Development and Capacity Building for Landscapes Management	Punitive	Individual	Open		62,476.32	Acabado	2019-04-02	2019-04-10	2019-06-30	2019-05-14	2019-07-01	2019-06-09	2019-08-05	2019-06-24	2020-02-01	
EMBRAPA BR-G22-10605- CS-INDV / Construção de Conselho Individual para suscetibilidade de informações sobre respostas de reprodução técnica - Pelas regras do G22, trata-se de sistema de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ACS12	Maintaining Landscapes Practices into Selected Watersheds	Punitive	Individual	Open		15,617.86	Concluido	2019-06-03	2019-04-22	2019-07-21	2019-07-29	2019-08-12	2019-05-01	2019-08-16	2019-05-06	2019-03-14	2019-11-06
EMBRAPA BR-G22-10601- CS-INDV / Construção de Conselho Individual para suscetibilidade de informações sobre ELPF, BPA e recuperação de áreas produtivas degradadas - Pelas regras do G22, trata-se de sistema CLE conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ACS12	Maintaining Landscapes Practices into Selected Watersheds	Punitive	Individual	Open		15,716.01	Concluido	2019-05-09	2019-05-08	2019-07-04	2019-06-28	2019-07-29	2019-09-01	2019-09-02	2019-07-05	2019-02-29	2019-09-15
SFB BR-G22-10604-CS- INDV / Construção de Conselho Individual para obter diagnósticos e suscetibilidade por eventualmente serem das 13 bases biológicas e o EIP do Projeto. PFP/Panorama Pelas regras do G22, trata-se de sistema de consultoria conforme acordado com o Banco	TF / ACS12	Maintaining Landscapes Practices into Selected Watersheds	Punitive	Individual	Open		6,161.37	Concluido	2019-08-05	2019-04-25	2019-09-21	2019-05-02	2019-10-14	2019-05-04	2019-11-18	2019-05-06	2019-05-18	2019-03-01
SFB BR-G22-10603-CS- INDV / Construção de Conselho Individual para obter diagnósticos mais específicos relativos das 13 bases biológicas e o EIP do Projeto PFP/Panorama. Pelas regras do G22, trata- se de sistema de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial	TF / ACS12	Maintaining Landscapes Practices into Selected Watersheds	Punitive	Individual	Open		6,198.71	Concluido	2019-08-05	2019-04-11	2019-09-21	2019-07-05	2019-10-14	2019-05-02	2019-11-18	2019-05-02	2019-05-18	2019-03-01
INPE BR-G22-10602-CS- INDV / Construção de Conselho Individual - Assistência desenvolvimento para técnicos de paisagem - Pelas regras do G22, trata- se de sistema CLE conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ACS12	Institutional Development and Capacity Building for Landscapes Management	Punitive	Individual	Open		0.00	Em fase de implementação	2019-08-05	2019-09-28	2019-09-21		2019-10-14		2019-11-18		2019-05-18	
G22 BR-G22-106075-CS- INDV / Construção Individual para obter Relatório Final de Serviços de Meio Termo	TF / ACS12	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Punitive	Individual	Open		0.00	Implementação Finalizada	2022-01-01		2022-02-21		2022-03-14		2022-04-18		2022-10-15	
G22 BR-G22-106074-CS- INDV / Construção para Relatório Administrativo e de Avaliação do Projeto segundo base G22 - Conselho Individual Pelas regras do G22, trata- se de sistema CLE conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ACS12	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Punitive	Individual	Open		189,839.12	Acabado	2019-04-30	2019-09-14	2019-05-29	2019-09-10	2019-06-19	2019-03-18	2019-07-24	2019-01-21	2019-03-29	
G22 BR-G22-106064-CS- INDV / Construção para Relatório Técnico do Projeto segundo base G22 - Conselho Individual Pelas regras do G22, trata- se de sistema CLE conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ACS12	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Punitive	Individual	Open		0.00	Em fase de implementação	2019-11-04	2019-07-23	2019-12-21		2019-01-13		2019-02-17		2019-06-11	
G22 BR-G22-106064-CS- INDV / Elaboração de Plano de comunicação de projeto - comunicação geral do Projeto	TF / ACS12	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Punitive	Individual	Open		0.00	Implementação Finalizada	2019-08-05		2019-09-21		2019-10-14		2019-11-18		2019-05-18	

<p>SFB-BR-GSD-10996-C5-INDV / Cist de Casa de Pneuza Fozes para melhorar as informações cartográficas de interesse de interesse rural com até 4 unidades Sociais no Cadastro Ambiental Rural de estado de Maranhão (sub-área 1, 2 e 3) para subárea de qualificação da abertura de uso do solo</p>	TF / ACS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open	15,280.65	Acabado	2019-04-02	2019-05-19	2019-06-10	2019-05-15	2019-07-01	2019-06-06	2019-08-05	2019-05-23	2020-01-01
<p>SFB-BR-GSD-10996-C5-INDV / Cist de Casa de Pneuza Fozes para melhorar as informações cartográficas de interesse de interesse rural com até 4 unidades Sociais no Cadastro Ambiental Rural de estado de Minas Gerais (sub-área 1, 2 e 3) para subárea de qualificação da abertura de uso do solo</p>	TF / ACS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open	4,592.07	Concluido	2019-04-02	2019-05-03	2019-06-01	2019-05-15	2019-06-24	2019-05-11	2019-07-09	2019-05-22	2020-01-01
<p>SFB-BR-GSD-10996-C5-INDV / Cist de Casa de Pneuza Fozes para melhorar as informações cartográficas de interesse de interesse rural com até 4 unidades Sociais no Cadastro Ambiental Rural de estado de Minas Gerais (sub-área 1, 2 e 3) para subárea de qualificação da abertura de uso do solo</p>	TF / ACS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open	3,365.41	Concluido	2019-04-02	2019-05-02	2019-06-10	2019-05-15	2019-07-01	2019-05-20	2019-08-05	2019-05-20	2020-01-01
<p>SFB-BR-GSD-10996-C5-INDV / Casa de Pneuza Fozes para melhorar as informações documentais de interesse de interesse rural com até 4 unidades Sociais no Cadastro Ambiental Rural de estado de Maranhão (sub-área 1, 2 e 3) para subárea de qualificação da abertura de uso do solo</p>	TF / ACS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open	14,411.97	Acabado	2019-04-02	2019-04-25	2019-06-10	2019-05-15	2019-07-01	2019-05-18	2019-08-05	2019-05-16	2020-01-01
<p>SFB-BR-GSD-10996-C5-INDV / Casa de Pneuza Fozes para melhorar as informações documentais de interesse de interesse rural com até 4 unidades Sociais no Cadastro Ambiental Rural de estado de Minas Gerais (sub-área 1 e 2) para subárea de qualificação da abertura de uso do solo</p>	TF / ACS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open	4,751.17	Concluido	2019-04-02	2019-04-25	2019-06-10	2019-05-10	2019-07-01	2019-05-11	2019-08-05	2019-05-20	2020-01-01
<p>SFB-BR-GSD-10996-C5-INDV / Casa de Pneuza Fozes para melhorar as informações documentais de interesse de interesse rural com até 4 unidades Sociais no Cadastro Ambiental Rural de estado de Minas Gerais (sub-área 3 e 4) para subárea de qualificação da abertura de uso do solo</p>	TF / ACS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open	4,805.88	Concluido	2019-04-02	2019-04-25	2019-06-10	2019-05-10	2019-07-01	2019-05-20	2019-08-05	2019-05-20	2020-01-01
<p>SFB-BR-GSD-10996-C5-INDV / Casa de Pneuza Fozes para melhorar as informações documentais de interesse de interesse rural com até 4 unidades Sociais no Cadastro Ambiental Rural de estado de Minas Gerais (sub-área 3 e 4) para subárea de qualificação da abertura de uso do solo</p>	TF / ACS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open	4,806.84	Concluido	2019-04-02	2019-04-22	2019-06-10	2019-05-15	2019-07-01	2019-05-20	2019-08-05	2019-05-20	2020-01-01
<p>SFB-BR-GSD-11007-C5-INDV / Casa de Pneuza Fozes para Produção de sementes de interesse rural para desenvolvimento de SFB incluindo o projeto PEP (Programa - Plano regional de GSD, trata-se de contrato de consórcio instituído acordado com o Banco Mundial na desamortização</p>	TF / ACS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2019-04-29		2019-06-17		2019-07-08		2019-08-12		2020-01-01
<p>SFB-BR-GSD-11000-C5-INDV / Casa de Pneuza Fozes para Produção de sementes de interesse rural para desenvolvimento de SFB incluindo o projeto PEP (Programa - Plano regional de GSD, trata-se de contrato de consórcio instituído acordado com o Banco Mundial na desamortização</p>	TF / ACS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2019-04-29		2019-06-17		2019-07-08		2019-08-12		2020-01-01

SFB BR-GZ-11894-C5-INDV / Guia de Consultoria de Pesca Ficha para auxiliar as informações cartográficas de inscrições de imóveis rurais nos ar e cadastro Sincro no Cadastro Ambiental Rural do estado de Minas Gerais (incluindo file para auxiliar de qualificação de art. de ar)	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open		3,024.44	Concluido	2019-05-09	2019-05-02	2019-07-17	2019-05-09	2019-08-07	2019-05-14	2019-09-11	2019-05-19	2020-03-09	2020-06-06
EMBRAPA CERRADO BR-GZ-10847-C5-INDV / Construção de assessor técnico para monitoramento nos áreas de subsídios do Projeto Pampas Rurais - Gestão Estratégica de Paisagem, as Estratégias Cerrado - em outras Unidades de Referência Tecnológica definidas.	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open		59,325.16	Ancorado	2019-12-16	2019-02-14	2019-02-02	2020-03-19	2020-02-14	2019-02-09	2020-03-19	2020-03-03	2020-09-08	
SFB BR-GZ-112074-C5-INDV / Construção de Assessoria Técnica para apoio à implementação do Regulamento Ambiental nos locais prioritários do projeto Pampas Rurais	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open		14,122.00	Ancorado	2020-01-12	2020-01-09	2020-01-01	2020-03-21	2020-03-22	2020-02-21	2020-04-06	2020-03-02	2020-10-21	
SFB BR-GZ-100179-C5-INDV / Elaborar o Plano de Sustentabilidade de Negócios do CAC, com integração e o SBCAR	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open		0.00	Concluido	2020-02-01	2020-02-20	2020-04-10		2020-05-01		2020-06-05		2020-12-01	
SFB BR-GZ-101063-C5-INDV / Construtor auxiliar para revisão e melhoria, organização e desenho de rede de dados atual do SBCAR, com o objetivo de ampliar, apoiar e monitorar o trabalho de dados monitoramento dentro de rede de dados dos servidores.	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open		0.00	Concluido	2020-02-01	2020-02-20	2020-04-10		2020-05-01		2020-06-05		2020-12-01	
SFB BR-GZ-101060-C5-INDV / Construtor auxiliar para instalação e arquitetura de subsistema de hardware de servidores para o CAC	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open		0.00	Concluido	2020-02-01	2020-02-20	2020-04-10		2020-05-01		2020-06-05		2020-12-01	
SFB BR-GZ-101011-C5-INDV / Elaborar o desenvolvimento de planilhas de controle de Floresta com o objetivo de monitorar o nível de progresso	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2020-05-03		2020-06-21		2020-07-12		2020-08-16		2021-01-11	
SFB BR-GZ-101010-C5-INDV / Apoio a implementação de rede de monitoramento	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2020-05-03		2020-06-21		2020-07-12		2020-08-16		2021-01-11	
SFB BR-GZ-101006-C5-INDV / Manutenção e análise das ações de regulamentação e reorganização	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2020-05-03		2020-06-21		2020-07-12		2020-08-16		2021-01-11	
SFB BR-GZ-101394-C5-INDV / Organizar, implementar e elaboração de perfil de divulgação de comunicação de oportunidades práticas de monitoramento público e privado quanto as atividades e responsabilidades de monitoramento de áreas degradadas, abstratas, e etc	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2020-05-03		2020-06-21		2020-07-12		2020-08-16		2021-01-11	
SFB BR-GZ-101010-C5-INDV / Desenvolvimento de metodologia de monitoramento de áreas restauradas (definidor a oferta de serviços de monitoramento) e análise por dois níveis de monitoramento (FA, T.1 e T.2)	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2020-06-01		2020-07-29		2020-08-10		2020-08-14		2021-01-11	
SFB BR-GZ-101002-C5-INDV / Realização das CACs de imóveis rurais contempladas pelo Projeto	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2020-10-04		2020-11-02		2020-12-13		2021-01-17		2021-07-14	
SFB BR-GZ-101004-C5-INDV / Consultoria técnica para o desenvolvimento de metodologia de monitoramento e divulgação de dados e informações (incluindo, exceto)	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Punitive	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2020-07-05		2020-08-21		2020-09-13		2020-10-18		2021-04-14	

SFB BR-GZ-16470-CS-ENZY / Consórcio para desenvolver todo ambiente de TI que sustente todas as componentes do SMC&S através do Projeto Parque Rural (PTP/ParqueR)	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	17,120.78	Avançado	2020-03-15	2020-03-26	2020-05-01	2020-05-07	2020-05-24	2020-06-12	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-05
SFB BR-GZ-16360-CS-ENZY / Contratação de consultor individual para realizar oficinas participativas de elaboração e atualização do plano, para o levantamento e a elaboração de plano de ação de cada uma das linhas e substituição das Cidades da Base	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2020-06-01		2020-07-26		2020-08-10		2020-08-14		2021-03-11
EMBRAPA BR-GZ-169861-CS-ENZY / Contratação de Consultoria C&T para organizar e aderir atividades técnicas para o plano de capacitação de multiplicadores sobre recuperação de áreas com vegetação nativa degradada em paisagem rural no Bioma Cerrado	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	19,650.45	Avançado	2020-03-01	2020-03-20	2020-07-10	2020-05-14	2020-06-09	2020-07-14	2020-06-01		2021-01-10
BR-GZ-17970-CS-ENZY SFB1 / Contratação de Assessoria Técnica para apoio à implementação do Plano de Comunicação do Projeto Parque Rural	TF / A0312	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Particular	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-06-14	2020-06-24	2020-06-01		2020-06-23		2020-08-27		2021-03-28
SFB BR-GZ-161728-CS-ENZY / Consórcio para realizar a organização e elaboração dos ações individuais, reuniões, atividades e impactos observados na implementação do Plano ANC que podem ser estratégias para o Projeto Parque Rural (PTP/ParqueR)	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-06-28	2020-06-25	2020-06-14		2020-08-06		2020-10-11		2021-04-08
SFB BR-GZ-16252-CS-ENZY / Consórcio de - Realizar o levantamento, análise e compilação dos resultados de execução de metas, das experiências, perspectivas e compromissos em nível estadual no âmbito do Plano ANC coordenado pelo Grupo Gestores Estaduais na região Nordeste	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-06-28	2020-07-08	2020-06-14		2020-08-28		2020-10-13		2021-04-11
SFB BR-GZ-161110-CS-ENZY / Consórcio de - Organizar e apoiar as atividades para o desenvolvimento e implementação do Plano ANC 2020-2030	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-07-01	2020-07-02	2020-06-28		2020-08-20		2020-10-25		2021-04-23
SFB BR-GZ-161116-CS-ENZY / Consórcio de - Realizar o levantamento, análise e compilação dos resultados de execução de metas, das experiências, perspectivas e compromissos em nível estadual no âmbito do Plano ANC coordenado pelo Grupo Gestores Estaduais na região Nordeste	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-07-01	2020-07-16	2020-06-28		2020-08-20		2020-10-25		2021-04-23
SFB BR-GZ-161117-CS-ENZY / Consórcio de - Realizar o levantamento, análise e compilação dos resultados de execução de metas, das experiências, perspectivas e compromissos em nível estadual no âmbito do Plano ANC coordenado pelo Grupo Gestores Estaduais na região Norte e Centro	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-07-01	2020-07-08	2020-06-28		2020-08-20		2020-10-25		2021-04-23
SFB BR-GZ-161118-CS-ENZY / Consórcio de - Realizar o levantamento, análise e compilação dos resultados de execução de metas, das experiências, perspectivas e compromissos em nível estadual no âmbito do ANC coordenado pelo Grupo Gestores Estaduais na região Sul e Sudeste	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-07-01	2020-07-08	2020-06-28		2020-08-20		2020-10-25		2021-04-23
EMBRAPA BR-GZ-165604-CS-ENZY / Contratação de Consultoria Técnica para elaborar o layout do Projeto Parque Rural através Parque Rural	TF / A0312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Particular	Individual	Open	0.00	Concluído	2020-07-20	2020-07-10	2020-06-24		2020-08-18		2020-10-23		2021-04-21

SPR BR-G2-18442-CS-INDV / Thema 2: Construção de Assessoria) Trazendo para após as reuniões de debate da CAE e as ações de governamento / levantamento sobre os níveis de gestão. Pesquisa Base	TF / ACS2	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Provisor	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-07-17	2020-07-22	2020-09-04	2020-09-25	2020-10-30	2021-04-28	
SPR BR-G2-18442-CS-INDV / Construção de Assessoria) Trazendo para após as reuniões de debate da CAE e as ações de governamento / levantamento sobre os níveis de gestão. Pesquisa Base	TF / ACS2	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Provisor	Individual	Open	12,000.75	Em fase de implementação	2020-07-17	2020-07-22	2020-09-04	2020-09-14	2020-09-25	2020-10-30	2021-04-28
EMBRAPA BR-G2-181526 CS-INDV / Construção de unidades para análise conceitual e análise de estrutura e de dinâmica da recuperação das unidades de pastagem e de sustentabilidade da recuperação, dos resultados e a replicabilidade das intervenções tecnológicas de Base Prática Aplicadas	TF / ACS2	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Provisor	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2020-10-01	2020-11-08	2020-12-10	2021-01-14	2021-07-12		
EMBRAPA BR-G2-181529 CS-INDV / Construção e análise de estrutura e de dinâmica das unidades de pastagem, sustentabilidade da recuperação e replicabilidade das intervenções tecnológicas de SPA e SAG em diferentes ecótipos	TF / ACS2	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Provisor	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-07-08	2021-09-17	2021-10-08	2021-11-12	2022-05-11		
EMBRAPA BR-G2-181600 CS-INDV / Construção: CIL de Párea Fina (estudo) para monitorar e implementar a recuperação de áreas degradadas. Legal em todas as regiões.	TF / ACS2	Metaterritorial Landscape Practices into Reduced Watersheds	Provisor	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-09-30	2021-11-14	2021-12-09	2022-01-13	2022-07-12		
EMBRAPA BR-G2-181541 CS-INDV / Construção de Párea Fina (estudo) CIL para monitoramento de indicadores sociais e socioeconômicos da recuperação das pastagens e de APP e de Reserva Legal das UETs. Visão	TF / ACS2	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Provisor	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-10-09	2021-12-17	2022-01-07	2022-02-11	2022-06-19		
EMBRAPA BR-G2-181599 CS-INDV / Construção de Consultoria Párea Fina (estudo) para monitorar e implementar a recuperação das pastagens e de APP e de Reserva Legal das UETs e nas áreas degradadas.	TF / ACS2	Metaterritorial Landscape Practices into Reduced Watersheds	Provisor	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-07-08	2021-09-17	2021-10-08	2021-11-12	2022-05-11		
EMBRAPA BR-G2-180625 CS-INDV / CIL para o planejamento e análise da estrutura e de dinâmica das unidades de pastagem, sustentabilidade da recuperação e replicabilidade das intervenções de SPA e SAG em diferentes Páreas regionais da GZ C1	TF / ACS2	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Provisor	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-07-28	2021-09-17	2021-10-28	2021-11-12	2022-05-11		
EMBRAPA BR-G2-180629 CS-INDV / Construção de Consultoria Individual na área de sustentabilidade para elaboração de projetos básicos e necessários para as reformas de unidades, além de ações de monitoramento de EMBRAPA Corredor - Párea regional da GZ, estudos de monitoramento de unidades	TF / ACS2	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Provisor	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-04-09	2021-06-17	2021-07-08	2021-08-12	2022-02-08		
INPE BR-G2-177863-CS-INDV / Assessoria Administrativa para apoiar as atividades relacionadas ao planejamento do projeto	TF / ACS2	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Provisor	Individual	Open	0.00	Concluído	2019-10-18	2019-12-08	2019-12-27	2020-01-31	2020-07-28		

<p>INPE BR-G2D-09041-C5- INDV / Contribuție de consolidarea individuală - Serviciu de Gospodărire Comunitară Impuneri achitate - Planul regional de G2D, tratat de către consiliul regional Municipal în documentația de Proiect.</p>	TF / AN312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Purtator	Individual	Open	0.00	Completat	2019-08-05	2019-09-21	2019-10-14	2019-11-18	2020-05-18
<p>INPE BR-G2D-09044-C5- INDV / Contribuție de consolidarea individuală - Serviciu de Gospodărire Comunitară Impuneri achitate</p>	TF / AN312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Purtator	Individual	Open	0.00	Completat	2019-08-05	2019-09-21	2019-10-14	2019-11-18	2020-05-18
<p>INPE BR-G2D-09043-C5- INDV / Contribuție de consolidarea individuală - Serviciu de Gospodărire Comunitară Impuneri achitate - Planul regional de G2D, tratat de către consiliul regional Municipal în documentația de Proiect.</p>	TF / AN312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Purtator	Individual	Open	0.00	Completat	2019-08-05	2019-09-21	2019-10-14	2019-11-18	2020-05-18
<p>INPE BR-G2D-09040-C5- INDV / Contribuție de Consolidarea Comunitară Impuneri achitate de planșă - Plan regional de G2D, tratat de consiliul regional Municipal în documentația de Proiect</p>	TF / AN312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Purtator	Individual	Open	0.00	Completat	2019-09-02	2019-10-21	2019-11-11	2019-12-18	2020-06-13
<p>INPE BR-G2D-09045-C5- INDV / Contribuție de consolidarea individuală - Serviciu de Gospodărire Comunitară Impuneri achitate - Planul regional de G2D, tratat de către consiliul regional Municipal în documentația de Proiect.</p>	TF / AN312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Purtator	Individual	Open	0.00	Completat	2019-08-05	2019-09-21	2019-10-14	2019-11-18	2020-05-18
<p>INPE BR-G2D-09041-C5- INDV / Contribuție de consolidarea individuală - Asociate Comunitară Impuneri achitate - Planul regional de G2D, tratat de către consiliul regional Municipal în documentația de Proiect.</p>	TF / AN312	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Purtator	Individual	Open	0.00	Implementare Prezenta	2020-09-28	2020-11-16	2020-12-07	2021-01-11	2021-07-18