

CAMEROUN -- PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE DANS LES ZONES SOUS-DESSERVIES DU CAMEROUN (PERACE)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE DE L'AVANCE DE PREPARATION DU PROJET (PPA): AVRIL 2018 - MARS 2019

I. Dispositions Générales

1. Informations sur le pays:

Pays : Cameroun

Emprunteur : République du Cameroun

Dénomination du Projet : Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun

Références du Crédit :

Agence d'Exécution du Projet : SONATREL /Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et de Réforme du Secteur (PRRTERS)

2. Date d'approbation du plan par la Banque :

3. Période couverte par le présent plan de passation des marchés : Avril 2018 – Mars 2019

II. 4. : **Risque** : Elevé

III. Travaux.

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) – Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017.

2.

Catégories de marchés	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	

Sélection Directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
-------------------	--	------	--

3. Pré qualification : Sans objet.

2.1 Seuils de méthode de passation :

Procédures de passation de marchés de fournitures				
	Type de procédures	Abréviation	Seuil (exprimé en US Dollar)	Commentaires
	Sélection directe	ED	-	
	Demande de cotation à l'Echelon National	CFEN	<200.000	
	Appel d'Offres National	AON	<10.000.000	
	Appel d'Offres International	AOI	≥10.000.000	

2.2 Calendrier de passation des marchés : Pas applicable

Réf. No.	Description du marché	Montant estimatif	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Commentaire
1									

III Fournitures, et prestations autres que les services de consultants.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Sélection Directe	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM

3.1 Seuils de méthode de passation des marchés : Les seuils pour l'utilisation des méthodes de passation des marchés se présentent comme suit :

Procédures de passation de marchés de fournitures				
	Type de procédures	Abréviation	Seuil (exprimé en US Dollar)	Commentaires
	Demande de Cotation à l'Echelon National	CFEN	<100.000	
	Appel d'Offres National	AON	<1.000.000	
	Appel d'Offres International	AOI	≥1.000.000	

Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

3.2 Calendrier de passation des marchés

Réf. No.	Description du marché	Montant estimatif	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Comm
1	Fourniture de deux logiciels Tom2pro multiprojet pour le projet PERACE et l'Unité d'Exécution du PRRTERS	45,000	SED	Non	Non	A posteriori	29/06/2018	30/07/2018	
2	Fourniture d'un	21000	SED	Non	Non	A	29/06/2018		

	logiciel Tom2Monitoring pour le projet PERACE, paramétrage et formation des utilisateurs					posteriori		30/07/2018	
3	Acquisition des consommables informatiques pour l'Unité d'Exécution du Projet PRRTERS	26,000	CFEN	Non	Non	A posteriori	15/07/2018	31/08/2018	
4	Acquisition des fournitures de bureau et fournitures diverses pour l'Unité d'Exécution du Projet PRRTERS	26,000	CFEN	Non	Non	A posteriori	15/07/2018	31/08/2018	
5	Acquisition d'un ordinateur portable pour le paramétrage du logiciel Tom2pro du Projet PERACE	2,500	CFEN	Non	Non	A posteriori	15/07/2018	31/08/2018	
6	Fourniture des équipements informatiques pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	90,000	CFEN	Non	Non	A posteriori	19/10/2018	25/01/2019	
7	Fourniture des mobiliers de bureau pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	260,000	AON	Non	Non	A posteriori	19/10/2018	22/02/2019	
8									
	Coût Total	470,262							

IV Sélection des Consultants

4. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :

5. Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) – Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017.

1.

2. Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
Sélection Directe/firmes de consultants	>= 0.5	
Sélection Directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

6. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) – Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

7. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus dans les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) – Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017.

3.

4.1 Contrats de consultants planning et méthode

		Montant	Méthode	Examen	Date	Date de	Commentaires
--	--	---------	---------	--------	------	---------	--------------

Réf. No.	Description du contrat	estimatif US\$	de sélection	par la Banque (Préalable / a posteriori)	prévue pour la soumission	signature du contrat	
1	Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du Réseau Interconnecté Nord	600,000	SFQC	A priori	13/07/2018	19/01/2019	RAS
2	Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du Réseau Interconnecté Sud et du Réseau Interconnecté Est	400,000	SFQC	A posteriori	13/07/2018	19/12/2019	RAS
3	Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration des plans d'affaires des projets de la composante mini réseaux	400,000	SFQC	A posteriori	30/07/2018	19/01/2019	RAS
4	Recrutement d'un Consultant pour l'Appui technique au développement institutionnel de l'AER pour la mise en œuvre des projets d'électrification rurale décentralisée	200,000	SFQC	A posteriori	30/07/2018	19/01/2019	RAS
5	Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'Étude de la mise en place d'un fonds revolving	140,000	QC	A posteriori	22/07/2018	17/11/2018	RAS

	pour aider à financer les coûts des connexions des ménages						
6	Recrutement d'un Consultant en vue de la réalisation de l'Étude pour évaluer la capacité à payer des populations bénéficiaires des services électriques dans les zones du projet	130,000	QC	A posteriori	22/07/2018	17/11/2018	RAS
7	Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une Etude sur la restructuration d'un tissu industriel pour capitaliser les ressources générer par le programme d'électrification rurale et structurer une offre locale	400,000	SFQC	A posteriori	30/07/2018	19/12/2018	RAS
8	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du projet	30,000	CI	A posteriori	30/06/2018	29/08/2018	RAS
9	Recrutement d'un Coordonnateur pour le Projet pour une période de deux (02) ans renouvelables	144,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/06/2018	31/10/2018	RAS
10	Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Administrative et Financière pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
11	Recrutement d'un Spécialiste en en Passation des Marchés pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/06/2018	31/10/2018	RAS
12	Recrutement d'un Comptable pour une période de deux (02) ans renouvelables	62,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS

13	Recrutement d'un Expert Environnementaliste pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
14	Recrutement d'un Expert en Suivi-Evaluation pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
15	Recrutement d'un Ingénieur Electrification Rurale pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
16	Recrutement d'un Expert socio économiste spécialisé dans les questions du genre pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
	Coût total	2,851,000					

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI :	Appel d'Offres International
AON :	Appel d'Offres National
CF :	Consultation des Fournisseurs
SFQC :	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ :	Sélection Fondée sur la Qualité
QC :	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC :	Sélection au Moindre Coût
CI :	Consultant Individuel
SED :	Sélection par Entente Directe
A posteriori :	Revue à posteriori
A Priori :	Revue à priori
PPM :	Plan de Passation des Marchés

Révisé le 31 mai 2018

PROCUREMENT PLAN Cameroon: CM- Rural Electricity Access Project for Underserved Regions

General Information

Country: Cameroon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-07-24
 Project ID: P163881 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-11-26
 Project Name: CM- Rural Electricity Access Project for Underserved Regions GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / V1810, IDA / 63560
 Executing Agency(ies) Rural Electricity Access Project for Underserved Regions

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PERACE-67224-CO-RFQ / Acquisition des consommables informatiques pour l'Unité d'Exécution du Projet PRRTERS	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	En cours d'exécution								2018-07-26	2019-01-11									2018-09-20	2018-10-04	
CM-PERACE-67226-CO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau et fournitures diverses pour l'Unité d'Exécution du Projet PRRTERS	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	En cours d'exécution								2018-07-24										2018-09-18	2018-10-02	
CM-PERACE-67400-CO-RFB / Fourniture des mobiliers de bureau pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		260,000.00	0.00	Annulé				2018-10-19				2018-10-26				2018-12-07				2019-01-06	2019-02-10	2019-04-11		
CM-PERACE-67221-CO-DIR / Fourniture de deux logiciels Tom2pro multiprojet pour le projet PERACE et l'Unité d'Exécution du PRRTERS et d'un logiciel Tom2Monitoring pour le projet PERACE. paramétrage et formation des utilisateurs	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			66,000.00	0.00	En cours d'exécution				2018-08-17	2018-08-20			2018-08-27	2019-03-21								2018-10-01	2018-11-30		
CM-PERACE-67229-CO-RFQ / Acquisition d'un ordinateur portable pour le paramétrage du logiciel Tom2pro du Projet PERACE	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500.00	3,264.68	Achévé								2018-08-31	2019-06-25								2018-10-26	2019-08-28	2018-11-09	2019-11-06
CM-PERACE-111563-CO-RFQ / Sélection d'une Agence de location des véhicules destinés à l'accompagnement des agents sur le terrain dans le cadre de la mission de collecte des données dans la région de Tété à Bertoua	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	11,771.56	Achévé								2019-04-27	2019-04-23								2019-05-16	2019-05-03	2019-06-15	2019-06-12
CM-PERACE-67398-CO-RFQ / Fourniture des équipements informatiques pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	91,413.64	Signé								2019-12-04									2020-02-12	2020-09-25	2020-03-28	
CM-PERACE-142108-CO-RFB / Fourniture du mobilier de bureau pour l'Unité d'Exécution du Projet PERACE	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		97,000.00	49,063.26	Signé								2019-12-06	2020-02-13								2020-02-07	2020-09-30	2020-03-08	
CM-PERACE-142251-CO-RFQ / Fourniture et pose des climatiseurs, moquettes et rideaux dans les bureaux de l'Unité d'Exécution du PERACE	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-12-18									2020-02-19		2020-03-11	
CM-PERACE-143557-CO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau et de fournitures diverses pour l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones sous-déservies du Cameroun (PERACE)	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-12-06									2020-02-14		2020-03-06	
CM-PERACE-152033-CO-RFQ / Fourniture et installation d'une enseigne lumineuse à l'Unité d'Exécution du PERACE	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,300.00	0.00	En cours d'exécution								2020-02-06	2020-10-05								2020-04-16		2020-05-07	
CM-PERACE-187632-CO-RFB / Acquisition de 03 véhicules (02 station wagon et 01 pick-up) tout terrain pour le PERACE	IDA / 63560	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		264,550.00	0.00	En attente d'exécution								2020-10-09									2020-12-04		2021-06-02	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PERACE-67191-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'étude de la mise en place d'un fonds revolving pour aider à financer les coûts des connexions des ménages	IDA / V1810	Component 3: Support to Households for Connections Costs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	118,661.20	Signé	2018-07-22	2019-02-19	2018-08-12		2018-09-25	2019-06-12								2018-10-25	2019-08-20	2018-11-29	2019-08-21	2019-03-29				
CM-PERACE-67185-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans d'affaires des projets de la composante mini réseaux	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-22		2018-11-12		2018-12-27					2019-01-24		2019-02-23		2019-04-08		2019-05-13		2019-10-10				
CM-PERACE-67180-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du Réseau Interconnecté Nord	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	Annulé	2018-11-30		2018-12-21		2019-02-19					2019-03-19		2019-04-18		2019-06-16		2019-07-21		2020-03-17				
CM-PERACE-67169-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du Réseau Interconnecté Nord	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	Annulé	2018-11-30		2018-12-21		2019-02-19					2019-03-19		2019-04-18		2019-05-23		2019-06-27		2020-01-23				
CM-PERACE-67189-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'Appui technique au développement institutionnel de TAER pour la mise en œuvre des projets d'électrification rurale décentralisée	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-30	2019-04-02	2018-08-20		2018-10-03	2019-06-07				2018-10-31	2020-03-02	2018-11-30	2020-02-28	2019-01-04	2020-08-20	2019-02-08		2019-07-08				
CM-PERACE-83280-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie d'engagement citoyen dans le cadre du PERACE	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	71,607.63	Signé	2018-11-30	2019-03-29	2018-12-21	2019-08-30	2019-02-03	2020-01-07							2019-03-05	2020-04-15	2019-04-09	2020-10-22	2019-10-06					
CM-PERACE-104087-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour l'élaboration du manuel opérationnel pour les bénéficiaires du projet et du manuel de suivi-évaluation du projet, identifiés dans le cadre du PERACE en vue de satisfaire aux conditions de maturité de ce projet	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-22		2019-04-12		2019-06-02								2019-07-02		2019-08-06		2019-09-25					
CM-PERACE-117879-CS-QCBS / Recrutement Consultant réalisation études faisabilité (APS, APD) et élaboration Dossiers d'Appel d'Offres pour la construction des centrales solaires photovoltaïques pour l'hybridation des centrales thermiques diesel exploitées par certaines communes	IDA / V1810	Component 2: Decentralized rural electrification	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		528,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-17	2020-01-11	2020-02-01	2020-07-27	2020-03-23					2020-04-20		2020-05-20		2020-06-24		2020-07-22		2021-03-19				
CM-PERACE-67194-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une Etude sur la restructuration d'un tissu industriel pour capitaliser les ressources générées par le programme d'électrification rurale et structurer une offre locale	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		280,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-31		2020-04-21		2020-06-05					2020-07-03		2020-08-02		2020-09-15		2020-10-20		2021-03-19				
CM-PERACE-67183-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du RIS et du RIE	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-31		2020-04-21		2020-06-05					2020-07-03		2020-08-02		2020-09-15		2020-10-20		2021-06-17				
CM-PERACE-117844-CS-CQS / Recrutement Consultant Réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social, Plans d'Action de Réinstallation et Etudes des dangers, en vue de la construction ligne HTB 90 kV Maroua-Yagoua et des postes de transformation HTB/HT à Yagoua et de Maroua	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		106,000.00	0.00	Annulé	2019-06-17	2019-07-16	2019-07-08		2019-08-21								2019-09-20		2019-10-25		2020-03-23					

CM-PERACE-117845-CS-CQS / Recrutement consultant réalisation EIES, Plans d'Action Réinstallation et Plan en faveur des Populations Autochtones pour électrification 30 localités et construction des centrales photovoltaïques pour hybridation 5 centrales thermiques diesel région Est	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	106,000.00	0.00	Annulé	2019-06-17	2019-07-16	2019-07-08							2019-09-20	2019-10-25	2020-03-23		
CM-PERACE-67193-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant en vue de la réalisation de l'étude pour évaluer la capacité à payer des populations bénéficiaires des services électriques dans les zones du projet	IDA / V1810	Component 3: Support to Households for Connections Costs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	260,000.00	0.00	Annulé	2018-10-22		2018-11-12							2019-01-25	2019-03-01	2019-06-29		
CM-PERACE-117860-CS-CQS / Recrutement consultant réalisation EIES et Plans d'Action de Réinstallation électrification 160 localités et construction centrales solaires photovoltaïques pour l'hybridation de 3 centrales thermiques diesel dans les régions de l'extrême-Nord et du Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	134,000.00	0.00	Annulé	2019-06-19	2019-07-16	2019-07-10							2019-09-22	2019-10-27	2020-03-25		
CM-PERACE-117856-CS-CQS / Recrutement consultant réalisation EIES et Plans d'Action Réinstallation électrification 155 localités dans la région Extrême-Nord et construction centrales photovoltaïques pour l'hybridation de 3 centrales thermiques diesel dans la région de l'Adamaoua	IDA / V1810	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	130,000.00	0.00	Annulé	2019-06-18	2019-07-16	2019-07-09							2019-09-21	2019-10-26	2020-03-24		
CM-PERACE-117870-CS-CQS / Recrutement consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour la construction de 2 Petites Centrales hydroélectriques et l'électrification de 20 localités dans les régions du Nord de l'Est	IDA / V1810	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	88,000.00	0.00	Annulé	2019-12-06		2019-12-27							2020-03-10	2020-04-14	2020-09-11		
CM-PERACE-117862-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation en vue de l'électrification de 270 localités dans les régions du Nord et Adamaoua	IDA / V1810	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	198,000.00	0.00	Annulé	2019-12-06		2019-12-27							2020-03-10	2020-04-14	2020-09-11		
CM-PERACE-151995-CS-QCBS / Recrutement Consultant réalisation EIES détaille électrification de 366 localités, Construction ligne HTB 90 kV Maroua-Yagoua de 200 km et des postes HTB/HTA de Maroua et Yagoua et Construction centrale solaire photovoltaïque hybride à Kousséri Région EN	IDA / 63560	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	177,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-02-14							2020-05-12	2020-06-11	2020-07-16	2020-08-20	2020-11-18
CM-PERACE-152002-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des EIES détaillées en vue de l'électrification de 36 localités et la construction de 05 centrales solaires photovoltaïques hybrides dans le région de l'Est	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	88,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-02-14							2020-04-28	2020-06-02	2020-08-31		
CM-PERACE-152005-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des Etudes de dangers en vue de la construction de la ligne HTB 90 kV Maroua-Yagoua de 200 km et des postes HTB/HTA de Maroua et Yagoua	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	44,100.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-08	2020-02-14							2020-04-28	2020-06-02	2020-08-31		
CM-PERACE-152027-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des EIES sommaires, PAR en vue de la construction de la PCI de Kousséri et l'électrification de 10 localités dans la Commune de Bélel	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	53,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-24		2020-02-14							2020-04-28	2020-06-02	2020-08-31		
CM-PERACE-152030-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un Plan d'action pour les activités de promotion de l'aspect genre, l'étude qualitative sur le genre et leurs besoins en fourniture d'énergie électrique	IDA / V1810	Component 3: Support to Households for Connections Costs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-24		2020-02-14							2020-04-28	2020-06-02	2020-11-29		

CM-PERACE-152028-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de l'étude d'APP de la centrale hydro et la réalisation des APO réseaux et l'élaboration des DAO en vue de la construction de la PCH de Kouidji de 1,53 MW et l'électrification de 10 localités dans la Commune	IDA / V1810	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-24	2020-02-14	2020-03-29						2020-04-28	2020-06-02	2020-09-30			
CM-PERACE-187609-CS-QCBS / Recrutement de l'ingénieur du Maître d'Ouvrage Délégué pour le suivi, le contrôle et la supervision des travaux de construction des ouvrages électriques relatifs à la mise en oeuvre des composantes 1, 2 et 3 du PERACE	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		5,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-08-25	2020-09-15	2020-11-25						2021-01-26	2021-02-25	2021-04-01	2021-04-30	2022-04-30	
CM-PERACE-192265-CS-COS / Recrutement d'un Auditeur Externe pour l'Audit Comptable et Financier du Projet électrification Rurale et d'Accès à l'Energie dans les Régions Sous-Desservies du Cameroun (PERACE) - PPA - IDA N°V1810-CM (2018-2020) et IDA N° 6356-CM (2020-2022)	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-09-16	2020-10-04	2020-11-02	2020-11-17					2020-12-17	2021-01-21	2021-07-20		
CM-PERACE-117876-CS-QCBS / Recrutement Consultant réalisation des études de faisabilité (AFS, APO) et élaboration Desider d'Appel d'Offres relatifs à la construction des centrales solaires photovoltaïques pour l'hybridation des centrales thermiques diesel exploitées par ENED	IDA / V1810	Component 2: Decentralized rural electrification	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		582,000.00	0.00	Annulé	2019-06-24	2019-07-29	2019-07-09	2019-08-28	2019-08-29					2019-09-26	2019-10-26	2019-11-30	2019-12-28	2020-08-24

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CM-PERACE-67148-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	84,649.44	Signé	2018-06-29	2018-09-10	2018-09-08	2019-07-23	2018-09-29	2019-08-05	2018-11-03	2019-09-27	2020-11-02			
CM-PERACE-67151-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Administrative et Financière au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	65,980.80	Signé	2018-09-28	2018-09-24	2018-12-08	2019-05-21	2018-12-29	2019-10-30	2019-02-02	2020-02-20	2021-02-01			
CM-PERACE-67155-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Environnementaliste au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	85,948.32	Signé	2018-09-28	2018-10-30	2018-12-08	2019-04-02	2018-12-29	2019-08-08	2019-02-02	2019-09-27	2021-02-01			
CM-PERACE-67160-CS-INDV / Recrutement d'un Gestionnaire Comptable au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun (PERACE) pour une période de deux (02) ans	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		62,000.00	49,933.44	Signé	2018-09-28	2019-06-28	2018-12-08	2020-03-02	2018-12-29	2020-04-01	2019-02-02	2020-05-18	2021-02-01			
CM-PERACE-67196-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'Élaboration du manuel d'exécution du projet	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	32,607.47	Achévé	2018-06-30	2018-09-20	2018-08-20	2018-10-16	2018-09-10	2018-11-01	2018-10-15	2018-11-21	2018-11-14	2019-07-09		
CM-PERACE-67145-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun (PERACE) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		144,000.00	146,112.14	Signé	2018-07-27	2018-09-10	2018-10-06	2019-03-01	2018-10-27	2019-08-08	2018-12-01	2019-09-30	2020-11-30			
CM-PERACE-67154-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Suivi-Evaluation au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-29	2020-09-16	2020-08-08		2020-08-29		2020-10-03		2022-10-03			

CM-PERACE-67157-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur Electrification Rurale au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Déservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	96,000.00	0.00	Annulé	2020-05-29	2020-08-08	2020-08-29	2020-10-03	2022-10-03		
CM-PERACE-152006-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du PAR en vue de la construction de la ligne HTB 90 kV Maroua-Yagoua de 200 km et des postes HTB/HTA de Maroua et Yagoua	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	21,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-03-23	2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04
CM-PERACE-152012-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 92 localités et la construction d'une centrale solaire photovoltaïque hybride à Kousseri, dans le département du Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	28,300.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-03-01	2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04
CM-PERACE-152014-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 32 localités dans le département de Mayo Sava, Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	21,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-05-27	2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04
CM-PERACE-152015-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 111 localités dans le département de Mayo Kani Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	31,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-29	2020-01-31	2020-02-13	2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04
CM-PERACE-152017-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 40 localités dans le département de Mayo Tsanaga Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	24,700.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-05-28	2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04
CM-PERACE-152018-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 28 localités dans le département du Diamaré, Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	17,700.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-03-01	2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04
CM-PERACE-152021-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 212 localités dans le département de Mayo Danay, Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	35,300.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-05-22	2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04
CM-PERACE-152022-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR et PPA en vue de l'électrification de 10 localités et la construction de 04 centrales solaires PV hybrides, dans les départements de la Kadéy, Lom et Djérem, Boumba-et-Ngoko dans la Région de l'Est	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	17,700.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-04-14	2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04
CM-PERACE-152025-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR et PPA en vue de l'électrification de 26 localités et la construction d'1 centrale solaire PV hybride dans le département du Haut-Nyong, Région de l'Est	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	23,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-03-25	2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04
CM-PERACE-192273-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Communication au sein de l'Unité de Gestion du Projet d'Electrification Rurale et d'Accès à l'Energie dans les Régions Sous-Déservies du Cameroun (PERACE) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-14	2020-09-16	2020-11-09	2020-11-30	2021-01-04	2021-07-03	
CM-PERACE-192274-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant (e) pour le Coordonnateur au sein de l'UG de PERACE pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-14	2020-09-16	2020-11-10	2020-12-01	2021-01-05	2021-07-04	

CM-PERACE-192279-CS-INDV / Recrutement d'un (01) Agent de Liaison au sein de l'Unité de Gestion du Projet d'Électrification Rurale et d'Accès à l'Énergie dans les Régions Sous-Déservies du Cameroun (PERACE) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-09-15	2020-09-16	2020-11-15	2020-12-06	2021-01-10	2021-07-09		
CM-PERACE-192275-CS-INDV / Recrutement d'un (01) Assistant (e) au sein de l'UG de PERACE pour l'Équipe du projet pour une période de deux (02) ans renouvelables .	IDA / 63560	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-16		2020-12-14	2021-01-04	2021-02-08	2021-08-07		
CM-PERACE-199052-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Social spécialisé dans les questions du genre et développement social au sein de l'UGP PERACE, pour une période de deux ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	96,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-10-20	2020-10-27	2020-12-08	2020-12-29	2021-02-02	2021-08-01		
CM-PERACE-199061-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'actualisation du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) du Projet d'électrification rurale de 42 localités, Région du Nord-Ouest.	IDA / 63560	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Individuel	Open	90,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-10-20	2020-10-27	2020-12-08	2020-12-29	2021-02-02	2021-08-01		
CM-PERACE-200698-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 30 localités dans Région du Sud-Ouest.	IDA / 63560	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Individuel	Open	48,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-10-29	2020-10-27	2020-12-20	2021-01-10	2021-02-14	2021-08-13		
CM-PERACE-200706-CS-INDV / « Recrutement du chauffeur N° 01 au sein de l'UGP pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-28		2021-01-03	2021-01-24	2021-02-28	2021-08-27		
CM-PERACE-200717-CS-INDV / « Recrutement du chauffeur N° 02 au sein de l'UGP pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-28		2020-12-28	2021-01-18	2021-02-22	2021-08-21		
CM-PERACE-200722-CS-INDV / Recrutement du chauffeur N° 03 au sein de l'UGP pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-28		2020-12-30	2021-01-20	2021-02-24	2021-08-23		
CM-PERACE-67156-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Socio-économiste spécialisé dans les questions du genre au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Déservies du Cameroun pour une période de deux ans	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	96,000.00	0.00	Annulé	2018-09-28	2018-09-11	2018-12-08	2019-04-02	2018-12-29	2019-08-07	2019-02-02	2021-02-01
CM-PERACE-192278-CS-INDV / Recrutement d'un (01) Techniciens de Surface (Agents d'entretien) N° 01 au sein de l'Unité de Gestion du (PERACE) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-09		2020-12-02	2020-12-23	2021-01-27	2021-07-26		
CM-PERACE-201777-CS-INDV / Recrutement d'un (01) Techniciens de Surface (Agents d'entretien) N° 02 au sein de l'Unité de Gestion du (PERACE) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-09		2020-12-28	2021-01-18	2021-02-22	2021-08-21		