

## Anexo 1 PLAN DE ADQUISICIONES

**Información del proyecto:** República de Guatemala, Proyecto CRECER SANO: Salud y Nutrición (P159213)

**Agencia implementadora del Proyecto:** Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS–

**Fecha del Plan de adquisiciones:** 9 de octubre de 2019

**Período cubierto por este Plan de Adquisiciones:** 2019–2023

### Preámbulo

De conformidad con el párrafo 5.9 de las "Regulaciones de Adquisición del Banco Mundial para prestatarios IPF" (julio de 2016, revisadas noviembre 2017 y agosto 2018) ("Regulaciones de Adquisiciones") el Sistema de seguimiento en Adquisiciones (STEP) será utilizado para preparar, aclarar y actualizar los Planes de Adquisiciones y realizar todas las transacciones de adquisiciones para el Proyecto.

Esta parte del texto, junto con las tablas del Plan de Adquisiciones en STEP constituyen el Plan de Adquisiciones para el Proyecto. Las siguientes condiciones aplican a todas las actividades de adquisición en el Plan de Adquisiciones. Los otros elementos del Plan de Adquisiciones como se exigen en el apartado 4.4 de las Regulaciones de Adquisiciones se exponen en el STEP.

**Documentos Estándar de Adquisiciones del Banco:** Se utilizarán los documentos estándar para los contratos sujetos a competencia internacional y los contratos sujetos a revisión previa especificados en las tablas Plan de Adquisiciones de STEP.

**Disposiciones Nacionales de Adquisición:** De conformidad con el párrafo 5.3 de las Regulaciones de Adquisiciones, cuando el enfoque es el mercado nacional (como se especifica en las tablas del Plan de Adquisiciones de STEP), se utilizarán documentos acordados con el Banco Mundial los cuales forman parte del Manual de Operaciones del Proyecto y se aplicarán las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial y no la Ley de Contrataciones del Estado. Lo anterior se aplicará para las adquisiciones siguientes de acuerdo a la Estrategia de Adquisiciones del Proyecto:

- Remozamiento de puestos de salud
- Construcción de puestos de salud
- Obras de suministro de agua potable
- Construcción de letrinas
- Servicios de logística (Talleres) comunitarios MSPAS
- Servicios de logística (Taller) para fortalecimiento de salas situacionales para técnicos de SESAN año 2019
- Servicios de logística (Talleres) para fortalecimiento de Gobernanza SESAN año 2020
- Servicios de logística (Talleres) para la conformación de direcciones municipales de seguridad alimentaria SESAN año 2020

- Servicios de logística (Talleres) para monitoreo y análisis de información SESAN año 2020
- Servicios de logística (Talleres) para implementación de la Estrategia de comunicación institucional SESAN
- Impresión de Material educativo de apoyo fortalecimiento de las comisiones departamentales y municipales de seguridad alimentaria y nutricional SESAN
- Reproducción de Materiales MSPAS
- Consultoría para diseño y montaje de curso en línea de gestión para la prevención de la desnutrición crónica, orientado a funcionarios públicos SESAN
- Equipo Antropométrico, cadena de frío, esfigmomanómetros y estetoscopios
- Mobiliario y equipo para puestos de salud o unidades mínimas existentes MSPAS
- Insumos para oficina (papelería y útiles, tóner, tintas de impresoras, lápices, lapiceros, folder, bolsa manila, tape, goma, grapas, engrapadoras, leitz, rotuladores, cuadernos)
- Mobiliario de oficina SESAN (salas virtuales) (7 mesas de reuniones para 10 sillas con rodos US\$1200 por juego)
- Auditoría Externa 2019-2023
- Kits de Trabajo para monitores de campo cambio de comportamiento SESAN
- Estudio socio cultural de programa de transferencias MIDES
- Equipo de cómputo para MSPAS, MIDES y SESAN
- Adquisición de Motocicletas y vehículos
- Adquisición de cupones de Combustible y lubricantes
- Alquiler de Multifuncionales (fotocopiadora, escáner e impresora)

Para las adquisiciones con enfoque al mercado nacional, los documentos acordados con el Banco son:

1. Declaración de Confidencialidad
2. Solicitud de Expresiones de Interés
3. Evaluación de Expresiones de Interés para Lista Corta
4. Solicitud de Hojas de Vida Consultor Individual
5. Informe de evaluación de Consultores Individuales
6. Modelo de Contrato de Consultor Individual
7. Documento de Solicitud de Cotizaciones (SdC) – Bienes
8. Informe de Evaluación de ofertas para SdC – Bienes
9. Documento de Solicitud de Cotizaciones (SdC) – Servicios de no consultoría
10. Informe de Evaluación de ofertas para SdC – Servicios de no consultoría
11. Documento de Solicitud de Ofertas (SdO) (Nacional) – Obras
12. Informe de evaluación SdO – Obras
13. Documento de Solicitud de Ofertas (SdO) (Nacional) – Bienes
14. Informe de evaluación SdO – Bienes

Todos los documentos antes mencionados incluirán las cláusulas de Fraude y Corrupción vigentes al momento de lanzar los procesos. Dichas cláusulas estándar también serán incorporadas en todos los contratos y las órdenes de compras.

**PROCUREMENT PLAN** Guatemala : Crecer Sano: Guatemala Nutrition and Health Project

**General Information**

Country: Guatemala Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-10-09  
 Project ID: P159213 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-26  
 Project Name: Crecer Sano: Guatemala Nutrition and Health Project GPN Date: 2020-07-25  
 Loan / Credit No: IBRD / 87300  
 Executing Agency(ies) Ministry of Public Health and Social Assistance

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CT-MSPAS-118753-CW-RFB / Remozamiento de 40 puestos de salud (proceso por lotes) US\$50,000 cada puesto de salud	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,446,062.34	0.00	Ejecución pendiente						2020-04-01	2020-04-06					2020-05-18	2020-06-17	2020-07-22		2021-01-18	
CT-MSPAS-118864-CW-RFB / Construcción de 90 Puestos de salud (proceso por lotes) US\$168,998 cada puesto de salud	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				16,502,538.00	0.00	Ejecución pendiente						2020-12-01	2020-12-06					2021-01-17	2021-02-16	2021-03-23		2021-09-19	
CT-MSPAS-118865-CW-RFB / Construcción de 130 proyectos de suministro de agua potable (proceso por lotes) US\$78,000 cada proyecto de agua	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				12,706,444.81	0.00	Ejecución pendiente						2023-01-02	2023-01-07					2023-02-18	2023-03-20	2023-04-24		2023-10-21	
CT-MSPAS-118868-CW-RFB / Construcción de 4,550 letrinas (proceso por lotes) US\$1,230 cada letrina	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,765,030.56	0.00	Ejecución pendiente						2023-01-02	2023-01-07					2023-02-18	2023-03-20	2023-04-24		2023-10-21	
CT-MSPAS-213905-CW-RFB / Remozamiento de 18 puestos de Salud (Grupo 1)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,100,728.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-02-15	2021-02-20					2021-03-22	2021-04-11	2021-05-21		2021-11-17	
CT-MSPAS-213906-CW-RFB / Construcción de Módulos prefabricados Anexo Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-02-26	2021-03-03					2021-04-02	2021-04-22	2021-06-01		2021-11-28	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CT-MSPAS-118870-GO-DIR / Adquisición de microcomputers	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Adquisición directa	Direct			1,900,500.70	0.00	Ejecución pendiente								2020-02-02	2020-02-07							2020-03-13	2020-09-09
CT-MSPAS-118885-GO-RFB / Adquisición de bienes para Vigilancia de calidad de Agua MSPAS	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,331,763.20	0.00	Ejecución pendiente								2020-03-02	2020-03-07			2020-04-18		2020-05-18	2020-06-22		2020-12-19
CT-MSPAS-119070-GO-RFQ / kit de trabajo para monitores de campo para cambio de comportamiento SESAN (7 departamentos priorizados)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		67,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2020-02-08								2020-04-04	2020-10-01
CT-MSPAS-119072-GO-RFQ / Mobiliario de oficina SESAN (salas virtuales) (7 mesas de reuniones para 10 sillas con rodos US\$1,200 por juego)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,400.00	0.00	Ejecución pendiente								2020-07-06								2020-08-31	2021-02-27
CT-MSPAS-119075-GO-RFQ / Adquisición de cupones de combustible y lubricantes	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		65,000.00	25,665.70	Firmado								2019-10-30							2019-12-25	2020-10-05	2020-06-22
CT-MSPAS-118934-GO-DIR / Filtros caseros para purificación de agua (10,000 unidades a US\$64.93 cada uno) ecofiltros	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Adquisición directa	Direct			649,350.65	0.00	Ejecución pendiente								2020-07-01	2020-07-06							2020-08-10	2021-02-06
CT-MSPAS-118876-GO-RFB / Equipo de computo para MSPAS, MIDES y SESAN	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,411,850.00	0.00	Ejecución pendiente								2020-01-31	2020-02-05			2020-03-18		2020-04-17	2020-05-22		2020-11-18
CT-MSPAS-119074-GO-RFQ / Insumos para oficina (papelaria y útiles, toner, tintas de impresoras, lápices, lapiceros, folder, bolsa, manilla, tape, goma, grapas, engrapadoras, helix, rotuladores, cuadernos)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		155,327.79	0.00	En ejecución								2020-01-10								2020-03-06	2020-04-20
CT-MSPAS-171079-GO-RFQ / Suministro e instalación de 2 módulos prefabricados que serán utilizados como oficinas del Proyecto CRECER SANO	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2020-05-11								2020-06-21	2020-09-19



CT-MSPAS-228940-NC-RFB / Servicios de impresión	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		550,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-04-16		2021-04-19						2021-05-19		2021-05-31		2021-07-02			2021-08-25
---	--------------	--	-----------	----------------------	-----------------	-----------------------------	--	------------	------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	--	------------

CONSULTING FIRMS	Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
	CT-MSPAS-119085-CS-LCS / Auditoría Externa del año 2019 al 2024	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		135,000.00	0.00	En ejecución	2019-10-27	2021-02-09	2019-11-17		2019-12-31	2021-02-22			2020-01-28	2021-03-23	2020-02-27	2021-03-26	2020-04-02	2021-04-12	2020-05-07			2020-11-03	
	CT-MSPAS-119098-CS-QCBS / Consultoría para verificar indicadores componente 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-01		2020-01-23		2020-03-06				2020-04-03		2020-05-03		2020-06-07	2020-07-12			2021-07-12		
	CT-MSPAS-118879-CS-QCBS / Evaluación de medio y fin de término	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		750,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-26		2020-02-16		2020-03-31				2020-04-28		2020-05-28		2020-07-02	2020-08-06			2021-08-06		
	CT-MSPAS-119086-CS-QCBS / Estrategia de comunicación nacional (sensibilización) SESAN (spots radio, televisión, redes sociales, publicidad en prensa escrita y traducciones)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		930,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-26		2020-02-16		2020-03-31				2020-04-28		2020-05-28		2020-07-02	2020-08-06			2021-08-06		
	CT-MSPAS-119092-CS-CQS / Consultoría para diseño y montaje de curso en línea de gestión para la prevención de la desnutrición crónica, orientado a funcionarios públicos SESAN	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-26		2020-02-16		2020-03-31								2020-04-30	2020-06-04			2020-12-01		
	CT-MSPAS-119093-CS-COS / Consultoría para facilitar los talleres de fortalecimiento institucional y cursos en línea SESAN	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		116,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-26		2020-02-16		2020-03-31								2020-04-30	2020-06-04			2020-12-01		
	CT-MSPAS-119094-CS-CQS / Estudio socio cultural de programa de transferencias condicionadas MDES	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-26		2020-02-16		2020-03-31								2020-04-30	2020-06-04			2020-12-01		
	CT-MSPAS-119097-CS-QCBS / Consultoría para desarrollo y vinculación de sistemas de información MDES-MSPAS	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		300,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-26		2020-02-16		2020-03-31				2020-04-28		2020-05-28		2020-07-02	2020-08-06			2021-08-06		
	CT-MSPAS-213898-CS-QCBS / Consultoría de Supervisión de Remozamiento de puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		1,800,000.00	0.00	En ejecución	2021-01-22	2021-03-03	2021-02-06		2021-02-24				2021-03-24		2021-04-03		2021-04-19	2021-05-15			2022-05-15		
	CT-MSPAS-213901-CS-QCBS / Consultoría para Pre inversión de nuevos Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		1,000,000.00	0.00	En ejecución	2021-01-29	2021-03-03	2021-02-19		2021-03-11				2021-04-08		2021-04-18		2021-05-06	2021-06-01			2022-06-01		
	CT-MSPAS-228508-CS-QCBS / Servicios de consultoría para Gestión de pauta radiofónica, filmación, edición e interpretación a idiomas mayas	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		330,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-12	2021-04-14	2021-04-22		2021-05-21				2021-06-20		2021-06-29		2021-07-12	2021-07-30			2021-11-02		

INDIVIDUAL CONSULTANTS	Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
	CT-MSPAS-119099-CS-INDV / 3 consultores para monitoreo de avances SESAN US\$2000 mensuales	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		355,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-01		2020-01-30		2020-02-09			2020-02-29			2023-12-31
	CT-MSPAS-119100-CS-INDV / Estudio de Aflatoxinas	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		67,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-01		2020-01-30		2020-02-09			2020-02-29			2021-12-31
	CT-MSPAS-119101-CS-INDV / Asistencia técnica para mejorar programa de transferencias condicionadas de MDES (3 consultores)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		96,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-01		2020-01-30		2020-02-09			2020-02-29			2021-12-31
	CT-MSPAS-119106-CS-INDV / Responsable de Adquisiciones (US\$3,500 mensuales) 5 años	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		178,500.00	0.00	Cancelado	2019-10-08	2019-10-09	2019-10-23		2019-10-24			2019-11-04			2024-01-31
	CT-MSPAS-119107-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones 1 (US\$3,000 mensuales) 5 años	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		180,000.00	77,111.85	Firmado	2019-10-08	2019-10-10	2019-10-23	2019-11-08	2019-10-24	2019-11-15	2019-11-04	2020-03-12			2024-01-31
	CT-MSPAS-119108-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones 2 (US\$3,000 mensuales) 4.5 años	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		162,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-01		2020-01-30		2020-02-09			2020-02-29			2024-08-02

CT-MSPAS-119109-CS-INDV / Responsable Financiero (US\$3,500 mensuales) 5 años	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	178,500.00	0.00	Cancelado	2019-10-08	2019-10-10	2019-10-23	2019-10-24	2019-11-04	2024-01-31				
CT-MSPAS-119112-CS-INDV / 9 Facilitadores MSPAS (áreas de salud)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	540,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-01		2020-01-30	2020-02-09	2020-02-29	2021-12-31				
CT-MSPAS-136240-CS-INDV / Especialista Construcción Puestos de Salud	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	72,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-01		2021-03-30	2021-04-09	2021-04-29	2023-04-30				
CT-MSPAS-136560-CS-INDV / Especialista Legal Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	135,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-13		2020-12-08	2020-12-13	2020-12-30	2021-12-31				
CT-MSPAS-139672-CS-INDV / Especialista Financiero (US\$3,000 mensuales)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	153,000.00	77,061.72	Firmado	2019-10-10	2019-10-14	2019-10-23	2019-11-08	2019-10-27	2019-11-02	2020-03-12	2024-01-31		
CT-MSPAS-139673-CS-INDV / Especialista en Planeación Estratégica y Presupuestaria (US\$3,000 mensuales)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	153,000.00	0.00	Cancelado	2019-10-11	2019-10-14	2019-10-27		2019-10-29	2019-11-01	2024-02-01			
CT-MSPAS-118755-CS-INDV / Responsable de Infraestructura (US\$3,500 mensuales)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	178,500.00	0.00	Cancelado	2019-10-10	2019-10-14	2019-10-26		2019-10-28	2019-10-31	2024-01-31			
CT-MSPAS-119110-CS-INDV / Especialista de Monitoreo, Evaluación, Supervisión y Seguimiento de Indicadores del Proyecto (US\$3,000 mensuales)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	153,000.00	77,072.09	Firmado	2019-10-11	2019-10-14	2019-10-26	2019-11-08	2019-10-28	2019-10-31	2020-03-11	2024-01-31		
CT-MSPAS-139765-CS-INDV / Responsable de Adquisiciones (US\$3,500 mensuales)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	178,500.00	89,883.37	Firmado	2019-10-10	2019-10-14	2019-10-26	2019-11-11	2019-10-29	2020-05-11	2019-10-31	2020-03-12	2024-01-31	
CT-MSPAS-139766-CS-INDV / Responsable Financiero (US\$3,500 mensuales)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	178,500.00	0.00	Cancelado	2019-10-10	2019-10-14	2019-10-26		2019-10-28	2019-10-31	2024-01-31			
CT-MSPAS-119102-CS-INDV / Especialista en Agua Potable y saneamiento (US\$3,000 mensuales)	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	153,000.00	0.00	Cancelado	2019-10-08	2019-10-14	2019-10-26		2019-10-28	2019-10-31	2024-01-31			
CT-MSPAS-136256-CS-INDV / Especialista Cambio de Comportamiento Agua Saneamiento e Higiene	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	153,000.00	0.00	Cancelado	2019-10-08	2019-10-14	2019-10-26		2019-10-28	2019-10-31	2024-01-31			
CT-MSPAS-119111-CS-INDV / Especialista en Salvaguardas ambientales (US\$3,000 mensuales) 5 años	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	153,000.00	77,072.09	Firmado	2019-10-11	2019-10-14	2019-10-26	2019-11-08	2019-10-28	2019-10-31	2020-03-12	2024-01-31		
CT-MSPAS-144421-CS-INDV / Responsable en Adquisiciones / Consultor en Adquisiciones nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	178,500.00	84,450.53	Firmado	2019-11-05	2019-11-11	2019-11-08	2019-11-11	2019-11-09	2020-05-11	2019-11-11	2020-03-12	2024-01-31	
CT-MSPAS-118755-CS-INDV-2 / Consultor de Infraestructura de Salud y Agua nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	171,500.00	74,049.66	Firmado	2019-12-27	2020-02-03	2020-01-20	2020-03-30	2020-01-22	2020-05-11	2020-01-25	2020-04-01	2024-01-31	
CT-MSPAS-139673-CS-INDV-2 / Consultor de Planeación Estratégica y Presupuestaria nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	147,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-27	2020-01-31	2020-01-20	2020-03-30	2020-01-22		2020-01-25	2024-01-31		
CT-MSPAS-139766-CS-INDV-2 / Consultor Financiero nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	171,500.00	0.00	Cancelado	2019-12-27	2020-02-04	2020-01-20	2020-03-30	2020-01-22		2020-01-25	2024-01-31		
CT-MSPAS-136256-CS-INDV-2 / Consultor Cambio de Comportamiento en Agua y Saneamiento e Higiene nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	147,000.00	0.00	Bajo Revision	2019-12-27	2020-01-31	2020-01-20		2020-01-22		2020-01-25	2024-01-31		
CT-MSPAS-119102-CS-INDV-2 / Especialista de Agua, Saneamiento e Higiene Rural / Consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	147,000.00	30,041.45	Finalizado	2019-12-27	2020-02-05	2020-01-20	2020-03-30	2020-01-22		2020-01-25	2020-04-01	2024-01-31	2021-01-31
CT-MSPAS-118884-CS-INDV / Consultor Principal Crecer Sano	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	180,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-03-25		2020-04-24		2020-04-27		2020-04-30	2024-01-31		
CT-MSPAS-165182-CS-INDV / Especialista Administrativo / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	135,000.00	57,493.21	Firmado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-05-29	2020-04-28	2020-07-07	2020-05-01	2020-06-01	2024-01-31	
CT-MSPAS-165183-CS-INDV / Especialista Salvaguarda Manejo Social / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	135,000.00	54,260.95	Firmado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-06-23	2020-04-28	2020-07-07	2020-05-01	2020-07-01	2024-01-31	
CT-MSPAS-165184-CS-INDV / Especialista en Gestión Social y Comunitaria Agua y Saneamiento / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	135,000.00	57,493.21	Firmado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-05-29	2020-04-28	2020-07-07	2020-05-01	2020-06-01	2024-01-31	

CT-MSPAS-165185-CS-INDV / Capacitación y Formación en APS / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	135,000.00	54,260.95	Firmado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-05-29	2020-04-28	2020-07-07	2020-05-03	2020-07-01	2024-01-31	
CT-MSPAS-165187-CS-INDV / Gestión Logística y Cadena de Suministro en APS / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	135,000.00	54,301.61	Firmado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-05-29	2020-04-28	2020-07-07	2020-05-03	2020-07-01	2024-01-31	
CT-MSPAS-165191-CS-INDV / Asistente de Monitoreo / consultor nivel 3	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	90,000.00	36,201.08	Firmado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-05-29	2020-04-28	2020-07-07	2020-05-03	2020-07-01	2024-01-31	
CT-MSPAS-165192-CS-INDV / Analista Contable / consultor nivel 3	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	90,000.00	37,315.82	Firmado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-05-29	2020-04-28	2020-07-07	2020-05-03	2020-06-16	2024-01-31	
CT-MSPAS-165176-CS-INDV / Consultor APS y Nutrición nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	157,500.00	0.00	Cancelado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26		2020-04-27		2020-05-03		2024-01-31	
CT-MSPAS-165179-CS-INDV / Consultor Cambio de Comportamiento nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	157,500.00	63,351.88	Firmado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26	2020-05-29	2020-04-27	2020-07-06	2020-05-03	2020-07-01	2024-01-31	
CT-MSPAS-136243-CS-INDV / Especialista Remozamiento Puestos de Salud / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	72,000.00	57,493.21	Firmado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-26	2020-04-24	2020-07-06	2020-05-03	2020-06-01	2022-04-30	
CT-MSPAS-167126-CS-INDV / Técnico de Monitoreo y manejo de Información para Agua y Saneamiento e Higiene / consultor nivel 3	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	87,750.00	38,328.81	Firmado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-29	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-06-01	2024-01-31	
CT-MSPAS-167129-CS-INDV / Consultor para el Diseño de 4 topologías de Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	28,800.00	29,060.80	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-07-13	2020-04-24	2020-07-13	2020-05-03	2020-08-03	2020-09-30	2021-02-26
CT-MSPAS-167134-CS-INDV / Consultor 3 para Diagnóstico de Agua y Saneamiento (19 producto)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	25,000.00	80.60	Rescindido	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-06-04	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	
CT-MSPAS-167135-CS-INDV / Consultor 2 para Diagnóstico de Agua y Saneamiento (19 producto)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	25,000.00	25,112.69	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-06-04	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	2021-02-02
CT-MSPAS-167136-CS-INDV / Consultor 3 para Diagnóstico de Agua y Saneamiento (19 producto)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	25,000.00	25,112.69	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-06-04	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	2021-02-02
CT-MSPAS-167137-CS-INDV / Consultor 4 para Diagnóstico de Agua y Saneamiento (19 producto)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	25,000.00	25,112.69	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-06-04	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	2021-02-02
CT-MSPAS-167138-CS-INDV / Consultor 5 para Diagnóstico de Agua y Saneamiento (19 producto)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	25,000.00	25,112.69	Finalizado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-06-04	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	2021-02-02
CT-MSPAS-167139-CS-INDV / Consultor 6 para Diagnóstico de Agua y Saneamiento (19 producto)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	25,000.00	80.60	Rescindido	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-06-04	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	
CT-MSPAS-167140-CS-INDV / Consultor 7 para Diagnóstico de Agua y Saneamiento (19 producto)	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	25,000.00	80.60	Rescindido	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-06-04	2020-04-24	2020-07-06	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	
CT-MSPAS-167141-CS-INDV / Consultor 1 para la preinversión de Remozamiento de Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	48,000.00	84,807.73	Firmado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-29	2020-04-24	2020-07-06	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	
CT-MSPAS-167142-CS-INDV / Consultor 2 para la preinversión de Remozamiento de Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	48,000.00	84,807.73	Firmado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-29	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	
CT-MSPAS-167143-CS-INDV / Consultor 3 para la preinversión de Remozamiento de Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	48,000.00	84,807.73	Firmado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-27	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	
CT-MSPAS-167144-CS-INDV / Consultor 4 para la preinversión de Remozamiento de Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	48,000.00	84,807.73	Firmado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-27	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	
CT-MSPAS-167145-CS-INDV / Consultor 5 para la preinversión de Remozamiento de Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	48,000.00	84,807.73	Firmado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-27	2020-04-24	2020-07-07	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	
CT-MSPAS-167146-CS-INDV / Consultor 6 para la preinversión de Remozamiento de Puestos de Salud	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Open	48,000.00	84,807.73	Firmado	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-23	2020-05-27	2020-04-24	2020-07-06	2020-05-03	2020-08-03	2020-10-30	

CT-MSPAS-177994-CS-CDS / Profesional Gestor / Coordinador del Proyecto	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Selección directa de consultores	Direct	24,000.00	0.00	Cancelado	2020-06-05	2020-06-05	2020-06-09	2020-06-05			2020-07-01	2020-12-31		
GT-MSPAS-178012-CS-INDV / Consultor Financiero nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Limited	150,500.00	0.00	Cancelado	2020-06-05	2020-06-05	2020-06-10	2020-06-20			2020-07-01	2024-01-31		
CT-MSPAS-178015-CS-INDV / Consultor APS y Nutrición Nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	150,500.00	0.00	Cancelado	2020-06-05	2020-06-05	2020-06-10	2020-06-20			2020-07-01	2024-01-31		
CT-MSPAS-178215-CS-INDV / Consultor Financiero nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Limited	150,500.00	63,215.26	Firmado	2020-06-05	2020-06-05	2020-06-10	2020-06-15	2020-06-20	2020-06-19	2020-07-01	2024-01-31		
CT-MSPAS-180184-CS-CDS / Profesional Gestor / Coordinador del Proyecto	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Selección directa de consultores	Direct	174,000.00	25,232.57	Finalizado	2020-06-15	2020-06-16	2020-06-15	2020-06-05			2020-06-16	2020-12-31		
CT-MSPAS-182138-CS-INDV / Analista Contable / Consultor nivel 3	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	86,000.00	36,177.84	Firmado	2020-06-26	2020-03-25	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-29	2020-07-09	2020-07-01	2024-01-31		
CT-MSPAS-165188-CS-INDV / Especialista en Nutrición en APS / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	135,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26		2020-04-28		2020-05-03	2024-01-31		
CT-MSPAS-165180-CS-INDV / Facilitador de la Gestión Creer Sano / consultor nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	135,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26		2020-04-27		2020-05-03	2024-01-31		
CT-MSPAS-165186-CS-INDV / Calidad de la APS y Fortalecimiento de Estrategias / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	135,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-26		2020-04-28		2020-05-03	2024-01-31		
CT-MSPAS-182177-CS-INDV / Facilitador de la Gestión Creer Sano / consultor nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	150,500.00	59,570.26	Firmado	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-29	2020-07-14	2020-06-30	2020-09-29	2020-07-01	2020-08-03	2024-01-31	
CT-MSPAS-182178-CS-INDV / Especialista en Nutrición en APS / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	129,000.00	51,064.99	Firmado	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-29	2020-07-14	2020-06-30	2020-07-21	2020-07-01	2020-08-03	2024-01-31	
CT-MSPAS-182179-CS-INDV / Calidad de la APS y Fortalecimiento de Estrategias / consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	129,000.00	52,876.32	Firmado	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-29	2020-07-14	2020-06-30	2020-07-15	2020-07-01	2020-07-15	2024-01-31	
CT-MSPAS-185163-CS-INDV / Consultor APS y Nutrición Nivel 1	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	147,000.00	0.00	En ejecución	2020-07-22	2020-07-22	2020-07-29	2020-07-27	2020-07-30	2020-07-29	2020-08-03	2024-01-31		
CT-MSPAS-194794-CS-INDV / Diseño Estructural Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Open	19,871.79	0.00	Cancelado	2020-09-16	2020-09-17	2020-09-28	2020-10-06	2020-09-28	2020-10-08	2020-10-19	2020-11-03		
CT-MSPAS-194795-CS-INDV / Diseño Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Open	22,820.51	22,835.15	Finalizado	2020-09-16	2020-09-17	2020-09-28	2020-10-06	2020-09-28	2020-10-08	2020-10-05	2020-11-20	2020-11-04	2020-12-19
CT-MSPAS-194796-CS-INDV / Estudio de suelos para Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Open	3,205.13	3,207.18	Finalizado	2020-09-16	2020-09-17	2020-09-28	2020-10-06	2020-09-28	2020-10-08	2020-10-05	2020-11-30	2020-10-15	2020-12-09
CT-MSPAS-194797-CS-INDV / Diseño Eléctrico para Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Open	9,615.38	9,621.55	Finalizado	2020-09-16	2020-09-17	2020-09-28	2020-10-06	2020-09-28	2020-10-08	2020-10-05	2020-11-16	2020-11-04	2020-12-31
CT-MSPAS-194798-CS-INDV / Supervisor 1 Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Open	32,000.00	0.00	En ejecución	2020-09-16	2020-09-17	2020-10-07	2020-10-07	2020-10-09	2020-10-09	2020-11-03	2021-07-31		
CT-MSPAS-194799-CS-INDV / Supervisor 2 Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Open	32,000.00	0.00	En ejecución	2020-09-16	2020-09-17	2020-10-07	2020-10-07	2020-10-09	2020-10-12	2020-11-03	2021-07-31		
CT-MSPAS-194800-CS-INDV / Supervisor 3 Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Open	32,000.00	0.00	En ejecución	2020-09-16	2020-09-17	2020-10-07	2020-10-07	2020-10-09	2020-10-09	2020-11-03	2021-07-31		
CT-MSPAS-196029-CS-INDV / Enlace Gestión Proyecto Creer Sano- MIDES / Consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	120,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-09-23	2020-10-27	2020-09-25		2020-09-28		2020-10-01	2024-01-31		
CT-MSPAS-202005-CS-INDV / Punto Focal MIDES-MSPAS Proyecto Creer Sano / Consultor Nivel 2	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	117,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-28	2020-11-11	2020-10-28	2020-11-12	2020-10-30		2020-11-02	2024-03-03		



CT-MSPAS-204780-CS-INDV / Consultor Revisor 1 Preinversión Módulos Prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	4,000.00	4,002.57	Finalizado	2020-11-13	2020-11-16	2020-11-18	2020-11-19	2020-11-19	2020-11-19	2020-11-25	2020-11-30	2020-12-28	2020-12-31
CT-MSPAS-204781-CS-INDV / Consultor Revisor 2 Preinversión Módulos Prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	4,000.00	4,002.57	Finalizado	2020-11-13	2020-11-16	2020-11-18	2020-11-19	2020-11-19	2020-11-19	2020-11-25	2020-11-30	2020-12-28	2020-12-31
CT-MSPAS-204782-CS-INDV / Consultor Revisor 3 Preinversión Módulos Prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	4,000.00	4,002.57	Finalizado	2020-11-13	2020-11-16	2020-11-18	2020-11-19	2020-11-19	2020-11-19	2020-11-25	2020-11-30	2020-12-28	2020-12-31
CT-MSPAS-204784-CS-INDV / Diseño Estructural Módulos prefabricados Anexo COVID-19 Hospital Nacional de San Marcos	IBRD / 87300	Support the Borrower's response to the COVID-19 pandemic	Posterior	Individual	Direct	19,875.00	19,884.54	Finalizado	2020-11-13	2020-11-16	2020-11-18	2020-11-19	2020-11-19	2020-11-19	2020-11-25	2020-11-27	2020-12-28	2020-12-11
CT-MSPAS-218154-CS-INDV / Profesional de Salvaguardas Ambientales	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	92,400.00	28,510.33	Firmado	2021-02-08	2021-02-16	2021-02-11	2021-02-26	2021-02-16	2021-02-26	2021-03-01	2021-03-01	2024-01-31	
CT-MSPAS-222384-CS-INDV / Profesional Gestión / Coordinación de Proyecto	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Direct	140,000.00	35,850.45	Firmado	2021-03-03	2021-03-05	2021-03-07	2021-03-08	2021-03-09	2021-04-14	2021-03-15	2021-04-05	2024-01-31	
CT-MSPAS-222453-CS-INDV / Responsable de Agua Saneamiento e Higiene Rural	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	113,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-03	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-05	2021-03-10		2021-03-27		2024-01-31	
CT-MSPAS-222454-CS-INDV / Especialista de Agua, Saneamiento e Higiene Rural / Consultor nivel 2	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	105,000.00	0.00	En ejecución	2021-03-03	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-25	2021-03-10	2021-04-09	2021-03-23		2024-01-31	
CT-MSPAS-229746-CS-INDV / Responsable de Agua Saneamiento e Higiene Rural	IBRD / 87300	Supporting Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	102,564.00	0.00	En ejecución	2021-04-19	2021-04-19	2021-05-12		2021-05-17		2021-05-27		2024-01-31	
CT-MSPAS-231305-CS-INDV / Consultor/a Facilitador/a de los procesos técnico y administrativo de las actividades del Proyecto Crecer Sano en SESAN Nivel 2	IBRD / 87300	Providing Inter-sectoral Services to Address Chronic Malnutrition Risk Factors	Posterior	Individual	Direct	99,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-23		2021-05-01		2021-05-04		2021-05-19		2024-01-31	