

Sample Procurement Plan

Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)(P154807)

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: July 2016*]: *Revision 1 of Updated Procurement Plan, January 5th 2017*
2. **Date of General Procurement Notice:** *Dec 27, 2016*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year March to December 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Prior Review Threshold US\$
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	US\$ 10 million
Goods, information technology and non-consulting services	US\$ 2 million

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *not applicable*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project issued by WAHO*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of	<i>0.14</i>	<i>1</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	

	the NCB (Goods)					
--	--------------------	--	--	--	--	--

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Prior Review Threshold US\$
Consultants: firms	US\$ 1 million
Consultants: individuals	US\$ 0.3 million

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** *not applicable*
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCB	3.995	2	<i>Prior</i>	
	Summary of number of contracts that will be let under CQS	0.22	2	<i>Post</i>	<i>Market approach: Open International</i>

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)

General Information

Country: Western Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-30
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-09-23
Project ID: P154807 **GFN Date:**
Project Name: Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)
Loan / Credit No.: IDA / 58830, IDA / D1300
Executing Agency(ies): MoH-GUI - PROJET D'AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE PRIMAIRES

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
GN-PASSP-28085-CW-RFB / Renovation des locaux des laboratoires de Fièvre Hémostatique et INSP/LNR	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				228,000.00	208,518.20	Signé					2018-06-12	2018-12-10	2018-06-17	2018-12-13			2018-07-29	2019-01-06	2018-08-28	2019-04-01	2018-10-02	2019-05-31	2019-03-31		
GN-PASSP-28113-CW-RFB / Construction d'un Laboratoire national de diagnostic vétérinaire niveau P2	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				1,400,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-05-10	2019-05-09	2018-05-15	2019-05-13			2018-06-28		2018-07-28		2018-08-30		2019-08-28		
GN-PASSP-28114-CW-RFP / Construction de cinq (5) Postes d'Inspection Frontaliers (PIF)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	154,517.56	Signé							2018-06-17	2018-12-06							2018-08-12	2019-03-26	2018-11-12		
GN-PASSP-42811-CW-RFB / Recrutement d'une entreprise pour la construction du bâtiment administratif R+2 pour abriter le siège de FUGP REDISSE et PASSP	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				220,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-04-29	2018-11-20	2018-05-04	2018-11-26			2018-06-15		2018-07-15		2018-08-28		2019-02-24		
GN-MOH-GUI-172593-CW-RFP / Travaux de rénovation des locaux du laboratoire de l'INSP (remise en état de la plomberie sanitaire, de l'électricité, la peinture, etc.)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				65,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-11-24		2021-02-22		

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GN-PASSP-28033-GO-RFB / Acquisition de neuf (9) véhicules 4x4 Pick-up double cabines	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		270,000.00	0.00	En cours d'exécution					2017-10-17		2017-10-22					2017-12-03		2018-01-02		2018-02-15		2018-05-16	
GN-PASSP-28034-GO-RFB / Acquisition de quatre-vingt-dix (90) motos tout terrain en faveur des Agents du REMAGUI	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		450,000.00	166,038.69	Achévé					2017-10-17	2018-01-08	2017-10-22	2018-02-01			2017-12-03	2018-02-15	2018-01-02	2018-03-02	2018-02-15	2018-05-15	2018-05-16	2018-10-01	

GN-PASSP-28035-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et de reprographie en faveur du personnel de l'UGP et de la Santé Animale	IDA / 58830	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		98,000.00	96,595.73	Achevé								2017-10-28	2017-12-18				2017-12-23	2018-01-29	2018-01-22	2018-11-23		
GN-PASSP-28036-GO-RFQ / Acquisition et installation de mobilier de bureau en faveur de l'UGP et la santé animale	IDA / 58830	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		98,500.00	97,497.48	Achevé								2017-10-28	2017-12-18				2017-12-23	2018-01-23	2018-01-22	2017-09-27		
GN-PASSP-28043-GO-RFQ / Equipement du Laboratoire pédagogique en matériel de labo pour l'Institut vétérinaire de Dalaba	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	16,750.89	Signé								2017-12-02	2018-04-03				2018-01-27	2018-05-08	2018-02-26			
GN-PASSP-28065-GO-RFB / Acquisition du matériel de diagnostic des maladies à potentiel épidémiologique d'origine bactérienne et virale ainsi que des consommables et réactif pour les 2 laboratoires de référence (INSP/ILNR et LPH)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		84,100.00	0.00	En cours d'exécution								2017-12-01	2018-06-21				2018-01-26		2018-03-27			
GN-PASSP-28081-GO-RPQ / Acquisition de matériels, consommables et réactif de diagnostic pour les laboratoires au niveau régional, préfectoral et communautaires	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		354,400.00	921,516.90	Signé			2017-11-22	2018-10-25	2017-11-27	2018-10-29					2018-01-08	2019-01-25	2018-02-07	2019-03-11	2018-03-14	2019-06-03	2018-06-12	
GN-PASSP-28467-GO-RPQ / Production et édition des outils de gestion pour les centres de surveillance animale et environnementale en (registres et notification, fiches de notification, fiches d'investigation, fiches de suivi, fiches de collecte des informations/déclaration, etc.)	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	21,853.48	Achevé								2017-12-23	2018-03-25				2018-02-17	2018-06-27	2018-03-19	2018-08-28		
GN-PASSP-28472-GO-RFB / Acquisition et installation de huit (8) incinérateurs pour les établissements de soins (centres de santé et hôpitaux)	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		320,000.00	449,180.26	Signé			2018-04-16	2018-09-18	2018-04-21	2018-09-24					2018-06-02	2018-10-30	2018-07-02	2018-12-24	2018-08-15	2019-05-10	2019-02-11	
GN-PASSP-28500-GO-RFB / Achat, transport et installation de 456 kits soaires dont : - 410 pour les Centre de santes - 38 pour les DPS et - 8 pour les DRS	IDA / D1300	Component 1: Surveillance and Information Systems	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,620,000.00	0.00	En cours d'exécution			2018-08-13	2019-10-08	2018-08-18						2018-09-29	2018-10-29		2018-12-03		2018-06-01		
GN-PASSP-28561-GO-RPQ / Achat, transport et installation de panneaux solaires + batteries pour les 16850 Poste de Santé (Agents communautaires)	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-08-25							2018-10-20		2019-01-18			

GN-PASSP-28570-GO-RFB / Acquisition de VSAT pour les bureaux de la Division Prévention et Lutte contre la Maladie ainsi que les DRS	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	399,000.00	188,833.15	Signé			2018-05-21	2019-01-21	2018-05-26	2019-01-22			2018-07-07	2019-02-26	2018-08-06	2019-03-07	2018-09-10	2019-07-17	2018-12-09	
GN-PASSP-28580-GO-RFB / Acquisition et installation de mobilier de bureau pour les bureaux de tous les niveaux (communautaires, sous/préfectoral, préfectoral et régional) en faveur de la Santé Humaine et de la Santé Animale	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	663,000.00	0.00	En attente d'exécution			2017-12-18		2017-12-23				2018-02-03		2018-03-05		2018-04-09		2018-07-08	
GN-PASSP-28462-GO-RPQ / Achat de kit de surveillance (vélos, bottes, imperméables, stylos, sac à dos, etc.) pour les Agents Communautaires	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	42,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-05-26							2018-07-21		2018-08-20	
GN-PASSP-28040-GO-RPQ / Contrat avec VDC Télécom pour la fourniture et l'installation de connexion Internet et l'assistance technique pour la Direction Nationale des Services Vétérinaires. VDC est recruté par le PASSP pour la fourniture de la connexion Internet de l'UGP.	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		48,000.00	17,099.10	Signé			2018-03-26	2018-03-05	2018-03-31	2018-03-12							2018-05-07	2018-03-26	2018-06-06	
MOF-REF-02 / Acquisition de 9 véhicules t41 Pick-up double cabines Tout Terrain dont 1 véhicule pour la santé humaine, 7 pour la santé animale et 1 véhicule pour le SE/Unité de Gestion du Projet	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	270,000.00	229,313.12	Achévé			2017-12-17	2018-01-08	2017-12-22				2018-02-02	2018-02-15	2018-03-04	2018-03-02	2018-04-08	2018-05-15	2018-07-07	2018-10-01
GN-PASSP-28048-GO-RFB / Achat de 410 tablettes pour la surveillance au niveau communautaire pour la Direction Nationale des Services Vétérinaires (santé animale)	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	85,000.00	81,736.20	Signé						2019-01-27	2019-06-06						2019-03-24	2019-10-03	2019-05-23	
GN-PASSP-28110-GO-RPQ / Achat d'équipements, de réactif et des produits chimiques pour la Polymérase Chaîne Réaction (PCR)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-01-27							2019-03-24		2019-05-23	
GN-PASSP-28108-GO-RFB / Achat de chaîne de froid (soinaire) et matériel de prélèvement pour le renforcement des unités mobiles de santé animale de Kankan et de Labé, Kindia et N'Zérékore	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	250,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-03-26		2019-03-31				2019-05-12		2019-06-11		2019-07-16		2019-09-14	
GN-PASSP-28083-GO-RPQ / Achat de kits de protection individuelle pour Biosécurité et bio surêté	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	45,600.00	0.00	En attente d'exécution						2019-01-27							2019-03-24		2019-05-08	

GN-PASSP-65629-GO-RFQ / Acquisition de 4 véhicules Pick-up double cabines 4x4 dont : 1 véhicule pour le laboratoire central de diagnostic (santé animale), 2 véhicules pour la Direction de l'Environnement et 1 véhicule pour la supervision des laboratoires du réseau (INSP).	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	120,000.00	0.00	En cours d'exécution											2019-02-14	2019-04-22	2019-02-19	2019-04-30						2019-04-02	2019-05-02	2019-06-06	2019-12-03			
GN-PASSP-79450-GO-RFB / Achat de 410 tablettes en faveur des structures déconcentrées de la Direction Nationale des Services Vétérinaires	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	480,000.00	0.00	En attente d'exécution											2019-03-27	2019-04-01								2019-05-13	2019-06-12	2019-07-17	2020-01-13			
GN-PASSP-92792-GO-DIR / Contrat avec Merial France pour la fourniture 7000 flacons de vaccins Alovax O A SAT1 SAT2 (souches O manisa, 03039, A Saudi 95, SAT1 et SAT2 Eri) en flacons de 50 doses, soit l'équivalent de 350 000 doses pour la fièvre aphteuse	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		700,000.00	724,000.00	Signé											2019-01-28	2019-02-07	2019-02-02	2019-04-10							2019-03-09	2019-05-02	2019-09-05			
GN-PASSP-92796-GO-RFQ / Acquisition de huit (8) chaînes de froids solaires (Réfrigérateur-congélateur) pour la fièvre aphteuse	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	65,000.00	50,579.12	Signé																				2019-01-27	2019-02-04	2019-03-24	2019-04-25	2019-05-08		
GN-PASSP-92949-GO-RFQ / Acquisition de produits vétérinaire dont : 160 Portes vaccins genre UNICEF, 165 Seringues automatiques, 4 kits de diagnostic 1 kit de 250 tests pour la fièvre aphteuse	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	55,000.00	52,361.08	Achévé																					2019-01-37	2019-02-04	2019-03-24	2019-03-29	2019-05-08	2019-06-06
GN-PASSP-94044-GO-RFQ / Prestataire de service pour l'acquisition de fournitures de bureau par marché à commande	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	2,021.80	Signé																					2019-04-05	2018-11-05	2019-05-31	2018-12-24	2021-05-30	
GN-PASSP-115251-GO-RFQ / Doter les 550 Agent Communautaires en kit de surveillance (registres de notification, Bottes, Imperméables, Stylos et Sac à dos) de Santé Animale	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	27,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2019-11-22	2020-01-17	2020-02-16		
GN-PASSP-115283-GO-RFB / Acquisition de 100 motocyclettes complémentaires pour les Agents du REMAGUI	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	230,000.00	0.00	En attente d'exécution												2019-12-23	2019-12-28								2020-02-08	2020-03-09	2020-04-13	2020-06-12		

GN-PASSP-110258-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique en faveur de la direction de l'OGUIPAR, des 4 UMSA, de la DNGLM et de la DNSV ainsi que l'acquisition d'un photocopieur grand modèle et une imprimante pour l'UGP	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	60,185.82	Signé										2019-10-05	2020-08-05				2019-11-30	2020-05-27	2020-01-14	
GN-PASSP-110277-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour de la direction de l'Office Guinéen des Parcs et Réserves (OGUIPAR), des 4 Unités Mobiles de Santé Animale (UMSA)	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	45,000.00	57,124.84	Signé										2019-10-29	2019-09-05				2019-12-24	2019-10-26	2020-01-23	
GN-PASSP-118159-GO-RFQ / Achat de chaîne de froid (solaire) et matériel de prélèvement pour le renforcement des unités mobiles de santé animale de Kankan et de Labé, Kindia et N'Zérékore	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	85,000.00	67,872.75	Signé										2019-11-03	2019-10-03				2019-12-29	2019-12-11	2020-02-27	
GN-PASSP-119939-GO-RFQ / Achat de matériel de communication : 300 smartphones pour les Agents du niveau communautaire de la santé animale	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	85,464.60	Signé										2020-02-17	2019-08-06				2020-04-13	2019-09-30	2020-06-12	
GN-PASSP-120447-GO-RFQ / Acquisition de consommables pour le diagnostic des 5 maladies prioritaires pour le laboratoire central et les laboratoires régionaux (Labé et Kankan) en Santé Animale	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	54,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-01-28					2020-03-24		2020-05-08	
GN-PASSP-120478-GO-RFB / Acquisition des kits d'urgence et de riposte dans les quinze (15) districts sanitaires pour la santé humaine, animale et environnementale	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	575,000.00	0.00	En cours d'exécution						2020-01-23	2019-10-28	2020-01-28	2019-11-04					2020-03-10		2020-04-09	2020-05-14	2020-08-12
GN-MOH-GUI-141032-GO-DIR / Acquisition d'un véhicule Pick-up double cabines 4x4 tout terrain en faveur du Ministère de l'Elevage	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		25,000.00	24,097.19	Signé						2019-11-20	2019-11-11	2019-11-25	2019-11-11						2020-01-04	2019-11-26	2020-02-03	
GN-MOH-GUI-141978-GO-DIR / Accord avec UNOFS pour l'achat de 102 motocyclettes YAMAHA AG 100 complémentaires pour les Agents du REMAGUI	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		305,727.00	305,727.00	Signé						2019-12-10	2019-11-08	2019-12-15	2019-07-19						2020-01-19	2020-02-20	2020-08-08	

GN-MOH-GUI-16522-GO-UN / Acquisition des équipements de protection individuelle et des kits d'hygiène avec UNICEF pour l'urgence sanitaire du COVID 19	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			1,550,000.00	1,947,982.00	Signé				2020-04-10	2020-03-24	2020-04-15	2020-03-31				2020-05-20	2020-04-07	2020-11-16
GN-MOH-GUI-165546-GO-UN / Acquisition de logiciel GO DATA, du matériel de réminération, matériel et intrant de laboratoire avec OMS pour l'urgence sanitaire du COVID 19	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			1,900,000.00	1,600,792.00	Signé				2020-04-13	2020-03-26	2020-04-18	2020-03-30				2020-05-23	2020-04-07	2020-11-19
GN-MOH-GUI-167247-GO-UN / Convention pour la fourniture du matériel roulant (véhicules et Ambulances) pour la réponse à la Pandémie de COVID-19 En République de Guinée avec UNICEF	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			600,000.00	735,197.00	Signé				2020-04-28	2020-04-03	2020-05-03	2020-04-03				2020-06-07	2020-05-05	2020-12-04
GN-MOH-GUI-171688-GO-DIR / Acquisition des matériels et consommables pour l'extension de deux (2) CT-EPI (Kenien et Gbessia) de Conakry pour la riposte au COVID 19 en entente directe avec la Société 2HK Equipements et Services	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			375,000.00	512,805.31	Signé				2020-05-20	2020-05-04	2020-05-25	2020-05-04				2020-06-29	2020-05-19	2020-08-28
GN-MOH-GUI-172561-GO-RFQ / Acquisition de kits de surveillance (registres de notification, Botes, Imperméables, Stylos, Sac à dos et torches) pour les 270 conservateurs de la nature pour l'Environnement	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-09-26					2020-11-21		2020-12-21
GN-MOH-GUI-172563-GO-RFQ / Acquisition et installation de 8 chaînes de froid solaire en faveur de 3 Direction Préfectorales de l'Élevage et Postes d'Inspections Frontalières (PIF)	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		98,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-10-03					2020-11-28		2021-01-27
GN-MOH-GUI-172567-GO-RFQ / Acquisition de kits de prélèvement dans le cadre de la surveillance des maladies Zoonotiques par le REMAGUI pour les 33 Directions Préfectorales de l'Élevage	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-10-10					2020-12-05		2021-03-05
GN-MOH-GUI-172568-GO-RFQ / Acquisition et installation du matériel informatique (34 ordinateurs fixes et 38 imprimantes multifonction) pour les 34 services vétérinaires préfectoraux	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-10-17					2020-12-12		2021-02-10

GN-MOH-GUI-172570-GO-UN / Acquisition des équipements, consommables et réactifs pour les laboratoires de l'INSP, de LFH, du LCVD, des 3 hôpitaux Nationaux, régionaux, préfectoraux et Centres de santé en entente directe avec UNICEF	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		688,239.00	0.00	En attente d'exécution													2020-10-20	2020-10-25					2020-11-29	2021-11-29								
GN-MOH-GUI-172573-GO-RFQ / Acquisition de 3 motos tout terrain de liaison pour le transport des échantillons en faveur du laboratoire de l'INSP	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-09-12	2020-10-12						
GN-MOH-GUI-172581-GO-RFQ / Achat de 13 Ordinateurs portables pour le personnel d'Appui dont : 1 Assistante CN, 3 Secrétaires, 1 APM, 5 Comptables, 1 Auditeur Interne, 1 Consultant Communication, 1 Sauvageur Sociale) et accessoires (6 Disque Externe de 1 Téra, 6 Casques, 6 Packs T	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	36,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2020-08-25	2020-10-24					
GN-MOH-GUI-172584-GO-RFQ / Achat de Kits de Lavage des Mains et Savons pour la santé humaine, animale et environnementale (10 000 Kits 30 000 morceaux de Savons), Kit de protection individuelle (masque, gel Hydroalcoolique) et 50 Thermoflash	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2020-08-25	2020-09-24					
GN-MOH-GUI-172609-GO-RFQ / Acquisition et installation de 2 chambres froides 1 à température positive et l'autre à température négative pour le laboratoire de la Direction Nationale de l'Élevage (DNSV)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2020-11-10	2021-01-05	2021-03-08				
GN-MOH-GUI-174571-GO-DIR / acquisition des écouvillons avec milieu de transport en Turquie avec la Société SENTROMER DNA TEKNOLOJILERI Ltd. Sti pour l'urgence sanitaire du COVID 19	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		105,000.00	105,000.00	Signé																						2020-06-30	2020-05-25	2020-07-05	2020-05-28	2020-08-09	2020-07-01	2020-09-23
GN-MOH-GUI-174841-GO-DIR / Acquisition du matériel roulant dont 10 Pick-up 4x4 double cabines et 10 Minibus 15 places en faveur de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) avec ETQILE MOTORS GUINÉE pour la riposte du COVID 19	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		620,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2020-06-07	2020-06-12	2020-07-17	2020-08-16		

GN-MOH-GUI-180064-GO-DIR / Acquisition des équipements de protection individuelle et matériels sanitaires en faveur des CTEPI avec AFRICA HEALTH CARE PHARMA Sarl	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,160,000.00	0.00	En cours d'exécution															2020-09-30	2020-09-04	2020-10-05	2020-09-14			2020-11-09	2020-12-24				
GN-MOH-GUI-180072-GO-DIR / Acquisition des médicaments, kits d'hygiène et kits de protection individuelle en faveur des CTEPI avec la SOGUIPBREM	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			4,300,000.00	0.00	En cours d'exécution																					2020-09-28	2020-10-03		2020-11-07	2021-02-05	
GN-MOH-GUI-189801-GO-DIR / Fourniture et installation de deux (2) Chapiteaux avec la Pâtisserie 2 Octobre pour la lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			509,129.00	0.00	En attente d'exécution																						2020-10-19	2020-10-24		2020-11-28	2021-01-27
GN-MOH-GUI-189803-GO-DIR / Achat de 80.000 tests rapides COVID-19 avec le fournisseur LAMART MD/TT, sis au Quartier Dixinn, Conakry, République de Guinée	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			879,200.00	0.00	En attente d'exécution																						2020-10-19	2020-10-24		2020-11-28	2021-01-12

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion										
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
GN-PASSP-28605-NC-DIR / Recrutement d'un Prestataire de Services pour l'entretien et la réparation des équipements informatiques de REDISSE et du PASSP	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	14,828.75	Achévé								2018-03-18	2018-06-04															2018-05-13	2018-06-09	2018-06-12	2019-01-07
GN-PASSP-28609-NC-DIR / Contrat avec DK Courrage pour l'assurance du personnel contractuel et le matériel roulant du REDISSE. DK courrage est recruté par le PASSP et fournira les mêmes services au REDISSE sur la base des mêmes prix unitaires.	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	24,463.56	Achévé								2018-04-18	2018-04-30	2018-04-23														2018-05-28	2018-09-26	2018-06-27	2018-09-28
GN-PASSP-115292-NC-RFQ / Edition et production des magazines/affiches/spots publicitaires sur les maladies à potentiel épidémique pour la santé humaine, animale et environnementale et édition des outils de gestion pour les centres de surveillance de la faune sauvage	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		62,000.00	0.00	En attente d'exécution																									2020-01-28	2020-03-13	

GN-PASSP-115288-NC-RFQ / Confection des Agendas, Calendriers et Cartes de meilleurs vœux 2020	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	27,320.89	Signé											2019-10-12	2019-11-11						2019-12-07	2019-12-19	2020-01-21	
GN-PASSP-119934-NC-RFQ / Edition et impression des outils de gestion financière pour les Directions Préfectorales et les Directions Régionales de la Santé (fiche pour la tenue de la comptabilité des structures)	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-01-22									2020-03-18	2020-04-17
GN-MOH-GUI-172571-NC-RFQ / Elaborer des messages clés, des outils et des supports de communication accessibles aux communautés sur les maladies à potentiel épidémiques	IDA / 58830	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-09-05									2020-10-31	2020-12-15
GN-MOH-GUI-172576-NC-RFQ / Produire des matériels de communication et d'outils d'engagement communautaires sur les événements de santé humaine, animale et environnementale pour le Changement Social et Comportement (CSC) des populations	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	85,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-11-21									2021-01-16	2021-03-17
GN-MOH-GUI-172578-NC-RFQ / Edition et Confection des Agendas, Calendriers et Cartes de meilleurs vœux 2021	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,500.00	26,987.36	Signé											2020-09-29	2019-11-11							2020-11-15	2019-12-19	2021-01-14
GN-MOH-GUI-172583-NC-RFQ / Produire des matériels de visibilité sur la réponse au COVID 19 en Santé humaine, animale et environnementale pour le Bénéficiaire (MS) (Panneaux, Affiches, dépliants, Cartable, Kakemono, etc.) pour renforcer la communication et la visibilité	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	65,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-11-21									2021-01-16	2021-03-17
GN-MOH-GUI-172819-NC-DIR / Location de tentes et accessoires (électricité, système de ventilation et assainissement) pour servir de sites de prise en charge des cas COVID 19 au Centre Pénitentier de Conakry avec ISSA Tapisserie pour 3 mois de location	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		35,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-06-05		2020-06-10													2020-07-15	2020-10-13

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GN-PASSP-28115-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études d'ingénierie civil pour les études et le contrôle des travaux de construction et la rénovation de laboratoires et PIF	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		80,000.00	162,233.89	Signé	2017-09-27	2018-01-15	2017-10-18	2018-02-01	2017-12-01	2018-03-05		2017-12-29	2018-04-12	2018-01-28	2018-04-12	2018-03-04	2018-05-09	2018-04-08	2018-06-21	2019-04-08	
GN-MOH-GUI-145099-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet/Bureau pour l'Audit externe des comptes du Projet Régional d'Amélioration des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique de l'Ouest (REDISSE)	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-20	2019-12-04	2020-01-09	2020-01-20	2020-02-12			2020-03-03	2020-03-23	2020-04-21			2020-05-15		2022-06-30		
GN-MOH-GUI-165564-CS-UN / Assistance Technique avec UNICEF pour le recrutement de : 2 Spécialistes Socio Anthropologique et 1 Spécialiste en Communication pour l'urgence sanitaire du COVID 19	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		85,000.00	0.00	En attente d'exécution														2020-06-01		2020-11-28	
GN-MOH-GUI-165558-GO-UN / Assistance technique avec OMS pour recrutement de six (6) spécialistes : 1 statisticien, 1 informaticien, 1 technicien de laboratoire, 1 pneumologue, 1 Spécialiste en Épidémiologie et 1 Expert en Logistique dans le cadre de l'urgence sanitaire du COVID 19	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		185,000.00	193,670.00	Signé														2020-05-18	2020-05-06	2020-11-14	
GN-MOH-GUI-171966-CS-UN / Assistance Technique en Communication Pour le Développement et en Socio-Anthropologie avec l'UNICEF dans le cadre de l'urgence sanitaire du COVID 19	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		409,336.00	409,336.00	Signé														2020-07-04	2020-05-14	2021-07-04	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
GN-PASSP-28094-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour l'élaboration d'un manuel de procédures standard des différentes unités du laboratoire dans l'approche One Health	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-20	2019-06-24	2017-11-25	2019-07-01	2017-12-16			2018-01-20		2018-02-19						

GN-PASSP-28112-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour déterminer les caractéristiques techniques pour le nouveau laboratoire national de diagnostic vétérinaire niveau P2	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-30	2018-02-01	2017-12-18		2018-01-08		2018-02-12		2018-04-13	
GN-PASSP-28493-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'actualisation du manuel de protocole de surveillance au niveau des abattoirs des maladies prioritaires	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	13,722.70	Signé	2018-05-21	2019-05-16	2018-05-26	2019-05-05	2018-06-16	2019-07-22	2018-07-21	2019-07-22	2018-08-20	
GN-PASSP-28496-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour l'élaboration d'une stratégie de communication en santé humaine et animale	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	45,176.00	Achévé	2018-06-06	2018-03-27	2018-06-11	2018-04-02	2018-07-02	2018-05-29	2018-08-06	2018-06-21	2018-09-05	2018-09-28
GN-PASSP-28497-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour appuyer le Consultant International dans l'élaboration d'une stratégie de communication en santé humaine et animale	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	7,390.50	Achévé	2018-06-06	2018-05-14	2018-07-25	2018-06-22	2018-08-15	2018-07-10	2018-09-19	2018-07-30	2018-10-19	2019-02-11
GN-PASSP-28499-CS-CDS / Contrat avec le Cabinet Filodivine de Guinée membre Pec pour l'audit externe des comptes du REDISSE. Le Cabinet Pec est recruté par la PASSP pour l'audit des Projets PASSP, REDISSE et PSRM	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	45,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-02-12		2018-02-22				2018-04-28		2018-08-26	
GN-PASSP-71189-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Conseiller technique (Assistant à la Coordination Une Seule Santé)	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	24,000.00	Signé	2019-02-26	2018-12-17	2019-04-16	2019-05-17	2019-05-07	2019-05-22	2019-06-11	2019-06-13	2020-06-05	
GN-PASSP-71328-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour réaliser l'inventaire des ressources Humaines en santé humaine, animale et Environnementale	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-26		2019-04-16		2019-05-07		2019-06-11		2019-07-11	
GN-PASSP-82468-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour le renforcement des capacités des laboratoires de Guinée dans le cadre de la surveillance et de la riposte (plan directeur 2018-2022)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	115,350.00	Signé	2018-12-16	2019-06-14	2019-02-03	2019-07-30	2019-02-24	2019-09-11	2019-03-31	2019-09-11	2020-03-31	

GN-PASSP-115303-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour Formation en gestion de Projet de 20 cadres des 3 ministères (Santé, 7 Élevage et 5 Environnement) impliqués dans la mise en oeuvre du Projet	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-28	2020-03-17	2020-04-07	2020-05-12	2020-06-11		
GN-PASSP-115304-CS-INDV / Recruter un Consultant International pour l'informatisation de la base de données du Système de Suivi-Évaluation	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-29	2019-12-17	2020-01-07	2020-02-11	2020-03-12		
GN-PASSP-119926-CS-CDS / Recruter AFNET (Réseau Africain d'Epidémiologie de Terrain (African Field Epidemiology Network) pour former des cadres du Ministère de la Santé en Epidémiologie de Terrain	IDA / 58830	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		148,000.00	148,000.00	Signé	2019-11-20	2019-07-09	2019-11-30	2019-09-04	2020-02-03	2020-02-20	2021-02-02
GN-MOH-GUI-172803-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration des modules de formation sur le One Health et sur les zoonoses pour 30 jours	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-28	2021-02-15	2021-03-08	2021-04-12	2021-06-11		
GN-MOH-GUI-189929-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation à mi-parcours du Projet Régional d'Amélioration des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique de l'Ouest (REDISSE)	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-16	2020-07-27	2020-09-03	2020-09-24	2020-10-29	2020-11-28	