

**Chile FCPF Readiness Preparation Grant
(P124908)**

Procurement Plan

Country: Chile

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Date of Signing of Grant Agreement: 13-Dic-2013

General Procurement Notice published on: 27-Mar-2015

PROCUREMENT PLAN Chile : Chile FCPF Readiness Preparation Grant

General Information
Country: Chile **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-17
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-02-04
Project ID: P124908 **GFN Date:**
Project Name: Chile FCPF Readiness Preparation Grant
Loan / Credit No: TF / 16024, /
Executing Agency(ies): NATIONAL FOREST CORPORATION

WORKS																																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS																																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NON CONSULTING SERVICES																																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										PFP No. 01 / Diseño y levantamiento de información clave para enfrentar causas de deforestación y degradación forestal	TF / 16024		Previa	Selección basada en calidad	Open - International		0.00	834,388.60	Firmado																
CL-FCPF-1-CF-SBCC / Magister de Estudios de Bosques y Cambio Climático impartido.	/		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		318,882.00	319,562.29	Firmado			2014-10-30								2015-02-15		2015-02-25			2015-03-30		2017-03-30								
CF-3-1-2-B / Curso de restauración en bosque nativo	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	52,521.81	En ejecución			2017-03-10		2017-03-11	2017-03-13					2017-03-18		2017-03-23		2017-03-27		2017-06-10	2017-11-08								
CF 2-4-B / Validación M&AS	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		81,500.00	85,196.74	En ejecución			2017-05-05		2017-05-06	2017-05-08					2017-05-13		2017-05-18		2017-05-23		2017-07-14	2017-11-21								

CL-FCPF-11-CF-LOC / TIR y Contratos de fiscalización forestal vinculado al programa de reducción asociada a la Estrategia REDD+.	TF / 18024		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National	68.343.00	0.00	Cancelado	2017-08-28	2017-12-20	2017-12-20	2017-12-20	2017-12-20	2017-12-20	2017-12-20	2017-12-20	2017-12-20	2017-12-20
CF-1-B1 / Desarrollo de un programa de educación ambiental	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	200.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-10-06	2017-10-07	2017-10-09		2017-10-14	2017-10-19	2017-10-23	2017-11-05		2019-11-05
CL-FCPF-25-CI-SSF / Convenio para realizar taller	/		Posterior	Adquisición directa	National	5.000.00	0.00	Cancelado								2016-03-31		2016-03-31
CL-FCPF-5-CF-LOC / Mecanismo de resolución de quejas diseñados e implementados.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National	41.147.00	0.00	Cancelado		2016-03-01				2016-03-21	1901-01-01		2016-04-01	2016-12-30
CL-FCPF-34-CF-LOC / Sist. de información para salvaguardas, beneficios, gobernanza y otros impactos. Consult. para elaborar criterios e indicadores para el seguimiento de los múltiples beneficios amb. y soc. generados por la ENCCRV(asociado a REDD+SES y al SIS)	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National	25.779.00	0.00	Cancelado		2016-05-02				1901-01-01	1901-01-01		2016-06-01	2016-06-13
CL-FCPF-24-CI-SSF / Convenio para realizar taller	/		Posterior	Adquisición directa	National	7.000.00	0.00	Cancelado									2016-01-31	2016-03-31
CL-FCPF-28-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National	49.731.00	0.00	Cancelado		1901-01-01				2016-05-25	1901-01-01		2016-05-30	2016-06-30
CL-FCPF-16-CF-LOC / TIR Consultoría para elaborar criterios e indicadores para el seguimiento de múltiples beneficios ambientales y sociales.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National	15.000.00	0.00	Cancelado		1901-01-01				1901-01-01	1901-01-01		2016-06-15	2017-06-15
CL-FCPF-26-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National	49.728.00	0.00	Cancelado		1901-01-01				2016-03-24	1901-01-01		2016-03-29	2016-04-29
CL-FCPF-8-CF-LOC / Unidad Nacional para la Administración y Registro diseño.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National	40.000.00	0.00	Cancelado		1901-01-01				1901-01-01	1901-01-01		2016-03-01	2017-12-31
CL-FCPF-10-CF-SBOC / TIR y Contratos de Facilitadores Comerciales para articulación financiera en el territorio en el contexto de REDD+.	/		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	970.078.00	0.00	Cancelado		2014-12-30				2015-03-15	2015-03-25		2015-04-30	2016-10-30

CL-FCPP-6-CF-LOC / TGR y Estudio de sistematización de las definiciones ejecutado, actividades y talleres realizados.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		40,000.00	0.00	Cancelado									1901-01-01				1901-01-01	1901-01-01	2016-05-02	2016-12-30	
CL-FCPP-27-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		49,728.00	0.00	Cancelado										1901-01-01				2016-04-24	1901-01-01	2016-04-29	2016-05-30
C-2-1-A-FCPP-II / Elaboración de un Manual de Prácticas de Planificación y Ejecución Operativa de Medidas de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		210,000.00	0.00	En ejecución	2017-11-01									2017-11-01				2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-11-30
C-2-1-1-A-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región Ohiggins	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		285,000.00	0.00	En ejecución	2017-11-01									2017-11-01				2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-11-30
C-2-1-1-B-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región del Maule	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		285,000.00	0.00	En ejecución	2017-11-01									2017-11-01				2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-12-31
C-2-1-1-C-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región del Bio-Bio	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		285,000.00	0.00	Cancelado	2017-11-01									2017-11-01				2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-11-30
C-2-1-1-D-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región de la Araucanía	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		285,000.00	0.00	En ejecución	2017-11-01									2017-11-01				2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-11-30
C-2-1-1-E-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región de los Ríos	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		285,000.00	0.00	En ejecución	2017-11-01									2017-11-01				2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-11-30

C-2-1-F-FCPF-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región de los Lagos.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		285,000.00	0.00	En ejecución	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01			2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-12-31
C-2-2-A-FCPF-II / Desarrollo de un registro de transacciones de Reducción de Emisiones para evitar la doble contabilidad	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		140,000.00	0.00	En ejecución	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01			2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2018-11-30
C-2-2-D-FCPF-II / Establecimiento de una colaboración técnica para elaborar una estrategia de evaluación del impacto de la ENCCRV para evaluar la eficacia de sus opciones estratégicas para reducir la degradación forestal.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		30,000.00	0.00	Cancelado	2018-03-01	2018-03-01	2018-03-01			2018-03-01	2018-03-01	2018-03-01	2018-04-01	2018-08-31
C-3-2-A-FCPF-II / Generación de mapas de Verificación de Carbono en Bosques Permanentes en el área de Contabilidad del PRE (2017/2019)	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		100,000.00	0.00	En ejecución	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01			2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	2018-01-01	2018-12-31
C-1-2-A / Programa de Capacitación sobre aspectos jurídicos asociados a REDD+ con énfasis en la legislación referida a la transferencia de derechos del carbono para profesionales y abogados de CONAF	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		76,479.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-03-30	2016-03-30	2016-03-30			2016-03-30	2016-03-30	2016-03-30	2016-11-30	2017-12-20
C-1-2-B / Programa de Capacitación sobre Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero y sus vínculos con los Anexos de Niveles de Referencia de carbono asociados a REDD+ para funcionarios y profesionales vinculados a estas temáticas.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		51,034.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-03-01	2016-03-01	2016-03-01			2016-03-01	2016-03-01	2016-03-01	2016-06-22	2017-02-16
C-2-1-1 / Consultoría para analizar, recopilar, georreferenciar e integrar en una plataforma SIG los Planes de Manejo susceptibles de integrar el NRF de Manejo Sustentable	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		41,350.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18			2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-25	2016-04-29
C-2-2-1 / Elaboración de insumos técnicos, políticos y estratégicos para la inclusión de la ENCCRV, con énfasis en el Fondo Forestal-Ambiental	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		222,171.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18			2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-25	2016-02-02
C-2-2-3 / Análisis de causas de deforestación y degradación y no aumentos de existencias (cuantitativo y cualitativo).	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		254,976.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-04-01	2015-04-01	2015-04-01			2015-04-01	2015-04-01	2015-04-01	2015-05-04	2015-11-04

C-2-3 / TIR y Estudio de tenencia bajo el marco de implementación REDD+ ejecutado.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		85,653.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-04-15		2015-04-15		2015-04-15		2015-04-15		2015-04-15		2015-07-31		2016-05-23	
C-3-1-1 / Consultoría para analizar metodologías de trazabilidad de origen destinto de la madera que complementa el Monitoreo Forestal y la gobernanza de fiscalización debido a degradación y deforestación por uso insostenible de la leña.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		183,977.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-10-29		2015-10-29		2015-10-29		2015-10-29		2015-10-29		2016-03-23		2017-02-28	
C-2-4-A / Estudio/Investigación Facilitación Comercial para articulación financiera en el territorio en el contexto de REDD+.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		888,578.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-11-14		2017-12-05		2018-01-18		2018-02-15		2018-03-17		2018-04-21		2018-05-26	2019-05-26
C-3-2-D-FCPP-II / Desarrollo de una plataforma integral de almacenamiento, visualización y consulta de Información espacial y tabular de la ENCCRV con énfasis en la información vinculada al MRV y el SIS.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		220,000.00	0.00	En ejecución	2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01		2017-12-01		2018-01-01	2019-12-31
C-1-2-A-FCPP-II / Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental enfocado en cambio climático, recursos vegetacionales y servicios ambientales	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		164,000.00	0.00	Cancelado	2017-11-01		2017-11-01		2017-11-01		2017-11-01		2017-11-01		2017-11-01		2017-12-01	2019-11-30
C-3-2-H-FCPP-II / Supervisión y notificación de la aplicación de los indicadores del SIS Y EL MGAS en el marco del ENCCRV	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		60,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-01		2019-04-01		2019-04-01		2019-05-01		2019-05-11		2019-05-11		2019-06-01	2020-05-31
C-2-1-2-B / Curso de Restauración de Bosques Degradados en el Área de Contabilidad	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-07-01		2017-07-01		2017-07-01		2017-07-01		2017-07-01		2017-07-01		2017-08-01	2017-10-31
C-2-2-4-B / Estudio para la definición de un Plan Digno de gestión de recursos naturales y desarrollo forestal.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		81,343.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-01-23		2017-01-23		2017-01-23		2017-01-23		2017-01-23		2017-01-23		2017-07-14	2017-12-15
C-2-1-B-3-A-FCPP-II / Levantamiento de información de especies con problemas de conservación y elaboración de propuestas para el manejo de bosque nativo en la Región del Bio Bio.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		55,556.00	0.00	En ejecución	2018-10-22		2018-10-22		2018-10-22		2018-11-11		2018-11-14		2018-11-14		2018-12-01	2020-04-30

C-2-1-B-3-B-FCFPII / Caracterización de procesos de abastecimiento y comercialización de productos forestales no madereros, leña y madera aserrada provenientes de bosque nativo en la Región del Bío Bío.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		47,819.00	0.00	En ejecución	2018-11-01	2018-11-01	2018-11-01		2018-12-01	2018-12-11	2018-12-11	2019-01-02	2019-12-31
C-2-1-B-3-C-FCFPII / Levantamiento cartográfico de las áreas de protección de cursos de agua, vegetación nativa y especies con problemas de conservación contenidas en los Planes y normas de manejo en la Región del Bío Bío.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		31,746.00	0.00	En ejecución	2018-11-01	2018-11-01	2018-11-01		2018-12-01	2018-12-11	2018-12-11	2019-01-02	2019-11-30
C-2-1-B-3-D-FCFPII / Asistencia técnica, capacitación y medidas habilitadoras en temáticas de restauración post incendios forestales en la Región del Bío Bío.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		86,587.00	0.00	En ejecución	2018-12-01	2018-12-01	2018-12-01		2018-12-31	2019-01-10	2019-01-10	2019-02-01	2020-02-01
C-2-1-B-3-E-FCFPII / Evaluación del Programa de Extensión Forestal asociado al fortalecimiento institucional en la Región del Bío Bío.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		63,492.00	0.00	En ejecución	2018-12-01	2018-12-01	2018-12-01		2018-12-31	2019-01-10	2019-01-10	2019-01-31	2019-06-30
C-2-2-D-FCFPII / Análisis jurídico-legal del Sistema de Distribución de Beneficios y orientación para ratificar la Titularidad del Derecho de la Reducción de Emisiones	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		41,459.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-11-01	2018-11-01	2018-11-01		2018-12-01	2018-12-11	2018-12-11	2019-01-02	2019-02-28
C-2-1-1-G-FCFPII / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región Magallanes	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		285,000.00	0.00	En ejecución	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01		2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-15	2019-11-15
C-3-2-G-FCFPII / Desarrollo de líneas de base espacialmente explícitas para el monitoreo de co-beneficios bajo ENCCRV	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		135,000.00	0.00	En ejecución	2018-11-15	2018-11-15	2018-11-15		2018-11-15	2018-11-15	2018-11-15	2019-01-01	2019-05-31
C-1-2-A-3-FCFPII / Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental enfocado en cambio climático, recursos vegetacionales y servicios ambientales	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-01	2019-04-01	2019-04-01		2019-04-01	2019-04-01	2019-04-01	2019-06-01	2020-04-30
C-1-2-A-1-FCFPII / Desarrollo de un levantamiento de información y diagnóstico institucional referido a Educación Ambiental en el marco de la ENCCRV.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		64,000.00	0.00	En ejecución	2018-11-07	2018-11-07	2018-11-07		2018-11-07	2018-11-07	2018-11-07	2019-02-22	2019-05-31

C-3-1-E-FCFPII / Ampliación a escala Nacional, inclusión de actividades restantes y actualización de Niveles de Referencia REDD+	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		180,000.00	0.00	En ejecución	2018-11-01	2018-11-01	2018-11-01	2018-12-01	2018-12-11	2018-12-11	2019-01-01	2020-05-31
C-3-2-B-FCFPII-1 / Generación de mapas de cambio de uso de la tierra períodos 2013/2015/2017/2019 en el área de contabilidad del PRE	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		170,000.00	0.00	Cancelado	2018-11-01	2018-11-01	2018-11-01	2018-11-01	2018-11-01	2018-11-01	2019-01-01	2020-06-30
C-2-1-B-6-2-FCFPII / Contratación UTRE para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la Región de los Lagos (AÑO 2019-2020)	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		135,000.00	0.00	En ejecución	2019-03-25	2019-03-25	2019-03-25	2019-04-22	2019-04-29	2019-04-29	2019-05-25	2020-04-30
C-3-2-B-FCFPII-2 / Actualización de Mapas Históricos de Uso y de Cambio de Uso de la tierra para la actualización del NREF/NRF subnacional, período 2001-2013.	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		170,000.00	0.00	En ejecución	2019-05-22	2019-05-22	2019-05-22	2019-06-21	2019-06-28	2019-07-09	2019-09-09	2020-05-31
C-2-1-B-1-B-FCFPII / Contratación para elaborar Plan de Ordenación Tamamé, Región de Ohiggins	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		38,500.00	0.00	En ejecución	2019-06-10	2019-06-10	2019-06-10	2019-06-25	2019-06-26	2019-06-28	2019-07-15	2019-11-15
C-2-1-B-1-C-FCFPII / Contratación para elaborar Planes de Ordenación Provincial, Región de Ohiggins	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		23,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-10	2019-06-10	2019-06-10	2019-06-30	2019-07-01	2019-07-03	2019-07-15	2019-12-15
C-2-1-B-1-D-FCFPII / Contratación para Determinación de hábitat mínimo, Región de Ohiggins	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,800.00	0.00	En ejecución	2019-06-15	2019-06-15	2019-06-15	2019-07-05	2019-07-06	2019-07-08	2019-07-23	2020-04-18
C-2-1-B-1-E-FCFPII / Contratación para Determinación de zonas Áridas y semáridas, Región de Ohiggins	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		15,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-30	2019-06-30	2019-06-30	2019-07-30	2019-07-21	2019-07-23	2019-08-07	2019-12-05
C-2-1-B-1-F-FCFPII / Contratación para el Diseño de un modelo de gestión de cuencas, Región de Ohiggins	TF / 18024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		15,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-30	2019-06-30	2019-06-30	2019-07-30	2019-07-21	2019-07-23	2019-08-07	2019-12-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CL-FCFPII-33-CI-3CV / Estudio de diagnóstico y evaluación ambiental y social de las opciones estratégicas como parte del MGAS.	/		Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Cancelado							2016-05-02		2016-12-30	

CL-FCPF-3I-CI-3CV / Talleres de trabajo para diseminación de Información y procesos de consulta con stakeholder claves.	/		Previa	Individual	Limited		40,000.00	0.00	Cancelado						2016-04-15	2017-11-30
CL-FCPF-4-CI-3CV / Facilitador salvaguardas ambientales y sociales.	/		Previa	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Cancelado						2016-01-15	2017-01-14
CL-FCPF-3-CI-3CV / Sistematizador salvaguardas ambientales y sociales.	/		Previa	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Cancelado						2015-01-15	2016-01-14
CI-2-1-C-FCPF-II / Contracción Coordinador a Nivel Central de las UTRÉ.	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		70,000.00	0.00	En ejecución	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01		2017-12-01		2019-11-30
CI-1-2-4-A / Contratación Profesional A, Apoyo a la administración de la Estrategia en la sistematización y facilitación de SESA y de REDD+SES	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		68,026.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-03-15	2016-03-15	2016-03-15		2016-04-05		2017-11-30
CI-1-2-4-B / Contratación Profesional B, Apoyo a la administración de la Estrategia en la sistematización y facilitación de SESA y de REDD+SES	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		66,983.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-03-15	2016-03-15	2016-03-15		2016-04-01		2017-10-31
CI-1-2-4-F / Contratación profesional de apoyo administrativo y tareas logísticas relacionadas a la ENCCRIV.	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		13,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-02-13	2017-02-13	2017-02-13		2017-03-01		2017-11-30
CI-1-3-1-D / Contratación Profesional Apoyo Logístico para Procesos de Consulta y Autoevaluación	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		27,162.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-03-16	2015-03-16	2015-03-16		2015-04-01		2017-10-31
CI-1-3-2 / Profesional para la ejecución del Mecanismo de resolución de quejas diseñado e implementado.	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		6,874.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-08-21	2016-08-21	2016-08-21		2016-09-01		2017-01-31
CI-2-2-A / Contratación Profesional Apoyo a las gestiones de administración.	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		16,701.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-02-19	2016-02-19	2016-02-19		2016-03-01		2016-09-30
CI-2-2-B / Profesional de apoyo a las gestiones de administración e integración técnica de la ENCCRIV y sus diversos elementos.	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-02-13	2017-02-13	2017-02-13		2017-03-01		2017-07-31
CI-2-2-C / Apoyo Profesional Técnico para la gestión, seguimiento y monitoreo de las iniciativas de pilotaje y extensión forestal en el marco del FCPF y de la ENCCRIV, con énfasis en las actividades requeridas para la elaboración al R. Package.	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		62,100.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-04-15	2015-04-15	2015-04-15		2015-05-15		2017-08-15

CI-2-4-1 / Aspectos vinculados a los Impactos ambientales y sociales gestionados.	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		23,570.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-02-19	2016-02-19	2016-02-19	2016-03-15	2017-02-28
CI-4-B-1 / Consultoría realizar un Análisis jurídico de las salvaguardas sociales y ambientales aplicables a Chile en el marco de la ENCCRV	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		13,211.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-03-03	2016-03-03	2016-03-03	2016-04-01	2017-10-31
CI-2-3-E-FCPP-II / Profesional de un apoyo para el tratamiento de las salvaguardas sociales y ambientales de la ENCCRV y PRE.	TF / 18024		Posterior	Individual	Direct		34,000.00	0.00	En ejecución	2017-11-23	2017-11-23	2017-11-23	2017-12-01	2019-11-30
CI-1-2-4-D / d. Profesional coordinador de la gestión financiera, administrativas y de los profesionales vinculados a su ejecución, en el marco de la ENCCRV	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		31,024.00	0.00	Cancelado	2016-10-19	2016-10-19	2016-10-19	2016-11-01	2017-11-30
CI-1-1-B-FCPPH / Contratación profesional coordinador de proyecto FCPF segunda fase	TF / 18024		Posterior	Individual	Direct		77,951.00	0.00	En ejecución	2018-10-02	2018-10-03	2018-10-03	2018-10-09	2020-06-30
CI-3-1-A-FCPPH / Contratación de especialista MRV en el equipo de UCCSA para coordinar esta actividad.	TF / 18024		Posterior	Individual	Direct		35,525.00	0.00	En ejecución	2019-05-31	2019-05-31	2019-05-31	2019-07-01	2020-06-30
C-3-2-E-FCPP-II / Contratación de profesional senior del área del manejo sustentable de las tierras, degradación y sequía, biodiversidad y sistema de información de salvaguardas	TF / 18024		Posterior	Individual	Direct		55,000.00	0.00	En ejecución	2018-10-15	2018-10-16	2018-10-16	2018-10-25	2020-06-30
CI-2-3-C-FCPP-II / Profesional que contribuya a la facilitación y sistematización de la integración de los aspectos sociales y ambientales relacionados con las salvaguardas en la ENCCRV y el PRE	TF / 18024		Posterior	Individual	Direct		14,256.00	0.00	En ejecución	2017-11-23	2017-11-23	2017-11-23	2017-12-01	2018-10-02
CI-2-2-E-FCPP-II / Contratación Profesional de apoyo a la gestión de oficina central, en el marco de la implementación de REDD+	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		84,525.00	0.00	En ejecución	2018-07-01	2018-07-01	2018-07-01	2018-07-15	2019-12-31
CI-3-1-C-FCPP-II / Contratación Profesional senior, Sistema de MRV y Líneas de referencia	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		56,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-01	2018-02-01	2018-02-01	2018-03-01	2019-02-28

CI-2-1-F-C-FCPP-II / Contratación de consultor en la región de Bio-Bio para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		47,143.00	0.00	En ejecución	2017-11-02	2017-11-02	2017-11-02	2017-12-01	2019-11-30
CI-2-1-F-B-FCPP-II / Contratación de consultor en la región de Maule para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		47,143.00	0.00	En ejecución	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	2018-01-01	2019-12-31
CI-2-1-F-D-FCPP-II / Contratación de consultor en la región de la Araucanía para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		47,143.00	0.00	En ejecución	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	2018-01-01	2019-12-31
CI-2-1-F-A-FCPP-II / Contratación de consultor en la región O'Higgins para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		47,143.00	0.00	En ejecución	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	2018-01-01	2019-12-31
CI-2-1-F-F-FCPP-II / Contratación de consultor en la región de Los Lagos para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		47,143.00	0.00	En ejecución	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	2018-01-01	2019-12-31
CI-2-1-F-G-FCPP-II / Contratación de consultor en la región de Magallanes para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		47,143.00	0.00	En ejecución	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	2018-01-01	2019-12-31
CI-2-1-F-E-FCPP-II / Contratación de consultor en la región de Los Ríos para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		47,143.00	0.00	En ejecución	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	2018-01-01	2019-12-31
CI-2-3-A-FCPFI / Profesional especialista para el abordaje y respeto de las salvaguardas sociales y ambientales en el marco de la ENOCRIV y el PRE.	TF / 18024		Posterior	Individual	Direct		63,000.00	0.00	En ejecución	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-02-28
CI-3-2-H-1-FCPFI / Contratación de profesional coordinador de Salvaguardas ambientales.	TF / 18024		Posterior	Individual	Direct		20,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-12-01	2020-06-30
CI-3-2-H-3-FCPFI / Contratación de profesional de apoyo de Salvaguardas ambientales.	TF / 18024		Posterior	Individual	Direct		43,000.00	0.00	En ejecución	2019-01-02	2019-01-03	2019-01-03	2019-01-08	2020-06-30

CI-1-G-FCFPII / Contratación de profesional para la gestión financiera contable del proyecto y de la ENCCRV.	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	En ejecución	2019-04-01	2019-04-10	2019-04-12	2019-05-01	2019-12-31		
CI-2-1-B-8A-FCFPII / Contratación de un profesional para el desarrollo y prueba de nuevas funcionalidades del Sistema de Monitoreo de Extracción y Cosecha Forestal.	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		27,000.00	0.00	En ejecución	2019-07-19	2019-07-29	2019-07-29	2019-08-01	2020-06-30		
CI-2-1-B-9A-FCFPII / Contratación de un profesional para el análisis de información y capacitación relativo a la determinación de zonas potenciales de pérdida de bosque nativo mediante el Sistema de Monitores de Extracción y Cosecha Forestal.	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		27,000.00	0.00	En ejecución	2019-07-20	2019-07-28	2019-07-28	2019-08-01	2020-06-30		
CI-3-2I-FCFPII / Contratación de profesional de apoyo para la actualización de los mapas de cambio de uso	TF / 18024		Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	En ejecución	2019-07-15	2019-09-02	2019-09-23	2019-10-28	2020-04-25		
CI 3 1 C V2 FCFPII / 3.1.c Contratación Profesional, Sistema de MRV	TF / 18024		Posterior	Individual	Direct		37,500.00	0.00	En ejecución	2019-07-17	2019-07-18	2019-07-18	2019-08-01	2020-06-30		
CI 2 2 E / Establecimiento de una colaboración técnica para elaborar una estrategia de evaluación del impacto de la ENCCRV	TF / 18024		Posterior	Individual	Direct		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-25	2020-02-04	2020-02-25	2020-03-31	2020-09-27		