

Provincial Public Health Insurance Development Project  
(P106735)

Team Lead : [Andrew Sunil Rajkumar](#); [Vanina Camporeale](#);



AR-PHP-836-B-LPI / Ambulancias	IBRD / 80820		Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional		29,782,719.48	Firmado				2014-08-08		2014-08-25			2014-10-09		2014-11-23		2015-01-10		2015-07-09
AR-PHP-3-B-LPI / Equipamiento Médico para nuevas prestaciones (Electrocardiografo, equipo de rayos X, Mamografos, ecografos, Incubadoras, Respiradores,mezclador de gases Blenders, Bombas de infusión, Monitor multiparamétrico,etc.)	IBRD / 80820		Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional		5,348,822.09	Firmado				2013-11-14		2013-12-01			2014-01-15		2014-03-01		2014-04-18		2014-09-30
AR-PHP-1002-B-CP / Adquisición de equipamiento Informático proyecto piloto para evaluación de impacto	IBRD / 85160		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National		64,058.07	Finalizado						2017-03-07							2017-05-22		2017-07-21
LPI PHP-3-LPI-B-8 / Adquisición de Equipamiento Médico para Nuevas Prestaciones	IBRD / 80820		Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope	5,316,117.00	Cancelado															
PHP-843-LPI-B / Adquisición de Data Warehouse	IBRD / 80820		Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope	3,286,144.30	Cancelado															
PHP-870-LPI-B / Adquisición de Equipamiento Informático (Ajuste de Precio)	IBRD / 80820		Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope	2,733,291.90	Firmado															
AR-MSAL-40216-GO-RFB / Adquisición de Equipamiento Informático (Tablets, servidor y GPS) Proyecto Piloto	IBRD / 85160		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	51,217.40	Firmado				2018-01-08		2018-01-23			2018-02-27		2018-04-28		2018-05-23		2018-08-21
AR-MSAL-59497-GO-RFQ / Equipamiento para servidores	IBRD / 85160		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,199.15	Firmado						2018-04-27							2018-07-12		2018-09-10
AR-MSAL-59510-GO-RFQ / Sistema de Video Conferencia en Provincias	IBRD / 85160		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	28,979.73	Firmado						2018-05-02							2018-07-17		2018-09-15
AR-MSAL-59514-GO-RFQ / Click Tablero de Control	IBRD / 85160		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado						2018-05-02							2018-07-17		2018-10-15
AR-MSAL-59521-GO-RFB / Segundo llamado vehículos sanitarios Vehículo 4x4 doble cabina liviano	IBRD / 85160		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,512,020.18	Firmado				2018-05-04		2018-05-19			2018-06-23		2018-08-22		2018-09-16		2018-12-15
AR-MSAL-59505-GO-RFB / Adquisición de Equipamiento Diagnóstico por Imágenes - Ecografos	IBRD / 85160		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado				2018-06-17		2018-07-02			2018-08-06		2018-10-15		2018-11-13		2019-02-11
AR-MSAL-59519-GO-RFB / Adquisición de PC de escritorio	IBRD / 85160		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En ejecución				2018-06-17		2018-07-02			2018-08-06		2018-10-15		2018-11-13		2019-02-11
AR-MSAL-69506-GO-RFB / Adquisición de Suscripciones RED HAT	IBRD / 85160		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En ejecución				2018-08-14		2018-08-29			2018-10-03		2018-11-02		2018-12-01		2019-05-30

AR-MSAL-71694-GO-RFB / Adquisición de Equipamiento Diagnóstico por Imágenes - Ecografías	IBRD / 85160		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución					2018-08-15	2018-08-30			2018-10-14	2018-11-05	2018-11-30	2018-12-30		
AR-MSAL-107137-GO-RFB / Adquisición de Ambulancias	IBRD / 85160		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-04-28	2019-05-13			2019-06-27	2019-08-04	2019-09-11	2020-03-09		

#### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
AR-PHIP-255-S-CP / Material gráfico (Archives, dípticos, guías, etc)	/		Previa	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			39,728.34	Firmado																				
AR-PHIP-926-S-LPN / Servicio Material Gráfico	IBRD / 85160		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			45,319.18	Finalizado					2017-03-10						2017-04-29			2017-06-28			2017-07-23			2017-11-20
AR-MSAL-35675-NC-RFQ / Plataforma e-learning	IBRD / 85160		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,903.35	Firmado																	2018-01-28			2018-04-28
AR-MSAL-107138-NC-RFQ / Plataforma e-learning	IBRD / 85160		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																	2019-06-16			2019-12-13

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
AR-PHIP-587-CF-SBCC / Auditoría Externa Concurrente NOA y NEA	IBRD / 80620		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		6,208,275.59	Firmado			2013-08-01																			
AR-PHIP-927-CF-SBCC / Medición de satisfacción de usuarios	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente			2017-03-15																			
AR-PHIP-901-CF-SBCC / Auditoría NO/NEA	IBRD / 85160		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		781,835.46	Firmado			2016-03-20																			
AR-PHIP-964-CL-CD / Posición UPLS - Contratación Individual "Analista de Planificación y Monitoreo"	/		Posterior	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente																						
AR-PHIP-962-CL-CD / Posición UPLS - Contratación Individual "Responsable de Monitoreo de Programas"	/		Posterior	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente																						
AR-PHIP-278-CL-CD / Contratación Individual. Posición "Responsable de Evaluación Estratégica" - UEC	/		Previa	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente																						





AR-MSAL-35677-CS-QCBS / Auditoría Externa Concurrente Centro Cuyo y Patagonia	IBRD / 85160		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		1,147,894.40	Firmado	2017-11-06		2017-11-06		2017-11-19				2017-12-19		2018-01-17		2018-03-14		2018-04-21		2018-12-30		
AR-PHIP-928-CF-SICC / Evaluación de impacto cualitativo del Programa SUMAR	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado			2017-03-15								2017-07-10		2017-08-13		2017-09-13		2018-05-26		
AR-MSAL-107140-CS-QCBS / Consultoría para facilitación de perfiles técnicos y desarrollo de proyectos específicos para UEC y UGSP	IBRD / 85160		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2019-04-15		2019-05-15		2019-06-01						2019-07-01		2019-08-25		2019-09-28		2019-10-29		2020-10-28

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**