

PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Sustainable Low Carbon Development In Orinoquía Region Project P160680

Project Implementation agency: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR-

Date of the Procurement Plan: 02/06/2019

Period covered by this Procurement Plan: 02/06/2019 - 12/31/2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

CO-MADR-218245-NC-RFB / Establecer factores de emisión para los usos del suelo distintos a bosque y los cambios de uso del suelo de la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	772,850.00	0.00	Ejecución pendiente										2021-03-15	2021-03-20								2021-05-01	2021-05-31	2021-07-05	2022-01-01		
CO-MADR-218458-NC-RFB / Prestar servicios como Operador logístico para la puesta en marcha de las diferentes actividades y estrategias del proyecto BIOCARBONO	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	194,750.00	0.00	En ejecución										2021-04-22	2021-04-14	2021-04-27							2021-06-08	2021-05-18	2021-07-08	2021-06-03	2021-08-12	2022-02-08
CO-MADR-224155-NC-RFQ / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para la grabación, edición, animación y entrega de videos y fotografías para el Proyecto Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,187.00	0.00	Ejecución pendiente																						2021-07-03	2021-12-30	
CO-MADR-218263-NC-RFB / Formular un plan de ordenamiento social de la propiedad rural en un municipio priorizado por el Proyecto, con base en los lineamientos de la ANT	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	Cancelado										2021-02-22		2021-02-27							2021-04-10	2021-05-10	2021-06-14	2021-12-11		
CO-MADR-218264-NC-RFB / Formular dos (2) planes de ordenación forestal, con base en los lineamientos de las Corporaciones y MADS	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	Cancelado										2021-02-22		2021-02-27							2021-04-10	2021-05-10	2021-06-14	2021-12-11		
CO-MADR-231937-NC-DR / Suministro de tickets aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales para el desarrollo del Proyecto BIOCARBONO - CRINOQUIA	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Adquisición directa	Direct		45,714.00	0.00	Ejecución pendiente										2021-04-30												2021-06-09	2021-12-06	
CO-MADR-222433-NC-RFQ / Prestar el servicio de diseño e impresión de alfileres, folletos, cartillas, u otras publicaciones a demanda, impresas o digitales, hacer las respectivas gestiones para la adquisición del ISBN para las publicaciones que lo requieran, realizar la producción	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,312.00	0.00	Cancelado																						2021-05-15	2021-11-11	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CO-MADR-172824-CS-QCBS / "Elaborar los lineamientos y criterios técnicos establecidos en la Ley 1776 "por la cual se crean y se desarrollan las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, ZONED", definiendo las condiciones de presentación, evaluación elegibilidad.	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		72,750.00	69,472.22	Firmado	2020-05-08	2020-06-08	2020-05-22		2020-07-05	2020-10-09					2020-07-19	2020-11-27	2020-07-24	2021-01-25	2020-08-13	2021-01-15	2020-09-10	2021-04-27	2021-01-08
CO-MADR-182002-CS-QBS / "Consultoría para la gestión de ecosistemas ganaderos sostenibles bajo en carbono en paisajes priorizados de la Orinoquia"	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Previa	Selección basada en calidad	Open - International		1,000,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-06-30	2020-07-30	2020-07-21	2020-08-12	2020-08-19	2020-12-23					2020-09-03	2021-02-09	2020-09-13	2021-03-23	2020-09-23		2020-10-21		2021-12-15
CO-MADR-188810-CS-QCBS / "Apoyar la estructuración de programas y proyectos de Pagos por Servicios Ambientales"	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		181,667.00	163,459.11	Firmado	2020-07-13	2020-07-16	2020-07-28		2020-09-26	2020-10-05					2020-10-11	2020-11-20	2020-10-21	2020-12-23	2020-11-15	2020-12-23	2020-12-20	2021-03-23	2021-09-16
CO-MADR-196091-CS-QBS / Consultoría para identificar, validar y socializar modelos productivos sostenibles bajo en carbono para el cultivo de arroz en Arauca (Arauca), Paz de Ariporo (Casanare), Villavicencio, Puerto López y Puerto Galán (Meta).	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad	Open - International		600,000.00	368,742.33	Firmado	2020-09-30	2020-10-09	2020-10-21	2020-10-30	2020-11-19	2020-12-10					2021-01-03	2021-01-12	2021-01-18	2021-01-29	2021-02-02	2021-01-29	2021-03-02	2021-04-29	2022-03-02
CO-MADR-197663-CS-CQS / Identificar, documentar, analizar y validar los factores de emisión para plantaciones forestales de Colombia y en particular de la región Orinoquia, como insumo del sistema nacional de MRV para AFOLU y a través de un ejercicio concertado entre las entidad	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		74,538.00	0.00	En ejecución	2020-10-09	2020-10-09	2020-10-13	2020-12-16	2020-12-27									2021-01-01		2021-01-25		2021-07-24	
CO-MADR-178416-CS-QCBS / Actualizar el inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) de la región de la Orinoquia con variables representativas (prox) a escala municipal.	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		85,000.00	0.00	Cancelado	2020-06-12	2020-06-10	2020-06-26		2020-08-09						2020-08-23		2020-08-28		2020-09-17		2020-10-15		2020-12-14
CO-MADR-194714-CS-QCBS / Inventario Forestal de la región de la Orinoquia, dentro del Componente 3. Preparación del Programa de Reducción de Emisiones y del MRV	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		941,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-24	2020-09-23	2020-10-14	2020-09-25	2020-12-13						2020-12-27		2021-01-01		2021-02-05		2021-03-06		2022-03-06

CO-MADR-222428-CS-QCBS / Prestar sus servicios como central de medios o agencia de medios para el diseño, ejecución y seguimiento de un plan de medios que acompañe la estrategia de comunicaciones y participación del Proyecto Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región de I	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	87,853.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-23	2021-05-14	2021-06-27	2021-07-25	2021-08-24	2021-09-28	2021-11-02	2022-05-01	
CO-MADR-218256-CS-QCBS / Actualizar y socializar el MORD con el gobierno regional actual	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	200,000.00	0.00	Cancelado	2021-05-31	2021-06-21	2021-08-04	2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10	
CO-MADR-213353-CS-QCBS / Preparar un plan de financiación y un plan de distribución de beneficios para el Programa de Reducción de Emisiones de la región de la Orinoquia en Colombia, a partir de una evaluación de costos y beneficios	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	160,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-10	2021-05-27	2021-05-31	2021-07-14	2021-08-11	2021-09-10	2021-10-15	2021-11-19	2022-03-19
CO-MADR-218457-CS-QCBS / Diseñar e implementar un programa de formación de formadores en planificación territorial enfocada a bio-carbono, hacedores de política, organizaciones, EPSIAS y demás temas relacionados con los componentes 1 y 2 del Proyecto BIOCARBONO	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	392,440.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-02	2021-08-23	2021-10-06	2021-11-03	2021-12-03	2022-01-07	2022-02-11	2022-11-08	
CO-MADR-218237-CS-COS / Realizar acompañamiento técnico y jurídico para la adopción de los determinantes ambientales regionales en las corporaciones (CORPORINOQUIA y CORMACARENA)	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	120,000.00	0.00	Cancelado	2021-05-31	2021-06-21	2021-08-04	2021-09-03	2021-09-03	2021-10-08	2022-04-06		
CO-MADR-218259-CS-COS / Implementar en los POT de los municipios priorizados del Vichada, acciones de gestión de cambio climático basado en UIP	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	150,000.00	0.00	Cancelado	2021-05-31	2021-06-21	2021-08-04	2021-09-03	2021-09-03	2021-10-08	2022-04-06		
CO-MADR-240660-CS-QCBS / Incorporar la gestión del cambio climático en las determinantes ambientales (CORPORINOQUIA, CORMACARENA) y desarrollar un piloto a escala local a través del modelo de estructura ecológica principal	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	270,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-12	2021-08-02	2021-09-15	2021-10-13	2021-11-12	2021-12-17	2022-01-21	2023-01-21	
CO-MADR-218266-CS-QCBS / Construir el plan de acción para la implementación de la estrategia integral de control de la deforestación y propuesta de fortalecimiento de capacidades e involucramiento de actores, con énfasis en las autoridades ambientales y municipales	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	300,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-05	2021-08-26	2021-10-09	2021-11-06	2021-12-06	2022-01-10	2022-02-14	2023-02-14	
CO-MADR-218273-CS-QCBS / Diseñar la estrategia de gestión del conocimiento para el desarrollo regional bajo en carbono de la Orinoquia y la consolidación de circuitos cortos bajos en carbono	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	80,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-30	2021-05-21	2021-07-04	2021-08-01	2021-08-31	2021-10-05	2021-11-09	2022-11-09	
CO-MADR-218251-CS-LCS / Construir propuestas de articulación en áreas de trabajo	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	60,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-26	2021-04-16	2021-05-30	2021-06-27	2021-07-27	2021-08-31	2021-10-05	2022-04-03	
CO-MADR-218253-CS-LCS / Diseñar el Plan de distribución de beneficios del Programa de Reducción de Emisiones de la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	80,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-26	2021-04-16	2021-05-30	2021-06-27	2021-07-27	2021-08-31	2021-10-05	2022-04-03	
CO-MADR-218254-CS-COS / Realizar el proceso de mejoramiento de información y de los sistemas de información relacionados con tierras forestales (SNIF)	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	60,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-26	2021-03-19	2021-05-02	2021-06-01	2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-MADR-99638-CS-INDV / Profesional de adquisiciones para la UIP del proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,500.00	55,379.34	Finalizado	2019-02-11	2019-02-26	2019-02-21	2019-04-10	2019-02-22	2019-04-19	2019-03-01	2019-06-04	2020-03-01	2020-02-20
CO-MADR-99663-CS-INDV / Profesional financiero para el apoyo en la UIP	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,500.00	54,491.02	Firmado	2019-02-11	2019-02-26	2019-02-19	2019-04-10	2019-02-20	2019-04-19	2019-03-01	2019-06-04	2019-08-28	
CO-MADR-99665-CS-INDV / Coordinador general para la UIP	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		45,000.00	79,276.45	Finalizado	2019-02-11	2019-02-13	2019-02-19	2019-04-10	2019-02-22	2019-04-19	2019-03-01	2019-06-04	2019-08-28	2020-04-07

CO-MADR-99654-CS-INDV / Asistente administrativo y operativo para apoyar al ICSEM en la coordinación de las acciones de gestión del programa	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	48,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07					
CO-MADR-99650-CS-INDV / Seis consultores que obtengan los insumos para la elaboración del ES-Programa desde las instituciones gubernamentales (MADS, MADR, UPRA, DNP, FINACRO, PRKCCO)	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	210,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-18	2019-04-08	2019-04-29	2019-06-03	2019-11-30					
CO-MADR-107364-CS-INDV / Apoyo Administrativo a la Unidad de Implementación del proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	17,000.00	31,945.63	Firmado	2019-04-05	2019-06-25	2019-04-19	2019-08-06	2019-04-23	2019-09-02	2019-05-01	2019-09-12	2019-12-31	
CO-MADR-107357-CS-INDV / Líder Especialista en Planificación y Políticas Públicas en la Unidad de Implementación del Proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	23,900.00	35,046.00	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-13	2019-04-25	2019-09-13	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-107358-CS-INDV / Líder Especialista en Monitoreo de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	28,120.00	41,839.39	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-02	2019-04-25	2019-08-28	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-107362-CS-INDV / Asesor de Comunicaciones y Participación de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	23,900.00	45,256.30	Finalizado	2019-04-05	2019-06-25	2019-04-22	2019-08-09	2019-04-25	2019-08-02	2019-05-01	2019-09-12	2019-12-31	2020-04-07
CO-MADR-107363-CS-INDV / Líder Especialista en Desarrollo Rural de Bajas Emisiones de la Unidad de Implementación del proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	28,000.00	41,230.59	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-02	2019-04-25	2019-08-28	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-132927-CS-INDV / Apoyo Departamental Arauca - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	10,833.00	48,997.23	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-12	2019-11-15	2019-12-31	
CO-MADR-132931-CS-INDV / Apoyo Departamental Casanare (1) primer año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	10,833.00	48,320.94	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-05	2019-10-17	2019-09-12	2019-11-25	2019-12-31	
CO-MADR-132935-CS-INDV / Apoyo Departamental Meta - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	10,833.00	48,997.23	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-10-08	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-12	2019-11-15	2019-12-31	
CO-MADR-132937-CS-INDV / Apoyo Departamental Vichaca - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	10,833.00	25,176.86	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-12	2019-12-02	2019-12-31	
CO-MADR-153426-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, como profesional experto en los análisis espaciales y estructuración de	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	34,320.00	25,510.40	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-10	2021-03-13	
CO-MADR-143405-CS-INDV / Especialista en comunicación Digital	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	28,000.00	13,851.04	Firmado	2019-10-29	2019-10-30	2019-11-06	2020-01-28	2019-11-27	2020-02-04	2020-02-18	2020-03-03	2020-08-16	
CO-MADR-143406-CS-INDV / Profesional en medios e Identidad Grafica	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	2,000.00	1,484.04	Firmado	2019-10-29	2019-10-30	2019-11-06	2020-01-31	2019-11-26	2020-02-07	2020-02-24	2020-03-03	2020-05-08	
CO-MADR-148038-CS-INDV / Gestor Técnico, para la implementación y seguimiento técnico del componente 1 del Proyecto: Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia, específicamente apoyando el desarrollo de la arquitectura funcional y de componentes del sistema	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	34,000.00	25,368.42	Finalizado	2020-02-24	2020-03-12	2020-03-21	2020-05-29	2020-03-26	2020-04-23	2020-04-09	2020-05-01	2021-04-09	2020-05-01
CO-MADR-153424-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, como profesional agropecuario para la caracterización y seguimiento de	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	34,320.00	25,358.02	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-06	2021-03-13	
CO-MADR-112919-CS-INDV / Especialista Sector privado - año 1	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	12,500.00	58,528.16	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-30	2019-09-05	2019-09-30	2019-09-12	2019-11-26	2020-07-26	
CO-MADR-153423-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, como profesional experto en análisis espaciales para la recopilación,	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	34,320.00	25,510.40	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-04-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-06	2021-03-13	

CO-MADR-153429-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, liderando la articulación de los procesos de Monitoreo Comunitario Par	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	31,680.00	25,189.40	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-06-08	2020-03-03	2020-06-08	2020-03-13	2020-07-15	2021-03-13
CO-MADR-132940-CS-INDV / Coordinador Regional - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	38,000.00	28,352.94	Firmado	2020-09-06	2020-01-08	2020-09-06	2020-02-07	2020-09-06	2020-03-03	2020-09-13	2020-03-06	2021-01-01
CO-MADR-153428-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, asesorando estadísticamente los procesos necesarios para el levantamiento	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	37,180.00	27,636.27	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-06	2021-03-13
CO-MADR-142886-CS-INDV / GESTOR TECNICO DNP	TF / A6377	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	34,000.00	25,649.94	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-16	2020-03-18	2020-03-21	2020-03-16	2020-04-06	2020-03-17	2021-04-06
CO-MADR-146069-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 4	TF / A6377	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,476.78	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-06	2020-02-27	2020-03-14	2020-02-27	2020-03-27	2020-03-26	2020-07-25
CO-MADR-146065-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 1	TF / A6377	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,526.46	Firmado	2020-02-27	2019-12-05	2020-02-28	2020-02-27	2020-02-28	2020-02-27	2020-03-09	2020-03-25	2020-07-07
CO-MADR-146066-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 2	TF / A6377	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,476.78	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-06	2020-02-27	2020-03-14	2020-02-27	2020-03-23	2020-03-26	2020-07-21
CO-MADR-146068-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 3	TF / A6377	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,476.78	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-06	2020-02-27	2020-03-14	2020-02-27	2020-03-27	2020-03-26	2020-07-25
CO-MADR-159519-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor SOCIAL de salvaguardas con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto, UIP, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo la orientación del Ministerio de	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	34,000.00	25,121.58	Finalizado	2020-02-20	2020-02-13	2020-03-25	2020-03-09	2020-03-30	2020-04-11	2020-04-10	2020-04-02	2021-04-10
CO-MADR-159520-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor AMBIENTAL de salvaguardas con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto UIP, Desarrollo sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia, al Ministerio de	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	34,000.00	25,121.58	Firmado	2020-02-20	2020-02-13	2020-03-25	2020-03-09	2020-03-30	2020-03-11	2020-04-15	2020-04-02	2021-04-15
CO-MADR-159522-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales, con autonomía técnica, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la realización de los procesos de adqui	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	34,000.00	31,046.40	En ejecución	2020-02-20	2020-03-04	2020-03-25	2020-06-23	2020-03-30	2020-06-23	2020-04-14		2021-04-14
CO-MADR-151449-CS-INDV / Profesional Programador senior	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	26,667.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-01-13		2020-01-13		2020-02-17		2021-02-17
CO-MADR-99651-CS-INDV / Un consultor para implementar una plataforma de gestión del conocimiento y experiencias en el diseño e implementación de ER-Program	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	35,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07
CO-MADR-99659-CS-INDV / Líder técnico especialista en uso y cambios de uso del suelo de apoyo al IDEAM en la estimación y el reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	72,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07
CO-MADR-151447-CS-INDV / Profesional Interprete 1 (junior)	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-17		2020-01-17		2020-01-17		2020-02-21		2020-11-04
CO-MADR-151444-CS-INDV / Profesional experto tematico para fortalecer capacidades del ideam en análisis de cambio de uso del suelo , en las cafeterías claves a ser incluidas en la estimación de línea base , escenario de referencia y los reportes del PRE	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,667.00	0.00	Cancelado	2020-01-10		2020-01-20				2020-03-16		2021-03-16

CO-MADR-99656-CS-INDV / Doc analítico de datos que fortalezcan las capacidades del IDEAM de estimación y reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open			96,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07				
CO-MADR-99653-CS-INDV / Consultor senior para la consolidación coordinada del ER-Programa a partir de usuarios técnicos específicos generados.	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open			100,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07				
CO-MADR-99657-CS-INDV / Líder técnico especialista en Actividades agrícolas que fortalezca las capacidades del IDEAM de estimación y reporte, de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open			72,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07				
CO-MADR-157971-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como profesional de apoyo para la formulación	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open			50,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-06	2020-03-11	2020-03-18	2020-04-01	2020-11-02				
CO-MADR-162169-CS-INDV / Profesional PDEAs meta	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open			19,500.00	14,494.55	Firmado	2020-02-28	2020-02-19	2020-03-23	2020-04-16	2020-04-21	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08	
CO-MADR-158772-CS-INDV / Profesional PDEAs vichada	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open			19,500.00	14,494.55	Firmado	2020-02-28	2020-02-29	2020-03-23	2020-04-16	2020-04-23	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08	
CO-MADR-162170-CS-INDV / Profesional PDEAs Casanare	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open			19,500.00	14,494.54	Firmado	2020-02-28	2020-03-19	2020-03-23	2020-04-17	2020-04-23	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08	
CO-MADR-162171-CS-INDV / Profesional PDEAs ARAUCA	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open			19,500.00	14,494.55	Firmado	2020-02-28	2020-02-19	2020-03-23	2020-04-21	2020-04-23	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08	
CO-MADR-143404-CS-INDV / Apoyo Administrativa - IDEAM - Primer año	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			11,000.00	14,818.43	Firmado	2019-10-29	2019-11-29	2019-11-05	2020-04-23	2020-02-14	2020-01-31	2020-02-19	2020-03-17	2020-08-17
CO-MADR-156564-CS-INDV / profesional ambiental- salvaguardas	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			34,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-20	2020-03-30	2020-04-20	2020-04-30					2021-04-30
CO-MADR-156563-CS-INDV / profesional social - salvaguardas	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			24,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-20	2020-03-30	2020-04-20	2020-04-30					2021-04-30
CO-MADR-163818-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como coordinador del proceso de estimación y reporte de emisiones y remociones de GEI para AFOLU en la Orinoquia, en las categorías relacionadas con actividades agrícolas y su inclusión en el MIV del proyecto	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior		Direct	Selección directa de consultores		46,000.00	27,353.81	Firmado	2020-04-14	2020-04-16	2020-04-24	2020-04-20		2020-05-16	2020-06-01		2021-05-16
CO-MADR-163817-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales, como coordinador del proceso de estimación y reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU de la región de la Orinoquia, en las categorías relacionadas con uso y cambios de uso de la tierra	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior		Direct	Selección directa de consultores		46,000.00	27,353.81	Firmado	2020-04-14	2020-04-16	2020-04-24	2020-04-20		2020-05-16	2020-06-01		2021-05-16
CO-MADR-168115-CS-INDV / Coordinador General del Proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open			70,000.00	44,839.76	Firmado	2020-04-15	2020-04-21	2020-05-06	2020-05-13	2020-05-11	2020-05-13	2020-05-21	2020-06-12	2020-12-31
CO-MADR-149179-CS-INDV / Profesional de Comunicación e intercambio de información de los resultados del proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open			18,750.00	0.00	Cancelado	2020-02-11	2020-03-31	2020-03-31	2020-05-05					2020-12-25
CO-MADR-172096-CS-INDV / Consultor modelamiento del riesgo SMIYC	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			21,243.00	19,476.72	Firmado	2020-05-04	2020-05-06	2020-05-28	2020-07-10	2020-06-02	2020-07-17	2020-06-17	2020-08-20	2021-06-17
CO-MADR-172097-CS-INDV / Experto encargado de la coordinación para elaboración del IRPD para la Orinoquia	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			22,449.00	32,232.00	Firmado	2020-05-04	2020-10-07	2020-05-28	2020-10-28	2020-06-02	2020-10-30	2020-06-17	2021-01-04	2021-06-17
CO-MADR-172098-CS-INDV / Interprete de imágenes satelitales para el Cubo de datos de IDEAM (x2)	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			48,000.00	19,476.72	Firmado	2020-05-04	2020-05-06	2020-05-28	2020-07-16	2020-06-02	2020-07-17	2020-06-17	2020-08-20	2021-06-17

CO-MADR-172808-CS-CDS / Consultor junior en suelos gestionados: Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección del IDEAM, en el proceso de incorporación de las metodologías para estimación de las emisiones asociadas a los suelos gestionados en el sector AFOLU	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,000.00	20,673.12	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11
CO-MADR-172107-CS-CDS / Líder temático del Cubo de datos de IDEAM	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	35,200.00	25,443.84	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11
CO-MADR-172800-CS-CDS / Consultor junior para el sector de uso y cambio de uso de la tierra: Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de estimación y reporte de emisiones y remociones de GE para el sector AFOLU de la región de la Orinoquía, en las c	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,000.00	22,263.36	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11
CO-MADR-172806-CS-CDS / Consultor temático en ganadería: Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de ajuste de las metodologías para la estimación	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,000.00	20,673.12	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11
CO-MADR-172796-CS-CDS / Consultor junior en actividades agrícolas: Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de estimación y reporte de emisiones y	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,000.00	22,263.36	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11
CO-MADR-178996-CS-INDV / Apoyo Administrativo Caratú del paisaje UIP-UPRA	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	4,970.00	3,853.34	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-10-09	2020-07-09	2020-10-13	2020-08-06	2020-11-11	2021-01-03
CO-MADR-178997-CS-INDV / Profesional en análisis de sistemas productivos agrícolas del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	10,833.00	8,802.95	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-08-19	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03
CO-MADR-178999-CS-INDV / Profesional en análisis ambiental y Ecológico del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	12,008.00	9,418.38	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-08-05	2020-07-09	2020-08-06	2020-07-24	2020-09-28	2020-12-21
CO-MADR-179001-CS-INDV / Profesional en comunicación social para el desarrollo del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	10,833.00	8,399.30	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-08-05	2020-08-06	2020-11-01	2021-01-03
CO-MADR-179002-CS-INDV / Profesional en análisis económico del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	12,008.00	9,418.38	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-08-01	2020-07-09	2020-08-19	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03
CO-MADR-179003-CS-INDV / Profesional en Ordenamiento territorial y prospectiva	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	14,355.00	11,258.91	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-27	2020-07-09	2020-07-28	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03
CO-MADR-179004-CS-INDV / Profesional en análisis de sistemas productivos pecuarios del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	10,833.00	8,496.80	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-07-29	2020-08-06	2020-09-28	2021-01-03
CO-MADR-181730-CS-INDV / Gestor Técnico gestión de la información apoyando al Departamento Nacional de Planeación, DNP para la implementación y seguimiento técnico del componente 1	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	34,000.00	0.00	Cancelado	2020-06-24		2020-06-29	2020-07-04		2020-07-19			2021-07-19
CO-MADR-181986-CS-INDV / Consultor técnico de cambio climático para el MADS	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	32,728.00	28,674.00	Firmado	2020-06-25	2020-06-26	2020-07-24	2020-08-26	2020-07-29	2020-08-26	2020-08-20	2020-09-28	2021-08-20
CO-MADR-181989-CS-INDV / Asesor jurídico y legal	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	32,728.00	28,235.52	Firmado	2020-06-25	2020-06-26	2020-07-24	2020-08-26	2020-07-29	2020-09-02	2020-08-20	2020-09-28	2021-08-20
CO-MADR-182723-CS-INDV / Gestor Técnico gestión de la información apoyando al Departamento Nacional de Planeación, DNP para la implementación y seguimiento técnico del componente 1	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	34,000.00	28,031.64	Firmado	2020-06-30	2020-03-12	2020-07-10	2020-05-29	2020-07-15	2020-05-29	2020-08-04	2020-07-15	2021-08-04
CO-MADR-182724-CS-INDV / Profesional experto en desarrollo sostenible bajo en carbono	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	13,388.00	11,046.58	Firmado	2020-07-03	2020-07-16	2020-08-01	2020-09-21	2020-08-06	2020-09-24	2020-08-30	2020-12-17	2021-01-27

CO-MADR-184009-CS-INDV / Profesional ecología del paisaje y sensoramiento remoto	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct		13,388.33	31,187.32	Firmado	2020-07-15	2020-07-16	2020-07-25	2020-08-14	2020-07-30	2020-08-19	2020-08-23	2020-09-03	2021-01-20
CO-MADR-190104-CS-CDS / Actualización de los inventarios de GGI con proxies para los 59 municipios de la región de la Orinoquia, dentro del Componente 3. Preparación del Programa de Reducción de Emisiones y del MRV	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		85,000.00	84,982.67	Firmado	2020-08-24	2020-08-25	2020-09-24	2020-09-28		2020-10-28	2021-02-01	2020-12-27	
CO-MADR-190915-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor SOCIAL de subgrupos con autonomía técnica apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto, UIP, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo la orientación del Ministerio de Ambiente y Descarr	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		24,000.00	27,592.02	Firmado	2020-08-27	2020-08-31	2020-08-29	2020-08-27	2020-09-03	2020-08-27	2020-10-01	2020-09-28	2021-10-01
CO-MADR-194082-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales en la realización de los procesos de adquisiciones y contrataciones que se requieran, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Legal, el Manual Operativo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones y las Regulaciones de	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		47,287.00	40,784.64	Firmado	2020-09-17	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-16	2020-09-23	2020-09-16	2020-10-12	2020-10-16	2021-10-12
CO-MADR-197661-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM como profesional experto para realizar la descarga y procesamiento de imágenes, interpretación digital, validación, reporte y ajustes n	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		21,825.00	0.00	En ejecución	2020-10-21	2020-11-17	2020-11-20	2020-11-30	2020-11-20		2020-12-09		2021-12-09
CO-MADR-199053-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Secretaría Técnica del Nudo Regional de Cambio Climático de la Orinoquia - NORECCO (CORMACARENA), como consultor de apoyo para orientar, implementar y hacer seguimiento a la estrategia de fortalecimiento d	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		28,991.00	27,892.92	Firmado	2020-10-14	2020-12-29	2020-11-14	2021-01-19	2020-11-16	2021-04-10	2020-12-05	2021-05-04	2021-12-05
CO-MADR-199054-CS-INDV / consultor de apoyo técnico para la implementación y seguimiento de medidas de cambio climático territoriales, con un enfoque al ordenamiento territorial y el fomento de un desarrollo sostenible bajo en carbono (4)	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		100,905.00	85,326.92	Firmado	2020-10-14	2021-01-18	2020-11-14	2021-01-21	2020-11-16	2021-04-12	2020-12-05	2021-05-07	2021-12-05
CO-MADR-199055-CS-INDV / facilitador para preparar el diseño metodológico, realizar la moderación, desarrollar, analizar, documentar y sistematizar los espacios de participación y para la socio construcción del conocimiento	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		25,226.00	21,480.47	Firmado	2020-10-14	2020-12-29	2020-11-14	2021-02-08	2020-11-16	2021-04-06	2020-12-05	2021-05-07	2021-12-05
CO-MADR-199058-CS-INDV / consultor de apoyo técnico para la implementación y seguimiento de medidas de cambio climático en el ordenamiento territorial, en el cumplimiento de los PRECCS y como enlace de NORECCO en jurisdicción de CORPORINOQUIA,	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		25,226.00	21,480.47	Firmado	2020-10-14	2020-12-29	2020-11-14	2021-02-08	2020-11-16	2021-04-08	2020-12-05	2021-05-07	2021-12-05
CO-MADR-199069-CS-INDV / Prestar sus servicios como el Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario, para desarrollar el componente socio-cultural de la formulación de las Cartas del paisaje agropecuario.	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct		10,197.00	8,508.83	Firmado	2020-10-09	2020-10-16	2020-10-17	2020-10-13	2020-10-20	2020-10-19	2020-11-08	2020-11-11	2021-04-07
CO-MADR-197659-CS-INDV / Consultor Temático forestal que prestara sus servicios profesionales en el análisis de bases de datos de actividad alfanuméricas y geográficas requeridos para la estimación y el reporte de emisiones y remociones de GGI del sector ADOU	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		25,462.00	0.00	Cancelado	2020-10-09	2020-10-16	2020-11-12		2020-11-12		2020-12-01		2021-12-01
CO-MADR-201159-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la UIP y a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del MADR como Asesor (al) de Comunicaciones y Participación	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		34,781.00	30,823.64	Firmado	2020-10-22	2020-11-03	2020-11-01	2020-10-22	2020-11-22	2020-11-25	2020-12-27	2020-11-25	2021-06-25

CO-MADR-200275-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, como ingeniero de sistemas generando los desarrollos tecnológicos necesarios para la captura, almacenamiento, procesamiento, análisis y divulgación de la información del IN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	30,121.00	27,234.24	Firmado	2020-11-03	2020-11-03	2020-11-09	2020-11-04	2020-11-12	2020-11-04	2020-12-01	2020-12-01	2021-12-01
CO-MADR-200277-CS-INDV / Profesional de Calidad Operación estadística Inventario Forestal Nacional, para la implementación de las operaciones estadísticas de USO DE LOS RECURSOS FORESTALES- URN, y de INVENTARIO FORESTAL NACIONAL-IFN, y de los procesos para la interoperabilidad	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	30,121.00	26,402.88	Firmado	2020-11-03	2020-11-03	2020-11-09	2020-11-03	2020-11-12	2020-11-03	2020-12-01	2020-12-01	2021-12-01
CO-MADR-179000-CS-INDV / Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	10,833.00	0.00	Cancelado	2020-06-10	2020-08-20	2020-07-04			2020-07-09	2020-08-06		2021-01-03
CO-MADR-99660-CS-INDV / Líder técnico de apoyo para la estimación y el reporte de emisiones y reducciones de GEI para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	78,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-25		2019-05-14			2019-05-21	2019-06-02		2019-11-29
CO-MADR-200276-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor experto coordinando la caracterización de las causas y agentes de la transformación del bosque y sus emisiones asociadas, los procesos de modelación y el monitoreo comunitario participativo	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	37,021.00	33,143.39	Firmado	2020-11-19	2020-11-20	2020-11-25	2020-11-03	2020-11-28	2020-12-17	2020-12-17	2020-12-17	2021-12-17
CO-MADR-201844-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de incorporación y generación de propuesta metodológica y seguimiento de acciones	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	25,462.00	23,102.52	Firmado	2020-11-19	2020-11-20	2020-11-29	2020-11-20	2020-12-20	2020-11-20	2021-01-24	2020-12-16	2021-07-23
CO-MADR-178998-CS-INDV / Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	10,833.00	0.00	Cancelado	2020-06-10	2020-08-20	2020-07-04			2020-07-09	2020-08-06		2021-01-03
CO-MADR-205823-CS-CDS / Prestar sus servicios como el profesional en análisis sociocultural del paisaje agropecuario, para desarrollar el componente sociocultural de la formulación de las Cartas del paisaje agropecuario	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	10,833.00	8,938.48	Firmado	2020-11-27	2020-11-23	2020-12-07	2020-11-23	2020-12-28	2020-11-23	2021-02-01	2021-01-15	2021-07-31
CO-MADR-208056-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el análisis de bases de datos de actividad alfanuméricos y geográficos requeridos para la est	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	25,462.00	23,599.80	Firmado	2020-12-10	2020-12-07	2020-12-15	2020-12-15	2021-01-05	2021-01-21	2021-02-09	2021-02-19	2021-08-08
CO-MADR-209804-CS-INDV / Prestar sus servicios como el Profesional en Ordenamiento territorial y prospectiva del paisaje agropecuario, para apoyar la coordinación de la formulación de la Carta del paisaje agropecuario, brindando el enfoque de ordenamiento territorial en todo el pr	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	26,107.00	24,198.22	Firmado	2020-12-22	2020-12-16	2021-01-01	2020-12-16	2021-01-22	2020-12-17	2021-02-26	2021-01-15	2022-02-26
CO-MADR-197660-CS-INDV / Prestar servicios profesionales para el control de calidad de datos de campo del inventario forestal de la Orinoquia (x3)	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	164,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-12	2020-11-20	2020-11-11			2020-11-11	2020-11-30		2021-11-30
CO-MADR-211405-CS-INDV / Apoyar al especialista de adquisiciones en la realización de los procesos de adquisiciones y contrataciones que se requieran, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Legal, el Manual Operativo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones y las Regulaciones	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	23,576.00	21,110.86	Firmado	2021-02-08	2021-02-05	2021-02-18	2021-02-05	2021-03-11	2021-02-09	2021-04-15	2021-02-15	2021-10-12
CO-MADR-215613-CS-INDV / Apoyar al especialista financiero del Proyecto BIOCARBONO en la gestión financiera del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Legal, el Manual Operativo del Proyecto y el Plan de Adquisiciones	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	23,576.00	21,110.86	Firmado	2021-02-08	2021-02-05	2021-02-18	2021-02-05	2021-03-11	2021-02-05	2021-04-15	2021-02-15	2021-10-12

CO-MADR-217660-CS-INDV / Prestar sus servicios personales apoyando a la Unidad de Implementación del Proyecto LUP en la implementación de los procesos de gestión de conocimiento a partir de la información sobre las prácticas bajas en carbono para las cadenas priorizadas y sus p	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	2,000.00	1,665.34	En ejecución	2021-02-15	2021-02-03	2021-02-20	2021-03-01	2021-03-13	2021-03-08	2021-04-17	2021-10-14
CO-MADR-217665-CS-INDV / Apoyar a la subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en la verificación de las actividades que adelanten las brigadas en campo para el levantamiento de los conglomerados, d	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	50,832.00	0.00	En ejecución	2021-02-22	2021-02-16	2021-04-12	2021-05-03		2021-06-07		2021-12-04
CO-MADR-217669-CS-INDV / Realizar el análisis de información a través de SIG para el soporte al marco geostatístico como apoyo a la operación en campo y la generación de cartografía relacionada con la implementación del IFN en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	54,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-22	2021-02-16	2021-02-27	2021-03-20		2021-04-24		2021-10-21
CO-MADR-217672-CS-INDV / Apoyar los procesos de capacitación en los procedimientos metodológicos del IFN, el análisis de la información, el seguimiento a las actividades de campo y al aseguramiento, control de calidad y crítica de los procesos de supervisión propios del IFN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	24,161.00	0.00	En ejecución	2021-02-22	2021-02-16	2021-04-12	2021-05-03		2021-06-07		2021-12-04
CO-MADR-217673-CS-INDV / Consultor desarrollador para consolidar la nueva plataforma informática que permite la captura y administración de datos del Inventario Forestal Nacional - IFN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	18,826.00	0.00	Cancelado	2021-02-22	2021-03-15	2021-04-12	2021-05-03		2021-06-07		2021-12-04
CO-MADR-218247-CS-INDV / Fortalecer las capacidades de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR) del MADRS para la formulación, cuantificación, reporte y registro de iniciativas de mitigación de GEI	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	36,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-12		2021-03-17	2021-04-07		2021-05-12		2021-11-08
CO-MADR-218248-CS-INDV / Realizar el diseño, validación metodológica e implementación del sistema de monitoreo, reporte y verificación del sector AFOLU e n la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	35,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-04-05	2021-02-20	2021-03-13		2021-04-17		2021-10-14
CO-MADR-218249-CS-INDV / Realizar la identificación de Beneficios No Carbono del ERPD	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	35,000.00	15,957.00	En ejecución	2021-02-15	2021-04-05	2021-02-20	2021-04-22	2021-03-13	2021-06-17	2021-04-17	2021-10-14
CO-MADR-218255-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el diseño y validación metodológica del sistema de monitoreo, reporte	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	30,191.00	0.00	Cancelado	2021-02-19		2021-02-24	2021-03-17		2021-04-21		2021-10-18
CO-MADR-199085-CS-INDV / Diseñar la estrategia de interoperabilidad para recopilar y procesar información espacial y geográfica del área de intervención del Proyecto Biocarbón y entidades beneficiarias	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	33,886.00	0.00	Cancelado	2021-02-22		2021-03-25	2021-03-27		2021-04-15		2022-04-15
CO-MADR-218260-CS-INDV / Apoyar la recopilación y procesamiento de información espacial y geográfica del área de intervención del Proyecto Biocarbón, y Mincrocultura	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	23,340.00	0.00	Cancelado	2021-02-25		2021-04-15	2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
CO-MADR-201950-CS-INDV / Apoyar la formulación, implementación y seguimiento de estrategias asociadas al fortalecimiento institucional de las mesas de ganadería sostenible de la Orinoquia y su desarrollo sostenible bajo en carbono	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open	36,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-22		2021-03-23	2021-04-02		2021-05-07		2022-05-07
CO-MADR-201953-CS-INDV / Apoyar el fortalecimiento de las mesas de ganadería sostenible departamentales de la Orinoquia (Meta, Casanare, Arauca y Vichada) y el desarrollo regional sostenible bajo en carbono	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open	94,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-22	2021-03-25	2021-03-23	2021-03-29	2021-04-02	2021-06-18	2021-05-07	2022-05-07

CO-MADR-218459-CS-INDV / Fortalecer la institucionalidad regional del SINIA (Sistemas Territoriales Innovación, metas departamentales de C&T, innovación, actualización PECTA, C&T regalías, supervisión apoyo profesionales PDEA)	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En ejecución	2021-03-01	2021-02-24	2021-03-06	2021-03-27	2021-05-01	2021-10-28			
CO-MADR-218460-CS-INDV / Apoyo para la puesta en marcha y el seguimiento del PDECC sector agropecuario / NDC 2020 por parte del MADR	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-01		2021-03-06	2021-03-27	2021-05-01	2021-10-28			
CO-MADR-218461-CS-INDV / Apoyo seguimiento y supervisión del proyecto BIOCARBONO ORINOQUIA por parte de la DDTPS	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	22,709.45	Firmado	2021-03-01	2021-02-24	2021-03-06	2021-03-02	2021-03-27	2021-04-13	2021-05-01	2021-04-21	2021-10-28
CO-MADR-222427-CS-INDV / Prestar servicios profesionales como apoyo administrativo regional	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		6,903.00	0.00	En ejecución	2021-03-29	2021-05-26	2021-04-03		2021-04-24	2021-05-29	2021-11-25		
CO-MADR-223832-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como apoyo departamental del Proyecto Biocar	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		21,964.00	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-03-17	2021-03-20	2021-04-12	2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11		
CO-MADR-223836-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como profesional de apoyo para la formulación	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited		20,803.00	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-10	2021-03-20	2021-03-12	2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11		
CO-MADR-222434-CS-INDV / Realizar el análisis del cambio de uso del suelo en las categorías clave a ser incluidas en la estimación de línea base, escenario de referencia y los reportes del programa de reducción de emisiones considerando usos forestales, agrícolas y otros tipos de	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		3,187.00	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-25		2021-04-15	2021-05-20	2021-11-16		
CO-MADR-224148-CS-INDV / Realizar el análisis del cambio de uso del suelo en las categorías clave a ser incluidas en la estimación de línea base, escenario de referencia y los reportes del programa de reducción de emisiones considerando usos forestales, agrícolas y otros tipos de	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		13,179.00	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-10	2021-03-25	2021-03-12	2021-04-15	2021-05-20	2021-11-16		
CO-MADR-228016-CS-INDV / Análisis del cambio de uso del suelo en las categorías clave a ser incluidas en la estimación de línea base, escenario de referencia y los reportes del programa de reducción de emisiones considerando usos forestales, agrícolas y otros tipos de cobertura v	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		19,906.00	0.00	En ejecución	2021-04-12	2021-04-15	2021-04-22		2021-04-27	2021-06-01	2021-11-28		
CO-MADR-230636-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar a la Unidad Implementadora del Proyecto Biocarbón UPI en la formulación y seguimiento de iniciativas relacionadas con la validación de modelos productivos sostenibles	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Direct		36,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-23	2021-04-26	2021-05-03		2021-05-24	2021-06-28	2021-12-25		
CO-MADR-218262-CS-INDV / Apoyar la recopilación y procesamiento de información espacial y geográfica del área de intervención para la región	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		23,340.00	0.00	Cancelado	2021-02-25		2021-04-15	2021-05-06	2021-06-10	2021-12-07			
CO-MADR-218267-CS-INDV / Asesorar la implementación de estrategia de gobernanza y control de la deforestación	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		31,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-15		2021-05-03	2021-05-24	2021-06-28	2021-12-25			
CO-MADR-218268-CS-INDV / Apoyar la implementación de la estrategia de control a la deforestación (uno por foco de deforestación)	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		24,371.00	0.00	Cancelado	2021-04-15		2021-06-03	2021-06-24	2021-07-29	2022-01-25			
CO-MADR-231537-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (área agrícola) y a la Unidad Implementadora del Proyecto Biocarbón en la gestión y procesamiento de la información esp	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		33,886.00	0.00	En ejecución	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05	2021-06-02	2021-05-26	2021-06-30	2021-12-27		

CO-MADR-231548-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura) y la Unidad Implementadora del Proyecto Boscachono UIIP como gestor para el desarrollo la estrategia de fo	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		23,340.00	0.00	En ejecución	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05	2021-06-02	2021-05-26	2021-06-30	2021-12-27		
CO-MADR-230654-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Min agricultura) desde CORORINOCODIA y/o CORMACABENA como apoyo técnico para la implementación del Sistema de Información	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		42,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-26	2021-05-04	2021-05-01	2021-06-02	2021-05-22	2021-06-26	2021-12-23		
CO-MADR-230658-CS-INDV / Prestar sus servicios como Gestor técnico de gobernanza y control a la deforestación, desde la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la formulación, seguimiento y cumplimiento	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		31,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05	2021-06-09	2021-05-26	2021-06-30	2021-12-27		
CO-MADR-230661-CS-INDV / Apoyar a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Unidad implementadora del Proyecto, y a los respectivos Departamentos en la planeación, programación, ejecución, monitoreo	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		37,371.00	0.00	En ejecución	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05		2021-05-26	2021-06-30	2021-12-27		
CO-MADR-231771-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como apoyo operativo para el seguimiento del Proyecto 8	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited		10,971.00	10,212.48	Firmado	2021-04-30	2021-05-05	2021-05-05	2021-05-07	2021-05-26	2021-06-02	2021-06-08	2021-12-27	
CO-MADR-232603-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto UIIP, para la construcción del Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa de Reducción de Emisiones para la Orinoquia, de acuerdo con los lineamientos de la Iniciati	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		22,857.00	0.00	En ejecución	2021-05-07	2021-05-04	2021-06-25		2021-07-16	2021-08-20	2022-02-16		
CO-MADR-232604-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en el seguimiento de las acciones y políticas de reducción a la deforest	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		22,286.00	0.00	Cancelado	2021-05-07	2021-05-11	2021-06-25		2021-07-16	2021-08-20	2022-02-16		
CO-MADR-232605-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar al MADS. Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria en el desarrollo de agroecosistemas ganaderos sostenibles bajos en carbono en la Orinoq	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited		24,286.00	0.00	En ejecución	2021-05-07	2021-06-10	2021-05-12		2021-06-02	2021-07-07	2022-01-03		
CO-MADR-234657-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como Gestor Senior para el seguimiento y monitoreo del proyecto Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono en la Región de la Orinoquia	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct		24,000.00	22,991.64	Firmado	2021-05-19	2021-05-22	2021-05-22	2021-05-26	2021-05-25	2021-05-26	2021-06-04	2021-06-01	2021-12-31
CO-MADR-235332-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Min agricultura) y específicamente a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UIPIRA y a la Unidad Implementadora del	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		10,293.00	0.00	En ejecución	2021-05-24	2021-05-28	2021-05-29		2021-06-19	2021-07-24	2022-01-20		
CO-MADR-234498-CS-INDV / Prestar sus servicios como el Profesional en Ordenamiento territorial y prospectiva del paisaje agropecuario, para apoyar la coordinación de la formulación de la Carta del paisaje agropecuario, brindado el enfoque de ordenamiento territorial en todo el pr	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct		13,535.00	12,568.61	Firmado	2021-05-21	2021-05-22	2021-05-31	2021-05-12	2021-06-21	2021-06-03	2021-07-26	2021-06-21	2022-01-22

CO-MADR-237680-CS-INDV / Profesional análisis distribución de la propiedad en la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	12,641.00	0.00	Bajo Revision	2021-06-04	2021-06-22	2021-06-09	2021-06-30	2021-08-04	2022-01-31
CO-MADR-237682-CS-INDV / Prestar servicios como Profesional para el diagnóstico de la tenencia de la tierra en la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	12,641.00	0.00	Bajo Revision	2021-06-04	2021-06-22	2021-06-09	2021-06-30	2021-08-04	2022-01-31
CO-MADR-237683-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como apoyo departamental del Proyecto Biocar	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	20,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-04	2021-06-11	2021-06-09	2021-06-24	2021-08-04	2022-01-31
CO-MADR-240007-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en el seguimiento de las acciones y políticas de reducción a la deforestación	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	24,474.00	0.00	En ejecución	2021-06-18	2021-06-16	2021-06-23	2021-07-14	2021-08-18	2022-08-18
CO-MADR-240822-CS-INDV / Coordinador Infraestructura de datos MADR-UPRA	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	39,663.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28	2021-07-03		2021-07-24	2021-08-28	2022-08-28
CO-MADR-240877-CS-INDV / Consultor mapas biomasa	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	13,714.00	0.00	En ejecución	2021-06-22	2021-06-23	2021-07-02	2021-07-23	2021-08-27	2022-02-23
CO-MADR-218462-CS-INDV / Apoyo encadenamientos productivos y circuitos cortos bajos en carbono & negocios verdes	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-01	2021-03-06		2021-03-27	2021-05-01	2021-10-28
CO-MADR-218276-CS-INDV / Evaluar y consolidar propuestas de turismo sostenible asociado al sector AFOLU	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open	55,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-30	2021-06-18		2021-07-09	2021-08-13	2022-02-09
CO-MADR-218241-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como interprete junior 1 para análisis de cambio de uso del suelo en el cubo de datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBvC) del IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	11,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-15	2021-02-20		2021-03-13	2021-04-17	2021-10-14
CO-MADR-218242-CS-INDV / Consultor individual par el análisis de inventario de datos de actividad en el grupo de Procesamiento Digital de Imágenes del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBvC) del IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-26	2021-03-03		2021-03-24	2021-04-28	2021-10-25
CO-MADR-218243-CS-INDV / Consultor desarrollador para análisis de cambio de uso del suelo en el grupo de Procesamiento Digital de Imágenes del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBvC) del IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	28,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-26	2021-03-03		2021-03-24	2021-04-28	2021-10-25
CO-MADR-241138-CS-INDV / Profesional apoyo cambio climático- NORECCO - Vichada	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	25,227.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28	2021-07-03		2021-07-24	2021-08-28	2022-08-28
CO-MADR-241139-CS-INDV / Apoyo MCS Vichada	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited	21,415.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28	2021-07-03		2021-07-24	2021-08-28	2022-05-25