

**TCHAD – P126576 – PROJET D’URGENCE DPPUI A
LA PRODUCTION AGRICOLE AU TCHAD (PAPAT)**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE– MARS 2013

PLAN DE PASSATION DES MARCHES – REVISE - MARS 2013

PUIS MISE A JOUR LE 18 JUILLET 2013

1. **Titre du Projet : Projet d’Urgence d’appui à la Production Agricole (PAPAT) - TCHAD**
Crédit IDA No Cr.51160-CD - Projet ID No P126576
2. **Date d’approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :** Original 17 mai 2012 ;
Version révisée mars 2013 et **en juillet 2013**
3. **Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés :** 14 février 2013
4. **Période couverte par le présent PPM :** 18 mois

I. TRAVAUX, BIENS ET SERVICES AUTRES QUE CEUX DE CONSULTANTS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l’annexe 1 des “Directives de passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’AID et dans le manuel d’exécution :

Catégorie de dépenses	Méthode de passation des marchés	Seuils pour la revue préalable (US\$ équivalent)	Observations
Travaux	Appel d’offres international AOI	$M \geq 3\,000\,000$	Tous les contrats de montant équivalent ou supérieur à 3 000 000 \$ identifié dans le PPM
	Appel d’offres national (AON) Consultation de Fournisseur (CF)	$M < 3\,000\,000$	Examen préalable 3 premiers contrats par l’IDA et tout autre contrat identifié dans le PPM
	Entente Directe (SED)	Quelque soit le montant	Tous les contrats au dessus de 10 000 \$ USD
Fournitures	Appel d’offres international (AOI) (Fournitures et Services non intellectuels)	$M \geq 500\,000$	Tous les contrats de montant équivalent ou supérieur à 500 000 \$ et tout autre contrat de montant inférieur à 500 000\$ identifié dans le PPM
	Appel d’offres national (AON) (Fournitures et Services non intellectuels) Consultation de Fournisseur (CF)	$M < 500\,000$	Examen préalable de trois premiers contrats par l’IDA et tout autre contrat identifié dans le PPM
	Entente directe (SED)	Tous	Tous contrats au dessus de 10 000\$ USD

2. **Prequalification.** Les offres seront pré-qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives : **Non applicable**
3. **Dispositions spéciales sur les marchés :** **Non applicable**

4. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Marchés des Fournitures

Les marchés des fournitures inscrits dans les composantes 1, 4,5 du projet sont planifiés dans le tableau ci-dessous.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No.	Description	Méthode passation	Coût estimé USD	Pré qualification (OUI/NON)	Revue de la Banque (à Priori/ à Postériori)	Date prévue d'ouverture	Observations/ Date fin	STATUT
1	Acquisition de semences	CF	120 000	NON	A PRIORI	Mar. 2013	Juillet 2013	Réception En cours
2	Acquisition aliments de bétail	DAOI-R	1 500 000	NON	A PRIORI	Mar 2013	Sept 2013	OCMP
3	Acquisition de 07 véhicules au profit de l'UCP	AON	350 000	NON	A PRIORI	Mar 2013	Juillet 2013	OCMP
4	Distribution des intrants et appui technique	CF	100 000	NON	A POST	Avril 2013	Juillet 2013	En cours
5	Matériels informatique et bureautique	AON	266 800	NON	A PRIORI	Avril 2013	Juin 2013	ANO
6	Mobiliers de bureau de l'UCP et autres structures	AON	81 700	NON	A PRIORI	Mai 2013	Juillet 2013	Publié
7	Groupes Electrogènes (05 de 13 KVA et 01 de 60 KVA) y compris installations	AON	200 000	NON	A PRIORI	Juillet 2013	Aout 2013	
8	VSAT	AON	40 000	NON	A PRIORI	Aout 2013	Sept 2013	
9	05 motocyclettes	CF	10 000	NON	A POST	Mai 2013	Aout 2013	En cours
10	Assurance maladie et véhicules	CF	110 000	NON	A POST	Juin 2013	Sept 2013	En Cours
11	Réfrigérateurs (12)	CF	12 500	NON	A POST	Juillet 2013	Aout 2013	
13	Seringues de vaccination, aiguilles et protees glaces et congélateurs	AON	157 050	NON	A PRIORI	Juin 2013	Sept 2013	
14	500 000 doses de vaccins	Entente Directe	100 000	NON	A PRIORI	Sept.2013	Déc..2013	
14	Acquisition des moyens roulants (13 véhicules et 74 motocyclettes) pour le renforcement des différents ministères	AOI	1 050 000	NON	A PRIORI	Juillet 2013	Oct. 2013	En cours
15	Equipements de camping et divers	AON	59 000	NON	A POST	Juillet 2013	Oct. 2013	
16	Contrat de maintenance Informatique	CF	10 000	NON	A POST	Sept 2013	Oct.2014	

2-MARCHES DES TRAVAUX

Les marchés des travaux inscrits dans les composantes 5 et préparation du projet sont planifiés dans le tableau ci-dessous.

N# Réf.	Fournitures à livrer	Coût estimé (USD)	Méthode de passation	Revue de la Banque (Priori/postériori)	Date prévue pour l'ouverture des plis	Date prévue pour l'attribution de marché
1	Réfection Réhabilitation et aménagement des bureaux	200 000	AON	Priori	Juillet 2013	Novembre 2013

3-MARCHES DES CONSULTATIONS

II. SELECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés: Décisions de sélection soumis à la revue préalable de la Banque tel que précisé dans l'annexe 1 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale :

N°	Méthode de Sélection	Seuils pour la revue préalable (US\$ équivalent)	Observations
1.	Méthode compétitive (Firmes de consultants)	≥ 200,000	Tous les contrats de montant équivalent ou supérieur à 200 000 \$, tout contrat d'audit, et tout autre contrat de montant inférieur à 200 000\$ identifié dans le PPM
2.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	≥ 100,000	Tous les contrats de montant équivalent ou supérieur à 100 000 \$, tout contrat d'audit, et tout autre contrat de montant inférieur à 100 000\$ identifié dans le PPM
3.	Entente directe (Firmes de Consultants et Consultants individuels)	Tous	Tous les contrats

Les marchés des consultations inscrites dans les composantes 5 du projet sont planifiés dans le tableau ci-dessous.

N# Réf.	Fournitures à livrer	Coût estimé (USD)	Méthode de passation	Revue de la Banque (Priori/ Posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des plis	Date prévue pour l'attribution de marché	Statut
1	Audit du Projet	48 000	SMC	A Priori	Mar 2013	Avril 2013	En attente de l'ANO
2	Recrutement personnel d'appui	20 000	SFQ	A Priori	Aout 2013	Octobre 2013	En cours
3	Étude identification des AGR	44 400	SFQC	A Priori	Juillet 2013	Octobre 2013	
4	Élaboration du manuel administratif et financier	20 000	SFQC	A Priori	Juillet 2013	Aout 2013	En cours
5	Élaboration du manuel de suivi évaluation	20 000	SFQC	A Priori	Aout 2013	Octobre 2013	En cours
6	Études diagnostic des OP	100 000	SFQC	A Priori	Juillet 2013	Octobre 2013	En cours
7	Etudes de faisabilités des microprojets Ecosystèmes (terre et sols)	93 548	SFQC	A priori	Mai 2013	Novembre 2013	En attente de ANO
8	Etudes de base (suivi évaluation)	60 000	SQC	A priori	Mai 2013	Juillet 2013	
9	Enquête d'identification et évaluation des radios locales	60 000	SQC	A priori	Mai 2013	Juillet 2013	
10	Elaboration de la stratégie de Communication	30 000	CI	A priori	Mai 2013	Juillet 2013	En cours
11	Recrutement d'un cabinet d'architecte	16 000	SQC	A posteriori	Juillet 2013	Déc.2013	
	Total						

AOI :	Appel d'offres International
AOIR :	Appel d'offres International Restreint
AON :	Appel d'offres national
CF :	Consultation des fournisseurs
SBQC :	Sélection basée sur la qualité technique et le coût
SFQ:	Sélection basée sur la qualité
SQC:	Sélection fondée sur les qualifications des consultants
SCBD :	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé
SMC:	Sélection base sur le moindre cout
SED :	Sélection par entente directe
CI :	Consultant Individuel