

# Procurement Plan for P124015 (PFS)

## I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

## II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	$\geq 5.000.000$	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	$< 5.000.000$	
	Shopping	$< 200.000$	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	$\geq 1.000.000$	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	$< 1.000.000$	
	Shopping	$< 100.000$	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** Not applicable

**Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

### **III. Selection of Consultants**

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 0.3 million

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	

**PROCUREMENT PLAN** Burkina Faso : Social Safety Net Project

General Information			
<b>Country:</b>	Burkina Faso	<b>Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:</b>	2017-06-22
<b>Project ID:</b>	P124015	<b>Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)</b>	2020-03-23
<b>Project Name:</b>	Social Safety Net Project	<b>GNP Date:</b>	2020-02-25
<b>Loan / Credit No.:</b>	IDA / 54290, TF / A3975, IDA / 64340		
<b>Executing Agency(ies):</b>	Project Coordination Unit of Social Nets		

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17922-GO-RFQ / Consommables informatiques et de reprographie	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	13,323.37	Achevé									2017-09-04									2017-09-04	2018-06-20	2017-09-04	2016-06-14	
BF-PFS-17939-GO-RFQ / Jouets pour enfants Groupes d'éducation	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	33,977.84	Achevé									2017-10-02									2017-10-02	2018-12-28	2017-10-02	2019-06-15	
BF-PFS-17929-GO-RFQ / Mobiliers de bureau pour le personnel complémentaire	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En cours d'exécution									2017-07-15									2017-07-15		2017-07-15		
BF-PFS-17928-GO-RFQ / Matériel d'inscription des bénéficiaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	25,582.09	Signé									2017-05-30									2017-07-03	2017-11-08	2017-07-03		
BF-PFS-17535-GO-RFQ / 200 boîtes à image au profit des FACOM et Travailleurs Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	6,183.54	Signé									2017-10-04	2017-09-20									2017-11-29	2017-11-06	2018-05-28	
BF-PFS-17559-GO-RFQ / Matériel d'inscription des bénéficiaires (imprimantes, cartes de bénéficiaires...)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	24,059.89	Achevé									2017-06-16	2017-08-28									2017-08-11	2017-11-08	2018-02-07	2017-12-01
BF-PFS-17573-GO-RFQ / Cartes conseils petit forma pour les bénéficiaires	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		93,000.00	85,155.85	Achevé									2017-10-04	2017-09-05									2017-11-29	2017-12-07	2018-05-28	2018-03-12
BF-PFS-30236-GO-RFQ / Matériel de sensibilisation pour les mobilisations communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	41,414.91	Achevé									2017-10-28	2018-09-03									2017-12-23	2018-12-28	2018-06-21	2019-03-25
BF-PFS-41091-GO-RFQ / réalisation du câblage réseau et du contrôle d'accès au siège du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,000.00	24,616.49	Achevé									2018-01-20	2018-04-30									2018-03-17	2018-06-13	2018-09-13	2018-10-01

BF.FFS-4939-GO-RFB / Matériel informatique et péri-informatique au profit du Profits du Projet	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	110,000.00	87,712.65	Signé										2018-04-09	2018-09-11	2018-04-19	2019-02-19						2018-05-19	2019-03-11	2018-05-26	2019-08-27	2018-06-24	2019-11-29	2018-08-23																	
BF.FFS-4925-GO-RFQ / Acquisition de plaques et sacs solaires au profit du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	69,760.00	58,150.06	Signé																									2018-04-07	2018-09-03		2018-05-27	2018-12-06	2018-07-26												
BF.FFS-49654-GO-RFQ / Confection de plaques pour les nouvelles communes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,000.00	12,255.87	Achévé																											2018-03-24	2018-12-14		2018-05-13	2019-01-30	2018-06-12	2019-02-25									
BF.FFS-17949-GO-RFQ / Outils de communication au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	9,620.52	Signé																												2018-04-04	2018-07-11		2018-05-24	2018-10-08	2018-08-22									
BF.FFS-30891-GO-RFQ / Acquisition de matériel de protection au profit du personnel de terrain du PFS (CRO et FACOM)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	19,600.00	15,162.22	Achévé																												2018-04-15	2018-08-07		2018-05-21	2018-10-10	2018-08-19	2018-11-22								
BF.FFS-22747-GO-RFQ / 35 kits de désinfection audiovisuelle (Projecteurs PICO, enceintes, cartes mémoire et adaptateurs) pour la sensibilisation FA	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	41,024.43	Achévé																													2018-04-07	2018-09-03		2018-05-27	2018-12-06	2018-08-25	2019-06-14							
BF.FFS-57177-GO-RFB / Acquisition de tablettes et de téléphone au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	196,200.00	167,062.06	En cours d'exécution																													2018-04-16	2018-05-04	2018-04-21		2018-06-02	2018-09-28	2018-06-17	2018-09-28		2018-07-22	2018-10-20			
BF.FFS-57291-GO-RFQ / Jouets pour enfants au profit des mères de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passare)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	36,000.00	33,754.49	Achévé																														2018-06-23		2018-08-28	2018-12-28	2018-10-27	2019-06-15							
BF.FFS-68463-GO-RFQ / Acquisition de kits complémentaires AVEC	TF / A2975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,000.00	10,216.74	Achévé																															2018-08-11	2018-10-11		2018-10-06	2018-11-09	2018-12-05	2018-12-20					
BF.FFS-68683-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM.Paie)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		94,000.00	78,354.47	Achévé																															2018-07-16	2018-07-11	2018-07-31	2018-08-08		2018-08-29	2018-12-28	2018-10-28	2019-07-15			
BF.FFS-53859-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM.Paie)	IDA / 54290	Project management	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		140,000.00	0.00	Annulé																																2018-03-19	2018-07-11	2018-04-03		2018-05-02		2018-07-01				
BF.FFS-49385-GO-RFB / Matériel roulant (véhicule et motocyclettes) au profit du Projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	315,000.00	0.00	Annulé																																2018-03-28		2018-04-05		2018-05-05		2018-05-12		2018-06-10		2018-09-08
BF.FFS-83445-GO-RFQ / Réalisation de cloison en alu vitre des locaux du projet Filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	17,268.88	Signé																																		2018-11-06	2018-11-16				2018-12-12	2018-12-12	2019-01-11	

BF-PFS-8447-GO-RFQ / Fourniture et pose de rideaux type stores au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,000.00	5,125.34	achevé							2018-12-03	2018-11-16				2019-01-08	2018-12-12	2019-01-23	2019-03-04
BF-PFS-57117-GO-RFB / Acquisition de cartes conseil en petit format pour les beneficiaires de l'est,du Centre Est et du Nord (Loroum et Passore)	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	357,000.00	0.00	Annulé				2018-06-11			2018-06-16		2018-07-28		2018-08-04	2018-09-08		2019-09-08	
BF-PFS-19408-GO-RFQ / Acquisition de 120 sacs solaires pour la recharge des tablettes	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	48,000.00	0.00	Annulé							2017-07-09					2017-09-03		2018-03-02	
BF-PFS-48964-GO-RFB / Matériels audio visuel et de communication au profit du projet	TF / A3975	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	131,200.00	0.00	Annulé				2018-03-29			2018-04-13		2018-05-13		2018-05-20	2018-06-18		2018-08-17	
BF-PFS-48323-GO-RFQ / Carnets de beneficiaires du Boukiemé, du Sangoué, du Nayala, du Sourou et Bam	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	32,000.00	0.00	Annulé							2018-03-31					2018-05-20		2019-05-20	
BF-PFS-118896-GO-RFQ / Acquisition de consommables Informatiques	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,850.00	14,562.38	Signé							2019-09-09	2019-10-08				2019-10-19	2019-10-24	2020-10-18	
BF-PFS-118891-GO-RFQ / Cablage réseau téléphonique et informatique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,850.00	0.00	En attente d'exécution							2019-09-21					2019-10-31		2019-11-25	
BF-PFS-118892-GO-RFQ / Installation de video surveillance dans les locaux de l'UGP	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,100.00	0.00	En attente d'exécution							2019-07-14					2019-08-23		2019-09-22	
BF-PFS-119772-GO-RFQ / Aménagement d'un parking pour 21 véhicules	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-07-24					2019-09-02		2019-10-02	
BF-PFS-119780-GO-RFB / Acquisition de jouets pour enfants à mettre à la disposition des mères de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passore)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	104,500.00	0.00	En attente d'exécution				2019-07-08			2019-07-22		2019-09-02		2019-09-16	2019-10-21		2020-01-19	
BF-PFS-48967-GO-RFQ / Tables et bancs au profit des villages du Nord (Loroum et Passore)	TF / A3975	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,060.00	0.00	Annulé							2018-03-11					2018-04-30		2018-06-29	
BF-PFS-17931-GO-RFQ / Assurance pour les locaux du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	Annulé							2017-07-15					2017-07-15		2017-07-15	
BF-PFS-48963-GO-RFB / matériel et des logiciels informatiques pour le déploiement du registre	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	Annulé				2018-03-12			2018-03-27		2018-04-26		2018-05-11	2018-06-15		2018-08-14	
BF-PFS-17936-GO-RFQ / Climatiseurs entretien et réparation	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,500.00	0.00	Annulé							2017-08-15					2017-08-15		2017-08-15	

BF.FFS-120226-GO-RFQ / Fournitures de bureau et divers équipements pour la formation des bénéficiaires en ACV et GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	58.000,00	29.564,79	Signé													2019-04-24				2019-07-03	2019-10-08	2019-07-09					
BF.FFS-140264-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien pour l'UGP, les CRO et les FACOM	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40.000,00	0.00	En cours d'exécution																				2019-11-04		2019-12-26	2019-12-30	
BF.FFS-48979-GO-RFB / matériels de couchage au profit des groupes d'éducation	TF / A3975	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	306.000,00	0.00	Annulé				2018-03-26	2018-04-10				2018-05-10			2018-05-25					2018-06-23			2019-06-23				
BF.FFS-57288-GO-RFB / Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien pour l'UGP, les CRO et les FACOM	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	40.000,00	0.00	Annulé				2018-06-04	2018-06-09				2018-07-21			2018-07-28					2018-09-01			2019-09-01				
BF.FFS-17937-GO-RFQ / Assurance pour véhicules et motos	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40.000,00	0.00	Annulé																				2017-07-16		2017-07-16		
BF.FFS-119667-GO-RFQ / Acquisition de rabans pour les visiages 2 et 2 pendant ACV et GERME (1 raban par groupe)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4.400,00	0.00	Annulé																				2019-07-07		2019-08-11	2019-08-26	
BF.FFS-88892-GO-RFQ / Acquisition de matériel roulant (véhicule) au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	45.000,00	0.00	Annulé																					2018-12-15		2019-02-14	2019-04-15
BF.FFS-119675-GO-RFQ / Acquisition de matériel roulant (véhicule 4x4 pick up et berline)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	85.000,00	0.00	Annulé																					2019-09-15		2019-12-01	2020-02-29
BF.FFS-154432-GO-RFQ / Installation d'un système de géolocalisation (GPS) sur les véhicules du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10.000,00	0.00	En attente d'exécution																					2020-02-01		2020-03-19	2020-04-18
BF.FFS-140259-GO-RFQ / Mobilier de bureau pour le personnel complémentaire du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90.000,00	0.00	En attente d'exécution																					2020-02-15		2020-03-29	2020-05-28
BF.FFS-159686-GO-RFB / Acquisition de matériels et fournitures spécifiques pour la mise en œuvre de l'école par la radio	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	433.814,00	0.00	En attente d'exécution				2020-03-27	2020-04-01				2020-05-13			2020-06-12					2020-07-17			2020-09-15				
BF.FFS-159682-GO-RFQ / Production de carnets pour les bénéficiaires des régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre (20 000 carnets pour la Boucle du Mouhoun, 10 000 carnets pour le Centre)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	49.000,00	0.00	En attente d'exécution																					2020-07-11		2020-09-05	2020-10-20
BF.FFS-159664-GO-RFQ / Acquisition de matériel spécifique au profit du spécialiste en sauvegarde environnementale	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4.100,00	0.00	En attente d'exécution																					2020-02-29		2020-04-03	2020-04-18

BF-PFS-159685-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et de logiciel	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,740.00	0.00	En attente d'exécution							2020-03-28							2020-05-23	2020-07-07
BF-PFS-140280-GO-RFQ / Acquisition de matériel roulant au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En cours d'exécution							2020-03-07							2020-04-28	2020-06-27
BF-PFS-165586-GO-RFQ / Installation d'un système de vidéo conférence au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-03-18							2020-03-20	2020-03-22

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre- qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-PFS-17795-NC-RFB / Agence de paiement région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		170,000.00	0.00	Annulé					2017-07-05	2017-09-18	2017-07-05					2017-07-05		2017-07-05		2017-07-05		2017-07-05		
BF-PFS-49964-NC-Dir / Assurance Santé au profit du personnel du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			180,000.00	106,631.92	Signé					2018-02-28	2018-03-22	2018-03-15	2018-03-26							2018-04-04	2018-05-23	2019-04-04			
BF-PFS-25754-NC-RFB / Agence de paiement pour le Boulkiemlé, le Lorum et le Passarit	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	Annulé					2017-08-22		2017-08-27					2017-10-08		2017-11-07		2017-12-12		2018-06-10		
BF-PFS-38412-NC-Dir / Renouvellement Contrat Agence de paiement du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			180,000.00	156,584.39	Achevé					2017-11-30	2016-11-03	2017-12-05								2018-01-09	2016-12-01	2018-07-08		2017-12-01	
BF-PFS-51763-NC-Dir / Assurance des véhicules et motos	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	15,939.36	Achevé					2018-03-12	2018-11-12	2018-03-22	2018-08-20							2018-04-20	2018-09-11	2019-04-20	2018-09-19		
BF-PFS-53695-NC-RFB / Agence de paiement pour le Boulkiemlé, Lorum et Passarit	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	116,965.80	Signé					2017-08-01	2017-08-17	2017-08-11	2018-04-18				2017-09-10	2017-09-26	2017-09-17	2017-09-26	2017-10-16	2017-10-20	2018-10-16		
BF-PFS-30904-NC-RFQ / Recrutement d'agences de gardiennage et de sécurité pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		57,800.00	36,596.14	Achevé							2018-05-01	2017-08-23							2018-06-26	2017-09-19	2019-06-26	2018-09-19		
BF-PFS-54420-NC-RFB / Réalisation de supports audio visuel au profit du projet Filets sociaux	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-04-20	2019-10-21	2018-04-25					2018-06-06		2018-07-06		2018-08-10		2019-02-06		
BF-PFS-57178-NC-RFB / Agence de paiement dans le cadre de la mise en oeuvre du PADDL	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		177,600.00	373,890.82	Signé					2018-04-23	2018-05-07	2018-04-28					2018-06-09	2018-09-28	2018-06-24	2018-09-29	2018-07-29	2019-04-29	2019-07-29		
BF-PFS-57176-NC-Dir / Assurance des locaux de JUGP et les équipements du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,000.00	0.00	Annulé					2017-02-15		2017-02-20								2017-03-27		2018-03-27			



BF.PFS-48976-NC-RFQ / Transport et implantation des plaques du projet dans les 42 communes	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Annulé						2018-03-25						2018-05-04	2018-05-19			
BF.PFS-10567-NC-DIR / Transfert monétaires électroniques au profit des ménages bénéficiaires de l'Est et du Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		727,000.00	0.00	Achévé			2019-03-26	2019-04-01	2019-03-31	2019-04-01							2019-05-03	2019-06-21	2020-05-02	2019-06-21
BF.PFS-11439-NC-DIR / Renouvellement de l'assurance santé au profit du personnel du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		123,000.00	103,129.07	Signé			2019-04-09	2019-04-01	2019-04-14	2019-04-10							2019-05-13	2019-05-31	2020-05-12	
BF.PFS-52055-NC-RFQ / Acquisition d'un système de gestion électronique et d'archivage des documents	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	Annulé						2018-04-02							2018-05-22		2018-07-21	
BF.PFS-17530-NC-RFQ / Assurance maladie au profit du personnel	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	0.00	Annulé						2017-06-23	2017-07-10						2017-08-18		2018-02-14	
BF.PFS-56782-NC-DIR / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique et le recrutement du personnel du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		40,000.00	0.00	Annulé			2017-01-10			2017-01-15							2017-02-19		2018-02-19	
BF.PFS-53839-NC-RFB / Réalisation de théâtres-forums à l'Est, au Centre-Est, au Lorum et au Passoré	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	171,200.00	0.00	Annulé			2018-04-09			2018-04-14							2018-05-26	2018-06-02	2018-07-01	2018-09-29
BF.PFS-140254-NC-DIR / Renouvellement de l'assurance du matériel roulant du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		20,000.00	15,828.79	Signé			2019-09-01	2019-09-01	2019-09-06	2019-09-02							2019-10-11	2019-09-19	2019-10-14	
BF.PFS-140249-NC-DIR / Renouvellement du contrat de l'agence de paiement pour le Lorum et le Passoré	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-10-22			2019-10-27							2019-12-01		2020-11-30	
BF.PFS-140262-NC-RFQ / Agence de sécurité pour les locaux du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	22,800.00	0.00	En attente d'exécution						2019-10-25							2019-12-16		2020-12-15	
BF.PFS-140246-NC-RFQ / Recrutement d'agences de nettoyage pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	21,800.00	0.00	En attente d'exécution						2019-10-25							2019-12-16		2020-12-15	
BF.PFS-99913-NC-RFB / Agence de paiement pour les transferts électroniques dans la région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	530,000.00	0.00	Annulé			2019-02-25	2019-03-05	2019-03-07								2019-04-06	2019-04-13	2019-05-12	2020-05-11
BF.PFS-140261-NC-DIR / Renouvellement du contrat de l'agence pour le transfert monétaires électroniques au profit des ménages bénéficiaires de l'Est et du Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		376,960.00	0.00	En attente d'exécution			2019-11-04			2019-11-09							2019-12-14		2020-12-13	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-22748-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,000.00	0.00	Annulé	2017-08-20	2017-09-10			2017-10-24									2017-11-23	2017-12-28		2018-06-28	
BF-PFS-48406-CS-QCBS / Audit des comptes 2018 et 2019 du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		40,000.00	96,219.84	Signé	2018-04-16	2018-06-18	2018-05-07		2018-06-20	2018-09-05			2018-07-20	2019-01-18	2018-08-19	2019-01-21	2018-09-23	2019-04-08	2018-10-22	2019-06-10	2018-12-21	
BF-PFS-68278-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		540,000.00	500,052.11	Signé	2017-03-10	2017-04-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-25	2017-07-18	2018-10-03	2018-07-18	
BF-PFS-68283-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la région du Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	260,150.35	Signé	2017-03-10	2017-04-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-25	2017-07-18	2018-10-03	2018-07-18	
BF-PFS-68280-CS-CQS / Réalisation de 51 ciné-débats au YATENGA (Ouahigouya, Oula et Namissiguima)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,100.00	22,564.70	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-17	
BF-PFS-68342-CS-CQS / Réalisation de 47 ciné-débats au YATENGA (Barga,Kain, Koumbri,Tangaye,Thiou et Zogré)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,000.00	24,548.44	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12	
BF-PFS-68341-CS-CQS / Réalisation de 29 ciné-débats au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,200.00	12,830.91	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-09-13	2017-09-01	
BF-PFS-68281-CS-CQS / Réalisation de 51 théâtres forums au YATENGA (Ouahigouya, Oula et Namissiguima)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,200.00	27,077.63	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-17	
BF-PFS-68272-CS-CQS / Réalisation de 47 théâtres forums au YATENGA (Barga,Kain, Koumbri,Tangaye,Thiou et Zogré)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,000.00	29,445.60	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12	
BF-PFS-68276-CS-CQS / Réalisation de 29 théâtres forums au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		21,000.00	18,025.35	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12	
BF-PFS-17941-CS-CQS / ONG pour la Sensibilisation dans la Région de l'Est et du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2017-07-03	2017-04-10	2017-07-03	2017-09-07	2017-07-03	2017-12-28							2017-07-03		2017-07-03		2017-07-03	
BF-PFS-17935-CS-CQS / Sensibilisation par le canal du théâtre forum et des ciné débats Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2017-05-15	2017-09-11	2017-05-15		2017-05-15								2017-05-15		2017-05-15		2017-05-15	

BF.PFS-3075-CS-QCBS / Service de consultants pour la réalisation de l'enquête de base dans les Provinces du Nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	195,000.00	0.00	Annulé	2017-10-25	2017-11-27	2017-11-15	2017-12-06	2017-12-29							2018-01-28	2018-03-04	2018-08-31		
BF.PFS-10385-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	TP / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	54,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-25	2019-02-17	2019-03-27		2019-04-08							2019-04-23	2019-05-22	2019-08-20		
BF.PFS-10835-CS-CQS / Projections d'une vidéo communautaire dans le cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TP / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	54,000.00	45,862.91	Signé	2019-02-25	2019-03-24	2019-03-27	2019-09-03	2019-04-08	2019-09-11						2019-04-23	2019-10-17	2019-05-22	2019-10-28	2019-08-20
BF.PFS-120124-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	231,000.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06			2019-12-04		2019-12-18		2020-01-15	2020-02-19	2020-05-19		
BF.PFS-120123-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	130,300.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06		2019-12-04	2020-01-03			2020-02-07	2020-03-13	2020-06-11			
BF.PFS-119884-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	206,900.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06		2019-12-04	2020-01-03			2020-01-31	2020-02-25	2020-05-28			
BF.PFS-49650-CS-CQS / Réalisation d'émissions spéciales radio/télé sur le projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,000.00	0.00	Annulé	2018-05-07		2018-05-28		2018-07-04						2018-08-03	2018-09-01	2018-11-30			
BF.PFS-49397-CS-CQS / Formation des PIC à l'utilisation des données géospatiales pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux	TP / A3975	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	Annulé	2018-05-10		2018-05-31		2018-07-14						2018-07-21	2018-08-19	2018-09-18			
BF.PFS-49394-CS-CQS / Appui/accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement productives	TP / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-04-30		2018-06-13						2018-06-27	2018-07-26	2018-09-24			
BF.PFS-119673-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Sahel	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	700.00	0.00	Annulé	2019-09-02		2019-09-23		2019-10-23						2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18			
BF.PFS-119885-CS-QCBS / Conception et développement du Registre Unique et la formation aux outils de développement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	0.00	Annulé	2019-11-28	2019-09-24	2019-12-19		2020-02-01			2020-02-29	2020-03-30		2020-05-04	2020-06-08	2021-06-08			

BF-PFS-119672-CS-QCS / Organisation des microprogrammes, des cinés- débats et des théâtres-forum dans la Province du BOULKIEMDE (Région du Centre-Ouest)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		750.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23	2019-10-23							2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18		
BF-PFS-48396-CS-QCBS / Réalisation de l'enquête de base dans la région du Nord	TP / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		600,000.00	0.00	Annulé	2018-04-02		2018-04-23	2018-06-06							2018-07-06	2018-08-05	2018-09-09	2018-10-14	2019-01-12
BF-PFS-48393-CS-QCBS / Enquête de base pour l'évaluation d'impact au Nord	TP / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		800,000.00	0.00	Annulé	2018-03-12		2018-04-02	2018-05-16							2018-06-15	2018-07-15	2018-08-19	2018-09-23	2018-11-22

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17944-CS-INDV / Evaluation processus de paiement dans le nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	8,777.13	Achévé	2017-05-02	2017-01-20	2017-05-02	2017-12-21	2017-05-02	2018-01-10	2017-05-02	2018-03-22	2017-05-02	2018-05-12
BF-PFS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CRO en gestion axée sur les résultats	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		11,000.00	8,612.46	Achévé	2017-11-15	2018-05-30	2017-11-15	2018-08-29	2017-11-15	2018-09-04	2017-11-15	2018-10-02	2017-11-15	2019-04-18
BF-PFS-17788-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		8,550.00	8,489.00	Signé	2017-06-23	2017-08-07	2017-06-28	2018-05-28	2017-07-19	2018-06-26	2017-08-23	2018-07-27	2018-02-19	
BF-PFS-16926-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle enquête PMT Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	16,840.66	Achévé	2017-06-11	2017-06-29	2017-06-21	2017-07-13			2017-08-25	2017-08-03	2018-02-21	2017-09-15
BF-PFS-19405-CS-CDS / Consultant individuel assistant au consultant principal pour le suivi contrôle de l'enquête PMT dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	10,296.76	Achévé	2017-06-28	2017-05-02	2017-07-08	2017-05-02			2017-09-11	2017-08-03	2018-03-10	2017-09-15
BF-PFS-17794-CS-CDS / consultant principal pour le Suivi-contrôle de l'enquête PMT dans la région du Boulkiemde	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	15,794.84	Achévé	2017-07-27	2017-08-10	2017-08-04	2017-08-14			2017-08-25	2017-12-30	2018-02-21	2018-03-07
BF-PFS-22426-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi contrôle de l'enquête PMT au Boulkiemde, Lorum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,500.00	10,286.70	Achévé	2017-07-31	2017-06-29	2017-08-10	2017-07-13			2017-10-14	2017-08-03	2018-04-12	2017-09-15
BF-PFS-30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéos communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		28,000.00	8,833.26	Achévé	2017-10-06	2017-08-25	2017-10-11	2017-10-06	2017-11-01	2017-11-03	2017-12-06	2017-11-21	2018-06-04	2017-12-15

BF.FFS-38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANJE (Est, du Centre-Est et des Provinces du Loroum et du Passéré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	8,400.00	7,282.78	Achévé	2017-12-04	2018-02-07	2017-12-09	2018-02-21	2017-12-30	2018-03-12	2018-02-03	2018-04-10	2018-08-02	2018-10-25
BF.FFS-38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPE (Région Est,Centre-Est et Provinces Loroum et Passéré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	4,800.00	3,503.06	Achévé	2017-11-27	2018-02-07	2017-12-02	2018-02-21	2017-12-23	2018-03-12	2018-01-27	2018-03-22	2018-07-26	2018-10-18
BF.FFS-38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre- Est et Provinces du Loroum et du Passéré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	4,753.72	Achévé	2017-12-03	2018-02-07	2017-12-08	2018-02-21	2017-12-29	2018-03-12	2018-02-02	2018-03-22	2018-08-01	2018-11-29
BF.FFS-25688-CS-CDS / Consultant individuel pour l'appui au SIG dans la mise en place du registre unifié	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,990.00	3,242.80	Achévé	2017-09-11	2017-07-28	2017-09-21	2017-07-13			2017-11-25	2017-10-16	2018-05-24	2018-07-06
BF.FFS-25753-CS-CDS / Renouvellement contrat de Consultant individuel pour la mise en place du SIG du FFS	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	21,000.00	12,841.15	Signé	2017-09-24	2017-09-04	2017-10-04	2017-09-08			2017-12-08	2017-12-20	2018-06-06	
BF.FFS-49665-CS-INDV / Évaluation du processus de ciblage dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	9,760.04	Achévé	2018-04-10	2017-04-01	2018-04-15	2017-04-07	2018-05-06	2017-04-19	2018-06-10	2017-05-05	2018-08-09	2017-06-12
BF.FFS-61897-CS-INDV / Elaboration du document cadre de politiques de réinstallation des populations (CPR) dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	3,714.90	Signé	2018-05-09	2018-05-07	2018-05-14	2018-05-08	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-11	2018-08-08	
BF.FFS-61896-CS-INDV / Elaboration du cadre de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	3,801.29	Signé	2018-05-07	2018-05-07	2018-05-12	2018-05-08	2018-06-02	2018-05-09	2018-07-07	2018-05-11	2018-08-06	
BF.FFS-61896-CS-INDV / Evaluation de la composante THIMO dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	3,628.34	Achévé	2018-05-09	2018-05-08	2018-05-14	2018-05-07	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-09	2018-08-08	2018-05-24
BF.FFS-61888-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	960,000.00	820,263.43	Signé	2017-04-10	2017-02-08	2017-04-20	2018-02-28			2017-06-24	2018-05-04	2018-06-24	
BF.FFS-61889-CS-INDV / Conception (infographie) de boîtes à images sur les nouveaux thèmes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	1,200.00	1,122.60	Achévé	2018-05-18	2018-05-22	2018-05-23	2018-05-28	2018-06-13	2018-07-12	2018-07-18	2018-08-29	2018-08-02	2018-09-28
BF.FFS-68471-CS-CDS / Formation des PRC à l'utilisation des données géo satellites pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux	TP / A2975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,400.00	29,486.33	Signé	2018-07-23	2018-09-25	2018-08-02	2019-05-21			2018-10-06	2019-06-25	2019-10-06	

BF-PFS-17571-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26		2017-07-31			2017-09-10		2018-03-09		
BF-PFS-7848-CS-INDV / Appui accompagnement du projet dans la collecte des données au sahel (enquête de ciblage des ménages)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	14,208.91	Achévé	2018-09-24	2018-09-21	2018-09-29	2018-09-21	2018-10-03	2018-09-27	2018-10-22	2018-10-02	2018-12-31	2018-11-09
BF-PFS-7848-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		24,000.00	10,197.03	Signé	2018-09-26	2018-09-26	2018-10-01	2019-05-03	2018-10-08	2019-05-20	2018-10-29	2019-06-03	2018-12-18	
BF-PFS-7847-CS-INDV / Maintenance du SIG du projet et assistance	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	16,169.02	Achévé	2018-09-24	2018-09-23	2018-09-29	2018-09-25	2018-10-03	2018-10-04	2018-10-22	2018-11-05	2019-01-30	2019-04-05
BF-PFS-84196-CS-INDV / Actualisation du document cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	0.00	Achévé	2018-11-01	2018-11-05	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-13
BF-PFS-84198-CS-INDV / Actualisation du document cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	9,376.40	Achévé	2018-11-01	2018-11-06	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-10
BF-PFS-8889-CS-INDV / Réalisation de la retraite stratégique du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-12-03	2018-12-05	2018-12-08		2018-12-11		2018-12-16		2019-02-19	
BF-PFS-53417-CS-INDV / Formation du personnel sur les procédures de décaissement de la Banque	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10		2018-10-15		2018-10-30		2018-11-28		2018-12-28	
BF-PFS-56370-CS-INDV / Assistance technique en gestion financière et comptable	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25		2018-07-03		2018-07-24		2018-08-28		2019-08-28	
BF-PFS-57179-CS-INDV / Recrutement par une agence d'un Responsable en Passation des marchés au profit du projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		11,000.00	0.00	Annulé	2017-07-25		2017-09-12		2017-10-03		2017-11-07		2018-11-07	
BF-PFS-46536-CS-INDV / GRH Consultant individuel pour Assistance technique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-30		2017-10-10		2017-10-31		2017-12-05		2018-06-03	
BF-PFS-106848-CS-CDS / Formation des formateurs en ACV et GERME dans la cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A2975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		134,000.00	111,755.73	Signé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26	2018-09-24			2018-09-29	2019-07-01	2019-09-29	
BF-PFS-114535-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration d'un manuel opérationnel des travaux HIMO pour le Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	16,614.67	Achévé	2019-05-15	2019-05-15	2019-05-20	2019-05-15	2019-05-30	2019-05-23	2019-06-18	2019-05-23	2019-07-15	2019-07-26

BF.FFS-118889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	15,435.73	Achévé	2019-07-03	2019-08-28	2019-07-08	2019-07-01	2019-07-22	2019-07-19	2019-08-10	2019-07-20	2019-08-30	2019-09-16
BF.FFS-118895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les Violences Basées sur le Genre	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		2,200.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-03		2019-08-22		2019-09-06	
BF.FFS-118802-CS-INDV / Conception du scénario et le test de théâtre forum	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		8,200.00	0.00	Annulé	2019-09-02		2019-09-07		2019-09-21		2019-10-10		2019-11-09	
BF.FFS-119792-CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (26 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		62,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02		2019-10-30		2019-11-20		2019-12-25		2020-04-23	
BF.FFS-118897-CS-CDS / Traduction des boîtes à images ANJE et DPE en langues locales (Fulfulde, Mooré, Tamacheq, Goulmanchema, Dioula, Sonrai)	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,100.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-22	2019-11-21	2019-08-01				2019-10-05		2019-12-04	
BF.FFS-119941-CS-INDV / Elaboration du manuel d'opération de l'éducation par la radio (EPR)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		7,200.00	6,011.45	Achévé	2019-06-06	2019-06-10	2019-06-11	2019-06-17	2019-06-12	2019-06-26	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-31	2019-07-31
BF.FFS-17926-CS-INDV / Réalisation d'un vidéogramme	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15	
BF.FFS-53416-CS-INDV / Formation du personnel du PFS sur la gestion du temps et des priorités	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-05-05		2018-05-10		2018-06-08		2018-07-08	
BF.FFS-101199-CS-INDV / Relecture du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	Annulé	2019-02-25		2019-03-31		2019-04-15		2019-05-20		2019-06-04	
BF.FFS-68466-CS-CDS / Appui accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		82,600.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26				2018-09-29		2019-09-29	
BF.FFS-140251-CS-INDV / Assistance juridique au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2020-01-23	2019-11-20		2019-12-04		2020-01-02		2021-01-01	
BF.FFS-140267-CS-INDV / Mise en place d'un système d'archivage et formation du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	8,803.94	Signé	2019-10-20	2019-10-20	2019-10-25	2019-09-23	2019-11-04	2019-10-10	2019-11-28	2019-10-14	2020-01-12	

BF-PFS-140268-CS-INDV / Développement et réalisation du module sur la gestion des plaintes	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-20	2019-10-19	2019-10-25		2019-11-04		2019-12-09		2020-01-18
BF-PFS-140848-CS-INDV / Recrutement de 60 formateurs pour la formation en GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		90,000.00	76,008.00	Signé	2019-10-18	2019-10-23	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-28	2019-10-24	2019-11-07	2019-10-28	2019-12-22
BF-PFS-17791-CS-INDV / Evaluation processus de paiement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30
BF-PFS-118694-CS-INDV / Réalisation des scoreboard	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,900.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-10-04	2019-07-20		2019-07-25		2019-08-13		2019-10-12
BF-PFS-17557-CS-CDS / Recrutement et déploiement d'enquêteurs dans le Lorum et Passaré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		17,000.00	0.00	Annulé	2017-06-11		2017-06-21				2017-08-25		2018-02-21
BF-PFS-119776-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel sur le DPE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		2,800.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-10		2019-08-29		2019-09-13
BF-PFS-118666-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel à la stratégie de ANJE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		3,860.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-07-30		2019-08-18		2019-09-02
BF-PFS-53415-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement dans le nord	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2018-04-05	2018-11-14	2018-05-01		2018-05-16		2018-06-14		2018-07-14
BF-PFS-153906-CS-INDV / Collecte des données sur les personnes déplacées internes au Burkina Faso	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-27	2020-01-27	2020-01-30		2020-02-14		2020-03-04		2020-04-03
BF-PFS-140256-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		365,585.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-01-23	2020-02-06				2020-03-26		2021-03-26
BF-PFS-156033-CS-INDV / Élaborer un programme de renforcement des capacités pour l'évaluation et la gestion des risques de violences des femmes bénéficiaires du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-19	2020-02-15		2020-02-29		2020-03-19		2020-04-18
BF-PFS-159688-CS-INDV / Mise en place d'un système de collecte des données dans trois nouvelles régions (Boudou du Mouhoun, Centre-Ouest et le Centre)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		34,535.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-28		2020-03-04		2020-03-25		2020-04-29		2020-07-28
BF-PFS-159683-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-03-03	2020-02-28	2020-03-08		2020-03-29		2020-05-01		2020-10-30



BF.PFS-159647-CS-INDV / Formation des mères-leader de l'Est en fabrication de farine enrichie	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited			11,480.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-10		2020-03-15		2020-04-05		2020-04-24		2020-05-24
BF.PFS-159629-CS-INDV / Maintenance évolutive et adaptative des applications du Projet et l'assistance à l'équipe SIG	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited			31,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-02-28	2020-03-09		2020-03-30		2020-05-04		2020-10-01
BF.PFS-159678-CS-INDV / Suivi des recommandations issues du diagnostic 2019 du SIG et la mise en place du registre unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited			19,150.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-24		2020-02-29		2020-03-21		2020-04-19		2020-09-16
BF.PFS-159655-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie de communication et de capitalisation des acquis	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited			19,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-21	2020-03-03	2020-02-26		2020-03-18		2020-04-22		2020-06-21
BF.PFS-140253-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation à l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			553,056.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-02	2020-03-18	2020-03-12				2020-04-21		2021-04-21