

NI Caribbean Coast Food Security Project (P148809)

Procurement Plan

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: Fiscal year 2014

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN Nicaragua : NI Caribbean Coast Food Security Project

General Information
Country: Nicaragua **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-07-31
Project ID: P148809 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2019-12-12
Project Name: NI Caribbean Coast Food Security Project **GFN Date:**
Loan / Credit No: TF / 18703
Executing Agency(ies): Ministry of Familiar Economy, Community, Cooperative and Associative

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|--|-------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI-MEFCCA-78999-CW-RFB / Mejoras y Reparación de Centros de Desarrollo Tecnológico en CDT. | TF / 18703 | Strengthening service provision for sustainable production, food security, and nutrition | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 467,578.00 | 0.00 | En ejecución | | | | | 2018-10-05 | 2018-10-10 | | | | | 2018-10-30 | | 2018-11-06 | | 2018-12-11 | | 2019-06-09 | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|---|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LPN PAIPSAN CCN-80-LPN B-83015 / Adquisición de medios de transporte | TF / 18703 | Innovation Development Plans for Strengthening Natural and Non-Natural Resource-Based Productive and Marketing Capacity | Previa | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 90,512.45 | 89,399.52 | Firmado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCN-85-LPN-B-LPN-MEFCCA-B-01-2015 / Adquisición de equipos informáticos y de oficina | TF / 18703 | Innovation Development Plans for Strengthening Natural and Non-Natural Resource-Based Productive and Marketing Capacity | Previa | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 43,944.24 | 43,621.05 | Firmado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOL077 / Informe Evaluación Panga y accesorios | TF / 18703 | Innovation Development Plans for Strengthening Natural and Non-Natural Resource-Based Productive and Marketing Capacity | Previa | Adquisición directa | Direct | | | 14,200.00 | 14,195.58 | Firmado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI-MEFCCA-79001-GO-RFQ / Equipos de cómputo y de oficina (Computadoras, Docking, Impresoras). | TF / 18703 | Innovation Development Plans for Strengthening Natural and Non-Natural Resource-Based Productive and Marketing Capacity | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 6,371.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | | 2018-10-20 | | | | | | | | 2018-11-13 | | 2018-12-03 | |
| NI-MEFCCA-79007-GO-RFB / Equipamiento de los CDT (Herramientas y Maquinarias). | TF / 18703 | Strengthening service provision for sustainable production, food security, and nutrition | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | 2018-11-19 | 2018-11-24 | | | | | | | 2018-12-14 | | 2018-12-24 | | 2019-01-19 | 2019-04-19 | |
| NI-MEFCCA-79017-GO-RFB / Establecimiento y Mantenimiento de Bancos de Germoplasmas (Semillas, fertilizantes, herramientas, insecticidas, etc.) | TF / 18703 | Strengthening service provision for sustainable production, food security, and nutrition | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 38,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | 2018-11-19 | 2018-11-24 | | | | | | | 2018-12-14 | | 2018-12-21 | | 2019-01-02 | 2019-04-02 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| NOL #57 / ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES BLUEFIELDS - CONTRATO NEGOCIADO | TF / 18703 | Innovation Development Plans for Strengthening Natural and Non-Natural Resource-Based Productive and Marketing Capacity | Previa | Individual | Open | 13,200.00 | 13,200.00 | Firmado | | | | | | | | | | | |
| JBAJ0059-07-15 / Contrato negociado con la Se ora Margarita Sol s como Contadora del Proyecto | TF / 18703 | Innovation Development Plans for Strengthening Natural and Non-Natural Resource-Based Productive and Marketing Capacity | Previa | Individual | Open | 14,400.00 | 28,800.00 | Firmado | | | | | | | | | | | |
| MEFCCA/DVM/GRJA/0005-08-15 / Nota de No Objecion a contrato negociado Zuzupa Ortega como Especialista Ambiental PAIPSSAN-CCN | TF / 18703 | Innovation Development Plans for Strengthening Natural and Non-Natural Resource-Based Productive and Marketing Capacity | Previa | Individual | Open | 16,800.00 | 33,600.00 | Firmado | | | | | | | | | | | |
| PAIPSSAN-CCN-28-CD-CL-06/15 / Especialista en Sistemas de informaci n del PAIPSSAN-CCN | TF / 18703 | Innovation Development Plans for Strengthening Natural and Non-Natural Resource-Based Productive and Marketing Capacity | Previa | Selecci3n directa de consultores | Direct | 14,400.00 | 28,800.00 | Firmado | | | | | | | | | | | |
| NOB 076 Contrato No.CD-SCB-PAIPSSAN-C / Supervisor Campo PAIPSSAN Bilvi Contrato No.CD-SCB-PAIPSSAN-CCN-02/16 | TF / 18703 | Innovation Development Plans for Strengthening Natural and Non-Natural Resource-Based Productive and Marketing Capacity | Previa | Individual | Open | 13,200.00 | 13,200.00 | Firmado | | | | | | | | | | | |
| NOL91 / Especialista en temas ambientales para la Regi3n Aut3noma del Caribe Norte (Bilvi) | TF / 18703 | Innovation Development Plans for Strengthening Natural and Non-Natural Resource-Based Productive and Marketing Capacity | Previa | Selecci3n directa de consultores | Direct | 9,600.00 | 9,600.00 | Firmado | | | | | | | | | | | |
| NOL 142-PAIPSSAN-CCN / Contrato Negociado Especialista de Adquisiciones Bluefields | TF / 18703 | Innovation Development Plans for Strengthening Natural and Non-Natural Resource-Based Productive and Marketing Capacity | Previa | Individual | Open | 13,200.00 | 26,400.00 | Firmado | | | | | | | | | | | |
| Contrato No. 02/2015-PAIPSSAN-CCN/CI-01 / Adenda 2 Contrato No. 02/2015-PAIPSSAN-CCN/CI-01-2015 | TF / 18703 | Innovation Development Plans for Strengthening Natural and Non-Natural Resource-Based Productive and Marketing Capacity | Previa | Individual | Open | 43,400.00 | 43,400.00 | Rescindido | | | | | | | | | | | |
| NI-MEFCCA-79057-CS-INDV / Consultor Individual para Especialista de Adquisiciones PAIPSSAN-CCNSIUNA | TF / 18703 | Project management, monitoring and evaluation | Previa | Individual | Open | 17,600.00 | 13,200.00 | Firmado | 2018-09-24 | 2018-10-16 | 2018-10-26 | 2018-11-01 | 2019-11-01 | | | | | | |
| NI-MEFCCA-81367-CS-INDV / Finalizaci3n del desarrollo e implementaci3n del Sistema de Seguimiento a Protagonistas (SSP) del Proyecto PAIPSSAN, así como desarrollo de capacidades a equipo t3cnico para uso y manejo de la aplicaci3n. | TF / 18703 | Project management, monitoring and evaluation | Posterior | Individual | Open | 9,000.00 | 0.00 | En ejecuci3n | 2018-10-12 | 2018-10-29 | 2018-11-06 | 2018-11-19 | 2019-03-19 | | | | | | |
| NI-MEFCCA-86979-CS-INDV / Consultor Individual para Facilitador de Taller "Análisis de Riesgos en la Inocuidad de los Alimentos (PAIPSSANIPSA)". | TF / 18703 | Innovation Development Plans for Strengthening Natural and Non-Natural Resource-Based Productive and Marketing Capacity | Posterior | Individual | Direct | 4,000.00 | 0.00 | En ejecuci3n | 2018-11-13 | 2018-11-23 | 2018-12-03 | 2018-12-11 | 2018-12-26 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------|------------|------|-----------|------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NI-MEFCCA-94357-CS-INDV / Traducción de Materiales Educativos en Español, Inglés-Kriol, Mískito y Mayagna (INTA). | TF / 18703 | Strengthening service provision for sustainable production, food security, and nutrition | Posterior | Individual | Open | 15,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-01-14 | 2019-02-05 | 2019-02-07 | 2019-02-14 | 2019-05-15 |
| NI-MEFCCA-94361-CS-INDV / Consultor Individual Diseñador Grafico del INTA | TF / 18703 | Strengthening service provision for sustainable production, food security, and nutrition | Posterior | Individual | Open | 9,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-01-14 | 2019-02-05 | 2019-02-10 | 2019-02-16 | 2019-05-17 |
| NI-MEFCCA-94392-CS-INDV / Consultor Individual para Sistematización de Prácticas sensibles a la Nutrición. | TF / 18703 | Strengthening service provision for sustainable production, food security, and nutrition | Posterior | Individual | Open | 17,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2019-05-06 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 2019-08-16 |
| NI-MEFCCA-94403-CS-INDV / Consultor Individual para Traductor de Documentos del PAIPSAN.CCN. | TF / 18703 | Project management, monitoring and evaluation | Posterior | Individual | Open | 30,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-03-18 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 2019-05-09 | 2019-07-08 |
| NI-MEFCCA-94410-CS-INDV / Consultor Individual para Sistematización de la Adopción Tecnologías en PDI Agrícolas | TF / 18703 | Project management, monitoring and evaluation | Posterior | Individual | Open | 10,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2019-04-01 | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 2019-05-20 | 2019-07-19 |
| NI-MEFCCA-94421-CS-INDV / Consultor Individual para Sistematización de Experiencias en la Producción Agroecológica con énfasis en Prácticas Climáticamente Inteligente. | TF / 18703 | Project management, monitoring and evaluation | Posterior | Individual | Open | 8,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2019-05-06 | 2019-06-03 | 2019-06-08 | 2019-06-18 | 2019-08-19 |
| NI-MEFCCA-94424-CS-INDV / Consultor para Evaluación Ambiental expert relacionado a la Implementación de instrumentos MGAS o Instrumentos de PDI (PGAS, PPI). | TF / 18703 | Project management, monitoring and evaluation | Posterior | Individual | Open | 10,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2019-05-15 | 2019-06-12 | 2019-06-17 | 2019-06-27 | 2019-08-28 |
| NI-MEFCCA-105398-CS-INDV / Consultor para Diseño y Desarrollo de Curso Básico en SSAN | TF / 18703 | Strengthening service provision for sustainable production, food security, and nutrition | Posterior | Individual | Open | 10,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2019-03-11 | 2019-03-30 | 2019-04-04 | 2019-04-11 | 2019-09-08 |
| NI-MEFCCA-94338-CS-INDV / Consultor Individual para Facilitador de Taller (IPSA). | TF / 18703 | Innovation Development Plans for Strengthening Natural and Non-Natural Resource-Based Productive and Marketing Capacity | Posterior | Individual | Open | 6,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-06-03 | 2019-07-02 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-08-06 |
| NI-MEFCCA-114511-CS-INDV / Consultor Individual para Análisis Geo-Referencial de Aeras SAF para cálculo de captura de carbono. | TF / 18703 | Project management, monitoring and evaluation | Posterior | Individual | Open | 6,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2019-05-27 | 2019-06-14 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 |