

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DE LA
PLANIFICATION
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GÉNÉRAL



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND
REGIONAL DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

***PROJET D'EFFICACITÉ DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ET DU
RENFORCEMENT DU SYSTÈME STATISTIQUE***

**PROJET D'EFFICACITÉ DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ET DU
RENFORCEMENT DU SYSTÈME STATISTIQUE**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES 18 PREMIERS MOIS
VERSION N°01**

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Bénéficiaire : Ministère de l'Economie de la Planification et de
l'Aménagement du Territoire (MINEPAT)

Nom du Projet : **Projet d'efficacité de la dépense publique et du
Renforcement du système statistique national.**

Identification : P151155

N° Credit : PPA V0600

Agence d'exécution du Projet : **Secrétariat Général du MINEPAT**

2. **Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des
Marchés :**
3. **Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : A
indiquer plus tard**
4. **Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : de janvier
2018 à Juin 2019**
5. **Evaluation de Risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment
and Management System) : Substantiel**

**II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS AUTRES QUE SERVICES DE
CONSULTANTS**

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 l'Annexe 1 des Procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 2	

2. Pré qualification : Sans objet.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils pour l'utilisation des méthodes de de passation des marchés se présentent comme suit :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥10.000.000	<10.000.00 0	<200.000	≥1.000.000	<1.000.000	<100.000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Travaux : PAS DE MARCHE DES TRAVAUX

FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires / Fin de prestations
1	Fourniture et installation du matériel informatique pour (1) le déploiement de SIGIPES II, (2) le Boost, (3) le e-tracking (MINMAP), (4) le système d'archivage au nouveau siège et dans les INS en régions, (5) l'application de suivi-évaluation des projets à financement extérieur, (6) l'application de suivi du BIP et (7) l'Unité de Coordination	2 020 000	AOI	Non	Non	A priori	juin 2018	Septembre 2018
2	Acquisition de deux Véhicules	100 000	DC	Non	Non	A priori	Mars 2018	Juin 2018
3	Acquisition mobilier de bureau	20 000	DC	Non	Non	A posteriori	Janvier 2018	Avril 2018
4	Acquisition de licence pour le logiciel comptable TOMPRO	8,000	DC	Non	Non	A posteriori	janvier 2018	mars 2018
5	Acquisition carburant pour 18 mois à raison de 1million par mois	18,000	DC	Non	Non	A posteriori	janvier 2018	Juin 2019
6	Consommables du bureau et informatique	18,000	DC	Non	Non	A posteriori	janvier 2018	Juin 2019
	Coût total en US\$	2 184 000						

III. SELECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés: Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM

Entente directe/firmes de consultants	>= 1	
<i>Entente directe/Consultants individuel</i>	>= 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.3	

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales : La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions des Règlement de Passation des marchés., et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels telles des situations d'urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU) 1\$ = 580 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaire s/ Fin de prestations
1	Recrutement d'un consultant pour un Contrat d'assistance technique LT pour l'appui aux activités de réformes budgétaires	500,000	SFQC	A posteriori	Janvier 2018	Juin 2019
2	Sélection d'un consultant international Expert de la méthode Agile	200 000	SFQC	A posteriori	Janvier 2018	Juin 2019
3	Sélection d'une firme pour le développement de nouveaux modules au niveau de l'application informatique KOLAPS du MINMAP	1000 000	SFQC	A priori	Mars 2018	Septembre 2018
4	Sélection d'une firme pour le développement de l'application informatique de suivi du BIP	300 000	SFQC	A posteriori	Mars 2018	Septembre 2018
5	Sélection d'une firme pour le développement de l'application informatique de suivi des projets à financement extérieur	300,000	SFQC	A posteriori	Mai 2018	Septembre 2018
6	Recrutement d'un consultant l'Assistance technique pour l'accompagnement au déploiement	250 000	SFQC	A posteriori	Mars 2018	Septembre 2018

	de SIGIPES II					
7	Sélection d'un consultant pour Assistance Technique CT pour la gestion du BOOST et Transfert de connaissance à la partie nationale	24 000	CI	A posteriori	Mars 2018	Septembre 2018
8	Recrutement d'un consultant pour l'Assistance Technique CT pour la formation des cadres du MINMAP, ARMP, MINEDUB et SANTE	300 000	SFQC	A posteriori	Janvier 2018	Juin 2019
9	Recrutement d'un consultant pour l'Assistance Technique CT pour la conception du contrat de performance	300 000	SFQC	A posteriori	Janvier 2018	Juin 2019
10	Recrutement d'un consultant pour l'Assistance technique pour le 4 ^{ème} RGPH	1000 000	SFQC	A priori	Mai 2018	Septembre 2018
12	Recrutement d'un consultant pour l'amélioration du dispositif des comptes nationaux trimestriels : élaboration de l'indice des prix à la production industrielle (IPPI)	100 000	CI	A posteriori	Janvier 2018	Juin 2018
13	Recrutement d'un consultant pour l'amélioration du dispositif des comptes nationaux trimestriels : élaboration de l'indice du coût de la construction (ICC)	500 000	SFQC	A posteriori	Janvier 2018	Juin 2018
14	Recrutement d'un consultant pour l'amélioration du dispositif des comptes nationaux trimestriels : élaboration de l'indice des prix de production des services (IPPS)	100 000	CI	A posteriori	Janvier 2018	Juin 2018
15	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un dispositif statistique pour la mesure du commerce transfrontalier informel au Cameroun.	200 000	SFQC	A posteriori	Janvier 2018	Septembre 2018
16	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et l'appui à l'appropriation d'un outil de sélection des projets à inscrire au BIP	100 000	CI	A posteriori	Janvier 2018	Septembre 2018
17	Recrutement d'un consultant chargé des opérations	72,000	CI	A posteriori	Janvier 2018	Juin 2019
18	Recrutement d'un consultant expert en suivi-évaluation du projet	57 600	CI	A priori	Janvier 2018	Juin 2019
19	Recrutement d'un responsable administratif et financier	63,000	CI	A priori	Janvier 2018	Juin 2019
20	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	57 600	CI	A priori	Janvier 2018	Juin 2019
21	Recrutement d'un comptable	27000	CI	A priori	Janvier 2018	Juin 2019
22	Recrutement d'un assistant administratif	14 400	CI	A priori	Janvier 2018	Juin 2019
23	Recrutement d'un assistant de projet	14 400	CI	A priori	Janvier 2018	Juin 2019
24	Recrutement d'un agent de liaison	9000	CI	A postérieur	Janvier 2018	Juin 2019
25	Recrutement de trois chauffeurs	27 000	CI	A	Janvier	Juin 2019

				posteriori	2018	
	Coût total en US\$	5 153 363				

Lexique des Sigles et Abréviations

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- DC : Demande de Cotations
- SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
- SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
- SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
- SMC : Sélection au Moindre Coût
- PPM : Plan de Passation des Marchés
- ED : Sélection Directe ou Entente Directe
- CI : Consultant Individuel
- A posteriori : Revue à posteriori
- A Priori : Revue à priori

PROCUREMENT PLAN Cameroon : CAMEROON – Strengthening Public Sector Effectiveness and Statistical Capacity Project

General Information
 Country: Cameroon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-18
 Project ID: P151155 GPN Date: Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-27)
 Project Name: CAMEROON – Strengthening Public Sector Effectiveness and Statistical Capacity Project
 Loan / Credit No: IDA / V0600, IDA / 61400
 Executing Agency(ies) MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
CM-PEPS – MINEPAT-164039-CW-RFQ / Remise en état des anciens locaux du projet d'Amélioration de l'Efficacité de la Dépense Publique et du Système Statistique (PEPS)	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope				6,195.00	6,546.39	Completed								2020-06-20	2020-06-23											2021-02-11

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CM-PNDP-20173-GO-RFQ / Equipements informatiques (lot 1) et matériels mobiliers (lot 2)	IDA / V0600	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		17,240.00	15,400.61	Completed							2018-04-14	2018-04-10																
CM-PEPS – MINEPAT-57380-GO-RFQ / Câblage réseau, installation et fourniture d'internet au niveau des locaux du projet	IDA / V0600	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		8,620.00	8,419.59	Completed							2018-04-20	2018-07-04																
CM-PEPS – MINEPAT-57385-GO-RFQ / Acquisition commodities de bureau et matériel d'entretien (lot 1) Acquisition des fournitures du bureau (lot 2)	IDA / V0600	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		11,000.00	10,037.02	Completed							2018-04-20	2018-05-15																
CM-PEPS – MINEPAT-57392-GO-RFQ / Confection plaque signalétique	IDA / V0600	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		8,620.00	8,630.63	Completed							2018-04-20																	
CM-PNDP-20169-GO-RFQ / Acquisition de licence pour le logiciel comptable TOMPRO et logiciel de passage des marchés TOMMASCHE	IDA / V0600	Project coordination	Post	Direct Selection	Direct			15,000.00	8,574.10	Completed					2018-04-16		2018-04-21	2018-05-07																
CM-PEPS – MINEPAT-57393-GO-RFQ / Confection portes et fenêtres métalliques pour les locaux du projet	IDA / V0600	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		8,620.00	8,667.66	Completed							2018-04-14	2018-05-02																
CM-PNDP-20167-GO-RFQ / Production et édition du guide portant sur les indemnisations, du manuel des fonds de contrepartie, etc	IDA / V0600	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		20,000.00	0.00	Canceled								2017-09-01																
CM-PEPS – MINEPAT-57395-GO-RFQ / Entretien et maintenance des locaux du projet	IDA / V0600	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		4,465.00	0.00	Canceled							2018-04-21																	
CM-PEPS – MINEPAT-57384-GO-RFQ / Confection, montage et installation table conférence dans les locaux du projet	IDA / V0600	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		1,600.00	0.00	Canceled							2018-04-21																	
CM-PEPS – MINEPAT-57387-GO-RFQ / Assurance des locaux du projet pour 06 mois	IDA / V0600	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		1,400.00	0.00	Canceled							2018-04-20																	
CM-PEPS – MINEPAT-57382-GO-RFQ / Acquisition de 08 modems internet, y compris les recharges sur 06 mois	IDA / V0600	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		4,500.00	0.00	Canceled							2018-04-21																	
CM-PEPS – MINEPAT-57389-GO-RFQ / Acquisition, installation et maintenance des climatiseurs dans les locaux du projet	IDA / V0600	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		8,620.00	0.00	Canceled							2018-04-20																	
CM-PNDP-20165-GO-RFQ / Production et édition du rapport annuel de mise en œuvre du programme de Coopération Cameroun / Banque mondiale	IDA / V0600	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		10,000.00	0.00	Canceled							2018-04-21																	
CM-PEPS – MINEPAT-129396-GO-RFQ / Elaboration et multiplication des rapports de la composante 2	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		4,425.00	0.00	Pending implementation							2019-09-16																	

CM-PEPS - MINEPAT-129397- GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour la composante 2	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	3,375.00	2,641.29	Completed											2019-09-16	2019-12-19							2019-10-24	2019-12-30	2019-11-08	2020-02-24
CM-PEPS - MINEPAT-129400- GO-RFQ / Acquisition des consommables de bureau pour l'UTAC.	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	8,900.00	6,911.23	Completed											2019-09-21	2019-11-26							2019-10-15	2019-12-03	2019-10-30	2020-03-04
CM-PEPS - MINEPAT-129401- GO-RFQ / Acquisition des équipements pour le suivi de l'exécution du budget d'investissement public.	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	93,500.00	68,771.92	Signed											2019-09-19	2020-01-31							2019-11-14	2020-03-10	2019-12-14	
CM-PEPS - MINEPAT-129406- GO-RFQ / Impression des guides sur les indemnités pour diffusion	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	10,600.00	0.00	Pending implementation											2019-09-18								2019-11-13		2019-11-28	
CM-PEPS - MINEPAT-129410- GO-RFQ / Achat de mobilier de bureau	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	35,400.00	38,947.49	Completed											2019-09-19	2020-01-30							2019-10-11	2020-03-05	2019-10-31	2020-06-12
CM-PEPS - MINEPAT-129419- GO-RFQ / Equipement salle de conférence avec capacité d'accueil de 50 personnes	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	17,700.00	16,159.30	Completed											2019-10-05	2019-11-21							2019-10-31	2020-01-06	2019-11-30	2020-06-12
CM-PEPS - MINEPAT-129434- GO-RFQ / Acquisition et installation des climatiseurs dans les locaux du PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	12,400.00	15,443.35	Completed											2019-09-20	2020-02-06							2019-10-12	2020-03-06	2019-10-30	2020-06-24
CM-PEPS - MINEPAT-129440- GO-RFQ / Acquisition des équipements de sécurité incendie	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	3,600.00	2,769.58	Signed											2019-09-19	2019-10-25							2019-10-11	2019-11-01	2019-10-31	
CM-PEPS - MINEPAT-129398- GO-RFQ / Achat de (03) réfrigérateurs, un (01) écran plat multifonction et (02) écrans plats simples	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	7,970.00	6,263.31	Completed											2019-10-12	2019-12-09							2019-11-02	2019-12-18	2019-11-22	2020-02-12
CM-PEPS - MINEPAT-129394- GO-RFQ / Production/impression du manuel de budgétisation des investissements publics	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	26,600.00	0.00	Pending implementation											2019-11-09								2020-01-04		2020-01-18	
CM-PEPS - MINEPAT-129391- GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques pour le personnel de FUTAC et de la composante 2	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	86,810.00	69,916.10	Completed											2019-12-12	2020-01-30							2019-12-31	2020-02-24	2020-01-21	2020-05-18
CM-PEPS - MINEPAT-145924- GO-RFQ / acquisition et installation d'un groupe électrogène, y compris toute suggestion dans le nouvel immeuble du PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	8,500.00	6,893.15	Completed											2019-12-11	2019-12-10							2020-02-05	2019-12-18	2020-08-03	2020-02-14
CM-PEPS - MINEPAT-136328- GO-RFP / Achat des commodités de bureau pour le PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	17,700.00	13,840.46	Completed											2019-12-21	2020-01-09							2020-02-15	2020-04-22	2020-08-13	2020-05-22
CM-PEPS - MINEPAT-163799- GO-RFB / Equipements informatiques de bureaux, fourniture des équipements réseaux, configuration des logiciels de la salle serveur de l'immeuble siège de l'Institut National de la Statistique par le projet d'Amélioration de l'Efficacité de la Dépense Publique	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Request for Bids	Limited	Single Stage - Two Envelope	290,000.00	0.00	Pending implementation				2020-03-27							2020-04-01						2020-05-13		2020-08-30		2021-02-26	
CM-PEPS - MINEPAT-163992- GO-RFB / Acquisition de petites commodités de réunion + fontaine d'eau lot1	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	8,850.00	8,988.86	Completed											2020-04-05	2020-07-15							2020-05-31	2020-07-23	2020-11-27	2020-09-09
CM-PEPS - MINEPAT-164009- GO-RFQ / Acquisition des commodités de bureau + fontaine d'eau (lot2)	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	8,850.00	0.00	Pending implementation											2020-08-10								2020-10-05		2021-04-03	
CM-PEPS - MINEPAT-164016- GO-RFQ / Acquisition d'un Serveur Informatique pour le projet d'Efficacité de la Dépense Publique et du Système Statistique (PEPS)	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	4,425.00	5,771.27	Completed											2020-03-31	2020-04-15							2020-05-26	2020-04-22	2020-11-22	2020-06-23
CM-PEPS - MINEPAT-164019- GO-RFQ / Acquisition d'autres petits matériels de bureau (perforateurs, relèves, etc) pour le projet d'Amélioration de l'Efficacité de la Dépense Publique et du Système Statistique (PEPS)	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	8,850.00	6,949.85	Completed											2020-04-18	2020-03-17							2020-06-13	2020-03-31	2020-12-10	2020-06-11

CM-PEPS - MINEPAT-175862- GO-RFQ / Acquisition des consommables informatiques et de bureau (lot3)	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			7,080.00	7,239.42	Completed								2020-11-17	2020-08-26			2021-01-12	2020-09-02	2021-07-11	2020-10-15
CM-PEPS - MINEPAT-177250- GO-RFQ / Commodités de réunion pour la Commission Spéciale de Passation des Marchés du PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			8,840.00	9,070.31	Completed								2020-07-05	2020-07-29			2020-08-30	2020-08-07	2021-02-26	2020-09-09
CM-PEPS - MINEPAT-177255- GO-RFQ / Fournitures de bureau et consommables informatiques pour CSPM	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			8,840.00	7,505.46	Completed								2020-07-05	2020-07-03			2020-08-30	2020-07-15	2021-02-26	2020-09-09
CM-PEPS - MINEPAT-184970- GO-RFQ / Acquisition des fournitures informatiques pour la Composante 2	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			5,000.00	0.00	Pending implementation								2020-08-19				2020-10-14		2020-11-04	
CM-PEPS - MINEPAT-203375- GO-RFB / ACQUISITION DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DANS LE CADRE DE LA CINQUIEME ENQUETE CAMEROUNAISE AUPRES DES MENAGES Y COMPRIS SUR LES CONDITIONS DE VIE DE L'ENQUETE PANEL SUR LA COVID 19	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Request for Bids	Limited	Single Stage - One Envelope			172,000.00	0.00	Pending implementation			2020-11-25	2020-11-30				2021-01-11	2021-02-10			2021-03-17		2021-09-13	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PEPS - MINEPAT-57438- NC-RFQ / Réaménagement des locaux du projet	IDA / V0600	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		8,620.00	8,401.12	Completed								2018-04-14	2018-05-02					2018-06-09	2018-05-11	2018-06-19	2018-07-10	
CM-PEPS - MINEPAT-129386- NC-RFQ / Entretien et guidage des locaux	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,700.00	7,416.26	Signed								2019-09-18	2019-10-23					2019-10-09	2019-11-01	2019-12-28		
CM-PEPS - MINEPAT-129388- NC-RFQ / Aménagement des locaux	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		26,600.00	20,918.73	Signed								2019-09-21	2020-01-30					2019-10-09	2020-02-19	2019-11-28		
CM-PEPS - MINEPAT-129405- NC-RFQ / Installation d'un système informatique via fibre optique	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		8,900.00	0.00	Pending implementation								2019-10-05						2019-10-31		2019-11-30		
CM-PEPS - MINEPAT-129412- NC-RFQ / Installation d'un système de visioconférence	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		17,700.00	13,871.96	Signed								2019-10-06	2020-01-30					2019-11-07	2020-03-05	2019-11-27		
CM-PEPS - MINEPAT-129414- NC-RFQ / Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel de FUTAC	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		35,400.00	27,113.49	Signed								2019-09-21	2019-11-21					2019-11-16	2020-02-10	2021-11-05		
CM-PEPS - MINEPAT-129421- NC-RFQ / Mise en place d'un système de vidéosurveillance y compris système de sécurité sur les véhicules	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		8,900.00	6,835.90	Completed								2020-10-04	2019-10-21					2020-11-10	2019-11-01	2020-11-30	2020-03-04	
CM-PEPS - MINEPAT-129424- GO-RFQ / Contrat long terme pour la multiplication des rapports	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		26,600.00	0.00	Pending implementation								2019-09-21						2019-11-16		2020-11-10		
CM-PEPS - MINEPAT-129427- NC-RFQ / Traduction des documents en anglais	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		17,700.00	0.00	Pending implementation								2019-09-23						2019-11-18		2020-11-12		
CM-PEPS - MINEPAT-129431- NC-RFQ / Conception et création des produits de communication (logo du projet, agenda, cartes de visite, dépliants, porte document, etc)	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,700.00	6,930.20	Completed								2019-09-17	2019-12-31					2019-11-12	2020-01-09	2019-12-12	2020-09-09	
CM-PEPS - MINEPAT-129433- NC-DIR / Acquisition de la licence pour le paramétrage et la migration des données du logiciel TOMPRO de la version mono site mono projet vers la version multi site multi projets	IDA / 61400	Project coordination	Post	Direct Selection	Direct			12,000.00	0.00	Pending implementation			2019-09-03				2019-09-08							2019-10-13		2019-10-27		
CM-PEPS - MINEPAT-129436- NC-RFQ / Souscription d'une police d'assurance pour les locaux du PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		6,400.00	5,008.60	Completed								2019-09-25	2019-09-19					2019-11-20	2019-10-05	2020-11-14	2020-03-25	
CM-PEPS - MINEPAT-129437- NC-RFQ / Décoration des nouveaux locaux et plaques signalétiques	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		8,900.00	6,852.08	Completed								2019-09-19	2019-10-22					2019-10-11	2019-11-01	2019-10-31	2020-03-04	
CM-PEPS - MINEPAT-129429- NC-RFQ / Production d'une vidéothèque annuelle des activités du PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Pending implementation								2019-10-19						2019-12-14		2020-12-08		

CM-PEPS - MINEPAT-136329-NC-RFQ / Installation et souscription d'un abonnement de téléphone fixe	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		3,500.00	3,318.20	Completed											2019-10-16	2019-12-27					2019-12-11	2020-01-03	2020-06-08	2020-03-04											
CM-PEPS - MINEPAT-166966-NC-RFQ / Souscription à une police d'assurance tout risque pour le matériel roulant du PEPS pour une période d'un an comprise entre les années 2020 et 2021.	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		17,700.00	0.00	Pending implementation																				2020-11-10	2021-05-09										
CM-PEPS - MINEPAT-166985-NC-RFQ / Impression du recueil des documents types de passation des marchés publics	IDA / 61400	Strengthening the performance of the public procurement system and developing capacity for better service delivery	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		31,700.00	0.00	Pending implementation																					2020-08-17	2021-02-13									
CM-PEPS - MINEPAT-167297-NC-DR / Contrat de gardiennage des locaux du PEPS pour le compte de l'année 2020	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		19,000.00	0.00	Pending implementation																						2020-04-15	2020-12-07								
CM-PEPS - MINEPAT-167302-NC-RFQ / Maintenance et entretien des locaux du PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		15,000.00	0.00	Pending implementation																							2020-04-15	2020-12-07							
CM-PEPS - MINEPAT-167305-NC-RFQ / Contrat de maintenance des véhicules utilisés par le projet PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		8,800.00	0.00	Pending implementation																								2020-04-26	2020-12-18						
CM-PEPS - MINEPAT-166962-NC-RFQ / Aménagement du garage pour la sécurisation du parking pour véhicules de la Coordination du PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		17,700.00	0.00	Pending implementation																								2020-05-18	2021-01-09						
CM-PEPS - MINEPAT-166964-NC-RFQ / Sécurité GPS pour matériel roulant acquis pour le compte du PEPS	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		17,700.00	0.00	Pending implementation																								2020-09-30	2021-05-24						
CM-PEPS - MINEPAT-167296-NC-RFQ / Souscription d'une police d'assurance tout risque pour les locaux du PEPS pour une période de deux ans	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		8,850.00	8,959.30	Completed																								2020-04-20	2020-06-19	2020-06-15	2020-07-01	2020-12-12	2020-07-29		
CM-PEPS - MINEPAT-129426-NC-RFQ / Acquisition et paramétrage du logiciel d'archivage, de gestion du courrier.	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		17,700.00	0.00	Canceled																									2019-10-04	2019-10-31	2019-11-30				
CM-PEPS - MINEPAT-184972-NC-RFQ / Installation d'un système de visioconférence pour la Composante 2	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		58,000.00	0.00	Pending implementation																										2020-08-15	2020-09-22	2020-10-13			
CM-PEPS - MINEPAT-228017-NC-RFQ / ENTRETIEN DES LOCAUX POUR LA COMPTE DE 2021	IDA / 61400	Project coordination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		8,496.00	0.00	Pending implementation																										2021-05-05	2021-06-30	2021-12-27			
CM-MINEPAT-238927-NC-REB / Acquisition, installation, configuration et la mise en service d'un système de visioconférence et sonorisation pour deux salles de réunions au nouvel immeuble siège de l'Institut National de la Statistique	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage – Two Envelope		226,549.00	0.00	Pending implementation																											2021-05-28	2021-06-02	2021-07-14	2021-10-31	2022-04-29

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion												
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
CM-PNDP-20197-CS-INDV / Réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'un système de gestion par la performance (contrat de performance) des acteurs de la commande publique et de la préparation (exécution/suivi du budget) (Consultant International)	IDA / V0600	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open – International		170,000.00	137,474.01	Completed	2018-04-03	2017-11-24	2018-05-03		2018-06-16	2018-06-28						2018-07-16	2018-06-30	2018-08-20	2018-07-18	2019-02-16	2019-05-08												
CM-PEPS - MINEPAT-129451-CS-CQS / Recrutement d'une firme de consultants pour la réalisation d'une étude diagnostic en vue de la conception des applications informatiques pour la sélection des PIP, la sélection des projets à inscrire au BIP	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open – International		67,260.00	0.00	Pending implementation	2019-09-16		2019-09-30		2019-10-31							2019-11-14		2019-12-08		2020-05-06													
CM-PEPS - MINEPAT-129452-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le diagnostic du dispositif actuel et revu des systèmes d'information existants en matière de suivi des projets d'investissements y compris le cahier des charges y afférent	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open – National		50,000.00	0.00	Under implementation	2019-09-16	2021-03-18	2019-09-30	2021-04-13	2019-10-20							2019-11-10		2019-12-04		2020-04-02													

CM-PEPS - MINEPAT-129459- CS-CQS / Recrutement d'un cabinet d'études pour le développement et la mise en place du système intégré de suivi évaluation des projets et investissements multilatéraux (SISEPM)	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	139,000.00	0.00	Under Implementation	2019-09-13	2020-03-20	2019-09-14	2020-04-14	2019-10-08							2019-10-29	2019-12-03	2020-05-01				
CM-PEPS - MINEPAT-129435- CS-CQS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'élaboration du document d'état des lieux et du diagnostic en matière d'offres et besoins en renforcement des capacités des acteurs du système des marchés publics au Cameroun	IDA / 61400	Strengthening the performance of the public procurement system and developing capacity for better service delivery	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	35,500.00	0.00	Under Implementation	2019-10-15	2020-03-17	2019-10-29	2020-04-14	2019-11-23							2019-12-14	2020-01-07	2020-04-06				
CM-PEPS - MINEPAT-129428- CS-CQS / Recrutement d'une firme de consultants pour la conception, l'hébergement du site Web du projet PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	26,600.00	0.00	Under Implementation	2019-10-14	2019-11-04			2019-10-28							2019-11-06	2019-12-11	2020-12-05				
CM-PEPS - MINEPAT-129441- CS-CQS / Recrutement d'une firme de consultants pour l'audit de la gestion d'autorisation d'engagement et crédit de paiement et la définition des nouvelles règles de gestion des crédits	IDA / 61400	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	140,000.00	0.00	Under Implementation	2019-10-14	2019-11-04	2019-10-28		2019-11-17							2019-12-08	2020-01-01	2020-05-30				
CM-PEPS - MINEPAT-129458- CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'un document de stratégie d'amélioration et absorption des financements extérieurs au Cameroun ainsi que l'élaboration des cadres de coopération et le guide méthodologique sur la gestion du cycle.....	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	85,000.00	97,649.91	Signed	2019-10-24	2020-03-20	2019-11-07	2021-04-12	2019-11-27	2020-07-30						2019-12-18	2020-08-25	2020-01-11	2020-09-25	2020-05-10		
CM-PEPS - MINEPAT-129432- CS-LES / Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe des comptes du projet PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	28,300.00	0.00	Under Implementation	2019-12-02	2020-03-27	2019-12-23	2020-04-17	2020-01-09	2020-10-16						2020-01-23	2020-11-23	2020-01-28	2021-03-29	2020-02-07	2020-03-13	2021-03-13
CM-PEPS - MINEPAT-145736- CS-CQS / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une étude sur le dispositif actuel d'arrimage des CDMT aux PCD	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	32,000.00	32,223.35	Signed	2019-11-22	2020-04-28	2019-11-27	2020-04-29	2019-12-16	2020-04-30						2019-12-21	2020-05-08	2019-12-31	2020-07-14	2020-02-29		
CM-PEPS - MINEPAT-165102- CS-QCBS / Assistance Technique long terme dans les domaines de la consolidation budgétaire	IDA / 61400	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	1,500,000.00	0.00	Under Implementation	2020-03-25	2020-04-22	2020-04-15	2020-05-14	2020-05-29	2021-02-23						2020-06-26	2020-07-26	2020-08-30	2020-10-04	2021-10-04		
CM-PEPS - MINEPAT-165108- CS-QCBS / Assistance Technique long terme dans les domaines de la gestion intégrée des investissements publics	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	1,500,000.00	0.00	Under Implementation	2020-03-25	2020-04-22	2020-04-22	2020-05-26	2020-06-05	2021-03-03						2020-07-03	2020-08-02	2020-09-06	2020-10-11	2021-10-11		
CM-PEPS - MINEPAT-167206- CS-CQS / Traduction des documents produits par le PEPS et les composantes de mise en oeuvre pour le compte de l'année 2020	IDA / 61400	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	35,000.00	0.00	Under Implementation	2020-04-15	2020-04-20	2020-05-06		2020-06-19							2020-07-19	2020-08-23	2021-02-19				
CM-PEPS - MINEPAT-167233- CS-NDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU MANUEL DES PROCEDURES DU SUIVI DE L'EXECUTION PHYSICO-FINANCIERE DE L'INVESTISSEMENT PUBLIC Y COMPRIS CELUX CHEVAUCHANT SUR PLUSIEURS ANNEES	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	64,000.00	0.00	Under Implementation	2020-04-15	2020-06-15	2020-05-06		2020-06-19							2020-07-19	2020-08-23	2021-02-19				
CM-PEPS - MINEPAT-167291- CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'actualisation des nomenclatures, l'élaboration des Devis estimatifs par type de logement	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	70,800.00	0.00	Under Implementation	2020-04-15	2020-12-09	2020-05-06	2021-02-04	2020-06-19							2020-07-19	2020-08-23	2021-02-19				
CM-PEPS - MINEPAT-167293- CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'appui technique et la formation aux nouvelles techniques d'archivage des enquêtes	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	35,500.00	0.00	Under Implementation	2020-05-11	2020-05-05	2020-06-01	2020-07-09	2020-07-15							2020-08-14	2020-09-18	2021-03-17				
CM-PEPS - MINEPAT-167294- CS-CQS / Etude d'interconnexion entre l'immeuble siège et trois agence de FNG	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	35,500.00	0.00	Under Implementation	2020-04-25	2021-04-10	2020-05-16		2020-06-29							2020-07-29	2020-09-02	2021-03-01				
CM-PEPS - MINEPAT-167295- CS-CQS / recrutement d'un cabinet pour le Diagnostic du processus de production et de remontée des données sur la performance au MINEDUC et au MINSANTE	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	70,800.00	0.00	Under Implementation	2020-05-25	2020-06-12	2020-06-15	2020-08-17	2020-07-29							2020-08-28	2020-10-02	2021-03-31				

CM-PEPS - MINEPAT-163764-CS-CQS / Recrutement du consultant en vue de l'assistance technique, la conception et l'implémentation du système de suivi et d'archivage des dossiers de passation (TRACKING).	IDA / 61400	Strengthening the performance of the public procurement system and developing capacity for better service delivery	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		134,100.00	0.00	Pending Implementation	2020-10-01	2020-10-22	2020-12-05						2021-01-04	2021-02-08	2021-08-07
CM-PEPS - MINEPAT-163914-D'UN CABINET POUR LA FORMATION ET L'APPLI TECHNIQUE A INTEGRATION DES NOUVELLES FONCTIONALITES DE LA PLATEFORME OPEN DATA ET DES BIG DATA	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		35,500.00	0.00	Under Implementation	2020-04-20	2020-05-06	2020-05-11	2020-05-19	2020-06-24				2020-07-24	2020-08-28	2021-02-24
CM-PEPS - MINEPAT-166989-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie sur les entreprises et les établissements publics	IDA / 61400	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		35,000.00	0.00	Under Review	2020-06-30	2020-07-20	2020-07-21		2020-09-03				2020-10-03	2020-11-07	2021-05-06
CM-PEPS - MINEPAT-167290-CS-CQS / recrutement d'un consultant pour la dissémination du corpus juridique sur les entreprises publiques et établissements publics	IDA / 61400	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		80,000.00	0.00	Under Implementation	2020-06-29	2020-07-20	2020-07-20	2020-10-20	2020-09-02				2020-10-02	2020-11-06	2021-05-05
CM-PEPS - MINEPAT-167231-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ACCOMPAGNEMENT A LA NOTATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES	IDA / 61400	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		70,800.00	0.00	Under Implementation	2020-07-17	2020-07-24	2020-08-07		2020-09-20				2020-10-20	2020-11-24	2021-05-23
CM-PEPS - MINEPAT-177248-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet informatique pour la digitalisation du mécanisme PFI dans le domaine des marchés publics	IDA / 61400	Strengthening the performance of the public procurement system and developing capacity for better service delivery	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		90,270.00	0.00	Under Implementation	2020-07-03	2020-12-02	2020-07-24	2021-02-04	2020-09-06				2020-10-06	2020-11-10	2021-05-09
CM-PEPS - MINEPAT-184988-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet d'études pour l'élaboration du rapport et la mise en place d'un mécanisme d'évaluation de la performance des unités de gestion des projets y compris leurs personnels	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		32,000.00	0.00	Under Implementation	2020-08-20	2021-02-18	2020-09-03	2021-03-30	2020-09-23				2020-10-23	2020-11-27	2021-02-15
CM-PEPS - MINEPAT-207376-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet d'études en vue de la rédaction d'un cahier des charges et du développement de application de suivi citoyen du Budget d'investissement public, y compris la géolocalisation des projets d'investissements publics et les manuels.	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		240,000.00	0.00	Under Implementation	2020-12-15	2021-03-18	2021-01-05		2021-02-18				2021-03-20	2021-04-24	2021-10-21
CM-PEPS - MINEPAT-166992-CS-CQS / Recrutement d'une firme de consultants pour la mise en place des IRB au niveau des entreprises publiques en vue de la production des données financières fiables	IDA / 61400	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		120,000.00	0.00	Under Review	2021-02-22	2021-04-12	2021-03-15		2021-04-28				2021-05-28	2021-07-02	2021-12-29
CM-PEPS - MINEPAT-207396-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES MANUELS DE FACILITATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS	IDA / 61400	Strengthening the performance of the public procurement system and developing capacity for better service delivery	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		70,000.00	0.00	Under Implementation	2020-12-15	2021-03-17	2021-01-05		2021-02-18				2021-03-20	2021-04-24	2021-10-21
CM-PEPS - MINEPAT-166990-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la revue-diagnostic de la banque de données sur les entreprises publiques en vue du développement d'une application intégrée	IDA / 61400	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		35,400.00	0.00	Canceled	2020-05-08	2021-02-17	2020-05-25		2020-07-08				2020-08-07	2020-09-11	2021-03-10
CM-MINEPAT-228835-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour l'harmonisation du format de production et des remontées de données sur les entreprises publiques et la revue diagnostique des banques de données /applications en vue du développement d'un système intégré.	IDA / 61400	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		70,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-05-10		2021-05-31		2021-07-14				2021-08-13	2021-09-17	2022-03-16

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CM-PNDP-20179-CS-INDV / Elaboration des cahiers de charges pour le développement d'une application de suivi des projets à financements extérieurs	IDA / V0600	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Open	50,000.00	26,228.58	Completed	2017-07-11	2017-05-31	2017-08-29	2017-09-19	2017-09-11	2017-10-24	2017-11-07	2018-04-22	2018-09-28	
CM-PNDP-20193-CS-INDV / Revue du processus d'indemnisation et l'élaboration d'un guide y afférent	IDA / V0600	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Open	50,000.00	43,690.46	Completed	2017-07-11	2017-06-28	2017-08-29	2017-07-31	2017-09-19	2017-10-13	2017-10-24	2017-10-07	2018-04-22	2019-01-10
CM-PNDP-20194-CS-INDV / Elaboration du manuel de suivi-évaluation du projet	IDA / V0600	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Individual Consultant Selection	Open	15,000.00	16,287.91	Completed	2017-07-13	2017-07-03	2017-08-31	2017-09-06	2017-09-21	2017-09-06	2017-10-26	2017-11-07	2018-04-24	2018-09-28
CM-PNDP-20195-CS-INDV / Elaboration du manuel d'exécution du projet	IDA / V0600	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open	15,000.00	16,120.83	Completed	2017-07-11	2017-06-28	2017-08-29	2017-09-06	2017-09-19	2017-09-11	2017-10-24	2017-11-07	2018-04-22	2019-01-14
CM-PNDP-20189-CS-INDV / Elaboration de la carte de pauvreté (consultant international)	IDA / V0600	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Individual Consultant Selection	Limited	35,000.00	15,336.00	Completed	2018-04-10	2018-04-25	2018-04-05	2018-05-16	2018-06-21	2018-06-20	2018-07-11	2018-07-20	2018-10-29	
CM-PNDP-20430-CS-INDV / Sélection d'un responsable administratif et financier	IDA / V0600	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open	25,000.00	28,784.18	Completed	2017-08-24	2017-08-02	2017-11-01	2017-12-06	2017-12-01	2018-02-01	2018-03-07	2018-08-30	2018-12-31	
CM-PNDP-20196-CS-INDV / Production et Edition du rapport annuel de mise en œuvre du programme de coopération Cameroun / Banque mondiale	IDA / V0600	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Open	10,000.00	22,263.15	Completed	2018-04-16	2017-06-11	2018-05-17	2017-09-06	2018-05-22	2018-09-12	2018-06-11	2017-11-07	2018-07-31	2018-08-06
CM-PNDP-20181-CS-INDV / Rédaction d'un nouveau cadre de gestion de l'investissement public (décret/manuel...)	IDA / V0600	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Open	50,000.00	37,233.41	Completed	2017-08-30	2017-10-20	2018-05-06	2018-06-22	2018-05-11	2018-06-26	2018-05-18	2018-07-17	2018-09-05	2018-09-28
CM-PEPS - MINEPAT-57456-CS-INDV / Sélection d'un consultant international pour l'appui à l'actualisation du manuel de préparation du budget programme	IDA / V0600	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Open	28,500.00	30,227.16	Completed	2018-04-09	2017-11-24	2018-06-24	2018-05-14	2018-06-29	2018-09-20	2018-07-06	2018-10-31	2018-08-05	2019-10-11
CM-PEPS - MINEPAT-57471-CS-INDV / Sélection d'un consultant assistant technique placé auprès du Directeur Général du Budget / MINEF	IDA / V0600	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Limited	18,000.00	22,502.74	Completed	2018-04-09	2017-11-24	2018-04-23	2018-04-10	2018-04-28	2018-05-17	2018-05-13	2018-06-20	2018-08-31	2018-12-31
CM-PEPS - MINEPAT-57478-CS-INDV / Sélection d'un consultant assistant technique pour la mise en place des initiatives à résultat rapide au Ministère des Marchés Publics	IDA / V0600	Strengthening the performance of the public procurement system and developing capacity for better service delivery	Post	Individual Consultant Selection	Limited	25,580.00	12,365.23	Completed	2018-04-09	2017-11-15	2018-04-23	2018-04-16	2018-04-28	2018-08-27	2018-05-13	2018-08-27	2018-08-31	2019-01-16
CM-PEPS - MINEPAT-57483-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour initier un processus de renforcement de la dynamique de confiance au sein du Ministère des Marchés Publics	IDA / V0600	Strengthening the performance of the public procurement system and developing capacity for better service delivery	Post	Individual Consultant Selection	Limited	22,554.00	15,495.00	Completed	2018-04-06	2017-11-15	2018-04-20	2018-04-04	2018-04-25	2018-07-20	2018-05-10	2018-08-06	2018-08-28	2019-01-14
CM-PNDP-20180-CS-INDV / Etude sur la mise en place du Fonds de Maturation des projets d'investissement	IDA / V0600	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Open	50,000.00	35,325.45	Completed	2018-04-16	2017-11-23	2018-05-04	2018-06-25	2018-05-09	2018-06-25	2018-05-13	2018-07-18	2018-08-21	2019-01-14
CM-PEPS - MINEPAT-57462-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé d'appuyer le Ministère des Finances dans la révision des formats des lois de finances et de règlements ainsi que leurs annexes, notamment le projet de performance des administrations et le rapport annuel de performance	IDA / V0600	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Limited	28,500.00	17,964.09	Signed	2018-04-16	2017-11-24	2018-04-21	2018-05-04	2018-05-12	2018-05-25	2018-06-16	2018-10-09	2018-08-15	
CM-PNDP-20424-CS-INDV / Sélection d'un consultant facilitateur et expert en suivi-évaluation du projet	IDA / V0600	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open	25,000.00	16,340.73	Completed	2017-08-15	2017-07-03	2017-10-03	2017-09-06	2017-10-24	2017-10-12	2017-11-28	2017-11-07	2018-05-27	2018-09-28
CM-PNDP-20436-CS-INDV / Sélection d'un comptable	IDA / V0600	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open	10,000.00	24,967.37	Completed	2017-08-24	2017-08-02	2017-10-12	2018-01-07	2017-11-02	2018-01-11	2017-12-07	2018-03-07	2018-06-05	2019-01-04
CM-PNDP-20434-CS-INDV / Sélection d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / V0600	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open	25,000.00	28,270.18	Completed	2017-08-24	2017-08-02	2017-10-12	2017-12-06	2017-11-02	2018-01-11	2017-12-07	2018-03-07	2018-06-05	2019-01-04
CM-PNDP-20420-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'appui à la formulation et à la maturation des activités de réforme des finances publiques	IDA / V0600	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Open	50,000.00	0.00	Canceled	2017-09-21	2017-11-09		2017-11-30		2018-01-04		2018-07-03		

CM-PNDP-20192-CS-INDV / Appui à l'élaboration d'un guide de mobilisation des fonds de contrepartie, la sollicitation et l'apurement des prises en charge de la TVA et des droits de douane et les lettres de crédit documentaire	IDA / V0600	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Open	20,000.00	0.00	Canceled	2017-08-29	2017-10-17	2017-11-07	2017-12-12	2018-06-10				
CM-PNDP-20176-CS-INDV / Revue des systèmes d'information existants au niveau des marchés publics et l'élaboration d'un cahier de charge pour la mise en place d'un système de e-tracking dans le domaine des marchés publics	IDA / V0600	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Open	28,500.00	0.00	Canceled	2018-05-03	2018-06-12	2018-06-22	2018-07-12	2018-08-31				
CM-PEPS - MINEPAT-57399-CS-INDV / Collecte des données pour l'élaboration des comptes trimestriels	IDA / V0600	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Individual Consultant Selection	Open	35,000.00	0.00	Canceled	2018-04-30	2018-06-18	2018-07-09	2018-08-13	2019-02-09				
CM-PNDP-20178-CS-INDV / Revue des systèmes d'information existants en matière de sélection / suivi des projets d'investissement y compris le cahier de charge y afférent	IDA / V0600	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Open	50,000.00	0.00	Canceled	2018-04-16	2021-03-18	2018-05-24	2018-05-31	2018-06-20	2018-08-29			
CM-PEPS - MINEPAT-120232-CS-CDS / Sélection d'un Responsable Administratif et Financier	IDA / 61400	Project coordination	Post	Direct Selection	Direct	75,125.00	0.00	Under Implementation	2019-09-05	2019-06-24	2019-09-15	2019-06-24	2019-11-19	2021-06-30			
CM-PEPS - MINEPAT-120266-CS-CDS / Sélection d'un Comptable	IDA / 61400	Project coordination	Post	Direct Selection	Direct	59,000.00	0.00	Under Implementation	2019-09-05	2019-06-24	2019-09-15		2019-11-19	2021-06-30			
CM-PEPS - MINEPAT-120265-CS-CDS / Sélection d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 61400	Project coordination	Post	Direct Selection	Direct	67,000.00	0.00	Under Implementation	2019-09-05	2019-06-25	2019-09-15	2019-06-21	2019-11-19	2021-07-08			
CM-PEPS - MINEPAT-129323-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en cohérence des organigrammes de six (06) départements ministériels avec le Budget-programme	IDA / 61400	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Open	25,000.00	32,610.60	Signed	2019-09-06	2019-11-04	2019-09-30	2020-07-28	2019-10-04	2020-08-28	2019-10-21	2020-12-07	2020-01-19
CM-PEPS - MINEPAT-129339-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude sur le dispositif actuel d'arrimage des COMT aux PCD	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Limited	32,000.00	0.00	Under Implementation	2019-09-13	2019-10-22	2019-09-18		2019-10-09	2019-11-13	2020-05-11		
CM-PEPS - MINEPAT-129347-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du rapport et la mise en place d'un mécanisme d'évaluation de la performance des unités de gestion des projets y compris leurs personnels	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Open	10,600.00	0.00	Under Implementation	2019-09-09	2020-05-21	2019-10-03		2019-10-07	2019-10-24	2019-12-03		
CM-PEPS - MINEPAT-129351-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel IRR pour la mise en oeuvre des initiatives à résultats rapides pour certaines procédures relevant du MINMAP	IDA / 61400	Strengthening the performance of the public procurement system and developing capacity for better service delivery	Post	Individual Consultant Selection	Limited	35,000.00	33,408.55	Signed	2019-09-09	2020-03-16	2019-09-23	2020-03-24	2019-09-28	2020-05-07	2019-10-15	2020-07-01	2019-10-27
CM-PEPS - MINEPAT-129369-CS-INDV / Recrutement d'un responsable en suivi-évaluation pour le projet PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open	83,000.00	60,191.28	Signed	2019-09-11	2019-09-11			2019-11-11	2019-12-27	2021-11-12		
CM-PEPS - MINEPAT-129411-CS-INDV / Recrutement de l'informaticien du projet PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open	83,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-09-11	2019-10-03		2019-10-07	2019-10-23	2021-10-12			
CM-PEPS - MINEPAT-129420-CS-INDV / Recrutement de 04 chauffeurs au projet PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Limited	38,400.00	7,897.10	Signed	2019-09-11	2019-12-24	2019-09-25	2020-02-17	2019-10-02	2020-02-24	2019-10-19	2020-02-28	2021-10-08
CM-PEPS - MINEPAT-129422-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel Teck Expert pour le paramétrage de la migration des données de la nouvelle version de TOM2PRO.	IDA / 61400	Project coordination	Post	Direct Selection	Direct	6,700.00	0.00	Pending Implementation	2019-09-12	2019-09-14			2019-10-07	2019-11-01			
CM-PEPS - MINEPAT-145737-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un dispositif statistique pour la mesure du commerce trans frontalier informel au Cameroun	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Individual Consultant Selection	Limited	10,700.00	0.00	Under Implementation	2019-11-22	2020-03-10	2019-11-27		2019-12-11	2019-12-30	2020-01-29		
CM-PEPS - MINEPAT-145738-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les formations sur la construction et l'exploitation de la matrice de comptabilité sociale de l'économie camerounaise et les modèles de simulation d'impact	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Individual Consultant Selection	Limited	35,100.00	36,180.13	Signed	2019-11-22	2020-03-17	2019-11-29	2020-03-11	2019-12-06	2020-05-11	2019-12-17	2020-07-01	2020-03-16

CM-PEPS - MINEPAT-145739- CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du guide d'utilisation du SIPAE++	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Individual Consultant Selection	Limited	18,200.00	18,978.86	Signed	2019-11-22	2020-05-22	2019-11-27	2020-03-10	2019-12-04	2020-08-21	2019-12-25	2020-10-02	2020-02-23
CM-PEPS - MINEPAT-143106- CS-INDV / Recrutement d'un(e) assistant(e) administratif(ve) et comptable	IDA / 61400	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open	21,961.00	13,819.93	Signed	2019-12-04	2019-12-24	2020-01-22	2020-02-17	2020-02-12	2020-02-24	2020-03-18	2020-02-28	2020-09-14
CM-PEPS - MINEPAT-145740- CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un MEGC dynamique pour la simulation de l'impact des politiques publiques pour la mise en œuvre de la deuxième phase de la Vision 2035	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Individual Consultant Selection	Limited	35,300.00	43,313.60	Signed	2020-05-10	2020-05-22	2020-05-15	2020-05-27	2020-06-05	2020-09-15	2020-07-10	2020-10-01	2021-01-06
CM-PEPS - MINEPAT-145930- CS-INDV / Elaboration de la stratégie/plan de communication du projet PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Limited	6,500.00	0.00	Pending Implementation	2020-04-20				2020-04-25		2020-05-16	2020-06-20	2020-12-17
CM-PEPS - MINEPAT-143112- CS-INDV / Recrutement d'un agent de liaison	IDA / 61400	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open	13,728.00	13,913.42	Signed	2019-12-06	2019-12-24	2020-01-24	2020-02-17	2020-02-14	2020-02-24	2020-03-20	2020-02-28	2020-09-16
CM-PEPS - MINEPAT-143086- CS-INDV / Recrutement d'unité) assistant(e) en passation des marchés	IDA / 61400	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open	21,961.00	21,752.28	Signed	2019-11-20	2019-12-24	2020-01-08	2020-02-17	2020-01-29	2020-02-24	2020-03-04	2020-02-28	2020-08-31
CM-PEPS - MINEPAT-143105- CS-INDV / recrutement d'un(e) assistant(e) de direction	IDA / 61400	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open	21,961.00	15,028.85	Signed	2019-12-05	2019-12-24	2020-01-23	2020-02-17	2020-02-13	2020-02-24	2020-03-19	2020-02-28	2020-09-15
CM-PEPS - MINEPAT-143108- CS-INDV / Recrutement d'un assistant en communication	IDA / 61400	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open	21,961.00	17,888.69	Signed	2019-12-05	2019-12-24	2020-01-23	2020-02-17	2020-02-13	2020-02-24	2020-03-19	2020-02-28	2020-09-15
CM-PEPS - MINEPAT-143107- CS-INDV / Recrutement d'un assistant suivi-évaluation	IDA / 61400	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open	21,961.00	21,752.28	Signed	2019-12-05	2019-12-24	2020-01-23	2020-02-17	2020-02-13	2020-02-24	2020-03-19	2020-02-28	2020-09-15
CM-PEPS - MINEPAT-150572- CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel Tech Expert pour la migration du logiciel TOM2PRO et la version maine projet mono site vers la version multi projet multi site	IDA / 61400	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Limited	6,635.00	0.00	Under Implementation	2019-12-23	2019-07-31	2019-12-28			2020-01-18		2020-02-22	2020-08-20
CM-PEPS - MINEPAT-129358- CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un dispositif statistique pour la mesure du commerce trans frontalier informel au Cameroun	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Individual Consultant Selection	Open	10,700.00	0.00	Canceled	2019-09-09		2019-10-03		2019-10-08		2019-10-25		2019-10-28
CM-PEPS - MINEPAT-129359- CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les formations sur la construction et l'exploitation de la matrice de comptabilité sociale de l'économie camerounaise et les modèles de simulation d'impact	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Individual Consultant Selection	Open	35,100.00	0.00	Canceled	2019-09-10		2019-10-06		2019-10-09		2019-10-26		2019-11-10
CM-PEPS - MINEPAT-163900- CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE D'UNE BASE DE DONNÉES INFORMATISÉE (BDER) DE L'ÉCONOMIE RÉGIONALE	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Individual Consultant Selection	Open	18,000.00	0.00	Under Implementation	2020-03-15	2020-06-17	2020-05-03			2020-05-24	2020-06-28		2020-12-25
CM-PEPS - MINEPAT-166967- CS-INDV / Contrat de maintenance des équipements informatiques du PEPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Limited	8,800.00	0.00	Under Implementation	2020-05-19		2020-05-24		2020-06-14		2020-07-19		2021-01-15
CM-PEPS - MINEPAT-166988- CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la détermination des normes et critères d'évaluation des dépenses de fonctionnement hors salaires des administrations centrales	IDA / 61400	Improving quality of public investment in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Open	39,825.00	45,341.73	Signed	2020-05-28	2020-05-08	2020-07-16	2020-08-03	2020-08-06	2020-08-27	2020-09-10	2020-09-28	2021-03-09
CM-PEPS - MINEPAT-129366- CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des guides du SIPAE++	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Individual Consultant Selection	Open	18,200.00	0.00	Canceled	2019-09-10	2020-04-08	2019-10-05		2019-10-09		2019-10-26		2020-01-24
CM-PEPS - MINEPAT-166956- CS-INDV / Contrat d'assistance et de maintenance TOM2PRO	IDA / 61400	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Limited	8,800.00	0.00	Pending Implementation	2020-07-06		2020-07-11		2020-08-01		2020-09-05		2021-03-04
CM-PEPS - MINEPAT-207375- CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appui à la refonte de la méthodologie de l'ECAM 5 et l'élaboration des documents de mesure de la performance de l'ECAM 5	IDA / 61400	Enhancing the use of statistics for policy-making	Post	Individual Consultant Selection	Limited	70,000.00	0.00	Under Implementation	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20			2021-01-10		2021-02-14	2021-08-13

CM-PEPS - MINEPAT-178209- CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel infographe pour l'appui à la réalisation du journal PPS	IDA / 61400	Project coordination	Post	Individual Consultant Selection	Limited		8,675.00	0.00	Pending Implementation	2020-12-20		2020-12-25		2021-01-15		2021-02-19		2021-08-18
CM-PEPS - MINEPAT-220790- CS-NDV / Recrutement d'un Consultant Assistante(Technique placée) auprès du Directeur Général du Budget du Cameroun.	IDA / 61400	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Direct		136,300.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-23		2021-03-05		2021-03-26		2021-04-30		2021-10-27
CM-PEPS - MINEPAT-167225- CS-NDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'HARMONISATION DU FORMAT DE PRODUCTION ET DE TRANSMISSION DES DONNEES FINANCIERES	IDA / 61400	Consolidating the program budgeting reform in selected sectors	Post	Individual Consultant Selection	Open		26,500.00	0.00	Canceled	2020-06-26	2021-02-16	2020-08-14		2020-09-04		2020-10-09		2021-04-07