

P161989 - E-Gov Services for Citizens&Business

| CONSULTING FIRMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------|---|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------|--|------------|---------------------------------|--------|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-21 SCC / VUCE - Apoyo en la Certificación de Calidad | / | Preparation Advance (P484) | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | | 30,000.00 | 42,815.00 | Firmado | 2017-08-01 | 2017-08-12 | 2017-08-18 | | 2017-09-25 | 2017-08-02 | | | | | | | | 2017-10-25 | 2017-12-12 | 2017-10-31 | 2017-12-12 | 2020-07-27 |
| 1-1-2-12 CF SBCC AGESIC / Consultoría para la definición e implementación de los aspectos regulatorios, de interoperabilidad, plataformas tecnológicas y pruebas de concepto, para el Análisis de Datos de Gobierno. | IHRD / 87780 | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 280,000.00 | 231,015.00 | Firmado | 2018-06-20 | 2018-06-18 | 2018-06-21 | | 2018-07-22 | 2018-10-23 | | | | 2018-08-21 | 2018-12-17 | 2018-09-20 | 2019-04-12 | 2018-10-15 | 2019-05-27 | 2018-11-30 | 2019-10-23 | 2019-11-30 |
| 2-1-1-4 CF SBCC / Desarrollo de las funcionalidades necesarias para la certificación electrónica en MGAP- VUCE | IHRD / 87780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 40,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2018-08-15 | | 2018-08-30 | | 2018-10-09 | | | | | 2018-11-08 | 2018-12-08 | | 2018-12-30 | | 2019-02-12 | | 2020-02-12 | |
| 1-2-3-1-5 CF SBCC / Implementación e implementación de una herramienta para optimizar el proceso de presupuestación y la mejora de las capacidades institucionales para administrar los recursos - CERHAL. | IHRD / 87780 | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 100,000.00 | 196,688.00 | Firmado | 2018-08-15 | 2018-09-26 | 2018-08-30 | | 2018-10-09 | 2018-12-05 | | | | 2018-11-08 | 2019-01-31 | 2018-12-08 | 2019-05-27 | 2018-12-30 | 2019-07-09 | 2019-02-12 | 2020-01-23 | 2019-08-11 |
| 1-1-1-9 SBCC AGESIC / Contratación de Servicios para la Definición e implementación de la Plataforma Tecnológica y Pruebas de Concepto de la Arquitectura de Datos de Gobierno. | IHRD / 87780 | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 225,000.00 | 285,480.00 | Firmado | 2018-08-22 | 2018-11-01 | 2018-09-06 | | 2018-10-16 | 2018-12-07 | | | | 2018-11-15 | 2018-12-17 | 2018-12-15 | 2019-05-29 | 2019-01-06 | 2019-06-25 | 2019-02-19 | 2019-09-30 | 2021-08-07 |
| 2-1-3-8 CF SBCC VUCE / Servicios de consultoría para el Desarrollo y Actualización de funcionalidades de la Plataforma VUCE, necesarias para las proyecciones de interoperabilidad. | IHRD / 87780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 40,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-06-01 | | 2019-06-22 | | 2019-08-05 | | | | | 2019-09-02 | 2019-10-02 | | 2019-11-06 | | 2019-12-11 | | 2021-12-10 | |
| 2-2-2-6 FC SBCC ANII / Portal TRAMA. Diseño y desarrollo para la realización de una Plataforma de gestión de proyectos orientada a promover interacciones entre beneficiarios de ANII. | IHRD / 87780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 140,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-08-15 | | 2018-08-30 | | 2018-10-09 | | | | | 2018-11-08 | 2018-12-08 | | 2018-12-30 | | 2019-02-12 | | 2020-02-12 | |
| 2-2-1-10 SBCC ANII / Nueva plataforma, funcionalidades y red. Desarrollo y mantenimiento. | IHRD / 87780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-08-15 | | 2018-08-30 | | 2018-10-09 | | | | | 2018-11-08 | 2018-12-08 | | 2018-12-30 | | 2019-02-12 | | 2020-02-12 | |
| 1-1-1 CF-SBCC / AGESIC- Definición de Plataforma Tecnológica | / | Preparation Advance (P484) | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 20,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-08-01 | | 2017-08-14 | | 2017-09-25 | | | | | 2017-10-25 | 2017-11-24 | | 2017-12-18 | | 2017-12-29 | | 2020-09-24 | |
| 1-2-1-2 CF SBCC / Implementación e implementación de una herramienta para la gestión de inscripciones y actualizaciones a convocatorias así como también su gestión post-evento incluyendo certificados, clasificaciones y asistencia. | IHRD / 87780 | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 40,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-08-15 | | 2018-08-30 | | 2018-10-09 | | | | | 2018-11-08 | 2018-12-08 | | 2018-12-30 | | 2019-02-12 | | 2019-08-11 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|-----------------|--|------------|------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1-3 CF-SBCC / AGESIC - Definición de Framework y Marco Regulatorio | / | Preparation Advances (P464) | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 60,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 2017-09-25 | | 2017-10-25 | 2017-11-24 | 2017-12-16 | 2017-12-29 | 2020-09-24 | | | | |
| 1-4 CF-SBCC / AGESIC - Estudio y documentación del Marco de referencia para e - Participación | / | Preparation Advances (P464) | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 30,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 2017-09-25 | | 2017-10-25 | 2017-11-24 | 2017-12-16 | 2017-12-29 | 2020-09-24 | | | | |
| 2-3-1-6 CF SBCC / Plataformas e-books | | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 150,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-07-06 | 2018-07-21 | 2018-08-30 | | 2018-09-29 | 2018-10-29 | 2018-11-20 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | | | | |
| 3-1-1-5 CF SBCC SERFE / Implementación del Sistema Informativo de Recepción de Papeles Electrónicos (SERFE) que incluye adaptación de producto base al contexto de gestión de la documentación tributaria e implantación en los Organismos del Presupuesto Nacional. | | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 685,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2019-09-01 | 2019-08-14 | 2019-09-18 | 2019-11-10 | 2019-09-21 | 2019-12-10 | 2019-11-18 | 2020-01-09 | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-03-15 | 2022-07-06 |
| 1-2-2-3 SOC CEIBAL / Consultoría de preparación y acompañamiento para la certificación en seguridad informática | | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Selección basada en calificación de consultores | Open - National | | 40,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-10-01 | 2019-10-18 | 2019-11-25 | | | | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-12-30 | | | | |
| 1-1-6-4 SBCC PAC MÓVIL AGESIC / Contratación de servicios de configuración, instalación y puesta en funcionamiento de hasta 6 terminales de autogestión, incluyendo infraestructura física, hardware, y software, para asistir de forma remota la realización de trámites de gobierno en línea. | | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 135,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2019-09-02 | 2019-12-06 | 2019-09-17 | 2019-11-01 | | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2020-01-30 | 2020-02-25 | 2021-02-24 | | | |
| 2-3-1-21 SBPP DIFUSIÓN PORTALES / Consultoría para el Diseño de la Estrategia de comunicación e implantación de campaña de medios con el objeto de posicionar los portales TRAMA y TIMBO de ANII y difundir nuevas funcionalidades. | | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Selección basada en presupuesto fijo | Open - National | | 180,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2019-09-02 | 2019-09-23 | 2019-11-06 | | 2019-12-04 | 2020-01-03 | 2020-02-07 | 2020-03-11 | 2020-05-25 | | | | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--|--------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| 2-1-2 CLO / ANII - Diseño de la plataforma de libros estudiantiles digitales nacionales y en español | / | Preparation Advances (P464) | Posterior | Individual | Open | | 30,000.00 | 30,000.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-07-20 | 2017-07-05 | | 2017-07-28 | 2017-09-10 | 2017-08-30 | 2017-10-31 | 2018-02-28 | |
| 2-1-3 CLO / ANII- Mejoramiento de requerimientos y arquitectura conceptual de TRAMA | / | Preparation Advances (P464) | Posterior | Individual | Open | | 27,000.00 | 27,500.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-07-20 | 2017-07-05 | | 2017-07-28 | 2017-09-28 | 2017-08-30 | 2017-12-04 | 2018-02-28 | |
| 3-1-1 CI / Asesista Económico para la UNASEP Aseguramiento al Inversor. | IHRD / P4640 | Preparation Advances (P464) | Posterior | Individual | Open | | 15,000.00 | 67,225.00 | Rescindido | 2017-08-01 | 2017-07-07 | 2017-09-18 | | 2017-09-17 | 2017-08-31 | 2017-10-22 | 2017-10-17 | 2018-04-20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|-----------|------------|--------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3-2.1 CI / Carlos Brías - Especialista en Gestión Presupuestal. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 16,785.00 | 44,886.00 | Firmado | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-06-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | |
| 3-3.1 CI / Ariel Casco - Especialista en Análisis Macroeconómico y Financiero. Análisis macroeconómico, proyecciones y elaboración programa financiero. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 14,000.00 | 14,000.00 | Finalizado | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-06-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | 2017-12-31 |
| 3-5 CI / Información para la Dirección General de Secretaría del MEF. Gestión de Proyectos de TI en el MEF. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Open | | 22,000.00 | 46,477.00 | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-07-07 | 2017-09-18 | | 2017-09-17 | 2017-11-08 | 2017-10-22 | 2018-02-01 | 2018-04-20 | 2018-10-31 |
| 3-6 CI / Diego Fernández - Especialista en Política Comercial. Informe sobre estrategia de inserción de las principales socios comerciales de Uruguay. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 20,000.00 | 127,359.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-06-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | |
| 3-1.2 CI / Florencia Brancati - Abogada Zona Franca. Mejora de Gestión a través de nuevos tecnologías. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 18,000.00 | 51,739.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-06-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | |
| 3-2.2 CI / Nancy Clavijo - Especialista en Gestión Presupuestal y Financiera. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 16,803.00 | 54,803.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-06-18 | 2017-05-28 | 2017-06-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | |
| 3-3.3 CI / Ana Dell'Agua. Escritura Especialista en Servidumbre Administrativa. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 16,785.00 | 71,865.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-06-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | |
| 3-2.4 CI / Ana Herrera - Asistente Adm. Contable para la Div. Contabilidad y Finanzas. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 16,785.00 | 1,896.50 | Rescindido | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-06-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | |
| 3-2.5 CI / Viviana Medrano - Escritura para la Tesorería General de la Nación (TGN). Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 16,785.00 | 16,785.00 | Finalizado | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-06-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | 2017-12-31 |
| 3-2.6 CI / Marcos Tades - Consultor Jr. para la División Contabilidad y Finanzas. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 16,785.00 | 18,989.00 | Rescindido | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-06-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | |
| 3-2.7 CI / Florencia Brito - Cr. Público Gestión Compra Medicamentos para la UCA. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 8,000.00 | 107,750.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-08-03 | 2017-05-27 | 2017-08-03 | 2017-05-28 | 2017-08-10 | 2017-07-02 | 2017-10-01 | 2017-12-29 | |
| 3-2.8 CI / Ana Padilla - Abogada - Escritura para la UCA. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 3,900.00 | 98,200.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-08-03 | 2017-05-27 | | 2017-05-28 | 2017-08-10 | 2017-07-02 | 2017-11-14 | 2017-12-29 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|----------------------------------|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3-2 CI / Juan Martín Chaves - Analista Económico Análisis macroeconómico, proyecciones y elaboración programa financiero. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 15,000.00 | 17,247.00 | Finalizado | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | 2017-12-31 |
| 3-2 CI / Lucía Gissacove - Asesor del Invercor de para la UNAREP Asesoramiento al Invercor | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 10,000.00 | 3,241.69 | Rescindido | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-06-17 | 2017-05-31 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-28 | |
| 3-8 CI / Virginia Zaffaroni - Candidato Asesor para la COMAP Asesoramiento al Invercor | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 4,000.00 | 30,350.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-08-03 | 2017-05-27 | | 2017-05-28 | 2017-08-10 | 2017-07-02 | 2017-10-27 | 2017-12-29 | |
| 3-9 CI / José Harbure - Especialista en Comunicación Institucional Definición de Estrategia de Comunicación en el MEF | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 18,000.00 | 117,452.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-06-17 | 2017-05-31 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-12-28 | |
| 3-11 CI / Estela Pedreira - Abogado para Asistencia al Servicio de Retiro y Pensiones de las FF.AA. Asesoramiento legal en proyectos de reforma estratégica | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 22,000.00 | 138,353.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | |
| 3-12 CI / Gabriel Regalado - Economista para Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) Diseño y seguimiento de nuevos esquemas de asignación de recursos al interior de ASSE, desarrollo y seguimiento de indicadores de desempeño | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 11,000.00 | 1,312.17 | Rescindido | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | |
| 3-16 CI / Rosanna Trezza - Asistente en Adquisiciones y Contrataciones para UCP Ejecución de procesos de Adquisiciones y Contrataciones para UCP | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 17,000.00 | 52,000.00 | Finalizado | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | 2017-12-31 |
| 3-1-1 CI / Alma Rodat - Economista para Zona Franca Mejora de Gestión a través de nuevas tecnologías. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 18,000.00 | 113,440.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | |
| 3-1-1 CLO / ANII - Diseño Sistema Nacional de Reposición de artículos científicos nacionales | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Open | | 29,000.00 | 29,000.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-08-01 | 2017-06-17 | | 2017-06-18 | 2017-09-29 | 2017-07-23 | 2017-12-01 | 2017-11-20 | |
| 3-4 CI / Néstor Dellamarta - C. Público para la Unidad de Presupuesto Nacional Diseño y seguimiento de compromisos de gestión en diversas instituciones. | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 17,000.00 | 53,000.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-27 | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2017-12-29 | |
| 1-2 CLO / AGESEC-3 Consultores Framework para interoperabilidad de datos en Uruguay alineado y compatible con la Unión Europea | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 30,000.00 | 4,395.00 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-07-17 | 2017-05-27 | 2017-07-25 | 2017-06-12 | 2017-08-31 | 2017-06-28 | 2017-11-06 | 2017-12-23 | |
| 2-2-2-1 CP CD / FIST-DGL-QUANAM (Sistemas de Gestión Empresarial S.R.L.) Desarrollo e implementación de una herramienta FIST de segunda generación en base a una selección, análisis, construcción, extracción y carga de indicadores realizada por DGL. | IHRD / 8730 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Business | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | | 342,960.00 | 342,960.00 | Firmado | 2018-01-15 | 2017-12-27 | 2018-01-25 | 2018-02-26 | | | 2018-04-09 | 2018-07-20 | 2019-04-09 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-----------|-------------------------------------|--------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2-2 CFCD / VUCE. Desarrollo para Fortalecimiento Comercio CNC-Concepto | IIRD / 8780 | Component 2. Improving the Delivery of e- Government Services to Businesses | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | | 40,000.00 | 40,719.00 | Firmado | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 2017-09-25 | | 2017-10-15 | 2018-03-20 | 2020-07-11 | |
| 1-2 CI / CEBAL - Coordinación CNSET - Leonardo Bianchi | IIRD / 8780 | Component 1. Improving the Delivery of e- Government Services to Citizens | Posterior | Individual | Direct | | 24,000.00 | 41,500.00 | Firmado | 2017-07-10 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-07-21 | 2017-08-14 | 2017-08-25 | 2017-10-25 | 2018-02-21 |
| 4-1-1 CI / Asistente en Gestión Financiera - Padoa Caldesi | IIRD / 8780 | Component 4. Strategic Diagnostic, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination | Posterior | Individual | Direct | | 40,000.00 | 135,581.00 | Firmado | 2018-02-28 | 2017-11-29 | 2018-03-08 | 2017-12-04 | 2018-03-09 | 2017-12-04 | 2018-04-09 | 2018-01-01 | 2019-04-04 |
| 3-2-10 MEF/UCA / Cra. Sonia Olvera Asistir al equipo de la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) del Ministerio de Economía y Finanzas en las diferentes etapas de la gestión de compras centralizadas desde la planificación hasta la ejecución de los contratos. | IIRD / 8780 | Component 3. Improving the Delivery of e- Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Direct | | 20,000.00 | 15,497.00 | Rescindido | 2018-06-28 | 2018-03-05 | 2018-07-08 | 2018-03-05 | 2018-07-09 | 2018-03-06 | 2018-06-13 | 2018-05-31 | 2019-02-09 |
| 1-2-4 PA-APD CEBAL / Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico de Cebal, reforzar las líneas de trabajo del área, dando la oportunidad de incorporarse a la organización a jóvenes egresados del programa Jóvenes a Programar (JAP) impulsado por Plan Cebal. | IIRD / 8780 | Component 1. Improving the Delivery of e- Government Services to Citizens | Posterior | Individual | Open | | 15,000.00 | 17,100.00 | Firmado | 2018-06-29 | 2018-06-06 | 2018-06-14 | 2019-03-06 | 2018-08-15 | 2019-01-20 | 2018-09-19 | 2019-05-20 | 2019-09-14 |
| 1-2-1-1 CI CEBAL / Optimización de gestión de la atención al usuario Cebal. | IIRD / 8780 | Component 1. Improving the Delivery of e- Government Services to Citizens | Posterior | Individual | Open | | 38,500.00 | 48,460.00 | Firmado | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 2018-09-18 | 2019-01-03 | 2018-09-17 | 2019-01-03 | 2018-10-22 | 2019-03-15 | 2019-04-20 |
| 2-1-4-1 CI O VUCE / 2 Consultores en Proceso Transversales de Comercio Exterior para auditar y refinar ciertos procesos clave para el comercio exterior, desde una perspectiva de las cadenas productivas y con foco en la optimización y mejoras de la competitividad. | IIRD / 8780 | Component 2. Improving the Delivery of e- Government Services to Businesses | Posterior | Individual | Open | | 73,200.00 | 73,200.00 | Firmado | 2018-06-29 | 2017-12-15 | 2018-06-14 | 2018-02-08 | 2018-06-15 | 2018-02-19 | 2018-09-19 | 2019-02-18 | 2019-03-18 |
| 4-2-2 CI UCP / Consultor Especialista en Gestión Financiera con el objeto de realizar los procesos de gestión financiera, presupuestal y contable de proyectos con financiamiento de organismos multilaterales de crédito, cuyo ejecutor es el MEF. | IIRD / 8780 | Component 4. Strategic Diagnostic, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination | Posterior | Individual | Open | | 20,000.00 | 129,567.00 | Firmado | 2018-06-29 | 2018-03-07 | 2018-08-14 | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 2018-05-17 | 2018-09-19 | 2018-06-25 | 2019-03-18 |
| 4-2-1-1 CI UCP / Especialista jr. Adquisiciones para supervisar, coordinar y realizar los procesos de adquisiciones y operaciones del Proyecto que le sean asignadas, así como en otras operaciones gestionadas por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del MEF. | IIRD / 8780 | Component 4. Strategic Diagnostic, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination | Posterior | Individual | Open | | 20,000.00 | 110,973.00 | Firmado | 2018-06-29 | 2017-07-14 | 2018-08-14 | 2018-03-02 | 2018-06-15 | 2018-01-06 | 2018-09-19 | 2018-07-01 | 2019-03-18 |
| 3-2-1-2-1 CI MEF INLIQ / 2 Contadores Públicos con el cumplimiento de las obligaciones de la organización, en materia contable, económico - financiera y fiscal. INLIQ | IIRD / 8780 | Component 3. Improving the Delivery of e- Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | 26,000.00 | 117,315.00 | Firmado | 2018-06-29 | 2018-03-19 | 2018-08-14 | 2018-06-12 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-09-19 | 2018-11-01 | 2019-03-18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|------------|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5-2-1-2-3 CI MEF DEF Y COMOP / 2 Consultores Económicos para realizar asesoramiento a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, incluyendo estudios de condiciones de competencia en distintos mercados de la economía nacional e investigaciones de prácticas anticompetitivas. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | 24,400.00 | 29,200.00 | Firmado | 2018-06-29 | 2018-05-04 | 2018-08-14 | 2018-08-10 | 2018-08-15 | 2018-08-24 | 2018-09-19 | 2018-10-29 | 2019-03-18 |
| 5-2-1-2-4 CI MEF AIN / Abogado para asesorar en materia de derecho informático y gobierno electrónico, seguridad de la información y acceso a la misma, procesamiento y análisis jurídico de la información producida para la Auditoría Interna de la Nación | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | 10,500.00 | 40,800.00 | Firmado | 2018-06-29 | 2018-05-04 | 2018-08-14 | 2018-08-08 | 2018-08-15 | 2018-08-10 | 2018-09-19 | 2018-10-18 | 2019-03-18 |
| 5-2-1-5 CI MEF AIN / Cr. AIN para realizar el procesamiento de datos, análisis y sistematización de la información recibida o producida en el cumplimiento de los cometidos de AIN. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | 13,600.00 | 45,200.00 | Firmado | 2018-06-29 | 2018-04-25 | 2018-08-14 | 2018-10-18 | 2018-08-15 | 2018-10-24 | 2018-09-19 | 2019-03-11 | 2019-03-18 |
| 5-2-1-2-6 CI MEF COMAP / 6 Consultores para la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) para analizar y evaluar los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan amparo a los beneficios otorgados por la Ley No. 18.906. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | 70,000.00 | 161,400.00 | Firmado | 2018-06-29 | 2018-06-05 | 2018-08-14 | 2018-08-22 | 2018-08-15 | 2018-08-31 | 2018-09-19 | 2018-11-05 | 2019-03-18 |
| 5-2-1-2-7 CI MEF TGN / 2 Consultores para la Tesorería General de la Nación, para asesorar en el estudio, desarrollo, implementación y control de los sistemas, métodos y procedimientos, contabilidad, planeamiento económico-financiero, presupuesto, análisis financiero. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | 25,700.00 | 8,700.00 | Rescindido | 2018-06-29 | 2018-03-19 | 2018-08-14 | 2018-05-21 | 2018-08-15 | 2018-06-11 | 2018-09-19 | 2018-09-03 | 2019-03-18 |
| 5-2-11 MEF DOC / Ex. David Bimber para el análisis y asesoramiento en materia de las características coyunturales de cambios en los precios, la demanda, ingresos de los consumidores, evolución de los precios relevados en el Sistema de Precios al Consumidor | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Direct | | 12,800.00 | 41,483.00 | Rescindido | 2018-06-29 | 2018-06-18 | 2018-07-09 | 2018-06-18 | 2018-07-10 | 2019-01-20 | 2018-08-14 | 2018-08-01 | 2019-02-10 |
| 5-3-1-17 CI / Desarrollador TI - Consultar en tecnologías de la información con el objetivo de realizar el soporte técnico, administración y el mantenimiento de los infraestructuras del proyecto. | IHRD / 87780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Individual | Open | | 100,000.00 | 22,200.00 | Firmado | 2018-08-15 | 2018-10-01 | 2018-09-30 | 2019-01-30 | 2018-10-01 | 2019-02-21 | 2018-11-05 | 2019-05-01 | 2019-11-05 |
| 5-3-2-18 CI / Gestor de Proyecto e-book - Consultar con el objeto de realizar la gestión, coordinación, difusión y administración del proyecto de e-book | IHRD / 87780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Individual | Open | | 100,000.00 | 47,000.00 | Firmado | 2018-08-15 | 2018-09-24 | 2018-09-30 | 2018-11-23 | 2018-10-01 | 2018-11-28 | 2018-11-05 | 2019-03-01 | 2019-11-05 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-----------|----------------------------------|--------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2-3-2-19 CI / Gestor de Proyecto SEND - Consultar con el objeto de realizar la gestión, coordinación, difusión y administración del proyecto Sistema Nacional de Repositorios (SNRD) | IHRD / 8780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Individual | Open | | 100,000.00 | 25,200.00 | Firmado | 2018-09-15 | 2018-09-26 | 2018-09-30 | 2018-01-24 | 2018-10-01 | 2019-01-31 | 2018-11-05 | 2019-05-01 | 2018-11-05 | |
| 2-3-1-16 CI / Consultar en Tecnología de la Información para Instalación de capa de interoperabilidad y desarrollo de repositorio del SNRD | IHRD / 8780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Individual | Open | | 66,000.00 | 66,299.00 | Firmado | 2018-08-15 | 2018-09-26 | 2018-09-30 | 2018-11-23 | 2018-10-01 | 2018-11-28 | 2018-11-05 | 2019-01-07 | 2018-11-05 | |
| 2-1-4 CF CD VUCE / CD Sistema de Gestión Empresarial S.R.L para el Desarrollo de nuevas funcionalidades en sistemas de INI para integración de proceso de automotores en VUCE. | IHRD / 8780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | | 75,000.00 | 63,845.94 | Firmado | 2018-07-06 | 2018-07-31 | 2018-07-18 | 2018-08-02 | | | 2018-09-19 | 2018-12-04 | 2021-04-15 | |
| 2-1-2-2 CF CD / Comercio CX Consulting y Conceptores para el Desarrollo de Nuevas Funcionalidades en Plataforma VUCE | IHRD / 8780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | | 100,000.00 | 110,951.68 | Firmado | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2018-09-18 | 2018-12-08 | | | 2018-11-20 | 2019-06-10 | 2020-12-31 | |
| 1-2-5-4 PA JAP T CEBIAL / Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico- referar las líneas de trabajo del área, dando la oportunidad de incorporarse a la organización a jóvenes egresados del programa Jóvenes a Programar (JAP) impulsado por Plan Ceibal. Perfil Teaching | IHRD / 8780 | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Individual | Open | | 15,000.00 | 20,200.00 | Firmado | 2018-06-15 | 2018-08-06 | 2018-09-30 | 2019-01-11 | 2018-10-01 | 2019-01-17 | 2018-11-05 | 2019-03-11 | 2019-10-31 | |
| 1-2-5-4 CI / Técnico en Telecomunicaciones para trabajar con el equipo de Ingeniería del Área de Desarrollo y Operaciones de Red de Plan Ceibal, realizando tareas relacionadas con la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura e implementación de nuevas soluciones | IHRD / 8780 | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Individual | Open | | 40,000.00 | 42,128.00 | Firmado | 2018-08-15 | 2018-08-06 | 2018-09-30 | 2019-01-11 | 2018-10-01 | 2019-01-24 | 2018-11-05 | 2019-03-27 | 2019-10-31 | |
| 1-1-6-1 CI / 5 Consultores Contenedores Web para crear, actualizar y revisar contenidos destinados al usuario final, en concordancia con los estándares establecidos en el proyecto Portal del Estado. | IHRD / 8780 | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Individual | Open | | 170,000.00 | 83,600.00 | Firmado | 2018-08-01 | 2018-07-19 | 2018-09-18 | 2018-11-18 | 2018-09-17 | 2018-12-05 | 2018-10-22 | 2019-02-12 | 2019-10-22 | 2019-04-30 |
| 2-1-1-5 CI O / Apoyo implementación del Sistema de Registros Medicamentos, Cosméticos, Alimentos y Tecnología (Ministerio de Salud Pública) VUCE | IHRD / 8780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Individual | Open | | 75,000.00 | 36,000.00 | Firmado | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 2018-11-18 | 2019-03-29 | 2018-11-17 | 2019-04-09 | 2018-12-22 | 2019-06-11 | 2019-06-30 | |
| 3-15 CI / 7 Consultores Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo | / | Preparation Advances (P464) | Posterior | Individual | Open | | 99,322.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-05-17 | | 2017-07-05 | | 2017-07-26 | | 2017-08-30 | | 2018-02-28 | |
| 3-20 CI / Ejecución de procesos de Adquisiciones y Contrataciones para UCP | / | Preparation Advances (P464) | Posterior | Individual | Open | | 12,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-05-17 | | 2017-06-20 | | 2017-07-11 | | 2017-08-30 | | 2018-02-28 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----------|------------|------|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1-2-7-1 CI CEBAL / Asistente Financiero para realizar la gestión administrativa - contable del Subcomponente Fortalecimiento de la capacidad del Centro Cebal, dando seguimiento a la ejecución presupuestal, así como realizar las tareas inherentes a la gestión financiera | IHRD / 87780 | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Individual | Open | 75,000.00 | 56,070.00 | Firmado | 2018-08-01 | 2017-12-27 | 2018-09-15 | 2018-08-22 | 2018-09-16 | 2018-06-27 | 2018-10-21 | 2018-08-31 | 2021-06-07 |
| 3-1-1-4 CI / Jefe de Proyecto y Asesor en TICs para SIEFECCN. Consultoría para gestionar y supervisar el proyecto SIEFE, así como asistir en los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios de TI que sean necesarios para su implementación. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | 55,000.00 | 59,180.00 | Firmado | 2018-08-01 | 2018-01-11 | 2018-09-16 | 2018-05-17 | 2018-09-17 | 2018-05-29 | 2018-09-25 | 2018-08-01 | 2018-09-25 |
| 3-2-1-2-4 CI MEF UCA / ABOGADO SENIOR PARA COORDINAR LA ASESORIA JURÍDICO NOTARIAL DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES (UCA) | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | 13,300.00 | 59,680.00 | Firmado | 2018-08-15 | 2018-08-22 | 2018-09-30 | 2018-12-13 | 2018-10-01 | 2018-12-16 | 2018-11-05 | 2019-03-06 | 2018-03-05 |
| 3-2-1-2-9 CI MEF ZF / Escritura para asistir en el seguimiento de los contratos, realizar estudios e investigaciones, asesorar en virtud de la nueva normativa, asesorar y evaluar en materia notarial proyectos de inversión. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | 5,000.00 | 31,808.00 | Firmado | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-10-08 | 2018-12-05 | 2018-10-09 | 2019-01-09 | 2018-11-13 | 2019-03-15 | 2018-11-13 |
| 3-2-1-2-10 CI MEF COMAP / 2 Arquitectos y/o Ing. Civiles especializadas en costos de obra de construcción, para realizar el control y seguimiento de los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan ampararse a los beneficios por la Ley No. 14.906 | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | 16,000.00 | 130,618.74 | Firmado | 2018-08-20 | 2018-10-02 | 2018-10-05 | 2019-03-19 | 2018-10-06 | 2019-03-25 | 2018-11-10 | 2019-07-01 | 2018-11-10 |
| 3-2-1-2-11 CI MEF DNIA / Informático Especialista en Infraestructura con el objeto de realizar tareas de control, monitoreo y mantenimiento. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | 8,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2018-08-27 | 2018-10-09 | 2018-10-12 | 2019-02-06 | 2018-10-13 | 2019-02-15 | 2018-11-17 | | 2019-02-15 |
| 3-2-1-2-2 CI MEF - DNIA / Informático (DNIAQ) realizar el mantenimiento de la base de datos y la ejecución de backup y restore, reestructuración del layout de disco y de red de base de datos. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | 13,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-06-29 | | 2018-08-14 | | 2018-08-15 | | 2018-09-19 | | 2018-03-18 |
| 3-2-1-2-4 CI MEF AIN / Informático AIN para realizar evaluaciones de los sistemas informáticos, auditorías informáticas y brindar asesoramiento técnico en el ámbito del Registro de Estados Contables -Control de Balances Electrónicos, en RI y formulación de taxonomías. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | 13,600.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-06-29 | | 2018-08-14 | | 2018-08-15 | | 2018-09-15 | | 2018-03-14 |
| 1-1-5-2 CI O AGESIC / Estudio comparativo de estrategias de atención presencial internacionales | IHRD / 87780 | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Individual | Open | 15,000.00 | 15,006.00 | Firmado | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 2018-10-22 | 2018-11-26 | 2018-11-12 | 2018-11-29 | 2018-12-17 | 2019-02-19 | 2018-06-15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|----------------------------------|--------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5-2-1-2-13 CI DGS UPN / 2 Consultores para asistir en la preparación y análisis de información y control de ejecución de programas o ejecución presupuestal. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | | 54,000.00 | 121,200.00 | Firmado | 2018-10-17 | 2018-10-30 | 2018-12-02 | 2019-02-04 | 2018-12-03 | 2019-02-18 | 2019-01-07 | 2019-06-03 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |
| 5-2-2-2 CI INDIPEF / Contratación de 3 consultores para asistir en la preparación y análisis de información relativa a la metodología de elaboración y consolidación de las Estadísticas Fiscales | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | | 60,000.00 | 51,000.00 | Firmado | 2018-11-18 | 2018-11-12 | 2019-01-01 | 2019-02-05 | 2019-01-02 | 2019-02-15 | 2019-02-06 | 2019-04-30 | 2020-02-06 | |
| 5-2-8 CI / Natalia Garcia-Monaje - Cr. Público para la UCA Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Direct | | | 6,000.00 | 69,214.56 | Firmado | 2017-05-17 | 2017-08-03 | 2017-05-27 | 2017-08-03 | 2017-05-28 | 2017-08-03 | 2017-07-02 | 2018-10-17 | 2017-12-29 | |
| 5-3-1-CF CD / DGL. Planificación Estratégica de la Gestión Humana- Ricardo Chinea | IHRD / 87780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | | | 60,000.00 | 72,724.00 | Firmado | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 2017-08-11 | 2018-02-28 | | | 2017-10-15 | 2018-09-05 | 2019-04-08 | |
| 4-5-1-2 CI / Asistente en Adquisiciones y contrataciones para UCP. Martin López | IHRD / 87780 | Component 4. Strategic Diagnostic, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination | Posterior | Individual | Direct | | | 40,000.00 | 56,917.00 | Firmado | 2018-07-20 | 2017-11-29 | 2018-07-30 | 2017-11-29 | 2018-07-31 | 2017-12-29 | 2018-08-31 | 2018-01-01 | 2019-09-26 | |
| 1-1-6-5 AGESEC FC CD / Contratación de hasta 5500 horas de consultoría a la firma Sefi S.R.L. para servicio de sostenibilidad y apoyo técnico para las implementaciones en los organismos de Administración Central al portal GUB.UY | IHRD / 87780 | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | | | 220,000.00 | 220,800.00 | Firmado | 2019-02-15 | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 2019-03-21 | | | 2019-05-27 | 2019-09-02 | 2020-12-31 | |
| 4-5-1-3-43 UCP / Un Asistente en Adquisiciones y Contrataciones con el objeto de asistir en la gestión de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones para la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP del Ministerio de Economía y Finanzas | IHRD / 87780 | Component 4. Strategic Diagnostic, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination | Posterior | Individual | Open | | | 82,500.00 | 16,650.00 | Rescindido | 2019-02-01 | 2019-01-31 | 2019-03-18 | 2019-09-13 | 2019-03-19 | 2019-09-19 | 2019-05-02 | 2019-05-27 | 2021-12-31 | |
| 4-5-1-4-43 UCP / Asistente de Coordinación y Adquisiciones para asistir al Coordinador Operativo de la UCP en la gestión de proyectos, así como colaborar en la ejecución de procesos de Adquisiciones y Contrataciones. | IHRD / 87780 | Component 4. Strategic Diagnostic, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination | Posterior | Individual | Open | | | 56,500.00 | 12,100.00 | Firmado | 2019-02-01 | 2019-01-31 | 2019-03-18 | 2019-04-19 | 2019-03-19 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 2019-06-11 | 2021-12-31 | |
| 5-2-1-2-13 CI MEF CUMAP / Tres Consultores Públicos con el objeto analizar y evaluar los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan amparos a los beneficios otorgados por la Ley No. 18.906. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | | 183,000.00 | 64,500.00 | Firmado | 2019-01-18 | 2018-12-17 | 2019-03-05 | 2019-05-09 | 2019-03-06 | 2019-05-29 | 2019-04-19 | 2019-08-01 | 2021-12-31 | |
| 1-1-6-1 CI e AGESEC / hasta 3 (tres) Consultores Contratistas Web para crear, actualizar y revisar contenidos destinados al usuario final, en concordancia con los estándares, guías y buenas prácticas establecidos en el proyecto Portal del Estado. | IHRD / 87780 | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Individual | Open | | | 201,000.00 | 38,100.00 | Firmado | 2019-01-23 | 2018-11-27 | 2019-02-16 | 2019-03-20 | 2019-02-17 | 2019-03-26 | 2019-03-01 | 2019-05-29 | 2021-12-31 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----------|----------------------------------|--------|--|-----------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2-1-1-1- CF CD VUCE / Contratación directa del consorcio Genera-Concepto, para el desarrollo de mejoras en el sistema informático de la Dirección General de Servicios Agrícolas, para su integración con el sistema VUCE. | IHRD / 87780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | | 30,000.00 | 36,600.00 | Firmado | 2019-02-01 | 2019-02-25 | 2019-02-18 | 2019-05-29 | 2019-04-22 | 2020-02-03 | 2019-10-31 | | |
| 2-3-2-2 CI ANII / Contratación de un (1) Consultor con el objeto de realizar la gestión, coordinación, difusión y administración del proyecto Plataforma Trama. | IHRD / 87780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Individual | Open | | 49,800.00 | 0.00 | Cancelado | 2019-04-01 | 2019-02-25 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-06-22 | | 2021-06-21 | | |
| 1-1-4-5 FC CD AGRISIC / Contratación de servicios de consultoría de la firma Xa Uruguay S.A. para generar y mejorar herramientas, técnicas, metodologías y buenas prácticas para la Oficina de Proyectos. | IHRD / 87780 | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | | 80,000.00 | 80,276.00 | Firmado | 2019-10-01 | 2019-06-14 | 2019-10-11 | 2019-06-28 | 2019-12-15 | 2019-09-25 | 2021-11-30 | | |
| 1-2-3-1-3 CD CEBRAL / Contratación de la firma DataLogic Ingeniería S.R.L para la actualización del Sistema de Gestión Humana e implementación de nuevas funcionalidades. | IHRD / 87780 | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | | 60,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2019-09-01 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | | 2019-11-15 | | 2020-07-12 | | |
| 1-2-3 CI / CEBRAL - Técnico en seguridad CSIRT | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Direct | | 15,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-07-28 | | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-09-12 | | 2018-03-11 | | |
| 2-2-1-2-12 CI MEF AIN / Informático para AIN con el objeto de realizar evaluaciones de los sistemas informáticos, sustituir informáticos y brindar asesoramiento técnico | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | 6,800.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-08-30 | | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-11-20 | | 2019-03-18 | | |
| 2-10-CI / MEF - Implementación de los programas vinculados a la Inclusión Financiera y su evaluación | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Open | | 25,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-08-01 | | 2017-09-18 | 2017-09-17 | 2017-10-22 | | 2018-04-20 | | |
| 2-17 CI / Consultar Evaluación & Monitoreo para la UCP | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Open | | 19,500.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-05-17 | | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-08-07 | | 2018-02-03 | | |
| 2-1-3-1 CI O / Consultar para Armonización de Modelo de Datos de la OMA - VUCE | IHRD / 87780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Individual | Open | | 28,800.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-07-01 | | 2020-08-18 | 2020-08-17 | 2020-09-21 | | 2021-03-20 | | |
| 2-2-1-2-14 CI MEF EC. DEF. COMP. / Asesoramiento técnico a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, estudio de condiciones de competencia en distintos mercados de la economía nacional e investigación de prácticas anticompetitivas. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | 50,000.00 | 27,800.00 | Firmado | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-09-30 | 2019-10-23 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2019-11-05 | 2020-01-17 | 2020-11-04 |
| 2-2-1-2-15 CI MEF AB. DEF. COMP. / Asesorar en materia de derecho informático y gobierno electrónico, seguridad de la información, procesamiento y análisis jurídico de la información producida para el cumplimiento de las cometidas de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | 50,000.00 | 30,000.00 | Firmado | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 2019-09-30 | 2019-11-05 | 2019-10-01 | 2019-11-14 | 2019-11-05 | 2020-02-03 | 2020-11-04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----------|----------------------------------|--------|--|-----------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5-2-1-2-16 CI MEF DGS / Contratación de 2 Consultores, Contador Público o Licenciado en Economía, para asistir a la Dirección General de Secretaría en la preparación y análisis de información así como el control de ejecución de programas o ejecución presupuestal. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | 53,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-10-14 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2020-01-04 | 2021-01-03 | | | | |
| 1-2-0-1-3 CD CEBIAL GOVY / Contratación Directa de la firma Magalisk S.A para la implementación del Nuevo Módulo de Viajes y Viáticos | IHRD / 87780 | Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | | 30,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2019-09-12 | 2020-02-24 | 2019-09-22 | 2020-03-18 | 2019-12-05 | 2020-05-03 | | | |
| 2-1-3-8 FC CD INTEROPERABILIDAD VUCE / Contratación del convenio conformado por GXC S.A y Consorcio BELL para actualización de la plataforma VUCE, con el fin de establecer las condiciones y la interoperabilidad con sistemas de Vecindad de otros países. | IHRD / 87780 | Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | | 73,200.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-09-02 | 2019-10-02 | | | 2019-12-08 | 2020-12-05 | | | |
| 5-2-2-3 CD CI DGS-EF / Contratación Directa de Tita Youngbery,Experto Internacional en Estadísticas Fiscales. Para identificar factores claves para el diseño del Plan de Acción y elaborar un diagnóstico para implementar el Proyecto de Modernización de las Estadísticas Fiscales. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Direct | | 2,500.00 | 2,500.00 | Firmado | 2020-01-02 | 2019-12-19 | 2020-01-12 | 2019-12-31 | 2020-02-02 | 2020-01-17 | 2020-03-08 | 2020-06-12 | 2020-08-05 |
| 5-2-1-2-17 CI INF DGS / Contratación de 1 (un) Consultor Informático con el objeto de realizar actividades de soporte en la División Informática de la DGS del Ministerio de Economía y Finanzas, para el mantenimiento de sistemas y equipos informáticos de la Institución. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | 20,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2019-12-25 | 2019-12-03 | 2020-02-13 | | 2020-03-14 | 2020-04-18 | | | 2021-04-18 |
| 5-2-1-2 -18 CD CI DGS-DINA / Contratación Directa del Dr. Álvaro Martínez para asesorar a la Gerencia del área de Control y Gestión de Riesgo de la Dirección Nacional de Aduanas para la coordinación de las actividades vinculadas a la mejora de procesos y sistemas de información. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Direct | | 50,000.00 | 12,500.00 | Firmado | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-31 | 2020-03-22 | 2020-03-31 | 2020-03-30 | 2020-05-15 | 2021-03-30 |
| 5-14 CI / 6 Asesores Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN) - | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Open | | 65,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-05-17 | 2017-07-14 | 2017-07-02 | | 2017-07-03 | 2017-08-07 | | | 2017-12-05 |
| 5-13 CI / 1 Coordinador SEN - Coordinación Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN) | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Open | | 13,500.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-05-17 | 2017-07-14 | 2017-07-02 | | 2017-07-03 | 2017-08-07 | | | 2017-12-05 |
| 1-2-1. CI-O / CEBIAL - Diagnóstico y propuesta de modelo de atención al usuario | IHRD / P4840 | Preparation Advances (P484) | Posterior | Individual | Open | | 11,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-07-10 | 2018-09-26 | 2017-08-25 | 2019-01-03 | 2017-08-28 | 2019-01-09 | 2017-09-30 | | 2018-01-28 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----------|------------|------|--|--|-----------|------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.5-1.4-C2 CI UCP / Asistente de Coordinación y Adquisiciones para asistir al Coordinador Operativo de la UCP en la gestión de proyectos, así como colaborar en la ejecución de procesos de Adquisiciones y Contrataciones. | IHRD / 87780 | Component 4. Strategic Diagnosis, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination | Posterior | Individual | Open | | | 20,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-09-19 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2020-01-04 | 2021-01-03 |
| 4.5-1.4-C3 CI UCP / Asistente de Coordinación y Adquisiciones para asistir al Coordinador Operativo de la UCP en la gestión de proyectos, así como colaborar en la ejecución de procesos de Adquisiciones y Contrataciones. | IHRD / 87780 | Component 4. Strategic Diagnosis, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination | Posterior | Individual | Open | | | 20,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-12-13 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-03-29 | 2021-03-29 |
| 4.5-1.3-C2 CI UCP / Un Asistente en Adquisiciones y Contrataciones con el objeto de asistir en la ejecución de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones para la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Ministerio de Economía y Finanzas | IHRD / 87780 | Component 4. Strategic Diagnosis, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination | Posterior | Individual | Open | | | 29,500.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-09-13 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-12-29 | 2020-12-28 |
| 3.2-1.3-7-C2 CI MEF TON / Contador para la Tesorería General de la Nación, para asesorar en el estudio, desarrollo, implantación y control de los sistemas, métodos y procedimientos, contabilidad, planeamiento económico-financiero, presupuesto, análisis financieros. | IHRD / 87780 | Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities | Posterior | Individual | Open | | | 20,800.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2018-12-05 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-02-25 | 2020-02-25 |