

| Code des contrats | Description des contrats | Coûts estimatif en 1000 DH | Methodes de passation des contrats (1) | Situation du contrat | Termes de référence, demande de proposition, liste restreinte | | | Evaluation technique | | | Ouverture des plis financiers et évaluation technique et financière | Négociations | Projet de contrat négocié | | Signature du contrat | Exécution | | Montant (DH) | |
|-----------------------|--|----------------------------|--|----------------------|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---|--------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| | | | | | Transmission à BIRD | Non objection BIRD | Lancement de la consultation | Ouverture des propositions techniques | Transmission à BIRD | Non objection BIRD | | | Transmission à BIRD | Non objection BIRD | | Début | Fin | | |
| Loi de finance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Assistance technique pour le suivi de la réalisation des travaux d'aménagement | 500 | SMC | Prévu | 17-Apr-08 | 2-May-08 | 2-May-08 | 12-May-08 | 14-May-08 | 13-Jun-08 | N/A | N/A | 13-Jun-08 | | | 23-Jun-08 | 7-Aug-08 | 7-Aug-09 | |
| | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formation des éleveurs en techniques d'amélioration pastorale | 51.6 | SMC | Prévu | 17-Apr-08 | 2-May-08 | 2-May-08 | 12-May-08 | 14-May-08 | 13-Jun-08 | N/A | N/A | 13-Jun-08 | | | 23-Jun-08 | 7-Aug-08 | 7-Aug-09 | |
| | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Assistance technique pour la mise en œuvre d'un programme de recherche/développement | 500 | Entente Directe | Prévu | | | 17-Apr-08 | 27-Apr-08 | 29-Apr-08 | 29-May-08 | N/A | N/A | 29-May-08 | | | 8-Jun-08 | 23-Jul-08 | 23-Jul-09 | 499,950.00 |
| | | | | Réalisé | | | 18-Feb-08 | 26-Jun-08 | - | | | | | | 9-Oct-08 | | | | |
| | Formation des éleveurs en techniques d'amélioration pastorale | 800 | SMC | Prévu | 9-Feb-09 | 24-Feb-09 | 24-Feb-09 | 6-Mar-09 | 8-Mar-09 | 7-Apr-09 | N/A | N/A | 7-Apr-09 | | | 17-Apr-09 | 1-Jun-09 | 1-Jun-10 | |
| | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | | |
| FDR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Etude de réhabilitation des retenus colinaires (*) | 800 | SQC | Prévu | | | | 2-May-08 | 1-Jun-08 | N/A | N/A | 1-Jun-08 | | | 11-Jun-08 | 26-Jul-08 | 26-Jul-09 | | |
| | | | | Réalisé | | | 16-Nov-07 | 9-May-08 | 1-Jun-08 | 24-Jun-08 | | | | | | | | | |

* En discussion avec les services techniques concernés

| Code des contrats | Description des contrats | Coûts estimatif en 1000 DH | Methodes de passation des contrats (1) | Situation du contrat | Publication/Demande de manifestation d'intérêt | Termes de référence, demande de proposition, liste restreinte | | | Evaluation technique | | | Comité d'éligibilité | Négociations | Projet de contrat négocié | | Signature du contrat | Exécution | | Montant (DH) |
|-------------------|---|----------------------------|--|----------------------|--|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----|--------------|
| | | | | | | Transmission à BIRD | Non objection BIRD | Lancement de la consultation | Ouverture des propositions techniques | Transmission à BIRD | Non objection BIRD | | | Transmission à BIRD | Non objection BIRD | | Début | Fin | |
| Conv. 2/2008 | Contribution au partenariat Etat-associations (Groupement ANOC) | | SED | Prévu | | | | | | | | avril-08 | | | | mai-08 | | | |
| | | | | Réalisé | | | | | | | | | 22-May-08 | | | | 12-Jun-08 | | |

| Code des marchés | Description des Marchés | Situation du marché | Coûts estimatifs (mille DH) | Méthode de Passation de Marchés (1) | Dossier de Présélection ou Dossier d' Appel d' offres | | Publication | Ouverture publique des offres | Rapport d' Evaluation | | Exécution du marché | | Montant (DH) |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---|------------------------------------|--------------|
| | | | | | Transmis BIRD | Non objection BIRD | | | Transmis BIRD | Non objection BIRD | Début | Fin | |
| Loi de finance | | | | | | | | | | | | | |
| Travaux | | | | | | | | | | | | | |
| | Travaux d'aménagement hydro-agricole T3 | Prévu Réalisé | | AON | N/A | N/A | 10-Jun-08 1-Sep-08 | 10-Jul-08 7-Oct-08 | N/A | N/A | 5-Jan-09 | 5-Jan-10 | |
| | Travaux d'aménagement hydro-agricole T4 | Prévu Réalisé | | AON | N/A | N/A | 10-Jun-08 1-Sep-08 | 10-Jul-08 7-Oct-08 | N/A | N/A | 5-Jan-09 | 5-Jan-10 | |
| | Travaux d'aménagement hydro-agricole T5 | Prévu Réalisé | | AON | N/A | N/A | 10-Jun-08 | 10-Jul-08 | N/A | N/A | 5-Jan-09 | 5-Jan-10 | |
| Marché n° 2/2008 | Travaux de construction de trois citernes enterrées | Prévu | | AON | N/A | N/A | 10-Mar-08 1-Sep-08 | 9-Apr-08 9-Oct-08 | N/A | N/A | 9-May-08 | 6-Sep-08 | |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| | Travaux d'amélioration pastorale | Prévu Réalisé | | AON | N/A | N/A | 9-Mar-09 | 8-Apr-09 | N/A | N/A | 8-May-09 | 8-May-10 | |
| | Travaux de construction de citernes 8 enterrées | Prévu Réalisé | | AON | N/A | N/A | 9-Mar-09 | 8-Apr-09 | N/A | N/A | 8-May-09 | 8-May-10 | |
| | Travaux d'amélioration pastorale | Prévu Réalisé | | AON | N/A | N/A | 22-Feb-10 | 24-Mar-10 | N/A | N/A | 23-Apr-10 | 23-Apr-11 | |
| | Travaux d'aménagement de 6 puits | Prévu Réalisé | | AON | N/A | N/A | 22-Feb-10 | 24-Mar-10 | N/A | N/A | 23-Apr-10 | 23-Apr-11 | |
| Fournitures | | | | | | | | | | | | | |
| Marché n° 1/2008 | Acquisition d'une unité de trituration et accessoires | Prévu | | CFN | N/A | N/A | 14-Apr-08 9-Mar-08 | 14-mai-08 17-Apr-08 | N/A | N/A | 10-Nov-08 | 15-Nov-08 | |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| Marché n° 3/2008 | Achat d'orge pour indemnité de mise en défends | Prévu | | CFN | N/A | N/A | 14-Apr-08 20-May-08 | 14-mai-08 3-Jul-08 | N/A | N/A | Après une année de mise en défens effective | | |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | Réalisé | | | | | | | | | 11-Jul-08 27-Aug-08 | 1-Sep-08 7-Oct-08 | |
| | Achat de matériel audiovisuel | Prévu Réalisé | | CFN | N/A | N/A | 14-Apr-08 | 14-mai-08 | N/A | N/A | 13-Jun-08 | 15-Jun-08 | |
| | Achat de produits vétérinaires | Prévu Réalisé | | CFN | N/A | N/A | 9-Mar-09 | 8-avr.-09 | N/A | N/A | 8-May-09 | 7-Jul-09 | |
| | Achat d'orge pour indemnité de 20700 ha de mise en défends | Prévu Réalisé | | CFN | N/A | N/A | 9-Mar-09 | 8-avr.-09 | N/A | N/A | 8-May-09 | 7-Jul-09 | |
| | Achat d'animaux reproducteurs (50 ovins, 20 caprins, 5 bovins) | Prévu Réalisé | | CFN | N/A | N/A | 9-Mar-09 | 8-avr.-09 | N/A | N/A | 8-May-09 | 7-Jul-09 | |
| | Achat de matériel technique (Valorisation de l'huile d'olive) | Prévu Réalisé | | CFN | N/A | N/A | 9-Mar-09 | 8-avr.-09 | N/A | N/A | 8-May-09 | 7-Jul-09 | |
| | Achat de 30000 plants fruitiers | Prévu Réalisé | | CFN | N/A | N/A | 9-Mar-09 | 8-avr.-09 | N/A | N/A | 1-Dec-09 | 30-Jan-10 | |
| | Achat d'orge pour indemnité de 10700 ha de mise en défends | Prévu Réalisé | | CFN | N/A | N/A | 22-Feb-10 | 24-mars-10 | N/A | N/A | Après 1 an de respect de mises en défends | | |
| | Achat de produits vétérinaires | Prévu Réalisé | | CFN | N/A | N/A | 22-Feb-10 | 24-mars-10 | N/A | N/A | 23-Apr-10 | 21-Aug-10 | |
| FDR | | | | | | | | | | | | | |
| | Alimentation en eau potable** | Prévu Réalisé | | AON | 7-Apr-08 | 12-Apr-08 | 22-Apr-08 | 22-May-08 | N/A | N/A | | | |
| | Travaux de reconstruction d'un pont à Tissaf* | Prévu Réalisé | | AON | N/A | N/A | 1-Apr-09 | 1-May-09 | N/A | N/A | 31-May-09 | 31-May-10 | |
| | Travaux de protection des berges de l'oued Tissaf | Prévu Réalisé | | AON | N/A | N/A | 1-Apr-09 | 1-May-09 | N/A | N/A | 31-May-09 | 31-May-10 | |
| | Alimentation en eau potable* | Prévu Réalisé | | AON | N/A | N/A | 1-Apr-09 | 1-May-09 | N/A | N/A | 31-May-09 | 28-Sep-09 | |
| | Travaux de rehabilitation des retenues * | Prévu Réalisé | | AON | N/A | N/A | 1-Apr-10 | 1-May-10 | N/A | N/A | 31-May-10 | 31-May-11 | |
| | Travaux de protection des berges de l'oued Tissaf | Prévu Réalisé | | AON | N/A | N/A | 1-Apr-10 | 1-May-10 | N/A | N/A | 31-May-10 | 31-May-11 | |

(1) CFN: Consultation de Fournisseurs à l'échelon National

N/A: Non objection accordée

AON : Appel d'Offres National

* En discussion avec les services techniques concernés

** Le démarrage des travaux est retardé en attendant la construction du château qui sera cofinancé par la Conseil de la Région Fes-Boulemane et l'INDH.

*** Les 5 000 000,00 sont insuffisants pour la construction du pont (750 000,00 Dh convergence INDH)