

## Sample Procurement Plan

*(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)*

*(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).*

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: December 2007*]; *Revision 15 of Updated Procurement Plan, June 2010*]
2. **Date of General Procurement Notice:** Dec 24, 2006
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year June 2010 to December 2012*

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *[Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable]*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project XYZ 04/01/2010 issued by <mention name of PIU>*

July 9, 2010

5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** [including advance procurement and retroactive financing, if applicable] *5 ICB works packages will be financed under retroactive financing*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness** ( including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	82	5	No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	43.77	15	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	64.53	18	No	Post	1 <sup>st</sup> contract for Prior Review
	Summary of the NCB (Goods)	1.86	4	No	Post	1 <sup>st</sup> contract for Prior Review
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	0.45	1	No	Prior	

### **III. Selection of Consultants**

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise

entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]*

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	4.17	7	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.83	1	Prior	CQS











C47 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social pour les travaux de Saly Niakh Niakh	IDA / Q8940	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	48,500.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-27	2017-11-17	2017-12-31							2018-01-30	2018-03-06	2018-06-04				
C35 / Etudes de faisabilité des projets de Kafountine-Ahé	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	299,574.56	En cours d'exécution	2017-11-23	2017-12-14	2018-01-27							2018-02-24	2018-03-26	2018-04-30	2018-06-04	2018-09-02		
C63 / Sélection d'un cabinet chargé de l'Audit financier	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-09	2018-10-30	2018-12-13							2019-01-10	2019-02-09	2019-03-16	2019-04-20	2020-04-19		
C66 / Sélection d'un bureau de contrôle technique pour les ouvrages fixes des travaux physiques de protection restauration et entretien des plages de Saly	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	242,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-12	2018-10-03	2018-11-16									2018-12-16	2019-01-20	2019-07-19		
C16 / Sélection d'un bureau d'études pour le diagnostic sur l'état des locaux, les études architecturales et d'aménagement et supervision des travaux de réhabilitation des locaux abritant les plateformes de Saly et Ziguinchor (en deux missions)	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	135,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-28	2019-06-18	2019-07-31									2019-08-28	2019-09-27	2019-11-01	2019-12-06	2020-06-03
C10 / Elaboration du Plan de formation du projet	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-17	2018-02-07	2018-04-29									2018-05-29	2018-07-03	2018-10-01		
C5 / Sélection d'un cabinet pour l'Audit technique pour les ouvrages	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	0.00	Annulé	2017-11-20	2017-12-12	2018-01-25									2018-02-24	2018-03-31	2018-06-29		
C50 / Etude sur le mode de gestion, entretien et maintenance des ouvrages réalisés à Saly dans le cadre du PDTE	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-03	2019-06-24	2019-08-07									2019-09-06	2019-10-11	2020-04-08		
C15 / Sélection d'un bureau d'études pour le diagnostic sur l'état des locaux, les études architecturales et d'aménagement et supervision des travaux de réhabilitation des locaux abritant la plateforme de Saint Louis	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	35,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-25	2019-08-15	2019-09-28									2019-10-28	2019-12-02	2020-05-30		
C69 / Etudes de faisabilité et d'exécution et mise à niveau du pôle touristique du Lac Rose	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	484,000.00	0.00	Annulé	2018-12-20	2019-01-10	2019-02-23									2019-03-23	2019-04-22	2019-05-27	2019-07-01	2020-06-30
C34 / Elaboration d'un master plan d'aménagement touristique de la petite côte et du littoral sud	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2017-09-11	2017-10-02	2017-11-15									2017-12-13	2018-01-12	2018-02-16	2018-03-23	2018-09-19

C33 / Sélection d'un cabinet pour le renforcement de capacités des PME en matière d'exportation.	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		46,500.00	0.00	Annulé	2017-11-17	2017-12-12	2018-02-15						2018-02-25	2018-03-28	2020-03-17
C40 / Etude diagnostic et de mise à niveau environnemental au profit de la SAPCO	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	Annulé	2018-01-19	2018-01-19	2018-01-19						2018-01-19	2018-02-09	2018-05-10
C76 / Coaching des lauréats du Concours national de Plan d'affaires - Seconde édition	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		197,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-04	2019-11-25	2020-01-08		2020-02-05	2020-03-06			2020-04-10	2020-05-15	2021-05-15
S19 / Sélection d'un Consultant pour l'animation d'une série d'ateliers de formation sur les techniques du Commerce international pour le FFP.	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		115,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-20	2019-12-11	2020-01-24						2020-02-23	2020-03-29	2020-09-25
F14 / Services de consultant pour l'étude filières et investissement, et élaboration du profil d'attractivité des régions et de la cartographie des produits exports	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	Annulé	2017-11-23	2017-12-14	2018-01-29						2018-02-28	2018-04-04	2020-04-03

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C4 / Recrutement en Spécialiste en passation de marchés	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Open		108,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-06-27		2017-08-15		2017-09-05		2017-10-10		2018-04-08	
C7 / Recrutement d'un spécialiste en ingénierie sociale	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Limited		72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-07-13		2017-07-18		2017-08-08		2017-09-12		2020-08-27	
C11 / Audit technique des bénéficiaires du FFP et BPC	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2018-04-30		2018-05-05		2018-05-26		2018-06-30		2018-09-28	
C37 / Recrutement d'un PMO (Project Mgmt Officer).	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A priori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	Annulé	2017-06-22		2017-08-10		2017-08-31		2017-10-05		2022-09-09	
C6 / Sélection d'un Chargé de mission Environnement pour le fonds à frais partagés et l'ADEPME	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Limited		72,000.00	0.00	Annulé	2017-10-28		2017-11-02		2017-11-23		2017-12-28		2020-12-12	
C27 / Sélection d'un cabinet pour la mise à niveau et maintenance de la plateforme IT	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		190,000.00	0.00	Annulé	2017-11-23		2017-12-03				2018-02-06		2020-01-27	
C39 / Recrutement d'un expert environnementaliste au profit de la SAPCO	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A priori	Individuel	Open		108,000.00	0.00	Annulé	2017-12-20		2018-02-07		2018-02-28		2018-04-04		2023-03-09	

C30 / Recrutement d'un expert international pour le FFP	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A priori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	Annulé	2017-10-16		2017-12-15		2017-12-25		2018-01-25		2019-01-25
C3 / Recrutement Ingénieur côtier Senior	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Open		216,000.00	0.00	Annulé	2017-10-03		2017-11-21		2017-12-12		2018-01-16		2020-12-31
C48 / RECRUTEMENT D'UN COORDONNATEUR POUR LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES ENTREPRISES	IDA / Q9840	Project implementation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		312,000.00	0.00	Annulé	2017-09-15		2017-09-25				2017-11-29		2022-11-03
REGCI / MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OEUVRE DANS LE CADRE DE LA REALISATION DES TRAVAUX PHYSIQUES DE RESTAURATION, PROTECTION ET ENTRETIEN DES PLAGES DE SALY	IDA / Q9840	Sustainable Tourism Development	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,800,000.00	0.00	En cours d'examen	2015-01-19		2015-01-27				2016-03-07		2018-04-27
C43 / Enquêtes statistiques sur l'offre et la demande touristiques 2016 et 2017	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		34,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-27		2017-11-04				2018-01-08		2018-02-07
C55 / QUANTIFICATION ET CARACTERISATION PHYSICO CHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE DES SEDIMENTS, DES HAUTS ET DES ESPACES MARINES AU NIVEAU DES ZONES DE DRAGAGE ET D'AMENAGEMENT DES OUVRAGES DE LA ZONE DE SALY	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-12-27		2018-03-12				2018-05-16		2018-05-25
C57 / Recrutement d'un expert national en développement des exportations	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Individuel	Open		54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-30		2018-03-20		2018-04-10		2018-05-15		2019-05-10
C56 / Recrutement d'un assistant technique en génie côtier	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Individuel	Open		216,000.00	106,305.99	Signé	2018-01-30		2018-03-20		2018-04-10		2018-05-15		2018-11-11
C58 / Recrutement d'un PMO (Project Mgmt Officer)	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-31		2018-03-21		2018-04-11		2018-05-16		2018-11-12
C60 / RECRUTEMENT D'UN COORDONNATEUR POUR LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES ENTREPRISES	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		312,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-15		2018-02-25				2018-05-01		2018-10-28
C81 / Sélection d'un cabinet pour la mise à niveau et maintenance de la plateforme IT	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		190,000.00	81,417.20	Signé	2018-03-30		2018-04-09				2018-06-13		2018-12-10
CR2 / Audit technique des bénéficiaires du FFP et BPC	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-22		2018-06-27		2018-07-18		2018-08-22		2019-02-18

C64 / Sélection d'un Expert Environnementaliste au profit de la SAPCO	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Individuel	Open		108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-20		2018-05-08		2018-05-29		2018-07-03		2018-12-30
C65 / Recrutement d'un expert international pour le FFP	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	173,640.00	Signé	2018-02-28		2018-04-18		2018-05-09		2018-06-13		2018-12-10
C70 / Sélection d'un Project Manager Office (PMO) pour le Ministère du Tourisme	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Individuel	Limited		192,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-20		2018-04-25		2018-05-05		2018-05-15		2019-05-15
C71 / Sélection d'un expert en tourisme pour le Ministère du Tourisme	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Individuel	Limited		98,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-16		2018-07-21		2018-08-11		2018-09-15		2020-09-14
C72 / Recrutement d'un cabinet de consultant pour le coaching et le suivi de manière personnalisée des lauréats du Concours National de Business édition 2016	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	190,819.20	Signé	2018-05-25		2018-06-04				2018-08-08		2019-02-04
C29 / Recrutement d'un juriste (huissier ou avocat) pour les prix	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A priori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	Annulé	2017-06-15		2017-06-20		2017-07-11		2017-08-15		2018-02-11
C68 / Recrutement d'un agent pour le suivi-évaluation du Concours national de Plan d'affaires	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-18		2018-10-23		2018-11-13		2018-12-18		2019-06-16
C77 / Mise à jour des statistiques 2016-2017 du Ministère du Tourisme	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		64,000.00	67,973.60	Signé	2018-11-30		2018-12-10				2019-02-13		2019-08-12
C73 / Sélection d'un expert pour l'élaboration d'un plan de formation pour l'ensemble du personnel du Projet	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Individuel	Limited		8,080.00	0.00	Annulé	2019-05-30		2019-06-04		2019-06-25		2019-07-30		2020-01-26
C59 / Sélection d'un Chargé de mission Environnement pour le fonds à frais partagés et l'ADEPME	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	0.00	Annulé	2018-02-15		2018-04-05		2018-04-26		2018-05-31		2018-11-27
C42 / Sélection d'un cabinet pour la formation des guides et acteurs touristiques au Sénégal	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	0.00	Annulé	2018-01-01		2018-01-11				2018-03-17		2018-06-15