

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Mali, Strengthening Climate Resilience in Mali, *P161406*

Project Implementation agency: Ministry of security and Civil Protection

Date of the Procurement Plan: February 1st, 2020

Period covered by this Procurement Plan: January 1 to December 31, 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

- When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Decree N °2015-0604 / P-RM of September 25, 2015 relating to the Code of Public Procurement and Public Service Delegations and the decree N ° 2015-3731 / MEF-SG of October 22, 2015 setting the terms of application of the Decree N °2015-0604 / P-RM, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.
- When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

- To avoid any risk of non-compliance of national procedures with the principles and standards of the World Bank, when they are used in the context of procurement for this project, the standard World Bank procurement documents will be given priority used in the national circuit for the acquisition of goods, works and services.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***) as specified below :

- Goods: not applicable for the contracts in the Procurement Plan;
- Works: applicable for the contracts in the Procurement Plan.

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable.

The project is in the start-up phase and benefits from the support of the Bank for certain consulting services activities directly implemented by the Bank in CREWS. (*Paragraph 3.10-b* of the Procurement Regulations).

Other Relevant Procurement Information.

This manual includes eligible activities, services and work approved by the World Bank. This is emergency support to save people and their property in the event of a natural disaster. The activities to be carried out on this component are endowed with financial resources drawn from the other components of the project on the basis of an official declaration of crisis by the Government.

Contracts for these activities follow standard procurement principles and are carried out as an emergency project. Contingency Emergency Response Component (CERC) Operational Manual has been established to guide the implementation of these activities.

PROCUREMENT PLAN Mali : Strengthening Climate Resilience in Mali Project

General Information
 Country: Mali Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-03-21
 Project ID: P161406 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-03-25)
 Project Name: Strengthening Climate Resilience in Mali Project GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / D4730
 Executing Agency(ies) Strengthening Climate Resilience

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
ML-HYDROMET-160015-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du bâtiment de la DSCRE de l'Hydraulique	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				314,135.00	0.00	En attente d'exécution						2020-09-17		2020-09-22					2020-11-03		2020-12-03		2021-01-07		2021-07-06
ML-HYDROMET-160458-CW-RFB / Travaux de modernisation du Centre de Prévisions et de calcul	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				680,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-09-30		2020-10-09					2020-11-20		2020-12-10		2021-01-14		2023-01-14
ML-HYDROMET-160235-CW-RFB / Travaux d'aménagement de la salle des archives de la météo	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open	Single Stage - One Envelope				127,500.00	0.00	En attente d'exécution								2020-10-27								2020-12-22		2021-08-19	
ML-HYDROMET-160196-CW-RFB / Travaux de construction du bâtiment du Centre National des Opérations d'Urgences	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,458,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-08-27		2020-09-01					2020-10-13		2020-11-12		2020-12-17		2022-06-10
ML-HYDROMET-160474-CW-RFB / Travaux d'électrification du bâtiment de la météo par de l'énergie solaire	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				255,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-09-08		2020-09-15					2020-10-27		2020-11-16		2020-12-14		2021-08-11
ML-HYDROMET-160463-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des bureaux de l'UCP	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				41,400.00	0.00	En attente d'exécution								2020-08-25								2020-10-13		2021-04-11	
ML-HYDROMET-171247-CW-RFQ / Travaux de curage des caniveaux	IDA / D4730	Enhancement of Service Delivery and Warnings to Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				68,611.00	0.00	En attente d'exécution								2020-05-20								2020-07-15		2021-01-11	
ML-HYDROMET-189220-CW-DIR / Travaux d'extension du curage des collecteurs à Bamako	IDA / D4730	Enhancement of Service Delivery and Warnings to Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					68,610.00	0.00	En attente d'exécution								2020-08-20								2020-09-11		2020-12-10	
ML-HYDROMET-189221-CW-DIR / Travaux d'extension de curage des caniveaux à Bamako	IDA / D4730	Enhancement of Service Delivery and Warnings to Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					34,305.00	0.00	En attente d'exécution								2020-08-20								2020-09-02		2020-12-01	
ML-HYDROMET-171241-CW-RFQ / Travaux de curage des collecteurs	IDA / D4730	Enhancement of Service Delivery and Warnings to Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				34,305.00	0.00	En attente d'exécution								2020-05-17								2020-07-12		2021-01-08	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ML-HYDROMET-160028-GO-RFB / Véhicules de secours spécialisés	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		475,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-03-03			2020-03-08						2020-04-19		2020-05-19		2020-06-23		2020-08-22
ML-HYDROMET-160467-GO-RFB / Installation de données de détection de foudre	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-09-09			2020-09-18						2020-10-30		2020-11-19		2020-12-17		2021-04-16
ML-HYDROMET-160445-GO-RFQ / Engin à des roues pour la météo et l'UCP	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		29,800.00	0.00	En cours d'exécution								2020-03-25										2020-05-08		2020-05-22
ML-HYDROMET-160426-GO-RFB / Equipements en moyens de transmissions pour véhicules et postes fixes	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-03-03			2020-03-08						2020-04-19		2020-05-19		2020-06-10		2020-09-08
ML-HYDROMET-160476-GO-RFQ / Equipements en mobiliers pour la gestion de projet	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,300.00	0.00	En cours d'exécution								2020-04-06		2020-05-05								2020-05-15		2020-06-14
ML-HYDROMET-160223-GO-RFB / Equipements informatiques - SAP	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		950,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-03-12			2020-03-24						2020-05-05		2020-06-04		2020-07-09		2020-09-07
ML-HYDROMET-160393-GO-RFB / Equipements divers pour la gestion de projet.	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		39,400.00	0.00	En attente d'exécution								2020-04-28										2020-06-23		2020-12-20
ML-HYDROMET-160421-GO-RFB / Installation des stations automatiques synoptiques et agro-météorologiques et d'alimentation solaire (2 lots)	IDA / D4730	Capacity Building and Institutional Development	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,900,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-07-08			2020-07-16						2020-08-27		2020-09-26		2020-10-31		2021-02-28

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-HYDROMET-160185-CO-RFB / Vehicules pour les services techniques et UCP	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		435,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-02-21	2020-04-15	2020-03-02			2020-04-01		2020-05-01		2020-06-05		2020-12-02		
ML-HYDROMET-160454-CO-RFB / Materiels informatiques pour la gestion du projet.	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		72,550.00	0.00	En cours d'exécution					2020-04-16	2020-06-10	2020-04-21	2020-06-18		2020-06-02		2020-07-02		2020-08-06		2021-02-02		
ML-HYDROMET-171164-CO-RFQ / Acquisition et installation de dispositifs de lavage de fabrication locale	IDA / D4730	Enhancement of Service Delivery and Warnings to Communities	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,593.00	0.00	En cours d'exécution						2020-05-09							2020-07-04		2020-12-31			
ML-HYDROMET-171159-CO-RFQ / Acquisition et distribution gratuite de masques de confection locale	IDA / D4730	Enhancement of Service Delivery and Warnings to Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,763.00	0.00	En cours d'exécution						2020-05-05	2020-04-29						2020-06-30		2020-12-27			

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-HYDROMET-160464-NC-RFQ / Etablissement d'un contrat formel avec les fournisseurs d'images satellitaires	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-04-09							2020-05-14		2021-05-09	
ML-HYDROMET-160441-NC-RFP / Développement d'informations agro-météorologiques (mise à jour de l'AGROMET TOOLBOX)	IDA / D4730	Enhancement of Service Delivery and Warnings to Communities	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			95,000.00	0.00	En cours d'examen				2020-11-27			2020-12-02								2021-01-06		2021-06-05	
ML-HYDROMET-160444-NC-RFQ / Installation d'un logiciel de gestion informatique du système de Suivi-Evaluation	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,014.00	0.00	En attente d'exécution							2020-07-20								2020-09-14		2021-03-13	
ML-HYDROMET-160243-NC-Dir / Installation de logiciels pour la gestion de projet	IDA / D4730	Project Management	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			41,165.00	0.00	En cours d'examen				2020-03-24			2020-03-29								2020-04-15		2021-04-10	
ML-HYDROMET-160241-NC-Dir / Développement d'application d'alerte et de collecte/partage d'informations	IDA / D4730	Enhancement of Service Delivery and Warnings to Communities	A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope		355,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-30	2020-05-10	2020-10-15	2020-07-29	2020-10-15	2020-07-29					2020-12-24	2020-08-30	2021-03-08	2020-11-26	2021-04-12		2021-08-10	
ML-HYDROMET-160012-NC-RFQ / Mise en place d'un SIG et d'une base de données par les stations de mesures. Après discussion avec le SCF, il est indiqué de répartir le financement de ce marché sur IDA à 60% et sur CCF à 40%.	IDA / D4730	Enhancement of Service Delivery and Warnings to Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-11-17								2021-01-12		2021-07-11	
ML-HYDROMET-169012-NC-Dir / Montage de sketches de sensibilisation en langues locales des communautés sur les risques, mécanismes et systèmes d'alerte précoce	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,700.00	0.00	En cours d'exécution							2020-05-02	2020-06-02							2020-06-01		2020-07-15	
ML-HYDROMET-169002-NC-Dir / Montage de bandes dessinées pour la sensibilisation des enfants et des adultes sur les systèmes d'alerte précoce	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,700.00	0.00	En attente d'exécution							2020-05-05								2020-06-10		2020-07-31	
ML-HYDROMET-171250-NC-RFQ / Service de diffusion de message sur radio, télé et autres médias	IDA / D4730	Enhancement of Service Delivery and Warnings to Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,875.00	0.00	En cours d'exécution							2020-05-12	2020-04-29							2020-07-07		2020-12-31	
ML-HYDROMET-160448-NC-RFQ / Fournir la connexion internet à la DNH	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Annulé							2020-03-15								2020-04-22		2021-04-17	
ML-HYDROMET-189222-NC-RFQ / Développement d'un site web pour le SAP	IDA / D4730	Capacity Building and Institutional Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,500.00	0.00	En attente d'exécution							2020-10-05								2020-11-30		2021-02-28	
ML-HYDROMET-189533-NC-Dir / Acquisition de logiciel de suivi-évaluation	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			24,014.00	0.00	En attente d'exécution				2020-08-31			2020-09-05								2020-10-10		2021-04-08	

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-HYDROMET-160630-CS-QCBS / Etude diagnostic de l'outil d'enquête de vulnérabilité urbaine du SAP	IDA / D4730	Enhancement of Service Delivery and Warnings to Communities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-13	2020-05-30	2020-05-20	2020-08-16	2020-06-26					2020-07-24		2020-08-14		2020-09-11		2020-10-09		2020-10-21		
ML-HYDROMET-160652-CS-QCS / Etude et suivi des travaux d'électrification du bâtiment de la Météo en Energie solaire	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-30				2020-07-14								2020-08-13		2020-09-17		2021-09-12			

ML-HYDROMET-160563-CS-QCBS / Audit des comptes du Projet pour 2020 - 2022	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		41,166.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-19	2020-02-24	2020-12-03	2020-06-18	2021-01-07			2021-02-04	2021-03-05	2021-04-01	2021-04-29	2022-04-29
ML-HYDROMET-160635-CS-QCBS / Etude sur l'hydrologie des petits cours d'eau et cours d'eau non pérennes sur 3 sites pilotes	IDA / D4730	Capacity Building and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-16	2020-05-30	2020-12-31	2020-08-16	2021-02-05			2021-03-08	2021-03-31	2021-05-05	2021-06-03	2021-10-08
ML-HYDROMET-160647-CS-QCBS / Etude technique et suivi des travaux de construction du siège de SAP	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-05-12	2020-05-07		2020-06-11			2020-07-10	2020-07-31	2020-09-04	2020-10-02	2021-10-02
ML-HYDROMET-160566-CS-QCBS / Etude et suivi des travaux du Centre de Prévisions et de calcul	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-23	2020-05-10	2020-08-13		2020-09-11			2020-10-12	2020-11-11	2020-12-09	2021-01-06	2021-03-07
ML-HYDROMET-160649-CS-QCBS / Etude qualitative globale pour un suivi potentiel de la qualité des cours d'eau (Niger, Sénégal et Volta)	IDA / D4730	Capacity Building and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-26	2020-05-30	2021-01-16		2021-02-12			2021-03-15	2021-04-14	2021-05-19	2021-06-16	2021-09-14
ML-HYDROMET-160675-CS-QCBS / Etude architecturale et suivi des travaux du bâtiment du CNOU	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		162,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-18	2020-07-02			2020-08-07			2020-08-27	2020-09-26	2020-10-31	2020-11-27	2022-11-27
ML-HYDROMET-189525-CS-COS / Formation de 15 cadres du SAP en analyse de données qualitatives	IDA / D4730	Capacity Building and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		25,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-09				2020-09-23					2020-10-23	2020-11-27	2021-05-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ML-HYDROMET-160688-CS-INDV / Elaboration du plan d'Affaire pour Mali-Metéo	IDA / D4730	Capacity Building and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-21		2020-05-28		2020-06-11		2020-07-02		2020-07-08		
ML-HYDROMET-160685-CS-INDV / Etudes et suivi des travaux aménagement de la salle des archives de la Météo	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		22,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-25		2020-09-01		2020-09-22		2020-10-13		2021-10-08		
ML-HYDROMET-160567-CS-INDV / Elaboration du manuel de procédures suivi évaluation et formation des acteurs	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		42,880.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-29		2020-06-03		2020-06-24		2020-07-15		2020-09-14		
ML-HYDROMET-160670-CS-INDV / Elaboration du mécanisme alerte spécifique à la protection civile	IDA / D4730	Enhancement of Service Delivery and Warnings to Communities	A posteriori	Individuel	Limited		10,300.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-02		2020-12-09		2020-12-30		2021-01-20		2021-05-20		
ML-HYDROMET-160690-CS-INDV / Etude et suivi de la réhabilitation du bâtiment de la DISCRE de Hydraulique	IDA / D4730	Improvement of Hydromet and Early Warning Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		23,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-07-30	2020-05-10	2020-08-06		2020-08-27		2020-09-10		2021-09-10		
ML-HYDROMET-158771-CS-INDV / Un spécialiste Pasxation des marchés	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		33,242.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-10		2019-12-06		2019-12-27		2020-01-06		2020-12-31		
ML-HYDROMET-160230-CS-INDV / Un spécialiste en Sauvegarde Environnementale	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		39,120.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-14		2020-03-27		2020-05-05		2020-05-22		2021-05-17		
ML-HYDROMET-160203-CS-INDV / Un spécialiste en Développement/Sauvegarde sociale	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		39,120.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-14		2020-03-13		2020-04-03		2020-04-21		2021-04-16		
ML-HYDROMET-160189-CS-INDV / Un spécialiste de Suivi Evaluation	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		28,820.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-16		2020-02-03		2020-02-13		2020-02-23		2021-02-17		
ML-HYDROMET-160234-CS-INDV / Un auditeur Interne	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		28,820.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-16		2020-02-03		2020-02-18		2020-03-02		2021-02-25		
ML-HYDROMET-160232-CS-INDV / Un Chargé de communication du Projet	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		39,120.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-12		2020-05-11		2020-05-29		2020-06-09		2021-06-04		
ML-HYDROMET-158769-CS-INDV / Spécialiste en gestion financière	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		33,242.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-17		2020-02-17		2020-02-17		2020-02-17		2020-02-17		
ML-HYDROMET-160568-CS-INDV / Développement des SOP (Manuel des procédures administratives, financières et comptables)	IDA / D4730	Capacity Building and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-04		2020-11-09		2020-11-30		2020-12-15		2021-02-13		
ML-HYDROMET-160640-CS-INDV / Elaboration des manuels de gestion Environnementale et Sauvegarde sociale	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		9,520.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30		2020-12-07		2020-12-28		2021-01-11		2021-03-12		

ML-HYDROMET-160693-CS-INDV / Etudes et suivi des travaux de réhabilitation des bureaux UCP	IDA / D4730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		7,720.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-02		2020-06-09		2020-06-30		2020-07-14		2021-07-14
ML-HYDROMET-172810-CS-INDV / Recrutement d'un Communicateur Traditionnel	IDA / D4730	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Limited		17,150.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-08		2020-05-13		2020-05-27		2020-06-10		2021-02-05
ML-HYDROMET-160031-CS-INDV / Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la Hydraulique	IDA / D4730	Capacity Building and Institutional Development	A priori	Individuel	Direct		115,270.00	0.00	Annulé	2020-04-01		2020-04-10		2020-04-20		2020-04-30		2020-10-27