

Procurement Plan

I. General

1. Bank's approval Date of the procurement Plan *Original: 05 March 2014, Revision 14 November 2016*
2. Date of General Procurement Notice: March 30, 2014
3. Period covered by this procurement plan: *March 2014 - December 2021*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

| | Procurement Method | Prior Review Threshold US\$ | Comments |
|----|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | ICB and LIB (Goods) | <i>Above US\$ 1.500,000</i> | <i>All</i> |
| 2. | NCB (Goods) | <i>US\$ <1.500,000</i> | <i>None (Approved in Plan)</i> |
| 3. | ICB (Works) | <i>Above US\$ 5 million</i> | <i>All</i> |
| 4. | NCB (Works) | <i>US\$ <5 million</i> | <i>None (Approved in Plan)</i> |
| 5 | (Non-Consultant Services) | <i>US\$ <1.500,000</i> | Non (Approved in Plan) |
| 6 | (Non-Consultant Services) | <i>US\$ above 1.500,000</i> | All |

2. Prequalification. *Not applicable*
3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: Not Applicable
4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: *Project Implementation Manual issued by the PIU of the PCDS*
5. Any Other Special Procurement Arrangements: None
6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including *those that are subject to retroactive financing and advanced procurement*)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Ref. No. | Description | Estimated Cost US\$ million | Packages | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
|----------|--|-----------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| | Summary of the ICB (Works) | | | | | |
| | Summary of the ICB (Goods) | | | | | |
| | Summary of the NCB (Works) | | | | | |
| | Summary of the NCB (Goods) | | | | | |
| | Summary of the ICB (Non-Consultant Services) | | | | | |

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

| | Selection Method | Prior Review Threshold | Comments |
|----|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 5. | Consultants (firm) | <i>US\$ 500,000</i> | <i>All</i> |
| | Consultants (firm) | <i><US\$ 500,00</i> | <i>None (Approved in Plan)</i> |
| | Individual consultants | Above US\$ 200,000 | All |
| | Individual consultants | <US\$ 200,000 | <i>None (Approved in Plan)</i> |
| | Direct Selection (firm) | <i>US\$ 500,000</i> | All |
| | Direct Selection individual | US\$ 200,000 | All |

2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. *Any Other Special Selection Arrangements: Not applicable*

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description of Assignment | Estimated Cost US\$ million | Packages | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| | Summary of number of contracts that will be let under QCBS | | | | |
| | Summary of number of contracts that will be let under other methods | | | | |

PROCUREMENT PLAN Niger : Niger – Public Sector Capacity and Performance for Service Delivery Project

General Information

Country: Niger Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-10-20
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-28
 Project ID: P145261 GPN Date:
 Project Name: Niger – Public Sector Capacity and Performance for Service Delivery Project
 Loan / Credit No: IDA / H9310
 Executing Agency(ies) Projet de Capacité et de Performance du secteur public pour la Prestation de services (PCDS)

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|--------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned |
| PCDS-61 / Réhabilitation de certains bureaux du MFP/RA et de certains salles de formation à l'ENAM | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A posteriori | Appel d'offres | Open – National | Single Stage – One Envelope | | | | 350,000.00 | 197,841.76 | Signé | | | | | 2017-09-25 | 2017-05-30 | 2017-09-30 | | | | | 2017-11-11 | 2017-07-10 | 2017-12-11 | 2017-07-27 | 2018-01-15 | 2017-10-03 | 2018-07-14 |
| PCDS 52 / Réhabilitation de l'ENAM phase 2 | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A posteriori | Appel d'offres | Open – National | Single Stage – One Envelope | | | | 200,000.00 | 197,196.47 | Signé | | | | | 2018-05-15 | 2017-05-29 | 2018-05-20 | | | | | 2018-07-01 | 2017-07-10 | 2018-07-31 | 2017-08-14 | 2018-09-04 | 2017-09-26 | 2019-03-03 |
| PCDS 59 / réhabilitation de certaines salles de formation de l'ENAM Phase 2 | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage – One Envelope | | | | 160,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2018-01-20 | | | | | | | | 2018-03-17 | | 2018-09-13 | |
| PCDS-65 / Travaux de réhabilitation des bâtiments CAPEG et FSEG | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage – One Envelope | | | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2018-09-22 | | | | | | | | 2018-11-17 | | 2019-05-16 | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|---|-------------------|--|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| PCDS-52 / Dotation des centres d'assistance aux usagers (Namey, Maradi, etc. | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Appel d'offres | Open – National | Single Stage – One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2018-06-25 | | 2018-06-30 | | | | | 2018-08-11 | | 2018-09-10 | | 2018-10-15 | | 2019-04-13 | |
| PCDS-54 / Acquisition d'équipements et logiciels EFT (SICA-UEMDA) | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Appel d'offres | Open – International | Single Stage – One Envelope | | 300,000.00 | 278,901.43 | Achévé | | | | | 2017-10-15 | 2017-05-25 | 2017-10-20 | | | | | 2017-12-01 | 2017-07-12 | 2017-12-31 | 2017-08-16 | 2018-02-04 | 2017-10-19 | 2018-08-03 | 2018-02-07 |
| PCDS-56 / Dotation équipements des DEP | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A posteriori | Appel d'offres | Open – National | Single Stage – One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2018-07-15 | | 2018-07-20 | | | | | 2018-08-31 | | 2018-09-30 | | 2018-11-04 | | 2019-05-03 | |
| PCDS-59 / Matériel visibilité & communication de l'UCP | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage – One Envelope | | 72,163.00 | 15,697.53 | En cours d'exécution | | | | | | | 2017-12-30 | 2018-02-22 | | | | | | | 2018-02-24 | | 2018-08-23 | | |
| PCDS-49 / Mise à niveau du réseau Local (LAN/Wifi) du MFP/RA | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A posteriori | Appel d'offres | Open – National | Single Stage – One Envelope | | 250,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2017-12-25 | | 2017-12-30 | | | | | 2018-02-10 | | 2018-03-12 | | 2018-04-16 | | 2018-10-13 | |
| PCDS-53 / Acquisition matériels informatiques et bureautique Trésors | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A posteriori | Appel d'offres | Open – National | Single Stage – One Envelope | | 375,000.00 | 253,015.61 | Signé | | | | | 2018-03-15 | 2018-03-26 | 2018-03-20 | | | | | 2018-05-01 | 2018-03-29 | 2018-05-31 | 2018-03-30 | 2018-07-05 | 2018-05-18 | 2019-01-01 | |
| PCDS-60 / Fournitures de bureau et consommables (LCP/PCDS) | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage – One Envelope | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2017-11-30 | | | | | | | | 2018-01-25 | | 2018-07-24 | | |
| PCDS 37 / acquisition et installation des matériels de surveillance UCP/PCDS | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage – One Envelope | | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2018-01-30 | | | | | | | | 2018-03-27 | | 2018-09-23 | | |
| PCDS 49 / équipement pour la mise en place de SMISE | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Appel d'offres | Open – National | Single Stage – One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2018-09-15 | | 2018-09-20 | | | | | 2018-11-01 | | 2018-12-01 | | 2019-01-05 | | 2019-07-04 | |
| PCDS 53 / Matériels informatiques pour la commission finance de l'Assemblée Nationale | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage – One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2018-03-17 | | | | | | | | 2018-05-12 | | 2018-11-08 | | |
| PCDS-55 / Equipement et logiciels pour la mise à niveau des NDC et centre de données | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Appel d'offres | Open – International | Single Stage – One Envelope | | 1,050,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2018-11-25 | | 2018-11-30 | | | | | 2019-01-11 | | 2019-02-10 | | 2019-03-17 | | 2019-09-13 | |
| PCDS 51 / Matériels informatique – bureautique pour la mise en place du SICHRE – MFP/RA, MFB, service de la solde et aux services concernés des Ministères sectoriels concernés par le SICHRE | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Appel d'offres | Open – International | Single Stage – One Envelope | | 700,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2018-08-28 | | 2018-09-02 | | | | | 2018-10-14 | | 2018-11-13 | | 2018-12-18 | | 2019-06-16 | |
| PCDS 36 / acquisition et installation des matériels informatiques et logiciels de l'ANSI (HCINTIC) et du Portefeuille de l'Etat | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Appel d'offres | Open – International | Single Stage – One Envelope | | 800,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-30 | | | | | 2018-06-11 | | 2018-07-11 | | 2018-08-15 | | 2019-02-11 | |
| PCDS-64 / Acquisition de matériel informatique pour la FSEG | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage – One Envelope | | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2018-09-08 | | | | | | | | 2018-11-03 | | 2019-05-02 | | |
| PCDS-63 / Acquisition Mobilier de bureau FSEG | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage – One Envelope | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2018-09-15 | | | | | | | | 2018-11-10 | | 2019-05-09 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|--|-----------------|--------------------------------|--|------------|------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NE-PCDS-82014-GO-RFQ / matériels informatiques et de reprographiques pour ANAB | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 14,357.36 | Achévé | | | | | | | | | | | | 2018-11-03 | 2018-07-17 | | | | | | | 2018-12-29 | 2018-07-25 | 2019-06-27 | 2018-07-26 | | | | |
| NE-PCDS-108880-GO-RFQ / Acquisition des équipements, serveur et logiciels pour le Ministère de la Fonction Publique | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 23,580.03 | Achévé | | | | | | | | | | | | 2019-04-15 | 2019-04-15 | | | | | | | 2019-06-10 | 2019-04-19 | 2019-12-07 | 2019-06-28 | | | | |
| NE-PCDS-110671-GO-RFB / Fourniture, installation de matériels informatiques et télécoms et câblage réseau | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 200,000.00 | 128,045.63 | Signé | | | | | | | | | | | | 2019-05-06 | 2019-06-21 | 2019-05-11 | | | | | | 2019-06-22 | 2019-08-10 | 2019-07-22 | 2019-08-20 | 2019-08-26 | 2019-10-09 | 2020-02-22 | |
| NE-PCDS-142094-GO-RFB / Fourniture, installation, Configuration des Matériels Informatiques et Formation pour le Centre de Données de l'ANSI et le SGC | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 400,000.00 | 282,294.63 | Signé | | | | | | | | | | | | 2019-11-11 | 2019-11-04 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | | | | | | 2019-12-28 | 2019-12-06 | 2020-01-27 | 2019-12-26 | 2020-03-02 | 2020-02-20 | 2020-08-29 |
| NE-PCDS-143964-GO-RFB / Fourniture, installation configuration de matériels informatiques, logiciel et formation | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 350,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | | | | | | 2020-01-31 | 2020-03-01 | | 2020-04-05 | | 2020-10-02 | | |
| NE-PCDS-159307-GO-RFP / Fourniture, installation, configuration des équipements pour la mise en place du Système National Intégré du Suivi-Evaluation (SNISE). | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 87,282.23 | Signé | | | | | | | | | | | | 2020-02-22 | 2020-02-25 | | | | | | | | 2020-04-18 | 2020-03-17 | | 2020-10-15 | | | |
| NE-PCDS-169985-GO-RFQ / Fourniture, installation et Configuration de matériels informatiques pour la mise en norme de la nouvelle salle serveur de l'Agence Nationale pour la Société de l'information (ANSI). | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 40,000.00 | 49,924.91 | Signé | | | | | | | | | | | | 2020-05-05 | 2020-05-08 | | | | | | | | 2020-06-30 | 2020-06-24 | | 2020-12-27 | | | |
| NE-PCDS-170150-GO-DR / Fourniture, installation et Configuration des matériels informatiques au profit des agents de certains ministères dans le cadre de la mise en œuvre du télétravail au Niger. | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 250,000.00 | 209,624.13 | Signé | | | | | | | | | | | | 2020-04-30 | 2020-05-22 | 2020-05-05 | 2020-05-18 | | | | | | 2020-06-09 | 2020-06-22 | | 2020-12-06 | | | |
| NE-PCDS-169977-GO-RFQ / Fourniture, installation, Configuration des équipements et Formation pour opérationnalisation de la Messagerie Electronique Gouvernementale Sécurisée. | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | 2020-05-05 | | | | | | | | | 2020-06-30 | | | 2020-12-27 | | | |
| NE-PCDS-170142-GO-RFQ / Fourniture, installation et Configuration des équipements pour la mise en place de systèmes d'informations complètes de vidéo conférences au niveau de certains ministères en vue de riposte à la pandémie du COVID-19 au Niger. | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 150,000.00 | 124,971.76 | Signé | | | | | | | | | | | | 2020-04-30 | 2020-05-18 | 2020-05-05 | 2020-06-22 | | | | | | 2020-06-09 | 2020-08-19 | | 2020-12-06 | | | |
| NE-PCDS-173748-GO-DR / Fourniture, installation et Configuration des besoins de matériels informatiques exprimés par l'ANSI au profit des agents de certains ministères clés dans le cadre de la mise en œuvre du télétravail au Niger. | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 315,000.00 | 282,294.63 | Signé | | | | | | | | | | | | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-27 | 2020-06-05 | | | | | | 2020-07-01 | 2020-07-06 | | 2020-12-28 | | | |
| NE-PCDS-173754-GO-DR / Fourniture, installation et Configuration des besoins en équipements exprimés par l'ANSI pour la mise en place de systèmes d'informations complètes de vidéo conférences au niveau de certains ministères clés en vue de riposte à la pandémie du COVID-19. | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 245,000.00 | 213,634.08 | Signé | | | | | | | | | | | | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 2020-06-08 | | | | | | 2020-07-01 | 2020-07-16 | | 2020-12-28 | | | |
| NE-PCDS-181519-GO-RFO / Fourniture, installation et Configuration des équipements informatiques pour le renforcement des capacités en termes de gestion de systèmes d'information dans le cadre de l'Assistance Technique ENAM & FSEG | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | 2020-07-05 | | | | | | | | | 2020-08-30 | | | 2021-02-26 | | | |

| NON CONSULTING SERVICES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|--|--------|---|--------|--------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| PCDS 58 / Recensement biométrique - matériels et logiciels | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 4,000,000.00 | 5,287,720.21 | En cours d'examen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|---|----------------------|--|--------------|--------------|----------------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PCDS-10 / Elaboration de la stratégie et mise en oeuvre du SNSE élaboration de la méthodologie devaluation et base de données des projets d'investissement | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – International | | 1,200,000.00 | 1,769,192.00 | Signé | 2017-10-16 | 2017-12-08 | 2017-11-06 | | 2017-12-20 | 2018-03-09 | | | 2018-01-17 | 2018-05-24 | 2018-02-16 | 2018-10-10 | 2018-03-23 | 2018-12-14 | 2018-04-27 | 2019-01-23 | 2019-04-27 | |
| PCDS 57 / Audit de performance et risques budgétaires/fiscales des entreprises publiques | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open – International | | 500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-01-10 | 2017-12-08 | 2018-01-31 | | 2018-03-16 | 2018-01-13 | | | 2018-04-13 | 2018-04-02 | 2018-05-13 | 2018-04-02 | 2018-06-17 | 2018-04-12 | 2018-07-22 | | 2019-01-18 | |
| PCDS60 / Recrutement d'un consultant pour la collecte de données sur les communes du Niger | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – National | | 200,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-02-06 | 2018-01-08 | 2018-02-27 | | 2018-04-12 | | | | | | | 2018-05-12 | 2018-03-27 | 2018-06-16 | | | 2018-12-13 | |
| NE-PCDS-82012-CS-CDS / Audit externe du Projet | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – National | | 60,000.00 | 14,996.43 | Signé | 2018-10-29 | 2018-11-08 | 2018-11-19 | | | 2019-01-02 | 2019-03-01 | | | | | | | 2019-02-01 | 2019-05-22 | 2019-03-08 | 2019-04-10 | 2019-09-04 |
| NE-PCDS-84046-CS-CDS / Audit – Diagnostic de la performance financière et du risque budgétaire des Entreprises et Etablissements Publics – Phase 2 | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – National | | 450,000.00 | 306,524.32 | Signé | 2018-11-15 | 2018-11-26 | 2018-12-06 | | | 2019-01-19 | 2018-12-17 | | | | | | | 2019-02-18 | 2018-12-17 | 2019-03-25 | 2019-04-08 | 2019-09-21 |
| NE-PCDS-141581-CS-CDS / Audit externe du PCDS pour les exercices 2019 et 2020 | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – National | | 35,000.00 | 24,160.35 | Signé | 2019-11-25 | 2019-11-24 | 2019-12-16 | | | 2020-01-29 | 2020-02-17 | | | 2020-02-26 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 2020-05-08 | 2020-05-01 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-08-31 | 2021-06-05 |

| INDIVIDUAL CONSULTANTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| PCDS-02 / recrutement d'un expert décisionnel pour la DGD | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-09-25 | | 2017-11-13 | | 2017-12-04 | | 2018-01-08 | | 2018-07-07 | |
| PCDS-03 / recrutement de deux experts décisionnels pour le Ministère des Finances | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-09-25 | | 2017-11-13 | | 2017-12-04 | | 2018-01-08 | | 2018-07-07 | |
| PCDS-04 / recrutement d'un expert décisionnel pour la DGI | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-09-25 | | 2017-11-13 | | 2017-12-04 | | 2018-01-08 | | 2018-07-07 | |
| PCDS-05 / Elaboration DAO, le recrutement et l'exécution de la mission relative au Développement d'une base de données d'identification des ressources humaines de l'Etat et de conduire une opération de recensement biométrique | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Individuel | Limited | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-09-25 | | 2017-09-30 | | 2017-10-21 | | 2017-11-25 | | 2018-05-24 | |
| PCDS-09 / AT en communication externe sur les réformes | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Individuel | Open | | 150,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-10-15 | | 2017-12-03 | | 2017-12-24 | | 2018-01-28 | | 2018-07-27 | |
| PCDS-33 / Etude cadrage macro-économique | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Individuel | Open | | 150,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-02-15 | | 2018-04-05 | | 2018-04-26 | | 2018-05-31 | | 2018-11-27 | |
| PCDS-06 / recrutement Coaching international en RRI | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 200,000.00 | 136,480.30 | Signé | 2017-10-11 | 2015-11-22 | 2017-11-29 | 2018-03-06 | 2017-12-20 | 2018-05-02 | 2018-01-24 | 2018-05-02 | 2018-07-23 | |
| PCDS 47 / recrutement d'un assistant technique à la réforme de la DGTCP | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Individuel | Open | | 272,000.00 | 519,477.49 | Signé | 2018-02-06 | 2017-08-15 | 2018-03-27 | 2017-12-26 | 2018-04-17 | 2018-04-09 | 2018-05-22 | 2018-03-08 | 2018-11-18 | |
| PCDS 54 / recrutement d'un chargé de programme en information et INTIC | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 36,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-02-15 | | 2018-04-05 | | 2018-04-26 | | 2018-05-31 | | 2018-11-27 | |
| PCDS 56 / recrutement du chargé de programme en communication | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 36,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-12 | | 2018-04-30 | | 2018-05-21 | | 2018-06-25 | | 2018-12-22 | |
| PCDS 41 / expert pour la collecte des données en Finances Publiques – Dosso | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-01-15 | | 2018-03-05 | | 2018-03-26 | | 2018-04-30 | | 2018-10-27 | |
| PCDS 42 / expert pour la collecte des données en Finances Publiques – Maradi | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-01-15 | | 2018-03-05 | | 2018-03-26 | | 2018-04-30 | | 2018-10-27 | |
| PCDS 38 / Expert senior pour la collecte des données en finances publiques | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-01-15 | | 2018-03-05 | | 2018-03-26 | | 2018-04-30 | | 2018-10-27 | |
| PCDS 44 / expert pour la collecte des données en Finances Publiques – Tillabéry | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-01-15 | | 2018-03-05 | | 2018-03-26 | | 2018-04-30 | | 2018-10-27 | |
| PCDS 46 / expert en collecte des données en Finances Publiques – Zinder | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-01-15 | | 2018-03-05 | | 2018-03-26 | | 2018-04-30 | | 2018-10-27 | |
| PCDS 48 / formation des DMP en certification de passation des marchés publics (IARMP) | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 70,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-12-12 | 2017-12-08 | 2017-12-22 | | | | 2018-02-25 | | 2018-08-24 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|---------|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PCDS 43 / expert pour la collecte des données en Finances Publiques – Tahoua - | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-01-15 | 2018-03-05 | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 2018-10-27 | | | | |
| PCDS 45 / expert pour la collecte des données en Finances Publiques – Agadez - | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-01-15 | 2018-03-05 | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 2018-10-27 | | | | |
| PCDS-45 / Assistance la maîtrise d'ouvrage des réformes RI et solde | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A posteriori | Individuel | Open | | 350,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-09-25 | 2017-11-13 | 2017-12-04 | 2018-01-08 | 2018-07-07 | | | | |
| PCDS 40 / expert pour la collecte des données en Finances Publiques Diffa | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-01-15 | 2018-03-05 | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 2018-10-27 | | | | |
| PCDS 55 / consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de réhabilitation ENAM et MFP | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 15,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-10-31 | 2017-11-10 | | 2018-01-14 | 2018-07-13 | | | | |
| PCDS62 / Consultant chargé de l'évaluation à mi-parcours du PCDS | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 45,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-05-28 | 2018-07-16 | 2018-08-06 | 2018-09-10 | 2019-03-09 | | | | |
| NE-PCDS-85848-CS-INDV / recrutement d'un assistant en passation des marchés | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 1,295.04 | Signé | 2018-11-15 | 2018-09-10 | 2018-11-20 | 2018-09-25 | 2018-12-11 | 2018-10-04 | 2019-01-15 | 2018-11-28 | 2019-07-14 |
| NE-PCDS-86163-CS-INDV / recrutement d'un Spécialiste en Gestion Financière du PCDS | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 2,502.08 | Signé | 2018-11-15 | 2018-06-29 | 2019-01-03 | 2018-08-31 | 2019-01-24 | 2018-10-29 | 2019-02-28 | 2018-10-31 | 2019-08-27 |
| NE-PCDS-108881-CS-INDV / recrutement d'un assistant en informatique pour la passation des marchés | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 40,000.00 | 1,337.88 | Signé | 2019-04-22 | 2018-08-24 | 2019-06-10 | 2019-02-15 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-08-05 | 2019-04-01 | 2020-02-01 |
| NE-PCDS-108879-CS-INDV / recrutement d'un Assistant pour l'expert en charge de AMO-GRH | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 1,317.58 | Signé | 2019-04-22 | 2019-03-14 | 2019-06-10 | 2019-07-12 | 2019-07-01 | 2019-08-20 | 2019-08-05 | 2019-09-09 | 2020-02-01 |
| NE-PCDS-108878-CS-INDV / recrutement d'un Comptable Principal pour le PCDS | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2019-04-29 | 2019-04-25 | 2019-06-17 | | 2019-07-08 | | 2019-08-12 | | 2020-02-08 |
| NE-PCDS-110678-CS-CDS / Coach international en Passation des Marchés | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-04-30 | | 2019-05-10 | | | | 2019-07-14 | | 2020-01-10 |
| NE-PCDS-117195-CS-INDV / recrutement d'un Consultant pour le développement d'une base de données des communes du Niger | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 6,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-22 | | 2019-07-13 | | 2019-08-17 | | 2020-02-13 |
| NE-PCDS-125558-CS-INDV / Consultant pour la mise en œuvre du plan de communication du PCDS | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Individuel | Limited | | 7,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-08-19 | | 2019-08-24 | | 2019-09-14 | | 2019-10-19 | | 2020-04-16 |
| NE-PCDS-144555-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration des Termes de Références de l'audit d'un échantillon d'entreprises et établissements publics et d'une assistance technique à l'administration du Trésor. | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Individuel | Limited | | 15,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-04-30 | | 2020-05-05 | | 2020-05-26 | | 2020-06-30 | | 2020-12-27 |
| NE-PCDS-143960-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration des modules de formation en comptabilité des matières | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-04-30 | | 2020-05-05 | | 2020-05-26 | | 2020-06-30 | | 2020-12-27 |
| NE-PCDS-214464-CS-INDV / Recrutement d'un (e) consultant (e) individuel (e) pour la mise à jour du site Web institutionnel du Projet de Capacité et de Performance du secteur public pour la Prestation de Services (PCDS). | IDA / H9310 | Change Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 15,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-01-25 | | 2021-01-30 | | 2021-02-20 | | 2021-03-27 | | 2021-09-23 |
| NE-PCDS-207500-CS-CDS / Recrutement d'un Cabinet de Consultant chargé de la modernisation des systèmes de paiement et d'information de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGT-CP) du Niger. | IDA / H9310 | Technical Assistance for Capacity Development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 330,000.00 | 332,277.99 | Signé | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 2021-02-15 | 2021-03-10 | | | 2021-04-21 | 2021-04-14 | 2021-10-18 |
| NE-PCDS-224031-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la révision du statut général de la fonction publique de l'Etat et de son décret d'application, ainsi que l'élaboration d'un code d'éthique et de déontologie de l'agent public. | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A posteriori | Individuel | Limited | | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-21 | | 2021-04-26 | | 2021-05-17 | | 2021-06-21 | | 2021-12-18 |
| NE-PCDS-228746-CS-INDV / Évaluation finale du projet de Capacités et de Performance du Secteur Public pour la Prestation de Services (PCDS). | IDA / H9310 | Supporting Programs for Service Delivery Results | A posteriori | Individuel | Limited | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-21 | | 2021-04-26 | | 2021-05-17 | | 2021-06-21 | | 2021-12-18 |

