

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : Projet Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel (P160 544) ;

Numéro du Crédit : D1450-MG ;

Agence d'exécution du Projet : Unité Programme National de Nutrition Communautaire.

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque : - ;

Révision : - ;

3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés : - ;

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : DOUZE (12) mois.

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

- Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori (USD)	Commentaires
1	Biens : AOI/AON/UN/ED	2 000 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2	Travaux : AOI/AON/ED	10 000 000	
3	Services autres que consultants : AOI/AON/UN/ED	2 000 000	

- Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.

- Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation

des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Manuels en cours de mise à jour
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1		2	3		4	5	6	7	8	9
Réf. No		Description Contrat	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Coût estimatif (USD)	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
01	A.11	Impression et multiplication de bulletins périodiques (02 numéros semestriels)	LIMITE NATIONAL	COT	Post	12 000,00	NON	NON	21-juin-18	Lot 1 : N°9 : Achevée Lot 2 : N°10 : en attente Maquette
03	A.11	Acquisition outils de communication (Pagnes)	LIMITE NATIONAL	COT	Post	10 000,00	NON	NON	13-mai-18	Ordre de Service signé
04	A.17	Acquisition divers équipements et mobiliers de bureau	LIMITE NATIONAL	COT	Post	5 000,00	NON	NON	14-févr-19	Pas encore lancée A programmer
05	A.13	Acquisition de 293,2 tonnes de Plumpy Sup	SELECTION DIRECTE	ED	Post	1 475 246 ,46	NON	NON	12-févr-19	Nouvelle activité PTA 2019
06	A.13	Acheminement vers Districts de 293,2 tonnes de Plumpy Sup	LIMITE NATIONAL	COT	Post	77 644,55	NON	NON	19-févr-19	Nouvelle activité PTA 2019
	A.6.0	Confection d'outils pour les sites : impression et livraison d'outils de gestion : Registres	LIMITE NATIONAL	COT	Post	11 812,50	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019
	A.11.0 .1	Confection de plaques d'indication des sites et Supports de communication : Impression plaque, livrets et bulletins périodiques	LIMITE NATIONAL	COT	Post	27 514,03	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019

1		2		3		4	5	6	7	8	9
Réf. No		Description Contrat		Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Coût estimatif (USD)	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
	A.11.0.2	Confection de Pagnes et T-shirt, Blouses pour intervenants (Reny mavitrika, ...)		LIMITE NATIONAL	COT	Post	17 578,13	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019
	A.14	Acquisition de matériels informatiques adaptés à l'actualisation du SIG et du développement du Géoportail des données en ligne		LIMITE NATIONAL	COT	Post	13 312,50	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori (USD)	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	1 000 000	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	300 000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** :

Selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016), la liste restreinte de consultants peut comporter entièrement des consultants nationaux pour les cas suivants :

	Catégorie de consultant	Montant estimatif
1.	Firmes	Inférieur à USD 300 000
2.	Consultants individuels	Inférieur à USD 100 000

3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

1		2	3		4	5	6	7
Réf. No		Description des missions	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Coût estimatif (USD)	Date prévue de soumissions des propositions	Commentaires
01	A.14	Consultant en charge de la maintenance du système Géoportail	ED	ED	Post	12 000,00	29-avril-19	Nouvelle activité PTA 2019
02	A.16	Consultants chargés de saisie des Registres des sites	ED	ED	Post	34 321,33	20-mai-19	Nouvelle activité PTA 2019
03	B.2	Consultant Individuel en charge de l'élaboration de l'ICR	INDV	ED	Post	5 000,00	21-mai-19	Nouvelle activité PTA 2019

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Improving Nutrition Outcomes using the Multiphase Programmatic Approach

General Information
 Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-05-30
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-23
Project ID: P160848 **GPN Date:** 2020-09-07
Project Name: Improving Nutrition Outcomes using the Multiphase Programmatic Approach
Loan / Credit No: IDA / D2570, IDA / V0970
Executing Agency(ies): HEALTH PROJECT COORDINATION UNIT - MINISTRY OF HEALTH

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
MG-UCP-191249-CW-RFQ / Travaux de construction de 283 fosses sécurisées dans les 4 Régions du Projet PARN	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				116,433.00	6,518.58	Signé								2020-09-06	2019-10-01							2020-11-01	2019-12-18	2021-04-30
MG-UCP-01-TRV / construction de 183 fosses sécurisées pour le Projet PARN	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				60,390.00	65,591.06	Achévé								2020-11-20	2020-12-01							2020-12-16	2021-01-11	2020-12-31
MG-UCP-253709-CW-RFQ / Travaux de construction d'un incinérateur de Morfart	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPQ)	9,224.00	0.00	En attente d'exécution								2021-09-25								2021-11-22		2021-12-22

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
MG-UCP-60916-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau (table d'ordinateur, table de bureau, armoire de rangement, fauteuil de direction, chaise visiteur pour UCP et BCP)	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,467.00	1,320.46	Signé								2018-06-17									2018-08-12	2019-09-25	2018-11-10	
MG-UCP-61055-GO-DIR / Acquérir des plumpy nut pour les CSB	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			320,726.00	263,557.20	Achévé				2018-07-02	2017-11-06	2018-07-07	2018-08-10										2018-08-21	2019-06-19	2019-02-17	2019-06-19
MG-UCP-61587-GO-RFB / Acquérir des Carnet de santé enfant, Acquérir des Carnets de santé FE	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		369,132.00	196,086.23	Signé				2018-06-18	2019-01-25	2018-06-23			2018-07-23	2019-02-25	2018-08-12	2019-02-26	2018-09-16	2019-05-13	2018-11-15					
MG-UCP-61593-GO-DIR / Acquisition des lots de démarrage en intrants de santé pour les sites communautaires	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			28,924.00	2,261.90	Achévé				2018-06-25	2017-11-06	2018-06-30	2018-09-11										2018-08-19	2018-12-24	2018-10-18	2018-12-24
MG-UCP-61596-GO-DIR / Acquisition des lots de démarrage de médicaments pour les CSB	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			168,931.00	282,601.62	Achévé				2018-07-02	2017-11-06	2018-07-07	2018-09-11										2018-08-21	2019-03-25	2018-10-20	2019-03-25
MG-UCP-61602-GO-DIR / Acquisition de véhicule pour DRs	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			153,090.00	167,239.67	Signé				2018-06-18	2017-11-06	2018-06-23	2018-04-24										2018-08-27	2018-11-13	2019-02-23	
MG-UCP-61603-GO-DIR / Acquisition de voiture 4x4 pour BEC/UCP	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			275,000.00	203,235.91	Signé				2018-06-18	2017-11-06	2018-06-23	2018-04-24										2018-08-27	2018-11-13	2019-02-23	
MG-UCP-61690-GO-DIR / Acquisition de matériels de diagnostic de grossesse pour les sites communautaires et CSB	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			35,072.00	3,692.68	Signé				2018-06-25	2017-11-06	2018-06-30	2018-09-21										2018-08-19	2018-12-24	2018-10-18	
MG-UCP-61800-GO-DIR / Acquérir des FAF pour les Femmes enceintes	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			39,343.00	28,840.82	Achévé				2018-07-02	2017-11-06	2018-07-07	2018-09-26										2018-08-21	2018-12-24	2018-10-20	2018-12-24
MG-UCP-61839-GO-RFB / Acquisition d'EP (Equipement de Protection Individuelle) pour CSB	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		135,200.00	54,118.59	Achévé				2018-06-11	2018-10-01	2018-06-16	2019-06-28			2018-07-16	2018-11-15	2018-08-05	2018-11-22	2018-09-09	2019-03-18	2018-11-08	2019-03-26			
MG-UCP-61932-GO-DIR / Acquisition de motos pour le CSB, et pour les Districts à l'UNOPS	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			716,659.00	705,865.63	Signé				2018-06-11	2017-11-06	2018-06-16	2018-04-24										2018-08-05	2018-11-13	2019-02-01	
MG-UCP-61935-GO-DIR / Acquérir les réfrigérateurs solaires auprès de DOMETIC	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			585,840.00	461,670.12	Achévé				2018-07-02	2017-11-06	2018-07-07	2018-09-14										2018-08-26	2018-12-11	2019-02-22	2018-12-11
MG-UCP-61939-GO-DIR / Acquérir des plaquettes de 10 comprimés de Zinc et sachets de SRD auprès de la SALAMA	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,485.00	1,201.25	Achévé				2018-07-31	2017-11-06	2018-08-05	2018-10-05										2018-09-09	2018-12-24	2018-11-08	2018-12-24
MG-UCP-61963-GO-DIR / Acquisition des produits contraceptifs auprès de la SALAMA	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			157,185.00	133,488.46	Achévé				2018-06-27	2017-11-06	2018-07-02	2018-05-22										2018-08-06	2018-12-05	2018-11-04	2018-12-05

MG-UCP-107045-CS-CQS / Recrutement de deux vérificateurs de la quantité dans la Région d'Itasy	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		4,567.00	0.00	Annulé	2019-04-09	2019-04-24	2019-05-16							2019-05-23	2019-06-01	2019-11-28						
MG-UCP-109318-CS-CQS / Recrutement d'un Assistant technique Voucher au niveau GCR dans la Région d'Itasy	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		3,582.00	0.00	Annulé	2019-04-09	2019-04-15	2019-04-30							2019-05-29	2019-06-12	2019-12-09						
MG-UCP-109320-CS-CQS / Recrutement d'un Assistant technique Voucher au niveau GCR dans la Région d'Amoron'i Mania	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		3,582.00	0.00	Annulé	2019-04-09	2019-04-15	2019-04-30							2019-05-29	2019-06-12	2019-12-09						
MG-UCP-107068-CS-CQS / Recrutement d'un Assistant technique Voucher au niveau GCR dans la Région de Haute Matsiatra	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		3,582.00	0.00	Annulé	2019-03-25	2019-04-15	2019-04-15							2019-05-28	2019-06-14	2019-12-11						
MG-UCP-109198-CS-CQS / Recrutement de deux vérificateurs de la quantité dans la Région de Vakinankaratra	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		4,567.00	0.00	Annulé	2019-04-09		2019-04-24							2019-05-23	2019-06-01	2019-11-28						
MG-UCP-109319-CS-CQS / Recrutement d'un Assistant technique Voucher au niveau GCR dans la Région de Vakinankaratra	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		3,582.00	0.00	Annulé	2019-04-09	2019-04-15	2019-04-30							2019-05-29	2019-06-12	2019-12-09						
MG-UCP-163629-CS-CDS / Financement du plan de contingence national pour la préparation et riposte à l'épidémie de coronavirus	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		3,700,000.00	3,700,000.00	Signé	2020-03-07	2020-03-11								2020-04-16	2020-03-16	2020-05-21	2020-03-12	2020-11-17				
MG-UCP-179476-CS-QCBS / Sélection d'une agence fiduciaire pour l'UCP	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		47,761.19	86,552.75	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-06-12	2020-07-06	2020-09-21	2020-08-19	2020-10-09				2020-09-16	2020-11-19	2020-10-16	2020-11-20	2020-11-20	2020-12-15	2020-12-25	2021-12-25	
MG-UCP-157297-CS-QCBS / Sélection d'une agence fiduciaire	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		47,761.19	0.00	Annulé	2020-02-06	2019-12-05	2020-02-27		2020-04-11	2020-02-14				2020-05-09	2020-03-16	2020-06-08	2020-05-05	2020-07-13	2020-08-17	2021-08-17		
MG-UCP-215578-CS-QCBS / Sélection d'une firme chargée de la réalisation de l'enquête sur les indicateurs de prestation de services dans le secteur santé (SDI)	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		430,000.00	365,555.18	Signé	2021-01-22	2019-11-28	2021-02-12	2021-02-09	2021-02-26	2020-01-24				2021-03-05	2020-02-24	2021-03-12	2020-03-24	2021-03-26	2020-06-10	2021-04-12	2020-09-30	2021-10-09
MG-UCP-220922-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour les études environnementales et sociales pour le projet	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		15,000.00	0.00	Annulé	2021-02-23	2021-02-22								2021-03-07				2021-03-29		2021-05-28		
MG-UCP-221493-CS-CQS / recrutement d'un consultant pour les études environnementales et sociales requises pour le projet	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		15,000.00	68,745.46	Signé	2021-02-24	2021-02-22				2021-03-05	2021-02-23			2021-03-15	2021-03-10	2021-03-27	2021-03-10	2021-05-26				
MG-UCP-222700-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la validation des données des agents de l'Etat à travers un recensement avec une priorisation de secteur santé et éducation	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-11	2021-03-03	2021-04-01							2021-06-05		2021-06-20		2021-07-20		2021-08-13	2022-08-13	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-UCP-61052-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à l'échelle des RFP existants PHILIPPE COMPAORE	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct		123,000.00	93,000.00	Achévé	2018-05-15	2018-07-18	2018-05-25	2018-07-31	2018-06-15	2018-07-18	2018-07-20	2018-07-31	2019-06-20	2018-07-31
MG-UCP-64959-CS-CDS / recrutement de consultant individuel pour la mise à jour de la politique Nationale de la Santé de la Reproduction des Adolescents	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,931.00	6,626.10	Achévé	2018-06-07	2018-05-28	2018-06-17	2018-11-15			2018-08-21	2018-11-29	2018-09-20	2018-11-29
MG-UCP-89393-CS-CDS / Recrutement d'une firme spécialisée pour la conception et la mise en place du portail FBP	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		176,719.00	251,267.10	Signé	2018-12-26	2019-02-26	2019-01-05	2019-06-19			2019-03-11	2019-06-27	2019-09-07	
MG-UCP-95246-CS-CDS / Cabinet de recrutement personnel UCP	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,000.00	9,689.33	Signé	2019-01-27	2019-02-26	2019-02-06	2019-02-26			2019-02-21	2019-03-01	2019-03-13	
MG-UCP-104979-CS-INDV / Responsable Financier	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open		20,149.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-08	2019-03-13	2019-03-08			2019-03-09	2019-03-14	2019-03-10		2019-09-06
MG-UCP-104983-CS-INDV / Auditeur Interne Senior	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open		20,149.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-08	2019-03-13	2019-03-27			2019-04-06				2019-12-11

MG-UCP-104986-CS-INDV / Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	20,149.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-08	2019-03-13	2019-03-27	2019-04-10	2019-04-06	2019-10-01	2019-04-28	2019-12-31		
MG-UCP-104989-CS-INDV / Responsable de Passation de Marchés	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	20,149.00	13,526.49	Résilié	2019-03-08	2019-03-13	2019-04-01	2019-09-17	2019-04-11	2019-10-11	2019-05-06	2019-10-14	2019-12-31	
MG-UCP-104968-CS-CDS / Accompagnement préalable à l'installation des médecins avec Santé Sud	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	406,295.00	328,047.81	Achévé	2019-03-08	2018-06-11	2019-03-09	2018-06-20		2019-03-13	2018-12-20	2019-12-31	2018-12-20	
MG-UCP-104987-CS-INDV / Point Focal PARN	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	20,149.00	15,574.09	Signé	2019-03-08	2018-12-01	2019-04-01	2019-04-09	2019-04-11	2019-09-30	2019-04-16	2019-10-01	2019-10-13	
MG-UCP-107067-CS-CQS / Recrutement d'un assistant technique Voucher au niveau DDS	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	3,582.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-08	2019-11-28	2019-05-13		2019-05-18		2019-06-18		2019-12-15	
MG-UCP-104959-CS-CDS / Acquisition de balance pese bébé	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	31,471.00	0.00	Annulé	2019-03-08		2019-03-18				2019-04-04		2019-04-14	
MG-UCP-126549-CS-INDV / Auditeur Interne Senior (2ème relance)	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	5,037.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-20	2019-10-08	2019-09-26		2019-10-03		2019-10-23		2019-12-22	
MG-UCP-126802-CS-INDV / Recrutement Auditeur Interne senior (2ème relance)	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	5,037.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-20	2019-08-20	2019-09-19		2019-09-29		2019-10-19		2020-04-16	
MG-UCP-125575-CS-INDV / Recrutement d'un vérificateur de la quantité N° 1 A Ikongo	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	2,284.00	214.91	Signé	2019-04-25	2019-04-25	2019-06-13	2019-06-07	2019-07-04	2019-06-11	2019-08-08	2019-06-14	2019-12-31	
MG-UCP-126561-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique Voucher au niveau Région Itasy	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	5,838.50	0.00	En cours d'exécution	2019-04-25	2019-11-28	2019-06-13		2019-07-04		2019-08-08		2019-12-31	
MG-UCP-126281-CS-INDV / Recrutement d'un vérificateur N° 1 au niveau de l'UCP	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	11,677.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-25	2019-04-22	2019-06-13		2019-07-04		2019-08-08		2019-12-31	
MG-UCP-128968-CS-INDV / Recrutement d'un vérificateur de la quantité N°1 à Ambatolampy	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	2,284.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-25	2019-04-18	2019-06-13		2019-07-04		2019-08-08		2019-12-31	
MG-UCP-128970-CS-INDV / Recrutement d'un vérificateur de la quantité N° 1 à Vohitseno	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	2,284.00	214.91	Signé	2019-04-25	2019-03-26	2019-06-13	2019-06-07	2019-07-04	2019-06-11	2019-08-08	2019-06-14	2019-12-31	
MG-UCP-128969-CS-INDV / Recrutement d'un vérificateur de la quantité N° 1 à Betafo	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	2,284.00	214.85	Signé	2019-04-25	2019-04-26	2019-06-13	2019-06-07	2019-07-04	2020-06-11	2019-08-08	2019-06-14	2019-12-31	
MG-UCP-129153-CS-INDV / Recrutement d'un vérificateur de la quantité N° 2 à Vohitseno	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	2,284.00	214.91	Signé	2019-04-25	2019-04-24	2019-06-13	2019-06-07	2019-07-04	2019-06-11	2019-08-08	2019-06-14	2019-12-31	
MG-UCP-129152-CS-INDV / Recrutement d'un vérificateur de la quantité N° 2 à Betafo	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	2,284.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-25	2019-04-25	2019-06-13		2019-07-04		2019-08-08		2019-12-31	
MG-UCP-128973-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique Voucher au niveau Région Vakinankaratra	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	5,838.50	0.00	En cours d'exécution	2019-04-25	2019-11-28	2019-06-13		2019-07-04		2019-08-08		2019-12-31	
MG-UCP-128972-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique Voucher au niveau Région Haute Matsiatra	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	5,838.50	0.00	En cours d'exécution	2019-04-25	2019-11-28	2019-06-13		2019-07-04		2019-08-08		2019-12-31	
MG-UCP-128971-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique Voucher au niveau Région Amoron'i Mania	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	5,838.50	0.00	En cours d'exécution	2019-04-25	2019-11-28	2019-06-13		2019-07-04		2019-08-08		2019-12-31	
MG-UCP-128975-CS-CDS / Prestation de service pour le dédouanement des fournitures et matériels de l'UCP pour la mise en œuvre du Projet PARN	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	98,316.00	0.00	Signé	2018-11-11	2019-01-30	2018-11-21	2018-07-25			2019-01-25	2019-02-12	2019-12-31	
MG-UCP-129155-CS-INDV / Recrutement d'un vérificateur de la quantité N°2 à Ambatolampy	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	2,284.00	214.91	Signé	2019-04-25	2019-04-26	2019-06-13	2019-06-07	2019-07-04	2019-06-11	2019-08-08	2019-06-14	2019-12-31	
MG-UCP-129156-CS-INDV / Recrutement d'un vérificateur de la quantité N°2 à Ikongo	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	2,284.00	314.63	Signé	2019-04-25	2019-04-24	2019-06-13	2019-06-07	2019-07-04	2019-12-26	2019-08-08	2019-12-30	2019-12-31	
MG-UCP-129157-CS-INDV / Recrutement d'un vérificateur N° 2 au niveau de l'UCP	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	2,284.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-25	2019-04-23	2019-06-13		2019-07-04		2019-08-08		2019-12-31	
MG-UCP-135235-CS-CDS / Accompagnement des formations des prestataires et assurance qualité (HPIEGCO)	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	233,498.00	652,480.24	Achévé	2019-09-23	2019-09-10	2019-10-03	2019-09-23			2019-12-07	2019-12-31	2020-06-04	2019-12-31

MG-UCP-140172-CS-CDS / Cabinet de recrutement de l'Auditeur Interne Senior de l'UCP	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000.00	2,587.58	Signé	2019-10-14	2019-10-15	2019-10-24	2019-10-08			2019-12-28	2019-10-17	2020-12-31	
MG-UCP-146546-CS-CDS / prestation sur la contre vérification du FBP	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		34,355.00	19,876.90	Achévé	2019-11-21	2019-11-22	2019-12-01	2019-10-18			2020-02-04	2019-11-25	2020-08-02	2019-11-25
MG-UCP-126522-CS-INDV / Recrutement Agence Fiscale - PARN	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open		11,940.00	0.00	Annulé	2019-08-20	2019-09-16	2019-10-08		2019-10-23		2019-11-23		2020-05-21	
MG-UCP-159670-CS-CDS / sélection de cabinet pour le recrutement de personnel du projet	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	5,108.79	Signé	2020-02-17	2020-02-28	2020-02-27	2020-02-28			2020-05-02	2020-03-18	2020-10-29	
MG-UCP-160774-CS-INDV / recrutement d'un consultant coordinateur d'enquête et atelier de dissémination	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Open		15,384.00	9,606.72	Signé	2020-02-21	2020-02-28	2020-04-10	2020-05-14	2020-05-01	2020-06-10	2020-06-05	2020-06-11	2020-12-02	
MG-UCP-160780-CS-INDV / recrutement de deux vérificateurs de la quantité pour le District de Turpanomandy et deux vérificateurs de la quantité pour le District de Fenoarivobe	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-03-13	2020-04-17		2020-05-08		2020-06-12		2023-12-31	
MG-UCP-172407-CS-INDV / recrutement d'un agent spécialiste en passation de marchés	IDA / D2570	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		3,700.00	2,683.82	Achévé	2020-05-06	2020-03-18	2020-05-25	2020-04-14	2020-05-27	2020-04-21	2020-05-31	2020-04-22	2020-08-29	2020-07-22
MG-UCP-172420-CS-INDV / recrutement d'un gestionnaire comptable pour l'UCP	IDA / D2570	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		3,800.00	0.00	Annulé	2020-05-06	2020-03-18	2020-05-24		2020-05-26		2020-05-30		2020-08-28	
MG-UCP-186139-CS-INDV / Recrutement d'un Chef de Service de la Passation de Marchés	IDA / D2570	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		8,400.00	15,244.20	Résilié	2020-07-28	2020-01-17	2020-08-31	2020-07-03	2020-09-15	2020-07-03	2020-09-19	2020-07-03	2020-12-18	
MG-UCP-186167-CS-CDS / recrutement d'un assistant gestionnaire comptable pour la riposte au Covid à l'UCP	IDA / D2570	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,700.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-12	2020-07-07	2020-08-21				2020-09-01		2020-11-30	
MG-UCP-195430-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en passation des marchés de l'UCP	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open		2,355.00	6,947.05	Signé	2020-09-21	2020-08-13	2020-11-09	2020-10-13	2020-11-30	2020-11-05	2021-01-04	2020-11-06	2021-07-03	
MG-UCP-195444-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne Assistant de l'UCP	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open		2,355.00	7,513.33	Résilié	2020-09-21	2020-08-13	2020-11-09	2021-01-11	2020-11-30	2021-03-15	2021-01-04	2021-03-15	2021-07-03	
MG-UCP-195449-CS-INDV / Recrutement d'un Chef Service en passation des marchés	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open		8,396.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-21	2020-11-14	2020-11-09		2020-11-30		2021-01-04		2021-07-03	
MG-UCP-111049-CS-INDV / recrutement Responsable Passation de marché suppléant	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	0.00	Annulé	2019-05-27		2019-07-15		2019-08-05		2019-09-09		2020-03-07	
MG-UCP-111293-CS-INDV / Recrutement de quatre chauffeurs de l'UCP	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open		11,463.00	0.00	Annulé	2019-04-19		2019-06-07		2019-06-28		2019-08-02		2020-01-29	
MG-UCP-213225-CS-CDS / Sélection d'un cabinet pour le recrutement d'un chef service de la passation des marchés de l'UCP	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,788.00	2,130.89	Signé	2021-01-12	2021-01-12	2021-01-22	2021-01-14			2021-03-28	2021-02-04	2021-09-24	
MG-UCP-221465-CS-INDV / Recrutement de 4 Assistants techniques Voucher 2 ATV pour Analamanga et 2 ATV pour Alaotra Mangoro	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open		30,857.08	0.00	En cours d'exécution	2021-02-26	2021-02-25	2021-04-04		2021-04-11		2021-04-19		2021-12-31	
MG-UCP-235250-CS-CDS / Elaboration des documents de sauvegarde pour le nouveau projet vaccination	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		38,700.00	31,179.56	Signé	2021-05-31	2021-05-25	2021-06-22	2021-06-11			2021-07-19	2021-06-15	2021-09-17	
MG-UCP-240552-CS-INDV / recrutement d'un Auditeur Interne Assistant de l'UCP	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Open		7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-28	2021-06-23	2021-08-05		2021-08-19		2021-09-16		2022-09-16	
MG-UCP-239646-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des approches mise en œuvre du FAYV dans la Région de VZV	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-14	2021-06-01	2021-08-30		2021-09-06		2021-09-30		2022-03-29	